



2564

ผลการติดตาม การลงพื้นที่



นครชัยบุรี

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประจำปีงบประมาณ 2564



2564

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการเร่งรัดการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ และดูผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินงานที่แล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ แล้วเสร็จแล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ให้จังหวัดดำเนินการลงพื้นที่ภายในจังหวัดเท่านั้น โดยกำหนดการสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดทำสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน

นครชัยบุรีรัมย์



2564

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีโอกาสได้ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชินทร์ ทองสุข เป็นประธานการประชุม ๔ และได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาในวันดังกล่าวด้วย จำนวน 2 โครงการ 2 รายการ ดังนี้



จังหวัดนครราชสีมา

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รายการ อมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา



โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รายการ อมรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ : 3,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงาน จาก ดำเนินการเอง เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ทันปีงบประมาณ และได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการมีผู้ยื่นขอเสนอ จำนวน 2 ราย คือ 1. บริษัท เจ - บีดส์ เทรตติ้ง จำกัด 2. บริษัท โพรงหมี่ ครีเอทีฟ จำกัด ลงนามจ้างทำของกับ บริษัท โพรงหมี่ ครีเอทีฟ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 มกราคม 2565 งบประมาณ 2,800,000 บาท

พื้นที่ในการติดตาม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม มี 4 หลักสูตร

1. ประติมากรรมหุ่นฟาง
2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)
3. จิตรกรรมสื่อครีติก
4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

เป้าหมายผู้เข้าอบรม : รวม 90 คน (เยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30 คน) โดยผู้เข้าอบรม จาก

- จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน จาก 4 โรงเรียน (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 5 คน, โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 10 คน, โรงเรียนปากช่อง 10 คน, โรงเรียนเสิงสาง 5 คน)


- จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนชัยมงคลวิทยา 8 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 12 คน)

- จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาการ จำนวน 10 คน, โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 10 คน)

- จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนสิริธร จำนวน 10 คน, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จำนวน 10 คน)

จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม

- ณ บริเวณลานวารีใต้ หน้า MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565



กลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จากการลงทุนที่มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าการเกษตรเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นรถบรรทุก สินค้าการเกษตร อ้อย มันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย



จังหวัดนครราชสีมา

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ชื่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 3003 แยก ทล. 201 - บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด, มาบกราด อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คอกลาง 1

ชื่อโครงการ ขยายเส้นทางแอสฟัลติกคอนกรีต
3003 Parallel to Place Bureelung
สาย นม.3003 แยกทางหลวง 201 - บ้านเจริญผล
ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 30,000,000 บาท
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธรรมก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายสำราญ สวีดิษฐ	ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์ เส็งจอน	กรรมการ
นายวิชา นีระราชพิทักษ์	กรรมการ
นางสาวสุณี ช่างตุ้ม	กรรมการ
นายสมชาย กิ่งมณีสุข	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายสุชาติ คำภูงา
นายภาณุวัฒน์ กำปันทน์
เงินสัญญา 28 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา



จังหวัดนครราชสีมา



จังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๔ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- รายการ อมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึก รักและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
2. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

1. เยาวชนคนรักศิลป์ 60 คน (4 จังหวัดฯ ละ 15 คน)
2. ศิลปินหรือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ๒๐ คน
3. เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม ๙๐ คน

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เน้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอารยธรรมขอม มาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่า และคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในชุมชน ในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ความมั่งคั่งของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศ โดยอาศัย ความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ การอบรมปฏิบัติการณ์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชน จึงเป็นโอกาสให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ให้มีรายได้ในภาคของการท่องเที่ยว ผ่านนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา ฟังเสียงอันไพเราะ และสัมผัสงานศิลปะ ส่งต่อด้วยกาย สร้างรายได้ให้กับประชาชน “เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม พลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม

มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น จะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่” จึงดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทิวเขาสันกำแพง นครชัยบุรินทร์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ

การดำเนินงาน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม เป็นเยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30 คน รวม 90 คน ระยะเวลาอบรมในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ฝึกอบรม

- หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
- ศูนย์ศึกษาหนองระเวียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หลักสูตรในการอบรม มี 4 หลักสูตร

1. ประติมากรรมหุ่นฟาง
2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)
3. จิตรกรรมสีอะคริลิก
4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน

จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน คนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ ณ บริเวณลานวารีใต้ หน้า MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลผลิต เยาวชนคนรักศิลปะในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัด ชัยภูมิ รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะในทุกมิติ

ผลลัพธ์

1. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
2. สร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้
3. เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หน่วยดำเนินงานมีหลักเกณฑ์ ขอบเขตในการคัดเลือก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะให้บุตรหลานมาร่วมกิจกรรม จึงเป็นการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยรับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาที่สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการได้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาเนื่องจากเป็นการอบรมที่จะต้องมีการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องเลื่อนการดำเนินงานมาช่วงปลายปีงบประมาณ และดำเนินงานข้ามปีงบประมาณ และมีการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายจากงบดำเนินการเองมาเป็นจ้างเหมา เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ส่งผลทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย


- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- ไม่มี

ภาพประกอบการลงพื้นที่





โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

- รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 3003 แยก
ทล. 201 - บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด, มาบกราด อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

งบประมาณ 30,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งให้
รวดเร็ว เชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาคการท่องเที่ยว
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการ
คมนาคมขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขนส่งสินค้าเกษตรและการเดินทาง
ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน สถาบันการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวโดย ชุมชน

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

ต.มาบกราด อ.พระทองคำ - ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

ถนนทางหลวงชนบท สาย นม. 3003 จากแยก ทล. 201 ตำบลหนองบัวตะเกียด
อำเภอด่านขุนทด - บ้านเจริญผล ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร เป็นเส้นทางตัดเข้าสู่วัดบ้านไร่
หลวงพ่อดุณ ปริสุทฺธิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นเส้นทางเข้าสู่
ภาคอีสานในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี ซึ่งมีความโดดเด่น แตกต่างและมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันพบปัญหามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลผลิต มีจำนวนเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เวลาน้อยลง เนื่องจากเส้นทางสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ลดอัตรา การเกิดอุบัติเหตุจากการปรับปรุงถนนส่งผลให้สามารถใช้ความเร็วในการขับได้อย่างเหมาะสม เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- ไม่มี

ข้อคำถามของคณะทำงาน : การเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการใช้หลักการใดในการคัดเลือกการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการใช้

- หลักการทางวิศวกรรม หลักเศรษฐศาสตร์ ปริมาณการจราจร และความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่างจากถนนของอปท.ที่ใช้การสำรวจความต้องการของประชาชน และปริมาณการความเสื่อมของถนน เพื่อนำมาคัดเลือก จัดลำดับในการพัฒนาปรับปรุงถนน

ภาพประกอบการลงพื้นที่



จังหวัดชัยภูมิ



จังหวัดชัยภูมิ ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๔ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ดังนี้

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลัก ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์ม ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM งบประมาณ 375,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

ณ ฟาร์มแพะ นางรุ่งทิวา คันทม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตแพะให้กับเกษตรกร
2. เพื่อยกระดับการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิตเพื่อการส่งออก
3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

1. อำเภอคอนสวรรค์ มีประชากรแพะ 447 ตัว เกษตรกร 30 ราย และ 90 ตัว เกษตรกร 3 ราย
2. บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 10 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ มีประชากรแพะ 88 ตัว เกษตรกร 5 ราย
3. นางรุ่งทิวา คันทม ที่อยู่ 214 หมู่ 10 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 30 ตัว

เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทำฟาร์มมาตรฐาน GFM แพะ ได้แก่ เบอร์ซูแพะ บัตรประจำตัวสัตว์ อ่างรุ่มเท้า รองเท้าบูท ป้ายห้ามเข้า

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการเลี้ยงแพะในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ขาดในเรื่องของความรู้ มาตรการที่สำคัญในการป้องกันการเกิดโรคในแพะ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการสูญเสีย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงอยากเข้าไปพัฒนาให้ความรู้ และสร้างมาตรฐาน เพื่อให้การเลี้ยงแพะของกลุ่มเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับมาตรฐาน GFM ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GFM จำนวน 30 ราย

2. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 30 ราย ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาฟาร์มมาตรฐาน GFM

3. ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

มีความต้องการรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงแพะ

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

ผลการตรวจติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวให้ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการจริงโดยกลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงแพะจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะ และลดรายจ่ายของเกษตรกร เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ภาพประกอบการลงพื้นที่



โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ
งบประมาณรวม 473,550 บาท

- **กิจกรรมย่อย** การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 246,950 บาท

- **กิจกรรมย่อย** การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 226,600 บาท โดยมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินงาน ณ บ้านเมืองกลาง ตำบลลิ้นจี่ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกทักษะในการนำนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโดยเอาสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหม (มูลไหม) มาฟอกย้อมสีเส้นไหม และเป็นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ผ้าในท้องถิ่นเข้าสู่ระบบมาตรฐานของยุโรปได้
4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรดำเนินกิจกรรม ด้านหม่อนไหม ต.โนนออก อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 50 ราย

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเมืองกลาง ตำบลโนนออก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

จังหวัดชัยภูมิจัดเป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 มีเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ทั้งหมด 6,237 ราย โดยเกษตรกรสมบูรณ์จัดเป็นอำเภอหนึ่งที่ดำเนินกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 1,645 ไร่ มีเกษตรกร 884 รายเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรพื้นที่แปลงหม่อนโดยประมาณ 0.5 - 1.0 ไร่ต่อราย ประเภทของไหมที่เลี้ยง ได้แก่ ไทยพื้นบ้านและไทยลูกผสม สามารถเลี้ยงได้ประมาณ 3 - 8 รุ่นต่อปี เส้นไหมน้อยราคากิโลกรัมละ 1,200 - 1,400 บาท มีรายได้จากการจำหน่ายรังไหม(ขาว) และเส้นไหม (ไหมเหลือง) และดักแด้ จำนวน 18,804,000 บาท/ปี

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

กลุ่มเกษตรกรบ้านเมืองกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีสมาชิกในกลุ่ม 60 ราย พื้นที่ปลูกหม่อนส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียัตฤตต่ำ และความสามารถในการอุ้มน้ำไม่ดี อีกทั้งเกษตรกรขาดการปรับปรุงบำรุงดินและมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังใช้พันธุ์หม่อนพื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่ำ เช่น หม่อนน้อย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม ส่งผลให้หม่อนอ่อนแอและให้ผลผลิตต่ำทำให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตไหม ไม่สามารถผลิตเส้นไหมได้ตามความต้องการของตลาด

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เกษตรกร จำนวน 50 ราย ได้รับการเพิ่มเติมองค์ความรู้ นวัตกรรม และทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม และได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการการเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตรังไหมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผลผลิตเส้นไหมได้ 0.8-1 กก./รุ่น เป็น 1.8-2.5 กก./แผ่น/รุ่น

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการขยายพื้นที่ห่มอนเพื่อเพิ่มการผลิตเส้นไหมแต่ยังขาดแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูก

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

ให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกห่มอนให้แก่เกษตรกร

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

ผลการติดตามติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ดังกล่าวให้ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการจริง โดยกลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการ ในส่วนของแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกห่มอนเพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดโครงการและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ภาพประกอบการลงพื้นที่



จังหวัดบุรีรัมย์



จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๔ ดังนี้

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลัก ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์ม ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM
งบประมาณ 375,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร
สู่เกษตรกร Smart Farmer
2. ยกกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรกรจาก
ปัญหาโรคระบาดให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการค้าส่งออก
3. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับปศุสัตว์ (GAP)
4. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และ
ลดการสูญเสียของเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 30 รายในพื้นที่อำเภอคูเมือง,อำเภอสตึก,อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,อำเภอนาโพธิ์,อำเภupatiไสย และอำเภอแคนดง

ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม

ทานตะวันฟาร์ม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

การดำเนินโครงการดังกล่าว ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอคูเมือง,อำเภอสตึก,อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,อำเภอนาโพธิ์,อำเภupatiไสย และอำเภอแคนดง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิชาชีพชุมชนผู้เลี้ยงแพะแะอำเภอคูเมือง จำนวน 20 คน วิชาชีพชุมชนผู้เลี้ยงแพะแะอำเภupatiไสย จำนวน 25 คน วิชาชีพชุมชนผู้เลี้ยงแพะแะอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 19 คน วิชาชีพชุมชนผู้เลี้ยงแพะแะอำเภอแคนดง จำนวน 20 คน และ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะและแกะจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 196 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 280 คน โดยมีการประชุมนัดแพะที่ได้จากการเลี้ยงทั้งหมด 8,500 ตัว และประชุมนัดแกะ ที่ได้จากการเลี้ยง จำนวน 1,200 ตัว

ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว

แต่ที่ผ่านมามีผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์ ที่ตรงกับความต้องการ ของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มแพะที่ดี ขาดการเชื่อมโยงการตลาด จึงมีความจำเป็น ในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์มแพะที่ดีให้กับเกษตรกร อันจะส่งผล ให้มีการปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะเข้าสู่มาตรฐาน มีคุณภาพดงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบ การซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนำศักยภาพ ด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์ คุณภาพ เปิดกว้างมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM และ GAP ประสานงานเครือข่ายอาชีพลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และเกษตรกรได้นำ องค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกรสู่เกษตรกร Smart Farmer มาใช้ในการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกรจาก ปัญหาโรคระบาดซึ่งทำให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการผลิต ส่งออก ดำเนินการปรับปรุง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐานฟาร์ม GFM เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการเนื้อแพะจำนวนมาก แต่การผลิตเนื้อแพะยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการจึงขอให้สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินการโครงการ ดังกล่าว และเพิ่มเครื่องจักรสำหรับการแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

ภาพประกอบการลงพื้นที่



โครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

- รายการ แก้มลิงหนองระเวียงหลวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไฟฟ้าล อำเภอบระโดนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ 9,500,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลไพศาลี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม

แก้มลิงหนองระเวียงเวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไพศาลี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

แก้มลิงหนองระเวียงเวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไพศาลี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อ เพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียงและมีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรัมย์ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ผู้รับประโยชน์ จำนวน 800 คน 250 ครัวเรือน

ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว

พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลไพศาลี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหาการยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบันยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้ำหลากก็ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้ำท่วมเนื่องจากการไหลของน้ำ ในฤดูแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ดังนั้น จึงต้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองระเวียงเวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,900 ลูกบาศก์เมตร

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
- ปริมาณฝนตกจำนวนมากทำให้น้ำท่วมพื้นที่ไร่นาของประชาชน จึงต้องชะลอการดำเนินการขุดลอกเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ไร่นาเข้าในอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่นาของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- ขอให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ภาพประกอบการลงพื้นที่



จังหวัดสุรินทร์



จังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ลงพื้นที่ติดตาม ดังนี้

โครงการ ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์
กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

งบประมาณ 241,750 บาท

แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 126,150 บาท
- การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 115,600 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม
2. ลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงต่อรุ่นเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสังขะ และอำเภอปราสาท

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตำแหน่งการพัฒนาที่ดีเด่นของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ คือ เป็นแหล่งผลิตไหมที่ไหมในระดับประเทศ มีเกษตรกร
36,343 ราย พื้นที่ปลูกหม่อน 20,130 ไร่ ผลผลิตรังไหม 238.25 ตัน/ปี ผลผลิตเส้นไหม
25 ตัน/ปี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 5,593 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาสินค้าและบริการด้านหม่อนไหมได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการกระตุ้นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ด้านหม่อนไหมให้เกิดการพัฒนาตนเองของกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการนำนวัตกรรมมาเชื่อมต่อการพัฒนาและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดต้นทุนการผลิต และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

เกษตรกรของประเทศไทยและในภูมิภาคส่วนใหญ่พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ยังไม่สามารถผลิตและแปรรูปผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ถูกความต้องการ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของรายได้ของคนในภาคการเกษตร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ สืบเนื่องจากการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคเป็นการผลิตตามฤดูกาล มีการใช้สารเคมีสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีปัญหาดินเสื่อมโทรม พื้นที่ชลประทานมีจำกัด ขาดนวัตกรรมและการดูแลรักษาตั้งแต่กระบวนการจัดการแปลงหม่อน การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำ และการดูแลรักษาแปลงหม่อน ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตใบหม่อนซึ่งเป็นพืชอาหารชนิดเดียวสำหรับการเลี้ยงหนอนไหม ปัญหาดังกล่าวทำให้ปริมาณและคุณภาพเส้นไหมลดลงซึ่งนำไปสู่ต้นทุนการผลิตผ้าไหมที่สูงขึ้น

ใบหม่อนเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นมากต่อการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหมและเส้นไหมที่มีคุณภาพเพื่อส่งต่อขบวนการผลิตกลางน้ำและปลายน้ำที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องต่อความต้องการ ดังนั้นการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการบริหารจัดการการเลี้ยงไหมพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตรังไหมให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

1. เกษตรกรจำนวน 60 รายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อน
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำนวัตกรรมไปใช้ในการผลิตหม่อนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ และมีใบหม่อนเพียงพอสำหรับการเลี้ยงไหม
3. เกษตรกรจำนวน 60 รายได้รับทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการเลี้ยงไหม พันธุ์ดี สามารถพัฒนารูปแบบ วิธีการเลี้ยงไหม ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ปัญหาเรื่องความต้องการน้ำเพื่อบริหารจัดการแปลงหม่อนให้กับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ให้เพียงพอกับความต้องการจึงส่งผลให้ไม่ได้ผลผลิตทั้งปี

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- ไม่มี

ภาพประกอบการลงพื้นที่



โครงการ พัฒนวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

- รายการ แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ 25,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 24,979,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฟายหินกั้นก้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรีรินทร์)

2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรีรินทร์)

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรผู้รับประโยชน์จากโครงการ 120 ครัวเรือน

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ (กุดของลำชี) มีสภาพต้นเงินทิศเหนือติดกับลำชีทิศตะวันออกติดกับลำชีบางส่วน และพื้นที่การเกษตร ทิศใต้ติดกับพื้นที่การเกษตร ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 1,800 เมตร (บ้านตากกลางและบ้านหนองบัว จำนวน 473 ครัวเรือน 1,640 คน) ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่การเกษตรและลำชีบางส่วน

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

แก้มลิงกุดตลาด (กุดท่าลาด) เป็นพื้นที่รับน้ำนองของลำชีก่อนจะไหลลงบรรจบกับแม่น้ำมูล (วังทะลุ) ในฤดูน้ำหลากพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากเอ่อล้นท่วมเต็มพื้นที่ราษฎรสามารถสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรได้ แต่เมื่อปริมาณน้ำของแม่น้ำมูลลดลง พื้นที่ดังกล่าวจะแห้งขอด เห็นควรขุดลอกเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งได้รับประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากบ้านตากกลาง เป็นแหล่งเลี้ยงช้างที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ แก้มลิงกุดตลาดอยู่ใกล้จุดที่ชาวบ้านจะนำช้างมาอาบน้ำ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ (ทะเลสาบ) เพิ่มรายได้ให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตร

ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลัพท์)

แก้มลิงกุดตลาด ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร ปลูกสัตว์ ประมาณ 399,000 ลูกบาศก์เมตรมีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน 473 ครัวเรือน 1,640 คน พื้นที่การเกษตร 400 ไร่

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ในช่วงฤดูฝนมีน้ำเอ่อท่วมจุดดำเนินการบางแห่ง ทำให้การดำเนินการบางช่วงไม่เป็นไปตามแผน แต่ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมสามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จและดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

การดำเนินงานแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้จริงและทันในช่วงฤดูเก็บน้ำที่จะมาถึง อยากให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งอื่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบล ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

การนำดินที่ขุดไปทำเป็นคันกันขอบแสงน้ำที่ขุดใหม่ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกน้ำจะชะล้างดินลงจะส่งผลทำให้ได้รับความเสียหายได้ ควรมีการป้องกันปัญหาในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นไปตามที่จังหวัดกำหนด ควรดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงของโครงการฯ ขอให้แนะนำประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน หาแนวทางป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากเป็นดินทรายเมื่อมีฝนตกจะทำให้พังทลายได้ง่ายเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จควรส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ควรบริหารจัดการทำบัญชีต้นไม้ด้วยว่าดำเนินการ ตัดหรือถอน หรือดำเนินการอย่างไร ที่สำคัญอยากให้นำต้นไม้ที่นำออกจากพื้นที่มาดำเนินการปลูกบริเวณริมฝั่งหรือคันคูบริเวณดำเนินการเพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งไม่ให้เกิดดินพังทลายเพื่อไม่ให้เกิดดินพังทลายลงควรร่วมมือกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในท้องถิ่นร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดำเนินโครงการ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบเอกสารซ้ำ (Re - check) เช่น ความถูกต้องของชื่อโครงการ ปริมาณงาน ภาพถ่าย (ก่อน ขณะ หลัง) ดำเนินการให้มีความเรียบร้อยพร้อมที่

จะรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของภาครัฐหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ควรรักษาสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายสัญญา
การแก้ไขแบบแปลน การขอลดค่าปรับ เป็นต้น พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการ
ตามสัญญาด้วย

ภาพประกอบการลงพื้นที่



องค์กรชุมชน



องค์กรชุมชน



กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/> โทร 044-243090

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000