

รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และปีงบประมาณ ก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ผ่านระบบ Video Conference

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครราชสีมา

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ศิริ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| ๒. นายณรงชนนธ์ ดีปุ่ | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา |
| ๓. นางวันเพ็ญ อ่ำพาส | คลังจังหวัดนครราชสีมา |
| ๔. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |
| ๕. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ | แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |
| ๖. นายนายณรงชนนธ์ ดีปุ่ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา |
| ๗. นางสาวจิตตภา แสนปลื้ม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา |

จังหวัดชัยภูมิ

- | | |
|-------------------------|---|
| ๘. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ |
|-------------------------|---|

จังหวัดบุรีรัมย์

- | | |
|--------------------------|--|
| ๙. นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๑๐. นายวินัย ปรากฏมาก | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๑๑. นางเพ็ญพร แซ่เต็ง | แทน คลังจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๑๒. นายวินัย ปรากฏมาก | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๑๓. นายอธิปไตย กว้างขวาง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |

จังหวัดสุรินทร์

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑๔. นางสันทัด แสนทอง | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ |
| ๑๕. นายสาวสุปราณี มหาพัฒนาไทย | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ |
| ๑๖ นายวีระพงษ์ สว่างศิริทิพย์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ |

๑๗. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์

๑๘. นางสาวนริศา ทวีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสุดาใจ โฉ่วนิชชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ติดภารกิจ)

๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ (ติดภารกิจ)

๕. นายสมภาร เสี่ยงบุญ ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ (ติดภารกิจ)

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสหภาพ ไกล่เทวี

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา

๒. นายอรรถพล มาลาทอง

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยภูมิ

๓. นางกองพันธ์ ยศกิจ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แลพสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

๔. นางสาวรัชมี หิรัญคำ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

๕. นายณรงค์ นาคราช

เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

๖. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

๗. นางสาวยุพิน ประทัด

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

๘. นายไกรวิชญ์ อรรถวิไล

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

๙. นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมินทร์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์

๑๐. นางสาวชลฤทัย สุขมา

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑. นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

๑๒. นายสารทิศ แนนทองดี

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

๑๓. นางนลินรัตน์ สุขนิตยภัททิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน ม.ราชภัฏสุรินทร์

๑๔. นางสาวมหัทธนา รับงาม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

๑๕. นางสาวสรินทร์ พรหมตู้

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

๑๖. นางสาวชาลินี สมถวิล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์

๑๗. นางสาวศรียา มีทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

๑๘. นางสาวโชติรส มีอำนาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบริหาร

๑๙. นางสาวทองคำ รักวงษ์

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒๐. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง หัวหน้าคณะทำงานแจ้งที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะทำงาน

ขอเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่

๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

SCAN ME

- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๔๔ หน้า หากมีคำหรือข้อความใดที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. รับทราบ ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสรุปปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม

๓. รับทราบ สถานะการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กักไว้เบิกเหลือในปี ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔. รับทราบ การรายงานผลการตรวจติดตามในพื้นที่ ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

๕. เห็นชอบ ร่างเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกาดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ ผู้ช่วยเลขานุการ โครงการ งบประมาณ ๓๕๒,๘๙๙,๑๐๐ บาท โดยจำแนกเป็นงบลงทุน ๒๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๔๙,๓๙๙,๑๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายสะสม ๒๒๘,๒๑๓,๑๐๓.๖๔ บาท เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑๑๑,๓๓๘,๓๙๖.๔๖ บาท เงินพับไป ๑๓,๓๔๗,๖๐๒.๔๔ บาท

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มียอดเบิกจ่ายเพิ่ม ๑๐๓,๖๐๕,๓๖๕.๙๙ บาท เบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๓๑,๘๑๘,๔๖๙.๖๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๐๓ มีเงินพับไป จำนวน ๑๕,๐๗๗,๔๘๒.๕๖ บาท โดยจำแนกเป็นราย จังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งปม.หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายพับไป
นครราชสีมา	๑๑๔,๒๓๙,๕๔๓	๑๐๑,๕๘๔,๖๒๑.๗๑	๘๘.๙๒	๘๕๗,๐๗๐.๔๗	๑๑,๗๙๖,๙๕๑.๙๘
ชัยภูมิ	๘๙,๐๓๗,๗๓๕.๙๖	๘๑,๔๖๓,๐๐๗.๖๕	๙๑.๔๙	๕,๑๔๕,๐๙๙.๗๕	๒,๔๒๙,๖๒๘.๕๖
บุรีรัมย์	๖๔,๓๘๙,๕๐๐	๖๔,๒๕๑,๖๔๒.๕๒	๙๙.๗๙	-	๑๓๗,๘๕๗.๔๘
สุรินทร์	๘๒,๒๓๒,๓๒๑.๐๔	๘๒,๑๖๐,๖๒๐.๒๕	๙๙.๙๑	-	๗๑,๖๒๒.๐๔
OSM	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๕๘,๕๗๗.๕๐	๗๘.๖๒	-	๖๔๑,๔๒๒.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๒,๘๙๙,๑๐๐	๓๓๑,๘๑๘,๔๖๙.๖๓	๙๔.๐๓	๖,๐๐๒,๑๗๐.๒๒	๑๕,๐๗๗,๔๘๒.๕๖

คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการ	ยังไม่เบิก (บาท)	ความคืบหน้า และปัญหา/อุปสรรค
ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วย แอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบล หนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อย กว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ แห่ง	๘๕๗,๐๗๐.๔๗	ประสบเหตุอุทกภัย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย. ๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผล การทดสอบคอนกรีต รูปก่อนดำเนินการ  รูประหว่างดำเนินการ 
ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนอง นกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับ ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	๖๓๐,๐๑๐	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างเท คอนกรีตกันพัง และติดตั้งบานประตูระบายน้ำ ผลงาน ๘๐%

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดแจ้งคณะกรรมการในพื้นที่ ร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ณ หน่วยดำเนินการ เพื่อทราบผลความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลติดตามในแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการติดตามดังนี้

นายณรงชนนฐ์ ดีปู

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๘๕,๒๗๗,๒๓๒ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน

ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ๒,๖๕๖,๓๓๗ บาท งบลงทุนครุภัณฑ์ ๒,๑๒๐,๘๘๕ บาท งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๘๒,๑๒๐,๘๘๕ บาท

และงบรายจ่ายอื่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕,๙๒๗,๐๔๒.๕๙บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖ มีผลการติดตามความคืบหน้า ดังนี้

โครงการชลประทานนครราชสีมา



สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา




แนวทางหลวงชนบทนครราชสีมา




โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์					
รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย บ้านยาง (ระยะที่ ๑) บ้านหนองรังกา ตำบลโคกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทาน นครราชสีมา)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๕๗,๔๕๐.๑๕	๑๑.๗๒	๑๓,๒๔๒,๕๔๙.๘๕	งานจ้างเหมาได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา (วันที่ ๕ เม.ย. ๖๖) วงเงิน ๕,๗๙๔,๑๖๔ บาท งานดำเนินการเอง ๕,๔๓๑,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๓,๗๗๔,๘๓๖ บาท ระยะเวลา ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาต้นเดือน ก.ย. ๖๖ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จใน ก.ย. ๖๖ 
รายการ แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทาน นครราชสีมา)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๔,๒๑๒.๔๔	๗.๖๒	๒๓,๐๙๕,๗๘๗.๕๖	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๒๘ เม.ย. ๖๖ (รอบที่ ๒ มีผู้เสนอราคารายเดียว) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ครั้งแรกมีผู้มายื่นซองรายเดียว จึงยกเลิกและประกาศใหม่ ได้ผู้รับจ้างรายเดียวเหมือนเดิม สาเหตุเพราะกำหนดให้มีการขายมูลดิน ซึ่งพื้นที่ดำเนินการ ค่อนข้างอยู่ห่างไกล จึงไม่มีผู้มายื่นซอง งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					 <p>ข้อเสนอแนะคณะกรรมการทำงาน ขอให้โครงการชลประทานนครราชสีมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวชี้วัด เรื่องพื้นที่รับผลประโยชน์ (ไร่) ด้วย ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลให้จังหวัดทราบแล้ว</p>
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์					
กิจกรรมหลัก การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	๔,๐๘๖,๕๕๗	๔๕๑,๑๖๐	๑๑.๐๔	๓,๖๓๕,๓๙๗	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)	๑๗,๓๖๐	๑๗,๓๖๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยประชุมไปช่วง ก.พ. ๖๖ แล้ว</p> 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ ๒ ครั้ง (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานเกษตร	๑,๙๔๘,๓๐๒	๔๓๓,๘๐๐	๒๒.๒๗	๑,๕๑๔,๕๐๒	<p>มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ โดยมี หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีด้านดินปุ๋ย และหลักสูตรธุรกิจดินปุ๋ย การจัดการ</p>

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา)					<p>รายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ เม.ย. ๖๖</p> <p>๒) จัดซื้อวัสดุสำหรับตรวจค่าดิน เพื่อวิเคราะห์ดิน สำหรับกำหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม จำนวนศูนย์ละ ๕ ชุด (๑ ชุด ตรวจได้ ๕๐ ตัวอย่าง)</p>  <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑) แม่ปุ๋ย เริ่มมีราคาขึ้นสูง ทำให้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ก่อนและหลัง เมื่อใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง อาจมีความต่างจากที่ซื้อกับพ่อค้าไม่มาก ประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท</p> <p>ข้อเสนอจากหน่วยดำเนินงาน</p> <p>หลักการของศูนย์จัดการดินปุ๋ย ที่ก่อตั้งอำเภอละ ๑ ศูนย์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อให้ศูนย์ได้บริการผลิตปุ๋ยในราคาประหยัด และเหมาะสมกับสภาพดินให้กับเกษตรกรในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งจะคิดค่าบริการไม่สูงนัก และนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในศูนย์สร้างรายได้ โดยที่เกษตรกรที่มารับบริการ ก็ได้ปุ๋ยที่บำรุงดินอย่างเหมาะสม ปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ย ซึ่งจะทำวิธีเดิมๆ ใส่ปุ๋ยค่ามาตรฐาน ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพดิน ต่อมาให้มีการขยายไปยังชุมชนอื่นๆ และได้รับงบประมาณตามนโยบายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ส่วนศูนย์ใด</p>

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					<p>ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน จึงได้มาเสนอขอรับงบประมาณที่กลุ่มจังหวัด</p> <p>ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ เรื่องการควบคุมโรค ลดลงหรือไม่ และการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ๒) การบูรณาการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในด้านการตลาด ๓) การยืมเงินออกตรวจติดตามในพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ โดยให้มีแผนการออกตรวจติดตามอย่างชัดเจน
<p>เครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จำนวน ๙ เครื่องๆ ละ ๒๓๕,๖๕๕ บาท</p>	<p>๒,๑๒๐,๘๙๕</p>	<p>๐.๐๐</p>	<p>๐.๐๐</p>	<p>๒,๑๒๐,๘๙๕</p>	<p>มีการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำหรับครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อพร้อมกันทุกรายการ รวม ๙ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เพื่อประกาศ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระบบแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.พ. ๖๖ จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า ๒) อยู่ระหว่างทำประกาศขอรับคัดเลือกผู้ขายแม่ปุ๋ย โดยแม่ปุ๋ยที่จัดซื้อ จะนำมาเป็นวัสดุให้แก่ศูนย์เพื่อจัดทำปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					ข้อเสนอจากคณะกรรมการ ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการ จัดการดินปุ๋ย เปรียบเทียบก่อนและหลัง ทางหน่วยดำเนินการแจ้ง ว่าจะสามารถวัดผลได้คือช่วงฤดูกาลผลิต หรือช่วงปลายปีปฏิทิน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร					
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐาน การผลิตแพะ - แกะ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา)	๔๐๐,๐๐๐	๒๑,๔๐๐	๕.๓๕	๓๗๘,๖๐๐	- อบรมเกษตรกรแล้ว คงเหลือกิจกรรมการตรวจติดตามในพื้นที่ ภายหลังจากอบรม เกษตรกร ๑ เดือน (เป็ยเลี้ยง และค่าพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง) 
กิจกรรมหลัก สร้างผู้ประกอบการ แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา)	๒๙๐,๖๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐,๖๗๕	- กำหนดการอบรม ๑ - ๖ พ.ค. ๖๖ โดยจะอบรมต่อเนื่องทั้ง ๔ จังหวัด เริ่มที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๖๔ แยกทล.๓๐๔ - บ้าน หนองบัวศาลา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		๐ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ มีงานป้ายที่อยู่ระหว่างแก้ไข และ เสนอเบิกจ่ายแล้ว คืบเงินเหลือจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท รูปก่อนการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
<p>ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา)</p>					 <p>รูปหลังการดำเนินการ</p> 
<p>กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๖๕ แยกทล.๒๐๑ - บ้านโสกแจ้ง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา)</p>	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๙๕,๐๐๐	<p>แผนการดำเนินงาน ๘๐ % ผลการดำเนินงาน ๖๐ % โดยจะเบิกจ่ายงวด ๑ - ๔ จำนวน ๙,๙๕๓,๐๐๐ บาท คงเหลือที่อระบายน้ำจะแล้วเสร็จภายใน เม.ย. ๖๖</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p>  <p>รูประหว่างดำเนินการ</p> 
<p>รายการย่อยที่ ๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๓๖ แยกทล.๒๒๖ - พิมาย ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย</p>	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๙๕,๐๐๐	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เม.ย. ๖๖</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p> 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา)					<p>รูประหว่างดำเนินการ</p> 
รายการย่อยที่ ๔ ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๑๐๓๔ แยก ทล.๒ - บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๘,๕๐๐	๑๔.๙๙	๘,๕๐๑,๕๐๐	<p>มีแนวท่อประปาของท้องถิ่นอยู่ประมาณ ๖๐๐ เมตร จึงแจ้งให้ท้องถิ่นดำเนินการรื้อและย้ายจุด ซึ่งจะดำเนินการก่อนช่วงสงกรานต์ โดยท้องถิ่นได้เสนอของบประมาณผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p>  <p>รูประหว่างดำเนินการ</p>  <p>ข้อเสนอแนะคณะทำงาน</p> <p>เนื่องจากการรื้อถอนแนวท่อประปาก่อนดำเนินการก่อสร้าง จึงให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแผนในการก่อสร้างถนนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการในการวางแนวท่อประปาให้เว้นห่างระยะจากถนนที่จะสร้างตามแผนในอนาคตด้วย</p>

มติที่ประชุม

รับทราบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ณ หน่วยดำเนินการ เพื่อทราบผลความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมบันทึกข้อมูลติดตามในแบบฟอร์มที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

นายพนรัตน์ แก้วสิงห์

ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ



จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๙๒,๕๕๕,๗๙๔ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๑,๓๔๘,๘๒๙ บาท



งบลงทุนครุภัณฑ์ ๗๐๖,๙๖๕ บาท งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๐,๗๐๖,๙๖๕ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๑๕,๑๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ จำแนกรายละเอียด ดังนี้


โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในเขตนครชัยบุรินทร์	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-		๔๐,๐๐๐,๐๐๐	
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกกล้าห้วยฮัง บ้านโนนสาทอน ตำบลบ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๑ จุด และก่อสร้างอาคารท่อบังคับน้ำ ๑ จุด (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกกล้าห้วยฮัง บ้านโนนสาทอน ตำบลบ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๑ จุด และก่อสร้างอาคารท่อบังคับน้ำ ๑ จุด
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกุดเวียน บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ







โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
(หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)					
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วยยาง บ้าน ประชาแสนสุข ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอนั่งสีออนุญาตจากกรมป่าไม้ 
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำ ห้วยซีลอง บ้านหนองคล้า ตำบลซี ลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ 
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ห้วยโก บ้านหนองเบน ตำบลหนอง คอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (หน่วยดำเนินงาน: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม - เขื่อน)	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุญาตสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
รายการ ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อม ชุดลอกทำหินลาด บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความสูง ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ 
รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วย สัมป่อย บ้านหลักศิลา ตำบลหนอง บัวบาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานชัยภูมิ)	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์					
กิจกรรมหลัก การยกระดับศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วย การเกษตรแม่นยำ	๑,๓๖๕,๑๑๙	๖๔,๘๘๐	๔.๗๕	๑,๓๐๐,๒๓๙	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศูนย์จัดการ ดินปุ๋ยชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตร แม่นยำ (๘,๗๒๐ บ.) กิจกรรมย่อยที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้ การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตร แม่นยำ ๒ ครั้ง (๑,๓๕๖,๓๙๙ บ.) (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานเกษตร	๑,๓๖๕,๑๑๙	๖๔,๘๘๐	๔.๗๕	๑,๓๐๐,๒๓๙	-ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ ธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ - อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยแก่เกษตรกร จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ ราย

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ) จุดดำเนินการ : ๑.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล ศรีสำราญ ม.๓ อ.คอนสวรรค์ ๒.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้าน แก้ง ม.๒ อ.แก้งคร้อ ๓.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล นาเสียว ม.๓ อ.เมืองชัยภูมิ					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม จำนวนอบรม ๖๐ ราย - เครื่องผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ถึงขั้นตอนประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖    
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปุ๋ยสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร					
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐาน การผลิตแพะ - แกะ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ)	๔๐๐,๐๐๐	๒๑,๔๐๐	๕.๓๕	๓๗๘,๖๐๐	กำหนดการอบรมเกษตรกร จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓๐ ราย ดำเนินการในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมหลัก สร้างผู้ประกอบการ แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ)	๒๙๐,๖๗๕	๑๕๗,๐๗๕	๕๔.๐๔	๑๓๓,๖๐๐	- กำหนดการอบรม ๗ - ๑๒ พ.ค. ๖๖ โดยจะอบรมต่อเนื่องทั้ง ๔ จังหวัด เริ่มที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
<p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต</p> <p>สาย ชย.๓๐๐๒ แยกทล.๒๐๑ - บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ)</p>	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๔๘๐,๐๐๐	<p>วันลงนามสัญญา ๕ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินที่ก่อหนี้ ๑๗.๔๘๐ ลบ.</p> <p>- ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินการ</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p>  <p>รูปขณะทำงานลงพื้นที่</p> 
<p>กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๓๐๑๐ แยกทล.๒๐๕ - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร</p>	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๙๘๐,๐๐๐	<p>วันลงนามสัญญา ๕ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินก่อหนี้ ๒๐.๙๘๐ ลบ.</p> <p>- งานปูผิวทางถนนดำเนินงานเสร็จแล้ว รอดัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สาขาบ้านเขว้า</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p> 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
(หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวง ชนบทชัยภูมิ)					<p>รูประหว่างดำเนินการ</p>  <p>รูปขณะทำงานลงพื้นที่</p> 
<p>รายการย่อยที่ ๓ ปรับปรุงผิว แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๔๐ แยก ทล.๒๐๖๕ - แยกทล.๒๒๓๓ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>(หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวง ชนบทชัยภูมิ)</p>	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑๑,๔๐๐,๐๐๐	<p>- วันลงนามสัญญา ๕ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๑.๔๐ ลบ.</p> <p>- อยู่ระหว่างปูชั้นผิวทางและติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างรวมทั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สาขาคอนสวรรค์</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p>  <p>รูประหว่างดำเนินการ</p> 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					รูปคณะทำงานลงพื้นที่ 

มติที่ประชุม

รับทราบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ณ หน่วยดำเนินการ เพื่อทราบผลความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมบันทึกข้อมูลติดตามในแบบฟอร์มที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ


นายวินัย ปรากฏมาก





จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๕๓,๗๖๒,๙๒๘ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๑,๙๓๐,๖๕๓ บาท

ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์




งบลงทุนครุภัณฑ์ ๑,๑๗๘,๒๗๕ บาท งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ๕๐,๑๕๔,๐๐๐ บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๑,๓๓๒,๒๗๕ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๑๒๕,๓๙๖.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในเขตนครชัยบุรินทร์	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาล้อม ตำบล	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๑๐,๒๘๒.๘๕	๔.๓๗	๒๘,๖๘๙,๗๑๗.๑๕	โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโดยวิธีการดำเนินการเอง ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
ปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ ความยาว ๔.๕๑๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานบุรีรัมย์)					เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๓๑๐,๒๘๒.๘๕ บาท รูปดำเนินการและคณะทำงานลงพื้นที่ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์					
กิจกรรมหลัก การยกระดับศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วย การเกษตรแม่นยำ	๒,๒๗๓,๑๖๕	๒๑๕,๗๖๐	๙.๔๙	๒,๐๕๗,๔๐๕	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศูนย์จัดการ ดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยเกษตร แม่นยำ (๑๒,๕๐๐ บ.) กิจกรรมย่อยที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้	๒,๒๗๓,๑๖๕	๒๑๕,๗๖๐	๙.๔๙	๒,๐๕๗,๔๐๕	๑) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนา ศตปช. ศูนย์ธุรกิจชุมชนด้วย เกษตรแม่นยำ ๑ ครั้ง - ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒) อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการดินและปุ๋ยด้วยเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
<p>การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตร แม่นยำ ๒ ครั้ง (๒,๒๖๐,๖๖๕ บ.) (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์)</p>					<p>แม่นยำ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓) จัดตั้งกองทุนแม่ปุ๋ย (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง) ๔) จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง) ๕) จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๕ แปลง (รองบประมาณ) ๖) จัดงานวันตรวจวิเคราะห์ดินและสาธิตการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จำนวน ๕ ศูนย์ (รองบประมาณ) <p>รูประหว่างดำเนินการ : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ฯ</p>   <p>อบรมถ่ายทอดความรู้ฯ</p>  

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					รูปคณะทำงานลงพื้นที่ 
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร					
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ - แกะ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์)	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๓,๕๐๐	๙๓.๓๘	๒๖,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รูปหลังดำเนินการ : ฟาร์มเกษตรกรที่มีการปรับปรุง  รูปคณะทำงานลงพื้นที่ 
กิจกรรมหลัก สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์)	๔๓๕,๗๖๓	-	-	๔๓๕,๗๖๓	- กำหนดการอบรม ๑๙ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจะอบรมต่อเนื่องทั้ง ๔ จังหวัด เริ่มที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้าน ละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบล ยายแย้ม-พัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวง ชนบทบุรีรัมย์)	๒๐,๑๕๔,๐๐๐	-	-	๒๐,๑๒๒,๒๒๒	ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐.๑๒๒๒๒๒ ล้านบาท. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๕๐ วันแผนการเบิกจ่าย ๓ งวดงาน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ - ๔ รูปก่อนดำเนินการ  รูประหว่างดำเนินการ  รูปขณะทำงานลงพื้นที่ 

มติที่ประชุม

รับทราบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการ
 ทุกกิจกรรม ณ หน่วยดำเนินการ เพื่อทราบผลความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่
 หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมบันทึกข้อมูลติดตามในรูปแบบฟอร์มที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ

นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๗๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๑,๒๐๔,๒๘๑ บาท

ผู้แทนจังหวัดสุรินทร์


งบลงทุนครุภัณฑ์ ๗๐๖,๙๖๕ บาท งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ๗๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๗๘,๒๐๖,๙๖๕ บาท และงบรายจ่ายอื่น



๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓,๖๗๗,๑๑๓.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๐ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในเขตนครชัยบุรีรินทร์	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๑๕๑.๒๐	๐.๔๑	๓๐,๐๙๘,๖๓๘.๘๖	
รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเจนิยง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทานสุรินทร์)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๑๕๑.๒๐	๐.๙๕	๑๒,๘๔๘,๖๓๘.๘๖	<p>- จ้างเหมา ๑๙,๖๕๖,๒๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑๒,๗๔๘,๖๘๙ บาท ส่งคืนเงินเหลือจ่าย ๗,๐๒๘,๒๐๘.๙๔ บาท</p> <p>- ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>รูปก่อนดำเนินการ</p>  <p>รูประหว่างดำเนินการ</p> 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
รายการ แก้มลิงบ้านตาวร พร้อม อาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทาน สุรินทร์)	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๒๕๐,๐๐๐	- ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๗,๒๕๐,๐๐๐ บ. - ผลการดำเนินการ ๕% - อยู่ระหว่างสูบน้ำออกจากบ่อ รูปก่อนดำเนินการ 
รายการ ขุดลอกห้วยระวี พร้อม อาคารประกอบ ตำบลแแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยดำเนินงาน: โครงการชลประทาน สุรินทร์)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๖๗๔,๙๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ ก.บ.ก เห็นชอบแล้ว ในการ ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณ เห็นชอบจัดสรรให้ จำนวน ๗,๖๗๔,๙๐๐ บาท รูปก่อนดำเนินการ  รูประหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					รูปคณะทำงานลงพื้นที่ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์					
กิจกรรมหลัก การยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ	๑,๓๖๕,๖๕๙	๒๘,๖๖๐	๒.๑๐	๑,๓๓๖,๙๙๙	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ (๙,๒๖๐ บ.) กิจกรรมย่อยที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ ๒ ครั้ง (๑,๓๕๖,๓๙๙ บ.) (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์)	๑,๓๖๕,๖๕๙	๓๔,๔๖๐	๒.๕๒	๑,๓๓๑,๑๙๙	กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดประชุมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการโครงการและการบริหารศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตรแม่นยำ ให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน ๓๔ ราย กิจกรรมย่อยที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วยเกษตรแม่นยำ ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มดิน ปุ๋ย สารเคมีและฝักการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น เกษตรกร ๓ กลุ่มๆ ละ ๒๐ คน รวม ๖๐ คน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๔,๔๖๐ บาท

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
					<p>ในส่วนของการดำเนินงานงบลงทุน (ครุภัณฑ์การเกษตร) ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา TOR ของคณะกรรมการกิจกรรมย่อยที่ ๑</p>  <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒</p> 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร					
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ – แกะ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์)	๔๐๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๓.๘๓	๓๘๔,๗๐๐	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดจัดอบรมเกษตรกร จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมหลัก สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ (หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์)	๑๔๕,๕๘๗	๗๕,๔๒๐	๕๑.๘๐	๗๐,๑๖๗	- กำหนดการอบรมเกษตรกร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจะอบรมต่อเนื่องทั้ง ๔ จังหวัด เริ่มที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว					
รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ – บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๗๙,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ขทช.สร.๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๙.๙๗๙ ลบ. รูปก่อนดำเนินการ  รูประหว่างดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการ
รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ – บ้าน ไพรขลา ตำบลไพรขลา อำเภอบึง ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร (หน่วยดำเนินงาน: แขวงทางหลวง ชนบทสุรินทร์)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๙๒,๐๐๐	สัญญาจ้างเลขที่ ขทช.สร.๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๙.๙๙๒ ลบ. รูปก่อนดำเนินการ  รูประหว่างดำเนินการ 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ อยากรจะฝากคณะทำงานติดตามฯ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมหน่วยงานว่า มีปัญหาอุปสรรคอันใด เพื่อว่า
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานเองจะได้ให้คำแนะนำกับหน่วยงานและหาทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่อไป อาทิเช่น
จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ไปร่วมลงพื้นที่ที่ติดตามด้วย
และทางผู้อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้แก่ทุกจังหวัดด้วยนะคะ
ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่จะประกอบกับผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างโครงการที่เป็นด้านเกษตรในเรื่องแหล่งน้ำ
ให้กับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่รับผลประโยชน์ของแต่ละพื้นที่ แหล่งน้ำแต่ละแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จะเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จำนวนกี่ไร่ อันนี้อยากจะฝากให้ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
แจ้งข้อมูลในส่วนนี้มาให้กลุ่มจังหวัดฯ ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้ต่อไปด้วยนะคะ เรื่องปุ๋ยชุมชนโดนผู้อำนวยการ-
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตอบวัตถุประสงค์ ในการเก็บข้อมูลที่จะตอบวัตถุประสงค์
ของการเพิ่มรายได้ รายรับรายจ่ายของเกษตรกรหรือการลดรายจ่าย อย่างเครื่องประสมปุ๋ยก็เพื่อการลดต้นทุน

การผลิตปุ๋ยเพื่อให้ทางเกษตรกรได้เข้ามาใช้บริการกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตรงนั้น เป็นการลดต้นทุน จึงอยากให้เก็บข้อมูลในเรื่องของรายได้ของเกษตรกร ถ้าดำเนินการในส่วนนี้เสร็จแล้วสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้หรือไม่หรือมีการเพิ่มรายได้จากเดิมเท่าไร และส่วนของด้านปศุสัตว์ที่เน้นเรื่องของฟาร์มมาตรฐาน วัตถุประสงค์จะเกี่ยวกับการควบคุมโรค อยากจะให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคระบาดของสัตว์ ว่าสามารถลดลงไปได้เท่าไรลดลงหรือไม่ หลังจากที่มีการพัฒนาบริหารจัดการฟาร์มแล้ว ข้อมูลในส่วนนี้นะคะมีความสำคัญมากในการนำเสนอต่อคณะกรรมการแม้แต่หน่วยงานที่เห็นชอบและจัดสรรงบประมาณให้กับเราเช่น สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือสำนักงานประมาณเองที่อยากทราบข้อมูลในเรื่องของส่วนดำเนินการตรงนี้ด้วยว่าเราดำเนินการแล้วเกิดความคุ้มค่าหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆหรือไม่คะ อันนี้ก็ขอฝากให้ทุกๆจังหวัดช่วยดำเนินการในส่วนนี้ด้วยคะ

นางวันเพ็ญ อ่ำพาส
คลังจังหวัด นม.

ขอฝากเรื่องเร่งรัดการก่อสร้างฝูกพัน ซึ่งได้สังเกต ๔ จังหวัดของเราในงบประมาณยังเจอ % การก่อสร้างฝูกพันได้น้อยซึ่งได้ดูบฟังก์ชันอย่างของจังหวัดนครราชสีมาได้มีการก่อสร้างไปแล้วกว่า ๘๐% ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงบจังหวัดหรืองบกลุ่มจังหวัดหน่วยที่พบปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่โครงการชลประทาน ทางหลวงและทางหลวงชนบท ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ก่อสร้างไม่ทันอันนี้ขอยกให้เป็นเรื่องยอดฮิตคือเรื่องการใช้พื้นที่ ที่ยังไปติดกับกรมป่าไม้หรือกรมอุทยาน หรืออีกประเด็นคือรูปแบบรายการซึ่งเป็นปัญหายอดฮิต ทั้งนี้จึงอยากให้แต่ละจังหวัดหน่วยดำเนินการในแต่ละจังหวัดอันไหนที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างท่านปรึกษาลงจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้เลย อย่างจังหวัดนครราชสีมา คลังกับสำนักงานจังหวัดจะติดกันเลยพอมีเวลาที่เรามีปัญหาอย่างเรื่องการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้หรืออุทยานเราจะให้ท่านรองภูมิสิทธิ์ วงศ์ศรี เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา ซึ่งท่านก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเลยอยากจะนำเรียนว่ากรณีที่ท่านติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ EGP หรือ E-Bidding หากสอบถามไปยังคลังจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ได้เลยคะ

ประธาน

ขอขอบคุณท่านคลังจังหวัดและเลขานุการกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้ช่วยให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ในแต่ละจังหวัดได้เจอในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดในแต่ละจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

มติที่ประชุม

รับทราบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรรุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม หน่วยดำเนินการ เพื่อทราบผลความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลติดตามในรูปแบบฟอร์มที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง รับรองเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดเล่มรายงานดังกล่าวได้ที่ QR Code

QR Code เล่มรายงาน ฯ



ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบร่างเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และหากมีข้อแก้ไข ให้แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน

หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็ให้กลุ่มจังหวัดผลิตเล่มมาเพื่อในการประชาสัมพันธ์ แล้วแบบนี้ฝ่ายเลขานุการจะสามารถแจกได้เมื่อไหร่ครับ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะส่งไปยังจังหวัดต่างๆและกลุ่มจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม

๑๕.๓๐ น.



(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ