



# ผลการตรวจติดตาม

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

โทร/โทรสาร 0 4424 3090 ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast1.->

[moi.go.th](http://moi.go.th)

E-mail : [osm-ne1@moi.go.th](mailto:osm-ne1@moi.go.th)

## เนื้อหา

ความเป็นมา	4
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	
- งบประมาณประจำปีพ.ศ.2562	6
- งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2561	8
- งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	9
ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา	10
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	11
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	15
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	16
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	19
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	21
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	24
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	29
ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ	30
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	31
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	34
- งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2561	35
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	37
- งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562	38
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	42
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	49
ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์	50
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	51
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	54
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	55
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	57
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	58
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	60
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	65
ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์	66
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	67

## สารบัญ (ต่อ)

### เนื้อหา

- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	70
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	71
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	73
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	74
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	77
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	83
- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ สนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่มนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร	89
- ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	113
คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	114

## ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่องหนี่ และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงกำหนดการติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ จังหวัด สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ตามลำดับ

### เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส
	1	2	3	4
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
ภาพรวม	32	54	77	100

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 32 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 32 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 60  
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณจำนวน 479,522,000 บาท ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	143,702,650	61,800,000	81,402,650	500,000
จังหวัดชัยภูมิ	60,864,750	57,150,000	3,214,750	500,000
จังหวัดบุรีรัมย์	155,180,950	152,700,000	1,980,950	500,000
จังหวัดสุรินทร์	116,773,650	109,590,200	6,683,450	500,000
osm	3,000,000	-	-	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	<b>479,522,000</b>	<b>381,240,200</b>	<b>93,281,800</b>	<b>5,000,000</b>

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,522,000บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 16,459,047.66 บาท คิดเป็นร้อยละ3.59 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ50.41 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	143,702,650	-	7,692,800	5.35	18,000	135,991,850
ชัยภูมิ	60,864,750	-	3,963,801.87	9.29	18,201,000	38,699,948.13
บุรีรัมย์	155,180,950	-	2,715,685.70	1.75	358,300.24	152,106,964.06
สุรินทร์	116,773,650	425,040	1,179,511	1.03	2,558,931	112,610,168
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	907,249.09	30.24	-	2,092,750.91
รวมทั้งสิ้น	479,522,000	425,040	16,459,047.66	3.59	21,136,231.24	441,501,681.10

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	198,045,000	9,360,983.57	4.80	174,821,785.19
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	6,010,800	679,240	11.30	5,331,560
3	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)	-	-	-	3,635,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	200,120,100	3,753,890	2.06	179,975,210
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	31,231,500	478,630	1.53	36,234,870
5	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด	34,600,000	359,400	1.04	33,965,600
6	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	4,514,600	552,890	12.25	3,811,670
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	1,274,014.09	25.48	3,725,985.91
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>479,522,000</b>	<b>16,459,047.66</b>	<b>3.59</b>	<b>441,501,681.10</b>



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 353,441,137.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.93 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	113,155,200	100	105,145,664.58	97.24	5,020,235.62	2,989,200
ชัยภูมิ	95,691,700	-	75,620,462.46	90.52	12,155,358.19	7,915,879.35
บุรีรัมย์	116,771,800	21,900	111,238,096.35	99.75	5,231,803.65	280,000
สุรินทร์	60,884,700	200	58,801,075.49	100	2,803,424.51	-
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	2,635,839.15	100	364,160.85	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>389,503,400</b>	<b>22,200</b>	<b>353,441,137.83</b>	<b>96.93</b>	<b>24,854,982.82</b>	<b>11,185,079.35</b>

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	300,537,951	269,133,179.10	97.04	8,195,879.35
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	145,537,268	123,003,136.72	93.95	7,915,879.35
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	103,917,622	102,535,551	100	-
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	21,836,960	19,344,507.52	98.57	280,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	17,060,840	12,175,323.88	100	
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	12,184,578	12,074,659.98	100	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	62,891,832	59,387,026.94	95.17	2,989,200
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	20,062,942	20,038,331.94	99.89	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	9,970,000	29,969,960	100	
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	18,385,890	15,153,690	83.52	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์	14,473,000	14,225,045	100	2,989,200
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมากลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	21,074,300	20,317,192.64	100	-
	1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัย บุรีรินทร์	9,056,900	8,365,736	100	-
	2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ไหมนครชัยบุรีรินทร์	12,017,400	11,951,457	100	-
	บริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	4,603,739.15	100	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>389,503,400</b>	<b>353,441,137.83</b>	<b>96.93</b>	<b>11,185,079.35</b>

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 6 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม  
3,135,084,076.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.39 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
151,401,937.71 บาท งบประมาณพับไป 540,184,485.93 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรรหลังปรับลด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
นครราชสีมา	1,359,016,300	1,106,673,845.57	99.67	3,638,477.84	248,703,976.59
ชัยภูมิ	756,559,800	654,334,217.01	97.60	16,060,915.01	86,164,667.98
บุรีรัมย์	831,693,400	691,004,739.78	95.78	30,428,854.01	110,259,806.21
สุรินทร์	879,401,000	683,071,274	87.09	101,273,690.85	95,056,035.15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,826,670,500</b>	<b>3,135,084,076.36</b>	<b>95.39</b>	<b>151,401,937.71</b>	<b>540,184,485.93</b>

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการจำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไร
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	2,841,070,800	2,184,935,506.87	93.60	149,501,937.71	437,522,055.42
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	114,686,100	107,007,371.20	100	-	2,079,828.80
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	38,937,500	23,725,214.41	100	-	4,247,285.59
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	631,676,100	678,901,119.58	99.72	1,900,000	76,757,149.42
5	โครงการตามพระราชดำริก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	137,551,564.30	100	-	19,578,166.70
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำชู บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วมงบประมาณ 2,963,300 บาท)	-	2,963,300	100	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,826,670,500</b>	<b>3,135,084,076</b>	<b>95.39</b>	<b>151,401,937.71</b>	<b>540,184,485.93</b>





## จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ประิสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,106,673,845.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ยังไม่ได้ เบิกจ่าย 3,638,477.84 บาท งบประมาณพันไป 248,703,976.59 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ



ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	880,044,700	710,860,413.83	99.49	3,638,477.84	188,746,908.33
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	45,770,500	42,168,567.70	100	-	736,632.30
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900	9,538,531.50	100	-	1,054,168.50
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	213,388,200	206,554,768.24	100	-	38,588,100.76
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	137,551,564.30	100	-	19,578,166.70
	รวมทั้งสิ้น	1,359,016,300	1,106,673,845.57	99.67	3,638,477.84	248,703,976.59

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ 880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 710,860,413.83 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรม หลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 36 รายการหลัก งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 391,382,300 บาท และรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก อีก 6 รายการ งบประมาณ 45 ,676,200 บาท รวมเป็น 42 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 20,359,713.37 บาท ดำเนินการเอง 323 ,389,745.64 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน ฯ หมดอายุ แต่ ปัจจุบันเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง ผ่อนผันให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็น จะต้องดำเนิน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงให้สามารถเข้าดำเนินงาน ได้ หากได้ยื่นคำขออนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่

- น้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.79 ยังไม่เบิกจ่าย 3,524,027.84 บาท

- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 356,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450 บาท

1.2 กิจกรรม หลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ ประชากรฐานนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 117,172,707.04 บาท ผลดำเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณพบไป 73,827,292.96 บาท

1.3 กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่มี 3 รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 46,240,165 บาท ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ งบประมาณพบไป 6,173,535 บาท

1.4 กิจกรรมหลักปฏิรูปภาคการเกษตร 20 ,000 ราย 100 ,000 ไร่ มี 2 รายการ งบประมาณ 195 ,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 170 ,405,817 บาท ผลการดำเนินงานแล้ว เสร็จ งบประมาณพบไป 24,594,183 บาท



1.5 กิจกรรมหลักศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท ยกเลิก เนื่องจาก ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่เอกชน หน่วยดำเนินงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึงยกเลิกการดำเนินการ

1.6 กิจกรรมหลักนครชัยบุรีรินทร์ฟู้ด วิลเลจ งบประมาณ 8 ,739,000 บาท ยกเลิก เนื่องจาก ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ เอกชน หน่วยดำเนินงานที่รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึง ยกเลิกการดำเนินการ

1.7 กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย งบประมาณ 57,371,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 38,116,843.62 ผลการเบิกจ่าย 36,965,843.62 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจรงบประมาณ 45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ ดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการ เบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท

2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 103,272.30 บาท

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 2 ,456 ,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ 19,512,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,538,531.50 บาท พับไป 1,054,168.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 184,324.00 บาท งบประมาณพับไป 65,676 บาท

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท งบประมาณพับไป 32,764 บาท

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท งบพืงไป 109,000 บาท

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME3 กลุ่ม งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท มีการยกเลิกรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบพืงไป 846,728.50 บาท

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท

#### 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ 213,388,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 206 ,554,768.24 บาท งบพืงไป 38,588.100.76 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200บาท ผลการเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพืงไป 6,200 บาท เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 11 รายการ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพืงไป 23 ,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพืงไป 11 ,113,080 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 3 รายการ

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท งบพืงไป 2,300,000 บาท

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชาธิรัฐ งบประมาณ 12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท งบพืงไป 1 ,959,000 บาท เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท

4.7 กิจกรรมหมกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 2,970,000 บาท ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้ นำงบประมาณไปดำเนินการกิจกรรมอื่น

### 5. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 20,000,000 บาท เบิกจ่าย 13,751,564.30 บาท งบพืงไป 1,978,166.70 บาท ผล การดำเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยดำเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จำนวน 40 รายการ จำนวน 1,448,800 บาท เบิกจ่าย 6710,300 บาท เหลือจ่าย 2,238,500 บาท ยกเลิกดำเนินการ 2 รายการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
2. สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสถานที่ พร้อม ทั้ครุภัณฑ์ประจำอาคาร งบประมาณ 191,351,200 บาท เบิกจ่าย 130,891,664.30 บาท ร้อยละ 68.40



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113 ,155,200 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 105,145,664.38 บาท ร้อยละ 97.24 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2,989,200 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 40,948,768 บาท เบิกจ่าย 34 ,612,668.98 บาท งบรายจ่ายอื่น 9 ,839 ,600 บาท เบิกจ่าย 9,828,984 บาท งบลงทุน 62 ,366,832 บาท เบิกจ่าย 60 ,704,011.40 บาท งานส่วนใหญ่เป็น งบลงทุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	78,052,400	73,510,195.38	100	-
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	9,800,000	3,431,960.40	100	-
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	42,140,000	52,296,551	100	-
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	17,240,000	6,370,610	100	-
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,191,700	6,701,400	100	-
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	4,797,178	4,709,673.98	100	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	32,615,600	29,443,690	90.78	2,989,200
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	3,562,710	3,560,000	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	7,750,000	7,750,000	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	9,802,890	6,795,950	69.45	2,989,200
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	11,500,000	11,338,000	100	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,987,200	1,691,795	100	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรินทร์	1,737,200	1,448,560	100	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์	250,000	243,235	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	499,984	100	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113,155,200</b>	<b>105,145,664.38</b>	<b>97.24</b>	<b>2,982,200</b>

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 73,510,195.38 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคม เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากน้ำไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็นหินผุ ทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายอีก 5 รายการ งบประมาณรวม 3,702,000 บาท เบิกจ่าย 3,431,960.40 บาท ผลการดำเนินแล้วเสร็จ

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร งบประมาณ 42,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 13 รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 52,296,551 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการเบิกจ่าย 6,370,610 บาท ยกเลิกดำเนินการ 3 รายการ คือ

- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- รายการการจัดงานรณรงค์การ ปลูกบวบอวบซ่า 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรีรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 1,100,000 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการ



สาริตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่มีจำหน่าย

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มีการนำเงินไปดำเนินกิจกรรมอื่น

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,709,673.98 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 29,443,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78 ยังไม่เบิกจ่าย 2,989,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด จำนวน 10 ชุด

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท เบิกจ่าย 750,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

2.3 กิจกรรม หลักรสร้างเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์งบประมาณ 9,802,890 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ

- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง (เงินเหลือจ่าย) CCTV ที่ชำรุดในจังหวัด นครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,927,300 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการแล้วเสร็จ

- เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท เป็นงานอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ โรงแรม หอพัก สถานบริการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 11,500,000 บาท เบิกจ่าย 11,338,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ : เปิดบ้านนครชัยบุรีรินทร์ ( Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 10,500,000 บาท เบิกจ่าย 10,350,000 บาท

-กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin  
งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 998,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน  
250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท เบิกจ่าย 1,691,795  
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์การผลิตเส้นไหมที่ดี  
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,448,560 บาท

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ (การพัฒนา cluster  
ใหม่นครชัยบุรีรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จำนวน  
250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 143,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 7,692,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 135,991,850 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	32,254,800	3,299,200	10.23	28,955,600
	1.1 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรีรินทร์	8,855,200	-	-	8,855,200
	1.2 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร	11,731,200	814,800	6.95	10,916,400
	1.3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	11,668,400	2,484,400	21.29	9,184,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	3,723,500	142,160	3.82	3,581,340
	2.1 พัฒนาศักยภาพปศุสัตว์	723,500	142,160	19.65	581,340
	2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์	3,000,000	-	-	3,000,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	73,170,100	3,753,890	5.13	63,916,210
	3.1ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	61,800,000	-	-	61,800,000
	3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์	5,000,000	-	-	5,000,000
	3.3พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	4,420,100	3,713,290	84.01	706,810



ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,950,000	40,600	2.08	1,909,400
	3.5 พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย)		-	-	5,000,000
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	30,797,400	85,030	0.28	36,194,370
	4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่มนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	30,797,400	85,030	0.28	30,712,370
	4.2 จัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป นครชัยบุรีรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)		-	-	5,482,000
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	3,256,850	294,750	9.05	2,962,100
	5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	3,256,850	294,750	9.05	2,962,100
	งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ	500,000	117,770	23.55	382,230
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143,702,650</b>	<b>7,692,800</b>	<b>5.35</b>	<b>135,991,850</b>



### 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 3,299,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 ยังไม่เบิก 28,955,600 บาท มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11,731,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 ยังไม่เบิกจ่าย 10,916,400 บาท มีรายการเบิกจ่าย ดังนี้

- อบรมความรู้ทั่วไปในการทำเกษตร งบประมาณ 2,384,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.18 ยังไม่เบิกจ่าย 1,569,200 บาท

1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,484,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 ยังไม่เบิกจ่าย 9,184,000 บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้

- พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ 3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,818,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ยังไม่เบิกจ่าย 1,765,400 บาท เริ่มดำเนินการครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม 2562 ดำเนินการครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 665,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.78 ยังไม่เบิกจ่าย 6,918,600 บาท อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่าง TOR

### 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจรงบประมาณรวม 3,723,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 142,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 ยังไม่เบิกจ่าย 3,581,340 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 142,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ยังไม่เบิกจ่าย 581,340 บาท

-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์วันครบชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 73,170,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,753,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.13 ยังไม่เบิกจ่าย 63,916,210 บาท มี 4 กิจกรรมหลัก และมีรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ ได้แก่

3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 5,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,420,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,713,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.01 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 706,810 บาท

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,950,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท

3.5 กิจกรรมพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 5,000,000 บาท ดำรงจรรยาจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดำเนินงาน อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา

### 4. โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร

โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร งบประมาณรวม 30,797,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 36,194,370 บาท และมีรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ ได้แก่

4.1 กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 30,797,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 30,712,370 บาท หน่วยดำเนินงานได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และร่าง TOR เพื่อกำหนดสร้างเครื่องจักร

4.2 กิจกรรมจัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 5,482,000 บาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ

## 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้  
ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ยังไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

5.1 กิจกรรม นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ  
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ยัง  
ไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มีรายการที่เบิกจ่าย ดังนี้

- ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พม. )  
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 93,600  
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา  
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,200  
บาท ผลการเบิกจ่าย 201,150 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 50 บาท แต่ยังไม่ได้  
แจ้งคืนจังหวัด อีก 3 รายการ จะต้องดำเนินการ 2 รายการ ข้างต้นให้ครบทุกจังหวัดก่อนจึง  
จะสามารถดำเนินการ 4 รายการหลังจากนี้ ได้แก่

- รายการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ค่าจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรม  
หลักสูตรอาชีพชุมชน 4 หลักสูตร งบประมาณ 2,837,700 บาท

- รายการประชุมร่วมกับทีม พมจ. และคณะทำงานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม  
การดำเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท

- รายการจัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชัน นครชัยบุรีนทร์ 4.0 ) นวัตกรรมการพัฒนา  
ภูมิปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท

- รายการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท

## การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

#### กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการ

เป็นเจ้าของที่ดี งบประมาณ 1,413,200 บาท

ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการ 4 รุ่น 4

จังหวัด รุ่นละ 80 คน รวม 320 คน กลุ่มจังหวัดฯ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามในบ้านตะป็น หมู่ที่ 5 ตำบล

รังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องมวยพิมาย/มวยยักษ์สุขดังคำขวัญที่ว่า “ถิ่นนายฮ้อย กราบพระ

ร้อยปี แมวดีสีสวาท เก่งกาจมวยยักษ์สุข ” นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในงานหัตถกรรมเครื่อง

หวาย ที่นอนปิคนิค การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่ น้ำมันข้าว ไข่กรอกรสเด็ด มีแหล่ง

ท่องเที่ยวถ้ำกรรมฐาน วัดรังกาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติไม้กลายเป็นหินอายุหมื่นปี ล่องลำ

น้ำ โบราณสถานท่านางสระผม มีโฮมสเตย์ที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสและ

ท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ชาวบ้านตะป็นจะนำสินค้าที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และไม่ต้องไปเร่ขายที่อื่นด้วย ซึ่งหลักสูตร

การเป็นเจ้าของที่ดี จะช่วยให้ชาวบ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องการเตรียมพร้อม

การต้อนรับนักท่องเที่ยว และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านได้ ทำให้แต่

ละหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน

สามารถริเริ่มการเพิ่มรายได้ โดยมีการคิดนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว









## กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรความ ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ 1,282,700 บาท ดำเนินการโดย  
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการ 4 รุ่น  
4 จังหวัด รุ่นละ 70 คน กลุ่มจังหวัดฯลงพื้นที่ตรวจ  
ติดตาม ภายหลังที่มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ทาง  
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการสรุปผล  
และเชิญผู้เข้ารับการอบรมมาสาธิตวิชาที่ได้

ฝึกอบรม ทั้งการใช้ภาษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น แต่มีผู้เข้าอบรมหลายท่านที่มี  
ความชำนาญภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ผู้เข้า  
อบรมมีความต้องการที่อยากจะให้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านการ  
ท่องเที่ยว สำหรับอาสาสมัครด้าน



การท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ช่วงวันหยุดก็จะท่องเที่ยวเที่ยวด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การสื่อสารเบื้องต้น นอกจากนี้ หลักสูตรเน้นไปที่ด้านความปลอดภัย ทั้งการระงับเหตุร้ายในสถานการณ์ คนเมา คนวิกลจริต ที่มีอาวุธหรือไม่มีก็ตาม (อาวุธประเภทมีด ไม้) ด้วยการใช้นิ้วง่ามเข้าควบคุมตัว และใช้คนเข้าระงับเหตุจำนวน 3 คน ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เข้าไประงับเหตุ ลดปัญหาด้านอาชญากรรม นิ้วง่ามมีความยาว 2 เมตร แต่ในการสาธิต ไม้จะสั้น การจดจำรูปพรรณสัณฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้ายผู้บาดเจ็บความต้องการของผู้เข้าอบรม ต้องการให้มีบัตรประจำตัวเป็นผู้ผ่านการอบรม และเป็นอาสาสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อที่เวลาเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวได้โดยสะดวก

#### การระงับเหตุร้ายด้วยการใช้นิ้วง่ามเข้าควบคุมตัว





การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้ายผู้บาดเจ็บ



## จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 756 ,559,800 บาท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เบิกจ่าย 654 ,334,217.01บาท ร้อยละ 86.49ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16 ,060,915.01บาท เงิน พบไป 86 ,164 ,667.98 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 104 ,025 ,300 บาท เบิกจ่าย 95,994,134.74 บาท งบลงทุน 600,114,500 บาท เบิกจ่าย 505,970,082.27 บาท งบรายจ่าย อื่น 2,500,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49 ,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนที่และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์	571,376,300	505,388,571.23	88.45	16,060,915.01	49,429,613.76
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	17,169,200	16,672,140	97.10	-	104,460
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	7,137,300	4,933,321	69.12	-	2,198,479
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวมเงินเหลือจ่าย)	160,877,000	127,340,184.78	79.15	-	34,432,115.22
	รวมทั้งสิ้น	756,559,800	654,334,217.01	86.49	16,060,915.01	86,164,667.98

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่  
ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 505,388,571.23  
บาท ร้อยละ 88.45 ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 25 รายการหลัก งบประมาณ  
407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย  
357,288,812.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ยังไม่เบิกจ่าย 16,060,915.01 บาท มี  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ ดังนี้

1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคนทา (2) ตำบลคูเมือง  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 3,945,000 บาท ดำเนินการ  
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย

2) ก่อสร้างฝายลำเจียก ตำบลถ้ำแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 10,096,789.13 บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 คาด  
ว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2562

3) ก่อสร้างฝายห้วยคลองกลาง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,019,125.88 บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่  
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชา  
รัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย 27,247,665.74 บาท

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ  
นครชัยบุรีรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046  
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท  
ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์วันครบวงจรครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์วันครบวงจรครบวงจร งบประมาณ 17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,162,520 บาท

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท

2.3 พัฒนาลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อ โคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,029,620 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์วันครบวงจร งบประมาณ 168,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 168,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท

3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท

## 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 160,877,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 5 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างฝิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 1 รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้างฝิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 4 รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 86,131,184.78 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชาารัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท บาท ผลการเบิกจ่าย 4,259,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ3  
โครงการ งบประมาณ 95 ,691,700 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เบิกจ่าย 69 ,920,734.96บาท  
ร้อยละ 73.06 ยังไม่ได้เบิก 18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์	86,691,568.06	61,119,378.02	70.50	18,625,313
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	70,458,968.06	48,588,331.71	68.96	15,258,345.60
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	10,473,000	9,927,167	94.79	300,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง	3,734,400	591,092.94	15.83	3,056,968
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	2,025,200	2,012,786.06	99.39	10,000
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	4,036,831.94	3,950,876.94	97.87	-
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	2,286,831.94	2,286,831.94	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย บุรินทร์	750,000	750,000	100	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยววนนครชัยบุรินทร์	1,000,000	914,045.00	91.40	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรินทร์	4,463,300	4,255,080	97.47	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป ใหม่ นครชัยบุรินทร์	3,213,300	3,100,480	96.48	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ใหม่ นครชัยบุรินทร์	1,250,000	1,250,000	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-
	รวมทั้งสิ้น	95,691,700	69,920,734.96	78.97	18,625,313

## สรุปผลการดำเนินโครงการ

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 61,119,378.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.50 ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ) งบประมาณรวม 70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 48,588,331.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ คือ

-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโศกหว่า ตำบลเนินสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง 226,565.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกั้นเงินแบบมีหนี้ จำนวน 5,410,000 บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37เหลืองานแพ งานปั้มน้ำ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการล่าช้า

-รายการ ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ลำห้วยดินแดง (เล็งนาแซง)บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,267,000 บาท เบิกจ่ายไป 3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็นรายการที่กั้นเงินแบบมีหนี้) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45 เนื่องจากผู้รับจ้างขุดลอกไม่ได้ระดับ แจ้งแก้ไขแล้วผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ สระบ้านหนองกระเทียม พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกระเทียม ตำบลกะชาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89 ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854 บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มีการเกลี่ยงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่มคงเหลืองบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,927,167 บาท ร้อยละ 95.16 ยังไม่เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมาได้รับเกลี่ยงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินการ รวมงบประมาณสำหรับ



กิจกรรมนี้ 3,734,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย 3,056,968 บาท

1.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,141,200 บาท ต่อได้รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมนี้ 2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย 10,000 บาท

## 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสายทาง จำนวน 4 สายทาง งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin เบิกจ่ายไป 914,045 บาท

## 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ คงเหลืองบประมาณสำหรับโครงการ 4,463,300 บาท เบิกจ่าย 4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47 ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย พบไป 112,820 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดี และได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือร้อยละ 96.48

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ การพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,250,000 บาท

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,376,914.87 บาท ร้อยละ 7.17 ยังไม่ได้เบิก 53,665,991.13 บาท สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	21,500,000	3,376,914.87	15.71	22,823,085.13
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	21,500,000	3,376,914.87	15.71	22,823,085.13
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์	1,401,200	81,960	5.85	1,319,200
	2.1 พัฒนาการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์	1,073,600	81,960	7.63	991,600
	2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	327,600	-	-	327,600
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	36,750,000	-	-	28,643,000
	3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	35,650,000	-	-	27,543,000
	3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,100,000	-	-	1,100,000
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	294,300	278,800	97.21	8,000
	4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกช. 8000	224,400	219,000	100	-
	4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช.	69,900	58,900	88.04	8,000
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	419,250	-	-	419,250
	5.1 นวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	419,250	-	-	419,250
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	46,544	9.31	453,456
	รวมทั้งสิ้น	60,864,750	3,784,218.87	7.17	53,665,991.13

## สรุปผลการดำเนินโครงการ

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่  
ดำเนินการ 1 กิจกรรมหลัก คือ

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
3,376,914.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 22,837,085.13 บาท มีจำนวน 4  
รายการ (เป็นเงินเหลือจ่าย 1 รายการ) ดังนี้

-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝิ่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน  
อำเภอบ้านจันทร์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท เป็นงานจ้างเหมา ก่อหนี้  
ผูกพันแล้ว 900,000 บาท และเป็นงานดำเนินการเอง 8,100,000 บาท โครงการชลประทาน  
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,400,640.76 บาท

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่  
ล้อม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท เป็นงาน  
จ้างเหมา 7,767,000 บาท และเป็นงานดำเนินการเอง 233,000 บาท โครงการชลประทาน  
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ อยู่ระหว่างจัดทำประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณ  
พื้นที่ดำเนินการ

-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำร่องกระดัน บ้านหนองบัวพรหม ตำบลหนองคอน  
ไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 4,500,000 บาท โครงการส่งน้ำและ  
บำรุงรักษาพรหม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแบ่งงานออกเป็น 2 ลักษณะ คืองาน  
ดำเนินการเอง 4,005,946.93 บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะใช้เวลา 45 วัน  
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน  
494,053.07 บาท

- รายการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น  
จังหวัดชัยภูมิ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 4,700,000 บาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
พรหม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ โดยจะ  
ก่อก่อหนี้ผูกพันเป็นจำนวน 479,373.36 บาท เป็นงานดำเนินการเอง 4,220,622.64 บาท

### 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์มีงบประมาณ จำนวน  
1,401,200 บาท มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ มีผลการเบิกจ่าย  
จำนวน 81,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1,319,200 บาท มี 2  
กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 พัฒนาการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์งบประมาณ 1,073,600 บาท มี 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ 2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลง TOR การจ้างเหมาฯ กำหนดจัดงาน

2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์งบประมาณ 327,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกำหนดจัดงานช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 รุ่น

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จำนวน 3 สายทาง งบประมาณ 35,650,000 บาท มีแนวทางหลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (โครงการพระราชดำริอ่างลำสะพุง) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท ก่อหนี้เป็นจำนวน 8,159,000 บาท

- รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท ก่อหนี้เป็นจำนวน 4,590,000 บาท

รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทช.ชย. 3019 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตร งบประมาณ 18,200,000 บาท อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ไปเป็นรายการใหม่ 2 รายการ ดังนี้

รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านเล่า - วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,900,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อหนี้จำนวน 5,180,000 บาท และรายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)



สายบ้านยาง – บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 8,300,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อสร้างจำนวน 4,914,000 บาท

โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ก. ให้การพิจารณา หากที่ประชุม อ.ก.บ.ก. เห็นชอบ จะเสนอต่อไปทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,100,000 บาท มีกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม “วิถีชีวิต นครชัยบุรินทร์” เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจำหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทางชัยวัฒน์ ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

#### 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร

โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294,300 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 278,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 8,000 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่

4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 8000 งบประมาณ 224,400 บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 219,900 บาท

4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มพช. งบประมาณ 69,900 บาท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 59,900 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ 2) การติดตามประเมินผล/บริหาร โครงการ จำนวน 10,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 2,000 บาท และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

#### 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่

3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ มี 5 กิจกรรมย่อย คือ

- 1) ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท กำหนดการจัด ประชุมภายหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562 ช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562)
- 2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลิตของตลาดผู้บริโภค ( 1 ครั้ง) งบประมาณ 201,300 บาท
- 3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทำงานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม การดำเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
- 4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชัน นครชัยบุรีรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาทมีกำหนดดำเนินการช่วง เดือนกรกฎาคม 2562
- 5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท

## การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน รายการ เครื่องสาวไหม ชนิดเข้าแหล่งดัดมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เป็นหน่วย ดำเนินการ และกิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ ด้วยพลังงานทดแทนเตาสาวไหม (เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง) ก่อสร้างและติดตั้งโรง อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งดำเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิก จำนวน 60 คน ต่อมาจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 93 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หม่อนใช้พันธุ์สกุลนครที่ทนต่อความแล้งได้ดี และเป็นผู้ผลิตรังไหม เส้นไหม เส้นไหมที่ เหลือจากการขายก็จะนำมาทอเป็นผ้าไหม การได้รับสนับสนุนเตาสาวไหม และเครื่องสาว ไหมชนิดเข้าแหล่งดัดมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและเร็ว กว่าสาวไหมลงกระบุงเช่นแต่ก่อน เนื่องจากการสาวไหมเช่นแต่ก่อนจะต้องสาวจนแล้ว เสร็จแล้วถึงนำมาเข้าแหล่ง แต่เครื่องสามารถเข้าแหล่งได้ในคราวเดียวกันกับสาวไหม เส้น

ไหมที่ได้มีราคาขายเฉลี่ย 1,500 – 1,600 บาท/กิโลกรัม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเส้นไหม) ผู้ผลิตมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ณ ที่ทำการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คัดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออบรังไหมที่มีปริมาณมากและคาดว่าจะสาวไหมไม่ทัน หากว่างจากการใช้งานด้านไหม ก็นำมาใช้อบกล้วยตาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยกลุ่มวิสาหกิจมีความพึงพอใจ เห็นได้จากมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และรายได้ที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ใช่เป็นการขายรังไหมหรือเส้นไหมเพียงอย่างเดียว





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งช้าง บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด  
ชัยภูมิ งบประมาณ 3,920,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 2,399,968.06 บาท เป็นงาน  
ดำเนินการเอง 2,513,085.56 บาท ลักษณะงานเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขิน โดยขุด  
ลึกไป 6 เมตร จากเดิมที่ตื้นเขินลึกเพียง 1 เมตร มีทางน้ำออก 2 ทาง และเชื่อมกับอ่างเก็บ  
น้ำ 3 อ่าง พื้นที่รับประโยชน์อยู่ที่อำเภอแก้งคร้อทั้งอำเภอ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  
สามารถนำน้ำไปผลิตน้ำประปา และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปรัง





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ แบบครบวงจรกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร โดยมีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการสนับสนุนการจัดทำ เครื่องจักรสาวไหม คั้นหูกเส้นไหม การควบเกลียว เส้นไหม การตีเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม การกรอเส้นไหม เครื่องสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอไหม การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ย้อมสีเส้นไหม และนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ใหม่



พื้นที่ที่ลงไปติดตามคือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีจำนวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็นผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 200 ราย กลุ่มทอ 30 ราย ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไหมจากกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ดีกว่าเดิม ปลูกผลิตเส้นไหมได้วันละ 2 – 3 กิโลกรัม แต่เมื่อได้รับนวัตกรรม ผลผลิตเพิ่มขึ้น และทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานด้านไหมมากขึ้น เนื่องจากนวัตกรรม ช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผลิตได้ทันตามความต้องการ รายได้ก็ เพิ่มขึ้น ดังนี้

### เครื่องสาวไหม ก่อนหน้านี้ได้รับ

เครื่องจากงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม หม่อนไหมเป็น ชนิดดัดมอเตอร์ เข้าแหล่ง และจากกรมหม่อน ไหมเป็นเครื่องสาวไหมแบบธรรมดา ซึ่งเครื่อง สาวไหมธรรมดาสาวไหมได้ประมาณ 6



กิโลกรัมรังไหม ถ้าเป็นชนิดดัดมอเตอร์ ได้ 6-7 กิโลกรัมรังไหมสำหรับการใช้ในนวัตกรรม ได้ ถึง 8 – 10 กิโลกรัมรังไหม แบบนวัตกรรมจะออกแบบให้มีหม้อต้มรังไหมเพิ่มเข้ามาด้วย โดยจะผนวก 3 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน คือ หม้อต้มรังไหม เครื่องสาวไหม และเข้าแหล่ง



**เครื่องคั้นหูก** ปกติใช้เวลา 2 วัน จึงจะได้ 1 เครื่อง และให้ทำผู้ผลิตเกิดอาหารเวียน  
ศีรษะ เนื่องจากต้องจะต้องโยงเส้นไหมกลับไป-มา เมื่อเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรม ทำให้ใช้  
เวลาเพียง 1 วัน แต่ได้ถึง 2 เครื่อง เครื่องทอ รุ่นแรงผู้ทอในการเหยียบ ปกติทอได้ไม่ถึงครึ่ง  
เมตร แต่เมื่อใช้นวัตกรรมได้เกือบถึง 2 เมตร



**เครื่องฟอกย้อม** ปกติ ถ้ำฟอกขาวไหมออก ใช้เวลา 8 ชั่วโมง เมื่อใช้เครื่อง  
นวัตกรรมจะใช้เวลาเหลือเพียง 3 ชั่วโมง และลดความเมื่อยล้า เนื่องจากมีห่วงสำหรับยกเส้น  
ไหมขณะฟอก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเครื่องสาวไหมเพิ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเส้น  
ไหมมีมาก แต่จำนวนเครื่องสาวไหมแบบนวัตกรรมไม่เพียงพอ





2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์ จำนวน 2  
กิจกรรมย่อยคือ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน ( innovation  
cluster) ด้านการเกษตร งบประมาณ 3,584,200  
บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบ  
ครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้า  
ด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร  
ชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท โดยมี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วย  
ดำเนินการ



โดยได้ไปสอบถามความพึงพอใจ  
ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านแท่น จังหวัด  
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ กลุ่ม  
เกษตรกรทำสวนบ้านแท่น เป็นกลุ่มที่ปลูกส้ม  
โอ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านรสชาติ และได้รับการ  
สนับสนุนจากจังหวัดมาโดยตลอด ผู้แทน  
เกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกส้มโอ คุณบุญมี นามวงศ์  
กล่าวว่า เมื่อก่อนทำนาเพียงอย่างเดียว และไม่ได้นึกถึงพืชชนิดอื่น แต่ได้คิดว่าไม่ผลเป็นไม้  
ยืนต้น ที่ลงทุนปลูกครั้งหนึ่งจะให้ผลระยะยาว และมีตลาดรองรับตลอด คุณบุญมีประสบ  
ความสำเร็จและมีรายได้ดีซึ่งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในหมู่บ้านหนองผักหลอดและพื้นที่  
ใกล้เคียง เช่น บ้านหลุบค่าย บ้านมอญ บ้านนาดี ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาทำสวน  
ส้มโอ จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอ 2 อำเภอ คือส้มโอที่อำเภอบ้านแท่น และ  
ส้มโอบ้านบึงสับสี ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่ส้มโอบ้านแท่นจะมีรสชาติที่  
ดีกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพดิน ความสูงของพื้นที่ ทำให้อำเภอบ้านแท่นมีข้อบ่งชี้ทาง  
ภูมิศาสตร์ที่ทำให้ส้มโอรสชาติดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอ GI สภาพปัญหาที่พบของ  
การทำอาชีพปลูกส้มโอ พบว่าส้มโอ มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก เช่น ส้มโอพิจิตร ส้มโอ  
นครปฐม นอกจากนี้พ่อค้าที่มารับซื้อส้มโอ จะหาส้มโอราคาถูกแล้วนำไปขาย โดยไม่คำนึง  
ว่าจะเป็นส้มโอจากที่ใด ความต้องการของเกษตรกรคือ ต้องการให้สนับสนุนห้องเย็นเพื่อ  
ชะลออายุผลผลิตไม่ให้สั้นตลาด ต้องการเรื่องส่งออกโดยตรง เช่น จีน และไม่ผ่านตัวแทน  
หรือพ่อค้าคนกลาง









## จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 691,004,739.78 บาท ร้อยละ 95.78 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 30,428,854.01 บาท งบประมาณพบไป 110,259,806.21 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินกันที่ไม่มีหนี้ให้แล้ว และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานเสาหงส์) ที่ได้รับขอร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิกสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	475,873,171.41	94.34	28,528,854.01	107,178,074.58
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	100	-	222.50
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน *(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย 2,727,000 บาท)	6,314,900	3,252,752.29	100	-	678,147.71
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	187,710,838.58	99.00	1,900,000	2,403,361.42
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามลำห้วยบ้านหัวหนองหมูที่ 8 ตำบลคอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เหลือจ่าย)	2,963,300	100	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>831,693,400</b>	<b>691,004,739.78</b>	<b>95.78</b>	<b>30,428,854.01</b>	<b>110,259,806.21</b>

## สรุปผลการดำเนินโครงการ

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 475,873,171.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.34 ยังไม่เบิกจ่าย 28,528,854.01 บาท งบประมาณพับไป 107,178,074.58 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีจำนวน 33 รายการ งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 346,671,250.39 บาท ร้อยละ 92.40 มีรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองแต่ไม่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่

- รายการ คลองเชื่อมลำปะเทีย- บ้านโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,385,005.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 ยังไม่เบิกจ่าย 13,136,564.24 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้จำนวน 13,384,065.99 บาท

- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง - อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 33,156,936.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.47 ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,637.32 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 2,950,655 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้จำนวน 11,904,062.30 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62

- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 24,477,243.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,652.45 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้จำนวน 2,268,364.65 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ ประชากรฐานนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย 43,522,019.17 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่  
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
10,535,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ  
104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรม  
หลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณ  
พบไป 222.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300  
บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ  
100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท  
เบิกจ่าย 168,000 บาท

## 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ  
ยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท  
งบประมาณพบไป 678,147.71 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิต  
ใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน  
งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่  
ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท มีการ  
ยกเลิกดำเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 2,410,000 บาท ได้แก่ ก่อสร้างและติดตั้ง  
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล  
งบประมาณ 170,000 บาท งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ  
240,000 บาท และงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสวน  
นอก ตำบลสวน อำเภอยะราช เนื่องจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME  
งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกดำเนินการ 2

กิจกรรมย่อย งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาทงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นใหม่ในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท

#### 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 187,710,838.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.00 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพบไป 2,403,361.42 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม(ถนน) 1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท และรายการเหลือจ่าย 1 รายการ 44,650,610 บาท รวม 74,650,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 74,413,519.28 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1 รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท และรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก 3 รายการ 26,856,400 บาท รวมเป็นเงิน 96,856,400 บาท มีผลเบิกจ่าย 96,211,815.26 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอพระราชัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 ยังคงค้างกิจกรรมการทำโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ที่ได้รับข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิกสัญญาจ้าง

#### 5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนนอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจำนวน ดำเนินการแล้วเสร็จ

## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 111,238,096.35 บาท ร้อยละ 99.75 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 280,000 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 14,191,300 บาท เบิกจ่าย 13,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท งบลงทุน 102,080,500 บาท เบิกจ่าย 97,081,809.78 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	94,371,600	88,998,283.23	99.69	280,000
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	36,727,100	31,762,309.78	100	-
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	50,251,000	50,239,000	100	-
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	2,286,100	1,915,610.21	87.25	280,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,579,400	3,553,363.24	100	-
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,528,000	1,528,000	100	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	15,914,400	15,892,500	100	-
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (ป่าย)	9,583,400	9,561,500	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	750,000	750,000	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์ (เหลือจ่าย)	(4,583,000)	4,583,000	100	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	998,000	998,000	100	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	5,985,800	5,847,313.12	100	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	2,827,800	2,689,313.12	100	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์	3,158,000	3,158,000	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	500,000	100	-
	รวมทั้งสิ้น	116,771,800	111,238,096.35	99.75	280,000

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 87,373,983.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 31,762,309.78 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ถนน) ประกอบด้วย 2 รายการ และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ 1,496,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,251,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 50,239,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4 รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,915,610.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท เป็นรายการที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างส่งเบิก

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 3,579,400 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,553,363.24 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาก่อเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ และรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ 140,300 บาท รวมเป็นเงิน 1,528,000 บาท เบิกจ่าย 1,528,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 15,914,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 15,892,500 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 13 รายการ งบประมาณ 9,583,400 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 หลักสูตร มีผลเบิกจ่าย 750,000 บาท



2.3 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 4,583,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 998,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

งบประมาณรวม 5,985,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,827,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,689,313.12 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 3,158,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000



## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,715,685.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ยังไม่เบิกจ่าย 152,106,964.06 บาท และมีเงินเหลือจ่าย 358,300.24 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ 1.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	56,700,000	2,066,795.70	3.67	54,324,904.06
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุตวันนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร 2.1 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	491,800	376,600	76.58	115,200
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	67,000,000	-	-	66,950,000
	3.1 กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	66,000,000	-	-	65,950,000
	3.2 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	1,000,000	-	-	1,000,000
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร 4.1 กิจกรรมหลักการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช.	69,900	69,900	100	-
5	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน 4 กลุ่มจังหวัด 5.1 กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	30,000,000	-	-	30,000,000
6	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 6.1 กิจกรรมหลักนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	419,250	81,600	19.46	337,650
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>155,180,950</b>	<b>2,715,685.70</b>	<b>1.75</b>	<b>152,156,964.06</b>

### 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณรวม 56,700,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,066,795.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 54,324,904.06 มี 1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำลำปะเทีย ตำบลอีสานเขต – ตำบลเมืองยาง ช่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ – อำเภอชำนิ งบประมาณ 18,000,000 บาท งานดำเนินการเอง จำนวน 12,530,000 บาท เริ่ม มี.ค. 62 งานจ้างเหมา จำนวน 5,470,000 บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำห้วยจะบก ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง งบประมาณ 12,000,000 บาท งานดำเนินการเองเริ่ม มี.ค. 62

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำปลายมาศ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ งบประมาณ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น งานดำเนินการเองอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8,310,000 บาท ส่วนงานจ้างเหมา จำนวน 1,389,999.77 บาท ลงนามสัญญา 14 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค. 62 มีผลการเบิกจ่าย 1,395,742.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.40 ยังไม่เบิกจ่าย 8,295,957.06 บาท

1.4 ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช ตำบลนุกกระสัง อำเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท แบ่งเป็น งานดำเนินการเอง จำนวน 12,200,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานจ้างเหมา จำนวน 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62 มีผลการเบิกจ่าย 671,053 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,028,947 บาท

### 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร มี 1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 376,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 115,200 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ กำหนดดำเนินการ ม.ค. – มี.ค. 62

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ งบประมาณ 66,000,000 บาท มี 2 รายการ ประกอบด้วย

□ รายการก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ – แสงโตน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.550 กิโลเมตร อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง กำหนดเสนอราคา วันที่ 19 มี.ค. 62

□ รายการก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 62 เริ่มต้นสัญญา 12 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 62

3.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดทำเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวัฒน์มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อพิจารณา

#### 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร

โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจรงบประมาณรวม 69,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 69,900 บาท เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

#### 5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด

โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม 30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อำเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

#### 6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม ~~450~~ บาท มีผลการเบิกจ่าย ~~600~~ บาท คิดเป็นร้อยละ 19.46 ยังไม่เบิกจ่าย 337,650 บาท เป็นการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.ย. 62



## การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ปฏิรูปภาคการเกษตร กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย จำนวน 2,000 ราย และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำเกษตรอื่น เป้าหมายจำนวน 2,000 ราย มีสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ งบประมาณรวม 104,000,000 บาท

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจติดตามในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบก ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรจำนวน 9 คนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำนา คนละ 5 ไร่ ในการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้รับการสนับสนุน ปลาจุก ไข่ เป็ด และพันธุ์พืช ได้แก่ ต้นมะนาว ต้นฝรั่ง ต้นมะม่วง เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ตามที่เกษตรกรเสนอความต้องการซึ่งการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่จะต้องมีบ่อน้ำอยู่ภายในพื้นที่นั้นด้วย เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะสามารถสร้างรายได้ดีกว่าเดิม และในกลุ่มสมาชิกยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยหากคนใดปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใดไม่สำเร็จก็จะมีกรแลกเปลี่ยนพืชหรือสัตว์ที่ตนเองถนัด แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร ทำให้เกษตรกรต้องขุดน้ำบาดาล ในการทำเกษตร หากมีน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้พืชผักตาย เสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรียบร้อยแล้ว









สำหรับกิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำเกษตรอื่น กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามที่ หมู่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกร 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อมาจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน โดยเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่ได้ผล ไปปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งเริ่มทำคนละ 5 ไร่ และปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกับการทำนาแต่ก่อน เพราะเป็นพื้นที่สูง แล้ง และอยู่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงปรับมาปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยจะได้ผลผลิต 10 ตันต่อไร่ แล้วยังสามารถขายพันธุ์อ้อยได้อีก ประชานกลุ่มจะควบคุมการตัดอ้อยและสมาชิกจะหมุนเวียนกันตัดอ้อย เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยวจากนั้นประชานกลุ่มจะรวบรวมอ้อยตามกำหนดของโรงงานในแต่ละรอบ แล้วจะมีรถของโรงงานมารับ โดยคิดตันละ 110 บาทเกษตรกรจดทะเบียนกับโรงงานเพื่อให้ได้ค่าความหวาน ปัญหา คือ อ้อยราคาตก โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 อ้อยมีราคา 700 C.C.S เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ราคาอ้อยอยู่ที่ 880 C.C.S, 1,050 C.C.S., และ 880 C.C.S. ตามลำดับ



## 2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำพังชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกอก อำเภอนาโพธิ์

จังหวัดบุรีรัมย์ – บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ 2,963,300 บาท แต่เดิมสะพานข้ามลำพังชู เป็นเพียงถนนที่มีท่อลอดระบายน้ำใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างบ้านหัวหนอง ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กับบ้านน้ำอ้อม-บ้านกุดน้ำใส ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคามเมื่อเกิดอุทกภัยจากพายุเซินกา สะพานถูกกระแสน้ำไหลหลากพัด เกิดชำรุดและถูกตัดขาด ทำให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จึงดำเนินการจัดสร้างสะพานเบรีชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและต่อมาได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม มาดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานถาวรที่แข็งแรงมั่นคง



### ก่อนดำเนินโครงการ





## ระหว่างดำเนินโครงการ



## ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ  
จัดสรรงบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
แล้วจำนวน 683,071,274 บาท ร้อยละ 89.76 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 77,889,617.08 บาท  
งบประมาณพันไป 118,440,108.92 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	707,851,600	492,813,350.40	82.95	101,273,690.85	115,551,532.52
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	29,166,100	26,961,986	100	-	1,238,514
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	5,972,400	6,000,609.62	100	-	316,490.38
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	136,410,900	157,295,327.98	100		1,333,572.02
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>879,401,000</b>	<b>683,071,274</b>	<b>89.76</b>	<b>77,889,617.08</b>	<b>118,440,108.92</b>

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 492,813,350.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.35 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 77,889,617.08 บาท พบไป 115,551,532.52 บาท ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 29 รายการ งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 349,685,483.60 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 101,273,690.85 บาท มีรายการที่กั้นเงินแบบมีหนี้และยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 9 รายการ ได้แก่

-1) แก้มลิงหนองเต่า ตำบลแจนแวน อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 3,908,600 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ เพราะมีปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถระบายน้ำได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

2) ฝ่ายบ้านโนนจิว ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท งานดำเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลืองานจ้างเหมาซึ่งได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 1,267,498 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ เพราะมีปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถระบายน้ำได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

3) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนาวง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 4,618,820 บาท เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการแก้มลิงหนองเต่า ผู้รับจ้างทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ เพราะมีปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถระบายน้ำได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะรีบเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่

4) ฝ่ายบ้านตะแพรว ตำบลตรวจ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 30,000,000 บาท งบประมาณที่กั้นเงิน 5,316,619.47 บาท มียอดพบไปเพิ่มขึ้น 1,794,800 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,521,819.47 บาท

5) ฝ่ายบ้านจารพัค ตำบลจารพัค อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 17,871,000 บาท เบิกจ่ายไป 5,674,727.65 บาท งบประมาณที่กั้นเงิน 5,489,001 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอ



ศรีษะเกษ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท  
งบประมาณที่ขอเงินและยังไม่เบิกจ่าย 17,050,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า  
ผลงานจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 62

7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ  
สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 14,467,800 บาท เบิกจ่ายไป 80,344.45 บาท  
งบประมาณที่ขอเงินและยังไม่เบิกจ่าย 8,242,738 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง  
การเบิกจ่ายงบประมาณ

8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (ราแดง) ตำบลกุดหวาย  
อำเภอศรีษะเกษ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 27,962,800 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป  
4,863.25 บาท งบประมาณที่กั้นเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย 27,253,665.22 บาท

9) แก้มลิงหนองตาดิ่ง พร้อมอาคารประกอบ บ้านยางโนน ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตน  
บุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 15,907,700 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป  
8,890,360.41 บาท งบประมาณที่กั้นเงิน 11,657,721.59 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 6,537,475.39 บาท  
จะเหลือเงินพับไปเพิ่มเติม 5,120,240.20 บาท

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่  
ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน  
61,732,923 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการ  
สนับสนุน) งบประมาณพับไป 13,066,177 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่  
ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท  
งบประมาณพับไป 612,510 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผลการ  
เบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกร  
ไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์วันครบวงจร

งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพับไป  
1,238,514 บาท ผลดำเนินการแล้วเสร็จ มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท  
ยกเลิกไม่ดำเนินการ งบประมาณพับไป 663,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 16,514,600  
บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพับไป 14 บาท

2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
9,999,000 บาท เงินพับไป 18,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเยื่อคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพับไป 557,000 บาท

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปลุสสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท

### 3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพับไป 316490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 บาท งบประมาณพับไป 14,940.90 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนใหม่แบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท งบประมาณพับไป 144,000 บาท

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาด้านแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 บาท งบประมาณพับไป 58,049.48 บาท

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพับไป 99,500 บาท

### 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

งบประมาณ 136,410,900 บาท เบิกจ่าย 157,295,327.98 บาท งบประมาณพับไป 1,333,572.02 บาท มี 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม 13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพับไป 100,900 บาท

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 37,504,000 บาท งบประมาณพับไป 141,000 บาท

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการค้าชายแดน งบประมาณ 1,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,543,679.98 บาท งบประมาณพัน 1,543.68 บาท

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 1,216,960 บาท งบประมาณพัน 1,217.00 บาท

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 58,801,075.49 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	41,421,700	200	39,805,594.97	100
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	34,649,200	-	33,782,274.97	100
	1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,382,960	-	826,620	100
	1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1,555,340	200	1,372,500	100
	1.4 ส่งเสริมและพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	3,215,200	-	3,205,200	100
	1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย)	(619,000)	-	619,000	100
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	10,325,000	-	10,099,960	100
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	4,630,000	-	4,630,000	100
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	720,000	-	719,960	100
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ (เหลือจ่าย)	(4,000,000)	-	3,775,000	100
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	975,000	-	975,000	100
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	8,638,000	-	8,427,604.52	100
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์	1,278,600	-	1,127,382.52	100
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์	7,359,400	-	7,300,222	100
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	467,916	100
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60,884,700</b>	<b>200</b>	<b>58,801,075</b>	<b>100</b>

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 41,421,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 39,805,594.97 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ได้แก่

- 1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ 34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 33,782,274.97 บาท
- 1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 382,960 บาท มีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท
- 1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 1,553,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,372,500 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ
- 1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,205,200 บาท
- 1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท

### 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

- 2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท
- 2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท
- 2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจ่าย 3,775,000 บาท
- 2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท

### 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่



3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรินทร์  
งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,127,382.52 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์  
งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 7 โครงการ (รวมเหลือจ่าย) งบประมาณ 116,773,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) จังหวัดไม่ขอรับจัดสรร 425,040 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,179,511 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 112,610,168 บาท มีเงินเหลือจ่าย 2,558,931 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	87,590,200		436,490	0.51	68,899,779
	1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	46,990,200		436,490	0.95	45,498,770
	1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	40,600,000		-	-	23,401,009
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	394,300		78,520	19.91	315,780
3	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)			-	-	3,635,500
	3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			-	-	3,635,500
4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	23,200,000				23,200,000
	4.1 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (รวมเงินเหลือจ่าย)	22,000,000				34,070,000
	4.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,200,000				1,190,000
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	69,000		46,900	67.10	23,000
	5.1 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช.	69,900		46,900	67.10	23,000
6	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด	4,600,000	275,000	359,400	7.81	3,965,600

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	6.1 การพัฒนาตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้าสู่สากล	4,600,000	275,000	359,400	7.81	3,965,600
7	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	419,250	150,040	176,540	42.11	92,670
	7.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	419,250	150,040	176,540	42.11	92,670
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	81,661	16.33	418,339
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116,773,650</b>	<b>425,040</b>	<b>1,179,511</b>	<b>1.03</b>	<b>112,610,168</b>

## สรุปผลการดำเนินโครงการ

### 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 87,590,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 436,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 68,899,779 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ มีครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบ 6 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ และสิ่งก่อสร้างก่อนนี้แล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 436,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 45,498,770 บาท

1.2 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมี 3 รายการ งบประมาณ 40,600,000 บาท ดังนี้

- แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,295,900 บาท ดำเนินการเอง 68,900 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ก.พ. 62

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 25,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13,810,359 บาท ดำเนินการเอง 414,300 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 4 มี.ค. 62

- แก้มลิงบ้านตาฮะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 11,600,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6,613,150 บาท ดำเนินการเอง 198,400 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามสัญญาในวันที่ 4 มี.ค. 62

## 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์วันครบชัยบุรีนครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์วันครบชัยบุรีนครบวงจร มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์งบประมาณ 394,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 78,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.91 ยังไม่เบิกจ่าย 315,780 บาท เป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม กำหนดจัดอบรม 25 – 27 มี.ค. 62

## 3. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนคร (เงินเหลือจ่าย)

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนคร (เงินเหลือจ่าย) มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างที่จังหวัดจัดทำเสนออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่าง ออก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 3 รายการ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ฝ่ายโชคชัย (ไร่แดง) ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 657,000 บาท

- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 83,000 บาท

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลฝักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 2895,000 บาท

## 4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนคร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนคร งบประมาณ 23,200,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

4.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 1 รายการ งบประมาณ 22,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา 30 มี.ค. 62 – 9 ก.ค. 62 และรายการเงินเหลือจ่าย 1 รายการ งบประมาณ 12,070,000 บาท รวม 34,070,000 บาท อยู่ระหว่างที่จังหวัดจัดทำเสนออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่าง ออก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววันครบชัยบุรีนคร งบประมาณ 1,200,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสี่บคันและจัดทำเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวัฒน์มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 (11 – 14 มี.ค. 62) รุ่นที่ 2 (18 – 21 มี.ค. 62)

## 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร

โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณรวม 69,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 46,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 23,000 บาท ประกอบด้วย 2 รายการ

- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าไหมนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 59,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 46,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.30 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 13,000 บาท แต่ยังไม่ได้แจ้งคืนจังหวัด

- การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ งบประมาณ 10,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

## 6. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด

โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมการพัฒนาลาดเชื่อมโยงการค้าสู่สากล งบประมาณรวม 4,600,00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 359,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,965,600 บาท ประกอบด้วย 2 รายการ

- จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ 1 ครั้ง 5 วัน 200 คูหา งบประมาณ 4,200,000 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 275,000 บาท) กำหนดราคากลางแล้ว กำหนดการจัดงาน 18 – 22 มี.ค. 62

- การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการส่งออก จำนวน 1 ครั้ง/100 ราย งบประมาณ 400,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 359,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.85 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 40,600 บาท กำหนดดำเนินการ 2 – 4 เม.ย. 62

## 7. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 419,250 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 150,040 บาท) ประกอบด้วย 5 รายการ ดังนี้



- ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พมจ.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 40,800 บาท) ผลการเบิกจ่าย 49,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.82 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,360 บาท

- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,300 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 72,450 บาท) ผลการเบิกจ่าย 127,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.14 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,750 บาท

- ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทำงานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 34,290 บาท) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

- จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชัน นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 2,500 บาท) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ซึ่ง 3 รายการหลังจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อทั้ง 4 จังหวัดจะจัดทำรายการแรกไปแล้วเสร็จพร้อมกันก่อน



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

### งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง กิจกรรมย่อย โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณที่เสนอขอรับสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และจัดสรรงบประมาณสู่กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนกิจกรรม โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลกได้ดำเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1,600 ตารางเมตร โดยมีการก่อสร้างทั้งสิ้น 6 รายการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ การก่อสร้างอาคารร้านค้าและร้านอาหาร การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงและอฒจันทร์ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล และการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างบประมาณรวม 169,515,500 บาท

ซึ่งรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ดังต่อไปนี้

รายการแรกคือ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ งบประมาณ 10,320,100 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 7,670,000 บาท โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ดังนี้ งานสถาปัตยกรรมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานวิศวกรรม โครงสร้างงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันคิดเป็น 87.05%





รายการที่สอง คือ การก่อสร้างอาคารร้านค้าและร้านอาหาร งบประมาณ 22,156,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงินเป็นการก่อสร้างงานโครงสร้างไม้ จำนวน 5 หลัง โดยใช้แบบบ้านชาวทวยเป็นต้นแบบ คาดว่าการดำเนินการตามโครงการจะแล้วเสร็จตามแผนการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ผู้รับจ้างขอหยุดการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติปรับลดปริมาณงานตามสภาพ



รายการที่สาม คือ การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัตลักษณ์ งบประมาณ 64,938,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 55,000,000 บาท โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการ นำดินมาบดอัดป็นเป็นเนินดิน ทำที่นั่งผู้ชมและติดตั้งฝ้าเพดานไม้ ในส่วนของอาคารสำนักงานและอาคารสนับสนุนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งงานระบบ และดำเนินงานเก็บรายละเอียดต่างๆ



รายการที่สี่ คือ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ งบประมาณ 60,650,400 บาท ก่อหนี้  
ผูกพัน 58,580,000 บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดเมื่อ 18 สิงหาคม 2561  
มีการขยายสัญญาถึง 25 ธันวาคม 2562



รายการที่ห้า คือ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล งบประมาณ 6,833,900  
บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างร้านค้าและ  
ร้านอาหาร โครงการก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัตถจันทร์ และโครงการ  
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ ซึ่งทั้งสามโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้ไม่สามารถ  
ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลได้

รายการที่หก คือ การขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 4,616,300 บาท  
ก่อหนี้ผูกพัน 3,705,349.01 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ  
แล้วเสร็จสมบูรณ์และเบิกจ่ายแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
ติดตั้งหม้อแปลงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว





## งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

### 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ  
การเกษตร กิจกรรมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล



ไพรขลา อำเภอมุมพละบุรี จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ 25,000,000 บาท โครงการ  
ชลประทานสุรินทร์เป็นหน่วยดำเนินการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลไพรขลา อำเภอมุม  
พละบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาจากความต้องการของประชาชนได้เสนอให้มีการพัฒนาเป็น  
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและท่อส่งน้ำใช้สำหรับการเกษตร ซึ่งบริเวณโครงการจะเป็นเพียง  
คลองสำหรับระบายน้ำออกเพราะเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อถึงฤดูฝนเท่านั้น แต่ช่วงแล้งหรือ  
ฝนทิ้งช่วง พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ ทำให้เสียหาย หากมีระบบชลประทานที่ดี ก็จะ  
สามารถช่วยเรื่องผลผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันได้ดำเนินการวางแนวท่อพีวีซี(PVC) ขนาด  
40 เซนติเมตร ระยะทาง 3.940 กิโลเมตร เพื่อกระจายน้ำไปยัง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนน  
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 และบ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 จำนวน 400 ครัวเรือน  
โดยทำการติดตั้งแหล่งสูบน้ำที่ห้วยลำพลับปลา อำเภอมุมพละบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ โดยการทำการลอกคลองและจัดการต้นไม้  
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และจะดำเนินงานในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นี้





2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก ขระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าโลกของช้าง ตำบลกระโพ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.300 กิโลเมตร งบประมาณ 22,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน สัญญาเริ่ม 30 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 9 กรกฎาคม 2562 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 10 แยกทางหลวงชนบทเป็นหน่วยดำเนินการ โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก 0.000 – 1.130 กิโลเมตร เป็นช่วงที่เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์ศึกษา และช่วงที่ 2 จาก 2.875 – 5.045 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคชอาณาจักร สุรินทร์จากการดำเนินงานไม่พบปัญหาและอุปสรรค เนื่องด้วยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการถนนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การสร้างถนนลาดยางจึงตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่ได้มากที่สุด



3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย  
บุรีรัมย์ กิจกรรม อบรมเยาวชนนักเล่าเรื่อง “ย้อนรอยเส้นทางชัวมัน” เป้าหมาย 200 คน  
(2 รุ่นๆละ 100 คน) หลักสูตร 4 วัน (รุ่นละ 2 วัน) ซึ่งในแต่ละรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น  
จังหวัดละ 50 คน โดยกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดได้เข้าไปสังเกตการณ์ คือกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์  
และจังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วม  
โครงการและนักเรียนที่โรงเรียนภายในพื้นที่จัดส่งให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

กิจกรรมอบรมเยาวชนนักเล่าเรื่องย้อนรอยเส้นทางชัวมัน มีความประสงค์จะให้  
เยาวชนที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัคร มีคุณวุฒก้น้อย ที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี  
หลักสูตร วัดผลความรู้ของเยาวชนที่เข้าอบรม โดยการใช้การทดสอบวัดความรู้ pre-test  
แต่เนื่องด้วยอายุของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นห่างกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวัดผล  
ได้ ทางโครงการจึงเน้นการป้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงกันและทำการวัดผลโดยการจับคู่  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นำเสนอและแนะนำท้องถิ่นของตน เพื่อเป็นการวัดผลความรู้และ  
การกล้าแสดงออกของผู้เข้าร่วมโครงการ การวัดผลจะวัดในแต่ละวัน ที่ดำเนินโครงการ  
แล้วทำการสรุปให้คะแนน

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็จะเข้าสู่การลงพื้นที่ดำเนินการภายในแหล่งท่องเที่ยวของ  
ตน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการ  
พัฒนาทักษะต่างๆ การแสดงออก การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนอีกด้วย





รายงานผลการดำเนิน โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน  
การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนิน โครงการพัฒนา  
นวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก  
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีนทร์แบบครบ  
วงจร ซึ่งมีทั้งหมด 9 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่ 1 – 8 จะเป็นการจัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับ  
เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตใหม่ และกิจกรรมย่อยที่ 9 เป็นนวัตกรรมด้านการขาย ซึ่ง  
กิจกรรมที่น่าทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่  
กิจกรรมย่อยที่ 1 – 8 ดังนี้

- 1) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการสาวไหม
- 2) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการคั่นหูกเส้นไหม
- 3) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม
- 4) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม
- 5) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมีเส้นไหม
- 6) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกรอไหม
- 7) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
- 8) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม

โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตที่กลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอ  
เมือง จังหวัดชัยภูมิกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการละ 3 – 5 คน เป็นการเปรียบเทียบการผลิต  
แบบดั้งเดิมกับแบบที่ใช้วัตกรรมการผลิตใหม่ซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม  
งคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา สรุปผลได้ ดังนี้

แบบเดิม	แบบใหม่
<b>1. กระบวนการสาวไหม</b>	
1.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการสาวไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลจำนวน 10 ครั้ง/คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความยาวเส้นไหมเท่ากับ 123.40 เมตร/นาที  1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมแบบเดิมว่า ค่าเฉลี่ย - ขนาดอยู่ที่ 174.55 ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.00) - ความเหนียว 3.21 กรัม/ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.33)	1.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วย เครื่องจักรสำหรับการสาวไหมของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลจำนวน 10 ครั้ง/คนพบว่ามีค่าเฉลี่ยของ ความยาวเส้นไหมเท่ากับ 322.45 เมตร/นาที <b>ดังนั้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการสาวไหม เท่ากับ 199.05 เมตร หรือคิดเป็น 161.30 เปอร์เซ็นต์</b> 1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมด้วยเครื่องจักร - ขนาดอยู่ที่ 174.45 ดีเนียร์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.93) - ความเหนียว 4.08 กรัม/ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31)



แบบเดิม	แบบใหม่
<p>- การยี่ดตัว 16.10 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.93)</p> <p>1.3 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุดเพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)</p> <p>ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร</p> <p><math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p><math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง</p> <p><math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>- การยี่ดตัว 14.19 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.61) <b>ดังนั้น คุณภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการสาวไหมเส้นไหมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม</b></p> <p>1.3 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช่เครื่องจักรสำหรับการสาวไหม มีค่าเท่ากับ 1.93 อยู่ในระดับมีปัญหาล็กน้อยพอทนได้</p> <p><b>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการสาวไหมมีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.75</b></p>
<b>2. กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม</b>	
<p>2.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการตีเกลียว เส้นไหม แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหมเฉลี่ย 21.90 เมตร/นาที</p> <p>2.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหมโดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)</p> <p>ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร</p> <p><math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p><math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง</p> <p><math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>2.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วยด้วยเครื่องจักรสำหรับตีเกลียวเส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหมเฉลี่ย 92.47 เมตร/นาที</p> <p><b>ดังนั้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม เท่ากับ 70.57 เมตร/นาที หรือคิดเป็น 322.24 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>2.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช่เครื่องจักรสำหรับตีเกลียว มีค่าเท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับมีปัญหาล็กน้อยพอทนได้</p> <p><b>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.45</b></p>
<b>3. กระบวนการควมเกลียวเส้นไหม</b>	
<p>3.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการควมเกลียวเส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถควมเกลียวเส้นไหม มีความยาวเส้นไหมเฉลี่ย 18.80 เมตร/นาที</p>	<p>3.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการควมเกลียวเส้นไหม ด้วยเครื่องจักรสำหรับควมเกลียวเส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหมเฉลี่ย 64.83 เมตร/นาที</p> <p><b>ดังนั้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม)</b></p>

แบบเดิม	แบบใหม่
<p>3.2 คุณภาพจำนวนเกลียวเส้นไหมได้จากอุปกรณ์ควบคุมเกลียวเส้นไหมแบบเดิม ค่าเฉลี่ย 305.13 เกลียว/เมตร (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92)</p> <p>3.3 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบคุมเกลียวเส้นไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.98 อยู่ในระดับต้องเอาใจใส่ระมัดระวัง</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)  ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร  <math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้  <math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง  <math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้  <math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p><b>ของกระบวนการควบคุมเกลียวเส้นไหมเท่ากับ 46.03 เมตร/นาที หรือคิดเป็น 244.84 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>3.2 คุณภาพจำนวนเกลียวเส้นไหมได้จากเครื่องจักรสำหรับการควบคุมเกลียวเส้นไหมค่าเฉลี่ย 312 เกลียว/เมตร(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.50)</p> <p>ดังนั้น คุณภาพที่ได้แบบเดิมและเครื่องจักรสำหรับการควบคุมเกลียวเส้นไหม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง <b>300-400 เกลียว/เมตร</b> แต่การควบคุมเกลียวเส้นไหมด้วยเครื่องจักรสำหรับการควบคุมเกลียวเส้นไหม มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าซึ่งหมายถึงเส้นไหม มีความแตกต่างกันน้อยกว่า</p> <p>3.3 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบคุมเกลียวเส้นไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.65 อยู่ในระดับมีปัญหาล็กน้อยพอทนได้</p> <p>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง <b>1.33</b></p>
<b>4. กระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม</b>	
<p>4.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม มีค่าเฉลี่ย 4.46 นาที/1 โป ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม 49 ล้า ใช้จำนวน 16 โป สามารถทอผ้าไหมได้ 1 ผืน ซึ่งเวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเพื่อให้ได้ผ้า 1 ผืน เท่ากับ 76.16 นาที</p> <p>4.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่า</p>	<p>4.1 ข้อมูลด้านกำลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม ด้วยเครื่องจักรสำหรับการเตรียมเส้นไหมเพิ่มมัดหมี่เส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม มีค่าเฉลี่ย 3.10 นาที/1 โป ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม 49 ล้า ใช้จำนวน 16 โป สามารถทอผ้าไหมได้ 1 ผืน ซึ่งเวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเพื่อให้ได้ผ้า 1 ผืน เท่ากับ 50.40 นาที</p> <p>ดังนั้น เวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมลดลงเท่ากับ <b>1.36 นาที/1 โป หรือคิดเป็น 43.87 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>4.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนี</p>

แบบเดิม	แบบใหม่
<p>ดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55 มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p>หมายเหตุ ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)  ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร  <math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้  <math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง  <math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้  <math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>ความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.95 อยู่ในระดับมีปัญหาล็กน้อยพอทนได้</p> <p>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.60</p>
<b>5. กระบวนการคั่นหูกเส้นไหม</b>	
<p>5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการคั่นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์คั่นหูกแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน มีอัตราการเต้นของหัวใจ 97.76 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการคั่นหูกเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 11.80 แคลอรี</p> <p>5.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการคั่นหูกเส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p>หมายเหตุ ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)  ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร  <math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้  <math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง  <math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้  <math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการคั่นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์คั่นหูกด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน มีอัตราการเต้นของหัวใจ 88.40 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการคั่นหูกเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 8.03 แคลอรี</p> <p>ดังนั้นการสูญเสียพลังงานที่ลดลงของกระบวนการคั่นหูกเส้นไหม เท่ากับ 3.77 แคลอรี หรือคิดเป็น 46.95 เปอร์เซ็นต์</p> <p>5.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการคั่นหูกเส้นไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.85 อยู่ในระดับมีปัญหาล็กน้อยพอทนได้</p> <p>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.88</p>
<b>6. กระบวนการการทอเส้นไหม</b>	
<p>6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการทอเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ทอเส้นไหมแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทอเส้นไหมเป็นใจไหมความยาวเฉลี่ย 121.82 เมตร/นาที</p>	<p>6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการทอเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ทอเส้นไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทอเส้นไหมเป็นใจไหมความยาวเฉลี่ย 190.37 เมตร/นาที</p> <p>ดังนั้น กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของกระบวนการทอเส้นไหมเป็นใจไหมเท่ากับ 68.55 เมตร/นาที หรือคิดเป็น 56.27 เปอร์เซ็นต์</p>

แบบเดิม	แบบใหม่
<p>6.2 กำลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอ๊กใส่หลอดไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอเส้นไหมจากอ๊กใส่หลอดไหมความยาวเฉลี่ย 106.20 เมตร/นาที่</p> <p>6.3 กำลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อ๊กไหมด้วยอุปกรณ์กรอเส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อ๊กไหมความยาวเฉลี่ย 58.59 เมตร/นาที่</p> <p>6.4 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)  ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร  <math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้  <math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง  <math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้  <math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>6.2 กำลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอ๊กใส่หลอดไหม ด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอเส้นไหมจากอ๊กใส่หลอดไหมความยาวเฉลี่ย 138.70 เมตร/นาที่</p> <p>ดังนั้น กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของกระบวนการกรอเส้นไหมจากอ๊กใส่หลอดไหม เท่ากับ <b>32.50 เมตร/นาที่ หรือคิดเป็น 30.60 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>6.3 กำลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อ๊กไหมด้วยอุปกรณ์กรอเส้นไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อ๊กไหมความยาวเฉลี่ย 58.59 เมตร/นาที่</p> <p>ดังนั้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของกระบวนการกรอเส้นไหมจากกงใส่อ๊กไหม เท่ากับ <b>23.96 เมตร/นาที่ หรือคิดเป็น 40.89 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>6.4 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้นไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.78อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการผลิตเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง <b>1.77</b></p>
<b>7. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม</b>	
<p>7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 0.73 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 21.47 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5 กิโลกรัม ใช้เวลา 149.12 นาที หรือ 2.29 ชั่วโมง</p> <p>7.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสี</p>	<p>7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 2.10 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 20.57 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5 กิโลกรัม ใช้เวลา 49.52 นาที</p> <p>ดังนั้น เวลาของกระบวนการการย้อมสีเส้นไหมที่ลดลง เท่ากับ <b>99.60 นาที หรือคิดเป็น 201.13 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>7.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสีเส้น</p>



แบบเดิม	แบบใหม่
<p>เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)</p> <p>ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร</p> <p><math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p><math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง</p> <p><math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>ไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.48 อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p><b>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.62</b></p>
<b>8. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม</b>	
<p>8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลาการทอผ้า 3.58 นาที/ความยาว 1 เซนติเมตร</p> <p>8.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI)</p> <p>ถ้า <math>A_i &lt; 0</math> = ไม่มีปัญหาอะไร</p> <p><math>0 &lt; A_i &lt; 2</math> = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้</p> <p><math>2 &lt; A_i &lt; 3</math> = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง</p> <p><math>3 &lt; A_i &lt; 4</math> = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้</p> <p><math>4 &lt; A_i</math> = รับไม่ได้แก้ไขทันที</p>	<p>8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลาการทอผ้า 2.33 นาที/ความยาว 1 เซนติเมตร</p> <p><b>ดังนั้น เวลาการทอผ้าไหมที่ลดลง เท่ากับ 1.25 เมตร หรือคิดเป็น 53.65 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>8.2 แบบสำรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทำงานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.13 อยู่ในระดับต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง</p> <p><b>ดังนั้น ผลสำรวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.72</b></p>

จากข้อมูลการเปรียบเทียบในภาพรวมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อมาปรับปรุงเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตได้มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และทำให้ผู้ผลิตเจ็บปวดจากการทำงานน้อยลง จากการสอบถาม การใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะทำเนื่องจากกรรมวิธีที่ยุ่งยาก และทำให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายสูง แต่สำหรับผู้สูงวัยที่ยังคงสืบสานการผลิตไหมการทอผ้าไหม ก็เพราะทำมานานแล้วมีความเคยชิน เมื่อได้นวัตกรรมมาช่วยทำให้มีประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดความเจ็บปวดเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาดำเนินการผลิตไหม ทอผ้าไหมมากขึ้น


## ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการสุ่มประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทำแบบสอบถามรูปแบบ CIPP MODEL (สต๊อฟเฟิลบีม) เป็นกรอบในการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยมีการสุ่มประเมินโครงการ จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร จำนวน 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่

- 1) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการสาวไหม
- 2) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการคั้นหูกเส้นไหม
- 3) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม
- 4) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการตีเกลียวเส้นไหม
- 5) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
- 6) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกรอไหม
- 7) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
- 8) การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม

ผู้ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง 4 จังหวัด จากจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเท่ากัน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 สุดท้ายคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รวมเป็น 110 คน ตามกราฟที่ 1 ข้างท้ายนี้



## ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน หรือร้อยละ 7.3 และเพศหญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 ตามตารางที่ 1 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 1 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	8	7.3
หญิง	102	92.7
รวม	110	100

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา อายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 41- 50 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี กับ ต่ำกว่า 20 ปี ลงมา มีจำนวน 1 คนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 2 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 2 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี ลงมา	1	0.9
20 – 30 ปี	1	0.9
31 – 40 ปี	10	9.1
41- 50 ปี	24	21.8
51 – 60 ปี	46	41.8
61 ปีขึ้นไป	28	25.5
รวม	110	100

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และมีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9ตามตารางที่ 3 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 3 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	74	67.3
มัธยมศึกษาตอนต้น	19	17.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	16	14.5
อนุปริญญา/ปวส.	1	0.9
<b>รวม</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

อาชีพ เกษตรกร จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามตารางที่ 4 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 4 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เกษตรกร	106	96.4
รับจ้างทั่วไป	4	3.6
<b>รวม</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001 – 5,000 บาท จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 น้อยกว่า 2,000 บาท ลงมา จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 20,001 ขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 5 ข้างท้ายนี้



ตารางที่ 5 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 2,000 บาท ลงมา	12	10.9
2,001 – 5,000 บาท	47	42.7
5,001 – 10,000 บาท	46	41.8
10,001 – 15,000 บาท	4	3.6
20,001 ขึ้นไป	1	0.9
<b>รวม</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้ผลิตใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย และมีอาชีพหลักคือทำการเกษตร และยังมีรายได้น้อย โดยอยู่ประมาณ 2,001 – 5,000 บาท/เดือน

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัตกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร

ตารางที่ 6 ด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
1. ด้านสภาวะแวดล้อม				
1.1 โครงการฯ มีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง	4.60	0.60	มากที่สุด	1
1.2 โครงการฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนดำเนินการ	4.46	0.61	มาก	3
1.3 โครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตใหม่	4.59	0.68	มากที่สุด	2
<b>รวม</b>	<b>4.55</b>	<b>0.53</b>	<b>มากที่สุด</b>	

จากตารางที่ 6 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาวะแวดล้อมที่มีต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 จาก 5 คะแนน ( $\bar{x}=4.55$ , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการที่สามารถกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง ( $\bar{x}=4.60$ , S.D.= 0.60) รองลงมาคือความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตไหม ( $\bar{x}=4.59$ , S.D. = 0.68) และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โครงการฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนดำเนินการ ( $\bar{x}=4.46$ , S.D.= 0.61)

#### ตารางที่ 7 ด้านปัจจัยนำเข้า

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
2. ด้านปัจจัยนำเข้า				
2.1 โครงการฯ มีจำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ	4.49	0.61	มาก	4
2.2 โครงการฯ มีการใช้สถานที่ในการดำเนินโครงการที่เหมาะสม	4.55	0.56	มากที่สุด	2
2.3 โครงการฯ มีความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการผลิตไหม	4.55	0.65	มากที่สุด	2
2.4 โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง และเหมาะสม	4.58	0.66	มากที่สุด	1
รวม	4.54	0.50	มากที่สุด	

จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 จาก 5 คะแนน ( $\bar{x}=4.54$ , S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงและเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 คะแนน ( $\bar{x}=4.58$ , S.D.= 0.66) รองลงมา คือความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการผลิตไหม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( $\bar{x}=4.55$ , S.D. = 0.56) และมีการใช้สถานที่ในการดำเนินโครงการที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน

( $\bar{x}=4.55, S.D. = 0.56$ ) และพึงพอใจระดับมากที่สุดที่โครงการฯ มีจำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 คะแนน( $\bar{x}=4.49, S.D.= 0.61$ )

### ตารางที่ 8 ด้านกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
3. ด้านกระบวนการ				
3.1 โครงการฯ มีการกำหนดแนวทาง รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	4.54	0.64	มากที่สุด	4
3.2 โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน	4.56	0.61	มากที่สุด	2
3.3 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ควมรู้ รายละเอียด เกี่ยวกับ โครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่	4.55	0.58	มากที่สุด	3
3.4 โครงการฯ มีการกำหนดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการผลิตใหม่ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์	4.63	0.59	มากที่สุด	1
3.5 โครงการฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน โครงการทุกกิจกรรม	4.54	0.64	มากที่สุด	4
รวม	4.56	0.48	มากที่สุด	

จากตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน จาก 5 คะแนน ( $\bar{x}=4.56, S.D. = 0.48$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยให้คะแนนมากที่สุดในเรื่องของโครงการฯ มีการกำหนดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการผลิตใหม่ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 คะแนน ( $\bar{x}=4.63, S.D.= 0.59$ ) รองลงมา คือ โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน ( $\bar{x}=4.56, S.D. = 0.61$ ) มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ควมรู้รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( $\bar{x}=4.55, S.D. = 0.58$ ) สุดท้ายคือโครงการฯ มีการกำหนดแนวทาง รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานที่

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรมผล  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ที่ 5.54 คะแนน ( $\bar{x}=4.54$ , S.D.= 0.64)

#### ตารางที่ 9 ด้านการผลิต

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
4. ด้านการผลิต				
4.1 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม	4.55	0.61	มากที่สุด	9
4.2 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดความเมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอวของผู้ปฏิบัติงาน	4.57	0.61	มากที่สุด	7
4.3 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดการใช้พลังงานจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน	4.64	0.70	มากที่สุด	2
4.4 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหม่	4.62	0.54	มากที่สุด	3
4.5 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ	4.62	0.57	มากที่สุด	3
4.6 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น	4.55	0.56	มากที่สุด	9
4.7 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถผลิตผ้าไหมได้จำนวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิตเท่าเดิม	4.61	0.57	มากที่สุด	5
4.8 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดเวลาการผลิตให้น้อยลง	4.59	0.59	มากที่สุด	6
4.9 นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้มากขึ้น	4.57	0.58	มากที่สุด	7
4.10 ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตใหม่	4.65	0.560	มากที่สุด	1
รวม	4.59	0.43	มากที่สุด	



จากตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัตกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ครบวงจรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน จาก 5 คะแนน ( $\bar{x}=4.59$ , S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 คะแนน ( $\bar{x}=4.65$ , S.D.= 0.56) รองลงมา คือ นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดการใช้พลังงานจากการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 คะแนน ( $\bar{x}=4.64$ , S.D. = 0.70) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหม่ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน ( $\bar{x}=4.62$ , S.D. = 0.54) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน ( $\bar{x}=4.62$ , S.D. = 0.57) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถผลิตผ้าไหมได้จำนวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิตเท่าเดิม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 คะแนน ( $\bar{x}=4.61$ , S.D. = 0.57) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดเวลาการผลิตให้น้อยลง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 คะแนน ( $\bar{x}=4.59$ , S.D.= 0.59) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถลดความเมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอวของผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน ( $\bar{x}=4.57$ , S.D.= 0.61) การผลิตไหม สามารถเชิญชวน คนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้มากขึ้น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน ( $\bar{x}=4.57$ , S.D.= 0.58) นวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( $\bar{x}=4.55$ , S.D.= 0.56) และท้ายสุดนวัตกรรมการผลิตใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( $\bar{x}=4.55$ , S.D.= 0.61)

### สรุปการประเมินผลโครงการในภาพรวม


สรุปการประเมินผลโครงการการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนาวัตกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ครบวงจร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 110 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.7 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67.3 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 96.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 41.8 และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 65.5

จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โครงการฯ มีการกำหนดเป้าหมายวิธีการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริงในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.60 คะแนน โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง และเหมาะสมในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.58 คะแนน โครงการฯ มีการกำหนดกิจกรรมการ

พัฒนานวัตกรรมการผลิตใหม่ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.63 คะแนน ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตใหม่ในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.65 คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีนทร์แบบครบวงจร สามารถตอบสนองให้กับผู้ผลิตใหม่ได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป

## 2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7



### ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน แบ่งเป็นเพศชาย 110 คน หรือร้อยละ 33 และเพศหญิง 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ตามตารางที่ 10 ข้างทำยนี้

### ตารางที่ 10 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	110	33.00
หญิง	223	67.00
รวม	333	100

จำแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกร จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 เป็นผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอื่นๆจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามตารางที่ 11 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 11 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล

ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เป็นกลุ่มเกษตรกร	120	36.0
เป็นกลุ่มวิสาหกิจ	179	53.8
เป็นผู้ประกอบการ	10	3.0
เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ	20	6.0
อื่นๆ	4	1.2
รวม	333	100.0

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 อายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอายุต่ำกว่า 20 ปีลงมา มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3ตามตารางที่ 12 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 12 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปีลงมา	1	0.3
20-30 ปี	10	3.0
31-40 ปี	37	11.1
41-50 ปี	120	36.0
51-60 ปี	108	32.4
61 ปีขึ้นไป	57	17.1
<b>รวม</b>	<b>333</b>	<b>100.0</b>

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ระดับการศึกษานอกระบบ/ปวส. จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 13 ข้างทำยนี้

ตารางที่ 13 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	141	42.3
มัธยมศึกษาตอนต้น	42	12.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	99	29.7
อนุปริญญา/ปวส.	8	2.4
ปริญญาตรี	28	8.4
สูงกว่าปริญญาตรี	12	3.6
อื่นๆ	3	0.9
<b>รวม</b>	<b>333</b>	<b>100.0</b>



อาชีพ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร มีจำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 รองลงมารับจ้างทั่วไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และรับราชการและค้าขาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และเป็นนักธุรกิจ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามตารางที่ 14 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 14 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการทำงาน

สถานภาพการทำงาน	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ทำการเกษตร	292	87.7
รับราชการ	8	2.4
รับจ้างทั่วไป	16	4.8
เป็นนักธุรกิจ	2	0.6
ค้าขาย	8	2.4
อื่นๆ	7	2.1
<b>รวม</b>	<b>333</b>	<b>100.0</b>

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,000-5,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 2,000 บาทลงมา จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อยู่ระหว่าง 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามตารางที่ 15 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 15 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	จำนวน(คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา	76	22.8
2,001-5,000 บาท	107	32.1
5,001-10,000 บาท	56	16.8
10,001-15,000 บาท	59	17.7
15,001-20,000 บาท	13	3.9
20,001 บาทขึ้นไป	22	6.6
<b>รวม</b>	<b>333</b>	<b>100.0</b>

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน ระหว่าง 41-50 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์

ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
1. ด้านบริบท				
1.1 เป็น โครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุด	4.12	0.65	มาก	1
1.2 เป็น โครงการที่ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	4.08	0.65	มาก	2
รวม	4.10	0.54	มาก	

จากตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อมต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีนทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน ( $\bar{x}=4.10, S.D.=0.54$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก ที่โครงการตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( $\bar{x}=4.12, S.D.=0.65$ ) ตามมาด้วย เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.08 คะแนน ( $\bar{x}=4.08, S.D.=0.65$ )

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
2. ด้านปัจจัยนำเข้า				
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการมีการทำงานเป็นทีม	4.30	0.60	มาก	2
2.2 เป็น โครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงาน	4.93	0.73	มาก	3
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ	4.38	0.65	มาก	1
รวม	4.25	0.89	มาก	

จากตารางที่ 17 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มีความในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.25 คะแนน ( $\bar{x}=4.25, S.D.=0.89$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.38 คะแนน ( $\bar{x}=4.38, S.D.=0.65$ ) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการมีการทำงานเป็นทีมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.30 คะแนน ( $\bar{x}=4.30, S.D.=0.60$ ) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ แรงงานมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.93 คะแนน ( $\bar{x}=3.93, S.D.=0.73$ ) อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
3.ด้านกระบวนการ				
3.1 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ	4.24	0.63	มาก	1
3.2 ระยะเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมโครงการ มีความเหมาะสม	3.96	0.68	มาก	5
3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน	4.12	0.64	มาก	2
3.4 มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการ โดยท่านมีส่วนร่วม	3.97	0.67	มาก	4
3.5 มีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	4.12	0.63	มาก	2
รวม	4.10	0.66	มาก	

จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน ( $\bar{x}=4.10, S.D.=0.66$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.24 คะแนน ( $\bar{x}=4.24, S.D.=0.63$ ) อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจนมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( $\bar{x}=4.12, S.D.=0.64$ ) อยู่ในระดับมาก เท่ากับมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน

โครงการ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( $\bar{x}=4.12, S.D.=0.63$ ) อยู่ในระดับมาก และมีการกำหนดกลไกและวิธีการบริหารโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.97 คะแนน ( $\bar{x}=3.97, S.D.=0.67$ ) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือระยะเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมโครงการมีความเหมาะสมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.96 คะแนน ( $\bar{x}=3.96, S.D.=0.68$ ) อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
4. ด้านผลผลิต				
4.1 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ เช่น สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น	4.17	0.65		
4.2 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด	4.12	0.65		
4.3 มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริม	4.16	0.71		
3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน	4.16	0.71		
4.4 ลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิม และมีรายได้เพิ่มขึ้น	4.10	0.66		
4.5 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของท่านได้	4.12	0.64		
4.6 เห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำการเกษตร	4.28	0.59		
4.7 ผลผลิตทางการเกษตร โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4.27	0.58		
4.8 ผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจการทำการเกษตรมากขึ้น	44.17	0.57		
4.9 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	44.16	0.63		
4.10 มีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	44.43	0.58		
รวม	4.23	0.56		



จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.23 คะแนน ( $\bar{x}=4.23, S.D.=0.56$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน ( $\bar{x}=4.43, S.D.=0.58$ ) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประชาชนเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำการเกษตร มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.28 คะแนน ( $\bar{x}=4.28, S.D.=0.59$ ) อยู่ในระดับมาก และผลผลิตทางการเกษตรโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.27 คะแนน ( $\bar{x}=4.27, S.D.=0.58$ ) อยู่ในระดับมาก และผลผลิตเช่นสินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน ( $\bar{x}=4.17, S.D.=0.65$ ) อยู่ในระดับมาก เท่ากับผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจทำการเกษตรมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน ( $\bar{x}=4.17, S.D.=0.57$ ) อยู่ในระดับมาก และประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน ( $\bar{x}=4.16, S.D.=0.71$ ) อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน ( $\bar{x}=4.16, S.D.=0.63$ ) อยู่ในระดับมาก และผลผลิตได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( $\bar{x}=4.12, S.D.=0.65$ ) อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของคนได้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( $\bar{x}=4.12, S.D.=0.64$ ) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประชาชนลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมและมีรายได้เพิ่มขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน ( $\bar{x}=4.10, S.D.=0.66$ ) อยู่ในระดับมาก

### สรุปการประเมินโครงการในภาพรวม

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากเป็นหญิงจำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีจำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 โดยทำการเกษตรจำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 เป็นกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ


แบบสอบถาม พบว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ เป็นโครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 คะแนน เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 คะแนน มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovationcluster) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจรและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม ARCodeตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป

**3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้**

- 1) รับสมัครและสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารในเขตนครชัยบุรีรินทร์
- 2) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตภัณฑ์อาหาร
- 3) ลงพื้นที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลักและสถาบันเครือข่าย
- 4) วิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารพร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางแก้ไข
- 5) ร่วมแก้ไขในลักษณะ on site solving ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนสามารถยื่นขอเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และสรุปผลการดำเนินโครงการ

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5



จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 72 คน หรือร้อยละ 36 และเพศหญิง 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ตามตารางที่ 20 ข้างทำนองนี้

ตารางที่ 20 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	72	36.0
หญิง	128	64.0
รวม	200	100

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี มีจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามตารางที่ 21 ข้างทำนองนี้

**ตารางที่ 21** ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี ลงมา	1	0.9
20 – 30 ปี	1	0.9
31 – 40 ปี	10	9.1
41- 50 ปี	24	21.8
51 – 60 ปี	46	41.8
61 ปีขึ้นไป	28	25.5
รวม	110	100

จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามตารางที่ 22 ข้างท้ายนี้

**ตารางที่ 22** ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	18	9.0
มัธยมศึกษาตอนต้น	22	11.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	57	28.5
อนุปริญญา/ปวส.	23	11.5
ปริญญาตรี	73	36.5
สูงกว่าปริญญาตรี	7	3.5
รวม	200	100.0



เมื่อจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อยู่ระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 อยู่ระหว่าง 2,001 - 5,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และน้อยกว่า 2,000 บาทลงมา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามตารางที่ 23 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 23 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	จำนวน(คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา	5	2.5
2,001-5,000 บาท	44	22.0
5,001-10,000 บาท	11	5.5
10,001-15,000 บาท	99	49.5
15,001-20,000 บาท	11	5.5
20,001 บาทขึ้นไป	30	15.0
<b>รวม</b>	<b>200</b>	<b>100.0</b>

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีนทร์

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
1. ด้านสภาวะแวดล้อม				
1.1 การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน	4.38	0.57	มาก	1
1.2 วิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาในดำเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง	4.34	0.62		2
รวม	4.36	0.54		

จากตารางที่ 24 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานะแวดล้อมต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( $\bar{x} = 4.36$ , S.D. = 0.54) จาก 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 คะแนน ( $\bar{x} = 4.38$ , S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ วิธีการดำเนินงานและระยะเวลาในดำเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน ( $\bar{x} = 4.34$ , S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า

ประเด็นการประเมิน	$\bar{x}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
2. ด้านปัจจัยนำเข้า				
2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ	4.39	0.60	มาก	2
2.2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	4.33	0.69	มาก	5
2.3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม	4.40	0.59	มาก	1
2.4 สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม	4.38	0.56	มาก	4
2.5 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ	4.39	0.56	มาก	2
รวม	4.42	0.70		

จากตารางที่ 25 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 คะแนน ( $\bar{x} = 4.42$ , S.D. = 0.07) จาก 5 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 คะแนน ( $\bar{x} = 4.40$ , S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( $\bar{x} = 4.39$ , S.D. = 0.60)อยู่ในระดับมาก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( $\bar{x} = 4.39$ , S.D. = 0.56) สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 คะแนน ( $\bar{x} = 4.38$ , S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ( $\bar{x} = 4.33$ , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก

**ตารางที่ 26** ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
3. ด้านกระบวนการ				
3.1 การติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ	4.27	0.64	มาก	5
3.2 การวางแผนดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม	4.36	0.63	มาก	2
3.3 การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม	4.41	0.60	มาก	1
3.4 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อนดำเนินโครงการ	4.34	0.66	มาก	3
3.5 การดำเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่างต่อเนื่อง	4.33	0.65	มาก	4
รวม	4.34	0.66		

จากตารางที่ 26 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการ พัฒนาวัตถกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..... คะแนน( $\bar{x}=4.34$ , S.D. = 0.66)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 คะแนน( $\bar{x} = 4.41$ , S.D. = 0.60) จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การวางแผนดำเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน( $\bar{x} = 4.36$ , S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อนดำเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน( $\bar{x} = 4.34$ , S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก การดำเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน( $\bar{x} = 4.33$ , S.D. = 0.65)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คะแนน( $\bar{x} = 4.27$ , S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต

ประเด็นการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	แปลผล	ระดับที่
4. ด้านผลผลิต				
4.1 ท่านได้รับความรู้จากการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใด	4.27	0.60	มาก	7
4.2 ท่านจะนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด	4.23	0.61	มาก	8
4.3 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด	4.35	0.65	มาก	3
4.4 ท่านสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างต่อเนื่อง	4.30	0.69	มาก	6
4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากน้อยเพียงใด	4.36	0.69	มาก	2
4.6 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด	4.36	0.67	มาก	1
4.7 โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้	4.35	0.66	มาก	4
4.8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	4.33	0.69	มาก	5
รวม	4.32	0.52		

จากตารางที่ 27 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คะแนน ( $\bar{x} = 4.32$ , S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( $\bar{x} = 4.36$ , S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากรองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( $\bar{x} = 4.36$ , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ถัดไป ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใดคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 คะแนน ( $\bar{x} = 4.35$ , S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 คะแนน ( $\bar{x} = 4.35$ , S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้า



เกษตรและอาหารมากขึ้นเล็กน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน( $\bar{x} = 4.33$ , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน( $\bar{x} = 4.30$ , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าได้รับความรู้จากการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใดคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คะแนน( $\bar{x} = 4.27$ , S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 คะแนน( $\bar{x} = 4.23$ , S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก

### สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม

สรุปการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 64.0 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 33.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 49.5 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 48.0 และผู้ประกอบการ ร้อยละ 46.0 และส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ดำเนินโครงการจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 56.0

จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก มาก ( $\bar{x} = 4.38$ , S.D.= 0.57) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( $\bar{x} = 4.40$ , S.D. = 0.59) การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( $\bar{x} = 4.41$ , S.D. = 0.60) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( $\bar{x} = 4.30$  S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป

หมายเหตุ : คะแนน ค่าเฉลี่ย  $\bar{x}$

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย

2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ยิ่งน้อยแสดงว่าค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน

## คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1



**ชื่อ** นางพรทิพย์ ยุทธวาริชัย  
**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 1

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :** [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)



**ชื่อ** นางสาวอรุณี ชาญหัด  
**ตำแหน่ง** นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :** [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)



**ชื่อ** นางสาวโชติรส มีอำนาจ  
**ตำแหน่ง** นักวิชาการเงินและ  
บัญชีปฏิบัติการ

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :** [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)



**ชื่อ** นางสาวอิสริยา เคียงวิมล  
รัตน์

**ตำแหน่ง** นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :**  
[osm\\_ne1@moi.go.th.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th.th)



**ชื่อ** นางสาวทองคำ รักรวงษ์  
**ตำแหน่ง** เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :** [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)



**ชื่อ** นางสาวณัฐวรรณ หลง  
ศรี

**ตำแหน่ง** เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :**  
[osm\\_ne1@moi.go.th.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th.th)



**ชื่อนาย** นัตวณณ์ หยิมกระโทก  
**ตำแหน่ง** เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :** [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)



**ชื่อนางสาว** สุภิญญาอิมพิมพ์  
**ตำแหน่ง** เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
นโยบายและแผน

**โทร/โทรสาร** 0 4424 3090

**สป.มท.36601**

**E-mail :**  
[osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)

### ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาไถไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร/โทรสาร : 0 4424 3090

สป.มท.36601 E-mail : [osm\\_ne1@moi.go.th](mailto:osm_ne1@moi.go.th)

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>