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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
ครั้งที่ 5 / 2557  

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

***************** 
ผู้เข้าประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
 1. นายวินัย   วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธาน ก.บ.ก. 

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

 2. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 3. นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

4. นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
5. นางขวัญจิตต์  เกตสุระน้อย แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 6. นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
 7. นายจ าเริญ  เปล้ากระโทก นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา  

8. นายส าราญ ธรรมมานอก ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
 9. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
 10. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
 1. นายนาวีศักดิ์  จรรยาเจริญ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

2. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
3. นางนงลักษณ์  เกตุเวชสุริยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

 4. นายสันต ิ นิลหมื่นไวย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
 5. นางสาววิมลรัตน์  ฐานวิเศษ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

6. นายเกียรติพงษ์  วงค์ษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ 
7. นายสมภาร  เสี่ยงบุญ  ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ภัทรดี แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. นางสาวสุณัฐา    ธีระวานิช   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
3. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งตรงสากล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. นายโกมล  มั่นคง  พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ 
5. นายกังวาน วงศ์วัฒนาโสภณ  ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์         

 6. นายสมศรี  ทองหล่อ   ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์          
 
 

/จังหวัดสุรินทร์... 
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จังหวัดสุรินทร์  
 1. นายไชยยศ  วิทยา  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 2. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
 3. นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
 4. นางสาวพิมพ์ประไพ  สร้างดี แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
 5. นายสิทธิพงษ์  วัชรพาณิชย์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

6. นางสาวจิรฐา  ชัยชนะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์        
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

 1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1         ติดภารกิจ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ติดภารกิจ 
3. นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ           ติดราชการ 
4. นายอุดมศักดิ์  มณีวรรณ ภาคประชาสังคม จังหวัดชัยภูมิ          ติดภารกิจ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์            ติดราชการ 
6. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์      ติดราชการ 
7. นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์   ติดราชการ 
8. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์             ติดราชการ 
9. นายอุทัย  แสนกล้า ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์          ติดภารกิจ 

 10. นางลาวัลย์ งามชื่น  ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์          ติดภารกิจ  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายวิชา เลิศวราดิเรกกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางธัญธิตา  ศรีสุระ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
6. นางศิวาพร วงศ์วิวัฒนไชย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 6 
7. นายคมชาญ  ขวัญจ าเริญ   แทน ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายนิชัย  เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
9.  นางสาววิมล ชอบสุข  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
/10.นายสทิศ... 
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10. นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
11. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 13. นางสาวทองค า  รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
14. นางสาวชลธิชา  แต้ศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
    ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
15. นางสาวกัณฑิตา  วิโนทัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
    ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน        เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการส าคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

มติที่ประชุม         - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2557)      

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย          - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19  
แทนเลขานุการฯ            มิถุนายน 2557 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ือทราบและด าเนินการใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 18 หน้า ดังนั้น 
หากมีค าหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะ
แก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  
       3.1 เรื่อง ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ดังนี ้  
 
 

/นางพรทิพย์... 
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอรายงานผลการ 
แทนเลขานุการฯ ด าเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปได้ ดังนี้ 
(1) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 

11 โครงการ (หลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็น 12 โครงการ 
งบประมาณ 280,363,600 บาท) 

(2) ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 275,058,251.88 บาท 
(3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีเงินเหลือจ่าย (พับไป) จ านวน 

5,305,348.12 บาท 
(4) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จ านวน 

250,581,882.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.10 โดยโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เบิกจ่าย 
จ านวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 

 (4.1) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 4,028,800 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม 

  - ก่อสร้างห้องน้ า ห้องสุขา บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประสบปัญหา
อุทกภัยท าให้การด าเนินการล่าช้า ขณะนี้แล้วเสร็จอยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย  

  - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง  
ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอ
เบิกจ่าย 
  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ บ้านบ่อทอง ต าบลซับสี
ทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการแล้วเสร็จ       ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2557 อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

  - ปรับปรุงและพัฒนาเสาหิน 5 แท่ง “มอหินขาว”
บ้านวังค าแคน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เงินเหลือจ่าย) เงินกันที่
ยังไม่เบิกจ่าย 2,224,800 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงานและมีการแก้ไข 

(4.2) โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจัด
งานท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรม 
วรรณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อารยธรรมขอม นครชัยบุรินทร์  กิจกรรมก่อสร้าง 
ศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 13,744,430 บาท มีสัญญาจ้าง ๓๐๐ วัน 

 

/เริ่มสัญญา... 
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เริ่มสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  สิ้นสุดสัญญา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ต่อสัญญา ๕๐ วัน  
สิ้นสุด  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ด าเนินการได้ร้อยละ 92 คงเหลืองานเก็บรายละเอียดสวน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานป้ายโครงการ และติดตั้งโคมไฟบางส่วน 

(4.3) โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ กิจกรรม 
ขุดลอกแก้มลิงหนองหลวงใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ ดังนี้ 

(1) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 294,000,000 
บาท จ านวน 3 โครงการ (ภายหลังได้รับความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย จะเพ่ิมเป็น 5 โครงการ) 

 (2) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ ได้ด าเนินงาน/ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 125,120,000 บาท เนื่องจากรอผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการฯ ที่ คสช. 
แต่งตั้ง จ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้  

      (2.1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 
39,000,000  บาท   

 จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ค่าตรวจแปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP งบประมาณ 400,000 บาท มีแผนการด าเนินงานตามฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ประมาณเดือน ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  

 จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ค่าตรวจแปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP งบประมาณ 500,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว มีแผนการด าเนินงานเดือน 
กันยายน 2557 – ธันวาคม 2558  

 จังหวัดสุรินทร ์กิจกรรม ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP Seed 
งบประมาณ 2,100,000 บาท อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR มีแผนการด าเนินงานตามฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ประมาณเดือน สิงหาคม 2557 – ธันวาคม 2558 

           กิจกรรม การบริหารจัดการน้ า มี 2 กิจกรรมย่อย  

              - ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้าน
หนองน้ าใส ต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  

             - ก่อสร้างระบบส่งน้ าบ้านน้อยขยูง ต าบลค าผง อ าเภอ
โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท  อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

/(2.2) โครงการพัฒนา... 



6 
 

     (2.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม งบประมาณ 72,000,000 บาท ดังนี้  

   จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านดงใหญ่ ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 
3.500 กิโลเมตร งบประมาณ 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
             จังหวัดชัยภูมิ  กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง

จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนหินตั้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 20 ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 13 ธันวาคม 
2557  

             กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตในแหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.325 
กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และถนนลาดยาง AC สายแยก
จากสายหลักเข้าลานกางเต้นท์ ระยะทาง 0.295 กิโลเมตร งบประมาณ 12 ล้านบาท           
อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขณะนี้หาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว รอลงนามนามในสัญญา    
ได้ทันทีท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (คชส.) 

             จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
(หลังเก่า) เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมมหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขณะนี้หาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว      
รอลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ (คชส.) 

  (2.3) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร ์“มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” งบประมาณ 5,000,000 บาท 

          จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ LED Full Color งานผลิตป้ายประชาสัมพันธ์แบบ       
Full Color Display Board (P 14) ขนาด 3.584x5.376 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน   
ร่าง TOR เหลือรายการเดียวคือประเมินราคาไฟเบอร์ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือ
ไปยัง TOT เป็นผู้ประเมินราคาให้เนื่องจากราคาครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด จึงไม่อาจอ้างอิงกับราคากลางได้  

          (2.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง จ านวน   
4,120,000 บาท (งบเหลือจ่าย) )อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 

/(2.5) โครงการพัฒนา.... 
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                     (2.5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 5,000,000 บาท (งบเหลือจ่าย) )อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   (3) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จ านวน 
136,833,548.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.54  
   (4) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 6,447,229 บาท  
   - ส าหรับงบลงทุน ได้รับจัดสรร 199.09 ล้านบาท ลงนามในสัญญา
จ้างแล้ว 104,358,871 บาท จึงขอให้จังหวัดได้ก าชับหน่วยด าเนินโครงการให้เร่งรัดการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติที่ประชุม            - รับทราบ 
  3.2 ผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยส านักบริหาร 
แทนเลขานุการฯ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ก าหนดการออกตรวจ

ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 – 
24 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการด าเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวทางแก้ไขปัญหา 
และเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนแนวโน้มการด าเนินงานในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผล
ในเชิงลึก รวมทั้งการสุ่มตรวจโครงการในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะขอเรียนเชิญ      
ส่วนราชการที่ รับผิดชอบโครงการฯ น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานที่โดดเด่น         
ซ่ึงกลุ่มจังหวัดฯ ได้คัดเลือกประกอบการน าเสนอในคราวนี้ด้วย ดังนี้  

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี หรือยังด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 2 จังหวัด ดังนี้  

      - จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 โครงการ คือ 
นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา                    โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจัดงานท่องเที่ยว 
พัฒนาการจังหวัด ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี  
นครราชสีมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อารยธรรมขอม นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กลาง

การผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณท้ังสิ้น  ๑๙,๖๓๔,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายไป ๑๑,๗๘๐,๙๔๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ 60 คงเหลือ ๗,๘๕๓,๕๖๐ บาท หรือร้อยละ 40 มีผลการ  
 

/ด าเนินงานคืบหน้า... 
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ด าเนินงานคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 92 โดยสัญญาจ้าง ๓๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขยายสัญญาอีก 50 วัน จะ
สิ้นสุดในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยเหลือเพียงงานเก็บรายละเอียดจัดสวนปรับปรุง
ภูมิทัศน์  ป้ายโครงการ และติดตั้งโคมไฟบางส่วนภายในอาคาร ซึ่งเหตุผลที่ด าเนินการ
ล่าช้า เนื่องมาจาก ความไม่พร้อมของสถานที่ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้
ตามก าหนด เนื่องจากประมาณการก่อสร้างเดิมกับสภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก มีสภาพ
ช ารุด ท าให้ต้องแก้ไขแบบแปลน และขยายเวลาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมตัว
อาคารเดิมให้มีลักษณะเรียบร้อยก่อนเข้าไปปรับปรุงตกแต่ง/ด าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ 
เช่น ฝ้าเพดาน การมุงหลังคา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งรัดการด าเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557   

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย         โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
แทนเลขานุการฯ งบประมาณ 4,362,200 บาท เนื่องจากโครงการนี้จะมีการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม ซึ่งจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา จะขอพิจารณาในระเบียบ
วาระต่อไป 

นายคมชาญ  ขวัญจ าเริญ                 - จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 
แทน ผู้อ านวยการ         โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสิ่งแวดล้อม  จากบ้านท่าเว่อ ต าบลมะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ – แหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดชัยภูมิ  ป่าปรงพันปี บ้านบ่อทองค า ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 

0.945 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย 
 - ก่อสร้างห้องน้ า ห้องสุขา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้าน

บ่อทอง ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

 - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง ต าบลซับสีทอง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์  
บ้านบ่อทอง ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

   เหตุผลที่การด าเนินการล่าช้า เนื่องจาก  
     (1) กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องกัน เช่น ต้องเริ่ม

ด าเนินการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ กล่าวคือ เมื่อถนนและ
สะพานแล้วเสร็จ จะท าให้สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เข้าไปยังบริเวณพ้ืนที่ 
ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า ห้องสุขา อ่างเก็บน้ า และอาคารเอนกประสงค์ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าปรงพันปีเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น  

 
/(2) เส้นทาง.... 
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       (2) เส้นทางคมนาคมยังเป็นทางแคบไม่มีไหล่ทาง เป็นทาง
ลาดชัน มีสภาพเป็นภูเขาสูง ท าให้หลังฝนตก รถขนส่งวัสดุการก่อสร้างไม่สามารถเข้าไป
ได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้า 

(3) การสร้างอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ า ห้องสุขา ต้องรอ
ส่งมอบพ้ืนที่ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ และต้องรอดินถมจากการขุดอ่าง
เก็บน้ าเพ่ือปรับพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ า และห้องสุขา จึงจะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งหน่วยด าเนินการเร่งรัดด าเนินการโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2557 

  - ปรับปรุงและพัฒนาเสาหิน 5 แท่ง “มอหินขาว” 
บ้านวังค าแคน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,200,000 
บาท (เงินเหลือจ่าย) โดยมีเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,224,800 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
และด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบ ซ่ึงบางงานมีลักษณะเป็นงานฝีมือ ต้องอาศัยความ
ประณีตของงาน ท าให้เกิดความล่าช้า แต่ส่วนราชการที่รับผิดชอบจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการที่โดดเด่น ได้แก ่ 
นางสาววิมล ชอบสุข      โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม 
ท่องเที่ยวและกีฬา         จังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” 
จังหวัดบุรีรัมย์    - กิจกรรมจ้างเหมาด าเนินงานจัดท า Application ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ งบประมาณ 1,940,000 บาท เป็นการจัดท า 
Application ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลด Application ซึ่งใน Application มีบริการข้อมูล
ทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก 
ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ข่าวสารเทศกาลท่องเที่ยวหรือการแข่งขันกีฬาในช่วงเวลา   
ณ ขณะนั้น โดยมีเมนูให้เลือกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- กิจกรรมจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมจัดท าสื่อมัลติมี เดีย (AR 
Multimedia) เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทางสื่อออนไลน์ Smart Phone และ
อุปกรณ์ พกพา งบประมาณ  500 ,000 บาท  ด าเนินการ 2  แหล่ ง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 14 จุด และปราสาทเมืองต่ า 13 จุด โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมลงใน Smart Phone จะมีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เมื่อถือ Smart Phone ส่องไปที่ตัวปราสาท ก็จะปรากฏภาพพร้อมข้อความ
เสียงปรากฏบนหน้าจอเพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทนั้น เหมาะส าหรับไลฟ์สไตล์
ของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ ที่อาจไม่ต้องการอ่านข้อความอธิบายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ยาว ๆ หรือจ้างมัคคุเทศก์น าเที่ยว แต่อาศัยสื่อผสมเป็นภาพและเสียงบรรยายแทน 

- กิจกรรมจ้างเหมาด าเนินงานจัดท าระบบ Online Seeding เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวทางระบบ Online งบประมาณ 500,000 บาท เป็นวิธีการ 

 
 

/ให้นักท่องเที่ยว.... 
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ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจริง มาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ 
ตามสไตล์ของตนเอง โดยน าเสนอความคิดเห็นหรือรายละเอียดข้อมูลการเดินทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ด าเนินการใน 
15 เส้นทาง  

      โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม 
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” 

นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ      - กิจกรรม การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
แทนท่องเที่ยวและกีฬา    นครชัยบุรินทร์ (Billboard) งบประมาณ 3,000,000 บาท ด าเนิน 5 จุด ดังนี้  
จังหวัดสุรินทร์              (1) ป้ายอ้อมน้อยขาเข้ากทม. 

(2) ป้ายจังหวัดนนทบุรีฝั่งขาออกเมืองถนนราชพฤกษ์ 
(3) ป้ายโคราชขาเข้ากทม. ถนนมิตรภาพ 
(4) ป้ายโคราชแยกสีดา 
(5) ป้ายพระราม 9 มุ่งหน้า มอเตอร์เวย์  

นางสาวพิมพ์ประไพ  สร้างดี  - กิจกรรม การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม 
แทนพัฒนาการ            นครชัยบุรินทร์ (Thai Silk Village) งบประมาณ 2,470,000 บาท ด าเนินการ 
จังหวัดสุรินทร์              จัดนิทรรศการหมู่บ้านไหมทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม 

          กิจกรรม ภายในงานจัดแสดงกระบวนการท าผ้าไหมชนิดต่าง ๆ และจ าหน่ายผ้าไหม 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 

3.3 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        ฝ่ายเลขาฯ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าขอ 
แทนเลขานุการฯ งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ที่ประชุม       

ได้รับทราบ ดังนี้ 
 ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
แนวทางท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยคณะรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุมครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2557 จ านวน 15 โครงการ 
งบประมาณรวม 556,660,000 บาท และได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือ
กลุ่มจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0224(นม)/189 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น 
 ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/273 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 แจ้งว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 แล้ว ดังนี้  
 

 
/(1) เห็นควรสนับสนุน.... 
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 (1) เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 
525,660,000 และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 5,000,000 บาท รวม
งบประมาณ 530,660,000 บาท ประกอบด้วย 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 40,000,000 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ 8,500,000 
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 67,800,000 
4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธ์โคราชวากิว 8,600,000 
5 โครงการการส่งเสริมองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 10,000,000 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้

มาตรฐาน 
30,000,000 

7 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 30,000,000 
8 โครงการศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน Silk Valley’s : 

ASEAN Silk Sourcing Valley Silk 
30,000,000 

9 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม 

59,000,000 

10 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 40,000,000 
11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ

ท่องเที่ยว 
129,760,000 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 6,000,000 
13 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 66,000,000 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
 รวม 13 โครงการ 530,660,000 

  

(2) เห็นควรไม่สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
28,000,000 บาท ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลังของผู้ประกอบการ 

- เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมีค่าใช้จ่ายส่วน เงินเดือนค่าจ้าง ซึ่ง
โครงการแล้วเสร็จจะมีรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ ย  ควร
ด าเนินการโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

20,000,000 

2 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- เนื่องจากเป็นการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในต่างประเทศ 

8,000,000 

 รวม 2 โครงการ 28,000,000 
  
 

/3.4 เรื่อง การเตรียม... 
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     3.4 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ 

 ฝ่ายเลขา ฯ ขอแจ้งเรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ให้ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 

         ส านักงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 66 ลงวันที่ 31  
    กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ว่า ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระท่ี 1 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม  
    2557 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
    7 สิงหาคม 2557 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 
    วิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงบประมาณจึงขอความร่วมมือกลุ่มจังหวัดฯ  
    จัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพ่ือประกอบการชี้แจงตามแนวทางการเตรียมความพร้อม  
    และแบบฟอร์มค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
     1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก่ 
         - ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปชี้แจงด้วยตนเอง 
         2. ก าหนดการเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ 
    วิสามัญ ฯ ห้วงระหว่างวันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2557 (ยังไม่มีก าหนดการท่ีแน่นอนว่า 
    จะให้กลุ่มจังหวัด ฯ เข้าประชุมชี้แจง ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ใด) 

     3. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentationด้วย Powerpoint) โดยให้สรุป
สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย ภายใน 3 นาที  

          4. เอกสารที่จะน าเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล 
    เป็นไฟล์ PDF) ให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ประกอบด้วย 
                             (1) รายนามผู้บริหาร (ผู้มาชี้แจง) 
         (2) สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐาน) 

       (3) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/
ประเด็นยุทธศาสตร์  
       (4) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2557 สรุปปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข  
       (5) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2557  
       (6) จุดเน้นในการพัฒนาที่ส าคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558) 
       (7) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ 
กลุ่มจังหวัด (ภาพรวม) 

                       5. การจัดส่งเอกสารประกอบค าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ภายในวัน 
    พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้ 
 

/-จัดส่งคณะกรรมาธิการ.... 



13 
 

      - จัดส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จ านวน 60 ชุด  
      - จัดส่งส านักงบประมาณ    จ านวน   1 ชุด  
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เห็นว่า เพ่ือให้การประชุม
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ดังนี้ 
 1. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวัน - 
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ห้วงระหว่างวันที่ 8 – 29 สิงหาคม 
2557 (วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอน เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณแล้ว 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 2. เรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่รับผิดชอบงานกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย 
 3. แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว ดังนี้  
  -จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัด และเกษตร
จังหวัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย  
  -จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด 
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไหมที่มีคุณภาพ 
  -จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัด และท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  -จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
  ในการนี้ หากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เห็นว่า มีความจ าเป็นและ
ประสงค์จะขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากส่วนราชการอ่ืน 
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เดินทางไปร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ 
ด้วย ก็ขอให้จังหวัดพิจารณาเชิญได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว กลุ่มจังหวัด ฯ      
จะได้เร่งรัดจัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ โดยด่วนต่อไป 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
         - ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 
 

/นางพรทิพย์... 
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
แทนเลขานุการฯ  โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จาก รายการ 

จัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) งบประมาณ 
4,362,200 บาท (งบด าเนินงาน) เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้  

    - รายการ ท่องเที่ยวสืบสานต านานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กับ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2557 งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และเรื่องราวผลิตภัณฑ์  (Story) ให้กับกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 75 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 900 
คน จาก 450 กลุ่ม 

    - การพัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน 
Asean Silk Sourcing Hub เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,512,200 บาท  

 

นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  ตามที่มติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัต ิ 
พัฒนาการจังหวัด นม. ให้เปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงานจากส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเป็น

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนั้น 
    เนื่องจากการด าเนินงานภายใต้กรอบเดิม มีปัญหาและอุปสรรคด้านพ้ืนที่จัด

กิจกรรม ซึ่ง TOR ของกิจกรรมเดิมได้จ ากัดขนาดของพ้ืนที่การด าเนินงานไว้ และพ้ืนที่ที่ตรง
ตามลักษณะของ TOR จะมีแห่งเดียวคือ The Mall สาขานครราชสีมา ท าให้ด าเนินการ     
ได้ยาก ประกอบกับศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาล
เมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ด าเนินการภายใต้โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังขาดในด้านไฟฟ้า 
และบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น
กิจกรรมที่เสนอนี้ 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการ 
แทนเลขานุการฯ  เดิม งบประมาณเท่าเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายการ จากงบด าเนินงานทั้งหมด 

4,362,200 บาท เป็นงบด าเนินงาน 2,850,000 บาท และงบลงทุน 1,512,200 
(ครุภัณฑ์ 792,103.40 บาท สิ่งก่อสร้าง 720,096.60  บาท) เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด       
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
พ้ืนที่ด าเนินโครงการ งบรายจ่าย และเป้าหมายโครงการ ภายใต้โครงการเดิม เป็นการโอน
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวดั และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ โดยอาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ข้อ 4  

 
/ประธาน... 
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ประธาน    เห็นควรแก้ไขชื่อของรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นกลุ่มจังหวัด          
“นครชัยบุรินทร์” จากรายการ ท่องเที่ยวสืบสานต านานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา กับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2557 เป็นรายการ ประชาสัมพันธ์
สืบสานต านานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์   โดยการ
ด าเนินงาน  ให้เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย 
 

นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล  เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ ที่การด าเนินกิจกรรมต้องเป็นไปในลักษณะของ 
ภาคประชาสังคม  ภาพรวมหรือกลุ่มจังหวัดฯ แต่มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ของจังหวัดไหน 

น่าจะมีจ าหน่ายที่จังหวัดนั้น ๆ เป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แหล่งเดียว เช่น OTOP ของ
นครราชสีมา จะต้องมาซื้อที่นครราชสีมา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น ๆ ได้เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งต้นก าเนิดของผลิตภัณฑ์ OTOP 

  

ประธาน    เรียนถามในที่ประชุมว่า หากงบลงทุนเกินว่า 1 ล้าน จะต้องท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ หรือไม่ และจะไปเข้าข่ายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักงานประมาณหรือไม่ 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
แทนเลขานุการฯ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีนี้ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน กรณีนี้ หมายถึง แผนงานส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายเดิม ที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีนี้ หมายถึง ผลผลิตการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลผลิตเดิม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการบริการกระทรวง กรณีนี้ 
หมายถึง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ 
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้าน สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสิบ
ล้านบาท จึงอยู่ในอ านาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ในรายการงบลงทุนที่น ามาพิจารณานี้ จะมีรายการครุภัณฑ์ 792,103.40 บาท   (ต่ ากว่า 
1 ล้านบาท) สิ่งก่อสร้าง 720,096.60 บาท (ต่ ากว่า 10 ล้านบาท) 

    ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2557 ข้อ 5 กรณีเงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้ส่วนราชการ พิจารณาทบทวน
ความจ าเป็น โดยหากยังมีความจ าเป็น ของให้เร่งรัดด าเนินการจัดท าข้อผูกพันและเบิกจ่าย
โดยเร็ว และตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 5 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ข้อ 4 ได้ก าหนดแนวทางไว้
เช่นเดียวกับแนวทางของส านักงบประมาณ ซึ่งหมายถึง หากโครงการเดิมยังมีความจ าเป็น 

 
/ต้องด าเนินการ... 
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(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
          (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(ลงช่ือ)                                                 ผู้ตรวจรายงาน ฯ  
               
                  (นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย) 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

ต้องด าเนินการ ให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายโดยเร็ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเพียงกิจกรรม
ภายใต้โครงการเดิม จึงไม่เข้าข่ายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงไม่ต้องส่งเรื่องไปขอความเห็นชอบจาก หัวหน้า
ฝ่ายที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ ที่ คสช. แต่งตั้ง 
 

มติที่ประชุม           - อาศัยอ านาจตามประกาศ ก.น.จ. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ   
ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1)   
(ก) (ข) (ค) (ง) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินโครงการงบรายจ่าย และเป้าหมาย
โครงการ ภายใต้โครงการเดิม เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีขอบกลุ่ม ก.บ.ก. มีอ านาจในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ 4 จึงมีมติ
เห็นชอบให้อนุ มัติการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จาก รายการ จัดการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community : AEC) งบประมาณ  4 ,362,200 บาท  เป็น 
รายการ ประชาสัมพันธ์สืบสานต านานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์  งบประมาณ 2,850,000 บาท ให้ด าเนินกิจกรรมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ โดย
เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
และรายการ การพัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน 
Asean Silk sourcing Hub เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,512,200 บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดท าเว็บไซต์ของ 
แทนเลขานุการฯ  กลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฯ (น าเสนอเป็นเว็บไซต์) 
 

ประธาน    ขอเสนอความเห็นว่า เว็บไซต์ของกลุ่ มจั งหวัดฯ ควรจะมี เอกลักษณ์      
หรืออัตลักษณ์เฉพาะ หรือสิ่งที่น่าสนใจของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  เนื่องจาก        
ที่น าเสนอนี้ เป็นลักษณะของจังหวัดแต่ละจังหวัดมากกว่า  

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  รับทราบข้อเสนอ จะน าไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ 
แทนเลขานุการฯ  กลุ่มจังหวัดฯ  
 

นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล  ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบวา่ ในการจัดท ากิจกรรม มีช่องทางเสนอของบประมาณ 
ภาคประชาสังคม ได้จากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกช่องทาง โดยจัดท า

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึง่ทาง สสส. ยินดีที่จะพิจารณา 
  

มติที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ประธาน    - ปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
  
 


