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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
ครั้งที่ 7 / 2561  

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

***************** 
 
 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย                แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา               รักษาราชการ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายจ ารัส  คชศิลา   แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
5. นางสุนีย์  บุตรเนียร   พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
7. นางกัลย์นภัส  วรรณวิจิตร           แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
8. นายจ าเริญ  เปล้ากระโทก  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสุบงกช  วงศ์วิชยาภรณ์  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
10. นายเติมศักดิ์  บุญชื่น    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายดิเรก  มีโภคกิจ   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
12. นางสาวสุนทรี  ศรีสงคราม  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
13. นายอ าพล  ลมปลิว   แทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 
14. นางสาววิมลรัตน์  ฐานวิเศษ           แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
15. นายชลชิต  ศรีโยธ ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ 
16. นายสมภาร เสี่ยงบุญ   ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
17. นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
18. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ                   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
19. นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
20. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์  อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามปฎิบัติหน้าที่/ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายภูษิต  วงศ์อิน   แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 
 

/22. นางวิลาวัลย ์... 
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22. นางวิลาวัลย ์จันทสิทธิ์   ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  
23. นายสมศรี ทองหล่อ                     ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
24. นายไชยยศ  วิทยา   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
25. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
26. นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี           แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
27. นางสุวรรณ  จิตหนักแน่น  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
28. นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
29. นายอัครพนธ์  เกตุสังข์พันธ์  นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ 
30. นางสาวจริฐา  ชัยชนะไพศาล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
2. นางชินพร ณิลังโส ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
3. พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
4. นายกเทศมนตรีต าบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ  
6. นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
7. นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายอุทัย  แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
9. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง    ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 9 ส านักงบประมาณ 
2. นางสาวฉวีวรรณ  ตรีสุทธวิงษา  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ ส านักงบประมาณ 
3  นางสาวอารีรัตน์  แก้วนอก  นักวิเคราะห์งบประมาณ ส านักงบประมาณ 
4. นางสาวสินีนาฎ  มงคลพจน์นันท์ นักวิเคราะห์งบประมาณ ส านักงบประมาณ 
5. นายไพฑูรย์  สมทรัพย์   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส านักงบประมาณ 
6. นายรฐนนท์  ไชยสิทธิ ์   นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
7. ผศ.ดร.มาโนช  ริทินโย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
8. นายวินัท พรมแดน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. ดร. โสภณ ผลประพฤติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
10. นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
11. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
12. นางอิฐสราชัย  ล าพา    อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
13. นายก าชัย หมายจันทร์   สัตว์แพทย์ช านาญงาน ส านักปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
14. นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์  รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
15. นายเอกสิทธิ์  สกุลคู   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ 
 

/16. นางสาวสุภรัตน ์  … 
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16. นางสาวสุภรัตน์  รังสีวิวฒัน์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
17. นางสาวอรุณี ชาญหัด              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
18. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
19. นางสาวโชติรส มีอ านาจ          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
20. นางสาวทองค า รักวงษ์           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
21. นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
22. นายธนวัฒน ์หยิบกระโทก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
23. นางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน    วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย  
                          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
                          ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย 

          นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม  
มติที่ประชุม   ทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม  
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26  
แทน เลขานุการฯ ตุลาคม 2561 รวม 50 หน้า และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

โดยผ่านทางส านักงานจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด หากมีค าหรือข้อความใด ที่ เห็นว่า 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุม
พิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป  

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันศุกร์ที่ 26 
ตุลาคม  2561 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 

  3.1 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการก าหนดกรอบจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  สืบเนื่องจากเมื่อเช้าได้มีการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย  
รองผู้ว่าราชการ  เรื่อง ชี้แจงแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจ าปี  
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ทีมงานในกลุ่มจังหวัดเราได้ทราบ 
ประธาน ผมได้รับความอนุเคราะห์ตัวแทนจากส านักงบประมาณ จะชี้แจงกรอบการจัดสรร

งบประมาณ 
 
นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   ใ น ป ร ะ เ ด ็น ที ่พ ูด ค ุย ก ัน ต อ น เ ช ้า ส า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พัฒนา              
ผู้อ านวยการกอง  การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของ        
จัดท างบประมาณ กลุ่มจังหวัดฯมีงบประมาณทั้งหมด 8,400 ล้านบาท ในเขตกลุ่มจังหวัด                   เขต
พ้ืนที่ 9 ส านัก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของเราจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่ 1 
งบประมาณ  อยู่ทีป่ระมาณ 244.27 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณทั้งหมด 8,400 ล้านบาทนี้ จะแบ่งเป็น  
    2 ส่วน สัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ดังนี้ 
   1. งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิม

ศักยภาพที่ เป็นความต้องการราย พ้ืนที่  หรือแก้ ไขปัญหาที่ เป็นประเด็นร่ วม                
ของกลุ่ มจั งหวั ด  ในส่ วนนี้ จ ะมี โ ควต้ า ให้  งบประมาณ 4 ,156 ล้ านบาท                  
จัดสรรตามองค์ประกอบ ดังนี้  

          - (1) จัดสรรตามขนาดกลุ่มจังหวัด 50% 
          - (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 25% 
          - (3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 25% 
   ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไมเ่กิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

ซึ่งจะมีงบบริหารจัดการ 88 ล้านบาท 
   2. งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนา       

ในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 
(จัดสรรเป็นรายโครงการ) งบประมาณ 4,156 ล้านบาท ในส่วนนี้จะไม่มีโควต้าให้      
แต่จะเป็นการท าโครงการเพ่ือไปประกวดแข่งกัน อยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดจัดท า
โครงการเพื่อน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะเป็นผู้พิจารณาโครงการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจะให้แต่ละกลุ่มจังหวัด
น าเสนอโครงการเข้ามาประกวดประมาณ 3 – 5 โครงการ ซึ่งโครงการต้องมีลักษณะ
ดังนี้ 

          - (1) ขับเคลื่อนในลักษณะ Cluster โดยเป็นโครงการที่ตอบโจทย์
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด/ภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของพ้ืนที่  หรือ
จะเป็นงบประมาณท่ีมีครมสัญจรเห็นชอบไปแล้ว 

          - (2) เป็นโครงการที่มีความส าคัญสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนา      
เชิงพ้ืนที่ตามนโยบาย เช่น SEC โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

          - (3) สร้างผลกระทบและเกิดประโยชน์ระดับกลุ่มจังหวัด/ Cluster 
          - (4) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Do Don’t) 
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   และในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จะมีการจัดปะชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบั ติ ร าชการกลุ่ มจั งหวั ด  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563 ของ                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น อยากจะ
แจ้งให้ท่านทราบ ว่าปีนี้ในประเด็นของกลุ่มอีสานล่าง 1 ต้องคิดอะไรใหม่ๆ และมี
ลักษณะงานที่มันเชื่อมโยงกันในระดับกลุ่ม ระดับภาค ที่ไม่ใช่ระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียว 
ทางทีมฝั่งส านักงบประมาณ จะเป็นพ่ีเลี้ยงให้ หากมีอะไรท่านสามารถมาปรึกษาได้  

 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  ที่ท่าน ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 9 ส านักงบประมาณ พูดนั้น 
รองผู้ว่าราชการ  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตวัแทนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ จะเดินทางมาประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา เชิงปฏิบัติแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธาน  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น          

โดยแต่ละ กลุ่มจังหวัดจะต้องน าเค้าโครงแต่ละโครงการมาน าเสนอ ในประเด็นที่ท่าน
ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 9 ส านักงบประมาณ ได้กล่าวมานั้น         
เราจะต้องมานั่งคุยกันว่า ตัวภารกิจหลักในภาพรวมของภาค และของกลุ่มจังหวัดของ
เราคืออะไร และที่ใช้ค าว่า Cluster พวกเราต้องท าความเข้าใจว่า Cluster มันคืออะไร 
ประเด็นแรกมันเป็นเรื่องของภารกิจ เป็นเรื่องของภาพรวมของในพ้ืนที่ เรื่องของ Size 
เรื่องของภาค เรื่องของกลุ่มจังหวัด และอีกประเด็นคือตามที่ ครม. ได้มีการประชุม
สัญจรมาแต่ละจังหวัดที่เสนอและ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบนั้น นั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่าน
จะหยิบขึ้นมาคิดได้และทั้งสองลักษณะนั้น ท่านต้องคิดให้เป็นระบบของห่วงโซ่มูลค่าตัว
นี้จะเป็นตัวตรวจสอบว่าโครงการที่เราคิดในภาพรวมของกลุ่ม ว่ามีความคุ้มค่าไหม        
มีความเหมาะสมไหม เป็นไปได้ไหมที่โครงการที่เขียนไปและมีลักษณะที่ว่าเฉพาะเจาะจง
เฉพาะพ้ืนที่ หรือเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืน หรือกลุ่มอื่นโอกาสที่จะได้รับ
การพิจารณาค่อนข้างที่จะยาก เพราะงบประมาณในส่วนนี้ทั้งประเทศ 4,156 ล้าน     
ขึ้นอยู่ในแต่ละกลุ่มจังหวัดว่าจะเสนออะไร ไปโดนใจและสามารถตอบสนองนโยบาย 
ดังนั้นเราต้องหาเวลาในทีมของเรา ทั้ง 4 จังหวัดหาเวลามาคุยกันก่อนสักรอบแต่ ณ ที่นี้ 
ของให้ทุกท่านกลับไปตรวจสอบโครงการของท่านว่า ภาพรวมของภาคในภาพรวมใหญ่ 
ต่อมาจะเป็นเรื่องของกลุ่มจังหวัดที่จะต้องกลับไปคิดโครงการเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่
เชื่อมโยงเป็นอย่างไรบ้าง ในประเด็นนี้ใครมีอะไรที่จะน าเสนอเพ่ิมเติม จะใช้เทคนิคอะไร
ให้เราคุยกันในภาพรวมให้ได ้Concept ที่กระชับ   

 
นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   ณ ตอนนี้ พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2561 และทางกระทรวงการคลังได้ออก 
ผู้อ านวยการกอง  หนังสือ ว 124 ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งซึ่ง ว 124 จริง ๆแล้ว คือ มาตรตรา 55 56 57
จัดท างบประมาณ ของส านักงบประมาณ ที่ท าไว้ จะเปิดให้หน่วยงาน เพ่ือผ่อนคลายให้ด าเนินการได้ทัน  
เขตพ้ืนที่ 9 ส านัก แต่พอวันนี้ทางกระทรวงการคลัง ออกหนังสือเวียนอีกฉบับกลายเป็นว่างบประมาณพับไป
งบประมาณ  หมดเลย ทั้งตัวที่อยู่ระหว่างการด าเนินการทางส านักงบประมาณก าลังจะให้แต่ละส่วน 

ราชการ รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและมี
ผลกระทบกับ ว 124 ของกระทรวงการคลัง ขอให้รวบรวมและทางส านักงบประมาณ
จะได้น าเสนอเข้า ครม. อีกรอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 ไม่มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จะไม่ให้กันเงิน ถ้าสมสมมุติ
ว่าไม่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้จะกันลอยไม่ได้ของปี 2562 ในส่วนของปีงบประมาณ
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ประจ าปี 2563 ด าเนินการตามแผนแม่บทตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยังไม่ตกผลึกว่าจะมีกี่แผนประมาณ 22 – 24              
ต้องรอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อน             
และถ้าเรียบร้อยทางส านักงบประมาณจะมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ  

 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ                  ผมขอสอบถามเรื่องดังกล่าวว่าต้องรอแผนแม่บทจากส านักงานคณะกรรมการ 
ผู้แทนส านักงานจังหวัด พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอนนี้ เงื่อนไขของเวลาหลั งการ         
บุรีรัมย์   จัดท าแผนการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2563 ได้ก าหนดไว้เมื่อวันที่              
    17 ธันวาคม 2561 งั้นเงื่อนไขเวลาตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมไหมครับ 
 

นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   ยังคงเหมือนเดิม ส าหรับค าขอที่จะส่งส านักงบประมาณ 15 มกราคม 2562 
ผู้อ านวยการกอง    
จัดท างบประมาณ  
เขตพ้ืนที่ 9 ส านัก  
งบประมาณ   
 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  Timeline หลักยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่จะมีเพ่ิมเติมเสริมขึ้นมาบ้าง     
ประธาน   แต ่Timeline ในช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ตามเดิมทุกอย่าง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  การชี้แจงแนวทางการก าหนดกรอบจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

    

3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
แทน เลขานุการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จ านวน 350,273,100 

บาท ส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณ จ านวน 1 ,274,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณได้รับจัดสรร จ านวน 348 ,999,100 บาท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 306,603,258.52 บาท โดยมีงบประมาณพับไป 
(จากการขอรับการจัดสรรไม่เต็มวงเงิน/การยกเลิกโครงการ/ไม่ได้รับอนุมัติกัน เงิน  
เหลื่อมปี/เหลือจ่าย) รวมทั้งสิ้น 42,386,841.48 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

จังหวัด วงเงินจัดสรร งบฯ พับไป เบิกจ่าย ร้อยละ 
นครราชสีมา 84,599,878.00 20,547,236.00 64,052,642.00 100 

ชัยภูมิ 82,971,382.00 3,788,954.13 79,182,427.87 100 
บุรีรัมย์ 91,824,800.00 1,434,233.36 90,390,566.64 100 
สุรินทร์ 86,603,040.00 15,612,097.53 70,981,942.47 100 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,000,000.00 1,004,320.46 1,995,679.54 100 
รวมทั้งสิ้น 348,999,100.00 42,386,841.48 306,603,258.52 100  
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3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการด าเนินงาน 
แทน เลขานุการ  และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
3,826,670,500 บาท (แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 567,739,750 บาท งบลงทุน 
2,979,771,750 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 21,184,000 บาท และงบอุดหนุน 
257,975,000 บาท) มีผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ,010 ,687 ,816.63 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 90.48 ยังไม่เบิกจ่าย 317,048,609.45 บาท งบประมาณพับไป 
499,484,073.92 บาท จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,056,950,678.12 94.85 57,366,810.15 244,698,811.73 

ชัยภูมิ 756,559,800 661,160,722.63 95.63 30,191,051.07 65,208,026.30 
บุรีรัมย์ 831,693,400 682,450,353.28 94.59 39,005,025.35 110,238,021.37 
สุรินทร์ 879,401,000 610,126,062.60 76.24 190,133,722.88 79,141,214.52 

รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 3,010,687,816.63 90.48 316,696,609.45 499,286,073.92 
 

กลุ่มจังหวัดได้แจกแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ     
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เพ่ิมเติม) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งสิ้น 30 รายการ งบประมาณ 
316,696,609.45 บาท  

จังหวัดนครราชสีมา ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จ านวน 17 รายการ 
งบประมาณ 57,366,810 บาท เป็นงบด าเนินงาน จ านวน 537 ,835.70 บาท      
งบลงทุน จ านวน 56,828,974.45 บาท ดังนี้  

  (1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
จ านวน 20 รายการงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ านวน 19,668,174.45 บาท  

  (2) โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร์ เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 2 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ านวน 
37,698,635.70 บาท  

จังหวัดชัยภูมิ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จ านวน 4 รายการ เป็นงบประมาณลงทุน จ านวน 
30,191,051.07 บาท  

จังหวัดบุรีรัมย์ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จ านวน 5 รายการ เป็น
งบประมาณลงทุน 39,005,025.35 บาท  

  (1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
จ านวน 4 รายการงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ านวน 37,105,025.35 บาท  

  (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล จ านวน 1 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ านวน 
1,900,000 บาท 
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จังหวัดสุรินทร์ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก จ านวน 30 รายการ งบประมาณ ที่ยัง
ไม่เบิกจ านวน 190,133,722.88 บาท (งบด าเนินงาน จ านวน 2,268,580.20 บาท      
งบลงทุน จ านวน 187,865,142.68. บาท) 

-  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า 27 รายการ 
งบประมาณ 187,865,142.68 บาท  

-  กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลง
ใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 1 รายการ งบประมาณ 145,600 บาท  

-   กิจกรรมหลักที่  4 ปฏิรูปภาคการเกษตร 2 รายการ งบประมาณ 
2,122,980.20 บาท 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เลขานุการ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘๙ ,๕๐๓ ,๔๐๐.00 บาท  

มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน 
299,527,393.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 16 เมื่อสิ้น   
ไตรมาสที่ 4  ซึ่งภาพรวมร้อยละ 96 จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.5 เรื่อง ผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เลขานุการ  รายจ่ายแทน ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 479,522,000 บาท ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน   

2561 ได้อนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 371 ,751,200 บาท ขออนุมัติไม่เต็มวงเงิน 
จ านวน275,000 บาท และยังไม่ได้อนุมัติโครงการ จ านวน 107,495,800 บาท 
ดังนี้     
 

 

จังหวัด งบฯ จัดสรร งบประมาณพับไป เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
นครราชสีมา ๑๑๓,๑๕๕,๒๐๐ 4,870,335.62 80,583,813.38 74.42 27,701,051 

ชัยภูมิ ๙๕,๖๙๑,๗๐๐ 7,143,238.11 71,228,542.01 80.44 17,319,919.88 
บุรีรัมย์ ๑๑๖,๗๗๑,๘๐๐ 5,253,703.65 108,444,096.35 97.24 3,074,000 
สุรินทร์ ๖๐,๘๘๔,๗๐๐ 1,216,715.51 36,635,102.52 61.40 23,032,881.97 

กลุ่มจังหวัดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 364,160.85 2,635,839.15 100 - 
รวมทั้งสิ้น ๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐ 18,848,153.74 299,527,393.41 80.81 71,127,852.85 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.6 เรื่อง ผลการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ไตรมาสที่ 4 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการด าเนินงาน 
เลขานุการ  และผลแทน การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กันยายน 2561   ในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และระหว่างวันที่ 17 - 
18 กันยายน 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ  

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .2561 กลุ่ มจั งหวั ด ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น 
389,503,400 บาท โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นงานแหล่งน้ า 
ลักษณะเป็นงานด าเนินการเองจึงท าให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศฝนตกน้ า
ท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกหรือ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าก่อน
จึงจะสามารถด าเนินการ อีกส่วนเป็นโครงการใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก 

 

การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา  
1. โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์       

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า งบประมาณ 200,300,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
เบิกจ่าย 87,165,214.30 ร้อยละ 63.16 ส าหรับงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 
เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ             
2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งหมด 
4 กลุ่ม จ านวน 40 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,659,900 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 188,900 บาท ครุภัณฑ์บางอย่างต้องรออาคารสิ่งก่อสร้างเสร็จ
จึงจะเข้าไปติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ 2. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหน่วยด าเนินการ งบประมาณ 129,500,000 บาท กิจกรรมการ
ก่อสร้างศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  โดยบริษัท ปราสาทสุข จ ากัด                
เริ่ม 28 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้ว 
63 งวด จ านวน 92,008,200 บาท คงเหลือ 20 งวด ที่ยังไม่เบิก 37,491,800 บาท 
ผลงาน 94.65 % เร็วกว่าแผน 2.85 %  
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2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า งานแก้มลิงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคาร
ประกอบและระบบ เชื่อมโยงน้ า ต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณ 
17,710,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรมนี้จะท าการ ขุดลอกบึงบ้านเขว้าที่ตื้นเขิน 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จสามารถผันน้ าจากบึงพุดซาเข้ามายังแก้มลิงบึงกระเสียว บึงบ้าน
เขว้า และสามารถส่งต่อไปยังบึงพิมาน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่อ าเภอโนนไทย ซึ่ง
ขณะนี้ผู้รับจ้างลงงานเพ่ือท าการขุดลอกบึงบ้านเขว้า ส าหรับงานด าเนินการเอง เป็นงาน
วางท่อคอนกรีตเพ่ือส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรมความยาว 1,140 เมตร เป็นงานท่อ 
box convert ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จและถมดินจะมีการปูหินบดอัดรถยนต์สามารถวิ่ง
บนแนวท่อได้ 
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การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิ  
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

หลัก  ที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 6,000,000 
บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 700,000 บาท เป็นงานเกี่ยวกับ การฝึกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว และจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร       
"วิถีคนพรม" มีงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง 6 รายการ งบประมาณ 5,300,000 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย 1,964,000 บาทร้อยละ 46.11 ยังไม่เบิก 2,295,000 บาท ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ดังนี้  

- ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านเล่า หมู่ที่ 4     
บ้านบุ่งสิบสี่ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 
2,500,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม – เชิญ เป็นหน่วยด าเนินการ  

- ก่อสร้างอาคารศาลาเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 บ้านเล่า หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งสิบ
สี่ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท  

- ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ที่  4 บ้านบุ่งสิบสี่  ต าบล      
โนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท  

- ก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง งบประมาณ 20,000 บาท 
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การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและส่งอ านวยความสะดวก    
เพ่ือการท่องเที่ยว รายการป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางหลวงหมายเลข 
2074 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 693,100 บาท 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ติดตามในระดับพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยป้าย Overhang Sing 4 ชุด        
ป้ายแนะน า 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,387,700 บาท ประกอบด้วย  

- กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน งบประมาณ 704,500 บาท  

- กิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ งบประมาณ 683,200 
บาท กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1             
ได้ติดตามผลการด าเนินโครงการที่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะเนื้อลูกผสม 1 ตัว แม่พันธุ์แพะเนื้อลูกผสม      
10 ตัว พร้อมเครื่อง สับย่อยพืชอาหารสัตว์ 1 เครื่องต่อเกษตรกร 1 ราย จากแม่พันธุ์แพะ 
ที่จัดซื้อ 100 ตัว จะผลิตลูกได้ไม่น้อยกว่า 168 ตัว/ปี สามารถสร้างมูลค่าได้ ดังนี้  
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(1) หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศผู้ แล้วน ามาเลี้ยงเป็นแพะขุนจ าหน่าย   
เมื่ออายุ 7-8 เดือน ที่น้ าหนัก 30 กิโลกรัม สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแพะขุนเพศ
ผู้ 50 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 – 157,000 บาท/ปี  

(2) หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศเมีย แล้วเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์จ าหน่าย  
เมื่ออายุ 7-8 เดือน ที่น้ าหนัก 25 กิโลกรัม สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแม่พันธุ์
จ าหน่าย 50 ตัวๆละ 4,500 – 5,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท/ปี  

(3) เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้ปีละไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี     
(จากการถ่ายมูลของแพะ วันละ 0.5 กิโลกรัม/ตัว) มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/ปี 
สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ และเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุน     
การผลิตในการท าการเกษตร และยังสามารถน ามูลสัตว์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลกั 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ - รายการ การส่งเสริมการผลิตพืชผัก
อินทรีย์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพจากพืชสมุนไพรและถ่านไบโอชาร์ งบประมาณ 
253,5000 บาท บ้านส าโรง ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

การใช้ถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ (Biochar) ในการปรับปรุงดิน ถ่านชีวภาพ หรือ        
ไบโอชาร์ (Biochar) คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ 
(Biomass) โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่า การแยกสลายด้วย
ความร้อน (Pyrolysis) 
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คุณสมบัติถ่านไบโอชาร์ 1. องค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) 2. ความคงตัว 
สลายตัวช้า มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยดูดซับก๊าชเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน              
3. มีพ้ืนผิวภายในสูง ช่วยดูดซับธาตุอาหารไว้บนพื้นที่ผิวทั้งภายนอกและภายในรูพรุนได้     
4. มีความพรุนสูง ช่วยกักเก็บน้ า ท าให้ดินมีรูพรุนไม่จับตัวแน่นและเป็นแหล่งอาศัยของ
จุลินทรีย์ 5. มีสถานะเป็นประจุลบ ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประจุบวก ท าให้ดินมีธาตุ
อาหารที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้าๆ และช่วยปรับค่า pH 
ของดินและน้ า 

ประโยชน์ของถ่านไบโอชาร์ สามารถสรุปได้ 4 ประการหลัก ดังนี้ 1. ช่วยบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนในดิน 2. ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจากเมื่อน าถ่านชีวภาพลงดินลักษณะความเป็นรูพรุนของถ่านชีวภาพ  
จะช่วยกักเก็บน้ าและอาหารในดิน และเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือสร้าง
อาหารให้ดิน เมื่อนดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 3. ช่วยผลิต
พลังงานทดแทน เนื่องจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพจากมวลชีวภาพด้วยการแยกสลาย
ด้วยความร้อนจะให้พลังงานชีวภาพที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือการขนส่งและ      
ในระบบอุตสาหกรรมได้ 4. ช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรียวัตถุได้ 
เนื่องจากเทคโนโลยี ไบโอชาร์มีศักยภาพในการก าจัดของเสียที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวก  
เพ่ือการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทาง
หลวงชนบทหมายเลข สร 2077 อ าเภอสังขระ จังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด งบประมาณ 
16,800 บาท 
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  ผมอยากจะให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องติดตามผลการ  
ประธาน ด าเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ชี้แจงเพ่ิมเติม สืบเนื่องมาจากฝ่ายเลขาได้ติดตาม    

เรื่องของงบประมาณปี 2560 เพ่ิมเติม และงบประมาณปี 2561 นะครับที่ว่ายังไม่ได้ 
เบิก มีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติม มีโครงการไหนบ้างที่มีปัญหา เริ่มจากจังหวัดนครราชสีมา    

 
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณปี 2560 เพ่ิมเติม ยังคงเหลือที่ยังไม่ 
ผู้แทนส านักงานจังหวัด เบิกจ่าย ณ ขณะนี้จ านวน 41 ล้านบาทเศษของส านักงานสหกรณ์จั งหวัด
นครราชสีมา  นครราชสีมา 2 กิจกรรม แต่ทั้งสองกิจกรรมนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ  

รอส่งเบิก อีกรายการจะเป็นก่อสร้างฉางเก็บพืชผลด าเนินการไปแล้วกว่า 80% สัญญา
จะสิ้นสุด ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา ยังคงเหลือ 4 ล้าน 9 แสนบาทเศษ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ซึ่งปัจจุบัน ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 100%     รอ
ส่งเบิก อีกโครงการคือ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ส าหรับฝ่ายเลขาได้น าเรียนไปในที่ประชุม 
ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 100% และจะตรวจรับกันในวันที่  25 พฤศจิกายน 
2561 นี้นะครับ ต่อไปโครงการบริหารจัดการน้ า จะมี 1 ตัวที่ติดปัญหาเรื่อง การขุด
ลอกในเขตพ้ืนที่อุทยาน ของหมู่บ้านโกรกไม้แดง ปัญหาคือใบอนุญาต      ได้สิ้นสุด 
โครงการชลประทานจะขออนุญาตกรมอุทยานใหม่ เพ่ือต่อใบอนุญาต โครงการส่งน้ าล า
ตะคอง เหลืองบประมาณอยู่ 1 ล้าน 8 แสน รายการนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ น่าจะส่ง
เบิกในเร็วๆนี้ ทางด้านอ าเภอเทพารักษณ์ 1 ล้าน 9 แสนบาท        มีฝาย 4 ตัว 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 100% คาดว่าจะส่งเบิกในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 เพ่ิมเติม มีเท่านี้ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 งบประมาณ ทีย่ัง
ไม่เบิกจ่าย 23 ล้านบาทเศษ รายการแรกเป็นของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 2 
รายการ มี 1 รายการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 100% แล้วนะครับ อยู่ในขั้นตอนส่งเบิก 
ส่วนอีกรายการอยู่ระหว่างด าเนินการ ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
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เป็นกิจกรรมค่าตรวจรับรองแปลง จะเบิกเป็นตามงวดงาน         โดยงวดแรกจะเบิกช่วง
เดือนธันวาคม 2561 ในส่วนที่ 2 จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  งวดละ 120,000 
บาท รวมแล้ว 240,000 บาท ต่อไปเป็นส่วนของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 17 ล้าน 5 แสนบาท ด าเนินการไปแล้ว 2 งวด คาดว่าจะ
เสร็จสิ้นอีกครั้งเดือนธันวาคม 2561 ส่วนที่เหลือจะเป็นของต ารวจภูธรจังหวัด รายการ
ซ่อมกล้อง CCTV งบประมาณ 4 ล้าน 9 แสนบาท ปัจจุบันส่งเบิก มาแล้ว ล้านเก้า จะเหลือ
งบประมาณ 2 ล้านเก้า  

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย        ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของนครราชสีมาในปี 2561 จะมีประเด็นทีน่่าห่วง 
แทน เลขานุการ เรื่องของนวัตกรรมปศุสัตว์ ลักษณะงานเป็นงานจ้างเหมาหรือจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา ปรากฏว่าในช่วงที่เขาเบิกจ่าย มีเรื่องติดขัดในเรื่องของการท า PO 
จึงกันแบบ CF ไปก่อน   

 

นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา           ประเด็นนี้นี้จบไปแล้วครับ เรื่องนี้มีปัญหาหน่วยงานทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
รักษาราชการ แทน  เป็นการท า GFMIS ไม่ถูกต้อง ที่ว่าท า PO ไม่ได้ แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ 
หัวหน้าส านักงาน   
จังหวัดนครราชสีมา 
  

นางสาวสุนทรีย์ ศรีสงคราม จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ยังเบิกไม่เสร็จ 
ผู้แทนส านักงาน  มีทั้งหมด 7 รายการเป็นโครางการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งหมดจ านวน 4 รายการ 
จังหวัดชัยภูมิ ยังเบิกไม่เสร็จเนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและบางรายการ      

เป็นหน่วยด าเนินการด าเนินการเอง อีก 2 รายการเป็นงานจ้างเหมาแต่ผู้รับจ้าง               
เข้าด าเนินการช้าซึ่งจังหวัดได้ออกหนังสือเร่งรัดติดตามไปแล้วอีก 1 โครงการ            
คือผู้รับจ้างไม่ด าเนินการตามแบบที่ก าหนด ขุดลอกไม่ได้ระดับจึงให้กลับไปแก้ไข            
จึงยังไม่สามารถเบิกเงินได้ ส่วนอีก 1 รายการ เป็นงานด าเนินการเองเป็นเงินเหลือจ่าย 
กันเงินไว้ 1,500,000 บาท แตจ่ะมีการกันเงินที่มีหนังสือ ว 124 มีอีก 600,000 บาท 
เป็นค่าแรง อีก 1 กิจกรรม คือการผลิตข้าวหอมมะลิ กันเงินไว้ ต้องรอรอบการผลิต     
ในเรื่องของการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 

นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  จังหวัดบุรีรัมย์มี 3 ประเด็นด้วยกัน งบประมาณกลุ่มจังหวัดประจ าปี 2560 
หัวหน้าส านักงาน  เพ่ิมเติม จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 831 ล้านบาทเศษ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 
จังหวัดบุรีรัมย์ 2561 ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย 670 ล้านบาทเศษ คิดเป็น

ร้อยละ 95.24 มีงบพับไป 110 ล้านบาทเศษ งบประมาณที่ขอขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายรวม 34 ล้านบาทเศษ มีประเด็นที่ส าคัญอยู่ที่ ที่เราได้กันเงินแบบมีหนี้ และ
แบบไม่มีหนี้ จ านวน 6 ล้านบาทเศษ เกือบ 7 ล้านก็ถือว่ามันอยู่ในกระบวกด าเนินการ
ตามสัญญา โครงการแรกเป็นรายการคลองเชื่อมล าปะเทีย-บ้านโคกเห็ด ที่อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ ผลงานตอนนี้ 40% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562 อีกรายการคือ
รายการคลองเชื่อมบ้านชุมแสง-อ่างห้วยตลาด อ าเภอประโคนชัย ด าเนินการไปแล้ว 
90% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561 อีกรายการคือรายการแก้มลิงพวงบ้าน
กระนัง พร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ต าบลบ้านปรือ อ าเภอกระสัง  ผลงาน    
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อยู่ที่ 92% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561 ต่อไปรายการอาคารบังคับน้ าบ้าน
ตะโคงพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน ผลงานโดยรวมอยู่ที่ 93% 
คาดว่ จะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตาม
ข้อเสนอของประชารัฐ 1,900,000 บาท อันนี้ติดปัญหาการร้องเรียนยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการของหน่วยงานที่ด าเนินการสรุปของเรื่องการกันเงิน เบิกจ่ายเหลื่อมปี      
แบบมีหนี้  จ านวน 6 ล้านบามเศษ จะด าเนินการไปตามสัญญา รายการหนึ่ ง                  
มีข้อร้องเรียนยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนอยู่ครับ ประเด็นที่ 2 อยู่ที่
เป็นประเด็นที่ต้องหารือที่ประชุม การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้
จ านวน 27 ล้านบาทเศษรายการนี้เป็นรายการที่ด าเนินการเองของโครงการชลประทาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากหนังสือของกระทรวงการคลัง ว 124              
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561    
มีผลบังคับ ท าให้งบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพันถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ            
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อีกต่อไป ดังนั้น โครงการทั้ง 3 รายการที่ว่านี้  
งบประมาณทั้งหมด 27 ล้านบาทเศษนี้ตอนนี้ถูกพับไปแล้วนะครับ เป็นรายการที่
ด าเนินการเองโครงการชลประทานบุรีรัมย์ยังด าเนินการค้างอยู่ แล้วมาประสบปัญหา
งบประมาณพับไป จึงท าให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ า ถ้าฝากให้
หน่วยที่รับผิดชอบช่วยดูแลแก้ไขในส่วนนี้ว่า ท าอย่างไรจะให้เงินในส่วนนี้น าไปให้ส่วน
ราชการที่ยังด าเนินงานค้างอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะถ้าไม่ส่งเงินมาในส่วนที่
ด าเนินงานค้างคาไปแล้วจะเกิดปัญหาและมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 เราได้รับงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ มีทั้งหมด 7 
กิจกรรมหลัก งบประมาณ 116.77 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 มีผลการเบิกจ่าย 109 ล้านบาทเศษ ขอกันงบประมาณเบิกจ่าย
เหลือมปี จ านวน 1 โครงการ 3 ล้านบาทเศษ เป็นการกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นรายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการผันน้ าล าปลายมาศ - อ่างเก็บน้ าหนองทะลอก ต าบลหนอง
โบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 1 ล้านบาทเศษ มีผลงานไปกว่า 
95% แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561 และยังมีอีก 1 รายการคือรายการตรวจ
รับรองแปลง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562 เพราะมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
รายการสุดท้ายเป็นรายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เงินเหลือจ่ายคาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือนธันวาคม เช่นเดียวกัน ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จังหวัด
บุรีรัมย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 154.18 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้ขออนุมัติไปเกือบ
หมดแล้ว คงเหลือเพียงรายการเดียวจะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

 

นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   ตอนนี้ส านักงบประมาณก าลังรวบรวมประเด็นปัญหาของแต่ละหน่วยงาน  
ผู้อ านวยการกอง   ที่ว่ามีผลกระทบ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว 124 ว่ามีรายการไหนบ้าง 
จัดท างบประมาณ  เราจะรวบรวมและส่งไปยัง ครม. พิจารณาในภาพรวม 
เขตพ้ืนที่ 9 ส านัก  
งบประมาณ 



    18 

นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561จจุบัน 
ผู้แทนส านักงาน  ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 15 รายการ 166 ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นของหน่วยงานโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์  เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดปัญหา   

ในเรื่องของพ้ืนที่ ที่ประชาชนหรือเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกจึงยังไม่สามารถลงพ้ืนที่
เพ่ือด าเนินการได้ทั้งหมดและยังมีสภาพน้ าท่วมขังในฤดูฝน ปัจจุบันน่าจะลงพ้ืนที่แล้ว 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้กันเงินไว้จ านวน 8 รายการ 
โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 2 รายการ ด าเนินการไปแล้ว 40% และของทาง
หลวงชนบทสุรินทร์ ที่ทางกลุ่มจังหวัดได้ลงพ้ืนที่ไปติดตามการด าเนินงานตอนนี้ได้การ
เสร็จสิ้นแล้ว ก าลังจัดท าเอกสารส่งเบิก และในส่วนของ CCTV ด าเนินการไกล้จะแล้ว
เสร็จแล้ว ภายในเดือนธันวาคม 2561 น่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ งานของทางด้านปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ จ านวน 4 รายการ ที่เป็นครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดส่งครุภัณฑ์ และ
จะเบิกภายในเดือนธันวาคม 2561 ครับ ยังคงค้างเบิก 18 ล้านบาทเศษ 

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  ก็ครบแล้วขอให้ทางจังหวัดช่วยเร่งด าเนินการและบริหารจัดการตามที่ก าหนดไว้ 
ประธาน    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) ไตรมาสที่ 4 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/ 
เลขานุการ ฯ  กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนล่าง 1 ดังนี้ 

 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด    
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลักการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร  จ านวน 9 กิจกรรม 
งบประมาณ 5,485,300 บาท โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ผศ.ดร.มาโนช  ริทินโย  โครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคือโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิต 
ผู้แทน มทร.อีสาน และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร รวม 9 กิจกรรม 

งบประมาณ 5,485,300 บาท ซึ่ งเคยได้ เข้าในที่ประชุมเมื่อครั้ งที่แล้วและ
คณะกรรมการ ให้กลับไปเพ่ิมเติมเหตุผลใหม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่ได้ติดขัดในเรื่อง
กระบวนการรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม 
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
กิจกรรมหลักการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
 
กิ จกรรมที่  1 การ
พัฒนา เครื่ อ งจั กร
ส าหรับการสาวไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม) 

5,485,300 
 
 
 
 
 
 
 

5,485,300 
 
 
 
 
 
 
 
 

632,500 
 
 

632,500 
 

250,000 

โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม 
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
กิจกรรมหลักการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
 
 
กิ จกรรมที่  1 การ
พัฒนา เครื่ อ งจั ก ร
ส าหรับการสาวไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

5,485,300 
 
 
 
 
 
 
 

5,485,300 
 
 
 
 
 
 
 
 

632,500 
 
 

632,500 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริงต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการสาวไหม ได้แก่
คุณภาพเส้นไหม และก าลังการ
ผลิต ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมาได้
ป ระสานขอข้ อมู ล จ ากศู นย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ พบว่า ข้อมูลดังกล่าว
ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้มีการ
จัดเก็บเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึก 
และข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์
เพ่ือก าหนดปัญหาของกระบวน 
การสาวไหม รวมทั้งเพ่ือใช้วัด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
สาวไหมของกลุ่มเป้าหมาย จึงขอ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(7,850 บาท x 25 
กลุ่ม) 
- ค่าจ้างข้ึนรูปชิ้นส่วน 
(7,450 บาท x 25 
กลุ่ม) 
 

196,250 
 
 
 

186,250 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน  
(15,300 บาท x 25 
กลุ่ม) 

382,500 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว 
 

2 กิ จ ก ร รมที่  2 กา ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส าหรับการค้นหูกเส้น
ไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม) 

573,300 
 
 
 

573,300 
 

250,000 

กิ จ ก ร รมที่  2 กา ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส าหรับการค้นหูกเส้น
ไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

573,300 
 
 
 

573,300 
 

250,000 
 

 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริงต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการค้นหูก เส้น ไหม 
ได้แก่ ความยาวของเส้นไหมและ
การใช้พลังงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะการค้นหูกเส้นไหมซึ่ง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา ได้
ป ระสานขอข้ อมู ล จ ากศู นย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวทาง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้มีการจัดเก็บ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึก และ
ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดปัญหาของกระบวนการ
ค้นหูกเส้นไหมรวมทั้งเพ่ือใช้วัด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ค้นหูกเส้นไหมของกลุ่มเป้าหมาย 
จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับการด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(6,382 บาท x 25 
กลุ่ม) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (6,550 บาท 
x 25 กลุ่ม) 

159,550 
 
 
 
 
 

163,750 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน  
(12,932 บาท x 25 
กลุ่ม) 
 
 
 
 

323,300 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว 
 

3 กิจกรรมที่ 3  
การพัฒนาเครื่องจักร
ส าหรับการควบ
เกลียวเส้นไหม 
 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูล เ พ่ือการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
ก า ร ถ่ า ย ท อด อ ง ค์
ความรู้  (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม) 
 

706,250 
 
 
 
 

706,250 
 

250,000 
 

กิจกรรมที่ 3           
การพัฒนาเครื่องจักร
ส าหรับการควบ
เกลียวเส้นไหม 
 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 
 
 
 

706,250 
 
 
 
 

706,250 
 

250,000 
 

 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริงต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการควบเกลียวเส้นไหม 
ได้แก่ความสม่ าเสมอของจ านวน
เกลียวเส้นไหมและเวลาการควบ
เกลียวเส้นไหม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชมงคล อีส าน 
นครราชสีมา ได้ประสานขอ
ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่าข้อมูล
ดังกล่าวทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
พระเกียรติฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้
มีการจัดเก็บเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิ งลึก และข้อมูลดั งกล่ าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปัญหา
ของกระบวนการควบเกลียวเส้น
ไ ห ม ร ว ม ทั้ ง เ พ่ื อ ใ ช้ วั ด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ค ว บ เ ก ลี ย ว เ ส้ น ไ ห ม ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  จึ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย 
(พร้อมวัสดุ) (8,800 
บาท x 25 กลุ่ม) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (9,450 บาท 
x 25 กลุ่ม) 

220,000 
 
 
 
 

236,250 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน 
(18,250 บาท  x 25 
กลุ่ม) 

456,250 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว 
 

4 กิ จ ก ร ร มที่  4 ก า ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส าหรับการ ตีเกลียว
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม)  

504,625 
 
 
 

504,625 
 

250,000 
 
 

กิ จกรรมที่  4 การ
พัฒนา เครื่ อ งจั ก ร
ส าหรับการ ตีเกลียว
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

504,625 
 
 
 

504,625 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริงต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม 
ได้แก่ ความยาวของการตีเกลียว
เส้นไหมและเวลาการตีเกลียว
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
เ ส้ น ไ ห ม  ซึ่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทค โน โลยี ร าชมงคล อีส าน 
นครราชสีมา ได้ประสานขอ
ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่าข้อมูล
ดังกล่าวทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้
มีการจัดเก็บเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิ งลึก และข้อมูลดั งกล่ าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปัญหา
ของกระบวนการตีเกลียวเส้น
ไ ห ม  ร ว ม ทั้ ง เ พ่ื อ ใ ช้ วั ด
ประสิ ทธิ ภ าพของกร ะบวน     
ก า ร ตี เ ก ลี ย ว เ ส้ น ไ ห ม ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  จึ ง ข อ
เปลี่ยนแปลง ชื่อรายการค่าจ้าง
เหมาเ พ่ือ ให้ ครอบคลุ มและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(5,735 บาท x 25 
กลุ่ม) 

143,375 -  ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การลงพ้ืนที่ชี้แจงแนว
ท า ง ก า ร ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

143,375 ส าหรั บกิ จกร รม การ พัฒนา
เครื่องจักรส าหรับการตีเกลียว
เส้นไหม จากการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการ
ตีเกลียวเส้นไหมของกลุ่มผู้ทอผ้า
ไหมใช้ความเร็วรอบค่อนข้างต่ า 
ซึ่ งไม่ส่งผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้แผ่นฝาปิด
ป้องกันความปลอดภัย จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายการค่าจ้างท า
แ ผ่ น ฝ า ปิ ด ป้ อ ง กั น ค ว า ม
ปลอดภัย เป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การลงพ้ืนที่ชี้แจงแนวทางการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการลงพ้ืนที่
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
เพ่ือชี้แจงดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่ด าเนินการ 
ซึ่ ง จ าก เดิ ม ไม่ ได้ ตั้ ง ร ายการ
ค่ า ใช้ จ่ ายดั ง กล่ า ว ไว้  จึ งขอ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นที่เกิดข้ึนจริง 
 

 -  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (4,450 
บาท x 25 กลุ่ม) 

111,250 - ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน 
 (4,450 บาท x 25 
กลุ่ม) 

111,250 เนื่องจากรายการเดิมมีลักษณะ
เป็นการจ้างขึ้นรูปชิ้นส่วนเพียง
อย่างเดียว แต่ ในการด าเนิน
โครงการจริงต้องมีทั้ งค่าจ้าง
เหมาขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วน
ด้วย จึ งขอแก้ ไขชื่ อรายการ
ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับลักษณะงาน
จริง 
 

5 กิ จ ก ร ร มที่  5 ก า ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส าหรับการ เตรี ยม
เส้นไหมเพื่อ มัดหม่ี
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม) 

478,750 
 
 
 
 

478,750 
 

250,000 

กิ จกรรมที่  5 การ
พัฒนา เครื่ อ งจั กร
ส าหรับการเตรี ยม
เส้นไหมเพื่อมัดหม่ี
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

478,750 
 
 
 
 

478,750 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริงต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการเตรียมเส้นไหมเพ่ือ
มัดหมี่เส้นไหม ได้แก่ เวลาการ
มัดหมี่เส้นไหมและล ามัดหมี่เส้น
ไหม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้
ป ระสานขอข้ อมู ล จ ากศู นย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวทาง
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทั้ง 4 จังหวัด มิได้มีการจัดเก็บ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึก และ
ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดปัญหาของกระบวนการ
เตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้น
ไ ห ม  ร ว ม ทั้ ง เ พ่ื อ ใ ช้ วั ด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
เตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้น
ไหมของกลุ่มเป้าหมาย จึงขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย(พร้อมวัสดุ)  
(5,000บาท x 25 
กลุ่ม) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน 

125,000 
 
 
 
 

103,750 
 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน 
(9,150บาท x 25 
กลุ่ม) 

228,750 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว และสามารถประหยัด
งบประมาณได ้
 

6 กิจกรรมที่ 6         
การพัฒนาเครื่องจักร
ส าหรับการกรอ     
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ

511,250 
 
 
 

511,250 
 

250,000 

กิจกรรมที่ 6        
การพัฒนา
เครื่องจักรส าหรับ
การกรอเส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

511,250 
 
 
 

511,250 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริง ต้องมีการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกรอเส้นไหม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
 (2,000 บาท x 5 
คัน x 25 กลุ่ม) 

ได้แก่ เวลาการกรอเส้นไหมพุ่ง
และ เส้ น ไหมยืนและกา ร ใช้
พลังงานของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
การกรอเส้นไหม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชม งคล อีส าน 
นครราชสีมา ได้ประสานขอ
ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่าข้อมูล
ดังกล่าวทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้
มีการจัดเก็บเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิ งลึก และข้อมูลดั งกล่ าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปัญหา
ของกระบวนการกรอเส้นไหม
รวมทั้งเพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกรอเส้นไหม
ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  จึ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(5,500 บาท x 25 
กลุ่ม) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (4,950 บาท 
x 25 กลุ่ม) 

137,500 
 
 
 

123,750 

-  ค่าจ้างเหมาขึ้นรูป
และประกอบชิ้นส่วน 
(10,450 บาท x 25 
กลุ่ม) 

261,250 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว 
 

7 กิ จ ก ร ร มที่  7 ก า ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส า ห รั บ ก า ร เ พิ่ ม

580,575 
 
 
 

กิ จ ก ร รมที่  7 กา ร
พัฒนา เครื่ อ งจั ก ร
ส า ห รั บ ก า ร เ พิ่ ม

580,575 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
ประสิทธิภาพการทอ
ผ้าไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้จ่าย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูล เ พ่ือการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
ก า ร ถ่ า ย ท อด อ ง ค์
ความรู้ 
(2,000 บาท x 5 
คัน x 25 กลุ่ม) 

 
 

580,575 
 

250,000 

ประสิทธิภาพการทอ
ผ้าไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้จ่าย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

 
 

580,575 
 

250,000 

 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริง ต้องมีการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการทอผ้ า ไหม 
ได้แก่ เวลาการทอผ้าไหมและ
ของเสียจากการทอผ้าไหมซึ่ ง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
ม ง ค ล อี ส า น  น ค ร ร า ช สี ม า          
ได้ประสานขอข้อมูลจากศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวทาง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้มีการจัดเก็บ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึก และ
ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดปัญหาของกระบวนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
รวมทั้งเพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพ
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  จึ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(7,573 บาท x 25 
กลุ่ม) 

189,325 
 
 
 
 
 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน  
(13,223 บาท x 25 
กลุ่ม) 

330,575 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (5,650 บาท 
x 25 กลุ่ม) 

141,250 รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว และสามารถประหยัด
งบประมาณได ้
 

8 กิ จ ก ร ร มที่  8 ก า ร
พัฒนา เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ส า ห รั บ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการย้อมสี
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมารถเพ่ือ
เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิตและ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ (2,000 บาท 
x 5 คัน x 25 กลุ่ม) 
 

 598,050 
 
 
 
 
 

598,050 
 

250,000 

กิ จ ก ร รมที่  8 กา ร
พัฒนา เครื่ อ งจั ก ร
ส า ห รั บ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการย้อมสี
เส้นไหม 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าใช้สอย 
-  ค่าจ้างเหมาส าหรับ
จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล แล ะ
วิเคราะห์สภาพของ
กระบวนการผลิต 

598,050 
 
 
 
 
 

598,050 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง
เหมารถเพียงอย่างเดียวแต่ใน
การด าเนินงานจริง ต้องมีการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม 
ได้แก่ เวลาการย้อมสีเส้นไหม
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงานในขณะการย้อมสี
เ ส้ น ไ ห ม  ซึ่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทค โน โลยี ร าชมงคล อีส าน 
นครราชสีมา ได้ประสานขอ
ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่าข้อมูล
ดังกล่าวทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ทั้ง 4 จังหวัด มิได้
มีการจัดเก็บเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิ งลึก และข้อมูลดั งกล่ าวมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปัญหา
ของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม 
รวมทั้งเพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  จึ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเพ่ือให้



    29 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 
 

 -  ค่าจ้างท าแผ่นฝา
ปิดป้องกันความ
ปลอดภัย (พร้อมวัสดุ) 
(7,572 บาท x 25 
กลุ่ม) 
-  ค่าจ้างข้ึนรูป
ชิ้นส่วน (6,350 บาท 
x 25 กลุ่ม) 

189,300 
 
 
 
 

158,750 

-  ค่าจ้างเหมาข้ึนรูป
และประกอบชิ้นส่วน  
(13,922 บาท x 25 
กลุ่ม) 

348,050 เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็นค่าจ้าง 
2 รายการ และการด าเนินงาน
จะจัดท าคนละห้วงเวลา ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็วจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น
รายการเดียว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน ไปใน
คราวเดียว 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่9 
นวัตกรรมสนับสนุน
การขายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าตอบแทน 
-  ค่าวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การผลิตและใช้
นวัตกรรมสนับสนุน
การขายผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
จ านวน 25 ครั้ง 

 900,000 
 
 
 
 

900,000  
 900,000 

  900,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9 
นวัตกรรมสนับสนุน
การขายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ 
(งบด าเนินงาน) 
ค่าตอบแทน 
-  (1) ค่าวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
และระดมสมองเพ่ือ
สรุปรายละเอียดของ
นวัตกรรมส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์
ไหม  
(12 ชั่วโมง x 600 
บาท x 5 คน x 9 
ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 

 900,000  
 
 
 
 

 900,000  
 900,000  
324,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการค่า
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิตและใช้นวัตกรรมสนับสนุน
การขายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ ซึ่งจากเดิมตั้งไว้รายการ
เดียว จ านวน 900,000 บาท 
ขอ เปลี่ ยนแปลงรายการค่ า
วิ ทยากรฯ  เป็ น  ๓  รายการ  
เนื่องจากต้องการอบรมถ่ายทอด
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ น วั ต ก ร ร ม
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหมใน 
๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ  

รายการที่ ๑ เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้และระดมสมองเพ่ือ
สรุปรายละเอียดของนวัตกรรม
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม 
และพิจารณาคัดเลือกชุมชนไหม
เป้าหมายการพัฒนา ๒๕ ชุมชน 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นวั ตกร รมส่ ง เ ส ริ มกา ร ข าย
ผลิตภัณฑ์ไหม ได้แก่ บุคลากร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหม่อนไหม / บุคลากรของ
บริ ษั ทประชารั ฐ รั กส ามั คคี  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด / 
ตัวแทนชุมชนหม่อนไหม ฯ  ของ
ทั้ง ๔ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

 
- (2) ค่าวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องนวัตกรรม
ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหมและ
สร้างการรับรู้กับ
ผู้เกี่ยวข้องใน ๒๕ 
ชุมชนไหมเพ่ือร่วมให้
ข้อมูลที่จะน ามาสร้าง
น าเสนอในนวัตกรรม
ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหม 
(1๒ ชั่วโมง x 600 
บาท x 5 คน x 4 
จังหวัด x ๓ ครั้ง) 
 

๔๓๒,000 
 

รายการที่ ๒ เป็นการถ่ายทอด
องค์ ค ว ามรู้ เ รื่ อ งนวั ต ก ร รม
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม 
และสร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
ใน ๒๕ ชุมชนไหม เพ่ือร่วมมือใน
การให้ข้อมูล เ พ่ือน ามาสร้ าง
น าเสนอในนวัตกรรมส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ไหมผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนี้ได้แก่ คณะกรรมการ
ชุมชนไหม/ ปราชญ์ชาวบ้าน/ 
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์
ไหมของชุมชน ฯ ของทั้ ง  ๔ 
จังหวัดนครชัยบุรินทร์   
 

-  (3) ค่าวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการใช้นวัตกรรม
ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหมให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ขายผลิตภัณฑ์ไหมใน 
๔ จังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 
(1๒ ชั่วโมง x 600 
บาท x 5 คน x 4 
จังหวัด x ๑ ครั้ง) 
 
 

๑๔๔,000 
 

รายการที่ ๓ เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการใช้นวัตกรรม
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม
ให้กับผู้ เกี่ยวข้องกับการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหมใน ๔ จังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
การขายผลิตภัณฑ์ไหมของ ๒๕ 
ชุ ม ช น ไ ห ม /  ร้ า น จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ไหมใน ๔ จังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การตลาดของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี (วิสาหกิจเ พ่ือสังคม) 
จ ากัด ฯ 

 รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 5,485,300 รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม 5,485,300  
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   กระบวนการในการท างานของแต่ละกิจกรรมในโครงการที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการสาวไหม เดิม เครื่องสาวไหม

แบบเดิม      ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิการสาวไหมได้และความเร็วรอบการสาวไหมให้
คงที่ได้ ท าให้คุณภาพเส้นไหมต่ า (เกรด C ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8000 -
2555) รวมทั้งก าลังการผลิตต่ า (119 เมตรต่อนาที) ใหม่ ออกแบบให้สามารถควบคุม
อุณหภูมิการสาวไหมและความเร็วรอบการสาวไหมให้คงที่ ส่งผลให้กาวไหมละลายอย่าง
สม่ าเสมอท าให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพเส้นไหม (เกรด A ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 8000 -2555) รวมทั้งก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 119 เมตรต่อนาที เป็น 300 
เมตรต่อนาที เป้าหมาย การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการสาวไหม คุณภาพเส้นไหมที่ได้
จากเครื่องจักรส าหรับการสาวไหม อยู่ระดับเกรด A ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
8002-2556 โดยมีก าลังการผลิต (การสาวไหม) 300 เมตรต่อนาที 

    กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการค้นหูกเส้นไหม เดิม การค้นหูก
เส้นไหมแบบเดิม ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าขณะด าเนินการค้นหูกเส้นไหม เนื่องจาก
ต้องบิดตัว เอ้ือมตัว และก้มตัวตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า ท าให้
เส้นไหมไม่ตึง ส่งผลให้ลายผ้าไหมไม่สวย รวมทั้งการค้นหูกเส้นไหมแบบเดิมสามารถค้น
ไหมได้ 22 เมตร ใหม่ ออกแบบเครื่องค้นหูกเส้นไหมให้มีระยะเอ้ือมและระยะก้มที่
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ท าให้สามารถลดการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานลงได้ และ
สามารถค้นหูกเส้นไหมได้ปริมาณมากขึ้น เป้าหมาย การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการค้น
หูกเส้นไหม 1. สามารถค้นหูกเส้นไหม ได้ครั้งละ 40 เมตร (20 ผืน) 2. สามารถลด
พลังงานการค้นหูกเส้นไหมลงได้ คิดเป็นร้อยละ 30 

    กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการควบเกลียวเส้นไหม เดิม อุปกรณ์
ควบเกลียวเส้นไหมแบบเดิมไม่สามารถควบคุมความเร็วรอบให้คงที่ได้และไม่สามารถ
ก าหนดระยะการดึงให้คงที่ได้ ผู้ปฏิบัติงานท างานในท่านั่งที่ผิดหลักการยศาสตร์ ส่งผล
ต่อสุขภาพ ได้แก่ ปวดข้อมือ แขนท่อนบน หลังและไหล่ ใหม่ ออกแบบให้มีชุดควบ
เกลียวและชุดก าหนดระยะการควบเกลียวเส้นไหม ที่ซึ่งหมุนด้วยความเร็วรอบเหมาะสม
และคงที่ท าให้เกิดการควบเกลียมที่สม่ าเสมอและได้จ านวนเกลียวที่ถูกต้อง เป้าหมาย 
1. สามารถควบเกลียวเส้นไหมได้ 300-400 เกลียวต่อความยาว 50 ซ.ม. 2. ก าลัง
การผลิต 10 เมตรต่อนาที 3. สามารถลดเวลาการผลิตลงได้ คิดเป็นร้อยละ 20 
 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการตีเกลียวเส้นไหม เดิม การตี
เกลียวเส้นไหม ใช้ต้นก าลังจากการหมุนของคน ซึ่งไม่สามารถควบคุมความเร็วรอบให้
คงที่ได้ ท าให้เส้นไหมมีคุณภาพต่ า รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานท างานในท่านั่งที่ผิดหลักการย
ศาสตร์ ส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ปวดข้อมือ แขนท่อนบน หลังและไหล่ ใหม่ 1. ออกแบบ
ให้เครื่องการตีเกลียวเส้นไหมสามารถหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่และเหมาะสมที่ท าให้
เกิดการรวมตัวของเส้นไหมในลักษณะเกลียวและกลม 2. ออกแบบเครื่องการตีเกลียว
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เส้นไหมให้มีความสูงที่เหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานนั่งท างานในท่าที่ถูกหลักการยศาสตร์ 
เป้าหมาย การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการตีเกลียวเส้นไหม 1. สามารถตีเกลียวเส้นไหม   
ได้ 50 เมตรต่อนาที 2. สามารถลดเวลาการตีเกลียวเส้นไหมลงได้ คิดเป็นร้อยละ 20 
  กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้นไหม 
เดิม อุปกรณ์มัดหมี่เส้นไหมแบบเดิมไม่สามารถก าหนดขนาดความยาวของเส้นไหมได้
อย่างเที่ยงตรง (เส้นพุ่ง) ท าให้ผู้ทอผ้าไหมต้องเผื่อเส้นไหมให้ยาวขึ้น ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียเส้นไหมอันเนื่องจากการเผื่อ คิดเป็นความยาว 400 เมตรต่อผ้าไหม 1 ผืน ใหม่ 
1. เครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้นไหม สามารถก าหนดขนาด      
ความยาวของเส้นไหมได้อย่างเที่ยงตรง ท าให้ลดการสูญเสียเส้นไหมลง 400 เมตรต่อผ้า
ไหม 1 ผืน 2. ออกแบบเครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้นไหมให้มี
ความสูงที่เหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานนั่งท างานในท่าที่ถูกหลักการยศาสตร์  เป้าหมาย
การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้นไหม 1. สามารถลดเวลา
การมัดหมี่ เส้นไหมลงได้  คิดเป็นร้อยละ 20 2. สามารถขึ้นล ามัดหมี่ เส้นไหม                
ได้ 25-109 ล า 
  กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการกรอเส้นไหม เดิม รูปแบบการ
กรอเส้นไหมมีหลายรูปแบบท าให้ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลาย ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานในท่านั่งที่ผิดหลักการยศาสตร์ ส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ปวดข้อมือ แขนท่อนบน 
หลังและไหล่ ใหม่ เครื่องกรอเส้นไหมเป็นการพัฒนาให้สามารถรวมขั้นตอนการกรอ
หลาย ๆ รูปแบบ เช่น กรอเส้นไหมพุ่ง เส้นไหมยืน กรอเข้าอักเล็ก อักใหญ่ และหลอด
ไหม อยู่ในเครื่องเดียวกัน เป้าหมาย สามารถกรอเส้นไหมพุ่ง เส้นไหมยืน กรอเข้าอักเล็ก 
อักใหญ่ และหลอดไหม ภายในเครื่องเดียวกัน 
  กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการทอผ้าไหม 
เดิม การทอผ้าไหม ผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดทอผ้าไหมเป็นช่วงๆ เพ่ือคลายเชือกและหมุน
คลายเส้นไหมออกจากไม้กระดาน ผลจากวิธีการดังกล่าวท าให้ความดึงของเส้นไหม 2 
ข้างไม่เท่ากัน ท าให้สูญเสียเส้นไหมอันเนื่องจากการตัดออก คิดเป็นความยาว เท่ากับ 
266 เมตรต่อการทอผ้าไหม 20 ผืน ใหม่ เครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทอผ้าไหมแบบใหม่ออกแบบให้มีชุดช่วยหมุนท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องหยุดทอผ้าไหม  
เพ่ือคลายเชือกและหมุนคลายเส้นไหมออกจากไม้กระดาน ท าให้ความดึงของเส้นไหม    
2 ข้างเท่ากัน ท าให้ไม่เกิดการสูญเสียเส้นไหม เป้าหมาย 1. สามารถลดเวลาการทอผ้า
ไหมลงได้ คิดเป็นร้อยละ 30 2. สามารถลดของเสียจากการทอผ้าไหม ลงได้ คิดเป็น
ร้อยละ 90 
  กิจกรรมที่  8 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการย้อมสีเส้นไหม เดิม ผู้ทอผ้าไหมที่ท าหน้าที่ย้อมสีเส้นไหมซึ่งส่วนใหญ่       
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 47-60 ปี ต้องยกเส้นไหมที่มีน้ าหนักรวม 6 กิโลกรัม     
(เส้นไหมและน้ าย้อมสี) โดยต้องยกและสลับเส้นไหมเส้นกลับไป-มา เพ่ือให้สีซึมเข้าเส้น
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ไหมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ทอผ้าไหมมีอาการปวดเมื่อยที่ข้อมือ เอว ไหล่ และ หลัง 
ตามล าดับ ใหม่ ออกแบบให้มีอุปกรณ์ช่วยยกเส้นไหม เพ่ืออาการเจ็บปวดของผู้ทอผ้าไหม 
เป้าหมาย การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้น
ไหม สามารถลดเวลาการย้อมสีเส้นไหมลงได้ คิดเป็นร้อยละ 30  

 
ดร. โสภณ ผลประพฤต ิ  กิจกรรมที่  9 นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจั งหวัด             
ผู้แทน มทร.อีสาน นครชัยบุรินทร์ เป็นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่ม 

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ แบบครบวงจรกระบวนการของการตลาดเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ 
ไหมนครชัยบุรินทร์ที่จะรักษาภูมิปัญญาพัฒนาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ การเป็นสินค้าที่เป็น
รายได้ของกลุ่มจังหวัด ในส่วนกระบวนการของกิจกรรมที่ผ่านมา ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
อ านวยในการพัฒนาการผลิต และความเป็นภูมิปัญญาของชุมชนไว้ กิจกรรมนี้จะเป็นการ
ช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ มี
เรื่องราวมี Story มีความเป็นมาเป็นไปของแต่ละไหมของชุมชนซึ่งเราตั้งเป้าที่เราจะท า
ใน 4 จังหวัดของนครชัยบุรินทร์นี้ โดยมี 25 ชุมชน 25 ชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์      
หลายรูปแบบโดยมีภูมิปัญญา ที่แตกต่างกัน ฉนั้นกระบวนการที่เราน าเสนอไปในรอบ
แรกนั้นก่อนที่จะขอปรับเปลี่ยน เราวางการประชุมอบรมที่เก็บข้อมูลในส่วนนี้ ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้องของกระบวนการผลิตไหมไว้เข้าด้วยกันท าให้โครงการนี้มีทั้ง ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ในส่วนของการปรับแก้นั้นปรกติแยกเป็นสามส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และระดมสมองเพ่ือสรุปรายละเอียดของนวัตกรรมส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหม และพิจารณาคัดเลือกชุมชนไหมเป้าหมายการพัฒนา ๒๕ ชุมชน ร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม ได้แก่ บุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหม่อนไหม / บุคลากรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด / ตัวแทนชุมชนหม่อนไหม ฯ  ของทั้ง ๔ จังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ส่วนที่ 2 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ไหม และสร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้องใน ๒๕ ชุมชนไหม เพ่ือร่วมมือในการให้ข้อมูล    
เพ่ือน ามาสร้างน าเสนอในนวัตกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหมผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนี้ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนไหม/ปราชญ์ชาวบ้าน/ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม/ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ไหมของชุมชน ฯ ของทั้ง ๔ จังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ส่วนที่ 3 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ไหมให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ไหมใน ๔ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ไหมของ ๒๕ ชุมชนไหม/ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม     
ใน ๔ จังหวัด นครชัยบุรินทร์/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ฯ 
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 ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการต่อยอดจากโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ิมเติม ที่เคย RoldShow นวัตกรรมไว้ในครั้งก่อน ตอนนี้ได้มาขยายต่อยอดเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับยอด การจอง สั่งซื้อ เข้าดู นวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการในครั้งนี้จะต่อยอด
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องการการตลาด และยังสามารถเก็บข้อมูลความ
ต้องการสินค้า เรื่องสีที่ได้รับความนิยมและต้องการของผู้ซื้อที่เข้ามาชอบสีใด มาจาก
ไหนเป็นใครบ้างมี Big Data ของผู้ซื้อ เช่นเดียวกันที่จะบอกได้ว่าสินค้าไหนขายดี         
สีไหนขายดี ลายลายไหนขายดี นอกจากนั้นแล้วยังสามารถวัด ดัชนีชี้วัดว่าจ าหน่ายได้
จ านวนกี่ชิ้น อะไรบ้าง ราคา ผลยอดรายได้ในการขายกี่บาท จากการสั่งซื้อ ระบบนี้จะ
สามารถตอบได้ว่า มีจ านวนเท่าไหร่ และข้อมูลที่มีความชัดเจน จึงเป็นผลลัพธ์ที่ปรับ
ขึ้นมาที่จะท าให้ตรงนี้ ในการได้ข้อมูลการผลิตและส่งเสริมการใช้เผยแพร่การใช้
นวัตกรรมนี้  สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง จึ งขออนุญาตปรับเปลี่ยน จากเดิม                  
มีกระบวนการครั้งเดียว เปลี่ยนเป็น 3 กระบวนการ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน      
ที่เพ่ิมขึ้นให้ ท าสุดท้ายปลายทางจากนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้เผยแพร่ และเกิดการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง และใช้ได้จริง ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นการรับรู้ข้อมูล DATA ของผู้เข้ามาซื้อ 
และผู้สนใจเอาความต้องการมาเป็นต้นต่อของการผลิตก็จะพยายามใช้หลักการตลาด  
น าการผลิต และถ้ามีการจ าหน่าย และถ้ามีการซื้อหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ในระบบนี้ก็จะ
ท าให้กระบวนการผลิตซึ่งเราได้มีเครื่องมือในการผลิตการพัฒนากระบวนการผลิตทั้ง
กระบวนการทั้ง 8 กิจกรรมแรกก่อนหน้านี้ ท าให้เป็นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร ก็จะสามารถใช้ทั้งหมดทั้ งกระบวนการ
ช่วยชุมชนไหมภูมิปัญญาไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เราครับ 

 

นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ หลังจากที่ได้ฟังทางมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานแล้วตามที่อาจารย์ชี้แจง   
เกษตรและสหกรณ ์ เกี่ยวกับวันข้างหน้า อย่างที่ทาง ผอ.ส านักงบประมาณได้แจ้งในเรื่องของที่จะต่อยอด
จังหวัดบุรีรัมย์  ความเป็นกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงกันได้ ในตัวนี้จะเป็นการต่อยอดได้ ในส่วนของ  

กิจกรรมที่ 7 เรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการทอผ้าไหม 
ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ เลยอยากจะสอบถามเพ่ิมเติมว่า เครื่องจักรส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหม ใช้ค าว่าเครื่องจักรเพ่ิมประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่ได้พูดเพ่ิม
มาว่า ลดการเหยียบลงได้ 50 % รายละเอียดของมันคือในกลไกของมันท าอย่างไรใน
การลดการเหยียบใช้อะไรที่ที่มันลดได้ 50 % เอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเหยียบแล้ว 50 % 
จากเดิมนี้ท ายังไงยังไม่เข้าใจ อยากรู้รู้ว่าเครื่องจักรอันนี้จะสามารถทดแทน หรือทุ่นแรง
ลงมาได้อย่างไร จะไปต่อยอดได้อย่างไร แบบไหน กับของเดิมที่มีอยู่แล้ว และดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างไร และอีกกิจกรรมคือ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม ที่ลดการยกแรงนี้ท าอย่างไร เข้าในอยู่ใน
เรื่องการที่เอาเส้นไหมไปย้อมสีแล้วใช้แรงของเราที่ยกขึ้นมา แต่ถามว่าถ้าพัฒนา
นวัตกรรมที่ว่ามันลดแรงยกได้อย่างไร 
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ผศ.ดร.มาโนช  ริทินโย  การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม อันนี้เราต้อง 
ผู้แทน มทร.อีสาน  ท าความเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมที่เราได้น าเข้าไปมันอาจจะไม่ได้เป็นกลไกในรูปแบบเชิง

อัตโนมัติ จะออกแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ใช้งานดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่ง เหตุผลที่
เราต้องไปเก็บข้อมูลอันนี้เป็นวิธีแรก เมื่อทอผ้าเสร็จในระดับหนึ่งได้ความยาวระดับ
จะต้องไปคลายเชือก (ตามวีดีทัศน์กระบวนการท างานของเครื่องจักร) อันเดิมจะใช้เวลา
การคลายเชือกประมาณ 2 นาที เพ่ือจะต้องท าให้ในส่วนด้านหลังแล้วขยับม้วนเผื่อให้
รางเส้นด้ายในการทอผ้าที่กี่ตรึง เพ่ือจะได้ทอผ้าต่อไปเมื่อทอผ้าได้ระยะหนึ่งก็ต้องไป
ปรับเชือกให้ยาวขึ้นและท าให้รางด้านในกี่มีความตรึงมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การทอผ้ามันจะมีความยาวเพ่ิมขึ้นจะต้องมีการปรับระยะเชือกด้ายจนกว่าจะได้ผ้าที่มี
ความยาวที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดปัญหาถ้าเชือกที่ปรับตรงปลายท้ายกี่ทอผ้า
นี้ไม่ตึงไม่ได้มาตรฐานไม่คงที่และมีความเอียงเหตุผลก็คือไม้กระดานจะมีความเอียง
เนื่องจากมีขนาดความกว้างไม่เท่ากันและ 2 เรื่องของความตึง 2 ข้างไม่เท่ากันเป็นการ
เก็บข้อมูลคร่าวๆของหมู่บ้านที่เราใช้เป็นต้นแบบที่ได้ทุนวิจัยในหมู่บ้านตาเมือนที่จังหวัด
สุรินทร์ กระบวนจากการขั้นตอนนี้เมื่อมีความลาดเอียงจะท าให้เกิดของเสียจากข้ันตอนนี้ 
เป็นเส้นด้ายที่ไม่เหลือเป็นรุ่ยๆออกมาจ านวนค่อนข้างมาก ในส่วนของเรื่องแรงเหยียบ 
ในการวัดค่าจะมีอุปกรณ์วัดค่าแรงเหยียบ จะวัดค่าหมดเลยและมีเครื่ องมือวัดอัตรา    
การเต้นของหัวใจซึ่งต้องมาแปลงเป็นเรื่องค่าของความเมื่อยล้า เมื่อเราปรับมาเป็นแบบ
ใหม่แบบเดิมจะต้องเหยียบสลับ คานเหยียบสลับ ซึ่งผู้เหยียบจะเหยียบไปข้างหน้าอย่าง
เดียวเดี๋ยวตะกองจะสลับกันเองโดยที่แรงเหยียบตัวนี้จะเป็นกลไกล จะช่วยลดแรงเหยียบ
ได้ครึ่งหนึ่ง คือเราเหยียบแค่ครั้งเดียวมันจะสลับให้เลยซึ่งต่างจากเดิมที่ต้องเหยียบถึง
สองครั้งเพื่อสลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    36 

กิจกรรมที่  8 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเ พ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการย้อมสีเส้นไหม เส้นไหมที่เราจะไปย้อมจะมีน้ าหนักอยู่ที่ประมาณ 17 
กิโลกรัม และต้องอยู่ ในกระบวนการท างานยกแบบนี้ประมาณ 45 นาที และ
กระบวนการท าจะเป็นการยกขึ้นลงเพ่ือย้อมสีเส้นไหม และระหว่างการย้อมนั้นจะมีไอ
จากการย้อมสี ไอควันที่เกิดจาการย้อมสีเป็นวัตถุมีพิษเมื่อก้มลงไป เพ่ือยกผ้าไหมจะมี
ควันที่ผู้ที่ย้อมจะต้องสูดดมเข้าไปอันตรายมาก ความเสี่ยงสูงและเป็นผลเสียต่อร่างกาย
ของผู้ย้อม อุปกรณ์ที่จัดท าตัวใหม่ขึ้นมาจะมีอุปกรณ์ในการช่วยยกและค้างไว้แล้วลงไป
ย้อมใหม่โดยใช้เครื่องยกนี้แทนการสัมผัสโดยตรง ช่วยลดแรงยกได้ 91.18 % สามารถ
ช่วยลดพลังงานได้ และจะมีพัดลมดูดควันพิษด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุว่ามันมี
สารพิษอะไรบ้าง พัดลมดูดที่ติดเข้าไปจะช่วยดูดควันออกไปได้โดย  ที่คนย้อมไม่ต้องรับ
ควันพิษ และถูกหลักกายศาสตร์มากขึ้นพร้อมทั้งการที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงของเรื่อง
สารเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   เป็นห่วงเรื่องของราคาต่อหน่วยเพราะว่าเวลา ส านักงานการตรวจเงิน 
ผู้อ านวยการกอง  แผ่นดิน สตง. มาตรวจของแต่ละกิจกรรม รบกวนว่าอันไหนที่มีระเบียบของกระทรวง 
จัดท างบประมาณ การคลังต้องอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ขอสอบถามว่าทางมหาลัยได้ท าแบบนี้ 
เขตพ้ืนที่ 9 ส านัก แล้วกรมหม่อนไหมไปอยู่ตรงไหนของภาระกิจนี้ 
งบประมาณ 
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  ผอ.หม่อนไหมไม่ได้อยู่ในที่ประชุม อันนี้เราไม่สามารถตอบท่านได้อันนี้เป็นโจทย์ 
ประธาน ที่สืบเนื่องที่ท่าน ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 9 ส านักงบประมาณ ในเรื่ อง

การสนองนโยบายเรื่อง“คลัสเตอร์”ด้วย ถ้าลักษณะนี้ถ้าต่อไปทางสถาบันการศึกษา  
ต้องไปเชื่อมโยงกับฟังชั่นว่าเป็นของใคร ว่าตรงนี้เค้าท าแล้วและทักท้วงและข้อสังเกต 
กรณีนี้ถ้าตั้งเป็นข้อสังเกตจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ Value Chain ในเรื่องของข้อมูล  
การเก็บข้อมูล มีข้อมูลบางตัวแล้วกรมหม่อนไหมเก็บแล้วจะได้ไม่ต้องไปเสียงบประมาณ
ถือโอกาสยกตัวอย่างกรณีนี้ขึ้นมาเชื่อมโยง ผมมีข้อสังเกตอีกนิดนึงเหมือน ที่ท่าน
ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 9 ส านักงบประมาณ กล่าวการเก็บข้อมูล
ท าไมไม่สามารถลงไปบูรณาการทีเดียวเลยเก็บทีเดียวเลยทั้งหมดชุดเดียว ท าได้ไหม 

 
ผศ.ดร.มาโนช  ริทินโย  ตอนนี้ เราคุยกับหน่วยงานที่จะเก็บข้อมูล เขาสามารถลงไปอย่าง 1   
ผู้แทน มทร.อีสาน กลุ่มสามารถเก็บได้ทั้ง 8 กิจกรรม ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะไม่ต้องใช้เยอะมากเลย

ทีเดียว 
 
นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ เครื่องจักรเป็นเรื่องของเทคโนโลยี อย่างเครื่องเหยียบลดน้ าหนัก อาจจะเป็น 
เกษตรและสหกรณ์ การน าเอาเทคโนโลยีขึ้นไปตั้งค่าเท่านี้กดลงไป 50 % อย่างนี้ อันนี้ก็เหมือนกันเหมือน 
จังหวัดบุรีรัมย์  ไฮโดริกอย่างเครื่องยกก็เหมือนกัน กดปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นเลย เราตั้งลิมิตของมันได้ เราจะมีตัว 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างตัวน้ าหนักยกก็เหมือนกัน การที่เราคิดอุปกรณ์ตรงนี้ขึ้นมานี้ ไม่
ทราบว่าที่เราคิด ดีไซน์ตรงนี้ขึ้นมามันต้องไปเชื่อมโยงของทางด้านอุตสาหกรรมไหมเรื่อง
ของมาตรฐาน มอก. พวกนี้ไหม อย่างเรื่องของการใช้วัสดุ วัตถุดิบในการท าเนื้อเหล็ก
เท่าไหร่ความกว้างความยาวเท่าไหร่มันต้องเข้าเรื่องมาตรฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บางอย่างที่เราคิดว่ามันได้แต่พอไปเชื่อมกับหน่วยงานอ่ืนมันไม่ได้ อย่างงบของไทยนิยม
ยั่งยืนสหกรณ์สร้างฉางโรงสีข้าวหรือเครื่องอบแบบนี้ มันต้องไปเชื่อมกับอุตสาหกรรม   
ว่าเข้าข่ายไหม สร้างสูงไหมกี่เมตร อย่างเราท างานเราสูงกว่า 30 เซนติเมตร ก็ไม่ได้     
ท าให้ชะงักไปต่อไม่ได้ ของสุรินทร์ ต่างชาติดีไซน์เนอร์เขามาฝึกท ามาตัดเย็บเอาผ้าไหม
ฝึกตรงนั้นเลยแต่เขาไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปเขาจะออกดีไซน์เองด้วยซ้ าไป เขาจะเก็บ
เป็นความลับเขาไปไกลแล้วส่วนของเรายังอยู่ตรงนี้ ชาวบ้านต้องปรับเปลี่ยนคนรุ่นเก่าๆ 
เริ่มหมดไปแล้วเราต้องสร้างคนรุ่นไหมเข้ามาแต่ต้องมาบวกกับเทคโนโลยีเข้าไป 

 
ความเห็นของเลขานุการฯ  การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม  
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพ่ิม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ 
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มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณา ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ข้อ 12)  

  เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์         
แบบครบวงจรกิจกรรมหลักการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร โดยมีหน่วยด าเนินงานคือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ 5,485,300 บาท (งบด าเนินงาน) จ านวน 9 
กิจกรรม ดังนี้ 

  (1) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการสาวไหม งบประมาณ 
632,500 บาท 

  (2) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการค้นหูกเส้นไหม งบประมาณ 
573,300 บาท 

  (3) กิจกรรมที่  3 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการควบเกลียวเส้นไหม 
งบประมาณ 706,250 บาท 

  (4) กิจกรรมที่  4 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการ ตี เกลียวเส้นไหม 
งบประมาณ 504,625 บาท 

  (5) กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่
เส้นไหม งบประมาณ 478,750 บาท 

  (6) กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการกรอ เส้นไหม งบประมาณ 
511,250 บาท 

  (7) กิจกรรมที่  7 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การทอผ้าไหม งบประมาณ 580,575 บาท 

  (8) กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการย้อมสีเส้นไหม งบประมาณ 598,050 บาท 

  (9) กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด       
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 900,000 บาท 

  
นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์  จังหวัดสุรินทร์  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม          
ผู้แทนส านักงาน  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 
จังหวัดสุรินทร์    1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 1,479,000 บาท โดยมีศูนย์วิจัยข้าว
สุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินงาน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์  
กิจกรรม ฟาร์ม
เกษตรตามแนวทาง
เกษตรพอเพียง  
(งบลงทุน : ครุภัณฑ์) 
-  รายการ ท่อสูบน้ า
พญานาค ขนาด 5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

1,492,000 
 
 
 

1,492,000 
 
 

13,000 
13,000 

 

โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์  
กิจกรรม ฟาร์ม
เกษตรตามแนวทาง
เกษตรพอเพียง  
(งบลงทุน : ครุภัณฑ์) 
-  รายการ ท่อสูบน้ า
พญานาค ขนาด 5 นิ้ว 
พร้อมเครื่องยนต์
เบนซิน 1 ชุด ขนาด
ก าลังแรงม้าไม่ต่ ากว่า 
5.5 แรงม้า 
 

1,039,000 
 
 
 

1,039,000 
 
 

13,000 
13,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเดิมค าของบประมาณ
เป็นรายการท่อสูบน้ าพญานาค
ขนาด 5 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ 1 
ชุด งบประมาณ 13,000 บาท 
แต่ได้รับจัดสรรเป็นรายการท่อ
สูบน้ าพญานาคขนาด 5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
13,000 บาท โดยไม่ได้ระบุว่า
พร้อมเครื่องยนต์ จึงขอโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นรายการท่องสูบ
น้ าพญานาคขนาด 5 นิ้ว พร้อม
เครื่องยนต์เบนซิน 1 ชุด ขนาด
ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.5 
แรงม้า ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 
 

 (งบลงทุน : 
สิ่งก่อสร้าง) 
- รายการ ก่อสร้าง
ลานตากข้าวขนาด 
55 x 55 เมตร ต าบล
เทนมีย ์อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 

1,479,000 (งบลงทุน : 
สิ่งก่อสร้าง) 
-  รายการ ก่อสร้าง
ลานตากข้าวขนาด 
1,817 ตารางเมตร 
ต าบลเทนมีย์ อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 
 

1,026,000 เนื่องจากลานตากเดิมมีลักษณะ
เป็นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งในพ้ืนที่
จริงไม่สามารถด าเนินการได้ จึง
มีความจ าเป็นต้องปรับรูปร่าง
รูปแบบและขนาดให้เป็นไปตาม
พ้ืนที่ จ ริ ง  โ ดย ไม่ กระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
ปรับลดวงเงินงบประมาณลง
ตามท่ีใช้จริง 
 

 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 1,492,000 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 1,039,000  
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จังหวัดสุรินทร์ขออนุญาตโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง      
ภายไต้โครงการพิเศษ จ านวน 2 จังหวัดสุรินทร์ รายการ งบประมาณ 1,479,000 บาท 
เป็นรายการครุภัณฑ์ รายการที่ 1 รายการ ท่อสูบน้ าพญานาค ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท เนื่องจากเดิมเป็นท่อสูบน้ าพญานาค ขนาด 5 นิ้ว
พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 5.5 แรงม้า พอได้รับจัดสรรได้แค่ ท่อสูบน้ าพญานาค 5 นิ้ว 
จึงงมีความจ าเป็นต้องขอเพ่ิมเติมข้อความตามความจ าเป็นที่ได้ขออนุมัต ิจ ัดสรร
งบประมาณตามข้อเท็จจริงที่ต้องด าเนินงานจริงในงบประมาณเท่าเดิม  

 
นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ เขาต้องระบุเป็นแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วหรือป่าว เพราะว่าท่อเขาจะ 
เกษตรและสหกรณ ์ ต้องใช้ค าว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 
จังหวัดบุรีรัมย์  
 

นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์  รายการต่อไป รายการที่ 2 รายการ ก่อสร้างลานตากข้าวขนาด 55 x 55 เมตร  
ผู้แทนส านักงาน  ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,479,000 บาท   
จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากลานตากเดิมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งในพ้ืนที่จริงตามความต้องการ        

ในโครงการซแรย์ อทิตยา ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับรูปร่าง
รูปแบบและขนาดให้เป็นไปตาม พ้ืนที่ตามโครงการต้องการ โดยมีขนาด 1,817 ตาราเมตร 
โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยปรับลดวงเงินงบประมาณลงตามที่ใช้จริง 

 

นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง   ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ  
ผู้อ านวยการกอง  พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และ หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83  
จัดท างบประมาณ  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ข้อนี้จะเป็นการขอเปลี่ยนคุณลักษณะสามารถด าเนินการได้ 
เขตพ้ืนที่ 9 ส านัก ไม่ท าให้ประโยชน์ของการด าเนินงานลดลงข้อนี้สามารถด าเนินการได้คะ 
งบประมาณ 
 

ความเห็นของเลขานุการฯ  การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ  
พ.ศ. 2559 

กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม  
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพ่ิม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ 

2) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560 

  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
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 ข้อ 2. ส าหรับรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ซึ่งเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
พิจารณาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

 

 - ครุภัณฑ์รายการที่ 1 เป็นไปตามข้อ  2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลง ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัต ิ

 

    - สิ่งก่อสร้างรายการที่ 2 เป็นไปตามข้อ 2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง หรือมีผลท า
ให้ประโยชน์การใช้งานเพ่ิมขึ้น หรือไม่ท าให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระส าคัญ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) และเป็นไปตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ฟาร์มเกษตรตาม
แนวทางเกษตรพอเพียง โดยมีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินงาน งบประมาณ 
1,039,000 บาท จ านวน 2 รายการ ตามท่ีจังหวัดสุรินทร์เสนอ ดังนี้ 

- รายการ ท่อสูบน้ าพญานาค เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 
1 ชุด ขนาดก าลังแรงม้าไม่ต่ ากว่า 5.5 แรงม้า งบประมาณ 13,000 บาท 

- รายการ ก่อสร้างลานตากข้าวขนาด 1,817 ตารางเมตร ต าบลเทนมีย์ อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 1,026,000 บาท 

 

นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
ผู้แทนส านักงานจังหวัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 1,937,200 บาท 
สุรินทร์   โดยมีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร  

1,937,200 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร  

1,937,200 
 
 
 
 

เนื่องจากรายการงบประมาณ
รายจ่าย จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
มีรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่า
เบี้ยเลี้ยงฯ และค่าวัสดุส านักงาน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุ
สัตว์ 
- รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสาปศุ
สัตว์ประจ าหมู่บ้านใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
  - ค่าตอบแทน
วิทยากรสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
(ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ในประเทศ 
  - ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 
(ค่าวัสดุ) 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - วัสดุเวชภัณฑ์ 
 
 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์ 
 

1,937,200 
 
 

1,512,000 
 
 
 
 

45,000 
45,000 

 
 

289,800 
81,600 

 
333,960 

 
74,240 

 
977,200 

20,000 
957,200 

กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุ
สัตว์ 
- รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสาปศุ
สัตว์ประจ าหมู่บ้านใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
  - ค่าตอบแทน
วิทยากรสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
(ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
  - ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 
(ค่าวัสดุ) 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - วัสดุเวชภัณฑ์ 
 
 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์ 
 

1,937,200 
 
 

394,300 
 
 
 
 

9,000 
9,000 

 
 

166,120 
81,600 

 
69,520 

 
15,000 

 
219,180 

20,100 
199,080 

 
 
 
 
 

เท่ านั้น  ดั งนั้น  เ พ่ือให้แต่ละ
จังหวัดสามารถด าเนินการและ
บริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าว
ได้อย่าง สะดวก คล่องตัว บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตาม
ความต้องการของพ้ืนที่  จึงเห็น
ควรเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย
งบประมาณใหม่ให้แต่ละจังหวัด
สามารถด าเนินการได้เอง ตาม
เป้าหมายด าเนินการในแต่ละ
จั ง ห วั ด  โ ด ย ไ ม่ ก ร ะ ท บ ต่ อ
วัตถุประสงค์  เป้าหมายและ
งบประมาณของโครงการแต่
อย่างใด 

2 - รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
 (ค่าใช้สอย) 

192,200 
 
 
 
 

153,600 
 

- รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 

723,500 
 
 
 
 

15,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 

153,600 
 

38,600 
38,600 

 - ค่าตอบแทน
วิทยากรสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
(ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
  - ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 
(ค่าวัสดุ) 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - วัสดุเวชภัณฑ์ 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 
 

15,000 
 
 

305,760 
153,600 

 
127,160 

 
25,000 

 
402,740 

38,600 
364,140 

3 - รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
 (ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

92,800 
 
 
 
 

92,800 
76,800 
76,800 

 
16,000 
16,000 

 

- รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
  - ค่าตอบแทน
วิทยากรสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
(ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
 
  - ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 

327,600 
 
 
 
 

327,600 
9,000 
9,000 

 
 

146,360 
76,800 

 
 

54,560 
 

5,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ 

(ค่าวัสดุ) 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - วัสดุเวชภัณฑ์ 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ 
 

172,240 
16,000 

156,240 

4 - รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
 (ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

140,200 
 
 
 
 

115,200 
115,200 

 
 
 

25,000 
25,000 

- รายการ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาสา  
ปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
  - ค่าตอบแทน
วิทยากรสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
(ค่าใช้สอย) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในประเทศ 
  - ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 
  - ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 
(ค่าวัสดุ) 
  - ค่าวัสดุส านักงาน 
  - วัสดุเวชภัณฑ์ 
 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

491,800 
 
 
 
 

12,000 
12,000 

 
 
 

217,920 
115,200 

 
82,720 

 
20,000 

 
261,880 

25,000 
236,880 

 

 

 รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 1,937,200 รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 1,937,200  
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 1,937,200 บาท ในโครงการนี้
เป็นโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด จ านวน 1,518 ราย 
โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครราชสีมา 578 ราย จังหวัดชัยภูมิ 248 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 376 
ราย และจังหวัดสุรินทร์ 316 ราย โดยจัดสรรมาให้จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงาน อบรมให้อีกทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร
งบประมาณไปให้อีก 3 จังหวัดเป็นหน่วยด าเนินการเอง โดยจัดสรรตามกลุ่มเป้าหมาย     
ในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

 

ความเห็นของเลขานุการฯ  การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม  
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพ่ิม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12  
  เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 1,937,200 บาท ตามที่จังหวัด
สุรินทร์เสนอ 
 

นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์  3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด   
ผู้แทนส านักงานจังหวัด นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
สุรินทร์   มาตรฐาน มผช. จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 69,900 บาท โดยมีอุตสาหกรรม 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินงาน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
กิจกรรมหลัก         
การพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้
ได้มาตรฐาน มผช. 
กิจกรรมย่อยท่ี 1   
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ 
   - รายการ การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนคร
ชัยบุรินทร์สู่สากล 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
- ค่าตอบแทน
วิทยากร (จ านวน 6 
ชม. x 1,200 บาท x 
1 ครั้ง ) 
 
 
(ค่าใช้สอย) 
- ค่ายานพาหนะ
วิทยากร (ไป-กลับ) 
- ค่ายานพาหนะ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา   
(ไป-กลับ) (จ านวน 
40 คน x 120 
บาท) 

69,900 
 
 
 
 
 
 

69,900 
 
 
 

39,900 
 
 
 

39,900 
 
 
 
 
 

39,900 
7,200 
7,200 

 
 
 
 

30,700 
2,200 

 
4,800 

 
 
 
 
 

โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร 
กิจกรรมหลัก        
การพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้
ได้มาตรฐาน มผช. 
กิจกรรมย่อยท่ี 1    
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ 
   - รายการ การ
อบรมชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนคร
ชัยบุรินทร์สู่สากล 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
- ค่าตอบแทน
วิทยากรเอกชน 
(จ านวน 3 ชม. x 
1,200 บาท x 1 
ครั้ง ) 
 
- ค่าตอบแทน
วิทยากรรัฐ (จ านวน 
3 ชม. x 600 บาท 
x 1 ครั้ง ) 
- ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (จ านวน 5 
คน x 200 บาท x 5 
วัน) 

69,900 
 
 
 
 
 
 

69,900 
 
 
 

59,900 
 
 
 

59,900 
 
 
 
 
 

10,400 
3,600 

 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

เดิมเป็นการจัดสัมมนาฯ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจ้าง
เหมาบริการการให้ค าปรึกษา
แนะน าเชิงลึกแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ไหมจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการ
สัมมนาฯ เพ่ือให้ความรู้ไม่มีการ
ปฏิบัติ  แต่ เนื่ องจากไม่ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการจ้าง
เหมาบริการให้ค าปรึกษาเชิงลึก
ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงจากการจัด
สัมมนาฯ เป็นการอบรมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการเกิดทักษะในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มผช. โดยขอ
น าค่าใช้จ่ายในกิจกรรมย่อยที่ 2 
ไปถัวจ่ายในกิจกรรมย่อยที่ 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าเช่าที่พักวิทยากร 
(จ านวน 1 คืน x 
1,000 บาท x 1 
ครั้ง ) 
- ค่าอาหารส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(จ านวน 50คน x 
300 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(จ านวน 50 คน x 
50บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าเช่าห้องประชุม 
เครื่องเสียง เป็นเงิน 
2,700 บาท 
 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวัสดุในการ
สัมมนา 
 

1,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

2,700 
 
 

2,000 
2,000 

 
 

 (ค่าใช้สอย) 
- ค่ายานพาหนะ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา   
(ไป-กลับ) (จ านวน 
40 คน x 200 
บาท) 
- ค่าอาหารส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(จ านวน 50 คน x 
250 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(จ านวน 50 คน x 
50บาท x 2 มื้อ) 
 
 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวสัดุในการอบรมฯ 
 

25,500 
8,000 

 
 
 
 

12,500 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

24,000 
24,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมย่อยท่ี 2 
การติดตาม
ประเมินผล/บริหาร
โครงการ 
งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน) 
- ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (จ านวน 5 
คน x 200 บาท x 10 
วัน) 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 
การติดตาม
ประเมินผล/บริหาร
โครงการ 
งบด าเนินงาน 
(ค่าวัสดุ) 
- วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
10,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
(ค่าวัสดุ) 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
หน่วยด าเนินงาน 
ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สุรินทร์ 

20,000 
10,000 
10,000 

 

 
 
 
 
หน่วยด าเนินงาน 
ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สุรินทร์ 

 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 69,900 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 69,900  
 

นายวีรพงษ์ สว่างสิริทิพย์   โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ผู้แทนส านักงาน  ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน  

มผช. จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 69,900 บาท เป็นการขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายใน   
การติดตามและประเมินผล มาเป็นค่าวัสดุเพ่ือการฝึกอบรม ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม
ครับ งบประมาณ 69,900 บาท 

  

ความเห็นของเลขานุการฯ  การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม  
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบู รณาการ โดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (ข้อ 12)  

  เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช. งบประมาณรวม 69,900 บาท จ านวน 2 กิจกรรมย่อย ตามท่ีจังหวัด
สุรินทร์เสนอ ดังนี้ 

(1) กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 59,900 บาท 

(2) กิจกรรมย่อยที่ 2 การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ  งบประมาณ 
10,000 บาท 
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(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
           (นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี) 
     เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ภายไต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ 
 

นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ ขอสอบถามครับขอหารือว่าในงบขอกลุ่มจังหวัด ฯ  เป็นครุภัณฑ์ในอนาคต 
เกษตรและสหกรณ ์ ข้างหน้า ในงบครุภัณฑ์ ในงบของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดก็แล้วแต่ในเรื่องของครุภัณฑ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ในเมื่อเราเอาไปให้เขาใช้แล้ว ในเรื่องของครุภัณฑ์จะท าอย่างไร ถ้าให้ไปแล้วไม่มี

งบประมาณซ่อมจะท าอย่างไร จะต้องโอนครุภัณฑ์เหล่านี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปรับผิดชอบแล้วก็ไปโอนต่อไปถึงกลุ่มนั้นหรือป่าว หรือที่ผ่านมาให้ไปแล้วไม่มีการต่อ
ยอดตรงนี้ แต่ในทางระเบียบครุภัณฑ์ไม่ได้โอนต่อไม่ได้ถ่ายโอนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่
ใช้งบประมาณ  

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งทางฝ่ายเลขา ฯ เองได้มีการแจ้งเวียนแทบทุกปีเลยว่า 
ฝ่ายเลขานุการ ฯ จังหวัดใดที่เกิดครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เกิดครุภัณฑ์ คือให้แจ้งมาเพ่ือที่จะฝ่ายเลขา    

ก็จะน าเข้า ก.บ.ก. เพ่ือให้ความเห็นชอบและด าเนินการโอน ให้ส่วนราชการที่จัดท า
โครงการ แต่ก็ยังไม่มีใครมาเสนอหรือสะท้อนกลับมาเลย 

 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า  ถ้าอย่างนั้นขอให้ทางฝ่ายเลขาท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังจังหวัดในกลุ่มจังหวัดท าการ 
ประธาน ส ารวจ และด าเนินการ อย่างปี พ.ศ. 2563 จะบอกไว้เลยนะครับว่าต้องไม่เป็นภาระกิจ

ปรกติต้องไม่เป็นครุภัณฑ์ที่ไปจ าหน่ายแจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่เป็นค่าใช้จ่าย         
ในการบ ารุงซ่อมแซมก่อสร้างสถานที่ราชการต่างๆ ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการอบรม
ศึกษาดูงาน เว้นแต่ทางด้านอาชีพและความมั่นคง สิ่งเหล่ านี้  ถ้าท่านไม่ท ามัน               
ก็จะพ้นท่าน อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการของบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่อง 3 ปี 
ติดต่อกัน บางโครงการมันเป็น 3 ปีต่อเนื่องมันถึงมีค าว่า “คลัสเตอร์” และการเชื่อมโยง

เรื่องของเป้าประสงค์ของกลุ่ม ภาค จังหวัด และส่วนที่ส าคัญคือ ค าว่าห่วงโซ่คุณค่า มัน
จะต้องต่อเนื่องไล่ไป ดังนั้นที่ท่านส านักงบประมาณแนะน าถ้าจะให้ดีก็ให้วัดกันที่ฝีมือ
การเขียนโครงการอะไรที่มันเป็น “คลัสเตอร์” สามารถด าเนินการต่อเนื่องได้ ทางฝ่าย

งบประมาณจะหยอดตังตามหลุมในแต่ละปี  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหมายให้ฝ่ายเลขา ฯ ท าหนังสือให้ท าการส ารวจทรัพย์สินเพื่อ
ขอความเห็นชอบท่ีจะมอบโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงาน 

 

เลิกประชุม  16.30 น. 
 

 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงาน ฯ  
 

             (นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย) 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 


