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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 

ครั้งที่ 1 / 2562  
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
***************** 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย                แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางณาตยา ค าไทย   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
5. นายปถังกร สุปะเวชสุวรรณ  แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายจ าเริญ เปล้ากระโทก           นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา 
8. นางสาวลลิตา ส่องกระโทก  แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
จังหวัดชัยภูมิ 
9. นายบุญช่วย ผ่านอ้น   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
10. นางสาวสุนทรี  ศรีสงคราม  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
11. นางประเทือง ค านาค  แทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 
12. นางชลทิชา ลัดดาวัลย์  พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
13. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
14. นายชลชิต  ศรีโยธ ี   แทน นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ 
15. นายสมภาร เสี่ยงบุญ    ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
16. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
17. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
18. นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
19. นายภูษิต  วงศ์อิน   แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 
 
จังหวัดสุรินทร์ 
20. นายไชยยศ  วิทยา   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
22. นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี  แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
23. นางสุวรรณ  จิตหนักแน่น  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
24. สมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

/กรรมการ ... 
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กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
3. นางชินพร ณิลังโส ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายกเทศมนตรีต าบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ 
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
9. นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นางวิลาวัลย ์จันทสิทธิ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  
11. นายสมศรี ทองหล่อ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
12. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ 
13. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
14. นายอุทัย  แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
15. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์สถิตพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
3. นายประกาย ผลสว่าง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายธีรชัย บุญยิ่ง   วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานนครราชสีมา 
5. นายเกรียงไกร เมืองโคตร   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
6. นายรฐนนท์  ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายจิรพงษ์ อยู่ในธรรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางสาวทิพยวรรณ หาญณรงค์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวนฤมล พลค า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
10. นางสาวบุหลัน บุญรักษ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
11. นางสาวพชรวรรณ ถุนาบูลย์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
12. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
14. นายณภัทร  พรายจันทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
15. นางสาวภัทรา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
16. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
17. นายสมบัติ มีลักษณะสม  ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพรม – เชิญ 
 
 

/18. นางสาว … 
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18. นางสาวอรุณี ชาญหัด              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
20. นางสาวโชติรส มีอ านาจ          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
21. นางสาวทองค า รักวงษ์           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
22. นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
23. นายธนวัฒน ์ หยิบกระโทก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
24. นางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
25. นางสาวพราวนภา โจทยก์ระโทก นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
26. นางสาวอภิชญา สงนอก   นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
27. นางสาวกนกวรรณ ทองสีมะดัน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธาน  วันนี เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั งที่ 1/2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั งนี ได้ จึงได้มอบหมาย           
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  
2561) 

 
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21  
แทน เลขานุการฯ ธันวาคม 2561 รวม 46 หน้า หากมีค าหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับ

ข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่าย
เลขานุการ ฯ ทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2561 เม่ือ วันศุกร์ที่ 21
ธันวาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  

3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการด าเนินงาน และ  
แทนเลขานุการ ฯ  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั งสิ น 
3,826,670,500 บาท (แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 567,739,750 บาท งบลงทุน 
2,979,771,750 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 21,184,000 บาท และงบอุดหนุน 
257,975,000 บาท) ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 3,095,953,097.98 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 94.10 ยังไม่เบิกจ่าย 194,150,752.14 บาท งบประมาณพับไป 
536,566,649.88 บาท จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี     

 

จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,093,586,878.12 98.17 20,342,774.45 245,086,647.43 

ชัยภูมิ 756,559,800 654,334,217.01 97.60 16,060,915.01 86,164,667.98 
บุรีรัมย์ 831,693,400 689,697,620.43 95.60 31,736,480.25 110,259,299.32 
สุรินทร์ 879,401,000 658,334,382.42 83.93 126,010,582.43 95,056,035.15 

รวมทั งสิ น 3,826,670,500 3,095,953,097.98 94.10 194,150,752.14 536,566,649.88 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ   

กลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม ในภาพรวมจ านวน 6 
โครงการจ าแนกเป็นโครงการ ดังนี   

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร ์

2,841,070,800 2,145,804,528.49 91.78 192,250,752.14 433,904,219.37 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

114,686,100 107,007,371.20 100 - 2,079,828.80 

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย 
แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

38,937,500 23,725,214.41 100 - 4,247,285.59 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและ               
ได้มาตรฐานสร้างคณุค่าสู่สากล 

631,676,100 678,901,119.58 99.72 1,900,000 76,757,149.42 

5 โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสรา้ง
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

200,300,000 137,551,564.30 100 - 19,578,166.70 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.    

ข้ามล าชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 
ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรมัย์ - บ้านน  าอ้อม หมูท่ี่ 
15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนาเชอืก 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร 

(เหลือจ่าย) 2,963,300 100 - - 

 รวมทั งสิ น 3,826,670,500 3,095,953,097.98 94.10 194,150,752.14 536,566,649.88 
 

  กลุ่มจังหวัดได้แจกแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ               
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เพ่ิมเติม) ประจ าเดือนธันวาคม 2561 รวมทั งสิ น 48 รายการ งบประมาณ 
210,711,272.37 บาท  

จังหวัดนครราชสีมา ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 2 กิจกรรมหลัก 8 รายการงบประมาณที่ยัง
ไม่เบิกจ านวน 20,342,774.45 บาท ดังนี   

   (1) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า 3 รายการ จ านวน 
8,221,824.45 บาท 

 (2) กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 5 รายการ จ านวน 7,170,950 บาท  

จังหวัดชัยภูมิ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการน  า  จ านวน 3 รายการ  เป็นงบประมาณลงทุน  จ านวน 
16,060,915.01 บาท 

จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จ านวน 4 รายการ           
เป็นงบลงทุน 31,736,480.25 บาท  

(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จ านวน 3 
รายการงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ านวน 29,836,480.25 บาท  

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล จ านวน 1 รายการงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ านวน 1,900,000 บาท  

จังหวัดสุรินทร์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า 
จ านวน 15 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นงบลงทุน จ านวน 126,010,582.43 บาท  

จะเห็นได้ว่าโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ     
แหล่งน  าและท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีปัญหาและอุปสรรคโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลักท่ี 5 
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยว  
โดยชุมชน พร้อมตกแต่งบริเวณ ติดตั งโคมไฟเสาร์หงส์ ชุมชนสายยาว ( 5 หมู่บ้าน) 
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,900,000 บาท    
ติดปัญหาเรื่องการร้องเรียนคาดว่าจะขอยกเลิกด้วย   

 

/นายธีรชัย บุญยิ่ง ... 
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นายธีรชัย บุญยิ่ง   ที่ยังด าเนนิการไม่แล้วเสร็จคือโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ผู้แทนโครงการ  นครชัยบุรินทร์กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า รายการปรับปรุง 
ชลประทาน   ระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ต าบลท่าช้าง อ าเภอ 
นครราชสีมา   เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท พร้อม           

ค่าควบคุมงาน งบประมาณ 356,700 บาท ขณะนี ทางเราได้ประสานไปยังส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เพ่ือขออนุญาตใช้พื นที่อีกครั ง ทั งนี  ได้เชิญ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว หากได้ผล
ประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั งครับ 
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ด้านแหล่งน  าติดปัญหาเรื่องขออนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้และยังอยู่ในการพิจารณา  
แทนเลขานุการ ฯ  อีกทั งเป็นการกันเงินแบบ CF (กันแบบไม่มีหนี ) เช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์ที่กันเงินแบบ 

CF ทั งของงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และ ปีพ.ศ. 2561 โดยกลุ่มจังหวัดเสนอแนะว่า
ให้ท าเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง อยากทราบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ มีความคืบหน้า
ประการใดบ้าง 

 
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ขณะนี โครงการ 
ผู้แทนส านักงาน  โครงการชลประทาน ได้จัดท าค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือแนบเสนอพร้อมหนังสือ
จังหวัดบุรีรัมย์  ขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั ง  
 
นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม  ส าหรับจังหวัดชัยภูมิใช้หลักการเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือจะน าเอกสารขอจ้าง 
ผู้แทนส านักงาน  ของลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดชัยภูมิ เสนอขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง งบประมาณปี 
จังหวัดชัยภูมิ   พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม มี 1 รายการ และงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เหลือจ่าย 1 รายการ 
 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ส าหรับจังหวัดสุรินทร์ มี 3 – 4 รายการที่จะต้องด าเนินการเช่นเดียวกัน   
ผู้แทนส านักงาน  ขณะนี อยู่ระหว่างให้โครงการชลประทานเสนอเรื่องมายังส านักงานจังหวัด เพ่ือให้เร่งรัด 
จังหวัดสุรินทร์  ต่อไปครับ 
 
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม เป็นปีงบประมาณพิเศษที่ได้  
หัวหน้าส านักงาน      งบประมาณจ านวนมหาศาลและมีงบประมาณพับไปพอสมควร  ส่วนที่เหลือที่                       
จังหวัดบุรีรัมย์           ยังติดปัญหาเป็นงานชลประทานเพราะเป็นงบประมาณที่ด าเนินการเอง ซึ่งเกิดกรณี                  
                           ที่งบประมาณถูกดึงกลับ จึงเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ทั ง 4 จังหวัดยังคงติดอยู่ สถานะ         
                              ตอนนี ทั ง 4 จังหวัดได้พยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้โครงการด าเนินการได้                    
                              ต่อโดยการขออุทธรณ์ ไปตามที่ชลประทานได้เสนออุทธรณ์ไป ขอสอบถามว่าจะสามารถ   
                              ท าเรื่องขออุทธรณ์ไปในนามของกลุ่มจังหวัดได้หรือไม ่

/นางพรทิพย์ .... 
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ครั  ง เมื ่อไปติดตามผลการด าเนิน งาน ได้เสนอว่าให้จ ัดส่ง เอกสารการ       
แทนเลขานุการ ฯ  ขออุทธรณ์ส่วนหนึ่งมายังกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดยังไม่ได้รับเอกสาร        

จากจังหวัดส่งมาให้แต่อย่างใด เพ่ือที่กลุ่มจังหวัดจะได้ช่วยแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยและ
กรมบัญชีกลางว่างานด้านแหล่งน  ามีความจ าเป็น เพราะจะเกิดความเสียหายไม่มี
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากว่างานของชลประทานเป็นการจ้างค่าแรง ในการวางท่อ ซึ่งโครงการ
ชลประทาน ได้แก้ปัญหาโดยการจัดค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือขออุทธรณ์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นค่าแรง ค่าควบคุมงาน หรือค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ๆ ขอเพ่ือให้สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ งานวางท่อ มีการซื อท่อมาแล้วจะวางทิ งไม่ใช้ไม่ได้ โดยเราได้ลงพื นที่เพ่ือติดตาม
กิจกรรมเหล่านี  พบว่าเหลือเพียงในส่วนของงานวางท่อเท่านั น ก็จะแล้วเสร็จ ดังนั น ขอให้
จังหวัดจัดส่งเอกสารที่ท่านได้ท าเรื่องขออุทธรณส์่งไปยังกรมบัญชีกลาง ส่งมายังกลุ่มจังหวัด
เพ่ือที่กลุ่มจังหวัดจะได้ท าเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลางอีกครั ง         
เพ่ือชี แจงเหตุผลความจ าเป็น ไม่เช่นนั นทรัพย์สินที่สั่งมาท าก็จะถูกทิ งใช้ประโยชน์อะไร
ไม่ได้ และควรจะด าเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เพราะทุกอย่างจะถูก
ก าหนดไว้ภายในสิ นมีนาคม หรือไตรสมาสที่ 2 นี  

 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ฉะนั นขอให้ทุกจังหวัดเร่งท าเรื่องและส่งเอกสารไปยังกลุ่มจังหวัดเพ่ือที่ 
หัวหน้าส านักงาน  กลุ่มจังหวัดจะได้ด าเนินการส่งเรื่องขออุทธรณ์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดบุรีรัมย์  และกรมบัญชีกลาง เพ่ือสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และให้จังหวัดเสนอเรื่องการขออุทธรณ์ ต่อกรมบัญชีกลางมายังกลุ่ม
จังหวัดด้วย 

 

3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย   รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ  
แทนเลขานุการ ฯ พ.ศ. 2561 เมื่อสิ นไตรมาสที่ 4 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

96 รายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และรายจ่ายลุงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘๙ ,๕๐๓ ,๔๐๐.00 บาท  
มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย  ณ วันที่  1 มกราคม ๒๕๖2 จ านวน 
323,919,797.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.39 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายเมื่อสิ น           
ไตรมาสที่ 4  จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี  

จังหวัด งบฯ จัดสรร 
ขอรับจัดสรร 
ไม่เต็มวงเงิน 

เหลือจ่าย เบิกจ่าย ยังไม่ได้เบิกจ่าย ร้อยละ 

นครราชสมีา ๑๑๓,๑๕๕,๒๐๐.00 100.00 4,870,235.62 96,032,864.38 12,252,000.00 88.69 
ชัยภูม ิ ๙๕,๖๙๑,๗๐๐.00 - 7,145,652.11 69,920,734.96 18,625,312.93 78.97 
บุรีรัมย ์ ๑๑๖,๗๗๑,๘๐๐.00 21,900.00 5,231,803.65 110,048,096.35 1,470,000.00 98.68 
สุรินทร ์ ๖๐,๘๘๔,๗๐๐.00 200.00 1,216,515.51 45,282,262.52 14,385,721.97 75.89 

กลุ่มจังหวัดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐.00 - 364,160.85 2,635,839.15 - 100 
รวมท้ังสิ้น ๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00 22,200.00 18,828,367.74 323,919,797.36 46,733,034.90 87.39 

/มติที่ประชุม .... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2561 

 

3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
แทนเลขานุการ ฯ    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร

รัฐสภา มีมติรับหลักการและเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 479,522,000 บาท 
จ าแนกประเภทงบประมาณได้ ดังนี  

 

ที ่ จังหวัด 

งบประมาณ (บาท) 

รวม งบด าเนินงาน 
งบลงทุน รายจ่ายอื่น 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม 
 

1 นครราชสีมา 143,736,900 81,936,900 - 61,800,000 61,800,000 - 
2 ชัยภูมิ 59,617,900 2,467,900 - 57,150,000 57,150,000 - 
3 บุรีรัมย์ 153,769,900 1,069,900 - 152,700,000 152,700,000 - 
4 สุรินทร์ 117,397,300 7,807,100 7,303,200 102,287,000 109,590,200 - 
5 งบบริหาร 5,000,000 - - - - 5,000,000 

รวม 479,522,000 93,281,800 7,303,200 37,3937,000 381,240,200 5,000,000 
 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการด าเนินงาน และ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั งสิ น 479,522,000 บาท ยังไม่มีการก่อหนี  มีผลการเบิกจ่าย 
2,843,736.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี     

 

จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด ผลการก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
นครราชสีมา 143,702,650 - 1,733,000 1.20 141,969,650 

ชัยภูมิ 60,864,750 - 803,694 1.32 60,061 ,056 
บุรีรัมย์ 155,180,950 - - - 155,180,950 
สุรินทร์ 116,773,650 - 5,156   0.04 116,768,494 

OSM 3,000,000 - 301,886,.49 10.06 2,698,113.51 
รวมทั้งสิ้น 479,522,000 - 2,843,736.49 0.59 476,678,263.51 

 

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2.73 ล้านบาท     

    

/ทั งนี  โครงการ … 
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   ทั งนี  โครงการงบลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการก่อหนี ผูกพัน เนื่องจากปัญหา

อุปสรรคของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 คือ งบด าเนินงานและงบลงทุน ในงวดแรก     
ส านักงบประมาณแบ่งจัดสรรให้เพียง 50 % เพราะฉะนั นจึงติดปัญหาการก่อหนี         
งบลงทุนโดยเฉพาะงานของทางหลวงชนบท ซึ่งต้องรอให้ได้งบประมาณครบถ้วนตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงยังไม่มีผลการก่อหนี  ยกเว้นงบบริหารของกลุ่มจังหวัดที่ มี       
การเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 10 % ส่วนใหญ่จะเบิกเป็นค่าเบี ยประชุม ที่มีผลก้าวหน้าแต่     
ในภาพรวมยังอยู่ที่ 0% 

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ๆ ณ ตอนนี เรื่องผลการเบิกจ่ายไม่มี 
ประธาน  ข้อสงสัย แต่เรื่องของการก่อหนี  เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
 

นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม  เนื่องจากงบลงทุนที่จังหวัดชัยภูมิค่อยข้างได้งบประมาณส่วนนี น้อย ทางหลวง 
ผู้แทนส านักงาน ชนบทชัยภูมิได้หาตัวผู้รับจ้างแล้วเหลือเพียง 1 รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ     
จังหวัดชัยภูมิ งบลงทุน คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ 
 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ส่วนของจังหวัดสุรินทร์หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วครับ  
ผู้แทนส านักงาน  แต่บางส่วนของงบลงทุนครุภัณฑ์ เรายังไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ หน่วยงาน  
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่กล้าลงนามในสัญญา เพราะบางเรื่องเป็นการตกลงราคาสามารถลงนามในสัญญา  

ได้เลย คาดว่าเดือนมกราคมน่าจะมีผลการเบิกจ่ายที่เพ่ิมขึ นครับ 
 

นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี อยู่ในช่วงเตรียมหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างทั งหมดในช่วงเดือน 
ผู้แทนส านักงาน  กุมภาพันธ์คะ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
 

นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์  จังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคมครับ 
ผู้แทนส านักงาน 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   สอบถามเพ่ือสร้างความม่ันใจและเตรียมความพร้อม เพราะตรงนี จะเป็นส่วน 
ประธาน ส าคัญที่ จะน า ไปเป็นส่ วนหนึ่ ง ในการ พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณใน                    

ปี พ.ศ. 2563 ของเราต่อไปด้วย 
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย   ขอน าเรียนเพ่ิมเติมว่ากลุ่มจังหวัด ฯได้รับงบประมาณในงวดที่ 2 แล้ว 
แทนเลขานุการ ฯ และได้ด าเนินการเร่งโอนงบประมาณไปยังจังหวัด ยกเว้นกิจกรรมที่ยังไม่ได้เสนอเข้ามา

ทางกลุ่มจังหวัดก็จะยังไม่โอนให้  ขณะนี จังหวัดยังมีการเสนออนุมัติโครงการอยู่ ส่วนงบ
ลงทุนเราด าเนินการให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

  

มติที่ประชุม   รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562  
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3.4 เรื่อง ผลการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการ       
แทนเลขานุการ ฯ ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด        

ภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง   
วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2562 ในพื นที่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน พร้อมทั ง
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี  

 
การติดตามในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณประจ าปี 2560 เพิ่มเติม 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 2  

เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 
กิจกรรมย่อยที่  3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ               
นครชัยบุรินทร์ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพรวบรวม และแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร      
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี  

(1) เครื่องแพ็คข้าวสาร 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท 
(2) เครื่องแยกสีขนาด 320 ช่องพร้อมติดตั ง  1 เครื่อง  งบประมาณ 

2,900,000 บาท 
(3) จัดหารถตักล้อยาง ขนาดไม่ต่ ากว่า 220 แรงม้า จ านวน 1 คัน              

(เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 2,300,000 บาท 
(4) ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 

ต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง งบประมาณ 4,107,000 บาท 
(5) ก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 1,500 ตัน สหกรณ์

การเกษตรสูงเนิน จ ากัด ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 
งบประมาณ 5,059,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การติดตาม ... 
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน  าฝั่งขวา 
อ่างเก็บน  าห้วยทราย ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
9,000,000 บาท หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
มียุทธศาสตร์ที่พัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร โดยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย ไร้สาร    
จึงได้ไปศึกษาที่ศูนย์ปราชญ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งนี จัดตั งขึ นโดย นายณรงค์ วุ่นซิ ว 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้แต่ละศาสตร์ มาคิดและสร้างให้เห็น
เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การติดตาม ... 
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณประจ าปี 2560 เพิ่มเติม 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ มนครชัยบุรินทร์           

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ขอขยาย
เวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ดังนี   

1. แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน  าและอาคารประกอบ ต าบลบ้านปรือ 
อ าเภอกระสัง งบประมาณ 39,400,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ต าบลตะโกตาพิ อ าเภอ
ประโคนชัย งบประมาณ 49,419,300 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. คลองเชื่อม …. 
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3. คลองเชื่อมล าปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

งบประมาณ 44,067,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณประจ าปี 2560 เพ่ิมเติม 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า รายการปรับปรุงคันคลองส่งน  าฝั่งขวาของคลอง
ส่งน  า LMC อ่างเก็บน  าอ าปึล ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุร ินทร์ (เงินเหลือจ่าย) 
งบประมาณ 9,938,000 บาท หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 758,500บาท หน่วย
ด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ดังนี  

(1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 
 

/(2) หม้อนึ่งฆ่า … 
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(2) หม้อนึ่งฆ่าเชื อด้วยความดันไอน  า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า85 ลิตร 

1 เครื่อง งบประมาณ 350,000 บาท 
(3) ตู้เขี่ยเชื อ UV 60x120x60 ซม. จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 7,000 บาท 
(4) ชั นวางบ่ม จ านวน 3 ชิ น งบประมาณ 13,500 บาท 
(5) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 
(6) รายการจัดตั งห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ

ผลิตสารชีวภัณฑ์ งบประมาณ 335,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวในกลุ ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตั ง
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา”(เงินเหลือจ่าย) 
งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จังหวัดนครราชสีมา ... 
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จังหวัดนครราชสีมาเราได้ลงพื นที ่ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าว
หอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ นครชัยบุรินทร์ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
รวบรวม และแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร หน่วยด าเนินงาน ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาอุปสรรค เรื่องการจัดหารถตักล้อยาง เครื่องแยกสี ลาน
ตากพืชผลทางการเกษตร เมื ่อลงพื นที ่ได้รับทราบปัญหาทางผู ้ด าเนินงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา ในเรื ่องการจัดหารถตักล้อยางอย่างก าหนดส่ง 150 แรงม้า       
แต่ทางหน่วยงานสามารถซื อแรงม้าได้สูงกว่าที่ก าหนดถึง 220 แรงม้า ได้ถูกตรวจสอบ
และถูกทักท้วงเนื ่องจากสูงกว่าสเปคที ่ตั  งไว้ อันที ่จริงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการที่เราสามารถซื อสเปคที่ดีกว่าในราคาที่เท่ากัน กลุ่มจังหวัดจึงแนะน าให้ท า
หนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบ 

 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   เพ่ือสร้างความเข้าใจของพวกเราคนปฏิบัติงาน ผมเสนอเราควรยึดหลักเกณฑ์  
ประธาน ยึดระเบียบ กรณีนี ต้องดูที่เจตนาของเราเป็นแบบไหนก็ให้ชี แจงไปแบบนั น บ้างครั ง      

ผมมีความห่วงใยว่าพวกเราจะไปกังวลมาก ขอให้พวกเรายึดหลักยึดระเบียบไว้ด้วยครับ 
 
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดชัยภูมิได้ลงพื นที่เพื่อดูโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
แทนเลขานุการ ฯ  ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร รายการ        

ก่อสร้างอาคารบังคับน  าฝั่งขวา อ่างเก็บน  าห้วยทราย ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายการที่ก าลังจะด าเนินการ และได้มีโอกาสได้ไปศูนย์ปราชญ์ศาสตร์
พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งนี จัดตั งขึ นโดย นายณรงค์ วุ่นซิ ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีพื นที่
ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านณรงค์ วุ่นซิ ว 
ลงทุนซื อที่ดินจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้แต่ละศาสตร์ มาคิดและ
สร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ 
 

นายบุญช่วย ผ่านอ้น  ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า 
ผู้แทนจากส านักงาน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านณรงค์ วุ่นซิ ว นั น 
จังหวัดชัยภูมิ  แท้จริงท่านมีความประสงค์อยากให้เป็นศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์  

ซึ่งท่านไม่ได้แค่บอกเล่าแต่ท่านยังลงมือลงแรงท าเองด้วย โดยท่านได้บูรณาการส่วน        
ที่เกี่ยวข้องเรื่องประมง เรื่องเกษตร เรื่องปศุสัตว์ โดยแต่ละหน่วยให้การสนับสนุน และ
จัดท าเป็นศูนย์สาธิตเล็กๆ เริ่มแรกที่ท่านคิดจะเริ่มที่จะท า ท่านได้ทดลองลงมือท าเอง      
ปลูกเอง เลี ยงเอง เมื่อสามารถท าเป็นแล้วจึงจะสามารถไปบอกเล่าให้ผู้อ่ืนได้ แต่เมื่อท่าน
ได้จัดตั งศูนย์ขึ นมาแล้ว หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนหลายอย่าง จึงท าให้ 
 

/ศูนย์ดังกล่าว …. 
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ศูนย์ดังกล่าวด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือบูรณาการ ส่วนทรัพยากรและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา ศูนย์เกษตรกรหลายพื นที่ ในเขตของจังหวัด
ชัยภูมิ ได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงาน ที่สามารถบอกเล่า บอกต่อ และสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้น า ยังได้ลงมือท าในสิ่งนี  
วัตถุประสงค์ที่ท่านท าจะได้เป็นศูนย์ให้เรียนรู้และท่านได้ลงมือท าด้วยตนเอง ท่านด านา 
ผสมปุ๋ยเอง ส่วนเรื่องที่ท่านมีความเห็นว่าอยากให้ศูนย์เรียนรู้นี อยากให้เป็นสาธารณะใน
การเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือแนะน าเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่านสนับสนุนเรื่องแนวคิด      
เช่น โรงเรียนเลี ยงวัวให้คนเลี ยงวัวบอกคนเลี ยงวัวด้วยกันเอง ไม่ใช่ให้หน่วยงานราชการไป
บอก อยากให้คนที่ประสบความส าเร็จนั นเป็นคนไปบอก ซึ่งมีโรงเรียนสอนคนเลี ยงวัว     
อยู่ที่ อ าเภอเนินสง่า มีเกษตรกรที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเลี ยงวัว ได้ศึกษาตั งแรกจนจบ
ทั งกระบวนการ เพ่ือสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้และถ้าประสงค์จะประกอบอาชีพ
ทางราชการจะสนับสนุน ตลอดจนวิธีการจะเลี ยงวัวกี่ตัว ปลูกหญ้าเนเปียกี่ไร่  ถึงจะ
พอเพียงกับการเลี ยงวัว ซึ่งทั งหมดนี จะเป็นการบูรณาการของศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง
บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื นที่โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย     
แทนเลขานุการ ฯ  กลุ่มนครชัยบุรินทร์กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า (1) รายการ 

แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน  าและอาคารประกอบ ต าบลบ้านปรือ อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการแล้วกว่า 80% เป็นงานขุดลอกแก้มลิงยังคงเหลือ
งานวางท่อ จะเห็นได้ว่าซื อท่อมาแล้ว กิจกรรมนี จะรับน  าจากท่อเข้ามาสู่แก้มลิงเพื่อกัก
เก็บไว้เพื่อไปใช้น  าประปาสองหมู่บ้าน คงเหลือแค่งานงานท่อนี ซึ่งมีงบประมาณเป็น
ค่าแรงในการวางท่อ ได้เสนอขอเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง (2) รายการคลองเชื่อม
บ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ มีผลการด าเนินงานไปแล้วกว่า 84% ติดปัญหาเกี่ยวกับงานวางท่อเช่นเดียวกับ
รายการแก้มลิงพวงบ้านกระนัง งานวางท่อตรงนี เป็นงานวางท่อที่มีระยะทางที่ค่อนข้าง
ไกล การวางท่อจึงต้องทยอยท าทีละจุด ๆ และเงินที่กันไว้นั นเป็นค่าแรงในการวางท่อ
เป็นการกันเงินแบบ CF ขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเป็นค่าวัสดุ ค่าน  ามันเชื อเพลิง 
ค่าเบ็ดเตล็ด  
 

นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี ส าหรับรายการคลองเชื่องล าปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ต าบลเจริญสุข อ าเภอ
ผู้แทนส านักงาน  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นงานขุดลอกคลองระหว่างถนนและเสาไฟฟ้าแรงสูง  

ความยาวอีก 1 กิโลเมตร ที่ยังคงเหลืออยู่ ลักษณะงานค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นงานขุดไป
ท าไปช่วงที่ติดปัญหาคือติดถนนและเสาไฟฟ้าแรงสูงทุกอย่างจึงต้องชะลอทั งงานจ้างเหมา
และงานด าเนินการเอง จนกว่าจะอุทธรณก์ับกรมบัญชีกลางได้คะ 
 

/นางพรทิพย์ … 
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดสุรินทร์ ลงพื นที่ติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แทนเลขานุการ ฯ  กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน  า รายการปรับปรุงคัน 

คลองส่งน  าฝั่งขวาของคลองส่งน  า LMC อ่างเก็บน  าอ าปึล ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมือง
สุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 9,938,000 บาท เป็นงานถนนขอบอ่าง ที่ติดกับ
โครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร       
กิติคุณ พระองค์ทรงตั งพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระด าริภายใต้การดูแล
ของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’ 
 

นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ เป็นการปรับปรุงคันคลอง  เป็นถนนซึ ่ง เป็น เส้นทางที ่พระองค์ท่าน     
ผู้แทนส านักงาน  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประจ า จึงต้องปรับปรุง 
จังหวัดสุรินทร์              เส้นทางตรงนี ด้วยนะครับด าเนินงานเสร็จแล้ว คงเหลืองานทาสีตีเส้น รวบรวมเอกสาร 
 ส่งเบิกครับ 

 
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม 
แทนเลขานุการ ฯ   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 758,500บาท หน่วย

ด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการเสร็จแล้ว เป็นงานครุภัณฑ์และ
งานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ ซึ ่งจังหวัดสุรินทร์เป็น
จังหวัดแรกที่มีห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์  

 
นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี  ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ อยู่บริเวณของส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
ผู้แทนส านักงานเกษตร เป็นผู้ดูแล ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นห้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ 
จังหวัดสุรินทร์  ก าจัดศัตรูพืช  ชีวภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตพวก จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 

มายับยั งหรือท าลายเชื อโรค แมลง เพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช เชื อจุลินทรีย์
พวกนี เรียกว่าเชื อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เชื อรา และเชื อแบคทีเรีย ที่ผลิตอยู่    
ในรูปพร้อมใช้งานเพ่ือใช้ในการป้องกัน ก าจัดโรคและแมลง ส่วนที่เราขอนั นอยู่ในกิจกรรม      
ของมันส าปะหลัง ซึ่งมีปัญหาเพลี ยแป้งมันส าปะหลัง เราใช้สารชีวภัณฑ์ตัวนี ไปช่วย      
ได้ผลและเราจะขยายไปยังพืชอ่ืน เช่น ข้าว ผัก เราได้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากตรงนี  

 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ หากเราน าเอาโรคพืช ในพื นที่อ่ืน มาท าใน 
ประธาน ห้อง Lab นี ได้หรือไม่ อย่างตอนนี มันส าปะหลังจะมีเชื อไวรัสก าลังระบาดตรงนี พอ       

จะช่วยได้ไหมครับ 
 
นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี  เนื่องจากเชื อไวรัสมีการระบาดอย่างรุนแรงไม่สามารถที่จะสามารถแก้ไขด้วย 
ผู้แทนส านักงานเกษตร สารชีวภัณฑ์ ต้องใช้สารเคมีก าจัดเท่านั น เพราะเป็นสารที่ติดมากับหัวมันส าปะหลังกับ   
จังหวัดสุรินทร์  ส าปะหลังกับต้นมันส าปะหลัง 
 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   ผมคิดว่าเราสามารถต่อยอดการพัฒนาจากตรงนี ให้ได้มากขึ น เพ่ือจะได้ 
ประธาน เป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

/นางพรทิพย์ … 
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย 
แทนเลขานุการ ฯ  บุรินทร์ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรายการติดตั ง 

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” งบประมาณ          
4,000,000 บาท หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัดสุร ินทร์  ซึ ่งมีการติดตั  ง
เรียบร้อยแล้ว กล้อง Fix 32 ตัว และกล้องส่องป้ายรถ อีก 2 ตัว ทั  งหมด 34 ตัว       
มีสถานีควบคุมสั่งการพร้อมอุปกรณ์ ที่สถานีต ารวจภูธรเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

นายไชยยศ  วิทยา  พื นที่ตรงนั นจะเป็นพื นที่ ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จ และมีนักศึกษาดูงาน  
ผู้แทนส านักงาน  นักท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ทางความมั่นคงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องติดกล้องไว้ดูแลความ 
จังหวัดสุรินทร์  ปลอดภัยและความมั่นคงด้วยครับ 
    
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนี มันจะเป็นจุดเสี่ยง เมื่อเราพูดถึง 
ประธาน การท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ (1) ส่วนของการดูแลความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (2) ส่วนของการดูแลความมั่นคงของด้านสถานที่     
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น  าโขง ณ ห้องประชุม 2503 ตึกบัญชาการ 2 ท าเนียบรัฐบาล 
ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)ในฐานะได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เพ่ือมอบนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยว จึงให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในลักษณะนี ด้วย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ ผลการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 1 

 
3.5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม

การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7599 ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2561 
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบ 
แทนเลขานุการ ฯ  ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ ายงบประมาณ         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) และมาตรการด้านงบประมาณ       
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ         
และหน่วยงานอื่น ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามคณะรัฐมนตรี
ก าหนด ดังนี  

 
/1. เป้าหมาย …. 
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     1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่ร่วมงบกลาง) ร้อยละของการเบิกจ่าย 

ประเภท ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 
ภาพรวม 32 54 77 100 

        

     2. มาตรการด้านงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
 

ที ่ เรื่อง วิธีด าเนินการ 
1 แผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาว่า
หากสอดคล้องกับแผนแม่บท ให้เร่งรัดด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
 

2 แผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และสอดคล้องกับแผนแม่บท แต่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีความ
จ าเป็นต้องเร่งรัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอน
เปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีล าดับความส าคัญน้อยกว่า
และไม่อยู่ ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไป
ด าเนินการ 
 

3 รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปีโดยยังไม่ก่อหนี ผูกพัน และงบประมาณ
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ถู ก พั บ ไ ป  เ มื่ อ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 1  ป ร ะ ก า ศ บั ง คั บ ใ ช้  ต า ม ที่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ จ้ ง ต า ม ห นั ง สื อ
ก ร ะทร ว งก า ร คลั ง  ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  ก ค 
0402.5/ว 124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 

หากยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อ และมีความพร้อม
ที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ขอพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงจาก
รายการที่มีล าดับความส าคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผน
แม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปด า เนินการ และ
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่งบประมาณถูกพับไปกับ
แผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องมีความ
สอดคล้องกัน 
 

4 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
รวบรวมรายการที่ต้องด าเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ 1 – 3  

น ารายงานมารายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่
ก ากับดูแล และแจ้งต่อส านักงบประมาณทราบ และขอให้
เร่งรัดโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จโดยเร็ว โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ เรื่อง วิธีด าเนินการ 
5 งบประมาณรายการก่อหนี ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

เพ่ือความรวดเร็ว สามารถด าเนินการก่อหนี ผูกพันได้ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้อง
กับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีที่เป็นงบลงทุน และได้รับ
ผลการจัดซื อจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซื อจัดจ้างให้
ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา 
หากได้รับความเห็นชอบแล้วให้เร่งด าเนินการท าสัญญาก่อ
หนี ผูกพัน 
 

 

  กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัด ติดตามดูแลหน่วยงาน
ในสังกัด โดยให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนฯ 
รวมทั งปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานการด าเนินงานครั งแรกของเดือนธันวาคม 
2561 และส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทย และ ให้ใช้
โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนฯ ( Padme)                
เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม

การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่อง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ตามแผนปฏิบัติราชการ      

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
แทนเลขานุการ ฯ   โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  มีดังนี  
 

นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการยกระดับขีด     
ผู้แทนส านักงาน  ความสามารถการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก 2.1          
จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่  

2.1.2 พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 70,000,000 บาท ดังนี  
  

/ตาราง ... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม 
นครชัยบุรินทร์  
กิจกรรมหลัก 2.1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว  
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 
พัฒนาเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 
1. รายการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ 
-โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอ
เมืองจังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
จ านวน ๔ ช่องจราจร
ระยะทาง ๑.๖๐๐ 
กิโลเมตร 
 
 
 
 
2. รายการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต แยกทล.2 - 
น  าตกวังเณร อ าเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชสีมา 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ 
กิโลเมตร 
 

70,000,000 
 
 
 

70,000,000 
 
 
 
 

70,000,000 
 
 

70,000,000 
20,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ไหม นครชัยบุรินทร์  
กิจกรรมหลัก 2.1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว  
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 
พัฒนาเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 
1. รายการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 4 
ช่องจราจร กว้างช่อง
จราจรละ 3.25 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 
2.00 เมตร ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 
กม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000,000 
 
 
 

70,000,000 
 
 
 
 

70,000,000 
 
 

70,000,000 
40,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากจังหวัดมีการ
คลาดเคลื่อนในการส่ง
ข้อมูลจึงได้ขอแจ้งแก้ไข
มายังกลุ่มจังหวัด ฯ 
น าเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. 
เพ่ือท าการแก้ไขให้
ถูกต้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

3. รายการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายสูงเนิน - 
วัดธรรมจักรเสมาราม
อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชีมาระยะทาง
๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง ๗.๐๐ 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๒.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๕.๐๐๐ 
กิโลเมตร 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ : 
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 
 
 
 
 

30,000,000 
 
 

2. รายการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาวแอสฟัลติก 
คอนกรีต วิทยาลัย
เกษตร - บ้านคลองไผ่ 
ต าบลลาดบัวขาว 
อ าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา ช่องจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 
1.00 เมตร ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 5.00 กม. 
 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ : 
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 
 

30,000,000 

 รวมทั้งสิ้น 3 รายการ 70,000,000 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 70,000,000  
 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   ผมได้เข้าประชุมปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ประธาน ว่าเส้นทางระหว่างวิทยาลัยเกษตร - บ้านคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ ว จังหวัด

นครราชสีมา ช่องจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.00 กม. เป็นเส้นทางที่ประชาชนทั งสองหมู่บ้านนี ใช้ในการ
สัญจร สภาพถนนไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความเสียหาย เดินทางล าบาก และเส้นทาง
ดังกล่าวค่อนข้างจะเปลี่ยวและขาดการดูแล จึงให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 

 

นายเกรียงไกร เมืองโคตร  รายการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ - โครงการ 
ผู้แทนส านักงาน อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
แขวงทางหลวงชนบท จ านวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00  
นครราชสีมา เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2.00 กม. ซ่ึงในปีงบประมาณปี 2562 ด าเนินการไป 
 

/แล้ว 24 ล้านบาท … 
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แล้ว 24 ล้านบาท เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
แล้วเห็นว่าจะเปลี่ยนจุดก่อสร้าง จาก กม.0 ช่วงแรกในงบประมาณปี พ.ศ. 2562     
มาเริ่มที่ กม. 4 - กม. 7  จ านวน 3 กิโลเมตร งบประมาณ 24 ล้านบาท ส าหรับจุด
ก่อสร้าง กม.0 - กม.4 + 400 เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเนื อที่ด าเนินการนั นคับแคบ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอพื นที่กับทางห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และสุสานสว่างเมตตาธรรม
สถาน (เม้งยิ นซัวจึง) ซึ่งตอนนี ด าเนินการขอพื นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าเรา
จะต้องทุบรั วแล้วสร้างรั วใหม่ให้เจ้าของพื นที่ด้วย เพราะฉะนั นงบประมาณ ส่วนหนึ่ง
จะต้องไปด าเนินงานในส่วนนี ด้วย ปัญหาที่ตามมา เรื่องของไฟฟ้า และการวางท่อ
ระบายน  า จะมีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากเราตั งงบประมาณ  ในช่วงแรกไว้แค่ท า
ถนน ดังนั นงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั งงบประมาณไว้เพียง 20 ล้านบาท เป็น
งานด าเนินการก่อสร้างต่อจากงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เราจะต้องติดไฟ จาก กม.0 – 
กม.3 จาก 20 ล้านบาท จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็น 
40 ล้านบาท โดยจะติดไฟสร้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2562 ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อม
ระบบระบายน  า จะท าให้ถนนเส้นนี ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

/- รายการที่ 2 ... 
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  - รายการที่ 2 รายการซ่อมสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลติกคอนกรีต วิทยาลัย

เกษตร - บ้านคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ช่องจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.00 กม. 

 งบประมาณ 30,000,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สภาพถนนจะค่อนข้างเปลี่ยวและเสื่อมสภาพ และสร้างความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนมากจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับ การก่อสร้างเป็น 2 ช่องจราจร   
กว้าง 3 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร  

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  เหตุผลที่ต้องน าเข้าเพราะเนื่องจากเรารับรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
แทนเลขานุการ ฯ  กลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมาจึงขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการจาก 3 รายการ เหลือ 2 รายการ เพ่ือให้ตอบสนองความเดือนร้อนตาม
ความจ าเป็น ความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่สุด 

 

/นายนพรัตน์ ... 
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นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ ขอสอบถาม การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ – โครงการ 
เกษตรและสหกรณ ์ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะปรับถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร จากที่เห็นในผังการก่อสร้างตรงนี ไม่ได้เว้นที่ตรง

กลางถนน ปกติจะมีการสร้างแบริเออร์กั นถนน เป็นเกาะกลางถนน หรือตีเส้นเว้นเป็น
เขตปลอดภัย ท าหน้าที่เหมือนเกาะกลางถนน จากในรูปไม่ปรากฏหรือในภายภาคหน้า
ด าเนินการด้วยหรือไม่ และถ้าสร้างแล้วจะสิ นเปลืองงบประมาณหรือไม่ หรือจ าเป็นต้อง
มีเพ่ือให้การจราจรนั นมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ น ช่วยลดอุบัติเหตุ ถ้าหากในภายภาคหน้า
จะต้องสร้างเพ่ิมอยู่แล้วก็อยากจะให้สร้างในส่วนนี เพ่ิมไปพร้อมกัน ในคราวเดียวจะได้ไม่
ต้องของบประมาณมาสร้างในภายหลัง 

 
นายเกรียงไกร เมืองโคตร  ในส่วนนี จริง ๆ แล้วมีเกาะสี กว้าง 2 เมตร อยู่นะครับแต่เราไม่ได้เขียนลงไป 
ผู้แทนส านักงาน ในรูปผังการก่อสร้างในตัว Present ที่น าเสนอในที่ประชุมเราไม่ได้ใส่ปรากฏให้เห็น 
แขวงทางหลวงชนบท แต่เราออกแบบเป็นเกาะสีหรือเขตปลอดภัยกว้าง 2 เมตร ตรงนี จะมีอยู่ในรูปแบบ 
นครราชสีมา รายการการก่อสร้าง โดยมีช่องจราจรกว้าง 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00 

เมตร ทั งนี มีเกาะสีหรือเขตปลอดภัยกว้าง 2 เมตร พร้อมด้วย 
 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ ์  มีข้อสังเกตว่าตอนนี เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับยางพารา “ถนนยางพารา” อยากทราบว่า 
เลขาธิการหอการค้า โครงการก่อสร้างถนน 2 เส้นนี มีเกี่ยวกับยางพาราด้วยหรือไม่ครับ 
กลุ่มจังหวัด ฯ 
 
นายเกรียงไกร เมืองโคตร  ถนนสองเส้นนี ไม่ได้ใช้ยางพาราครับสังเกตได้จากชื่อรายการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผู้แทนส านักงาน แอสฟัลติกคอนกรีต นะครับหากเป็นถนนยางพารา จะใช้ค าว่า พาราแอสฟัลติก ครับ 
แขวงทางหลวงชนบท แต่ในส่วนของเราไม่ได้ใช้ยาพาราครับ 
นครราชสีมา  
 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ ์  เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ราคายางพารามีราคาที่สูงขึ นพอจะมีทางแก้ไขไหมครับ  
เลขาธิการหอการค้า ขออนุญาตสอบถามครับ 
กลุ่มจังหวัด ฯ 
 
นายเกรียงไกร เมืองโคตร  ส าหรับการออกแบบ สามารถออกแบบเป็นพาราแอสฟัลติกได้แต่จะมีปัญหาเรื่อง 
ผู้แทนส านักงาน งบประมาณ ตอนนี เราก าหนดงบประมาณไว้ที่ 2 กิโลเมตร หากเราเปลี่ยนเป็นพารา 
แขวงทางหลวงชนบท แอสฟัลติก จะมีผลกระทบต่อระยะทางทันที แต่ถ้าหากที่ประชุมอยากให้เปลี่ยนเป็นพารา 
นครราชสีมา แอสฟัลติก ผมขออนุญาตท าแบบและประมาณราคาออกมาก่อนและมีแบบและ

ประมาณราคาแล้วระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ก็จะพิจารณาเป็น พาราแอสฟัลติกได้ 
 

/นายศักดิ์ฤทธิ์ … 
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   เราได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในส่วน 2 เส้นนี ไว้ว่า ที่มาที่ไป  
ประธาน ของยางพารา เป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบเรื่อง 

1. รับรองที่มาของยาง 2. คุณภาพยาง 3. ปริมาณของยาง ว่ายางที่เราน ามาท า นั น
น ามาจากแหล่งไหน คุณภาพเท่าไหร่ น  ายาง หากพูดถึงการทดสอบถนน เราให้ทาง
หลวงเป็นผู้ตรวจสอบ หรือให้สถานบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมา
วิจัย โดยมีการระบุรายละเอียดใน TOR ไว้เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเรื่องการรับมอบ ขอ
ซื อขอจ้างสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ ท าการวิจัยการใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบ
ในการเป็น consult ให้ด้วย เพราะเป็นเทคนิคใหม่ ต้องพิจารณาว่าสภาพถนนในพื นที่
จะต้องใช้ถนนแบบไหน สเปคแบบไหน มอบให้มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ช่วยดูความ
เหมาะสมว่าควรจะใช้ อัตราส่วนของการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกอย่างไร 
ขอขอบคุณท่านเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ ที่สอบถามมาด้วยนะครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการของโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์  กิจกรรมหลัก 2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่  2.1.2 พัฒนาเส้นทางเ พ่ือการท่องเที่ยว               
งบประมาณ 70,000,000 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ ดังนี  

 

  รายการเดิม 
- รายการ รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ -

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจรจ านวน ๔ ช่องจราจรระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร 2. รายการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายสูงเนิน - วัดธรรมจักรเสมารามอ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชีมาระยะทาง๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท 

- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.2 - น  าตกวังเณร 
อ าเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ 
กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท 

- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายสูงเนิน - วัดธรรมจักร
เสมารามอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชีมาระยะทาง๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 
๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ 
30,000,000 บาท 

รายการใหม่ 
- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ - โครงการ

อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00 
เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2.00 กม. งบประมาณ 40,000,000 บาท 

- รายการซ่อมสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลติก คอนกรีต วิทยาลัยเกษตร -       
บ้านคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ช่องจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.00 กม. งบประมาณ 
30,000,000 บาท 

/4.2 เรื่อง การ … 
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4.2 เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายโครงการ 
แทนเลขานุการ ฯ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2562  มีดังนี  
 

นายบุญช่วย ผ่านอ้น  จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราการ
ผู้แทนส านักงาน  ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มาเพ่ือด าเนินโครงการ/
จังหวัดชัยภูมิ  รายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ดังนี  

     จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4,701,00 บาท 

มาด าเนินโครงการใหม่ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 4,700,000 บาท ดังนี  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
 
กิจกรรมหลัก : 
ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว 
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 
   - รายการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายบ้านนาเจริญ –   
อ่างเก็บน  าล า สะพุง 
(โครงการพระราชด าริ
อ่างล าสะพุง) ต าบล
หนองแวง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

4,701,000 
 
 

 
 

4,701,000 
 
 
 
 

4,701,000 
1,791,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย นครชัย
บุรินทร์ 
 
กิจกรรมหลัก :      
การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร   
 
 
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 
   - รายการก่อสร้าง
อาคารบังคับน  าล าห้วย
ฮัง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้าน
แท่น   
อ าเภอบ้านแท่น  
จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

4,700,000 
 
 

 
 

4,700,000 
 
 
 
 

4,700,000 
4,700,000 

-  เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ด าเนินงานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ตามท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว 
  -  เป็นโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ     
ปี พ.ศ. 2562 แต่ยัง
ไมไ่ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเป็น
ความต้องการของ
ประชาชนในพื นท่ีเพ่ือการ
บริหารจัดการน  าของ
จังหวัดชัยภูมิ 
หลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

   - รายการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In 
- Place Recycling) 
สายบ้านหนองบัวแดง - 
บ้านโหล่น อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,910,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2561 – 2562   
ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (ผลการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. 
วิชาการ ครั งที่ 2/2561) 
1. เมื่อจังหวัดและ     
กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 - 2562 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องเร่งรัดด าเนิน
โครงการ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนด
ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีอย่างเคร่งคัด  
หากมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งยวดที่จังหวัด และ    
กลุ่มจังหวัดจะต้อง
ด าเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจะต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็น      
เพ่ือประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
         

2. ในกรณีจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดมีความ
ประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการให้ด าเนินโครงการ
ส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่) เหตุผล 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

สรุปสาระส าคัญ งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ :   
ทางหลวงชนบทชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยด าเนินการ : 
โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาพรม-เชิญ 
 
 
 

ราชการประจ าปี (Y 2) 
ก่อน 
 

3.  การเปลี่ยนแปลง
โครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่า
ราชขการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด  
ด าเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ
ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนบูรณาการ  
พ.ศ. 2559 
 

 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 4,701,000 รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 4,700,000  
 
นายสมบัติ มีลักษณะสม  โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก :  
ผู้อ านวยการโครงการ การพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) - รายการก่อสร้างอาคาร 
ส่งน  าและบ ารุง  บังคับน  าล าห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ที่ขออนุมัติ 
รักษาพรม – เชิญ ใช้เงินเหลือจ่าย ล าห้วยฮัง เป็นสาขาของล าน  าเชิญปัจจุบันนี  อาคารฝายดินเดิมของพื นที่

เกิดความช ารุดเสียหาย จังหวัดชัยภูมิเคยเสนอขอรับงบประมาณรายการนี ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารบังคับ
น  าล าห้วยฮัง นี จะเป็นอาคารบังคับน  าแบบท่อเหลี่ยมบานระบาย ขนาด 2 x 2 เมตร 
จ านวนสองแถว และก่อสร้างอาคารท่อรับน  าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร อีกจ านวน 
2 แห่ง อาคารป้องกันการกัดเซาะ ประโยชน์ของกิจกรรมนี จะช่วยบรรเทาภัยแล้ง กิจกรรม
มีความพร้อมที่สามารถด าเนินการได้เลย พื นที่ได้รับประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไข    
การขาดแคลนให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ ง จ านวน 5 หมู่บ้าน บ้านหนองบัว                 
บ้านหัวนานคร บ้านแท่น บ้านหัวนา และบ้านมอญ ในเขตของต าบลบ้านแท่น พื นที่รับ
ประโยชน์จ านวน 1,560 ไร่ จ านวนครัวเรือน 380 ครัวเรือน คาดว่าจะใช้ระยะเวลา       
ในการด าเนินงาน 4 เดือน 120 วัน และแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   
นี แน่นอนครับ 

/ความเห็นของ ... 
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ความเห็นของ   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว  เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี  
เลขานุการฯ  1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 

พ.ศ. 2559 

ข้อ 15(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรื อรายการตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื อจัดจ้างแล้ว 

ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี วัด และ
แนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท า 

โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และ
แจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย 
 

2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผลการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. วิชาการ ครั้งที่ 1/2561) 

 

(1) กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ        
ให้เน้นด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 

(2) เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จะต้องเร่งด าเนินการโครงการ ตามที่ได้รับจั ดสรร
งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนด หากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลง จะต้องแสดงเหตุผล ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

 

3) ระเบียบส านักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด  ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใด ๆ ได้แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั งใหม่ รายการที่ดิน 

หรือรายการก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มี
หนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระหรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้าง
ช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ 

 

/การโอนหรือ … 
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การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือจัดหา

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ขอสอบถามว่ากิจกรรมนี เป็นการจ้างเหมาหรือไม่  
แทนเลขานุการ ฯ   
 

นายสมบัติ มีลักษณะสม  เป็นงานด าเนินการเองครับ และสามารถด าเนินการได้เลยครับ  
ผู้อ านวยการโครงการ  
ส่งน  าและบ ารุง   
รักษาพรม – เชิญ  
 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   การขออนุมัติเงินเหลือจ่ายรายการนี อยู่ในเงื่อนไขอย่างไรครับ 
ประธาน  
 

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  รายการนี อยู่ใน Y2  เป็นเงื่อนไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าโครงการ/ 
แทนเลขานุการ ฯ กิจกรรม/รายการ ต้องอยู่ใน Y2 เท่านั น ที่จะน ามาขอใช้เงินเหลือจ่ายได้คะ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย    

ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิเสนอ ดังนี   
เงินเหลือจากการด าเนินการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4 ,701,00 บาท จ านวน 2 
รายการ จ านวน 4,701,000 บาท ดังนี  

-  รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ – อ่างเก็บน  า   
ล า สะพุง (โครงการพระราชด าริอ่างล าสะพุง) ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1,791,000 บาท  

-  รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ     
(งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 2,910,000 บาท  

มาด าเนินโครงการใหม่  
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ รายการก่อสร้าง

อาคารบังคับน  าล าห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ        
(งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 4,700,000 บาท  

 

/ระเบียบวาระที่ 5 .... 
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ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  5.1 เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และรับ
โอนทรัพย์สินศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  
  (หนังสือราชวิลัยจุฬาภรณ์ ที่ รจภ 001 / 60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562) 
 

นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์  เรื่องการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์โดยได้เห็นชอบ 
ผู้แทนส านักงาน การโอนทรัพย์สินศูนย์สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ไว้ในความดูแลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาด าเนินการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์และบริหารทรัพย์สิน 

ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและระเบียบพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อไป จึงนามาให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   วันนี หลังจากที่ประชุมเสร็จ เวลา 14.00 น. จะมีพิธีการเปิดศูนย์พักพิงสุนัข 
ประธาน จรจัดนครชัยบุรินทร์ ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั ง 4 จังหวัดมาร่วมพิธีเปิดด้วย    

ขอเชิญชวนทุกท่านแวะไปชมสถานที่ และผมขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันไปรับทราบ
สร้างความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ศูนย์นี ไม่ไช่ศูนย์ที่พอไม่อยากเลี ยงสุนัขก็น ามา
ปล่อยที่ศูนย์นี นะครับ ไม่เช่นนั นศักยภาพของศูนย์สร้างเท่าไหร่ก็ไม่ เพียงพอ เพราะ
จ านวนบุคลากรที่ใช้ 1 คน สามารถดูแลสุนัขได้ไม่เกิน 7 ตัว อย่างปีแรก 1,000 ตัว 
ต้องใช้บุคลากรจ านวนเท่าไหร่ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนอีกไม่รู้เท่าไหร่ วัตถุประสงค์         
ของพระองค์ท่านตั งใจให้เป็นโรงพยาบาล โรงสาธิตในการดูแลสัตว์ทุกชนิด และสุนัข   
ทุกตัวจะได้รับการดูแล และได้รับการฝึกให้สามารถบังคับได้ ตามศักยภาพของตัวสุนัข
นั น ๆ ด้วย ช่วงอายุ สุขภาพ ร่างกาย ความพิการ พร้อมทั งท าหมั่นคุมก าเนิดสุนัข         
จึงอยากจะขอความร่วมมือ ทุกท่านช่วยกันร่วมกันเผยแพร่และสร้างการรับรู้สร้างความ
เข้าในตามวัตถุประสงค์ของโครงการของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และการรับโอน 
ทรัพย์สินศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  อยู่ภายไต้การดูแลของราชวิทยาลัย     
จุฬาภรณ ์

 

  5.2 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย  ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดให้มีการประชุม 
แทนเลขานุการ ฯ เชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ       

กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (อ.ก.บ.ภ.) ได้เชิญกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมการประชุม         

เพ่ือน าเสนอโครงการ ส่วนที่ 2 (งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ

ตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื นที่)  และตอบข้อซักถาม ในวันพุธที่ 23 

มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

กลุ่มจังหวัดฯได้แจ้งจังหวัดในกลุ่ม แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมทั ง
เตรียมตอบข้อซักถาม ในการประชุม ฯ ด้วย 

 
/มติที่ประชุม ... 
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(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
           (นางสาวณัฐวรรณ  หลงศรี) 
     เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 

มติที่ประชุม  รับทราบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 23 

มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
 

5.3 เรื่อง การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว          
กลุ่มจังหวัด การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin)  

 
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ประธาน การให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด      

การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin) ของมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับสู่คุณภาพและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวของสถานประกอบการบริการ
ท่องเที่ยว กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านค้าของที่ระลึก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ที่ด าเนินการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว และได้จัดพิธีมอบรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ “NCBS TOURISM AWARD” เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2562 
ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหาร ชั น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ที่ผ่านมาผมมี
ความเป็นห่วงใยในเรื่องของมาตรฐาน หากสถานประกอบการได้รับรางวัลไปแล้ว
อยากจะให้รักษามาตรฐานตลอดไปได้หรือไม่ และจะท าอย่างไรให้บุคคลทั่วไปมีความ
เชื่อมั่นรางวัลการันตีนี  จึงขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนช่วยกันในเรื่องพวกนี ด้วยนะครับ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว          
กลุ่มจังหวัด การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin) 

 
เลิกประชุม   16.30 น.  
 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงาน ฯ  
 
 

          (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 


