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ความเป็นมา 

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ก าหนดให้จังหวัดภายใน
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ” รายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจ าทุกวันที่ 1 และวันที่15 ของทุกเดือน จนกว่าการ
ด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ 
           เพ่ือเป็นการกระตุน้การเร่งรัดการด าเนนิงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงก าหนดการติดตามการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28ธันวาคม 2561 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามล าดับ 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส
ที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 32 ในรายจ่ายประจ าร้อยละ 32 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 

ประเภท 

ไตรมาส 

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

รายจ่ายลุงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 

“แนวทางการออกติดตาม” 
เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ผลการด าเนินงาน    ผล
การเบิกจ่าย รับทราบ ปัญหา
และอุปสรรค และหา แนวทาง  
แก้ไข  รับฟัง ข้อเสนอแนะ  
เร่งรัด การด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ท้ังใน
รูปแบบเอกสารและในระบบ
padmeพร้อมลงพื้นท่ีท่ีประสบ
ปัญหาการด าเนินงานและ อื่น 
ๆ 

ความเป็นมา 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณจ านวน  479,522,000 บาท ดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  งบลงทุน งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น 
จังหวัดนครราชสีมา 143,702,650 61,800,000 81,402,650 500,000 

จังหวัดชัยภูมิ 60,864,750 57,150,000 3,214,750 500,000 
จังหวัดบุรีรัมย์ 155,180,950 152,700,000 1,980,950 500,000 
จังหวัดสุรินทร์ 116,773,650 109,590,200 6,683,450 500,000 

osm 3,000,000 - - 3,000,000 
รวมทั้งสิ้น 479,522,000  381.240,200 93,281,800 5,000,000 

 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ประจ างวดวันที่ 2 มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  479,522,000 
บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,843,736.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 31.38จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
 

จังหวัด งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 
นครราชสีมา 113,155,200 100 57,522,321.28 50.90 151,546 55,481,232.72 

ชัยภูมิ 95,691,700 - 65,383,992.52 68.71 526,000 29,781,707.48 
บุรีรัมย์ 116,771,800 21,900 74,222,125.65 63.64 118,528 42,409,246.35 
สุรินทร์ 60,884,700 200 20,209,161.33 33.29 182,545.51 40,492,793.16 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,000,000 - 2,230,620.95 74.35 - 769,379.05 
รวมทั้งสิ้น 389,503,400 22,200 219,568,221.73 56.52 978,619.51 168,934,358.76 

  

 

 
 

งบประมาณประจ าปี 2562 

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท 



หน้า 06   
   

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
198,045,000 1,065,350.00 0.54 196,979,650.00 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ครบวงจร 

6,010,800 74,400.00 1.24 5,936,400.00 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

200,120,100 1,135,000.00 0.57 198,985,100.00 

4 โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

31,231,500 215,400.00 0.69 31,016,100.00 

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน
กลุ่มจังหวัด 

34,600,000 - - 34,600,000.00 

6
. 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

4,514,600 - - 4,514,600.00 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  5,000,000 353,586.49 7.07 4,646,413.51 

 รวมทั้งสิ้น 479,522,000 2,843,736.49 0.59 476,678,263.51 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งบประมาณประจ าปี 2562  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจ า
งวดวันที1่ มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท และผล
การเบิกจ่ายในภาพรวม 323,919,797.36บาท คิดเป็นร้อยละ 87.39 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 8.61 
จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
 

 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร  
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

300,537,268 248,604,638.63 87.78 34,601,034.90 17,331,594.53 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 145,537,268 102,956,063.89 77.01 30,734,067.57  

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

103,917,622 102,535,551 100 -  

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 21,836,960 18,920,007.52 96.43 699,999.69  

1.4การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน  
ส าปะหลัง 

17,060,840 12,218,356.18 79.99 3,056,967.70  

1.5ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  12,184,578 11,974,660.04 99.09 109,999.94  

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ  
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

62,891,832 50,394,226.94 80.57 12,132,000.00 365,605.00 

 
 
 

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง 
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

20,062,942 20,038,331.94 99.89 -  

2.2พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย  
บุรินทร์ 

9,970,000 2,969,960.00 29.79 7,000,000  

2.3สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  

18,385,890 13,160,890 72.54 -  

จังหวัด งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 
นครราชสีมา 113,155,200 100 96,032,864.38 88.69 4,870,235.62 12,252,000.00 

ชัยภูมิ 95,691,700 - 69,920,734.96 78.97 7,145,652.11 18,625,312.93 
บุรีรัมย์ 116,771,800 21,900 110,048,096.35 98.68 5,231,803.65 1,470,000 
สุรินทร์ 60,884,700 200 45,282,262.52 75.89 1,216,515.51 14,385,721.97 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,000,000 - 2,635,839.15 100 364,160.85 - 
รวมท้ังสิ้น 389,503,400 22,200 323,919,797.36 87.39 18,828,367.74 46,733,034.90 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

2.4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

14,473,000 14,473,000 98.96 5,132,000  

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

21,074,300 20,317,192.64 100 - 757,107.36 

 3.1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

9,056,900 8,365,736 100 -  

3.2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์  
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

12,017,400 11,951,457 100 -  

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  5,000,000 4,603,739.15 100 - 396,260.85 

 รวมทั้งสิ้น 389,503,400 323,919,797.36 87.39 46,733,034.90 18,850,567.74 
 
 
 

งบประมาณประจ าปี 2560 

 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ม
จังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 350,273,100 บาท ส านักงบประมาณ
ปรับลดงบประมาณจ านวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จ านวน 
348,999,100 บาทณ วันที่ 1ตุลาคม 2561มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 306,603,258.52 บาทคิด
เป็นร้อยละ 87.85 งบประมาณพับไป 42,395,841.52  บาท ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ 
จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัด วงเงินจัดสรร งบฯ พับไป เบิกจ่าย ร้อยละ 
นครราชสีมา 84,599,878.00 20,547,236.00  64,052,642.00  75.71 

ชัยภูม ิ 82,971,382.00 3,788,954.13 79,182,427.87 95.43 
บุรีรัมย์ 91,824,800.00   1,434,233.36  90,390,566.64  98.43 
สุรินทร ์ 86,603,040.00 15,612,097.53  70,981,942.47 81.96 

กลุ่มจังหวัด 3,000,000.00  1,004,320.46  1,995,679.54  66.52  
รวม 348,999,100.00 42,395,841.48 306,603,258.52 87.85 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 14 
โครงการ จ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณพับไป 

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 25,525,628 24,766,260.00 97.02 759,368.00 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 8,295,200 8,257,162.00 99.54 38,038.00 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 6,709,104 6,709,104.00 100 - 

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 78,149,002 74,858,808.67 95.78 3,290,193.33 

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ 

17,945,000 5,424,540.00 30.22 12,520,460.00 

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม 

5,011,400 4,172,380.00 83.25 839,020.00 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล  6,631,800 6,079,370.00 91.66 552,430.00 

8 โครงการเสริมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้า
ไหมแห่งอาเซียน 

1,260,000 1,258,000.00 99.84 2,000.00 

9 โครงการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ - - - - 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ 

3,826,223 3,318,997.00 86.74 507,226.00 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชน 

2,000,000 1,739,300.00 86.96 260,700.00 

12 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  3,883,373 3,809,900.00 98.10 73,473.00 

13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม                
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน  

103,230,110 101,921,137.31 99.73 1,308,972.69 

14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก
สนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์  

81,532,260 60,406,575.00 74.08 21,125,685.00 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ  5,000,000 3,881,724.54 77.63 1,118,275.46 

 รวมทั้งสิ้น 348,999,100 306,603,258.52 87.85 42,395,841.48 

 

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ) ประจ างวดวันที่ 1 มกราคม  2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจ านวน 6 
โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
3,092,720,138 .38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.55  ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 213 ,298,532 .37 
บาท งบประมาณพับไป 520,651,829.25 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จ านวน 6 โครงการจ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร  
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

2,841,070,800 2,142,571,568.89 75.41 211,398,532.37 417,989,398.74 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

114,686,100 107,007,371.20 93.30 - 2,079,828.80 

3 โครงการขับเคล่ือนเครือข่ายไหมไทย แบบ
บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

38,937,500 23,725,214.41 60.63 - 4,247,285.59 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า  
สู่สากล 

631,676,100 678,901,119.58 100 1,900,000.00 76,757,149.42 

5 โครงการตามพระราชด าริก่อสร้างศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อป้องกัน  

โรคพิษสุนัขบ้า 

200,300,000 137,551,564.30 68.67 - 19,578.166.70 

จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,093,586,878.12 80.47 20,342,774.45 245,086,647.43 

ชัยภูมิ 756,559,800 654,334,217.01 86.48 16,060,915.01 86,164,667.98 
บุรีรัมย์ 831,693,400 687,110,360.43 82.61 34,323,740.25 110,259,299.32 
สุรินทร์ 879,401,000 657,688,682.82 74.78 142,571,102.66 79,141,214.52 

รวมท้ังสิ้น 3,826,670,500 3,092,720,138.38 80.82 213,298,532.37 520,651,829.25 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 
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ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามล าชู 
บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ -บ้านน้ าอ้อม 
หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ าท่วม 
งบประมาณ 2,963,300 บาท) 

- 2,963,300 100 - - 

 รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 3,092,720,138.38 80.82 213,298,532.37 520,651,829.25 

 

 

ผลการด าเนินการโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบ
บูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 
โครงการคือ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล าชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ าท่วม งบประมาณ 2,963,300 
บาท) โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ด าเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากเป็น
รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก นอกจากนี้โครงการด้านชลประทาน
มีลักษณะเป็นงานด าเนินการเอง หลายรายการจึงท าให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศ
ฝนตกน้ าท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าก่อน
จึงจะสามารถด าเนินการ จนกระทั่งขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ (CF) 
ซึ่งกรมบันชีกลางไม่อนุมัติปลดล๊อคให้เบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดต้องขออุธรณ์ไปยัง
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 
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จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง
ประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ด าเนินในพื้นที่ จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 84,599,878 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน , 64 ,052642 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบพับไป 
20,547,236 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่
เบิกจ่าย 

งบประมาณพับไป 

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 1,660,000 1,558,448 93.88 - 101,552 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 150,000 125,152 83.43 - 24,848 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ 

1,352,000 1,352,000 100 - - 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล 

1,843,500 1,777,740 96.43 - 65,760 

5 โครงการเสริมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์กลางการ
ซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน 

1,260,000 1,258,000 100 - 2,000 

6 โครงการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ 

(12,000,000) - - - ยกเลิก 

7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน 

20,552,198 20,547,802 100 - 4,396 

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบโลจีสติกส์ 

57,282,180 

(341,160,000) 

36,933,575 64.47 - 20,348,605 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ 500,000 499,925 99.98 - 75 

 รวมท้ังสิ้น 84,599,878 64,052,624 75.71 - 20,547,236 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 
 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 
2562 เบิกจ่ายแล้วจ านวน 1,093,586,878.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
20,342,774.45 บาท งบประมาณพับไป 245,086,647.43 บาท ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ 
ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า 

 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์ 

880,044,700 697,773,446.38 97.17 20,342,774.45 185,129,579.17 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร 

45,770,500 42,168,567.70 92.13 - 736,632.30 

3 โครงการขับเคล่ือนเครือข่าย
ไหมไทย แบบบูรณาการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

19,512,900 9,538,531.50 48.88 - 1,054,168.50 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล 

213,388,200 206,554,768.24 96.79 - 38,588,100.76 

5 โครงการตามพระราชด าริ : 
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัดนครชัยบุรินทร์ เพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

200,300,000 137,551,564.30 68.67 - 19,578,166.70 

 รวมทั้งสิ้น 1,359,016,300 1,093,586,878.12 80.86 20,342,774.45 245,086,647.43 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 
 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  

    โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ 
880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 697,773,446.38 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม 
ได้แก่  

   1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 36 รายการหลัก 
งบประมาณ น้ าอ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.59 ยังไม่เบิกจ่าย 7,141,357 บาท เนื่องจากติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ป่าจึงชะลอ
การเข้าด าเนินการ โดยหน่วยงานได้ท าหนังสือทวงถามความคืบหน้าไปยังกรมป่าไม้แล้วแต่ยัง
ไม่ได้หนังสือตอบกลับมา เนื่องจากใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฯ หมดอายุ ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมอุทยานฯ  

- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 356,700 
บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450 บาท  

- แก้มลิงบึงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ า ต าบล
พุดชา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 20,869,626.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 966,017.45 บาท ลักษณะงาน 
–ท่อส่งน้ า  - บานเปิดปิดน้ า – ประตูระบายน้ า 1 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มกราคม 2562 

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 110,001,757.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.88 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,170,950 บาท กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรยังคงเหลืองาน (เงินเหลือจ่าย) 
ได้แก่ ลานตาก ฉางเก็บพืชผล 

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่มี 3 
รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 41,290,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 
ยังไม่เบิกจ่าย 4,950,000 บาท งานส่วนใหญ่แล้วเสร็จและมีการส่งเงินคืนยังคงมีกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพแปรรูปมันส าปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า งานก้อสร้างงานอเนกประสงค์ อาคารชั่งพร้อม
เครื่องชั่งขนาดกลาง โรงเรือนเก็บมันเส้นติดปัญหาช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาท าให้ล่าช้าในการ
ด าเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมทั้งเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2561  
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ 

45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีกิจกรรมที่
ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผล
การเบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท 

2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 103,272.30 บาท 

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท  

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2 ,456 ,000 บาท  
 ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณ 19,512,900 บาท  ผลการเบิกจ่าย 9,538,531.50 บาท พับไป 1,054,168.50 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 184,324.00 บาท งบพับไป 65,676 บาท 

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 
809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท งบพับไป 32,764 บาท 

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ 
4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท งบพับไป 109,000 บาท 

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME3 กลุ่ม 
งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท มีการยกเลิกรายการครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบพับไป 846,728.50 บาท 

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท  
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ 

213,388,200 บาท  ผลการเบิกจ่าย 206 ,554,768.24 บาท งบพับไป 38 ,588.100.76 บาท ผล
การด าเนินงานแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่  

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200บาท ผล
การเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพับไป 6,200 บาท เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญมีทั้งหมด 11 รายการ  

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพับไป 23,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงิน
ยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ  

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 
45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพับไป 11 ,113,080 บาท เป็นงานซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จ านวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงิน
เหลือจ่ายอีก 3 รายการ  

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
200,000 บาท งบพับไป 2,300,000 บาท 

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 
12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท งบพับไป 1,959,000 บาท เป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ  

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท  

4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 
2,970,000 บาท ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจากด าเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้น า
งบประมาณไปด าเนินการกิจกรรมอ่ืน 

5. โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร ์
โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  

งบประมาณ  200,300,000 บาท  เบิกจ่าย 137,551,564.30 บาท งบพับไป 19,578,166.70 บาท ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยด าเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้ 
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1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จ านวน 40 รายการ จ านวน 8,948,800 เบิกจ่าย 6,710,300 บาท เหลือจ่าย 
2,238,500 บาท ยกเลิกด าเนินการ 2 รายการ งบประมาณ 2,100,000 บาท  

2. ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสถานที่ พร้อม
ทั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร งบประมาณ 191,351,200 บาท เบิกจ่าย 130,891,664.30 บาท ร้อยละ 68.40 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113 ,155 ,200 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท)  ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561  เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
82,484.313.38 บาท ร้อยละ 76.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 25,800,557 บาท แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 
40 ,948 ,768 บาท เบิกจ่าย  22,029,868.98 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 9 ,839 ,600 บาท เบิกจ่าย 
2,828,984 บาท งบลงทุน 62,366,832 บาท เบิกจ่าย 57,625,460.40 บาท  

 
 

 
 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 78,052,400 70,191,644.38 89.92 3,318,551 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 9,800,000 3,431,960.40 35.02 6,368,039.6 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

42,140,000 49,218,000 100 3,078,551 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 17,240,000 6,130,610 35.56 240,000 

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 8,191,700 6,701,400 81.80 - 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 4,797,178 4,709,673.98 98.17 - 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

นครชัยบุรินทร์ 
32,615,600 10,100,890 30.96 22,482,000 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ

การท่องเที่ยว 

3,562,710 3,560,000 100 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 7,750,000 750,000 9.68 7,000,000 

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 9,802,890 4,802,890 48.99 4,982,000 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 11,500,000 988,000 8.60 10,500,000 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 1,987,200 1,691,795 85.13 - 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ 1,737,200 1,448,560 83.38 - 

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุริบุรินทร์ 250,000 243,235 97.29 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 500,000 499ม984 99.99 - 

 รวมท้ังส้ิน 113,155,200 82,484,313.38 76.17 25,800,551 

จังหวัดนครราชสีมา 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  

1.โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร ์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  งบประมาณ 

78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 70,191 ,644 .38 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.92  ยังไม่เบิกจ่าย 
3,318,551 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9 ,800 ,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกด าเนินการ เนื่องจาก
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่บริเวณด าเนินการการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เนื่องจากน้ าไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็น
หินผุ ท าให้ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีรายการที่เป็นการ
ขอใช้เงินยกเลิกการด าเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายอีก 5 รายการ 
งบประมาณรวม 3,702,000 บาท เบิกจ่าย 3,431,960.40 บาท ร้อยละ 92.70 ผลการด าเนินแล้ว
เสร็จ 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการด าเนินงาน เงินเหลือจากการ
จัดสรร งบประมาณ 42 ,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 13 
รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 49,218,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
3,078,551 บาท  

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการ
เบิกจ่าย 6,130,610 บาท ร้อยละ 96.23 ยกเลิกด าเนินการ 3 รายการ คือ 

- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 
5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
ซึ่งตามหลักวิชาการต้องด าเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  

- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับ
อนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้อง
ด าเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 1,100,000  

จังหวัดนครราชสีมา 
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ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ด าเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการสาธิตผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่มีจ าหน่าย 

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินใน
พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มีการน าเงิน
ไปด าเนินกิจกรรมอ่ืน 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 4,709,673.98 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,100,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 
ยังไม่เบิกจ่าย 22,482,000 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัด จ านวน 10 ชุด  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท ผล
การเบิกจ่าย 750,000 บาท ร้อยละ 9.68 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรจ านวน
น้อย ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่มเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเพิ่งได้ครบจะได้ด าเนินการ 

แต่งตั้งเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 3 รายการ งบประมาณ 
12,000,000 บาท ดังนี้  

- รายการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่าย ผู้ประกอบการและสร้างแบ
รนด์ การท่องงเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  

- รายการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่ม
ขีดความสามารถรองรับการแข่งขันในประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 4 ครั้ง งบประมาณ 
4,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  

2.3 กิจกรรมกลักสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 9,802,890 บาท เบิกจ่าย 4 ,802,890 บาท ร้อยละ 49.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
4,982,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ 

- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง  (เงินเหลือ้จ่าย ) CCTV ที่ช ารุดในจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
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2.4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท ร้อยละ 100 เป็นงานอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถาน
บริการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
11,500,000 บาท เบิกจ่าย 988,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 10,500,000 บาท ประกอบด้วย   

-รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ :  เปิด
บ้านนครชัยบุรินทร์ ( Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 1 0,500,000 บาท ขอกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

-กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ป่ันจักรยาน Tour  
of Nakhonchaiburin งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 998,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณเพิ่มเติมอีกจ านวน 

250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณส าหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท เบิกจ่าย 1 ,691,795 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์การผลิตเส้นไหมที่ดี
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,448,560 บาท  

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ (การพัฒนา 
clusterไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จ านวน 
250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 5 
โครงการ งบประมาณ 143,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 1,733,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 141,969,650 บาท 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

32,254,800  598,000 1.85 31,656,800 

 1.1 ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้า

เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขต

นครชัยบุรินทร์ 

8,855,200   - 8,855,200 

1.2 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและองค์ความรู้มา  
สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการ  
เกษตรอย่างครบวงจร 

11,731,200  - - 11,731,200 

1.3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม

นครชัยบุรินทร์ 

11,668,400  598,000 5.12 11,070,400 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร  

ชัยบุรินทร์ครบวงจร 

3,723,500  - - 3,723,500 

 2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์  723,500  - - 723,500 

2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 3,000,000  - - 3,000,000 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

73,170,100  1,135,000 1.55 72,035,100 

 3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

61,800,000  - - 61,800,000 

 3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์  5,000,000  - - 5,000,000 

 3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการกลุ่มนครชัยบุรินทร์  

4,420,100 - 1,094,400 24.76 3,325,700 

 3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  1,950,000  40,600 2.08 1,909,400 

จังหวัดนครราชสีมา 
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ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

4 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร 

30,797,400  - - 30,797,400 

 4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร 

30,797,400  - - 30,797,400 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

3,256,850  - - 3,256,850 

 5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ  

3,256,850  - - 3,256,850 

 งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ 500,000  - - 500,000 

 รวมทั้งสิ้น 143,702,650  1,733,000 1.21 141,969,650 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย

บุรินทร์ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 59 8,000 บาท ยังไม่เบิก 31 ,656,800 บาท มี 3 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการน านวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11 ,731,200 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย 

1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 598,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ยังไม่เบิกจ่าย 
11,070,400 บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้ 

-พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 งบประมาณ 3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 
142,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยังไม่เบิกจ่าย 3 ,442,200 บาท เริ่มด าเนินการครั้งที่ 1 ช่วง
เดือน มกราคม 2562 ด าเนินการครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร 
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครบุรินทร์ 
งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 456,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.01 ยังไม่เบิกจ่าย 
7,128,200 บาท อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และร่าง TOR 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
งบประมาณรวม 3 ,723 ,500 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ

โครงการเนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723 ,500 บาท ยังไม่มีผลการ

เบิกจ่าย 
-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3 ,000,000 บาท ยังไม่มีผล

การเบิกจ่าย 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์  

งบประมาณ 73,170,100 บาท เบิกจ่าย 1,135,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 72,035,100 
บาท มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5 ,000,000 
บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนคร  
ชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4 ,420,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 1 ,094 ,400 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 24.76  ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,325,700บาท 

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,950,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท  

4. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร  

งบประมาณรวม 30,797,400  บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 
4.1 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

นครชัยบุรินทร์  
 

 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้
ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท  

5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ยัง
ไม่มีผลการเบิกจ่าย 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  

  

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตและแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด ต าบล

สูงเนิน อ าเภอสูงเนิน  เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์
การเกษตร ซึ่งมีเงินหุ้นประมาณ 110 ล้านบาท มี
สมาชิกทั้งหมด 3,300 คน สหกรณ์แห่งนี้มีสินค้า
จ าหน่าย เช่น ปุ๋ย เมล็ดพืช มีธุรกิจน้ าด่ืม โรงงาน
อุตสาหกรรมให้เช่าเป็นโรงงานให้บริษัทมาท าการเช่า 
เช่น บริษัท SCS มาเช่าท ารองเท้า มีการแปรรูปข้าว 
ซึ่งส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับสมาชิก จ าหน่ายในเขต
พื้นที่อ าเภอสูงเนิน ปีนี้คาดว่าจะขยายพื้นที่การ
จ าหน่ายได้มากกว่าเดิม  

-กิจกรรมก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 1 หลัง ขนาด 1,500 ตัน 
กว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญด ารง เมคคานิค ระยะเวลา
ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2562 
 

 

การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา 



หน้า 28   
   

 

-ลานตากพืชผลทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง ขนาด 8,000 ตารางเมตร เนื้อที่รวม 
5 ไร่ คอนกรีตเริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร 

ช่วงที่ 1 แบบสีเหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 64 เมตร ทิศตะวันออก 110 เมตร  
ทิศใต้ 68 เมตร ทิศตะวันตก 110 เซนติเมตร 

ช่วงที่ 2 แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 6.4 เมตร ทิศตะวันออก 49.8 เมตร  
ทิศใต้ 24.6 เมตร ทิศตะวันตก 53.3 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญด ารง เมคคานิค 
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
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-เครื่องจักรสีข้าว จ านวน 1 ชุด ขนาดก าลังผลิต 40 ตันต่อวัน = บ่อเทข้าวเปลือก 
เครื่องท าความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกอัตโนมัติ เครื่องแยกแกลบระบบปิด 
เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวกล้อง เครื่องแยกหิน กรวด เครื่องขัดขาวแบบหินกากเพชร 3 เครื่อง 
เครื่องขัดมันข้าวสาร เครื่องตะแกรงเหลี่ยม ตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์ 3 ลูก เครื่องชั่งและบรรจุ
กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15 – 50 กิโลกรัม เครื่องชั่งและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 1 – 10 กิโลกรัม 
เครื่องปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติแบบใช้ความร้อน เครื่องเย็บกระสอบพร้อมสายพานล าเลียง ป๊ัมลม
และเครื่องท าลมแห้ง ป๊ัมน้ า เครื่องล าเลียงขนถ่ายข้าวแบบกระพ้อ 13 ชุด เครื่องล าเลียงแบบพัด
ลมและไซโคลน ถังพักและถังเก็บข้าว 13 ถัง ถังบรรจุแกลบ โครงสร้างร้านสีและแท่นเครื่อง
ระบบไฟฟ้าควบคุม ผู้รับจ้างคือ บริษัท เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซีสเตม จ ากัด ระยะเวลา
ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 25กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  

-รถตักล้อยาง ขนาดไม่ต่ ากว่า 220 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 82 ,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500 ,000บาท) ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2561 ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 79,182,427.87บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.43 มีงบประมาณพับไป 3,788,954.13บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล 

5,871,800 5,863,800 99.86 - 8,000 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
มันส าปะหลัง 

2,582,000 2,571,400 99.58 - 10,600 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือและ
กระบือคุณภาพ 

1,270,200 1,270,200 100 - - 

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  42,719,002 40,641,027.87 95.14 - 2,077,974.13 

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชา 
สัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์  

945,000 945,000 100 - - 

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ  

แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
ขอม 

525,000 - - - 525,000 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากล 

4,308,300 3,918,000 90.94 - 390,300 

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและ
เชื่อมต่อระบบโลจีสติกส์ 

24,250,080 23,473,000 96.79 - 777,080 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ  500,000 500,000 100 - - 

 รวมทั้งสิ้น 82,971,382 79,182,427.87 95.43 - 3,788,954.13 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งละย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560)  จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับ
การจัดสรร จ านวน 4 โครงการงบประมาณ 756 ,559 ,800 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 
เบิกจ่าย 654,334,217.01 บาท ร้อยละ 86.49 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,060,915.01  บาท เงินพับไป 
86,164,667.98 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 104 ,025,300  บาท เบิกจ่าย  95 ,994,134.74    
บาท งบลงทุน 600 ,114,500 บาท เบิกจ่าย  505 ,970,082.27 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 2 ,500,000 
บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49 ,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ 

571,376,300 505,388,571.23 88.45 16,060,915.01 49,429,613.76 

2 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบ
วงจร 

17,169,200 16,672,140 97.10 - 104,460 

3 
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหม
ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

7,137,300 4,933,321 69.12 - 2,198,479 

4 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 
(รวมเงินเหลือจ่าย) 

160,877,000 127,340,184.78 79.15 - 34,432,115.22 

 รวมท้ังสิ้น 756,559,800 654,334,217.01 86.49 16,060,915.01 86,164,667.98 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  

 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 
4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 505,388,571.23 บาท ร้อยละ 88.45 
ได้แก่  

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 25 รายการหลัก งบประมาณ 
407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย  
357,288,812.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ยังไม่เบิกจ่าย  16,060,915.01 บาท มี ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 รายการ  

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ มี กิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท ด าเนินการ
แล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย  27,247,665.74 บาท  

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนคร

ชัยบุรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 

17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่
ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผล
การเบิกจ่าย 15,162,520 บาท  

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท  

2.3 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผล
การเบิกจ่าย 1,029,620 บาท  

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 168,000 บาท  
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3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน  

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
กิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง 
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท  

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 
1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท  

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 
4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท  

3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 160,877,000 บาท มี

ผลการเบิกจ่าย  127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  
4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียม

ความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
ส าคัญมีทั้งหมด 5 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท   ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.2  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินแหลือจ่ายอีก 1 รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  

4.3  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต จ านวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 4 
รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 86,131,184.78 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4.4  กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท บาท 
ผลการเบิกจ่าย 4,259,000.00 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.5  กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของส านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  3 โครงการ งบประมาณ 95,691,700 ณ 
วันที่ 2 มกราคม 2562 เบิกจ่าย 69,920,734.96บาท ร้อยละ 73.06 ยังไม่ได้เบิก 18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 
 โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย  
กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

86,691,568.06 61,119,378.02 70.50 18,625,313 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 70,458,968.06 48,588,331.71 68.96 15,258,345.60 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 10,473,000 9,927,167 94.79 300,000 

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 3,734,400 591,092.94 15.83 3,056,968 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 2,025,200 2,012,786.06 99.39 10,000 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

4,036,831.94 3,950,876.94 97.87 - 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

2,286,831.94 2,286,831.94 100 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 750,000 750,000 100 - 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่อง  
เที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

1,000,000 914,045.00 91.40 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

4,463,300 4,255,080 97.47 - 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหม     
นครชัยบุรินทร์ 

3,213,300 3,100,480 96.48 - 

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม    
นครชัยบุรินทร์ 

1,250,000 1,250,000 100 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ  500,000 500,000 100 - 

 รวมทั้งส้ิน 95,691,700 69,920,734.96 78.97 18,625,313 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 
4 กิจกรรม งบประมาณ  86,691,568.06  บาท มีผลการเบิกจ่าย  61,119,378.02 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 70.50 ได้แก่  

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 
รายการ) งบประมาณรวม 70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย  48,588,331.71  บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 3 รายการ คือ 

-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโศกหว้า ต าบลเนินส าราญ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง  226,565.70  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกันเงินแบบมีหนี้ จ านวน 5,410,000 
บาท  

-รายการ ขุดลอกล าห้วยเพื่อการเกษตร ล าห้วยดินแดง (เลิ้งนาแซง) บ้านโนนม่วง หมู่
ที่ 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  5,267,000 บาท เบิกจ่ายไป 
3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็นรายการที่กันเงินแบบ
มีหนี้)  

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า สระบ้านหนองกระเทือง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองกระเทือง ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 
บาท เบิกจ่ายไป  1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89 ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854 บาท  

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มี
การเกลี่ยงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลือ
งบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย  9,927,167 บาท ร้อยละ 95.16 ยังไม่
เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมาได้รับ
เกลี่ยงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อด าเนินการ รวมงบประมาณส าหรับกิจกรรมนี้ 3,734,400 
บาท มีผลการเบิกจ่าย  591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย 3,056,968 บาท             

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,141,200 บาท ต่อได้รับ
รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมนี้  
2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย  2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย 10,000 บาท 
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87 ด าเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในสายทาง จ านวน 4 สายทาง 
งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 750,000 บาท  

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาป่ันจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin
เบิกจ่ายไป 914,045 บาท 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์งบประมาณ 

5,213,300 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
cluster ไหมนครชัยบุรินทร์ คงเหลืองบประมาณส าหรับโครงการ 4,463,300 บาท เบิกจ่าย 
4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายพับไป 112,820  บาท มีกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและ
ได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 บาท ร้อยละ 96.48 

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ การพัฒนา cluster 
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่ม 
คงเหลืองบประมาณส าหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,250,000 บาท  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  4 โครงการ 
งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 2มกราคม2562 เบิกจ่าย 803,694บาท ร้อยละ 1.32 ยังไม่ได้เบิก 
60,818,206 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร  
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

21,500,000 467,350 2.17      
21,032,650  

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 21,500,000 467,350 2.17 21,032,650 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์  1,401,200 74,400 5.31 1,326,800 

 2.1 พัฒนาการแปรรูปและจ าหน่ายเน้ือสัตว์  1,073,600 74,400 6.93 999,200 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 327,600 - - 327,600 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

36,750,000 - - 36,750,000 

 3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวย  
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

35,650,000 - - 35,650,000 

 3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 1,100,000 - - 1,100,000 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

294,300 215,400 73.19 78,900 

 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ . 
8000 

224,400 215,400 95.99 9,000 

 4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  69,900 - - 69,900 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่  
การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

419,250 - - 419,250 

 5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การ  
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 

419,250 - - 419,250 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ 500,000 46,544 9.31 453,456 

 รวมทั้งสิ้น 60,864,750 803,694 1.32 60,061,056 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 

1 กิจกรรมหลัก คือ  
1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 

467,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 21,032,650  บาท มีจ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
-รายการ  ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าฝั่งขวา อ่างเก็บน้ าห้วยทราย ต าบลบ้านชวน อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท ด าเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 467,350 บาท 

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท ด าเนินการโดย
โครงการชลประทานชัยภูมิ อยู่ระหว่างจัดท าประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณพื้นที่ด าเนินการ 

-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าร่องกระดัน บ้านหนองบัวพรม ต าบลหนองคอนไทย 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 4 ,500,000 บาท ด าเนินการโดยโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพรม-เชิญ แบ่งงานออกเป็น 2 ลักษณะ คืองานด าเนินการเอง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ
วัสดุ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 45 วัน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา คาด
ว่าจะหาผู้รับได้ภายในเดือน ม.ค. 2562 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์มีงบประมาณ จ านวน 

1,401,200 บาท มีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 
74,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1,326,800 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

2.1 พัฒนาการแปรรูปและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ งบประมาณ 1,073,600 บาท มี 2 กิจกรรม
ย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการช าแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และ
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท ก าหนดการด าเนินงานระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 และ 
2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลง TOR 
การจ้างเหมาฯ  

2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์  งบประมาณ 327 ,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ 
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
โครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง 
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว
เป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จ านวน 3 สายทาง งบประมาณ 35,650,000บาท มีแขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จ านวน 2 
รายการ ดังนี ้

 - รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้ าล าสะพุง 
(โครงการพระราชด าริอ่างล าสะพุง) ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร  
งบประมาณ 9,950,000 บาท จะก่อหนี้เป็นจ านวน 8,159,000 บาท  

 - รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร 
งบประมาณ 7,500,000 บาท จะก่อหนี้เป็นจ านวน 4,590,000 บาท  

อีก1 รายการ คือ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตรงบประมาณ 18,200,000 
บาท อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ภ. ให้การพิจารณา หาก
ที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบ จะเสนอต่อไปท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1 ,100,000 บาท มี
กิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม “วิถีชีวิต นคร
ชัยบุรินทร์" เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจ าหน่าย ชุมชนใน
บริเวณเส้นทางชัยวรมัน ซึ่งมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ อยู่ระหว่าง
รวบรวมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ก าหนดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294, 300 บาท มีการเบิกจ่าย จ านวน  215,400  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 73.19 ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 78,900 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 
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4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000 งบประมาณ 224,400 
บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 
215,400 บาท  

4.2  การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ  69,900 
บาท ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 
59,900 บาท และ 2) การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ จ านวน 10,000 บาท มีก าหนดการจัด
ประชุมในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ขณะนี้ ได้ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการแล้ว 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 5 
กิจกรรมย่อย ได้แก่  

3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วย
ด าเนินการมี 5 กิจกรรมย่อย คือ 

      1) ประชุมวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน พม.) 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท  

      2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,300 บาท 

      3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะท างานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท  

   4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท 

  5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าฝั่งขวา อ่างเก็บน้ า
ห้วยทราย ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,000,000 บาท เป็น
งานด าเนินการเอง เริ่มด าเนินการเดือนมกราคม 2562 ขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 467,350 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.19 ยังไม่เบิกจ่าย 8,532,650 บาท  

   อ่างเก็บน้ าห้วยทรายอยู่ระหว่างพื้นที่ต าบลตะโกทอง และต าบลบ้านชวน อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ าเก็บกักตลอดทั้งปี มีพื้นที่การเกษตรรอบอ่างเก็บน้ าประมาณ 
5,000 ไร่ รับน้ าโดยตรงมาจากภูเขา ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ า มีความจุ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 
สามารถระบายได้ 55 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้ Spill – way แนวคิดของการด าเนินงานนี ้  คือมี
ความประสงค์จะท าคลองส่งน้ าก่อนถึงฤดูฝน แก้ปัญหาน้ าท่วม เพิ่มช่องทางน้ า และสร้างอาคารทด
น้ า อาคารระบายน้ า จากคลองหลักสู่ล าห้วยธรรมชาติ โดยอาคารทดน้ า มีรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาว 500 เมตร ซึ่งสามารถระบายน้ าได้ 3  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  น าน้ าไปใช้ประโยชน์
ได้ 500 – 700 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า 
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก หรือฤดูฝน ขณะนี้อ่างเก็บน้ า มีน้ าอยู่ 70 %  
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2. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มียุทธศาสตร์ที่
พัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร โดยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย ไร้สาร จึงได้ไปศึกษาที่ศูนย์ปราชญ์
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ศูนย์
ปราชญ์ฯ แห่งนี้จัดตั้งข้ึนโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้
แต่ละศาสตร์ มาคิดและสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องของศาสตร์พระราชา 
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากใช้เพียงการบอกเล่าอย่างเดียว คงเกิดข้ึน
ได้ไม่ง่าย จึงต้องท าตัวอย่างให้เห็น ค าว่าศูนย์ปราชญ์ คือการน าเอาผู้รู้ทั้งหลายมาด าเนินการ เกิด
จากภูมิปัญญาของผู้รู้ มีการท านาแบบด้ังเดิม การเลี้ยงปลาในนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ การปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ รวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบน้ าเพื่อการเกษตร และระบบการกักเก็บน้ าในสระไม่ให้ซึมหายไปในช่วงหน้าแล้ง การจัดท า
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก นอกจากนี้ยังมีการปลูก
หม่อน และทดลองเลี้ยงไหม ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถชมและน าความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับ
ใช้กับตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สร้างแนวคิด ตุ่มแก้จนโดยใช้ตุ่มน้ าท าเป็นโมเดลแสดงให้เห็นการเงิน
ของคนหนึ่งคน ก๊อกน้ าที่เปิดใส่ตุ่มคือรายรับ และรอยรั่วที่ตุ่มคือรายจ่าย ซึ่งจะประกอบด้วยรายจ่าย
ต่างๆ ทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น ให้ผู้ที่ศึกษาดูงานได้เรียนรู้ว่า รอยรั่วใดที่ควรจะต้องอุด หรือ
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้มีเงินเก็บ และสามารถน าไปใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์อ่ืน  
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จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ประจ าปีงบประมา ณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมฝ้ายค า ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ด าเนินในพื้นที่ จ านวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 
กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 90,390,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 งบพับไป 
1,434,233.36 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 8,052,500 7,961,224 98.86 - 91,276 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 5,563,200 5,560,610 99.95 - 2,590 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ 

3,256,104 3,256,104 100 - - 

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 12,000,000 11,040,760.80 92 - 959,239.20 

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

3,500,000 3,484,540 99.55 - 15,460 

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม 

3,524,400 3,398,400 96.42 - 126,000 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 

1,576,223 1,456,223 92.38 - 120,000 

12 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

3,883,373 3,809,900 98.10 - 73,473 

13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม                  
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน 

49,969,000 49,922,804.84 99.90 - 46,195.16 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ  500,000 500,000 100 - - 

 รวมท้ังสิ้น 91,824,800 90,390,566.64 98.44 - 1,434,233.36 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 20 ธันวาคม  2561 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน 689,697,620.43 บาท ร้อยละ 82.92 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 31,736,480.25 บาท 
งบประมาณพับไป 82,575,179.28 บาท ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองาน
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า ซึ่งเป็นงานด าเนินการเองถูกพับไปเนื่องจากเป็นการกัน
เงินแบบไม่มีหนี้ อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์  
(งานเสาหงส์)  ซึ่งคาดว่าหน่วยด าเนินการจะขอยกเลิกสัญญาจ้าง 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ 

681,798,200 474,566,052.06 94.08 29,836,480.25 79,692,528.37 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ 

นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

22,580,300 21,204,677.50 93.90 - 222.50 

3 โครงการขับเคล่ือนเครือข่ายไหมไทย  

แบบบูรณาการ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืน*(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย  2,727,000 บาท) 

6,314,900 3,252,752.29 51.50 - 678,147.71 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 

121,000,000 116,402,919.30 98.39 1,900,000 2,204,280.70 

 เงินยกเลิกและเหลือจ่าย (71,528,000) 71,307,919.28 99.69  220,080.72 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามล าชู บ้านหัว
หนองหมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ - บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแม็ก 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร 

(เหลือจ่ายน้ าท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท) 

(เหลือจ่าย) 2,963,300 100 - - 

 รวมทั้งส้ิน 831,693,400 689,697,620.43 82.92 31,736,480.25 82,575,179.28 
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1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร ์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก 

งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 474,566,052.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 29,836,480.25 บาท งบประมาณพับไป 79,692,528.37 มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มีจ านวน 33 รายการ 
งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 345,364,131.04 บาท ร้อยละ 73.97 มี
รายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานด าเนินการเองแต่ไม่ได้รับ
การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
ซึ่งหน่วยด าเนินการจะได้ย่ืนขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่  

- รายการ คลองเชื่อมล าปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท คิด
เป็นร้อยละ 63.72 ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่าย
แบบมีหนี้  1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจ านวน 13,384,065.99 บาท 

- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ต าบลตะโกตาพิ 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 33,156,936.93 
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยาย
เวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้  2,950,655 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจ านวน 11,904,062.30 บาท 

- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ต าบลบ้าน
ปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 24,477,243.45 
บาท คิดเป็นร้อยละ 62.13 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลา
เบิกจ่ายแบบมีหนี้  5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจ านวน 2,268,364.65 บาท 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย           
43,522,019.17 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
10,535,600 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรม

หลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณพับ
ไป 222.50 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300 
บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท  

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 
100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท  

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท 
เบิกจ่าย 168,000 บาท 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท  
งบประมาณพับไป 678,147.71 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิต 
รังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท  

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท  

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่
ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท มีการ
ยกเลิกด าเนินการ 4  กิจกรรมย่อย งบประมาณ 2,410,000 บาท ได้แก่ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 170,000 
บาท งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 240,000 บาท และงาน
ปรับปรุงอาคารที่ท าการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ต าบลสนวน อ าเภอห้วย
ราช เนื่องจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์ 

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 
งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกด าเนินการ 2  
กิจกรรมย่อย  งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาทงานปรับปรุง
อาคารที่ท าการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช 

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 
640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง

คุณค่าสู่สากล 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 116,402,919.30 บาท คิด
เป็นร้อยละ 96.20 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพับไป 2,204,280.70 บาท 
ประกอบด้วย  

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04 
บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม (ถนน ) 1 รายการ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,962,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1 
รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 69,355,415.26 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง อีก 4 รายการ (ทาง
หลวง) งบประมาณ 71,528,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 71,307,919.28 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐ 
งบประมาณ 6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.94 ยังคงค้าง
กิจกรรมการท าโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว 
งบประมาณ 1,900,000 บาท เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับการยื่นเสนอราคาว่าไม่ได้
ค านวณค่า Factorในราคากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ได้หารือไปยัง กวพ.และได้รับแจ้งว่ากรณีดังกล่าว
ไม่อยู่ในอ านาจที่จะพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีการขอยกเลิกด าเนินการต่อไป  

5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามล าชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่  8 ต าบลดอน
กอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่  15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  

งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจ านวน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 
บาท) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 110,048,096.35 บาท ร้อยละ 94.25 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,470,000 บาท แบ่งเป็น งบ
ด าเนินงาน 14,191,300 บาท เบิกจ่าย 13,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท 
งบลงทุน 102,080,500 บาท เบิกจ่าย 95,891,809.78 บาท 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย  
กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

95,488,200 86,183,983.23 98.32 1,470,000 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  39,200,000 30,572.309.78 96.25 1,190,000 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 49,000,000 48,755,000 99.5 - 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 2,286,100 1,915,610.21 87.25 280,000 

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 3,614,000 3,553,363.24 98.32  

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 1,387,700 1,387,700 100 - 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

13,926,800 11,309,500 81.20 - 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง  
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
(ป้าย) 

12,176,800 9,561,500 78.52 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 750,000 750,000 100 - 

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  (เหลือจ่าย) 

(5,300,000) 4,583,000 86.48 - 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  

1,000,000 998,000 99.8 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

6,856,800 5,847,313.12 85.28  

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหม
นครชัยบุรินทร์ 

3,606,800 2,689,313.12 74.57  

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ 

3,250,000 3,158,000 97.17 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  500,000 500,000 100  

 รวมทั้งส้ิน 116,771,800 110,048,096.35 98.68 1,470,000 
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1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 86,183,983.23 
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ยังไม่เบิกจ่าย 1,470,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ 
งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 30,572,309.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย 1,190,000 บาท เป็นเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี (กันแบบมีหนี้ ) งานเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการผันน้ าล าปลายมาศ อ่างเก็บน้ าหนองทะลอก ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอ
นางรอง 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ถนน)  ประกอบด้วย 2 รายการ งบประมาณรวม 49,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 48,755,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4 
รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,915,610.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท 
เป็นรายการที่ขอ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลงตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562 

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง งบประมาณ 3,614,400 
บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 3,553,363.24 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ 
งบประมาณ 1,387,700 บาท เบิกจ่าย 1,387,700 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

งบประมาณ 13,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,309,500 บาท ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 13 
รายการ งบประมาณ 12,176,800 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท  

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
750,000 บาท เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 หลักสูตร มีผลเบิกจ่าย 750,000 
บาท  

สรุปผลการด าเนินโครงการ  
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2.3 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาป่ันจักรยาน Tour of 
Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท  

2.4 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ จ านวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 
5,300,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท  

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณรวม 6,856,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท คิดเป็นร้อยละ

85.28ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ 

งบประมาณ 3,606,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน  2,689,313.12 บาท  
3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย

บุรินทร์ งบประมาณ 3,250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 500,000 
บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  
1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

56,700,000   อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์ครบวงจร  

2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 

491,800    

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

67,000,000   - 

 3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง  
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
(ถนน) 

66,000,000   อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562 

3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ 

1,000,000   อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม จังหวัด นครชัยบุรินทร์ แบบ
ครบวงจร 
4.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช. 

69,900    

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด (ถนน) 

30,000,000   อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562 

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ  
 

419,250   อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  500,000    

 รวมทั้งสิ้น 116,771,800    
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1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย

บุรินทร์ 
งบประมาณรวม 56,700,000 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ 
1.1เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต – ต าบลเมืองยาง 

ช่วงอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ – อ าเภอช านิ งบประมาณ 18,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562 

1.2เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ าห้วยจะบก ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง งบประมาณ 
12,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าล าปลายมาศ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน
กุมภาพันธ์ 2562 

1.4ก่อสร้างระบบระบานน้ าคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช 
ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า
จะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
มี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท อยู่ระหว่าง

ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ 

งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
2.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวก

เพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ งบประมาณ 66,000,000 
บาทอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562 

2.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดท าเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์
พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู อยู่ระหว่างการก าหนดราคากลาง 
 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  
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4. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม จังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

งบประมาณรวม 69,900 บาท เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม 
นครชัยบุรินทร์ และการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด 
งบประมาณรวม 30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทาง

หลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อ าเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1) 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน
กุมภาพันธ์ 2562 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

งบประมาณรวม 419,250 บาท เป็นการประชุมวางแผนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือจ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิ

ปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการ
ผลผลิตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (เพิ่มเติม ) โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการน้ า 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

1. แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบต าบลบ้านปรืออ าเภอกระสัง  
งบประมาณ 39,400,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 24,477,243.45 บาท ร้อยละ 89.74 ยังไม่
เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท ผลการด าเนินงานร้อยละ 94 ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) 
จ านวน 5,210,685.10 บาท เป็นงานจ้างเหมาขุดลอก 2 จุด ซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว และเป็นงาน
ด าเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จ านวน 2,268,346.65 บาท ซึ่ง
เป็นค่าแรงงานในการวางท่อรับน้ าจากนาข้าวมาเก็บไว้ที่แก้มลิง แต่เดิมพื้นที่นี้ไม่มีแหล่งน้ าเดิม 
เป็นเพียงหนองน้ ามีน้ าท่วมขังในช่วงหน้าน้ า ได้ท าการขุดลอกและกั้นท านบดินเป็นพื้นที่แก้มลิง
ประมาณ 500 ไร่  

การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย ์

จังหวัดบุรีรัมย ์
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ใช้น้ าเพื่อท าประปาหมู่บ้าน 2 หมู่ บ้านกระนัง และบ้านปลูก ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการต่อ
ให้แล้วเสร็จในส่วนของการวางท่อรับน้ า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยด าเนินการจะได้ย่ืนขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง 
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2. คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ต าบลตะโกตาพิอ าเภอประโคนชัย 

งบประมาณ 49,419,300 บาท เบิกจ่าย 33,156,936.93 บาทยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84 ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จ านวน 2,950,655 บาท งานขุด

ลอกและบดอัด อาคารบังคับน้ า  8 ตัว ท าไปแล้ว 7 ตัว และงานด าเนินการเองเป็นการขยาย

เวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จ านวน 11,904,062.30 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวาง

ท่อรับน้ าจากนาข้าวลงคลองเชื่อมไปอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด เป็นท่อจากทั้ง 2 ฝั่ง ซ้าย – ขวา 

จ านวน 40 จุด คลองมีระยะยาว 20 กิโลเมตรปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน

ส่วนของการวางท่อรับน้ า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า

วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 

2561 ซึ่งหน่วยด าเนินการจะได้ย่ืนขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง 
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3. คลองเชื่อมล าปะเทีย – บ้านโคกเห็ด  ต าบล เจริญสุข  อ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ  

งบประมาณ 44,067,500  บาท เบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53 

บาทผลการด าเนินงาน ร้อยละ 40  ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จ านวน 1,059,861.54 บาท 

งานขุดและกลบท่อและงานด าเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) 

จ านวน 13,384,065.99 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวางท่อ  ซึ่งด าเนินการแล้วเป็นระยะทาง 

600 เมตร ยังคงเหลือระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน

ส่วนของการวางท่อรับน้ า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า

วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 

2561 ซึ่งหน่วยด าเนินการจะได้ย่ืนขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และปีก่อนที่
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์
ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ กเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ จ านวน 9 โครงการ  
งบประมาณ 86,603,040 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว
จ านวน 70,981,942.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.96 พับไป 15,621,097.53 บาท ผลด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 9,941,328 9,382,788 94.38 - 558,540 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ 

830,800 830,800 100 -  

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 23,430,000 23,177,020 98.92 - 252,980 

5 โครงการส่งเสริมการตลาดแลประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

13,500,000 995,000 7.37 - 12,505,000 

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
ขอม 

962,000 773,980 80.45 - 188,020 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากล 

480,000 383,630 79.92 - 96,370 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs 
OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 

2,250,000 1,862,774 82.78 - 387,226 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุน ของภาครัฐและเอกชน 

2,000,000 1,739,300 86.96 - 260,700 

13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน 

32,708,912 31,450,530.47 96.15 - 1,258,381.53 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  ฯ 500,000 386,120 77.22  113,880 

 รวมท้ังสิ้น 86,603,040 70,981,942.47 81.96  15,621,097.53 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วจ านวน 
657,688,682.82บาท ร้อยละ 74.78 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 142,571,102.66 บาท งบประมาณพับไป 
79,141,214.52 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

นครชัยบุรินทร์ 

707,851,600 467,430,759.22 66.03 142,571,102.66 76,252,638.12 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปศุสัตว์ 

นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

29,166,100 26,961,986 92.44 - 1,238,514 

3 โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายไหมไทย  

แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืน 

5,972,400 6,000,609.62 100 - 316,490.38 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล 

136,410,900 157,295,327.98 100  1,333,572.02 

 รวมทั้งสิ้น 879,401,000 657,688,682.82 74.78 142,571,102.66 79,141,214.52 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 467,430,759.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.03 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 412,571,102.66 บาท พับไป 76,252,638.12 บาท ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 29 รายการ 
งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 324,302,892.42 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
142,571,102.66 บาท มีรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่  

- แก้มลิงหนองแต้ ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,034,643.90 บาท ขยาย
เวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จ านวน  3,908,600 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การ
ปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะท างานต่อ 

- ฝายบ้านโนนงิ้ว ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท 
เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1,443,020.25 บาท งานด าเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลือ
งานจ้างเหมาซึ่งได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จ านวน 1,267,498 บาท 

- ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าบ้านนาวอง ต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,696,328.35 
บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จ านวน 4,618,820 บาท เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการ
แก้มลิงหนองแต้ ปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้าง
ยืนยันที่จะท างานต่อ 

-  แก้มลิงกุดมน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,659,661.79 ยังไม่เบิกจ่าย 10,260,063.21 
บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบมีหนี้ 9,827,974.91 บาท เป็นงานจ้างเหมา  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 แต่งานไม่ได้ระดับเริ่มปรับตั้งแต่ 10 กันยายน 2561 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายในมกราคม 2562 

- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งราม ต าบลผักไหม อ าเภอ  
ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท ยังไม่
เบิกจ่าย 26,485,447.29 ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จ านวน 
9,435,447.29 เป็นงานด าเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 ได้ท าเอกสารขออุทธรณ์เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว 

- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,910,022.24 ยังไม่
เบิกจ่าย 427,041.76 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จ านวน 
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463,041.75 บาท เป็นงานด าเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 
2561 ได้ท าเอกสารขออุทธรณ์เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว 

- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าฝายโชคชัย ( ร าเดง) ต าบลกุดหวาย อ าเภอศรีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย )งบประมาณ 27,962,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,863.25 บาท 
ยังไม่เบิกจ่าย 27,957,936.75 บาท มีการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 27,253,665.22 บาท 
และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จ านวน 704,271.53 บาท เป็นงาน
ด าเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2561 ได้ท าเอกสารขอ
อุทธรณ์เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว 

- แก้มลิงป่าเวยพร้อมอาคารประกอบ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ (เงินเหลือจ่าย)
งบประมาณ 30,000,000 บาท  เบิกจ่าย 8,145,956.45 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 56,043.55 บาท  

- แก้มลิงโคกครุฑ พร้อมอาคารประกอบบ้านระไซร์ ต าบลร าดวน อ าเภอล าดวน (เงินเหลือจ่าย) 
งบประมาณ 26,637,900 บาท เบิกจ่าย 23,002,202.15 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 3,635,697.85 บาท 

- ฝายบ้านละเอาะ บ้านละเอาะ ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง (เงินเหลือจ่าย ) 
งบประมาณ 17,328,800 บาท เบิกจ่าย 14,420,415.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,363,393.10 บาท 
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 3,263,391.02 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ 
1,858,375.03 บาท เป็นงานด าเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ได้ท าเอกสารขออุทธรณ์เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว 

- แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบบ้านโนนยาง ต าบลกุดขาคีม อ าเภอ 
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินยกเลิก ) งบประมาณ 15,907,700 บาท  มีผลการเบิกจ่าย 
3,770,121.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 12,090,878.79 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ 
มีหนี้ 11,657,721.59 บาท และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ 479,857.20 บาท เป็นงาน
ด าเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2561 ได้ท าเอกสารขอ
อุทธรณ์เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่ 
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 61,732,923 บาทยัง
ไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุน ) งบประมาณพับไป 
13,066,177 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่ 
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท 
งบประมาณพับไป 612,510 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผล
การเบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกร
ไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
  งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพับไป 
1,238,514 บาท ผลด าเนินการแล้วเสร็จ มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาทยกเลิก
ไม่ด าเนินการ งบประมาณพับไป 663,500 บาท  

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 16,514,600  บาท 
มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพับไป 14 บาท  

2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
9,999,000 บาท เงินพับไป 18,000 บาท  

2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ งบประมาณ  817,000 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพับไป 557,000 บาท  

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 
284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท  

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000  บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท  

 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน  

 งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพับไป 
316490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่  

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง 
งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท  

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 บาท งบประมาณพับไป 14,940.90 บาท 

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนไหมแบบแปลงใหญ่ด้วย
พลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท งบประมาณพับไป 
144,000 บาท 

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 
กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 บาท
งบประมาณพับไป 58,049.48 บาท 

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 
640,000 บาทมีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพับไป 99,500 บาท 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล 

งบประมาณ 136,410,900 บาท เบิกจ่าย 157,295,327.98 บาท งบประมาณพับไป 
1,333,572.02 บาท มี 4 กิจกรรม ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม  
13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพับไป 100,900 บาท  

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 37,504,000 บาท งบประมาณพับไป 141,000 บาท   

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน 
งบประมาณ 88,180,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 103,544,367.98 บาท งบประมาณพับไป
1,008,632.02 บาท  

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ 
งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพับไป 83,040 บาท  

 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 45,282,263 บาท ร้อยละ 74.37 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 14,385,721.97 บาท 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

41,421,700 200 26,286,782 63.46 14,385,722 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  34,649,200 - 20,363,462 58.77 14,285,721.97 

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 1,382,960 - 826,620 59.77  

1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง 

1,555,340 200 1,372,500 88.24  

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 3,215,200 - 3,105,200 96.57 100,000 

1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย) 

(619,000) - 619,000 100  

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

10,325,000 - 10,099,960 97.82  

จังหวัดสุรินทร ์
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1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

41,421,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 26,286,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.46 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
14,385,722 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ 
34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 20,363,462 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.77 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
14,285,721.97 บาท มีรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้  

- รายการ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าและก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
บ้านตะแบก ต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 29,280,000 บาท 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

4,630,000 - 4,630,000 100  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ 

720,000 - 719,960 100 - 

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (เหลือจ่าย) 

(4,000,000) - 3,775,000 94.37  

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

975,000 - 975,000 100 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

8,638,000 - 8,427,604.52 97.56  

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

1,278,600 - 1,127,382.52 88.17  

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

7,359,400 - 7,300,222 99.19  

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  500,000 - 467,916 93.58  

 รวมทั้งสิ้น 60,884,700 200 45,282,263 74.37 14,385,721.97 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  

จังหวัดสุรินทร ์
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เบิกจ่าย 20,313,717.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 8,966,282.10 บาท ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80
กันเงินแบบมีหนี้ 22,388,080 บาท และกันเงินแบบไม่มีหนี้ 760,269.10 บาท เป็นค่าคุมงาน 

- รายการ ขุดลอกแก้มลิงโคกโครง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโชกเหนือ อ าเภอ
ล าดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 5,369,200 บาท เบิกจ่าย 49,744.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 
5,319,439.87 บาท ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 กันเงินแบบมีหนี้ 5,212,799.97 กันเงินแบบ
ไม่มีหนี้ 106,639 บาท 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 1,382,960 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง งบประมาณ 1,553,400 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,372,500 บาท ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 
3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,105,200 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 100,000 บาท เป็นค่าป้าย
ฟาร์ม 

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ 
งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร

ชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 

97.82 ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท 
2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท  
2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจ่าย 3,775,000 บาท 
2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

งบประมาณ 975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท  
 
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย

บุรินทร์ 
งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 คิดเป็นร้อยละ 97.56

ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

จังหวัดสุรินทร ์
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3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,127,382.52 บาท 

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท  
 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,773,650บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 5,156 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 116,768,494
บาท 

 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

87,590,200    87,590,200 

 1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้
โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์  

46,990,200    46,990,200 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  40,600,000    40,600,000 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร 

394,300    394,300 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  

23,200,000    23,200,000 

 3.1 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

22,000,000    22,000,000 

 3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  1,200,000    1,200,000 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร 

69,000    69,000 

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน
กลุ่มจังหวัด 

4,600,000    4,600,000 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด  500,000 - 5,156 1.03 494,844 

 รวมทั้งสิ้น 116,773,650  5,156 0 116,768,494 

จังหวัดสุรินทร ์
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 

1. โครงการพัฒนา นวัตกรรม การเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์ 

งบประมาณ 87,590,200 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์  

มีครุภัณฑ์ 16 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200บาท  
1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรมี 4 รายการ งบประมาณ 40,600,000 บาท  

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
งบประมาณ 394,300 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์  

งบประมาณ 22,200,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่  

3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 22,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท 

3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,200,000 บาท  

4. โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

งบประมาณ 69,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย  
 

จังหวัดสุรินทร ์
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้  

 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม 

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการน้ า รายการปรับปรุงคันคลองส่งน้ าฝั่งขวาของคลองส่งน้ า LMC อ่าง
เก็บน้ าอ าปึลต าบลเทนมีย์อ าเภอเมืองสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 9,938,000 บาทหน่วย
ด าเนินการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นงานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ าชนิดแอสฟัลติก  
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งแต่ กม .0+000 – กม.5+500 รอบนอก
โครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

การติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร ์
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

1.  โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร ์
                กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง รายการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 
การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 5 รายการ งบประมาณ 423,500 บาท และงานสิ่งก่อสร้างปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ จ านวน 335,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 
758,500 บาท ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท 
1.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท 
1.3 ตู้เข่ียเชื้อ UV 60x120x60 ซม. จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท 
1.4 ชั้นวางบ่ม จ านวน 3 ชิ้น ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท 
1.5 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์  

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตั้งระบบ

กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” อ่างเก็บน้ าอ าปึล ต าบลเทน

มีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย ) งบประมาณ 4,000,000 บาท ประกอบด้วย 

กล้อง FIX 8 จุด ๆ ละ 4 กล้องจ านวน 32 ตัวและ

กล้องส าหรับส่องป้ายทะเบียนรถ 2 ตัว รวมกล้อง 

34 ตัว พร้อมสถานีควบคุม /ศูนย์ควบคุมสั่งการ

พร้อมอุปกรณ์ ด าเนินการโดย บริษัทเพียบพร้อม

อิเลคทริคเวิลด์ จ ากัด วงเงินตามสัญญา 

3,775,000 บาท โดยมีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดที่สถานีต ารวจภูธรเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์

อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
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คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัด     
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 

 

ช่ือ นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th 
 

ช่ือ นางสาวอรุณี ชาญหัด 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th 

 

ช่ือ นางสาวโชติรส มีอ านาจ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th  

ช่ือ นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th 

 

ช่ือ นางสาวทองค า รักวงษ์ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th  

ช่ือ นางสาวณัฐวรรณ หลงศร ี

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th 

 

 

ช่ือนายธนวัฒน์ หยิบกระโทก 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

 ช่ือนางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ช้ัน 3 ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 30000 

โทร/โทรสาร :0 4424 3090 

สป.มท.36601E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

เว็บไซต์ : http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/ 
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