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ความเป็นมา 
 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ก าหนดให้จังหวัดภายใน
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ” รายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) เป็นประจ าทุกวันที่ 1 และวันที่15 ของทุกเดือน จนกว่าการด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ 

 เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการด าเนินงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ จึงก าหนดการติดตามการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 12  – 15 มีนาคม  256 2 ในพื้นที่ จังหวัด สุรินทร์ ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ตามล าดับ 

 

 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ในไตรมาสที่ 

1 ภาพรวมร้อยละ 32 ในรายจ่ายประจ าร้อยละ 32 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 

ประเภท 

ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

 2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

รายจ่ายลุงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 60 
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณจ านวน  479,522,000 บาท ดังนี ้

 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น 
จังหวัดนครราชสีมา 143,702,650 61,800,000 81,402,650 500,000 

จังหวัดชัยภูม ิ 60,864,750 57,150,000 3,214,750 500,000 
จังหวัดบุรีรัมย ์ 155,180,950 152,700,000 1,980,950 500,000 
จังหวัดสุรินทร ์ 116,773,650 109,590,200 6,683,450 500,000 

osm 3,000,000 - - 3,000,000 
รวมทั้งส้ิน 479,522,000  381.240,200 93,281,800 5,000,000 

 

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,522,000บาท และผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 16,459,047.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.41 จ าแนก
เป็นรายจังหวัด ดังนี ้

 
จังหวัด งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 

นครราชสีมา 143,702,650 - 7,692,800 5.35 18,000 135,991,850 
ชัยภูมิ 60,864,750 - 3,963,801.87 9.29 18,201,000 38,699,948.13 
บุรีรัมย ์ 155,180,950 - 2,715,685.70 1.75 358,300.24 152,106,964.06 
สุรินทร ์ 116,773,650 425,040 1,179,511 1.03 2,558,931 112,610,168 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,000,000 - 907,249.09 30.24 - 2,092,750.91 
รวมทั้งส้ิน 479,522,000 425,040 16,459,047.66 3.59 21,136,231.24 441,501,681.10 
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                                                                                                  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

198,045,000 9,360,983.57 4.80 174,821,785.19 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

6,010,800 679,240 11.30 5,331,560 

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  
(เงินเหลือจ่าย) 

- - - 3,635,000 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

200,120,100 3,753,890 2.06 179,975,210 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร 

31,231,500 478,630 1.53 36,234,870 

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด 

34,600,000 359,400 1.04 33,965,600 

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

4,514,600 552,890 12.25 3,811,670 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 5,000,000 1,274,014.09 25.48 3,725,985.91 
 รวมทั้งสิ้น 479,522,000 16,459,047.66 3.59 441,501,681.10 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท และผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวม 353,441,137.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.93 จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 
นครราชสีมา 113,155,200 100 105,145,664.58 97.24 5,020,235.62 2,989,200 

ชัยภูม ิ 95,691,700 - 75,620,462.46 90.52 12,155,358.19 7,915,879.35 
บุรีรัมย ์ 116,771,800 21,900 111,238,096.35 99.75 5,231,803.65 280,000 
สุรินทร ์ 60,884,700 200 58,801,075.49 100 2,803,424.51 - 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,000,000 - 2,635,839.15 100 364,160.85 - 
รวมทั้งสิ้น 389,503,400 22,200 353,441,137.83 96.93 24,854,982.82 11,185,079.35 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร 

ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
300,537,951 269,133,179.10 97.04 8,195,879.35 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 145,537,268 123,003,136.72 93.95 7,915,879.35 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

103,917,622 102,535,551 100 - 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 21,836,960 19,344,507.52 98.57 280,000 
1.4การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน 
ส าปะหลัง 

17,060,840 12,175,323.88 100  

1.5ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 12,184,578 12,074,659.98 100  
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
62,891,832 59,387,026.94 95.17 2,989,200 

 
 
 

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

20,062,942 20,038,331.94 99.89 - 

2.2พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย 
บุรินทร์ 

9,970,000 29,969,960 100  

2.3สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

18,385,890 15,153,690 83.52 - 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2560 (เพิ่มเติม ) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
3,135 ,084,076.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.39  ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
151,401,937.71 บาท งบประมาณพับไป 540,184,485.93 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

 2.4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ 

14,473,000 14,225,045 100 2,989,200 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

21,074,300 20,317,192.64 100 - 

 3.1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัย
บุรินทร์ 

9,056,900 8,365,736 100 - 

3.2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

12,017,400 11,951,457 100 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 5,000,000 4,603,739.15 100 - 
 รวมทั้งสิ้น 389,503,400 353,441,137.83 96.93 11,185,079.35 

จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,106,673,845.57 99.67 3,638,477.84 248,703,976.59 

ชัยภูมิ 756,559,800 654,334,217.01 97.60 16,060,915.01 86,164,667.98 
บุรีรัมย ์ 831,693,400 691,004,739.78 95.78 30,428,854.01 110,259,806.21 
สุรินทร ์ 879,401,000 683,071,274 87.09 101,273,690.85 95,056,035.15 

รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 3,135,084,076.36 95.39 151,401,937.71 540,184,485.93 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จ านวน 6 โครงการจ าแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร  
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

2,841,070,800 2,184,935,506.87 93.60 149,501,937.71 437,522,055.42 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ
สัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

114,686,100 107,007,371.20 100 - 2,079,828.80 

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย 
แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

38,937,500 23,725,214.41 100 - 4,247,285.59 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า  
สู่สากล 

631,676,100 678,901,119.58 99.72 1,900,000 76,757,149.42 

5 โครงการตามพระราชด าริก่อสร้างศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อ
ป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า 

200,300,000 137,551,564.30 100 - 19,578,166.70 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า
ชู บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก 
อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ์-บ้านน้ า
อ้อม หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ าท่วม 
งบประมาณ 2,963,300 บาท) 

- 2,963,300 100 - - 

 รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 3,135,084,076 95.39 151,401,937.71 540,184,485.93 
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จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี
ก่อนที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้วจ านวน 1,106,673,845.57  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67  ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 3,638,477.84  บาท งบประมาณพับไป 248,703,976.59 บาท ผลการด าเนินงานส่วน
ใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า 

 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

880,044,700 710,860,413.83 99.49 3,638,477.84 188,746,908.33 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

45,770,500 42,168,567.70 100 - 736,632.30 

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย 
แบบบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

19,512,900 9,538,531.50 100 - 1,054,168.50 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 

213,388,200 206,554,768.24 100 - 38,588,100.76 

5 โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้าง
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

200,300,000 137,551,564.30 100 - 19,578,166.70 

 รวมทั้งสิ้น 1,359,016,300 1,106,673,845.57 99.67 3,638,477.84 248,703,976.59 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ 

880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 710,860,413.83  บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 7 
กิจกรรมหลัก ได้แก่  

 

1.1 กิจกรรม หลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 36 รายการหลัก 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  391,382,300 บาท และรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายและเงิน
ยกเลิก อีก 6 รายการ งบประมาณ 45 ,676,200 บาท รวมเป็น 42 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 20 ,359,713.37  บาท ด าเนินการเอง 323 ,389,745.64  บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน ฯ หมดอายุ แต่
ปัจจุบันเข้าด าเนินการในพื้นที่แล้ว โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง
ผ่อนผันให้ส่วนราชการที่มีความจ าเป็น จะต้องด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงให้สามารถเข้าด าเนินงานได้ หากได้ยื่นค าขออนุญาต
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ 

- น้ าอ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.79 ยังไม่เบิกจ่าย 3,524,027.84 บาท  

- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
356,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450 
บาท  

1.2 กิจกรรม หลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 117,172,707.04 บาท ผลด าเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณพับไป 
73,827,292.96 บาท 

1.3 กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่มี 3 
รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 46,240,165 บาท ผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ งบประมาณพับไป 6,173,535 บาท  

1.4 กิจกรรมหลักปฏิรูปภาคการเกษตร 20 ,000 ราย 100 ,000 ไร่ มี 2 รายการ 
งบประมาณ 195 ,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 170 ,405,817 บาท ผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จ งบประมาณพับไป 24,594,183 บาท  
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1.5 กิจกรรมหลักศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
10 ,000,000 บาท ยกเลิก เน่ืองจาก ได้รับการทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในพื้นที่เอกชน หน่วยด าเนินงานที่รับผิดชอบ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึงยกเลิกการด าเนินการ 

1.6 กิจกรรมหลักนครชัยบุรินทร์ฟู๊ด วัลเลย์ งบประมาณ 8 ,739,000 บาท ยกเลิก 
เน่ืองจาก ได้รับการทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการด าเนินงานในพื้นที่
เอกชน หน่วยด าเนินงานที่รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึง
ยกเลิกการด าเนินการ 

 1.7 กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย  
งบประมาณ  57,371,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 38,116,843.62 ผลการเบิกจ่าย 
36,965,843.62 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 
 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ 

45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่
ด าเนินการ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

 

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท 

2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 
4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 103,272.30 บาท 

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท  

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2 ,456 ,000 บาท 
 ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท 

 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณ 19,512,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,538,531.50 บาท พับไป 1,054,168.50 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  

 

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 184,324.00 บาท งบพับไป 65,676 บาท 

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 
809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท งบพับไป 32,764 บาท 
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3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ 
งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท งบพับไป 109,000 บาท 

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME3 กลุ่ม 
งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท มีการยกเลิกรายการ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เน่ืองจากมีข้อทักท้วงและ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบพับไป 846,728.50 บาท 

3.5 กิจกรรมจัดต้ังธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท  

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ 

213,388,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 206 ,554,768.24 บาท งบพับไป 38 ,588.100.76 บาท ผล
การด าเนินงานแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่  

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200บาท 
ผลการเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพับไป 6 ,200 บาท เป็นงานติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญมีทั้งหมด 11 รายการ  

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพับไป 23 ,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติม
จากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ  

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 
45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพับไป 11 ,113,080 บาท เป็นงาน
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จ านวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงิน
ยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 3 รายการ  

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
200,000 บาท งบพับไป 2,300,000 บาท 

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 
12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท งบพับไป 1 ,959,000 บาท เป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 
11 รายการ  

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท  
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4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 
2,970,000 บาท ยกเลิกด าเนินการ เน่ืองจากด าเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้
น างบประมาณไปด าเนินการกิจกรรมอื่น 

5. โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  

โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 200,300,000 บาท  เบิกจ่าย 137,551,564.30 บาท งบพับไป 19,578,166.70 บาท ผล
การด าเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยด าเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้ 

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จ านวน 40 รายการ จ านวน 8,948,800 เบิกจ่าย 6,710,300 บาท เหลือจ่าย 
2,238,500 บาท ยกเลิกด าเนินการ 2 รายการ งบประมาณ 2,100,000 บาท  

2. ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสถานที่ พร้อม
ทั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร งบประมาณ 191,351,200 บาท เบิกจ่าย 130,891,664.30 บาท ร้อยละ 
68.40 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113 ,155 ,200 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
105,145,664.38 บาท ร้อยละ 97.24 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2 ,989,200 บาท แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 
40 ,948 ,768 บาท เบิกจ่าย 34 ,612,668.98 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 9 ,839 ,600 บาท เบิกจ่าย 
9,828,984 บาท งบลงทุน 62 ,366,832 บาท เบิกจ่าย 60 ,704,011.40 บาท งานส่วนใหญ่เป็น
งบลงทุน 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ 

78,052,400 73,510,195.38 100 - 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 9,800,000 3,431,960.40 100 - 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขัน 

42,140,000 52,296,551 100 - 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 17,240,000 6,370,610 100 - 
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 8,191,700 6,701,400 100 - 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 4,797,178 4,709,673.98 100 - 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

32,615,600 29,443,690 90.78 2,989,200 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

3,562,710 3,560,000 100 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 7,750,000 7,750,000 100 - 
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ 

9,802,890 6,795,950 69.45 2,989,200 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ 

11,500,000 11,338,000 100 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ 

1,987,200 1,691,795 100 - 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร ์ 1,737,200 1,448,560 100 - 
 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุริ

บุรินทร์ 
250,000 243,235 100 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 500,000 499,984 100 - 
 รวมทั้งสิ้น 113,155,200 105,145,664.38 97.24 2,982,200 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 73,510,195.38 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม 
ได้แก่ 

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9 ,800 ,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกด าเนินการ เน่ืองจาก
ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณด าเนินการการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ 
เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เน่ืองจากน้ าไหลลอดผ่านฐาน
รากที่เป็นหินผุ ท าให้ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมี
รายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการด าเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงิน
เหลือจ่ายอีก 5 รายการ งบประมาณรวม 3 ,702,000 บาท เบิกจ่าย 3 ,431,960.40 บาท ผล
การด าเนินแล้วเสร็จ 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการด าเนินงาน เงินเหลือจาก
การจัดสรร งบประมาณ 42,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 
13 รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 52,296,551 บาท ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการ
เบิกจ่าย 6,370,610 บาท ยกเลิกด าเนินการ 3 รายการ คือ 

- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 
5,775,100 บาท เน่ืองจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้องด าเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  

- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เน่ืองจากได้รับ
อนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้อง
ด าเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรินทร์ 2,202,000 บาท เน่ืองจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 
1,100,000 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ด าเนินการเน่ืองจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการ
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สาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเน่ืองจากวัสดุไม่
มีจ าหน่าย 

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มี
การน าเงินไปด าเนินกิจกรรมอื่น 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 4,709,673.98 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 29,443,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 2,989,200 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
เป็นงานก่อสร้างและติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัด จ านวน 10 ชุด  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท 
เบิกจ่าย 750,000 บาท ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

2.3 กิจกรรม หลักสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์งบประมาณ 9,802,890 บาท  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ 

- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง (เงินเหลือจ่าย ) CCTV ที่ช ารุดในจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท  ผลการเบิกจ่าย 4 ,927,300 บาท  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท เป็นงานอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถานบริการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
11,500,000 บาท เบิกจ่าย 11,338,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย   

-รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ : เปิด
บ้านนครชัยบุรินทร์ ( Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 10 ,500 ,000 บาท 
เบิกจ่าย 10,350,000 บาท 
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-กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน Tour of  Nakhonchaiburin 
งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 998,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณเพิ่มเติมอีกจ านวน 

250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณส าหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท เบิกจ่าย 1 ,691,795 
บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์การผลิตเส้นไหมที่ดี
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,448,560 บาท  

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ (การพัฒนา cluster
ไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จ านวน 
250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

 ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 5 
โครงการ งบประมาณ 143 ,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 7,692,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 135,991,850 บาท 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

32,254,800 3,299,200 10.23 28,955,600 

 1.1ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ใน
เขตนครชัยบุรินทร ์

8,855,200 - - 8,855,200 

1.2ส่งเสริมการน านวัตกรรมและองค์ความรู้มา 
สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการ 
เกษตรอย่างครบวงจร 

11,731,200 814,800 6.95 10,916,400 

1.3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ 

11,668,400 2,484,400 21.29 9,184,000 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร 
ชัยบุรินทร์ครบวงจร 

3,723,500 142,160 3.82 3,581,340 

 2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 723,500 142,160 19.65 581,340 

2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 3,000,000 - - 3,000,000 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

73,170,100 3,753,890 5.13 63,916,210 

 3.1ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

61,800,000 - - 61,800,000 

 3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ 5,000,000 - - 5,000,000 

 3.3พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

4,420,100 3,713,290 84.01 706,810 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

 3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 1,950,000 40,600 2.08 1,909,400 

 3.5 พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย) 

 - - 5,000,000 

4 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร 

30,797,400 85,030 0.28 36,194,370 

 4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร 

30,797,400 85,030 0.28 30,712,370 

 4.2 จัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป นครชัยบุรินทร์ (เงิน
เหลือจ่าย) 

 - - 5,482,000 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

3,256,850 294,750 9.05 2,962,100 

 5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรม
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 

3,256,850 294,750 9.05 2,962,100 

 งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ 500,000 117,770 23.55 382,230 

 รวมทั้งสิ้น 143,702,650 7,692,800 5.35 135,991,850 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  

งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 3,299,200  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 ยังไม่เบิก 
28,955,600  บาท มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการน านวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11,731,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 ยังไม่เบิกจ่าย 10,916,400 บาท มีรายการเบิกจ่าย ดังนี้ 

- อบรมความรู้ทั่วไปในการท าการเกษตร งบประมาณ 2,384,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.18 ยังไม่เบิกจ่าย 1,569,200 บาท 

1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,484,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 ยังไม่
เบิกจ่าย 9,184,000  บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้ 

-พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 งบประมาณ 3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 
1,818,800  บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ยังไม่เบิกจ่าย 1,765,400 บาท เร่ิมด าเนินการคร้ังที่ 1 
ช่วงเดือน มกราคม 2562 ด าเนินการคร้ังที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562  

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร 
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร
บุรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 665,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.78 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 6,918,600 บาท อยู่ระหว่างจัดต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และร่าง 
TOR 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ

รวม 3 ,723 ,500 บาท  ผลการเบิกจ่าย 142 ,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 ยังไม่เบิกจ่าย 
3,581,340 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723 ,500 บาท ผลเบิกจ่าย 
142,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ยังไม่เบิกจ่าย 581,340 บาท  
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-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3 ,000,000 บาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่าย 

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์  

งบประมาณ 73 ,170,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,753,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.13 
ยังไม่เบิกจ่าย 63,916,210  บาท มี 4 กิจกรรมหลัก และมีรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 
รายการ ได้แก่ 

3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5 ,000 ,000 
บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 4 ,420,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,713,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.01  
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 706,810 บาท 

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1 ,950 ,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท  

3.5 กิจกรรมพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย ) งบประมาณ 5 ,00,000 บาท  
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยด าเนินงาน อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ 
และเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา 

 

4. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร  

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร งบประมาณรวม  30,797,400  บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 36,194,370 บาท และมีรายการที่ขอใช่เงินเหลือจ่าย 1 
รายการ ได้แก่ 

4.1 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 30,797,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 30,712,370 บาท หน่วยด าเนินงานได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว และร่าง TOR เพื่อก าหนดสร้างเคร่ืองจักร 

4.2  กิจกรรมจัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5,482,000 บาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ 
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5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294,750 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.05 ยังไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

5.1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294 ,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มีรายการที่เบิกจ่าย ดังนี้ 

- ประชุมวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พม. ) 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93 ,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 93,600 
บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 คร้ัง) งบประมาณ 201 ,200 
บาท ผลการเบิกจ่าย 201 ,150 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 50 บาท แต่ยังไม่ได้
แจ้งคืนจังหวัด อีก 3 รายการ จะต้องด าเนินการ 2 รายการ ข้างต้นให้ครบทุกจังหวัดก่อนจึง
จะสามารถด าเนินการ 4 รายการหลังจากนี้ ได้แก่ 

- รายการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ค่าจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรอาชีพชุมชน 4 หลักสูตร งบประมาณ 2,837,700 บาท 

- รายการประชุมร่วมกับทีม พมจ. และคณะท างานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม
การด าเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  (2 คร้ัง)  งบประมาณ 66,150 บาท  

- รายการจัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0 ) นวัตกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาสู่การสร้างรายเของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท 

- รายการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท 
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การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
   

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาจ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัย
บุรินทร์  

 
    กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการ

เป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ 1,413,200 บาท 
ด าเนินการโดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งด าเนินการ 4 รุ่น 4 
จังหวัด รุ่นละ 80 คน  รวม 320 คน กลุ่มจังหวัดฯ 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในบ้านตะปัน หมู่ที่ 5 ต าบล
รังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  เป็น
หมู่บ้าน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งขึ้นชื่อเร่ืองมวยพิมาย/มวยยักษ์สุขดั่งค าขวัญที่ว่า “ถิ่นนายฮ้อย กราบพระ
ร้อยปี แมวดีสีสวาท เก่งกาจมวยยักษ์สุข ” นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในงานหัตถกรรมเคร่ือง
หวาย ที่นอนปิกนิก การผลิตข้าวไรซ์เบอร์ร่ี สบู่น้ านมข้าว ไส้กรอกรสเด็ด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ ากรรมฐาน วัดรังกาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติไม้กลายเป็นหินอายุหมื่นปี ล่องล า
น้ า โบราณสถานท่านางสระผม มีโฮมสเตย์ที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสและ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ชาวบ้านตะปันจะน าสินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจ าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และไม่ต้องไปเร่ขายที่อื่นด้วย ซึ่งหลักสูตร
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จะช่วยให้ชาวบ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้าใจเร่ืองการเตรียมพร้อม 
การต้อนรับนักท่องเที่ยว และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านได้ ท าให้แต่
ละหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 
สามารถริเร่ิมการเพิ่มรายได้ โดยมีการคิดน าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจ าหน่ายภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว  
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กิจกรรมย่อยท่ี 2  ฝึกอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  

งบประมาณ 1,282,700 บาท ด าเนินการโดย 
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งด าเนินการ 4 รุ่น 
4 จังหวัด รุ่นละ 70 คน  กลุ่มจังหวัดฯลงพื้นที่ตรวจ
ติดตาม ภายหลังที่มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ทาง
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการสรุปผล 
และเชิญผู้เข้ารับการอบรมมาสาธิตวิชาที่ได้
ฝึกอบรม ทั้งการใช้ภาษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น แต่มีผู้เข้าอบรมหลายท่านที่มี
ความช านาญภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่น ผู้เข้า
อบรมมีความต้องการที่อยากจะให้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านการ
ท่องเที่ยว ส าหรับอาสาสมัครด้าน 
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การท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาท างานในไทย ช่วงวันหยุดก็จะท่องเที่ยวเที่ยวด้วย จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้การ
สื่อสารเบื้องต้น นอกจากนี้ หลักสูตรเน้นไปที่ด้านความปลอดภัย ทั้งการระงับเหตุร้ายใน
สถานการณ์ คนเมา คนวิกลจริต ที่มีอาวุธหรือไม่มีก็ตาม (อาวุธประเภทมีด ไม้)ด้วยการใช้
ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัว และใช้คนเข้าระงับเหตุจ านวน 3 คน ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งผู้
ก่อเหตุและผู้เข้าไประงับเหตุ ลดปัญหาด้านอาชญากรรม ไม้ง่ามมีความยาว 2 เมตร แต่ใน
การสาธิตไม้จะสั้น การจดจ ารูปพรรณสัณฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้าย
ผู้บาดเจ็บความต้องการของผู้เข้าอบรม ต้องการให้มีบัตรประจ าตัวเป็นผู้ผ่านการอบรม
และเป็นอาสาสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อที่เวลาเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจรับทราบและอนุญาตให้เข้ามาร่วมช่วยเหลือด้านการ
ท่องเที่ยวได้โดยสะดวก  

 
การระงับเหตุร้ายด้วยการใช้ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัว 
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้ายผู้บาดเจ็บ 
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  จังหวัดชัยภูมิ  
 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี
ก่อนที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 13มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ (หลังเก่า) 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 
 

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่
ได้รับการจัดสรร จ านวน 4 โครงการงบประมาณ 756 ,559,800 บาท ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2562 เบิกจ่าย 654 ,334,217.01บาท ร้อยละ 86.49ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16 ,060,915.01บาท เงิน
พับไป 86 ,164 ,667.98 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน 104 ,025 ,300 บาท เบิกจ่าย  
95,994,134.74 บาท งบลงทุน 600,114,500 บาท เบิกจ่าย  505,970,082.27 บาท งบรายจ่าย
อ่ืน 2,500,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49 ,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว มีโครงการที่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณ
การเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนที่และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบพับไป 
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ 

อาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ 
571,376,300 
 

505,388,571.23 
 

88.45 
 

16,060,915.01 
 

49,429,613.76 
 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ปศุสัตว์นคชัยบุรินทร์ครบวงจร 

17,169,200 
 

16,672,140 
 

97.10 
 

- 104,460 
 

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหม 
ไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งและยั่งยืน 

7,137,300 
 

4,933,321 
 

69.12 
 

- 2,198,479 
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ 
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวม
เงินเหลือจ่าย) 

160,877,000 
 

127,340,184.78 
 

79.15 
 

- 34,432,115.22 
 

 รวมทั้งสิ้น 756,559,800 654,334,217.01 86.49 16,060,915.01 86,164,667.98 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่

ด าเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 505,388,571.23

บาท ร้อยละ 88.45 ได้แก่  

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 25 รายการหลัก งบประมาณ 

407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย  

357,288,812.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ยังไม่เบิกจ่าย  16,060,915.01 บาท มี 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 รายการ ดังนี้  

      1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านคนฑา (2) ต าบลคูเมือง 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 3,945,000 บาท ด าเนินการ

เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

 2) ก่อสร้างฝายล าเจียก ต าบลถ้ าแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 10,096,789.13 บาท มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 คาด

ว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2562  

      3) ก่อสร้างฝายห้วยคลองกลาง ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,019,125.88 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่

ระหว่างเสนอเบิกจ่าย 

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชา

รัฐนครชัยบุรินทร์ มี กิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย  27,247,665.74 บาท  

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ

นครชัยบุรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046 

บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 

17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่
ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 15,162,520 บาท  

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท  

2.3 พัฒนาตลาดโคเน้ือมีชีวิตและเน้ือโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผล
การเบิกจ่าย 1,029,620 บาท  

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 168,000 บาท  

 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
กิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง 
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท  

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 
1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท  

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดต้ังระบบสูบน้ า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ 
งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท  

3.4 กิจกรรมจัดต้ังธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 
บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท  

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 

160,877,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย  127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  
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4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญมีทั้งหมด 5 รายการ 
งบประมาณ 15,000,000 บาท   ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินแหลือจ่ายอีก 1 
รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย  

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จ านวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมี
รายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 4 รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 86,131,184.78 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 
6,000,000 บาท บาท ผลการเบิกจ่าย 4,259,000.00 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของส านักงานขนส่งจังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 400,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ3 
โครงการ งบประมาณ 95 ,691,700 ณ วันที่ 2  มกราคม 2562 เบิกจ่าย 69 ,920,734.96บาท 
ร้อยละ 73.06 ยังไม่ได้เบิก 18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อย

ละ 
ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

86,691,568.06 61,119,378.02 70.50 18,625,313 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 70,458,968.06 48,588,331.71 68.96 15,258,345.60 
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 10,473,000 9,927,167 94.79 300,000 
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง 

3,734,400 591,092.94 15.83 3,056,968 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 2,025,200 2,012,786.06 99.39 10,000 
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
4,036,831.94 3,950,876.94 97.87 - 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

2,286,831.94 2,286,831.94 100 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร ์

750,000 750,000 100 - 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

1,000,000 914,045.00 91.40 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

4,463,300 4,255,080 97.47 - 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
ไหม     นครชัยบุรินทร์ 

3,213,300 3,100,480 96.48 - 

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหม นครชัยบุรินทร์ 

1,250,000 1,250,000 100 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ 500,000 500,000 100 - 
 รวมทั้งสิ้น 95,691,700 69,920,734.96 78.97 18,625,313 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่

ด าเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย  61,119,378.02 
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.50ได้แก่  

1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 
รายการ) งบประมาณรวม 70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย  48,588,331.71  บาท คิด
เป็นร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 3 รายการ คือ  

-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโศกหว้า ต าบลเนินส าราญ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง  226,565.70 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกันเงินแบบมีหนี้ จ านวน 
5,410,000 บาท มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37เหลืองานแพ งานปั๊มสูบน้ า เน่ืองจาก
ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการล่าช้า  

-รายการ ขุดลอกล าห้วยเพื่อการเกษตร ล าห้วยดินแดง (เลิ้งนาแซง)บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  5,267,000 บาท 
เบิกจ่ายไป 3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็น
รายการที่กันเงินแบบมีหนี้) มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45  เน่ืองจากผู้รับจ้างขุด
ลอกไม่ได้ระดับ แจ้งแก้ไขแล้วผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาด าเนินการ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้ามา
ด าเนินการแล้ว  

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า สระบ้านหนองกระเทือง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองกระเทือง ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
7,000,000 บาท เบิกจ่ายไป  1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854 
บาท มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มี
การเกลี่ยงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม 
คงเหลืองบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย  9,927,167 บาท ร้อยละ 
95.16 ยังไม่เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมา
ได้รับเกลี่ยงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อด าเนินการ รวมงบประมาณส าหรับ
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กิจกรรมนี้ 3,734,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย  591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย 
3,056,968 บาท             

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1 ,141 ,200 บาท ต่อ
ได้รับรับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณส าหรับด าเนิน
กิจกรรมนี้  2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย  2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย 
10,000 บาท 

 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87
ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่  

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในสายทาง จ านวน 
4 สายทาง งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 750,000 บาท  

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of 
Nakhonchaiburinเบิกจ่ายไป 914,045 บาท 

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนา cluster ไหมนครชัยบุรินทร์ คงเหลืองบประมาณส าหรับโครงการ 
4,463,300 บาท เบิกจ่าย 4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย
พับไป 112,820 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่  

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดี
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 บาท ด าเนินการ
แล้วเสร็จ หรือร้อยละ 96.48 

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ การพัฒนา cluster 
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้
จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณส าหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
1,250,000 บาท บาท 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  4 
โครงการ งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 15มีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,376,914.87 บาท  
ร้อยละ 7.17ยังไม่ได้เบิก 53,665,991.13 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
1 โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  
21,500,000 3,376,914.87 15.71 22,823,085.13 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 21,500,000 3,376,914.87 15.71 22,823,085.13 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 1,401,200 81,960 5.85 1,319,200 
 2.1 พัฒนาการแปรรูปและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 1,073,600 81,960 7.63 991,600 

2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 327,600 - - 327,600 
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
36,750,000 - - 28,643,000 

 3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

35,650,000 - - 27,543,000 

 3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 1,100,000 - - 1,100,000 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

294,300 278,800 97.21 8,000 

 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 
8000 

224,400 219,000 100 - 

 4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน 
มผช. 

69,900 58,900 88.04 8,000 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

419,250 - - 419,250 

 5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การ
สร้างรายได้ของผู้สูงอาย ุ

419,250 - - 419,250 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ 500,000 46,544 9.31 453,456 
 รวมทั้งสิ้น 60,864,750 3,784,218.87 7.17 53,665,991.13 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่

ด าเนินการ 1 กิจกรรมหลัก คือ  
1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 

3,376,914.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71ยังไม่ได้เบิกจ่าย 22,837,085.13 บาท มีจ านวน 4 
รายการ (เป็นเงินเหลือจ่าย 1 รายการ)ดังนี ้

-รายการ  ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าฝั่งขวา อ่างเก็บน้ าห้วยทราย ต าบลบ้านชวน 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท เป็นงานจ้างเหมา ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว 900,000 บาท และเป็นงานด าเนินการเอง 8,100,000 บาท โครงการชลประทาน
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน1,400,640.76 บาท 

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่
ล้อม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท เป็นงาน
จ้างเหมา 7,767,000 บาท และเป็นงานด าเนินการเอง 233,000 บาท โครงการชลประทาน
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ อยู่ระหว่างจัดท าประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณ
พื้นที่ด าเนินการ 

-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าร่องกระดัน บ้านหนองบัวพรม ต าบลหนองคอน
ไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 4,500,000 บาท โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพรม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแบ่งงานออกเป็น 2 ลักษณะ คืองาน
ด าเนินการเอง 4,005,946.93 บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 45 วัน 
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 
494,053.07 บาท 

- รายการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าล าห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ  (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 4,700,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พรม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว    อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ โดยจะ
ก่อหนี้ผูกพันเป็นจ านวน 479,373.36 บาท เป็นงานด าเนินการเอง 4,220,622.64 บาท 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์มีงบประมาณ จ านวน 

1,401,200 บาท มีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ มีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 81,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.85ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1,319,200 บาท มี 2 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
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2.1 พัฒนาการแปรรูปและจ าหน่ายเน้ือสัตว์งบประมาณ 1,073,600 บาท มี 2 
กิจกรรมย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการช าแหละและแปรรูป
เน้ือสัตว์และเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว และ 2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่าง
บันทึกข้อตกลง TOR การจ้างเหมาฯ ก าหนดจัดงาน 

2.2พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์งบประมาณ 327,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ 
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัดก าหนดจัดงานช่วง
เดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 รุ่น 

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวเป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จ านวน 3 สายทาง งบประมาณ 
35,650,000บาท มีแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ ก่อหน้ีผูกพันแล้ว 
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

 - รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้ าล า
สะพุง (โครงการพระราชด าริอ่างล าสะพุง) ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อย
กว่า 1.900 กิโลเมตร  งบประมาณ 9,950,000 บาท ก่อหนี้เป็นจ านวน 8,159,000 บาท  

 - รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 
กิโลเมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท ก่อหนี้เป็นจ านวน 4,590,000 บาท  

รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก 
ทช.ชย. 3019  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตรงบประมาณ 18,200,000 บาท 
อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ ไปเป็นรายการใหม่ 2 รายการ ดังนี้ 

รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling)  สายบ้านเล่า – วัดศิลาอาสน์  (ภูพระ)  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 9,900,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อหนี้จ านวน 5,180,000 บาท และ 
รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  
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สายบ้านยาง – บ้านกลาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 8,300,000 
บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อหนี้จ านวน 4,914,000 บาท 

โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ภ. ให้การพิจารณา หากที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบ จะ
เสนอต่อไปท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป  

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,100,000 บาท มี
กิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม “วิถี
ชีวิต นครชัยบุรินทร์" เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการ
จ าหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทางชัยวรมัน ซึ่งมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็น
หน่วยด าเนินการ อยู่ระหว่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294,300 บาท มีการเบิกจ่าย จ านวน 278,800 บาท คิด
เป็นร้อยละ 97.21 ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 8,000 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 

4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 8000 งบประมาณ 224,400 
บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ ด าเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 219,900 บาท  

4.2  การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ 69,900 
บาท ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยด าเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ งบประมาณ 59,900 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ 2) 
การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ จ านวน 10,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 2,000 บาท 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562  

 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 1 
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่  

3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการ มี 5 กิจกรรมย่อย คือ 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 42 

 

      1) ประชุมวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน 
พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท ก าหนดการจัด
ประชุมภายหลังวันที่ 24  มีนาคม 2562 ช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562)  

      2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค ( 1 ครั้ง) งบประมาณ 
201,300 บาท 

      3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะท างานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม
การด าเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท  

       4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาทมีก าหนดด าเนินการช่วง
เดือนกรกฎาคม 2562 

        5) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท 
 

การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจ านวน 1
โครงการ ดังนี้ 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน รายการ เคร่ืองสาวไหม
ชนิดเข้าเหล่งติดมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เป็นหน่วย
ด าเนินการ และกิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่
ด้วยพลังงานทดแทนเตาสาวไหม (เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง) ก่อสร้างและติดต้ังโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งด าเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านวังหิน ต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิก 
จ านวน 60 คน ต่อมามีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 93 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
หม่อนใช้พันธุ์สกลนครที่ทนต่อความแล้งได้ดี และเป็นผู้ผลิตรังไหม เส้นไหม เส้นไหมที่
เหลือจากการขายก็จะน ามาทอเป็นผ้าไหม การได้รับสนับสนุนเตาสาวไหม และเครื่องสาว
ไหมชนิดเข้าเหล่งติดมอเตอร์ไฟฟ้าท าให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและเร็ว
กว่าสาวไหมลงกระบุงเช่นแต่ก่อน เนื่องจากการสาวไหมเช่นแต่ก่อนจะต้องสาวจนแล้ว
เสร็จแล้วถึงน ามาเข้าเหล่ง แต่เคร่ืองสามารถเข้าเหล่งได้ในคราวเดียวกันกับสาวไหม เส้น
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ไหมที่ได้มีราคาขายเฉลี่ย 1,500  – 1,600 บาท/กิโลกรัม (ทั้งนี้ขึ้นกับมาตรฐานของเส้น
ไหม)ผู้ผลิตมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ณ ที่ท าการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ติดต้ังโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออบรังไหมที่มีปริมาณมากและคาดว่าจะ
สาวไหมไม่ทัน หากว่างจากการใช้งานด้านไหม ก็น ามาใช้อบกล้วยตาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยกลุ่มวิสาหกิจมีความพึงพอใจ เห็นได้จากมีสมาชิก
เพิ่มขึ้น และรายได้ที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ใช่เป็นการขายรังไหมหรือเส้นไหมเพียงอย่าง
เดียว  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า
อ่างเก็บน้ าห้วยโปร่งช้าง บ้านนาหนองทุ่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 3,920,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 2,399,968.06 บาท เป็นงาน
ด าเนินการเอง 2,513,085.56 บาท ลักษณะงานเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ าที่ตื้นเขิน โดยขุด
ลึกไป 6 เมตร จากเดิมที่ตื้นเขินลึกเพียง 1 เมตร มีทางน้ าออก 2 ทาง และเชื่อมกับอ่างเก็บ
น้ า 3 อ่าง พื้นที่รับประโยชน์อยู่ที่อ าเภอแก้งคร้อทั้งอ าเภอ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
สามารถน าน้ าไปผลิตน้ าประปา และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเฉพาะการท านาปรัง   
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจรกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจรโดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา 
เป็นหน่วยด าเนินการสนับสนุนการจัดท า
เคร่ืองจักรสาวไหม ค้นหูกเส้นไหม การควบเกลียว
เส้นไหม การตีเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม การกรอเส้นไหม 
เคร่ืองส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอไหม การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ย้อมสีเส้นไหม และนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม  

พื้นที่ที่ลงไปติดตามคือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีจ านวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็นผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 200 ราย กลุ่มทอ 30 ราย ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไหมจากกรมหม่อนไหม ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่ดีกว่าเดิม ปกติผลิตเส้นไหมได้วันละ 2  – 3 กิโลกรัม แต่เมื่อได้รับนวัตกรรม
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และท าให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างานด้านไหมมากขึ้น เนื่องจากนวัตกรรม
ช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้ผลิตได้ทันตามความต้องการ รายได้ก็
เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 
เครื่องสาวไหม  ก่อนหน้านี้ได้รับ

เคร่ืองจากงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม หม่อนไหมเป็น
ชนิดติดมอเตอร์ เข้าเหล่ง และจากกรมหม่อน
ไหมเป็นเคร่ืองสาวไหมแบบธรรมดา ซึ่งเคร่ือง
สาวไหมธรรมดาจะสาวไหมได้ประมาณ 6 
กิโลกรัมรังไหม ถ้าเป็นชนิดติดมอเตอร์ ได้ 6-7 กิโลกรัมรังไหมส าหรับการใช้นวัตกรรม ได้
ถึง 8 – 10 กิโลกรัมรังไหม แบบนวัตกรรมจะออกแบบให้มีหม้อต้มรังไหมเพิ่มเข้ามาด้วย 
โดยจะผนวก 3 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน คือ หม้อต้มรังไหม เคร่ืองสาวไหม และเข้าเหล่ง 
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เครื่องค้นหูก ปกติใช้เวลา 2 วัน จึงจะได้ 1 เครือ และให้ท าผู้ผลิตเกิดอาหารเวียน

ศีรษะ เน่ืองจากต้องจะต้องโยงเส้นไหมกลับไป-มา เมื่อเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรม ท าให้ใช้
เวลาเพียง 1 วัน แต่ได้ถึง 2 เครือ เคร่ืองทอ ทุ่นแรงผู้ทอในการเหยียบ ปกติทอได้ไม่ถึงครึ่ง
เมตร แต่เมื่อใช้นวัตกรรมได้เกือบถึง 2 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องฟอกย้อม  ปกติ ถ้าฟอกกาวไหมออก ใช้เวลา 8 ชั่วโมง เมื่อใช้เคร่ือง

นวัตกรรมจะใช้เวลาเหลือเพียง 3 ชั่วโมง และลดความเมื่อยล้า เนื่องจากมีห่วงส าหรับยกเส้น
ไหมขยะฟอก  

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเคร่ืองสาวไหมเพิ่ม เน่ืองจากกลุ่มผู้ผลิตเส้น
ไหมมีมาก แต่จ านวนเคร่ืองสาวไหมแบบนวัตกรรมไม่เพียงพอ  

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 48 

 

 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จ านวน 2 
กิจกรรมย่อยคือ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน ( innovation 
cluster) ด้านการเกษตร งบประมาณ 3,584,200 
บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบ
ครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้า
ด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วย
ด าเนินการ  

 
     โดยได้ไปสอบถามความพึงพอใจ

ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ กลุ่ม
เกษตรกรท าสวนบ้านแท่น เป็นกลุ่มที่ปลูกส้ม
โอ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านรสชาติ และได้รับการ
สนับสนุนจากจังหวัดมาโดยตลอด ผู้แทน
เกษตรกรผู้ริเร่ิมปลูกส้มโอ คุณบุญมี นามวงศ์
กล่าวว่า เมื่อก่อนท านาเพียงอย่างเดียว และไม่ได้นึกถึงพืชชนิดอ่ืน แต่ได้คิดว่าไม้ผลเป็นไม้
ยืนต้น ที่ลงทุนปลูกครั้งหนึ่งจะให้ผลระยะยาว และมีตลาดรองรับตลอด คุณบุญมีประสบ
ความส าเร็จและมีรายได้ดีซึ่งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในหมู่บ้านหนองผักหลอดและพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น บ้านหลุบค่าย บ้านมอญ บ้านนาดี ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการท านามาท าสวน
ส้มโอ จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอ 2 อ าเภอ คือส้มโอที่อ าเภอบ้านแท่น และ
ส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่ส้มโอบ้านแท่นจะมีรสชาติที่
ดีกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพดิน ความสูงของพื้นที่ ท าให้อ าเภอบ้านแท่นมีข้อบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ท าให้ส้มโอรสชาติดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอ GI สภาพปัญหาที่พบของ
การท าอาชีพปลูกส้มโอ พบว่าส้มโอ มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก เช่น ส้มโอพิจิตร ส้มโอ
นครปฐม นอกจากนี้พ่อค้าที่มารับซื้อส้มโอ จะหาส้มโอราคาถูกแล้วน าไปขาย โดยไม่ค านึง
ว่าจะเป็นส้มโอจากที่ใด ความต้องการของเกษตรกรคือ ต้องการให้สนับสนุนห้องเย็นเพื่อ
ชะลออายุผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด ต้องการเร่ืองส่งออกโดยตรง เช่น จีน และไม่ผ่านตัวแทน 
หรือพ่อค้าคนกลาง  
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จังหวัดบุรีรัมย์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และปีก่อนท่ีด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 14 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายค า ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 51 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จ านวน 691,004,739.78 บาท ร้อยละ 95.78  ยังไม่ได้เบิกจ่าย 30,428,854.01 บาท 
งบประมาณพับไป 110,259,806.21 บาท ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลือ
งานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินกันที่ไม่มีหนี้ให้แล้ว 
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานเสาหงส์)  ที่ได้รับข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิก
สัญญาจ้าง 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

681,798,200 475,873,171.41 94.34 28,528,854.01 107,178,074.58 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ
สัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 

22,580,300 21,204,677.50 100 - 222.50 

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบ 
บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน *(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย  2,727,000 
บาท) 

6,314,900 3,252,752.29 100 - 678,147.71 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล 

121,000,000 187,710,838.58 99.00 1,900,000 2,403,361.42 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามล าชู 
บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก 
อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ า
อ้อม หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ าท่วม 
งบประมาณ 2,963,300 บาท) 

(เหลือจ่าย) 2,963,300 100 - - 

 รวมทั้งสิ้น 831,693,400 691,004,739.78 95.78 30,428,854.01 110,259,806.21 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก 

งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 475,873,171.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.34 
ยังไม่เบิกจ่าย 28,528,854.01 บาท งบประมาณพับไป 107,178,074.58 บาท มีรายละเอียด
ดังนี ้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มีจ านวน 33 รายการ 
งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 346,671,250.39  บาท ร้อยละ 92.40 มี
รายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานด าเนินการเองแต่
ไม่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยด าเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่  

- รายการ คลองเชื่อมล าปะเทีย– บ้านโคกเห็ด ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,385,005.36 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.11 ยังไม่เบิกจ่าย 13,136,564.24 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบ
มีหนี้ 1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเองที่จะได้รับการอุทธรณ์จาก
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจ านวน 13,384,065.99 บาท 

- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ต าบลตะโกตาพิ 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 
33,156,936.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.47  ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,637.32  บาท บาท เป็นเงิน
ที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 2,950,655 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเอง
ที่จะได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีก
จ านวน 11,904,062.30 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 

- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ต าบลบ้าน
ปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 
24,477,243.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,652.45 บาท เป็นเงินที่ได้รับ
การขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณด าเนินการเองที่
ได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีก
จ านวน 2,268,364.65 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย           
43,522,019.17 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
10,535,600 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรม

หลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณ
พับไป 222.50 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ งบประมาณ 22,312,300 
บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท  

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 
100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท  

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท 
เบิกจ่าย 168,000 บาท 

 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท 
งบประมาณพับไป 678,147.71 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรัง
ไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท  

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท  

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่
ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท มีการ
ยกเลิกด าเนินการ 4  กิจกรรมย่อย งบประมาณ 2,410,000 บาท ได้แก่ ก่อสร้างและติดต้ัง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล 
งบประมาณ 170,000 บาท งานก่อสร้างและติดต้ังโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 
240,000 บาท และงานปรับปรุงอาคารที่ท าการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวน
นอก ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช เน่ืองจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์ 

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 
งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกด าเนินการ 2  
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กิจกรรมย่อย งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาทงาน
ปรับปรุงอาคารที่ท าการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ต าบลสนวน อ าเภอ
ห้วยราช 

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดต้ังธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 
640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 187,710,838.58 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.00 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพับไป 2,403,361.42  บาท 
ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย  

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
13,189,504.04 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม(ถนน) 1 รายการ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท และรายการเหลือจ่าย 1 รายการ 44,650,610 บาท รวม 
74,650,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 74,413,519.28 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1 
รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท และรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก 3 
รายการ 26,856,400 บาท รวมเป็นเงิน 96,856,400 บาท มีผลเบิกจ่าย 96,211,815.26 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐ งบประมาณ 
6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22  ยังคงค้างกิจกรรม
การท าโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ที่ได้รับ
ข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิกสัญญาจ้าง 

 

5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล าชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนกอก 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ าอ้อม หมู่ท่ี 15 ต าบลหนองแม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  

งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจ านวน ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 111,238,096.35 บาท ร้อย
ละ 99.75 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 280,000 บาท แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 14,191,300 บาท เบิกจ่าย 
13,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท งบลงทุน 
102,080,500 บาท เบิกจ่าย 97,081,809.78 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
94,371,600 88,998,283.23 99.69 280,000 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 36,727,100 31,762.309.78 100 - 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 50,251,000 50,239,000 100 - 
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 2,286,100 1,915,610.21 87.25 280,000 
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 3,579,400 3,553,363.24 100 - 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1,528,000 1,528,000 100 - 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

15,914,400 15,892,500 100 - 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง  
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
(ป้าย) 

9,583,400 9,561,500 100 - 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 750,000 750,000 100 - 
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร ์(เหลือจ่าย) 

(4,583,000) 4,583,000 100 - 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 

998,000 998,000 100 - 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

5,985,800 5,847,313.12 100 - 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหม
นครชัยบุรินทร์ 

2,827,800 2,689,313.12 100 - 

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ 

3,158,000 3,158,000 100 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 500,000 500,000 100  
 รวมทั้งส้ิน 116,771,800 111,238,096.35 99.75 280,000 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 87,373,983.23 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 99.68 ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ 

งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 31,762,309.78 บาท ผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ถนน)  ประกอบด้วย 2 รายการ และมีรายการที่ใช้เงินเหลือ
จ่าย 1 รายการ 1,496,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,251,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 50,239,000 
บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4 
รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,915,610.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 
บาท เป็นรายการที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างส่งเบิก 

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง งบประมาณ 3,579,400 
บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 3,553,363.24 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ และ
รายการที่ใช่เงินเหลือจ่าย 1 รายการ 140,300 บาท รวมเป็นเงิน 1,528,000 บาท เบิกจ่าย 
1,528,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

งบประมาณ 15,914,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 15,892,500 บาท ผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดต้ังป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 13 
รายการ งบประมาณ 9,583,400 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท  

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
750,000 บาท เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 หลักสูตร มีผลเบิกจ่าย 750,000 
บาท  
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2.3 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ จ านวน 2 รายการ โดยเป็นการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 
4,583,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท  

2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 998,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour 
of Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท  

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
งบประมาณรวม 5,985,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท ผลการด าเนินงาน

แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ 

งบประมาณ 2,827,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน  2,689,313.12 บาท  
3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย

บุรินทร์ งบประมาณ 3,158,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 58 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ

สนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบด าเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 
500,000 บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,715,685.70 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.75 ยังไม่เบิกจ่าย 152,106,964.06 บาท และมีเงินเหลือจ่าย 358,300.24 บาท 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย  กลุ่มนครชัยบุรินทร ์
1.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

56,700,000 2,066,795.70 3.67 54,324,904.06 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร 
2.1 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว ์

491,800 376,600 76.58 115,200 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

67,000,000 - - 66,950,000 

 3.1 กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

66,000,000 - - 65,950,000 

 3.2 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร ์

1,000,000 - - 1,000,000 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร  

4.1 กิจกรรมหลักการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ให้ได้มาตรฐาน มผช. 

69,900 69,900 100 - 

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน 4 
กลุ่มจังหวัด  

5.1 กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งเพื่อการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร ์

30,000,000 - - 30,000,000 

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

6.1 กิจกรรมหลักนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 

419,250 81,600 19.46 337,650 

 รวมทั้งส้ิน 155,180,950 2,715,685.70 1.75 152,156,964.06 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

งบประมาณรวม 56,700,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,066,795.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 54,324,904.06 มี 1 กิจกรรมหลัก  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต – ต าบลเมืองยาง 
ช่วงอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ – อ าเภอช านิ งบประมาณ 18,000,000 บาท งานด าเนินการเอง 
จ านวน 12,530,000 บาท เร่ิม มี.ค. 62 งานจ้างเหมา จ านวน 5,470,000 บาท อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62 

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ าห้วยจะบก ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง งบประมาณ 
12,000,000 บาท งานด าเนินการเองเร่ิม มี.ค. 62 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าล าปลายมาศ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท  แบ่งเป็น งานด าเนินการเองอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
8,310,000 บาท ส่วนงานจ้างเหมา จ านวน 1,389,999.77 บาท ลงนามสัญญา 14 ก.พ. 62 
สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค. 62 มีผลการเบิกจ่าย 1,395,742.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.40 ยังไม่
เบิกจ่าย 8,295,957.06 บาท 

1.4 ก่อสร้างระบบระบานน้ าคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช 
ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท แบ่งเป็น งานด าเนินการเอง 
จ านวน 12,200,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนงานจ้างเหมา จ านวน 4,500,000 บาท 
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62 มีผลการเบิกจ่าย 671,053 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.02 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,028,947 บาท 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 1 กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 376,600 บาท คิด
เป็นร้อยละ 76.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 115,200 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาสาปศุสัตว์ ก าหนดด าเนินการ ม.ค. – มี.ค. 62  

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์.       

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
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3.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ 
งบประมาณ 66,000,000 บาท มี 2 รายการ ประกอบด้วย 

 รายการก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ – 
แสลงโทน อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.550 กิโลเมตร อยู่ระหว่างประกาศหาผู้
รับจ้าง ก าหนดเสนอราคา วันที่ 19 มี.ค. 62 

 รายการก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าสนามบิน
น้ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-
1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 62  เร่ิมต้น
สัญญา 12 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 62 

3.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดท าเร่ืองเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน 
มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอเร่ืองไปยังกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อพิจารณา 

 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณรวม 69,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 69,900 บาท เป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

 

5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด 
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม 

30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 2445 อ าเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700 
กิโลเมตร อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา 

 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน  งบประมาณรวม 419,250 บาท มีผลการเบิกจ่าย 81,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.46 ยังไม่เบิกจ่าย 
337,650 บาท เป็นการประชุมวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือ
จ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดต้ังกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์
ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ ระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. – มิ.ย. 62 
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย ์
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ

ด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 2โครงการ ดังนี้ 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  กิจกรรมหลัก 

ปฏิรูปภาคการเกษตร กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย
จ านวน 2,000 ราย และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปท าเกษตรอ่ืน เป้าหมายจ านวน 
2,000 ราย มีส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ งบประมาณรวม 
104,000,000 บาท  

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจ
ติดตามในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบก ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรจ านวน9 คนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการท านา คนละ 5 ไร่ ในการปรับเปลี่ยนไปท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้รับ
การสนับสนุน ปลาดุก ไก่ เป็ด และพันธุ์พืช ได้แก่ ต้นมะนาว ต้นฝร่ัง ต้นมะม่วง เมล็ด
พันธุ์ผักต่างๆ ตามที่เกษตรกรเสนอความต้องการซึ่งการจัดท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะต้องมี
บ่อน้ าอยู่ภายในพื้นที่นั้นด้วย เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะสามารถสร้างรายได้ดี
กว่าเดิม และในกลุ่มสมาชิกยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยหากคนใดปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์
ชนิดใดไม่ส าเร็จก็จะมีการแลกเปลี่ยนพืชหรือสัตว์ที่ตนเองถนัด แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร ท าให้เกษตรกรต้องขุดน้ า
บาดาล ในการท าเกษตร หากมีน้ าไม่เพียงพอก็จะท าให้พืชผักตาย เสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่ง
ปัจจุบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อบาดาลและสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรียบร้อยแล้ว   
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ส าหรับกิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปท าเกษตรอ่ืน กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามที่ หมู่13 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ. 2560  มีเกษตรกร  
50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อมามีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน โดยเป็นการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ท านาที่ไม่ได้ผล ไปปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งเร่ิมท าคนละ 5 ไร่ และปัจจุบันได้มีการขยาย
พื้นที่ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกับการ
ท านาแต่ก่อน เพราะเป็นพื้นที่สูง แล้ง และอยู่ไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงปรับมาปลูก
อ้อยซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อยจะได้ผลผลิต 10 ตันต่อไร่ แล้วยังสามารถขายพันธุ์อ้อยได้อีก 
ประธานกลุ่มจะควบคุมการตัดอ้อยและสมาชิกจะหมุนเวียนกันตัดอ้อย เพื่อลดปัญหาการ
เผาอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยวจากนั้นประธานกลุ่มจะรวบรวมอ้อยตามก าหนดของโรงงานในแต่
ละรอบ แล้วจะมีรถของโรงงานมารับ โดยคิดตันละ 110 บาทเกษตรกรจดทะเบียนกับ
โรงงานเพื่อให้ได้ค่าความหวาน ปัญหา คือ อ้อยราคาตก โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 อ้อยมี
ราคา 700  C.C.S เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ราคาอ้อยอยู่ที่ 880  C.C.S, 1,050 C.C.S., และ 
880 C.C.S. ตามล าดับ 
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2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล าพังชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอน
กอก อ าเภอนาโพธิ์  

จังหวัดบุรีรัมย์ – บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 15 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เป็นหน่วยด าเนินการ งบประมาณ 2,963,300 
บาท แต่เดิมสะพานข้ามล าพังชู เป็นเพียงถนนที่มีท่อลอดระบายน้ าใช้สัญจรเชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านหัวหนอง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กับบ้านน้ าอ้อม-บ้านกุดน้ าใส  
ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคามเมื่อเกิดอุทกภัยจากพายุเซินกา สะพานถูกกระแสน้ า
ไหลหลากพัด เกิดช ารุดและถูกตัดขาด ท าให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดไม่สามารถสัญจรไป
มาได้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จึงด าเนินการจัดสร้างสะพานเบ
ร่ีชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและต่อมาได้รับงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม มาด าเนินการก่อสร้างเป็นสะพานถาวร
ที่แข็งแรงมั่นคง  

 

 

ก่อนด าเนินโครงการ 
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ระหว่างด าเนินโครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
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จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2562 และปีก่อนท่ีด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

 
 

 
 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 67 

 

    งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 
แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
แล้วจ านวน 683,071,274 บาท ร้อยละ 89.76 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 77,889,617.08 บาท 
งบประมาณพับไป 118,440,108.92 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป 

1 โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์ 

707,851,600 492,813,350.40 82.95 101,273,690.85 115,551,532.52 

 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ครบวงจร 

29,166,100 26,961,986 100 - 1,238,514 

3 โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายไหมไทย แบบ
บูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

5,972,400 6,000,609.62 100 - 316,490.38 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล 

136,410,900 157,295,327.98 100  1,333,572.02 

 รวมทั้งสิ้น 879,401,000 683,071,274 89.76 77,889,617.08 118,440,108.92 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 492,813,350.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.35 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 77,889,617.08บาท พับไป 115,551,532.52 บาท ด าเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่  

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ า มี 29 รายการ 
งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 349,685,483.60 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
101,273,690.85 บาท มีรายการที่กันเงินแบบมีหนี้และยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 9 
รายการ  ได้แก่  

-1) แก้มลิงหนองแต้ ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จ านวน 
3,908,600 บาท เน่ืองจากมีปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่สามารถท างานได้ เพราะมีปัญหาน้ า
ท่วมไม่สามารถระบายน้ าได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ 

 2)  ฝายบ้านโนนงิ้ว ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท 
เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท งานด าเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลืองานจ้างเหมาซึ่งได้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จ านวน 1,267,498 บาท เน่ืองจากมีปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่
สามารถท างานได้ เพราะมีปัญหาน้ าท่วมไม่สามารถระบายน้ าได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ 

3) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าบ้านนาวอง ต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 
จ านวน 4,618,820 บาท เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการแก้มลิงหนองแต้ ผู้รับจ้างทิ้งงาน 
ไม่สามารถท างานได้ เพราะมีปัญหาน้ าท่วมไม่สามารถระบายน้ าได้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะรีบเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ 

4) ฝายบ้านตะแพรว ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
30,000,000 บาท งบประมาณที่กันเงิน 5,316,619.47 บาท มียอดพับไปเพิ่มขึ้น 1,794,800 
บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,521,819.47 บาท  

5) ฝายบ้านจารพัต ต าบลจารพัต อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
17,871,000 บาท เบิกจ่ายไป 5,674,727.65 บาท งบประมาณที่กันเงิน 5,489,001 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งราม ต าบลผักไหม อ าเภอ 
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ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท 
งบประมาณที่ขอกันเงินและยังไม่เบิกจ่าย 17,050,000 บาท  อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่า
ผลงานจะแล้วเสร็จ พ.ค. 62 

7) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ า บ้านเกาะแก้ว ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 14,467,800 บาท เบิกจ่ายไป 80,344.45 บาท 
งบประมาณที่ขอกันเงินและยังไม่เบิกจ่าย 8,242,738 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

8) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าฝายโชคชัย (ร าแดง) ต าบลกุดหวาย 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 27,962,800 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป 
4,863.25 บาท งบประมาณที่กันเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย 27,253,665.22 บาท 

9) แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบ บ้านยางโนน ต าบลกุดขาคีม อ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 15.907,700 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป 
8,890,360.41 บาทงบประมาณที่กันเงิน 11,657,721.59 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 6,537,475.39 บาท 
จะเหลือเงินพับไปเพิ่มเติม 5,120,240.20 บาท  

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่ 
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 
61,732,923 บาทยังไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการ
สนับสนุน) งบประมาณพับไป 13,066,177 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่ 
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท 
งบประมาณพับไป 612,510 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกร
ไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร  
งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพับไป 

1,238,514 บาท ผลด าเนินการแล้วเสร็จ มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท

ยกเลิกไม่ด าเนินการ งบประมาณพับไป 663,500 บาท  
2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ งบประมาณ 16,514,600 

บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพับไป 14 บาท  
2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 

9,999,000 บาท เงินพับไป 18,000 บาท  
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2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเน้ือเย็นคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพับไป 557,000 บาท  

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 
284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท  

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท  

 

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

 งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพับไป 
316490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่  

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรัง
ไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท  

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 บาท งบประมาณพับไป 14,940.90 
บาท 

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนไหมแบบแปลงใหญ่ด้วย
พลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท งบประมาณ
พับไป 144,000 บาท 

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 
กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 
2,548,450.52 บาทงบประมาณพับไป 58,049.48 บาท 

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 
640,000 บาทมีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพับไป 99,500 บาท 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล 

งบประมาณ 136,410,900 บาท เบิกจ่าย 157,295,327.98 บาท งบประมาณพับไป 
1,333,572.02 บาท มี 4 กิจกรรม ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม 
13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพับไป 100,900 บาท  

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 37,504,000 บาท งบประมาณพับไป 141,000 
บาท   
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4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 88,180,000 
บาท มีผลเบิกจ่าย 103,544,367.98 บาท งบประมาณพับไป1,008,632.02 บาท 

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 6,000,000 
บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพับไป 83,040 บาท  

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 500,000 บาท ) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 58,801,075.49 บาท ผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 41,421,700 200 39,805,594.97 100 

 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 34,649,200 - 33,782,274.97 100 

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 1,382,960 - 826,620 100 
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 1,555,340 200 1,372,500 100 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 3,215,200 - 3,205,200 100 

1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ (ใช้เงิน
เหลือจ่าย) 

(619,000) - 619,000 100 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

10,325,000 - 10,099,960 100 

 2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

4,630,000 - 4,630,000 100 

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 720,000 - 719,960 100 

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ (เหลือจ่าย) 

(4,000,000) - 3,775,000 100 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร ์

975,000 - 975,000 100 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ 

8,638,000 - 8,427,604.52 100 

 3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร ์ 1,278,600 - 1,127,382.52 100 

 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 7,359,400 - 7,300,222 100 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 500,000 - 467,916 100 

 รวมทั้งส้ิน 60,884,700 200 58,801,075 100 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 

41,421,700บาท มีผลการเบิกจ่าย 39,805,594.97 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ ได้แก่  

 

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ 
34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 33,782,274.97 บาท  

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 1,382,960 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท  

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง งบประมาณ 1,553,400 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,372,500 บาท ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 
3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,205,200 บาท 1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท  

 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท ผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท 

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท  

2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจ่าย 3,775,000 บาท 

2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ     975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท  

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 บาท ผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
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3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,127,382.52 บาท 

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท  

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 7 โครงการ (รวมเหลือจ่าย) งบประมาณ 116,773,650 
บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) จังหวัดไม่ขอรับจัดสรร 425,040 
บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,179,511 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
112,610,168 บาท มีเงินเหลือจ่าย2,558,931 บาท 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

87,590,200  436,490 0.51 68,899,779 

 1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง 
ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ 

46,990,200  436,490 0.95 45,498,770 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 40,600,000  - - 23,401,009 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์

นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
394,300  78,520 19.91 315,780 

3 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) 

  - - 3,635,500 

 3.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   - - 3,635,500 
4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
23,200,000    23,200,000 

 4.1 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (รวม
เงินเหลือจ่าย) 

22,000,000    34,070,000 

 4.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ 

1,200,000    1,190,000 

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร 

69,000  46,900 67.10 23,000 

 5.1 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช.  

69,900  46,900 67.10 23,000 

6 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด 

4,600,000 275,000 359,400 7.81 3,965,600 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย  กลุ่มนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ 87,590,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 436 ,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 68,899,779 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

1.1 กิจกรรมฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัด
สุรินทร์  มีครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบ 6 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6 รายการ และอยู่
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ และสิ่งก่อสร้างก่อหนี้แล้ว 7 
รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200 
บาท ผลการเบิกจ่าย 436,490 คิดเป็นร้อยละ 0.95 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 45,498,770 บาท  

1.2 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรมี 3 รายการ งบประมาณ 40,600,000 
บาท ดังนี้ 

- แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาการประกอบ ต าบลหนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณ 4 ,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 ,295,900 บาท ด าเนินการเอง 
68,900 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ก.พ. 62  

- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลไพรขลา อ าเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 25 ,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 ,810,359 
บาท ด าเนินการเอง 414,300 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 4 มี.ค. 62 

- แก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโครกสะอาด อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 11 ,600,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 ,613,150 บาท 
ด าเนินการเอง 198,400 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามสัญญาในวันที่ 4 มี.ค. 62  

 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

 6.1 การพัฒนาตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้าสู่สากล 4,600,000 275,000 359,400 7.81 3,965,600 

7 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

419,250 150,040 176,540 42.11 92,670 

 7.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 

419,250 150,040 176,540 42.11 92,670 

 งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด 500,000 - 81,661 16.33 418,339 

 รวมทั้งสิ้น 116,773,650 425,040 1,179,511 1.03 112,610,168 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 1 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 394,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 

78,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.91 ยังไม่เบิกจ่าย 315 ,780 บาท เป็นการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม 
ก าหนดจัดอบรม 25 – 27 มี.ค. 62  

 

3. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือ
จ่าย)  

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย ) 
มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างที่จังหวัดจัดท าเสนออนุมัติ
โครงการ และอยู่ระหว่าง อก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 3 รายการ 

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า ฝายโชคชัย (ร าแดง) ต าบลกุด
หวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 657,000 บาท 

- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 83,000 บาท 

- สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งราม ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 2895,000 บาท 

 

4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 23,200,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

4.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 1 รายการ 
งบประมาณ 22,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา 30 ม.ค. 62 – 9 ก.ค. 62 และรายการ
เงินเหลือจ่าย 1 รายการ งบประมาณ 12 ,070,000 บาท รวม 34 ,070,000 บาท อยู่ระหว่างที่
จังหวัดจัดท าเสนออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่าง อก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
1,200,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดท าเร่ืองเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน 
มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม 
ก าหนดการอบรม รุ่นที่ 1 (11 – 14 มี.ค. 62) รุ่นที่ 2 (18 – 21 มี.ค. 62) 
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5. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ
รวม 69,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 46 ,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 23 ,000 
บาท ประกอบด้วย 2 รายการ 

- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 59 ,900 บาท ผล
การเบิกจ่าย 46 ,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.30 ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 
13,000 บาท แต่ยังไม่ได้แจ้งคืนจังหวัด 

- การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ งบประมาณ 10 ,000 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย 

 

6. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด 
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด มี 1 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ 
กิจกรรมการพัฒนาตลาดเชื่อมโยงการค้าสู่สากล งบประมาณรวม 4,600,00  บาท มี

ผลการเบิกจ่าย 359 ,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3 ,965,600 บาท 
ประกอบด้วย 2 รายการ 

- จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ 1 คร้ัง 5 วัน 200 คูหา งบประมาณ 4,200,000 บาท 
(ไม่ขอรับจัดสรร 275 ,000 บาท) ก าหนดราคากลางแล้ว ก าหนดการจัดงาน 18 – 22 มี.ค. 
62 

- การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการส่งออก จ านวน 1 คร้ัง/100 ราย 
งบประมาณ 400 ,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 359 ,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.85 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 40,600 บาท ก าหนดด าเนินการ 2 – 4 เม.ย. 62 

 

7. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 419 ,250 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 150 ,040 บาท) ประกอบด้วย 5 
รายการ ดังนี้ 
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- ประชุมวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พมจ. ) 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93 ,600 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 40 ,800 
บาท) ผลการเบิกจ่าย 49,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.82 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,360 บาท 

- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 คร้ัง ) งบประมาณ 
201,300 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 72 ,450 บาท) ผลการเบิกจ่าย 127 ,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
63.14 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,750 บาท 

- ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะท างานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ) (2 คร้ัง) งบประมาณ 66 ,150 บาท 
(ไม่ขอรับจัดสรร 34,290 บาท) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

- จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38 ,200 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 2 ,500 บาท) ยัง
ไม่มีผลการเบิกจ่าย 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20 ,000 บาท ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย 

ซึ่ง 3 รายการหลังจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อทั้ง 4 จังหวัดจะจัดท ารายการแรกให้แล้ว
เสร็จพร้อมกันก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2    หน้า 78 

 

การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ์
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ

ด าเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
จ านวน 3โครงการ ดังนี้ 

 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่

สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง กิจกรรมย่อยโลกของช้าง 
(Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณที่
เสนอขอรับสนับสนุนจากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และจัดสรรงบประมาณสู่กรมการส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการโดย องค์บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนกิจกรรม โลกของช้าง 
(Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลกได้ด าเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านตากลาง 
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ 15 ไร่ จ านวน 1,600 ตารางเมตร โดยมี
การก่อสร้างทั้งสิ้น6 รายการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ การก่อสร้าง
อาคารร้านค้าและร้านอาหาร การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงและอัฒจันทร์ 
การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล และการขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างบประมาณรวม 169,515,500 บาท  

ซึ่งรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผน
ได้ ดังต่อไปนี้ 

รายการแรกคือ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ งบประมาณ10,320,100 
บาท ก่อหนี้ผูกพัน 7,670,000 บาท โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ดังนี้ งาน
สถาปัตยกรรมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึง
ปัจจุบันคิดเป็น 87.05% 
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รายการที่สอง คือ การก่อสร้างอาคารร้านค้าและร้านอาหาร งบประมาณ 
22,156,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงินเป็นการก่อสร้างงานโครงสร้างไม้ จ านวน 5 หลัง 
โดยใช้แบบบ้านชาวกวยเป็นต้นแบบ คาดว่าการด าเนินการตามโครงการจะแล้วเสร็จตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ผู้รับจ้างขอหยุดการก่อสร้าง เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพิจารณา
ขออนุมัติปรับลดปริมาณงานตามสภาพ 

รายการที่สาม คือ การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัฒจันทร์ 
งบประมาณ 64,938,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 55,000,000 บาท โครงการอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ น าดินมาบดอัดปั้นเป็นเนินดิน ท าที่นั่งผู้ชมและติดต้ังฝ้าเพดานไม้ ในส่วนของ
อาคารส านักงานและอาคารสนับสนุนอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงานติดต้ังอุปกรณ์
ไฟฟ้า ติดตั้งงานระบบ และด าเนินงานเก็บรายละเอียดต่างๆ  
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รายการที่สี่ คือ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ 60,650,400 บาท ก่อหนี้
ผูกพัน 58,580,000 บาท อยู่ในระหว่างการด าเนินการ สัญญาสิ้นสุดเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 
มีการขยายสัญญาถึง 25 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

รายการที่ห้า คือ การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล งบประมาณ 6,833,900 
บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างร้านค้าและ
ร้านอาหาร โครงการก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัฒจันทร์ และโครงการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทั้งสามโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลได้  

รายการที่หก คือ การขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 4,616,300 บาท 
ก่อหนี้ผูกพัน 3,705,349.01 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จสมบูรณ์และเบิกจ่ายแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์งานขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร กิจกรรมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบล
ไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณ 25,000,000 บาท โครงการ
ชลประทานสุรินทร์เป็นหน่วยด าเนินการ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต าบลไพรขลา อ าเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาจากความต้องการของประชาชนได้เสนอให้มีการพัฒนาเป็น
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าและท่องส่งน้ าใช้ส าหรับการเกษตร ซึ่งบริเวณโครงการจะเป็นเพียง
คลองส าหรับระบายน้ าออกเพราะเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อถึงฤดูฝนเท่านั้น แต่ช่วงแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วง พืชผลทางการเกษตรขาดน้ า ท าให้เสียหาย หากมีระบบชลประทานที่ดี ก็จะ
สามารถช่วยเร่ืองผลผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันได้ด าเนินการวางแนวท่อพีวีซี(PVC) ขนาด 
40 เซนติเมตร ระยะทาง 3.940 กิโลเมตร เพื่อกระจายน้ าไปยัง3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 และบ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 จ านวน 400 ครัวเรือน 
โดยท าการติดตั้งแหล่งสูบน้ าที่ห้วยล าพลับพลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ โดยการท าการลอกคลองและจัดการต้นไม้
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และจะด าเนินงานในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นี ้
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าโลกของ
ช้าง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00  – 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.300 กิโลเมตร งบประมาณ 22,000,000 
บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน สัญญาเร่ิม 30 มกราคม  2562 สิ้นสุดสุญ 9 กรกฎาคม 2562 มี
ผลการด าเนินงานร้อยละ 10แขวงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยด าเนินการ โดยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก 0.000  –1.130 กิโลเมตร เป็นช่วงที่เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโลกของช้าง ( Elephant World)  ศูนย์คชศึกษา และช่วงที่ 2 จาก 2.875  – 5.045 
กิโลเมตร เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคชอาณาจักร สุรินทร์จากการด าเนินงานไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค เน่ืองด้วยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการถนนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
การสร้างถนนลาดยางจึงตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่ได้มากที่สุด 
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรม อบรมเยาวชนนักเล่าเร่ือง “ย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน”เป้าหมาย 200 คน 
(2 รุ่นๆละ 100 คน) หลักสูตร 4 วัน (รุ่นละ 2 วัน) ซึ่งในแต่ละรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น 
จังหวัดละ 50 คน โดยกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดได้เข้าไปสังเกตการณ์ คือกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการและนักเรียนที่โรงเรียนภายในพื้นที่จัดส่งให้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  

กิจกรรมอบรมเยาวชนนักเล่าเร่ืองย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มีความประสงค์จะให้
เยาวชนที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัคร มัคคุเทศก์น้อย ที่จะแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี
หลักสูตร วัดผลความรู้ของเยาวชนที่เข้าอบรม โดยการใช้การทดสอบวัดความรู้ pre-test 
แต่เน่ืองด้วยอายุของผู้เข้าร่วมโครงการน้ันห่างกันเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถวัดผล
ได้ ทางโครงการจึงเน้นการป้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงกันและท าการวัดผลโดยการจับคู่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้น าเสนอและแนะน าท้องถิ่นของตน เพื่อเป็นการวัดผลความรู้และ
การกล้าแสดงออกของผู้เข้าร่วมโครงการ  การวัดผลจะวัดในแต่ละวัน ที่ด าเนินโครงการ 
แล้วท าการสรุปให้คะแนน 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็จะเข้าสู่การลงพื้นที่ด าเนินการภายในแหล่งท่องเที่ยวของ
ตน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาทักษะต่างๆ การแสดงออก การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนอีกด้วย  
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รายงานผลการด าเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นผู้ด าเนินโครงการพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก 
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร ซึ่งมีทั้งหมด 9 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่1 – 8 จะเป็นการจัดท านวัตกรรมเกี่ยวกับ
เคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการผลิตไหม และกิจกรรมย่อยที่ 9 เป็นนวัตกรรมด้านการขาย ซึ่ง
กิจกรรมที่น าทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตต้ังแต่
กิจกรรมย่อยที่ 1 – 8 ดังนี ้

1) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการสาวไหม  
2) การพัฒนาเร่ืองจักรส าหรับการค้นหูกเส้นไหม  
3) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการควบเกลียวเส้นไหม  
4) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการตีเกลียวเส้นไหม  
5) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม 
6) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการกรอไหม  
7) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม  
8) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม 
โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตที่กลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยบง ต าบลห้วยบง อ าเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการละ 3 – 5 คน เป็นการเปรียบเทียบการผลิต
แบบดั้งเดิมกับแบบที่ใช้นวัตกรรมการผลิตไหมซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา สรุปผลได้ ดังนี้  

แบบเดิม แบบใหม ่
1. กระบวนการสาวไหม 

1.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการสาวไหมแบบเดิม 
ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลจ านวน 
10 ครั้ง/คน พบว่ามีค่าเฉล่ียของความยาวเส้นไหมเท่ากับ 
123.40 เมตร/นาที  
 

1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมแบบเดิมพบว่า 
ค่าเฉล่ีย 
        -  ขนาดอยู่ที่ 174.55 ดีเนียร(์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
11.00) 
        -  ความเหนียว 3.21 กรัม/ดีเนียร(์ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33) 

1.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วย
เคร่ืองจักรส าหรับการสาวไหมของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน 
ด าเนินการเก็บข้อมูลจ านวน 10 ครั้ง/คนพบว่ามีค่าเฉล่ียของ
ความยาวเส้นไหมเท่ากับ 322.45 เมตร/นาท ี
ดังน้ัน ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการสาวไหม 
เท่ากับ 199.05 เมตร หรือคิดเป็น 161.30 เปอร์เซ็นต์ 
1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมด้วยเครื่องจักร 
   -  ขนาดอยู่ที่ 174.45 ดีเนียร์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.93) 

-  ความเหนียว 4.08 กรัม/ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.31) 
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        -  การยืดตัว 16.10 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.93) 
   1.3 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างาน
มากที่สุดเพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 
3.68 อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันท ี

   -  การยืดตัว 14.19 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.61)  
ดังน้ัน คุณภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการสาวไหม  
เส้นไหมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีกว่าการผลิตแบบ
ดั้งเดิม 

   1.3 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างาน
มากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช้เคร่ืองจักร
ส าหรับการสาวไหม มีค่าเท่ากับ 1.93 อยู่ในระดับมีปัญหา
เล็กน้อยพอทนได ้
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการ
สาวไหมมีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.75 

 
 
 

2. กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม 
  2.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการตีเกลียว  เส้น
ไหม แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหม
เฉล่ีย 21.90 เมตร/นาที  
 

 
 
 

2.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการตี
เกลียวเส้นไหมโดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.43อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้น
จะรับไม่ได ้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 

ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันท ี

 

  2.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วยด้วย
เคร่ืองจักรส าหรับตีเกลียวเส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 
คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหม
เฉล่ีย 92.47 เมตร/นาท ี
ดังน้ัน ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ

กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม เท่ากับ 70.57 เมตร/นาที 
หรือคิดเป็น 322.24 เปอร์เซ็นต์ 

 
  2.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการ
ท างานมากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช้
เคร่ืองจักรส าหรับการตีเกลียว มีค่าเท่ากับ 1.98 
อยู่ในระดับมีปัญหาเล็กน้อยพอทนได ้

ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับ
การตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.45 

  
 
 

3. กระบวนการควบเกลียวเส้นไหม 
   3.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการควบเกลียวเส้น
ไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบเกลียวเส้นไหม มีความยาวเส้น
ไหมเฉล่ีย 18.80 เมตร/นาท ี

 

   3.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการควบเกลียวเส้น
ไหม ด้วยเครื่องจักรส าหรับควบเกลียวเส้นไหม ของ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้น
ไหมมีความยาวเส้นไหมเฉล่ีย 64.83 เมตร/นาท ี

ดังน้ัน ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม)  
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   3.2 คุณภาพจ านวนเกลียวเส้นไหมได้จากอุปกรณ์ควบ
เกลียวเส้นไหมแบบเดิม ค่าเฉลี่ย 305.13 เกลียว/เมตร (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92) 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบ

เกลียวเส้นไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.98 อยู่ในระดับต้องเอาใจไส่ 
ระมัดระวัง 
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันท ี

 

ของกระบวนการควบเกลียวเส้นไหมเท่ากับ 46.03  
เมตร/นาที หรือคิดเป็น 244.84 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 คุณภาพจ านวนเกลียวเส้นไหมได้จากเครื่องจักรส าหรับ
การควบเกลียวเส้นไหมค่าเฉล่ีย 312 เกลียว/เมตร(ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.50) 
ดังน้ัน คุณภาพที่ได้แบบเดิมและเคร่ืองจักรส าหรับการ

ควบเกลียวเส้นไหม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 300-
400 เกลียว/เมตร แต่การควบเกลียวเส้นไหมด้วย
เคร่ืองจักรส าหรับการควบเกลียวเส้นไหม มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่าซึ่งหมายถึงเส้นไหม มีความแตกต่าง
กันน้อยกว่า 

 
3.3 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบ

เกลียวเส้นไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่
มีความเจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ
ไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.65 อยู่ในระดับมีปัญหา
เล็กน้อยพอทนได ้
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการ

ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.33 
 
 

4. กระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม 
   4.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้น

ไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 
คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้น
ไหม มีค่าเฉล่ีย 4.46 นาท/ี1 ไพ ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อ
มัดหมี่เส้นไหม 49 ล า ใช้จ านวน 16 ไพ สามารถทอผ้าไหม
ได้ 1 ผืน ซึ่งเวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเผื่อ
ให้ได้ผ้า 1 ผืน เท่ากับ 76.16 นาท ี

 
 
 

 
   

  4.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียม
เส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 
5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่า

   4.1 ข้อมูลด้านก าลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้นไหม
เพื่อมัดหมี่เส้นไหม ด้วยเครื่องจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหม
เพื่มัดหมี่เส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม มี
ค่าเฉล่ีย 3.10 นาท/ี1 ไพ ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้น
ไหม 49 ล า ใช้จ านวน 16 ไพ สามารถทอผ้าไหมได้ 1 ผืน ซึ่ง
เวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเผื่อให้ได้ผ้า 1 ผืน 
เท่ากับ 50.40 นาท ี
ดังน้ัน เวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม 

ลดลงเท่ากับ 1.36 นาที่/1 ไพ หรือคิดเป็น 43.87 
เปอร์เซ็นต์ 

    
4.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมเส้นไหม

เพื่อมัดหมี่เส้นไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 
คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนี
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แบบเดิม แบบใหม ่
ดัชนีความ ไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55 มีปัญหามาก
ขึ้นจะรับไม่ได ้

 
 

หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันที 

ความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.95 อยู่ในระดับมีปัญหา
เล็กน้อยพอทนได ้

 
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการ

ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.60 
 
 

5. กระบวนการค้นหูกเส้นไหม 
   5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการค้นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์

ค้นหูกแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน    มีอัตราการ
เต้นของหัวใจ 97.76 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการค้นหูก
เส้นไหมมีค่าเฉล่ีย 11.80 แคลอรี  

 
 
 
 

5.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการค้นหูก
เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่ปกติ 
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับ   มีปัญหามากขึ้นจะรับ
ไม่ได ้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันที 

   5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการค้นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ค้น
หูก ด้วยเคร่ืองจัก ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน มีอัตราการเต้น
ของหัวใจ 88.40 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการค้นหูกเส้นไหม
มีค่าเฉล่ีย 8.03 แคลอรี 
ดังน้ันการสูญเสียพลังงานที่ลดลงของกระบวนการค้นหูก
เส้นไหม เท่ากับ 3.77 แคลอรี หรือคิดเป็น 46.95 เปอร์เซ็นต์ 

 
    5.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการค้นหูกเส้นไหม
ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวด
จากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม 
มีค่าเท่ากับ 1.85 อยู่ในระดับมีปัญหาเล็กน้อยพอทนได ้
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการตี
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.88 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. กระบวนการกรอเส้นไหม 
    6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการเหล่งเส้นไหมด้วยอุปกรณ์
รอเส้นไหมแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมความยาวเฉล่ีย 
121.82 เมตร/นาท ี

 
 
 

6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการเหล่งเส้นไหมด้วยอุปกรณ์รอ
เส้นไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน    
พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมความยาว
เฉล่ีย 190.37 เมตร/นาท ี
ดังน้ัน ก าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ

กระบวนการเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมเท่ากับ 68.55 เมตร/
นาที หรือคิดเป็น 56.27 เปอร์เซ็นต์ 
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แบบเดิม แบบใหม ่
 
 
 
 

6.2 ก าลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหม 
แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงาน
สามารถกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหมความยาวเฉล่ีย 
106.20 เมตร/นาท ี

 
 
 
 

6.3 ก าลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหมด้วย
อุปกรณ์กรอเส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน 
พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อักไหมความยาวเฉล่ีย 58.59 
เมตร/นาท ี

 
 
 
 

6.4 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้น
ไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวด
จากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่ปกติ 
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับ
ไม่ได ้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันท ี

 

 
 
 
 

   6.2 ก าลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอด
ไหม ด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหมความ
ยาวเฉล่ีย 138.70 เมตร/นาท ี
ดังน้ัน ก าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ

กระบวนการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหม เท่ากับ 
32.50 เมตร/นาที หรือคิดเป็น 30.60 เปอร์เซ็นต์ 

 
6.3 ก าลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหมด้วย

อุปกรณ์กรอเส้นไหมด้วยเครื่องจัก ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 
คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อักไหมความยาวเฉล่ีย 
58.59 เมตร/นาท ี
ดังน้ัน ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ

กระบวนการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหม เท่ากับ 23.96 
เมตร/นาที หรือคิดเป็น 40.89 เปอร์เซ็นต์ 

 
6.4 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้น

ไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ 
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.78อยู่ในระดับ     มีปัญหาเล็กน้อยพอ
ทนได ้
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการ

ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.77 
 

7. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม 
7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมแบบเดิม 

ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
ของน้ าหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 0.73 กิโลกรัม ใช้เวลา
เฉล่ีย 21.47 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5 
กิโลกรัม ใช้เวลา 149.12 นาที หรือ 2.29 ชั่วโมง 

 
 

7.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสี

7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมด้วยเครื่องจักร 
ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 2.10 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉล่ีย 
20.57 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5 กิโลกรัม ใช้
เวลา 49.52 นาที  
ดังน้ัน เวลาของกระบวนการการย้อมสีเส้นไหมที่ลดลง 

เท่ากับ 99.60 นาที หรือคิดเป็น 201.13 เปอร์เซ็นต์ 
7.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสีเส้น
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แบบเดิม แบบใหม ่
เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับ  มีปัญหามาก
ขึ้นจะรับไม่ได ้

 
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันที 

ไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ 
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.48 อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อยพอทน
ได ้
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการตี
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.62 

 

8. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม 
8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม

แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลา
การทอผ้า 3.58 นาท/ีความยาว 1 เซนติเมตร 

 
 
 

8.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 
5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด เพื่อหาค่า
ดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับ  มี
ปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ (Abnormal index, AI) 
ถ้า Ai < 0   = ไม่มีปัญหาอะไร 
0 < Ai < 2  = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ 
2 < Ai <3  = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
3 < Ai <4  = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได ้
4 < Ai  = รับไม่ได้แก้ไขทันท ี

 
 

8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วย
เคร่ืองจักร ของผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลา
การทอผ้า 2.33 นาท/ีความยาว 1 เซนติเมตร 
ดังน้ัน เวลาการทอผ้าไหมที่ลดลง เท่ากับ 1.25 เมตร 

หรือคิดเป็น 53.65 ปอร์เซ็นต์ 
 

8.2 แบบส ารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือก
ประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการท างานมากที่สุด 
เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.13 อยู่ใน
ระดับต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง 
ดังน้ัน ผลส ารวจสุขภาพที่ได้จากเคร่ืองจักรส าหรับการตี
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเร่ืองสุขภาพลดลง 1.72 

 

 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบในภาพรวมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อมาปรับปรุง
เคร่ืองจักรของแต่ละกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตได้มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และ
ท าให้ผู้ผลิตเจ็บปวดจากการท างานน้อยลง จากการสอบถาม การใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คนรุ่นใหม่ไม่
อยากท าเน่ืองจากกรรมวิธีที่ยุ่งยาก และท าให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายสูง แต่ส าหรับผู้สูงวัยที่ยังคงสืบสาน
การผลิตไหมการทอผ้าไหม ก็เพราะท ามานานแล้วมีความเคยชิน เมื่อได้นวัตกรรมมาช่วยท าให้มีประสิทธิภาพ
การผลิต และช่วยลดความเจ็บปวดเมื่อยล้าจากการท างาน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่สนใจ
ที่จะเข้ามาด าเนินการผลิตไหม ทอผ้าไหมมากขึ้น  
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ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการสุ่มประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท า
แบบสอบถามรูปแบบ CIPP MODEL (สตัฟเฟิลบีม) เป็นกรอบในการประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยมีการสุ่มประเมิน
โครงการ จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร จ านวน 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 1) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการสาวไหม   
 2) การพัฒนาเร่ืองจักรส าหรับการค้นหูกเส้นไหม   
 3) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการควบเกลียวเส้นไหม   
 4) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการตีเกลียวเส้นไหม  
 5) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม   
 6) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการกรอไหม   
 7) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม   
 8) การพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม  
ผู้ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไหม ทั้ง 4 จังหวัด จากจังหวัดชัยภูมิ 

จ านวน  72 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ มี
จ านวนเท่ากัน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 สุดท้ายคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  
รวมเป็น 110 คน ตามกราฟที่ 1 ข้างท้ายนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชัยภูมิ
65%

นครราชสีมา
12%

บุรีรัมย์ 
11%

สุรินทร์
12%

กราฟที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายจังหวัด
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน หรือร้อยละ 7.3 และเพศ

หญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 ตามตารางที่ 1 ข้างท้ายนี้ 
 

ตารางที ่1 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 8 7.3 
หญิง 102 92.7 
รวม 110 100 

 
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา อายุ 61 ปีขึ้นไป 

จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี กับ ต่ ากว่า 20 
ปี ลงมา มีจ านวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 2 ข้างท้ายนี้ 

 
ตารางที ่2 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต  ากว่า 20 ปี ลงมา 1 0.9 

20 – 30 ปี 1 0.9 

31 – 40 ปี 10 9.1 

41- 50 ปี 24 21.8 

51 – 60 ปี 46 41.8 

61 ปีขึ้นไป 28 25.5 

รวม 110 100 
 

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน  74 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 
รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และมี
การศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9ตามตารางที่ 3 ข้างท้ายนี้ 
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ตารางที ่3 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ประถมศึกษา 74 67.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 17.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 16 14.5 

อนุปริญญา/ปวส. 1 0.9 

รวม 110 100 
 

อาชีพ เกษตรกร จ านวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามตารางที่ 4 ข้างท้ายนี้ 

 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เกษตรกร 106 96.4 

รับจ้างทั วไป 4 3.6 

รวม 110 100 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
2,001 – 5,000  บาท จ านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 5 ,001 – 10,000 
บาท จ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 น้อยกว่า 2,000 บาท ลงมา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.9 อยู่ระหว่าง 10 ,001 – 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 20 ,001  ขึ้นไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 5 ข้างท้ายนี้ 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้ผลิตไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย และมีอาชีพหลักคือท าการเกษตร และ
ยังมีรายได้น้อย โดยอยู่ประมาณ 2,001 – 5,000 บาท/เดือน  

 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 

ตารางที  6 ด้านสภาวะแวดล้อม 
  

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
1. ด้านสภาวะแวดล้อม     
1.1 โครงการฯ  มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการมีความ
เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 

4.60 
 

0.60 
 

มากที่สุด 
 

1 

1.2 โครงการฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ที่ชัดเจนก่อนด าเนินการ 

4.46 
 

0.61 
 

มาก 
 

3 

   1.3 โครงการฯ สอดคล้องกับความต้อง 
การและความจ าเป็นของประชาชนในพื้นที่ 
หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการผลิตไหม 

4.59 
 

0.68 
 

มากที่สุด 
 

2 

รวม 4.55 0.53 มากที่สุด  

 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) รอ้ยละ 

น้อยกว่า   2,000 บาท ลงมา 12 10.9 

2,001 – 5,000  บาท 47 42.7 

5,001 – 10,000  บาท 46 41.8 

10,001 – 15,000  บาท 4 3.6 

20,001  ขึ้นไป 1 0.9 

รวม 110 100 
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จากตารางที่ 6 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาวะแวดล้อมที่มี
ต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร 
กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 
จาก 5 คะแนน (x ̅=4.55, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการที่สามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง( x ̅= 4.60, S.D.= 0.60)รองลงมาคือความสอดคล้องกับ
ความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วย
อ านวยความสะดวกในการผลิตไหม ( x ̅=4.59, S.D. = 0.68) และมีความพึงพอใจระดับมาก ที่
โครงการฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนด าเนินการ (x ̅=4.46, S.D.= 0.61) 

 
ตารางท่ี 7 ด้านปัจจัยน าเข้า 

 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า     
   2.1 โครงการฯ มีจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนิน
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.49 
 

0.61 
 

มาก 
 

4 

   2.2 โครงการฯ มีการใช้สถานที่ในการด าเนิน
โครงการที่เหมาะสม 

4.55 
 

0.56 
 

มากที่สุด 
 

2 

2.3 โครงการฯ มีความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ใน
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการผลิตไหม 

4.55 
 

0.65 
 

มากที่สุด 
 

2 

   2.4 โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างพอเพียง และเหมาะสม 

4.58 
 

0.66 
 

มากที่สุด 
 

1 

รวม 4.54 0.50 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 7พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้าโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 จาก 5 
คะแนน(x ̅=4.54, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงและเหมาะสม  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 คะแนน (x ̅= 4.58, S.D.= 0.66)รองลงมา คือความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ใน
การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการผลิตไหม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( x ̅=4.55, S.D. = 0.56) 
และมีการใช้สถานที่ในการด าเนินโครงการที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน 
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(x ̅=4.55 ,S.D. = 0.56) และพึงพอใจระดับมากที่โครงการฯ มีจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนิน
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 คะแนน(x ̅=4.49, S.D.= 0.61) 

 
ตารางท่ี 8 ด้านกระบวนการ 
 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
3. ด้านกระบวนการ     
      3.1 โครงการฯ มีการก าหนดแนวทาง 
รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 

4.54 
 

0.64 
 

มากที่สุด 
 

4 

      3.2 โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน 

4.56 
 

0.61 
 

มากที่สุด 2 

   3.3 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้
รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชน 
ในพื้นที่ 

4.55 
 

0.58 
 

มากที่สุด 3 

   3.4 โครงการฯ มีการก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตไหม ที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 

4.63 
 

0.59 
 

มากที่สุด 1 

     3.5 โครงการฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตาม  
ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม 

4.54 
 

0.64 
 

มากที่สุด 4 

รวม 4.56 0.48 มากที่สุด  
 

จากตางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน จาก 5 คะแนน 
(x ̅=4.56, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยให้คะแนนมากที่สุดในเร่ืองของโครงการฯ มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การผลิตไหม ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 คะแนน ( x  ̅= 
4.63, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน ( x ̅=4.56, S.D. = 0.61)  มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้
รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( x ̅=4.55, 
S.D. = 0.58) สุดท้ายคือโครงการฯ มีการก าหนดแนวทาง รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานที่
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เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรมผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ที่ 5.54 คะแนน (x ̅=4.54, S.D.= 0.64) 

 
ตารางท่ี 9 ด้านการผลผลิต 
 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
4. ด้านผลผลิต     
4.1 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถปรับ 
เปลี่ยนท่าทางการท างานของผู้ปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

4.55 0.61 มากที่สุด 9 

 4.2 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดความ
เมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอว
ของผู้ปฏิบัติงาน 

4.57 0.61 มากที่สุด 7 

4.3 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดการใช้
พลังงานจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

4.64 0.70 มากที่สุด 2 

4.4 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไหม 

4.62 0.54 มากที่สุด 3 

4.5 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตเส้น
ไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ 

4.62 0.57 มากที่สุด 3 

4.6 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประชานชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น 

4.55 0.56 มากที่สุด 9 

 4.7 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตผ้า
ไหมได้จ านวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิต
เท่าเดิม 

4.61 0.57 มากที่สุด 5 

 4.8 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดเวลา
การผลิตให้น้อยลง 

4.59 0.59 มากที่สุด 6 

74.9 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถเชิญชวน 
คนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้
มากขึ้น 

4.57 0.58 มากที่สุด 7 

4.10 ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมการผลิตไหม 

4.65 0.560 มากที่สุด 1 

รวม 4.59 0.43 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน จาก 5 คะแนน 
(x ̅=4.59, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมการผลิตไหม อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 คะแนน (x  ̅= 4.65, S.D.= 
0.56) รองลงมา คือ นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดการใช้พลังงานจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 คะแนน (x ̅=4.64, S.D. = 0.70) นวัตกรรมการผลิตไหม 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไหม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน ( x ̅=4.62, 
S.D. = 0.54) นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.62 คะแนน (x ̅=4.62, S.D. = 0.57) 
นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตผ้าไหมได้จ านวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิตเท่าเดิม 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 คะแนน (x ̅=4.61, S.D. = 0.57) นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดเวลา
การผลิตให้น้อยลง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.59 คะแนน (x ̅=4.59, S.D.= 0.59) นวัตกรรมการผลิต
ไหม สามารถลดความเมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอวของผู้ปฏิบัติงาน คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน (x ̅=4.57, S.D.= 0.61)  การผลิตไหม สามารถเชิญชวน คนรุ่นใหม่ให้
มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้มากขึ้น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน (x ̅=4.57, S.D.= 0.58)
นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชานชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.55คะแนน ( x ̅=4.55, S.D.= 0.56) และท้ายสุดนวัตกรรมการผลิตไหม สามารถ
ปรับเปลี่ยนท่าทางการท างานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน 
(x ̅=4.55, S.D.= 0.61)  

  
สรุปการประเมินผลโครงการในภาพรวม 
 สรุปการประเมินผลโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 110 
คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.7 มีอายุระหว่าง 51  – 60 ปี ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ67.3 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 96.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อยู่ระหว่าง 5,001  – 10,000 บาท ร้อยละ 41.8 และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ด าเนินการจังหวัดชัยภูมิ 
ร้อยละ 65.5  

 จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โครงการฯ มีการก าหนด
เป้าหมายวิธีการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริงในระดับมาก
ที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.60 คะแนน โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง และ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.58 คะแนน โครงการฯ มีการก าหนดกิจกรรมการ
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พัฒนานวัตกรรมการผลิตไหม ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด 
คะแนนอยู่ที่ 4.63 คะแนน ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตไหมใน
ระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.65  คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการ
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร สามารถตอบสนองให้กับผู้ผลิตไหมได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป 

 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

หลักที่ 3พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 153 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 

 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน แบ่งเป็นเพศชาย 110 คน หรือร้อยละ 33 และ
เพศหญิง 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ตามตารางที่ 10 ข้างท้ายนี้ 

 

ตารางท่ี 10 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 223 67.00 
หญิง 110 33.00 
รวม 333 100 

 

ชัยภูมิ
31%

นครราชสีมา
50%

บุรีรัมย์ 
15%

สุรินทร์
4%

กราฟที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายจังหวัด
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จ าแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจ 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 เป็นผู้ประกอบการ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอ่ืนๆจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามตารางที่ 11 ข้าง
ท้ายนี ้

 

ตารางท่ี 11 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้
ข้อมูล 

 
ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นกลุ่มเกษตรกร 
 

120 
 

36.0 
 

เป็นกลุ่มวิสาหกิจ 
 

179 
 

53.8 

เป็นผู้ประกอบการ 
 

10 
 

3.0 

เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 
 

20 
 

6.0 

อ่ืนๆ 4 
 

1.2 
 

รวม 333 100.0 

 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือระหว่าง 

51-60 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 อายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.1 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอายุต่ ากว่า 20 ปีลงมา มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3ตามตาราง

ที่ 12 ข้างท้ายนี้ 
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ตารางท่ี 12 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

ต  ากว่า 20 ปีลงมา 1 0.3 

20-30 ปี 10 3.0 

31-40 ปี 37 11.1 

41-50 ปี 120 36.0 

51-60 ปี 108 32.4 

61 ปีขึ้นไป 57 17.1 

รวม 333 100.0 
 

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอ่ืนๆ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 13 ข้างท้ายนี้ 

 

ตารางท่ี 13 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศกึษา จ านวน(คน) รอ้ยละ 

ประถมศึกษา 141 42.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 42 12.6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 99 29.7 

อนุปริญญา/ปวส. 8 2.4 

ปริญญาตรี 28 8.4 

สูงกว่าปริญญาตรี 12 3.6 

อื นๆ 3 0.9 
รวม 333 100.0 
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อาชีพ ส่วนใหญ่ท าการเกษตร มีจ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 รองลงมารับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และรับราชการและค้าขาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.4 และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และเป็นนักธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
ตามตารางที่ 14 ข้างท้ายนี้ 

 

ตารางท่ี 14 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

สถานภาพการท างาน จ านวน(คน) รอ้ยละ 

ท าการเกษตร 292 87.7 

รับราชการ 8 2.4 

รับจ้างทั วไป 16 4.8 

เป็นนักธุรกิจ 2 0.6 

ค้าขาย 8 2.4 

อื นๆ 7 2.1 

รวม 333 100.0 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 
บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 2,000 บาทลงมา จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ17.7 อยู่
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อยู่ระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.6 อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามตารางที่ 15 ข้างท้ายนี้ 

 

ตารางท่ี 15 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน(คน) รอ้ยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา 76 22.8 

2,001-5,000 บาท 107 32.1 

5,001-10,000 บาท 56 16.8 

10,001-15,000 บาท 59 17.7 

15,001-20,000 บาท 13 3.9 

20,001 บาทขึ้นไป 22 6.6 

รวม 333 100.0 
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ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัย
กลางคน ระหว่าง 41-50 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ม

นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  
 

ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม  
ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 

1. ด้านบริบท     
1.1 เป็นโครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรง
จุด 

4.12 0.65 มาก 1 

1.2 เป็นโครงการที่ท่านมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

4.08 0.65 มาก 2 

รวม 4.10 0.54 มาก  
 

จากตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อมต่อโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน (x ̅=4.10,S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจมาก ที่โครงการตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
4.12 คะแนน ( x ̅=4.12,S.D.=0.65) ตามมาด้วย เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.08 คะแนน (x ̅=4.08,S.D.=0.65) 
 

ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า 
ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า     
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการมีการท างานเป็น
ทีม 

4.30 0.60 มาก 2 

2.2 เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ แรงงาน 

4.93 0.73 มาก 3 

2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินโครงการ 

4.38 0.65 มาก 1 

รวม 4.25 0.89 มาก  
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จากตารางที่ 17 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้าต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มีความในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.25 

คะแนน ( x ̅=4.25 ,S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป็น

โครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ มีค่าคะแนน

อยู่ที่ 4.38 คะแนน ( x ̅=4.38 ,S.D.=0.65) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้

ด าเนินโครงการมีการท างานเป็นทีมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.30 คะแนน ( x ̅=4.30,S.D.=0.60) อยู่ใน

ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ แรงงานมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.93 คะแนน (x ̅=3.93,S.D.=0.73) อยู่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
3.ด้านกระบวนการ     
3.1 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้  
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

4
4.24 

0.63 มาก 1 

3.2 ระยะเวลาส าหรับการเตรียมความพร้อม
โครงการ มีความเหมาะสม 

3
3.96 

0.68 มาก 5 

3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนิน
โครงการไว้อย่างชัดเจน 

4
4.12 

0.64 มาก 2 

3.4 มีการก าหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการ 
โดยท่านมีส่วนร่วม 

3
3.97 

0.67 มาก 4 

3.5 มีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

4
4.12 

0.63 มาก 2 

รวม 4.10 0.66 มาก  
 

จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน (x ̅=4.10,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.24 คะแนน( x ̅=4.24 ,S.D.=0.63) อยู่ในระดับมาก รองลงมามีการ
มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการไว้อย่างชัดเจนมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน 
(x ̅=4.12,S.D.=0.64) อยู่ในระดับมาก เท่ากับมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
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โครงการ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( x ̅=4.12,S.D.=0.63) 
อยู่ในระดับมาก และมีการก าหนดกลไกและวิธีการบริหารโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมมี
ค่าคะแนนอยู่ที่ 3.97 คะแนน ( x ̅=3.97,S.D.=0.67) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือระยะเวลาส าหรับการเตรียมความพร้อมโครงการมีความเหมาะสมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.96 
คะแนน (x ̅=3.96,S.D.=0.68) อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
4. ด้านผลผลิต     
4.1 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ เช่น สินค้าทางการ 
เกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

4 
4

4.17 

 
 

0.65 

  

4.2 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 

4 
4

4.12 

 
 

0.65 

  

4.3 มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริม
3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน 

4
4.16 

 
0.71 

  

4.4 ลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 4
4.10 

 
0.66 

  

4.5 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของ 
ท่านได้ 

4
4.12 

 
0.64 

  

4.6 เห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการท าการ 
เกษตร 

4
4.28 

 
0.59 

  

4.7 ผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 
4

4.27 

 
 

0.58 

  

4.8 ผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีท าให้คนรุ่นหลังหันมา
สนใจการท าการเกษตรมากขึ้น 

 
44.17 

 
0.57 

  

4.9 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

 
44.16 

 
0.63 

  

4.10 มีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

 
44.43 

 
0.58 

  

รวม 4.23 0.56   
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จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนาการ

เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 

4.23 คะแนน ( x ̅=4.23 ,S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม

นครชัยบุรินทร์มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน (x ̅=4.43,S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ

ประชาชนเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการท าการเกษตร มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.28 คะแนน 

(x ̅=4.28,S.D.=0.59) อยู่ในระดับมาก และผลผลิตทางการเกษตรโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.27 คะแนน ( x ̅=4.27 ,S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก และ

ผลผลิตเช่นสินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน 

(x ̅=4.17,S.D.=0.65) อยู่ในระดับมาก เท่ากับผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีท าให้คนรุ่น

หลังหันมาสนใจการท าการเกษตรมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน ( x ̅=4.17,S.D.=0.57) อยู่

ในระดับมาก และประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถน าไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริมมีค่า

คะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน ( x ̅=4.16 ,S.D.=0.71) อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน 

(x ̅=4.16,S.D.=0.63) อยู่ในระดับมาก และผลผลิต ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่ม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( x ̅=4.12,S.D.=0.65) 

อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของตนได้มีค่า

คะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน (x ̅=4.12,S.D.=0.64) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ

ประชาชนลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมและมีรายได้เพิ่มขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน 

(x ̅=4.10,S.D.=0.66) อยู่ในระดับมาก 

 

สรุปการประเมินโครงการในภาพรวม 

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมากเป็นหญิงจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0มีอายุระหว่าง 41-

50 ปี มากที่สุด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา โดยมีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3โดยท าการเกษตรจ านวน 292 คน คิดเป็น

ร้อยละ 87.7มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.1 เป็นกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และส่วนใหญ่มาจากจังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม พบว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เป็น

โครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 คะแนน เป็น

โครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.38 คะแนน มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่

ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจใน

ผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.43 คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน 

(innovationcluster) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปร

รูปแบบครบวงจรและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม ARCodeตามอัตลักษณ์

กลุ่มนครชัยบุรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป 

 

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม

หลัก ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs 

ในเขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 

1) รับสมัครและสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ต้องการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและอาหารในเขตนครชัยบุรินทร์  

2) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และ
เกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตภัณฑ์อาหาร 

3) ลงพื้นที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลักและสถาบันเครือข่าย 

4) วิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการได้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารพร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางแก้ไข 

5) ร่วมแก้ไขในลักษณะ on site solving ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนสามารถ
ยื่น   ขอเคร่ืองหมายรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

 

 
 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 72 คน หรือร้อยละ 36 และ

เพศหญิง 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ตามตารางที่ 20 ข้างท้ายนี ้

 

ตารางท่ี 20 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 72 36.0 
หญิง 128 64.0 
รวม 200 100 

 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุระหว่าง 51-60 ปี 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ 
61 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามตารางที่ 21 ข้างท้ายนี้ 

 
 
 
 
 

ชัยภูมิ
16%

นครราชสีมา
56%

บุรีรัมย์ 
20%

สุรินทร์
8%

กราฟที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายจังหวัด
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ตารางท่ี 21 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต  ากว่า 20 ปี ลงมา 1 
 

0.9 
 

20 – 30 ปี 1 
 

0.9 
 

31 – 40 ปี 10 
 

9.1 
 

41- 50 ปี 24 
 

21.8 
 

51 – 60 ปี 46 
 

41.8 
 

61 ปีขึ้นไป 28 
 

25.5 

รวม 110 100 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
มีการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามตารางที่ 22 ข้างท้ายนี้  
 

ตารางท่ี 22 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ประถมศึกษา 18 9.0 

มัธยมศึกษาตอนต้น 22 11.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 57 28.5 

อนุปริญญา/ปวส. 23 11.5 

ปริญญาตรี 73 36.5 

สูงกว่าปริญญาตรี 7 3.5 

รวม 200 100.0 
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เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอยู่ระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อยู่ระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 อยู่ระหว่าง 2,001 - 5,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และน้อยกว่า 2,000 บาทลง
มา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามตารางที่ 23 ข้างท้ายนี้  

 

ตารางท่ี 23 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน(คน) รอ้ยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา 5 2.5 

2,001-5,000 บาท 44 22.0 

5,001-10,000 บาท 11 5.5 

10,001-15,000 บาท 99 49.5 

15,001-20,000 บาท 11 5.5 

20,001 บาทขึ้นไป 30 15.0 

รวม 200 100.0 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร
แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์ 

 
ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
1. ด้านสภาวะแวดล้อม     
1.1 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

4.38 0.57 มาก 1 

1.2 วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาใน
ด าเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง 

4.34 0.62  2 

รวม 4.36 0.54   
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จากตารางที่ 24ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อมต่อ

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก 

ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขต

นครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน  ( x ̅= 4.36, S.D. = 

0.54) จาก 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การด าเนิน

โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 

คะแนน  ( x ̅= 4.38 , S.D.= 0.57) อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ วิธีการด าเนินงานและ

ระยะเวลาในด าเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน  

(x ̅=4.34, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก  
 

ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้าต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 คะแนน( x ̅ = 4.42 , S.D. = 0.07)จาก 
5 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้และให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 คะแนน ( x ̅ = 4.40, S.D. = 59)
อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนน

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า     
2.1เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.39 0.60 มาก 2 

2.2 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ
เพียงพอ และเหมาะสมในการด าเนินโครงการ 

4.33 0.69 มาก 5 

2.3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้
ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม 

4.40 0.59 มาก 1 

2.4 สถานที่ในการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

4.38 0.56 มาก 4 

2.5 วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ  

4.39 0.56 มาก 2 

รวม 4.42 0.70   
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เฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( x ̅ = 4.39 , S.D. = 0.60)อยู่ในระดับมาก วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ใน
การด าเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( x ̅ = 4.39 , 
S.D. = 0.56) สถานที่ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 คะแนน ( x ̅ 
= 4.38 , S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ
เพียงพอ และเหมาะสมในการด าเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ( x ̅ = 4.33, S.D. = 
0.69) อยู่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..... คะแนน( x ̅=4.34, S.D. = 0.66)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงการทุกกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 คะแนน( x ̅ = 4.41, S.D. = 0.60) จาก 5 
คะแนน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การวางแผนด าเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน (x ̅ = 4.36, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนก่อนด าเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน( x ̅ = 4.34, S.D. = 
0.66) อยู่ในระดับมาก การด าเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่างต่อเน่ือง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 
คะแนน(x ̅= 4.33, S.D. = 0.65)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดตามก ากับดูแลการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คะแนน( x ̅ = 4.27, S.D. = 
0.64) อยู่ในระดับมาก 

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
3. ด้านกระบวนการ     
3.1 การติดตามก ากับดูแลการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ 

4.27 0.64 มาก 5 

3.2 การวางแผนด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม 4.36 0.63 มาก 2 
3.3 การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการทุกกิจกรรม 

4.41 0.60 มาก 1 

3.4 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนก่อนด าเนินโครงการ 

4.34 0.66 มาก 3 

3.5 การด าเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่าง
ต่อเน่ือง  

4.33 0.65 มาก 4 

รวม 4.34 0.66   
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ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 27 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คะแนน( x ̅= 4.32, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.36 คะแนน ( x ̅ = 4.36, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากรองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( x ̅= 4.36S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ถัดไป
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใดคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.35 คะแนน( x ̅ = 4.35, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก  โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการได้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 คะแนน( x ̅ = 4.35, 
S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้า

ประเด็นการประเมิน 𝐱  S.D. แปลผล ระดับท่ี 
4. ด้านผลผลิต     
4.1 ท่านได้รับความรู้จากการด าเนินโครงการมาก
น้องเพียงใด 

4.27 0.60 มาก 7 

4.2 ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนา
สินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด 

4.23 0.61 มาก 8 

4.3 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
มากน้อยเพียงใด 

4.35 0.65 มาก 3 

4.4 ท่านสามารถน าความรู้ ไปพัฒนาสินค้าเกษตร
และอาหารได้อย่างต่อเน่ือง 

4.30 0.69 มาก 6 

4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด  

4.36 0.69 มาก 2 

4.6 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด 

4.36 0.67 มาก 1 

4.7 โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการได้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานได้ 

4.35 0.66 มาก 4 

4.8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

4.33 0.69 มาก 5 

รวม 4.32 0.52   
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เกษตรและอาหารมากขึ้นมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน( x ̅= 4.33, S.D. = 0.69) 
อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถน าความรู้ไปพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ต่อเน่ือง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน( x ̅=4.30 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าได้รับความรู้จากการด าเนินโครงการมากน้องเพียงใดคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 
คะแนน(x ̅= 4.27, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.23 คะแนน(x ̅= 4.23, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก 

 
สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม 
สรุปการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ส่วนมาก
เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.0  มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 33.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 36.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 15,001  – 20,000 บาท ร้อยละ 49.5 
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 48.0 และผู้ประกอบการ ร้อยละ 46.0 และส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ด าเนิน
โครงการจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 56.0 

 จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การด าเนินโครงการ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก มาก ( x ̅ = 4.38, 
S.D.= 0.57) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
(x ̅ = 4.40, S.D. = 59) การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.60) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x ̅= 4.30 S.D. = 
0.65) เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงสมควรที่จะ
สนับสนุนโครงการต่อไป 

หมายเหตุ :  คะแนน ค่าเฉลี่ย x ̅ 
1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด  
1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย  
2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง  
3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก  
4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากที่สุด  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ยิ่งน้อยแสดงว่าค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน  
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คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัด     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

 

ชื่อ นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

 

ชื่อ นางสาวอรุณี ชาญหัด 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th 

 

ชื่อ นางสาวโชติรส มีอ านาจ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th  

ชื่อ นางสาวอิสริยา เคียงวิมล

รัตน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : 
osm_ne1@moi.go.th.th 

 

ชื่อ นางสาวทองค า รักวงษ์ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th  

ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ หลง
ศรี 

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : 

osm_ne1@moi.go.th.th 

 

 

ชื่อนายธนวัฒน์ หยิบกระโทก 

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

 ชื่อนางสาวสุภิณญาอิมพิมพ์ 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน 

โทร/โทรสาร0 4424 3090 

สป.มท.36601 

E-mail : 

osm_ne1@moi.go.th 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ท่ีอยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

30000 

โทร/โทรสาร :0 4424 3090 

สป.มท.36601E-mail : osm_ne1@moi.go.th 

เว็บไซต์ : http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/       
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