
 
 

การติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

โครงการตามแผนงานบรูณาการเสริมสรา้งความ
เข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560) 
ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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   รายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณ 

รายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หลกัการและเหตผุล 

           กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ก าหนดให้จงัหวดัภายในกลุ่มซึ่ง
ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัสุรนิทร ์หรอืทีเ่รยีก
กนัภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจงัหวดันครชยับุรนิทร์” รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่าย
งบประมาณโครงการตามแผน   ปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการ
ตามแผนงาน    บูรณาการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจ าทุกวนัที่ 1 และวนัที ่
15 ของทุกเดอืน จนกว่าการด าเนินโครงการและการเบกิจ่ายงบประมาณจะแลว้เสรจ็ 

ตามหนังสอืส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/26079 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2559 ตัง้เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ. 2560 ในไตรมาสที ่4 
ในภาพรวมเบิกจ่ายได้รอ้ย 96 รายจ่ายประจ าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 98 และรายจ่าย
ลงทุนเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 87 ซึ่ง ณ วนัที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มจงัหวดัยงัมีผลการ
เบกิจา่ยในภาพรวมรอ้ยละ 70.28 ซึง่ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

จากเหตุข้างต้นกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยส านักบรหิาร
ยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ไดพ้จิารณาเหน็ว่า เพื่อใหท้ราบถงึ
สาเหตุของการด าเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการตามแผนงานบูรณาการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็และยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560)    ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 13.48 ตลอดจน
แนวโน้มการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามโีครงการ/กจิกรรมใดบ้างทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผลในเชิงลึก รวมทัง้การสุ่มตรวจโครงการในระดับพื้นที่
ป ฏิ บั ติ ง าน  โด ยคณ ะเจ้ าห น้ าที่ จ าก ส านั ก บ ริห ารยุ ท ธ ศ าสต ร์ก ลุ่ ม จังห วัด ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยด าเนินการในรูปแบบการประชุมติดตามผลการด าเนิน
โครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตาม
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ย ังด าเนินโครงการและ
เบกิจ่ายงบประมาณไม่แลว้เสรจ็ และการตดิตามในระดบัพืน้ที ่ตัง้แต่วนัที ่5 - 8 กนัยายน 2560 
เป็นการตดิตามผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท าการตดิตาม
ในระดบัพืน้ที ่ทัง้ 4 จงัหวดั ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจงัหวดัฯ ได้รบัจดัสรร จ านวน 350,273,100 บาท ส านัก
งบประมาณปรบัลดงบประมาณไม่จดัสรร จ านวน 1,274,000 บาท คงเหลอืงบประมาณ ไดร้บัจดัสรร 
จ านวน 348,999,100 บาท      ณ  วันที่  1 กันยายน 2560  มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 
252,598,708.40บาท คดิเป็นรอ้ยละ 81.59 ดงันี้                                                   

    

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืน
ให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

   ตามแผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความเข้มแขง็และยัง่ยนื ให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)       กลุ่มจงัหวดัฯ ไดร้บัจดัสรร จ านวน 
3,916,467,800 บาท ส านักงบประมาณ              ปรบัลดงบประมาณไม่จดัสรร จ านวน 89,797,300 บาท 
คงเหลอืงบประมาณไดร้บัจดัสรร จ านวน 3,826,670,500 บาท ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560 มผีลการเบกิจา่ย 
จ านวน 491,167,874.90 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.11 ดงันี้      
 

จงัหวดั งบทีไ่ดร้บัจดัสรร     เบกิจา่ย รอ้ยละ 

จงัหวดันครราชสมีา 69,925,500.00 48,929,378.00 64.26 

จงัหวดัชยัภมู ิ 89,067,500.00 69,818226.67 86.68 

จงัหวดับุรรีมัย ์ 92,215,300.00 84,101,501.14 92.88 

จงัหวดัสุรนิทร ์ 94,790,800.00 48,402,211.47 66.36 

กลุ่มจงัหวดั ฯ 3,000,000.00 1,347,391.12 44.91 

รวมทัง้สิ้น 348,999,100.00 252,598,708.40 81.59 
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จงัหวดั งบทีไ่ดร้บัจดัสรร     เบกิจา่ย รอ้ยละ 

จงัหวดันครราชสมีา 1,359,016,300.00 227,467,259.23 17.50 

จงัหวดัชยัภมู ิ 756,559,800.00 115,655,065.74 15.45 

จงัหวดับุรรีมัย ์ 831,693,400.00 116,529,559.46 14.10 

จงัหวดัสุรนิทร ์ 879,401,000.00 31,515,990.47 3.62 

รวมทัง้สิ้น 3,826,670,500.00 491,167,874.90 13.11 

 
          3. การติดตามการด าเนินงานในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั 

ส านักบรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดใ้ช้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และโครงการตามแผนงาน
บูรณาการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2560 เป็นเครื่องมอืใน
การตดิตามงานในครัง้นี้ โดยมผีลการด าเนินงานเป็นรายจงัหวดั ดงันี้      
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จงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
      1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

           จากการประชุมติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2560 ณ หอ้งประชุมอาเซยีน 
ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จงัหวดันครราชสมีาไดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณ 69,925,500 บาท รบัโอนขา้มจงัหวดั จ านวน 14,672,180 บาท งบประมาณ
ที่ใช้จริง จ านวน 84,597,680 บาท  ด าเนินการจ านวน 8 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
48,929,378.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 57.84 มงีบประมาณ เหลอืจา่ย จ านวน 8,449,157 บาท 
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ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

 
ร้อยละ 

1 โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล 1,660,000 958,448 61.50 

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั 150,000 125,152 83.43 

3 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อและ
กระบอืคุณภาพ 

1,352,000 1,352,000 100 

4 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์
ไหมสู่สากล 

1,843,500 1,777,740 96.43 

5 โครงการเสรมิศกัยภาพการด าเนินงานศูนยก์ลาง 
ซือ้ขายผา้ไหมแห่งอาเซยีน 

1,260,000 1,040,000 82.54 

6 โครงการแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ ์กลุ่มจงัหวดั
นครชยับุรนิทร ์

12,000,000 ยกเลกิ 
การด าเนิน 
โครงการ  
มต ิก.บ.ก. 
เมือ่วนัที ่4  
กนัยายน  
2560 

 

7 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
คมนาคมเพื่อการท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัไปสู่
ภมูภิาคและอาเซยีน 

23,510,000 16,950,000 82.48 

8 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
คมนาคมขนส่งทางบกสนบัสนุนระบบรางและ
เชื่อมต่อระบบ โลจสีตกิส ์

42,322,180 26,562,458 71.92 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณา
การ 

500,000 163,580 32.72 

 
รวมทัง้ส้ิน 8 โครงการ 

 
84,597,680 

 
48,929,378 

 
57.84 
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ผลการด าเนินโครงการ 

1. โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล งบประมาณ 1,660,000 บาท มกีจิกรรม
หลกั 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมการลดต้นทุนการผลติขา้วหอมมะลงิบประมาณ 660,000 บาท 
ด าเนินการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กิจกรรมการท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาข้าว หอมมะลกิลุ่ม
จงัหวดันครชัยบุรนิทร์ ปี 2561-2564 งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 400,000 บาท ตามงวดงาน งวดที่ 2 ซึ่งมจี านวน 3 งวด งวดที่ 3 จ านวน 
200,000 บาท และเป็นไปตามงวดงานของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ซึ่งจะด าเนินการ
แลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมนัส าปะหลงั งบประมาณ 150,000 เป็นงาน
อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัอุปกรณ์การสูบน ้าด้านพลงังานแสงอาทติย ์ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ มเีงนิเหลอืจา่ยพบัไป จ านวน 24,848 บาท  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้ อและกระบือคุณภ าพ งบประมาณ 
1,352,000 บาท เป็นงานสนบัสนุนเวชภณัฑแ์ละพนัธุพ์ชือาหารสตัว ์และการจดังานมหกรรมปศุ
สตัวโ์คราช ไดด้ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

4. โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ไหมสู่สากล งบประมาณ 1,843,500 
บาท กจิกรรมการผลติเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน (การฝึกอบรมและสนับสนุน ปจัจยัการผลติเส้น
ไหม ) ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย  มเีงนิเหลอืจา่ยพบัไป จ านวน 65,760 บาท 

5. โครงการเสรมิศักยภาพการด าเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน 
งบประมาณ 1,260,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้น าเงินเหลือจ่าย จ านวน 
220,000 บาท ไปจดัท ากิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเสรมิสร้าง
ศกัยภาพทางการตลาดและการประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑไ์หมและ OTOP ซึง่กจิกรรมดงักล่าวจะ
เบกิจา่ยงบประมาณ จ านวน 220,000 บาท ภายในวนัที ่15 กนัยายน 2560  

 6. โครงการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจงัหวัดนครชัยบุรนิทร์ งบประมาณ 
12,000,000 บาท กจิกรรมงานแสดงและจ าหน่ายสนิค้า ไทย-อาเซยีน เทรดแฟร ์2017 : นคร
ชัยบุ รินท ร์ (Thai-ASEAN Trade Fair 2017 : Nakornchaiburin)  ขอยก เลิกก ารด า เนิ น
โครงการ และน างบประมาณไปด าเนินโครงการปรบัปรงุ ซ่อมแซม สิง่อนัเป็นสาธารณประโยชน์
ของแผ่นดนิทีไ่ดร้บั ผลกระทบอนัเนื่องมาจากอุทกภยั ตลอดจนป้องกนัเหตุอุทกภยั จ านวน 11 
กจิกรรม ตามมตขิอง ก.บ.ก. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 4 
กนัยายน 2560 
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7. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจงัหวดั

ไปสู่ภมูภิาคและอาเซยีน  

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ ัลติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement ln – Place 

Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 ต าบลสมัฤทธิ ์อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสมีา 

ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร งบประมาณ 17,000,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว มเีงนิ

เหลอืจา่ย จ านวน 50,000 บาท  

 8. โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่งทางบก  

สนบัสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจกิตกิส ์งบประมาณ 34,160,000 บาท  

เหลอืจา่ยจ านวน  8,690,820 บาท ม ี3 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่  

 8.1 กจิกรรมซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิแอสคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement ln – 

Place Recycling) สายสถานีรถไฟบา้นใหม่-บา้นหนองปลงิ ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครราชสมีา ระยะทางก่อสรา้ง 3.000 กโิลเมตร งบประมาณ 11,220,000 บาท ก่อหนี้ผกูพนั 

7,399,180 บาท มเีงนิเหลอืจา่ย 3,820,820 บาท ด าเนินการก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้อยู่

ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรบัและเบกิจ่ายงบประมาณ  

 8.2 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรตี (โดยวิธี Pavement ln – 

Place Recycling) สายสถานีรถไฟ นม.1001 แยก ทล.2  โรงพยาบาลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร งบประมาณ 12,070,000 บาท มเีงนิเหลอืจ่าย 

4,870,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 8.3 กจิกรรมซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement ln – 

Place Recycling) สายสถานีรถไฟถนนยทุธศาสตร ์– สถานรีถไฟกุดจกิ ต าบลกุดจกิ อ าเภอสงู

เนิน จงัหวดันครราชสมีา ระยะทางก่อสรา้ง 3.000 กโิลเมตร งบประมาณ 10,870,000 บาท 

ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  

 

 



รายงานการตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจา่ย

เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไตรมาส 4 

 

8 

 

            2. ผลการด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยัง่ยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
                 สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนงานบูรณาการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็และยัง่ยนื ใหก้บัเศรษฐกจิภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560) จงัหวดันครราชสมีาได้รบัการจดัสรรงบประมา 1,359,016,300 บาท 

รวมทัง้สิ้น 5 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจ านวน  228,725,258 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.83  มี

งบประมาณเหลอืจา่ย จ านวน 58,883,080 บาท  

ท่ี โครงการ   งบประมาณ    เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 โครงการพฒันาการเกษตรและ 

อาหารปลอดภยันครชยับุรินทร ์
  880,044,700 157,343,366 18.73 

 กจิกรรมหลกัที ่1 พฒันาศกัยภาพการ
บรหิารจดัการน ้า 

391,382,300 106,398,876 26.57 

 กจิกรรมหลกัที ่2  เพิม่ศกัยภาพการผลติ
และการแข่งขนัขา้วหอมมะล ิ
แปลงใหญ่ประชารฐันครชยับุรนิทร ์

218,264,200 23,757,615 12.27 

 กจิกรรมหลกัที ่3 เพิม่ศกัยภาพการผลติและ
การตลาดมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ประชารฐั
นครชยับุรนิทร ์

56,659,200 23,914,265 47.02 

 กจิกรรมหลกัที ่4 ปฏริปูภาคการ เกษตร 
20,000 ราย 100,000 ไร่ 

195,000,000 3,272,610 1.68 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ปศสุตัวน์ครชยับริุนทรค์รบวงจร 

45,770,500 26,881,950 62.85 

 กจิกรรมหลกัที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
โคเนื้อ 
 

38,510,100 21,753,400 61.26 

 กจิกรรมหลกัที ่2 ปรบัรปูแบบการเลีย้งแพะ 4,604,400 2,472,550 53.70 
 กจิกรรมหลกัที ่3 พฒันาสถานทีจ่ าหน่าย

เนื้อสตัวส์ะอาดปลอดภยั 
200,000 200,000 100 

 กจิกรรมหลกัที ่4 มหกรรมปศุสตัว ์
นครชยับุรนิทร ์

2,456,000 2,456,000 100 
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3 โครงการขบัเคล่ือนเครือข่าย 
ไหมไทย แบบบูรณาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแขง็และยัง่ยืน 

19,512,900 2,931,022 20.68 

 กจิกรรมหลกัที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพการเลีย้ง
ไหมใหไ้ดคุ้ณภาพและ 
ผลผลติรงัไหมสงู (400 ราย) 

250,000 184,324 73.73 

 กจิกรรมหลกัที ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพการ
สาวไหมใหไ้ดม้าตรฐาน 

809,900 759,158 93.73 

 กจิกรรมหลกัที ่3 กจิกรรมหลกัที ่3 เพิม่
ประสทิธภิาพการปลกูหมอ่น 
เลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ดว้ย 
พลงังานทดแทน 

4,913,000 241,800 4.95 

 กจิกรรมหลกัที ่4 พฒันาตน้แบบการแปรรปู
ผลติภณัฑไ์หมในรปูแบบ  
SME 3 กลุ่ม 

12,900,000 1,486,501 19.58 

 กจิกรรมหลกัที ่5 จดัตัง้ธนาคาร 
กลางเสน้ไหมในรปูแบบสหกรณ์ 

640,000 259,238 40.51 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวท่ี
มีคณุภาพและมาตรฐานสร้างคณุค่าสู่
สากล 

213,388,200 40,310,920 15.30 

 กจิกรรมหลกัที ่1 พฒันาศกัยภาพ  
และการรกัษาความปลอดภยั  
เพิม่ความเชื่อมัน่แก่นกัท่องเทีย่ว  
เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซยีน 

34,921,200 - - 

 กจิกรรมหลกัที ่2 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอารย
ธรรมขอม 

107,000,000 29,485,000 19.57 

 กจิกรรมหลกัที ่3 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศน์และการคา้ 
ชายแดน 

45,900,000 10,489,920 16.29 

 กจิกรรมหลกัที ่4 Amazing Thai Host 2,500,000 - - 
 กจิกรรมหลกัที ่5 พฒันาการท่องเทีย่วชุมชน

ตามขอ้เสนอของประชารฐั 
12,000,000 300,000 10.53 
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 กจิกรรมหลกัที ่6 ส่งเสรมิอตัลกัษณ์และ
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว 
นครชยับุรนิทร ์

8,097,000 236,000 2.91 

 กจิกรรมหลกัที ่7 มหกรรมการบนิและการ
แขง่ขนัการบนินานาชาต ิ2017 
INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR 
RACE FEST 2017 

2,970,000 ยกเลกิ 
การด าเนิน 
โครงการ  
มต ิก.บ.ก. 
เมือ่วนัที ่19  
กรกฎาคม  2560 

 

5 โครงการตามพระราชด าริ : ก่อสร้างศนูย์
พกัพิงสนัุขจรจดันครชยับุรินทร ์เพ่ือ
ป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้า 

200,300,000 1,258,000 0.63 

 กจิกรรมหลกัที ่1 ก่อสรา้งศูนยพ์กัพงิสุนขัจร
จดั เพื่อป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ 

200,300,000 1,258,000 0.63 

               รวมทัง้ส้ิน 1,359,016,300 228,725,258 16.83 
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          ผลการด าเนินโครงการ 

 1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยบุรนิทร์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 
 กจิกรรมไดแ้ก่  

1.1 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า มทีัง้หมด 36 รายการ 
งบประมาณ 391,382,300 บาท เป็นงานด าเนินการเอง และมกีารยกเลกิค่าควบคุมงาน 2 รายการ 
งบประมาณ 516,700 บาท และบางรายการตอ้งหยดุชะงกัการด าเนินการ เนื่องจากมนี ้าท่วมพืน้ที่
บรเิวณด าเนินโครงการ และจะตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 

 1.2 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการแขง่ขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่นครชยั
บุรนิทร ์งบประมาณ 218,264,200 บาท มกีารยกเลกิรายการส่งเสรมิขา้วคุณลกัษณะเฉพาะ 
งบประมาณ 643,800 บาท ยกเลกิรายการปรบัปรงุพฒันาและยกระดบัโรงสขีา้วชุมชนใหม้ี
คุณภาพ งบประมาณ 5,057,400 บาท และมรีายการทีเ่ป็นงบลงทุน กจิกรรมการใชน้วตักรรมเพื่อ
ลดตน้ทุนการผลติ รายการรถเกีย่วนวดขา้ว จ านวน 42 คนั งบประมาณ 63,000,000 บาท มกีาร
ยกเลกิประกาศสอบราคา และประกาศใหม ่ตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 

 1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลังแปลงใหญ่ 
งบประมาณ 56,990,200 บาท มรีายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างด าเนินการและจะต้องกนัเงนิไวเ้บกิ
เหลื่อมปี เช่น เครื่องปลูกมนัส าปะหลงัจ านวน 40 เครื่อง งบประมาณ 2,796,000 บาท, เครื่อง
ระเบิดดินดานจ านวน 80 เครื่อง งบประมาณ 2,040,000 บาท, เครื่องเก็บเกี่ยวมนัส าปะหลงั 
จ านวน 40 เครือ่ง งบประมาณ 880,000 บาท 

 1.4 กิจกรรมปฏริูปภาคการเกษตร งบประมาณ 195,000,000 บาท อยู่
ระหว่างด าเนินการ และจะตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 
 2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับุรนิทรค์รบวงจร  
งบประมาณ  45,770,500 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

 2.1 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท มี
รายการที่เป็นงบลงทุน เครื่องสบัย่อยหญ้าขนาด 4.9 แรงม้า จ านวน 136 เครื่อง งบประมาณ 
6,528,000 บาท อยูร่ะหว่างรอส่งมอบครภุณัฑ ์
  2.2 กจิกรรมปรบัรปูแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ด าเนินการ
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 2.3 กจิกรรมพฒันาสถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสตัว์สะอาดปลอดภยั งบประมาณ 200,000 บาท 
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
  2.4 กจิกรรมมหกรรมปศุสตัวน์ครชยับุรนิทร ์งบประมาณ  
2,456,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 3. โครงการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยไหมไทย แบบบรูณาการเพื่อสรา้งความ  
เขม้แขง็ งบประมาณ 19,512,900 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 5 กจิกรรม ไดแ้ก่  
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 3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิต 
งบประมาณ 250,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 
179,400 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

3.3 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการปลูกหม่อนเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ มทีัง้หมด 
15 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท เป็นการส่งเสริมและติดตัง้ระบบสูบน ้ าพลังงาน
แสงอาทติยแ์ละเจาะบ่อบาดาล อยูร่ะหว่างด าเนินการ และจะตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบ บ SME 
งบประมาณ 12,900,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ และจะต้องกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี และ
ยกเลกิรายการครภุณัฑว์ทิยาศาสตร ์12 รายการ  งบประมาณ 5,307,100 บาท 

3.5 กจิกรรมจดัตัง้ธนาคารกลางเสน้ไหมในรปูแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 
บาท อยูร่ะหว่างด าเนินการ และจะเปิดตลาดไหม ระหว่างวนัที ่26 - 27 กนัยายน 2560 

 
 4. โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน  
งบประมาณ  213,388,200 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 7 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 
34,921,200 บาท มทีัง้หมด 11 รายการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ และจะตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 

 4.2 กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 
บาท เป็นการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี 6 สายทาง ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  

 4.3 กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 
45,900,000 บาท จ านวน 3 สายทาง ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host  งบประมาณ 2,500,000 บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการรอหารอืกรมบญัชกีลาง 

 4.5 กจิกรรมพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารฐั งบประมาณ 
12,000,000 บาท มทีัง้หมด 14 รายการ ยกเลกิไป 4 รายการ งบประมาณ 3,000,000 บาท     มี
บางรายการด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว และบางรายการอยู่ระหว่างด าเนินการ และจะต้องกนั
เงนิ ไวเ้บกิเหลื่อมปี 

 4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรนิทร ์
งบประมาณ 8,097,000 บาท ส่งเบกิจา่ยงบประมาณ จ านวน 236,000 บาท 

                 4.7 กจิกรรมมหกรรมการบนิและการแขง่ขนัการบนินานาชาต ิ 

        2017  INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST 2017   

       งบประมาณ 2,970,000 บาท  
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ขอยกเลกิการด าเนินโครงการ และน างบประมาณไปด าเนินโครงการพฒันาการ 
เกษตรและอาหาร ปลอดภยับุรนิทร ์ กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า 
จ านวน 3 กจิกรรม ตามมตทิีป่ระชุม ก.บ.ก. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมือ่ 
วนัที ่19 กรกฎาคม 2560 

5. โครงการตามพระราชด าร ิ: ก่อสรา้งศูนยพ์กัพงิสุนขัจรจดันครชยับุรนิทร ์
กจิกรรม ก่อสรา้งศูนยพ์กัพงิสุนขัจรจดั เพื่อป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 200,256,500 
บาท ส่งเบกิจา่ยงบประมาณ รายการครภุณัฑย์านพาหนะ 2 รายการ งบประมาณ 
1,608,000 บาท 
 
      3. การติดตามการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี         

ส านักบรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัฯ ได้ออกตดิตาม โครงการพฒันาการเกษตรและ

อาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า รายการระบบ

เชื่อมโยงน ้าระหว่างแก้มลงิบงึกระเสยีว-แก้มลงิบงึบ้านเขวา้และแก้มลงิบงึพมิาน  ต าบลก าปงั 

อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง งบประมาณ 10,400,000 บาท ซึง่โครงการดงักล่าว

ได้ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว จากการตรวจติดตามพบว่าปรมิาณน ้าในบงึบ้านเขว้ายงัมปีรมิาณ

น้อยจงึยงัไม่ไดผ้นัน ้าไปเตมิทีบ่งึกระเสยีวและบงึพมิานเพื่อกกัน ้าไวใชใ้นการเกษตร ซึง่จงัหวดั

นครราชสมีาได้ขอใช้เงนิเหลอืจ่ายจากการด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็และยัง่ยนื ใหก้บัเศรษฐกจิภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560) ของกลุ่มจงัหวดัฯ ด าเนินโครงการแกล้มลงิบึงเขว้า ระยะ 2 พรอ้ม

อาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน ้ า ต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

งบประมาณ 29,600,000 บาท เพื่อผนัน ้าจากบงึพุดซา (ซึง่มขีนาดใหญ่และเป็นจุดรบัน ้าของล า

ตะคลองทีจ่ะไหลเขา้อ าเภอเมอืงนครราชสมีาและเทศบาลนครนครราชสมีา) ไปเตมิที่บงึบา้นเข

วา้ บงึกระเสยีวและบงึพมิาน (ซึง่เป็นโครงการทีต่รวจตดิตามในพืน้ที)่ เพื่อป้องกนัอุทกภยัในฤดู

น ้าหลากและเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นการเกษตรช่วงฤดแูลง้หรอืฝนทิง้ช่วง 
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          บงึบา้นเขวา้ จดุรบัน ้าจากบงึพุดซา และผนัน ้าไปเตมิทีบ่งึกระเสยีว 

 

 ประตูระบายน ้าบงึบา้นเขวา้ 

 

 ช่องรบัน ้าของระบบเชื่อมโยงน ้า เพื่อผนัน ้าจากบงึบา้นเขวา้ไปเตมิทีบ่งึกระเสยีว 

 

 

                  ตรวจตดิตามการด าเนินโครงการทีบ่งึกระเสยีว 
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           ระบบเชื่อมโยงน ้าซึง่รบัน ้าจากบงึบา้นเขวา้มาเตมิบงึกระสยีว 

 

       ระบบเชื่อมโยงน ้าซึง่รบัน ้าจากบงึกระเสยีวมาเตมิบงึพมิาน 
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จงัหวดัชยัภมิู 

 
        1 . ผ ลการด า เนิ น งาน โค รงการต ามแผนป ฏิบั ติ ราชการกลุ่ ม จังห วัด ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                     ส านกับรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดอ้อกตรวจ

ตดิตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จงัหวดัชยัภูมไิดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 89,316,500 บาท โอนใหข้า้มจงัหวดั จ านวน 

14,672,180 บาท งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ จ านวน 84,597,680 บาท ด าเนินการจ านวน 8 โครงการ 

เบกิจา่ยแลว้จ านวน 48,929,378.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 57.84 มงีบประมาณ เหลอืจา่ย จ านวน 

8,449,157 บาท 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล 5,871,800 

(6,191,800) 
3,952,800 67.32 

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั 2,582,000 2,421,400 93.78 

3 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อและกระบอื
คุณภาพ 

1,270,200 837,735 65.95 

4 โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 42,719,002 
(48,726,000) 

24,105,104 49.47 

5 โครงการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธก์าร
ท่องเทีย่วกลุ่มนครชยับุรนิทร ์

945,000 
(1,000,000) 

945,000 100 

6 
 

โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วหลกัและแหล่งท่องเทีย่ว
รองตามเสน้ทางอารยธรรมขอม 

525,000 - - 

7 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑไ์หมสู่
สากล 

4,308,300 
(4,560,500) 

1,946,932 42.69 

8 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนบัสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจสิตกิส์ 

24,250,080 
(23,712,000) 

21,415,000 88.31 
 

  รวมทัง้หมด 8 โครงการ 82,971,382 
(89,067,500) 

55,623,971 67.04 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 

1. โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล งบประมาณ 6,191,800 บาท ม ี2 กจิกรรม  
        1.1 กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิงบด าเนินงาน จ านวน 3,380,000 บาท 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ มเีงนิเหลอืจา่ยส่งคนื จ านวน 320,000 บาท 

1.2 กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จ านวน 2,811,800 บาท ยังคงค้าง การ
พฒันาการแปรรปูขา้ว ภายใตน้โยบายแปลงใหญ่ จะแลว้เสรจ็ในเดอืนมถุินายน 2560  
 

2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั งบประมาณ 2,582,000 บาท มเีงนิเหลอืจ่าย  

600 บาท มกีจิกรรมด าเนินงาน 3 กจิกรรม ไดแ้ก่  

2.1 กจิกรรมการลดต้นทุนการผลติและเพิ่มผลผลติมนัส าปะหลงั จ านวน 2,186,400 บาท 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

2.2  กจิกรรมการแปรรปูวสัดุจากมนัส าปะหลงั จ านวน 245,600 บาท ด าเนินการแลว้เสรจ็  
2.3 กจิกรรมระบบน ้าใตด้นิดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 150,000 บาท ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 

3. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อและกระบอืคุณภาพ งบประมาณ  1,270,200 บาท มี

กจิกรรมหลกั 2 กจิกรรม 

3.1 กจิกรรมส่งเสรมิการปรบัระบบผลติโคเนื้อคุณภาพ จ านวน 220,200 บาท ด าเนินการ
เสรจ็เรยีบรอ้ยมเีงนิเหลอืจา่ย 464.98 บาท 

3.2 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการปลูกหญ้าเนเปียรเ์พื่อเลี้ยงสตัวด์้วยระบบสูบน ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท ด าเนินการแลว้เสรจ็  

4. โครงการพัฒนาแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 48,726,000 บาท มี
กจิกรรม 8 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

4.1 กจิกรรมการปรบัปรุงระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแหน ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมอืงชัยภูมิ จงัหวดัชยัภูม ิได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 8,000,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
5,841,890.56 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

4.2 กจิกรรมปรบัปรุงการกกัเก็บน ้าแก้มลงิกุดไข่นุ่นพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมอืงชยัภูม ิงบประมาณ 5,000,000 บาท เบกิจ่ายไปแลว้ 1,072,629 บาท ผลการด าเนินงาน
ประมาณ  34 % ผูร้บัจา้งขอชะลอการด าเนินการ เนื่องจากมฝีนตกชุกท าใหท้ีน่าของราษฎรเกดิท่วม
ขงัจ าเป็นตอ้งระบายน ้าเขา้หนองไข่นุ่นท าใหป้รมิาณน ้าเพิม่สงูไมส่ามารถด าเนินงานได้ 

4.3 กจิกรรมปรบัปรุงการกกัเก็บน ้าแก้มลงิอ่างเก็บน ้าเหล่าใหญ่พรอ้มอาคารประกอบ บ้าน
โนนสะอาด ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอแก้งครอ้ งบประมาณ 6,000,000 บาท ด าเนินการเสร็จเรยีบรอ้ย 
ส่งเงนิคนื จ านวน 1,559,800 บาท เน่ืองจากพืน้ทีท่บัซ้อนกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึ
แกไ้ขแบบและสญัญาเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้งตรงกบัสภาพพืน้ทีท่ างาน 
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4.4 กจิกรรมปรบัปรงุการกกัเกบ็น ้าแกม้ลงิหนองส าโรงพรอ้มอาคารประกอบ บา้นไร่ 
ต าบลลุ่มภาช ีอ าเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 3,000,000 บาท การด าเนินการเองแล้วเสรจ็ 90 % 
งานจา้งเหมาแล้วเสรจ็ 70 % แต่ไม่สามารถด าเนินงานต่อได้เนื่องจากมนี ้าท่วมขงัพื้นที่ด าเนิน
โครงการ 

4.5 กิจกรรมปรบัปรุงระบบผนัน ้ าจากล าน ้ าเจาเข้าสู่ระบบส่งน ้ าบ้านวงัทอง บ้านวงัทอง 
ต าบลถ ้าววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง งบประมาณ 4,000,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

4.6  กิจกรรมปรบัปรุงหินทิ้งบ้านท่าแก้งหมู่ที่ 9 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัด
ชยัภูม ิงบประมาณ 9,726,000 บาท เบกิจา่ยแลว้ จ านวน 7,143,210.95 บาท เป็นงานด าเนินการ
เอง ไม่สามารถด าเนินการต่อได ้เนื่องจากมปีรมิาณน ้าจ านวนมากในบรเิวณด าเนินโครงการท าให้
ไมส่ามารถด าเนินการไดต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 จนถงึปจัจบุนั 

4.7 กจิกรรมปรบัปรุงการกกัเก็บน ้าแก้มลงิอ้างเก็บน ้าวงัมะกอกพรอ้มอาคารประกอบ บ้าน
ห้วยยางด ีต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิงบประมาณ จ านวน 5,000,000 
บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

4.8 กจิกรรมก่อสร้างระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าฝายบ้านส าราญ ต าบลศรสี าราญ อ าเภอคอน
สวรรค ์จงัหวดั งบประมาณ 8,000,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

5. โครงการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชยับุรนิทร ์งบประมาณ 

จ านวน 1,000,000 บาท กิจกรรมการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

“มหศัจรรย์นครชยับุรนิทร์” ในประเทศ 1 ครัง้ เบิกจ่าย จ านวน 945,000 บาท มเีงนิเหลือจ่าย 

จ านวน 55,000 บาท ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลกัและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม 

งบประมาณ จ านวน 525,000 บาท ยกเลกิการด าเนินโครงการ  

7. โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ไหมสู่สากล งบประมาณ จ านวน 4,560,500 
บาท มกีจิกรรม 4 กจิกรรม ไดแ้ก่  

7.1 กิจกรรมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ จ านวน 1,519,500 บาท 
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

7.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
งบประมาณ จ านวน 250,000 บาท ดด าเนินการแลว้เสรจ็ 

7.3 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภณัฑ์นครชยับุรนิทร์ งบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท 
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

7.4 กจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑไ์หมด้วยนวตักรรม งบประมาณ จ านวน 1,791,000 บาท 
เบกิจ่าย จ านวน 399,600 บาท งานจา้งออกแบบลายผา้ขอยกเลกิเนื่องจากสบืราคาจา้งแลว้มรีาคา
สงูกว่างบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 
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8. โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและ

เชื่อมต่อระบบโลจสีตกิส ์งบประมาณ จ านวน 23,712,000 บาท มกีจิกรรม 3 กจิกรรม ได้

ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ มเีงนิเหลอืจา่ย 4,027,000 บาท 

   

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) 
 

สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จังหวัดชัยภูมิได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ  

756,559,800 บาท รวมทัง้สิ้น 4 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจ านวน 14,069,368 บาท คิดเป็นร้อยละ 

1.86 ยงัไม่เบกิจ่าย 695,391,103 บาท มงีบประมาณเหลอืจ่าย จ านวน 46,069,329 บาท จ าแนก

ได ้ดงันี้  

 
 

ท่ีm                ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 โครงการพฒันาการเกษตรและ 

อาหารปลอดภยันครชยับริุนทร ์
571,376,300 80,631,296 14.14 

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการ 
บรหิารจดัการน ้า 

407,308,700 65,119,750 15.78 

 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและ 
การแขง่ขนัขา้วหอมมะล ิ

40,792,000 9,622,930 27.22 

 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติ 
และการตลาดมนัส าปะหลงั 

19,275,600 4,708,671 26.07 

 กจิกรรมปฏริปูภาคการเกษตร 
 20,000 ราย 100,000 ไร ่

104,000,000 1,179,945 1.13 
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2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตปศสุตัวน์ครชยับริุนทรค์รบ 
วงจร 

17,169,200 15,888,640 94.71 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
โคเนื้อ 

15,551,200 14,998,640 99.89 

3 โครงการขบัเคล่ือนเครือข่ายไหม 
 แบบบรูณาการเพ่ือสร้างความ 
เข้มแขง็ 

7,137,300 1,499,340 24.13 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการเลีย้ง 
ไหมใหไ้ดคุ้ณภาพและผลผลติรงัไหมสงู 

250,000 250,000 100 

 กจิกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการ 
สาวไหมใหไ้ดม้าตรฐาน 

1,334,300 1,249,340 94.02 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการปลกู 
หมอ่นเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ 
ดว้ยพลงังานทดแทน 

4,913,000 246,000 6.09 

 กจิกรรมจดัตัง้ธนาคารกลางเสน้ไหม 
ในรปูแบบสหกรณ์ 

640,000 - - 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพการ 
ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพและได้ 
มาตรฐานสร้างคณุค่าสู่สากล 

160,877,000   17,635,789 11.36 

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพ และการ 
รกัษาความปลอดภยั 

160,877,000 2,988,000 20.00 

 กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
อารยธรรมขอม 

22,500,000 11,810,000 38.51 

 กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
เชงินิเวศน์และการคา้ชายแดน 

116,977,000 14,647,789 13.97 

 กจิกรรมพฒันาการท่องเทีย่วชุมชน 
ตามขอ้เสนอของประชารฐั 

6,000,000 250,000 4.16 

 กจิกรรมก่อสรา้งอาคารทีพ่กั 
บรกิารประชาชนของส านกังานขนส่ง 

400,000 400,000 100 

 รวมทัง้ส้ิน 756,559,800 14,069,368 1.86 
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ผลการด าเนินโครงการ 

   1. โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทรง์บประมาณ จ านวน 

571,376,300 บาท มกีจิกรรมหลกั 4 กจิกรรม ไดแ้ก่  

         1.1 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า 23 กจกรรมย่อย งบประมาณ จ านวน 
407,308,700 บาท เป็นงานด าเนินการเอง มบีางโครงการด าเนินการแลว้เสรจ็ และบางโครงการ
อยูร่ะหว่างการด าเนินการ จะตอ้งกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี 
         1.2 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการแข่งขนัขา้วหอมมะล ิงบประมาณ 40,792,000 
บาท มกีจิกรรมยอ่ย 4 กจิกรรม ไดแ้ก่  
            1.2.1 กจิกรรมนวตักรรมและพฒันานวตักรรมสรา้งมาตรฐานขา้วหอมมะล ิงบประมาณ 
จ านวน 770,650 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
            1.2.2 กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลติข้าวหอมมะล ิ
งบประมาณ จ านวน 17,760,400 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
            1.2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะล ิ
งบประมาณ จ านวน 16,367,850 บาท ยกเลกิรายการเครื่องคดัเมลด็พนัธ ์30 เครื่อง งบประมาณ 
7,500,000 บาท 
           1.2.4 กจิกรรมเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาด งบประมาณ จ านวน 
5,893,100 บาท ยกเลกิกจิกรรม การจดัตลาดนดัขา้วประชารฐัและสนิคา้เกษตรในระดบัจงัหวดั  
         1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส าปะหลัง งบประมาณ จ านวน 
19,275,600 บาท มกีจิกรรมยอ่ย 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
            1.3.1 กิจกรรมพฒันาการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการลดต้น งบประมาณ จ านวน 
17,970,400 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
            1.3.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแปรรูปมนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ จ านวน 
1,250,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
            1.3.3 กิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมนัส าปะหลัง  งบประมาณ จ านวน 
55,200 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
         1.4 กิจกรรมปฏริูปภาคการเกษตร งบประมาณ จ านวน 104,000,000 บาท ด าเนินการ
เสรจ็เรยีบรอ้ย มเีกษตรกรเขา้ร่วม จ านวน 2,241 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย พืน้ที ่10,000 ไร ่
เท่ากบัเป้าหมาย 

   2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับุรนิทรค์รบวงจร ด าเนินการเสรจ็

เรยีบรอ้ย 
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   3. โครงการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยไหม แบบบูรณาการเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ งบประมาณ 

จ านวน 7,137,300 บาท  มกีจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม กจิกรรมหลกัที ่3 เพิม่ประสทิธภิาพการปลูก

หมอ่นเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ จ านวน 4,913,000 บาท กจิกรรมยอ่ยทัง้หมด 15 

กจิกรรม รายการเจาะบ่อบาดาลสามารถเจาะได ้จ านวน 2 บ่อ และขอยกเลกิ จ านวน 3 บ่อ 

รายการก่อสรา้งและตดิตัง้โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 5 รายการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการก่อสรา้ง และยกเลกิงบด าเนินงาน จ านวน 363,000 บาท 

   4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 
งบประมาณ จ านวน 160,877,000  บาท  
          4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมัน่แก่
นกัท่องเทีย่ว เพื่อเตรยีมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ใน
พื้นที่ 5 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพนัแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะ
แลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2560 
          4.2 กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ จ านวน 22,500,000 บาท 
ซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี จ านวน 5 สายทาง ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย  
          4.3 กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ จ านวน 
116,977,000 บาท มกีจิกรรมยอ่ย 5 กจิกรรม 
             4.3.1 กิจกรรมปรบัปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ จ านวน 
67,700,000 บาท จ านวน 3 สายทาง ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 
             4.3.2 กิจกรรมพฒันาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตด งบประมาณ จ านวน 25,022,500 บาท 
อยู่รหว่างด าเนินการ ยกเลกิกจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว    มอหนิขาว งบประมาณ 7,000,000 
บาท ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    ภูแลนคา งบประมาณ 12,244,700 บาท  และ
ยกเลกิกจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่วปา่หนิงาม งบประมาณ 5,009,800 บาท  

  4.3.3 กิจกรรมพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารฐั งบประมาณ 
จ านวน 6,000,000 บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

  4.3.4 ก่อสร้างอาคารที่พักบรกิารประชาชนของส านักขนส่ง งบประมาณ 400,000 
บาท ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

3. การติดตามการด าเนินโครงการในพืน้ท่ี         

ส านักบรหิารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัฯ ได้ออกติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานสรา้งคุณค่าสู่สากล กจิกรรมหลกั ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศน์และการค้าชายแดน  กิจกรรมย่อย พฒันาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน งบประมาณทัง้สิ้น 
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25,022,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบด าเนินงาน 89,000 บาท งบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 9 รายการ งบประมาณทัง้สิน้ 22,181,000 บาท ดงันี้ 

(1) ก่อสรา้งอาคารศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั

ชยัภมู ิ 1 แห่ง งบประมาณ 4,351,000 บาท 

(2) ก่อสรา้งบา้นพกันกัท่องเทีย่ว ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 

งบประมาณ 2,395,700 บาท 

(3) ก่อสรา้งบ้านพกันักท่องเที่ยว แบบ 2 ห้องนอน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ6 แห่ง งบประมาณ 7,734,400 บาท 

(4) ปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณบ้านพกันักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ 1  แห่ง งบประมาณ 747,900 บาท 

(5) ก่อสรา้งอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั

ชยัภมู ิ1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท 

(6) ก่อสรา้งอาคารค่ายเยาวชนหญิง ขนาด 40 คน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท 

(7) ก่อสร้างห้องน ้า-ห้องสุขาหญิง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 

แห่ง งบประมาณ 740,000 บาท 

(8) ปรบัปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารค่ายเยาวชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูม ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง งบประมาณ 460,000 บาท 

(9) ปรบัปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ทางล าลองโดยจกัรยาน) ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง งบประมาณ 3,150,000 บาท 

งบลงทุนประเภทครุภณัฑ ์จ านวน 42 รายการ งบประมาณทัง้สิน้ 2,755,500 บาท จาก

การตรวจติดตามพบว่าโครงการดงักล่าวสิง่ก่อสร้างอยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนครุภณัฑ์บาง

รายการต้องรอให้สิง่ก่อสรา้งแลว้เสร็จจงึจะจดัหามาประกอบในสิง่ก่อสรา้งได ้เช่น เตยีงนอน ตู้

เสือ้ผา้ โต๊ะท างาน โต๊ะเขยีนหนงัสอื เป็นตน้ 
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                   ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่ว 

 

 

                                 ก่อสรา้งบา้นพกันกัท่องเทีย่ว 
 

 

              

                    ก่อสรา้งบา้นพกันกัท่องเทีย่ว 
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                          ก่อสรา้งอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน 

 

 

                           ก่อสรา้งอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน 

 

 

                               ก่อสรา้งหอ้งน ้า-หอ้งสุขาหญงิ 
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จงัหวดับุรีรมัย ์
 

                              
 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการกลุ่มจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ส านกับรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดอ้อกตรวจ

ตดิตามผลการด าเนินโครงงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าไตรมาส 

4 เมือ่วนัพุธที ่6  กนัยายน  2560 ทีศ่าลากลางจงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดับุรรีมัย์ 
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จงัหวดับุรรีมัยไ์ดร้บัจดัสรรงบประมาณ จ านวน 92,215,300 บาท จ าแนกเป็น งบ

ด าเนินงาน 26,955,300 บาท งบลงทุน 64,760,000 บาท (ครภุณัฑ ์760,000 บาท สิง่ก่อสรา้ง 

64,000,000 บาท) งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560 เบกิจ่ายแลว้ 

จ านวน 84,101,501.14 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 92.88 สรุปรายโครงการ ดงันี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบกิจา่ย รอ้ยละ 

1 โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล 8,938,000 7,341,499 91.18 
2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงั 5,707,100 5,555,570 99.86 
3 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

เนื้อโคและกระบอืคุณภาพ 
1,220,200 1,215,700.00 100 

4 โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 12,000,000 9,892,213.30 89.08 
5 โครงการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่ว 
3,500,000 2,242,270.00 64.34 

6 โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วหลกั 
และแหล่งท่องเทีย่วรองตามเสน้ทางอารยธรรมขอม 

4,100,000 2,124,400 62.51 

7 โครงการส่งเสรมิพฒันาผลติภณัฑ ์SMEs O-TOP
เพื่อศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

2,250,000 836,223 57.42 

8 โครงการส่งเสรมิการคา้การลงทุนกบัประเทศเพื่อน
บา้น 

4,000,000 2,529,900 66.40 

9  โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคม
เพื่อการท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัไปสู่ภมูภิาคและ
อาเซยีน 

50,000,000 49,922,804.84 100 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานกลุ่มจงัหวดับูรณาการ 500,000 400,517 80.10 
รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ 92,215,300 82,061,097.14 92.72 
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ผลการด าเนินโครงการ 

 1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรมส่วนใหญ่ด าเนินการแล้ว   
เสรจ็ แต่ยงัมกีิจกรรมการการตรวจรบัรองแปลงมาตรฐาน GAP จะต้องมกีารกันเงนิไว้เบิก
เหลื่อมปี 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ด าเนินการแล้วเสร็จทุก      

กจิกรรม อยูร่ะหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อขอเบกิจา่ย  

3.โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อและกระบอืคุณภาพ ด าเนินกจิกรรมเสรจ็

 เรยีบรอ้ยแล้ว และมกีจิกรรมจากเงนิเหลอืจ่ายอกี จ านวน 2,040,404 ได้เนินการเสรจ็

เรยีบรอ้ยแล้ว มกีารสนับสนุนเครื่องตดัหญ้าและหัน่พชือาหารสตัว์แบบดบัเบิ้ลช๊อบ เครื่องชัง่

น ้าหนกัสตัวด์จิติอล 

4. โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร เป็นงานด าเนินการเอง แลว้เสรจ็ 

5. โครงการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ ยังค ง เห ลือ  กิ จก รรมก ารจัดท า

โฆษณาเคลื่อนที ่(Tour Bus Back) การท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดันครชยับุรนิทร ์เหลอืงวดงานทีจ่ะ

ส่งมอบในวันที่ 12 กันยายน 2560 จะเบิกจ่ายตามเงื่อนเวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ  

6. โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวหลกัและแหล่งท่องเทีย่วรองตามเส้นทางอารยธรรม

ขอมกจิกรรมพฒันาศกัยภาพหมู่บา้นท่องเทีย่ววฒันธรรม ไหมนครชยับุรนิทรก์ารปรบัปรุงและ

พฒันาอาคารและภูมทิศัน์ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกในหมู่บา้นท่องเทีย่ววฒันธรรมไหมนคร

ชยับุรนิทรบ์้านสนวนนอก ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หม บ้านสนวนนอก 

หมู่ที ่2 ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ยงัคงเหลอืการตดิตัง้หุ่นตวั

หนอนไหม คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 

7. โครงการส่ งเส ริมพัฒ นาผลิตภัณฑ์  SMEs OTOP เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ  กิจกรรมการสรา้ง/พฒันาสนิค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน คาดว่าจะ

ด าเนินงานแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 

 8. โครงการส่งเสรมิการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการจดังานมหกรรม

แสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ณ จุดผ่อนปรนการคา้ช่องสายตะกู ซึง่ด าเนินการไปแลว้ 2 ครัง้ ยงัคง

เหลอืกิจกรรมจดัมหกรรมแสดงและจ าหน่ายสนิค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อีก 1 

ครัง้ ซึง่ก าหนดจดังานในระหว่างวนัที ่21 – 24 กนัยายน 2560 
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9. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพื่อการท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัไปสู่
และอาเซียน งานขยายผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรตีข้าแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงภูมิภาค
หมายเลข 224 ตอน หนองตอ้-ตาเมยีง ระหว่าง กม.  173+345 – กม .176+200 ต าบลจัน
ทบเพชร อ าเภอบา้นกรวด จงัหวดับุรรีมัย ์ขยายผวิจราจร กว้าง 19.00 เมตร 2.855 กิโลเมตร 
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

   
 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) 

        จงัหวดับุรรีมัยไ์ดร้บัจดัสรรงบประมาณ จ านวน 831,693,400 บาท จ าแนกเป็น 

งบด าเนินงาน 105,530,200 บาท งบลงทุน 673,903,200 บาท งบอุดหนุน 54,260,000 บาท 

ณ วนัที ่1 กนัยายน 2560 เบกิจา่ยแลว้ จ านวน 117,503,528.46 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.19 

สรปุรายโครงการ ดงันี้ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 โครงการพฒันาการเกษตรและอาหาร

ปลอดภยันครชยับริุนทร ์
681,798,200 64,036,771.25 1.30 

 กจิกรรมหลกัที ่1 พฒันาศกัยภาพการบรหิาร
จดัการน ้า 

466,918,200 37,242,501.25 9.21 

 กจิกรรมหลกัที ่2  เพิม่ศกัยภาพการผลติและ
การแขง่ขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐั
นครชยับุรนิทร ์

99,748,200 14,192,190 15.11 

 กจิกรรมหลกัที ่3 เพิม่ศกัยภาพการผลติและ
การตลาดมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ประชารฐั
นครชยับุรนิทร ์

11,131,800 9,873,600 93.72 

 กจิกรรมหลกัที ่4 ปฏริปูภาคการเกษตร  104,000,000 2,728,480 2.62 
2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ปศสุตัวน์ครชยับริุนทรค์รบวงจร 
22,580,300 21,204,677.50 100 

 กจิกรรมหลกัที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพ 
การผลติโคเนื้อ 

22,312,300 20,936,900 100 

 กจิกรรมหลกัที ่2 พฒันาสถานทีจ่ าหน่าย
เนื้อสตัวส์ะอาดปลอดภยั 

100,000 99,777,50 100 

 กจิกรรมหลกัที ่3 มหกรรมปศุสตัวน์ครชยั
บุรนิทร ์

168,000 168,000 100 

3 โครงการขบัเคลื่อนเครอืข่ายไหมไทย แบบ
บรูณาการเพื่อสรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนื 

6,314,900 1,783,079.71 28.52 

 กจิกรรมหลกัที ่1 เพิม่ประสทิธภิาพ 
การเลีย้งไหมใหไ้ดคุ้ณภาพและผลผลติรงัไหม
สงู 

250,000 247,000 100 

 กจิกรรมหลกัที ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพการ
สาวไหมให ้
ไดม้าตรฐาน 

779,900 598,009.71 76.68 

 กจิกรรมหลกัที ่3 เพิม่ประสทิธภิาพการปลกู
หมอ่นเลีย้งไหมแบบ 
แปลงใหญ่ดว้ยพลงังานทดแทน 
 

2,087,000 238,000 11.51 
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              ผลการด าเนินโครงการ 

     1. โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์ มกีจิกรรมหลกั 4 
กจิกรรม ดงันี้ 

1.1 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า มทีัง้สิน้ 33 กจิกรรม เป็นงาน
ด าเนินการเอง อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

1.2 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการแขง่ขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐั
นครชยับุรนิทร ์มกีจิกรรมย่อย 4 กจิกรรมยอ่ย ไดแ้ก่  
          1.2.1 นวตักรรมและพฒันานวตักรรมสรา้งมาตรฐานขา้วหอมมะลนิครชยับุรนิทร์  มกีาร

อบรมเกษตรกรเพื่อตรวจรบัรองมาตรฐาน  PGS การด าเนินการแลว้เสรจ็ การสนับสนุน

ครภุณัฑ ์ไดแ้ก่เครือ่งหยอดเมลด็พนัธุข์า้ว 50 เครือ่ง เครือ่งคดัเมลด็พนัธุข์า้ว 30 เครือ่ง รถ

เกีย่วนวดขา้ว 30 คนั 

           1.2.2 เพิม่ศกัยภาพการผลติและการแขง่ขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐันครชยั

บุรนิทร ์สนบัสนุนเครือ่งหยอดเมลด็ขา้ว 50 เครือ่ง เครื่องคดัเมลด็พนัธุ ์ 30 เครือ่ง รถเกีย่วนวด

ขา้ว 30 คนั  

 กจิกรรมหลกัที ่4 พฒันาตน้แบบการแปรรปู
ผลติภณัฑไ์หมในรปูแบบ SME 3 กลุ่ม 

2,558,000 118,000 4.61 

 กจิกรรมหลกัที ่5 จดัตัง้ธนาคารกลางเสน้ไหม
ในรปูแบบสหกรณ์ 

640,000 582,070 97.46 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วที่มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานสรา้ง 
คุณค่าสู่สากล 

121,000,000 30,479,000 25.36 

 กจิกรรมหลกัที ่1 พฒันาศกัยภาพ  
และการรกัษาความปลอดภยัเพิม่ความเชื่อมัน่
แก่นกัท่องเทีย่วเพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

15,000,000 - - 

 กจิกรรมหลกัที ่2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม 

30,000,000 29,962,000 100 

 กจิกรรมหลกัที ่3 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศน์และการคา้ชายแดน 

70,000,000 - - 

 กจิกรรมหลกัที ่4 พฒันาการท่องเทีย่วชุมชน
ตามขอ้เสนอของประชารฐั 

6,000,000 517,000 8.85 

 รวมทัง้สิน้ 831,693,400 117,503,528.46 15.45 
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    1.2.3 พฒันาศกัยภาพการแปรรปูและเพิม่มลูค่าผลผลติขา้วหอมมะลนิครชยับุรนิทร ์ 
ปรบัปรงุพฒันายกระดบัโรงสขีา้วชุมชน  มก่ีอสรา้งฉากเกบ็ผลผลติทางการเกษตร ขนาด 1,500 
ตนั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรรีมัย ์จ ากดั  ก่อสรา้งโรงอบลดความชืน้ ขนาด 50 – 60 น/วนั 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรรีมัย ์จ ากดั ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์เครือ่งบรรจุภณัฑ์
สุญญากาศชนิดบรรจ ุ4-6 ถุง/ครัง้  3 เครือ่ง เครือ่ซลีสุญญากาศ ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง เครือ่ง
ชัง่ดจิติอล ขนาด 150 กก.  3 เครือ่ง เครือ่งสขีา้วก าลงัการผลติ 2 ตนั/วนั 3 เครือ่งเครือ่งซี
ลแบบเทา้เหยยีบ 20 เครือ่ง 

           1.2.4 เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการตลาดและผลติภณัฑข์า้วหอมมะลิ

นครชยับุรนิทร ์ มกีารจดัแสดงการจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้วในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคใต ้การด าเนินการ

แลว้เสรจ็ 

   1.3 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ประชารฐันคร
ชยับุรนิทร ์ มกีจิกรรมยอ่ย 3 กจิกรรม ไดแ้ก่สนับสนุนเครือ่งปลกูมนัส าปะหลงั เครือ่งระเบดิดนิ
ดาน 3 ขา เครือ่งเกบ็เกีย่วมนัส าปะหลงั เครือ่งสบัมนัส าปะหลงัขนาดเลก็พรอ้มอุปกรณ์ 
กจิกรรมด าเนินแลว้เสรจ็ 
           1.3.1 พฒันาการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการลดต้นทุนการผลติมนัส าปะหลงั พฒันา
ศกัยภาพเกษตรกร Smart Farmer สนบัสนุนเครือ่งปลูกมนัส าปะหลงั 11 เครือ่ง เครือ่งระเบดิ
ดนิดาน 22 เครือ่ง เครือ่งเกบ็เกีย่วกนัส าปะหลงั 11 เครือ่ง 
           1.3.2 เพิม่ศกัยภาพแปรรูปมนัส าปะหลงัเพื่อเพิม่มูลค่า สนับสนุนเครื่องสบัมนัส าปะหลงั
ขนาดเลก็พรอ้มอุปกรณ์ 11 ชุด  
           1.3.3 เชื่อมโยงการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
      1.4 ปฏริปูภาคการเกษตร ม ี2 กจิกรรมยอ่ย ไดแ้ก่  
           1.4.1 ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่าไปท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ท าการอบรมและพาเกษตรกรไปศกึษา
ดงูาน จ านวน 1,1367 ราย สนับสนุนค่าปรบัพืน้ทีไ่ร่ละ 2000 บาท รายละ 5 ไร่ สนับสนุนค่าปจัจยั
การผลติไรล่ะ 3000 บาท รายละ 5 ไร่ 
           1.4.2 ปรบัเปลี่ยนพื้นที่นาไปท าการเกษตรอื่น ท าการอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดู
งาน จ านวน 1200 ราย สนับสนุนค่าปรบัพืน้ทีไ่รล่ะ 2000 บาท รายละ 5 ไร ่สนับสนุนค่าปจัจยัการ
ผลติไรล่ะ 3000 บาท รายละ 5 ไร่ 
   2. โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตปศุสตัว์นครชยับุรนิทร์ครบวงจร ม ี3 กิจกรรมหลกั 
ประกอบดว้ย 
     2.1 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อ สนับสนุนเครื่องสบัย่อยหญ้า ขนาด 4.9 แรงมา้ 
92 เครือ่ง  
     2.2 กจิกรรมพฒันาสถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสตัวส์ะอาดปลอดภยั สนับสนุนตูแ้ช่แขง็จ าหน่ายเนื้อโค 
7.5 ควิ ความจ ุ215 ลติร มลีอ้เลื่อน 5 ตู้ 
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     2.3 กิจกรรมมหกรรมปศสุตัว์นครชยับริุนทร์ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

   3. โครงกำรขบัเคลื่อนเครือข่ำยไหมไทย แบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ มีกิจกรรมหลกั 5  

กิจกรรม ได้แก่  
     3.1 กิจกรรมเพิ่มประสทิธิภำพกำรเลีย้งไหมให้ได้คณุภำพ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
     3.2 กิจกรรมกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรสำวไหมให้ได้มำตรฐำน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

     3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปลกูหม่อนเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลงังำนทดแทน เจำะ
บ่อบำดำล ก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทิตย์ ที่บ้ำนสนวนนอก ต ำบลสนวน อ ำเภอห้วยรำช 
และที่โครงกำรศิลปำชีพละหำนทรำบ ต ำบลละหำนทรำบ ก่อสร้ำงและติดตัง้โรงอบแห้งพลงังำนแสงอำทิตย์บ้ำน
บ้ำนสนวนนอก และโครงกำรศิลปำชีพ 

     3.4 กิจกรรมพัฒนำต้นแบบกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME  ปรับปรุงอำคำรที่ท ำ
กำรบ้ำนสนวนนอก  สนบัสนนุเคร่ืองวดัควำมเป็นกรด –ด่ำง  เคร่ืองชัง่ดิจิตอลชนิดทศนิยมสำมต ำแหน่ง เคร่ือง
ฆ่ำเชือ้ด้วยระ  UV  หม้อนึ่งควำมดนัแบบใช้แก๊สขนำด 30 ลิตร เตำแก๊สพร้อมพงั ตู้ เย็นเก็บสำรเคมี 10 Q และ
ยกเลิกกิจกรรมปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรบ้ำนสนวนนอก ต ำบลสนวน อ ำเภอห้วยรำช งบประมำณ 1,500,000 
บำท 

      3.5 จดัตัง้ธนำคำรกลำงเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

    4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน มี 4 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 

        4.1 พฒันำศกัยภำพ และกำรรักษำควำมปลอดภยั เพิ่มควำมเช่ือมัน่แก่นกัทอ่งเที่ยว เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน  ติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแหลง่ทอ่งเที่ยว จ ำนวน 4แหง่  

        4.2 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม เป็นกำรก่อสร้ำงสำยทำง จ ำนวน 1 สำยทำง 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

        4.3 สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์และกำรค้ำชำยแดน เป็นกำรก่อสร้ำงสำยทำง จ ำนวน 1  

สำยทำง และกำรใช้จำกเงินเหลอืจ่ำยและเงินยกเลกิด ำเนินกำร อีก 4 สำยทำง 
        4.4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนตำมข้อเสนอของประชำชน พัฒนำหมู่ บ้ำนท่องเที่ยว              

บ้ำนสนวนนอก  หมูบ้่ำนท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสำยยำว ม.3,7,8,10,16  ต.ถลงุเหล็ก อ.เมือง 
โดยก่อสร้ำงป้ำยหมูบ้่ำน ติดตัง้โคมไฟ เสำหงส์  

      5. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. ข้ำมล ำพังชู บ้ำนหวัหนอง หมู่ที่ 8 ต ำบลดอนกอก อ ำเภอนำ
โพธ์ิ – บ้ำนน ำ้อ้อม หมู่ที่ 15 ต ำบลหนองเม็ก อ ำเภอนำเชือก จงัหวดัมหำสำรคำม กว้ำง 7.00 เมตร ยำว 30.00 
เมตร เป็นโครงกำรที่ใช้จำกเงินเหลือจ่ำยเพื่อแก้ไขจำกปัญหำอุทกภัย ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
สงิหำคม 2560  

 



รายงานการตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจา่ย

เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไตรมาส 4 

 

35 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

3. การติดตามการด าเนินงานในพืน้ท่ี ส านักงานบริหารยทุธศาสตรก์ลุ่ม     

จงัหวดัฯ ได้ออกติดตาม จ านวน 2 แห่ง ดงัน้ี 

     1. กลุ่มวสิาหกิจชุมชน บ้านเกียรติเจรญิ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมา้ อ าเภอประโคนชยั เป็นกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชุมทีผ่ลติขา้วหอมมะลอินิทรยีท์ีเ่ขม้แขง็มกีารด าเนินกจิการทีเ่ขม้แขง็ มกีารท า MOU 
การค้าข้าวกบัส่วนราชการ สามารถผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และจ าหน่าย กระจายพนัธุ์ใ น
พืน้ทีชุ่มชนใกลเ้คยีง และไดร้บัการสนับสนุนครภุณัฑท์างการเกษตรไดแ้ก่ เมลด็พนัธุข์า้ว ปุ๋ ยพชืสด   
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2. ชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวดั ต าบลหนองไมง้าม อ าเภอบ้านกรวด 

จงัหวัดบุรรีมัย์ เป็นชุมชนต้นแบบการปลูกมันส าปะหลัง ได้รบัการสนับนุนครุภัณฑ์ทาง

การเกษตรได้แก่ เครื่องปลูกมนัส าปะหลงั เครื่องเก็บเกี่ยวมนัส าปะหลงั เครื่องระเบดิดนิดาน 

เครือ่งสบัมนัส าปะหลงัเพื่อผลติมนัเสน้สะอาด 
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จงัหวดัสริุนทร ์

 
1. ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ   

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    ส านกับรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดอ้อกตรวจ

ติดตามผลการด าเนินโครงงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าไตรมาส 

4 เมือ่วนัองัคารที ่5  กนัยายน  2560 ทีศ่าลากลางจงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์ 

                   

 

จังหวัดสุรินทร์ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 94 ,790 ,800 บาท จ าแนกเป็น           

งบด าเนินงาน 27,969,000 บาท งบลงทุน 66,321,800 บาท (ครุภัรฑ์ 3,393,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 62,928,800 บาท) งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 

เบกิจา่ยแลว้ จ านวน 45,684,273 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.47 สรปุรายโครงการ ดงันี้ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ   เบกิจา่ย รอ้ยละ 
1 โครงการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดสีู่สากล 11,339,200 8,570,888 77.51 

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อและ
กระบอื 
คุณภาพ 

830,800 830,800 100 

3 โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 25,000,000 7,229,256 28.92 

4 โครงการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธก์าร
ท่อง 
เทีย่วกลุ่มนครชยับุรนิทร ์

13,500,000 - - 

5 โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วหลกัและแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
รองตามเสน้ทางอารยธรรมขอม 

962,000 773,980 100 

6 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพและผลติภณัฑ์
ไหม 
สู่สากล 

480,000 383,630 100 

7 โครงการส่งเสรมิพฒันาผลติภณัฑ ์SMEs OTOP 
เพื่อ 
เสรมิศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

2,250,000 385,480 20.06 

8 โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้การ
ลงทุน 
ของภาครฐัและเอกชน 

2,000,000 - - 

9 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคม 
เพื่อการท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัไปสู่ภมูภิาคและ
อาเซยีน 

37,928,800 27,152,712 83.17 

 เงนิบรหิารจดัการ 500,000 357,567 71.51 

 รวมทัง้สิน้ 94,790,800 45,684,273 48.79 
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ผลการด าเนินโครงการ 
1. โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคณุภำพดีสูส่ำกล มีกิจกรรมท่ียกเลิกด ำเนินกำร ได้แก่กำรพฒันำ

บรรจภุณัฑ์ข้ำวหอมมะลิในวิสำหกิจชมุชน งบประมำณ 7,200 บำท และคำดว่ำจะมีกิจกรรมกำรกำรตรวจ
รับรองแปลงมำตรฐำน GAP ท่ีจะต้องมีกำรกนัเงินไว้เบกิเหล่ือมปี 

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนือ้และกระบือคณุภำพ  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงกำรพัฒนำแหล่งน ำ้เพ่ือกำรเกษตร คำดว่ำจะมีกำรกิจกรรมก่อสร้ำงสถำนีสูบน ำ้ด้วย

ไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน ำ้บ้ำนชำยทุ่ง ต ำบลพรมเทพ อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ และเงินเหลือจ่ำย 
กิจกรรมก่อสร้ำงสถำนีสูบน ำ้ด้วยไฟฟ้ำโครงกำรพิเศษจงัหวดัสุรินทร์ ต ำบลเทนมีย์ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
งบประมำณ 7,690,000 บำท (ก่อหนีผ้กูพนั 7,437,020 บำท เหลือจำ่ย 252,980 บำท)  

4. โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับกำร
จดัสรรงบประมำณ มีกิจกรรมท่ียกเลิก 4 กิจกรรม ได้แก่    

   4.1 กิจกรรมกำรจดัท ำโฆษณำเคล่ือนท่ี (Tour Bus Back) งบประมำณ 2,500,000 บำท 
   4.2 กิจกรรมกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุ รินทร์              

(Bill Board) งบประมำณ 5,000,000 บำท 
   4.3 กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (ส่ือสิ่งพิมพ์,ส่ือ

โทรทศัน์และส่ือออนไลน์) งบประมำณ 5,000,000 บำท 
 5. โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองตำมเส้นทำง อำรยธรรมขอม 

งบประมำณ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
6. โครงกำรส่งเสริมและพฒันำคณุภำพผลิตภณัฑ์ไหมสู่สำกล งบประมำณ จ ำนวน ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
7. โครงกำรสง่เสริมพฒันำผลิตภณัฑ์ SMEs OTOP เพ่ือเพิ่มศกัยภำพของผู้ประกอบกำร คำดว่ำ

จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชน คำดว่ำ            

จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
9. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคมเพ่ือกำรท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด          

ไปสู่ภูมิภำคและอำเซียน ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทัง้กิจกรรมเงินเหลือจ่ำย ได้แก่ ซ่อมสร้ำงผิว
ทำงลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีตสำยบ้ำนซำด-บ้ำนยำงบ่ออี ต ำบลเมืองบวั อ ำเภอชุมพลบุรี ผิวจรำจร
กว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทำง 0.0390 กิโลเมตร งบประมำณ 1,760,000 บำท 
ได้แก่ ซ่อมสร้ำงผิวทำงลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีตสำยบ้ำนหนองสนำง หมู่ท่ี 12 ต ำบลหนองตำยึง       
หมู่ท่ี 16 ต ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอปรำสำท ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.00 – 1.00 เมตร 
ระยะทำง 1.000 กิโลเมตร งบประมำณ 3,650,000 บำท และก่อสร้ำงระบบระบำยน ำ้ท่อ ค.อ.ร. ชนิดกลม 
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พร้อมบอ่พกั สำยถนนเส้นนิคมปรำสำท ซอย 3 บ้ำนคณุสำร ต ำบลปรือ อ ำเภอปรำสำท ระยะทำง 0.600 
กิโลเมตร งบประมำณ 1,900,000 บำท 

 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) 
จงัหวดัสุรนิทรไ์ด้รบัจดัสรรงบประมาณ จ านวน 879,401,000  บาท จ าแนกเป็น งบ

ด าเนินงาน 109,942,050 บาท งบลงทุน 705,734,950 บาท (ครุภณัฑ์ 106,534,750 บาท 
สิง่ก่อสรา้ง 599,200,200 บาท) งบรายจ่ายอื่น 8,184,000 บาท งบอุดหนุน 55,540,000 บาท 
ณ วนัที่ 1 กันยายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 31,515,990.47  บาท คดิเป็นร้อยละ 3.62 
สรปุรายโครงการ ดงันี้ 

 
ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 โครงการพฒันาการเกษตรและ 
อาหารปลอดภยันครชยับริุนทร ์

707,851,600 27,003,459.85 3.98 

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการ 
บรหิารจดัการน ้า 

447,718,200 4,076,799.55 0.87 

 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและ 
การแขง่ขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่ 
ประชารฐันครชยับุรนิทร ์

135,281,800 16,613,830.30 12.28 

 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติ 
และการตลาดมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ 
ประชารฐันครชยับุรนิทร ์

7,851,600 4,474,390 61.45 

 กจิกรรมปฏริปูภาคการเกษตร  117,000,000 1,838,440 1.57 

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
ปศุสตัวน์ครชยับุรนิทรค์รบวงจร 

29,166,100 1,542,250 5.28 

 กจิกรรมนวตักรรมวจิยัและพฒันาพืน้ที ่ 663,500 - - 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
โคเนื้อ 

16,514,600 1,160,200 45.47 

 กจิกรรมพฒันาโรงฆา่สตัว ์ 10,719,000 226,050,000 48.51 

 กจิกรรมพฒันาระบบขนส่งเนื้อเยน็ 
คุณภาพ 

817,000 - - 
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 กจิกรรมพฒันาสถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสตัว์ 
สะอาดปลอดภยั 

284,000  -  - 

 กจิกรรมมหกรรมปศุสตัวน์ครชยั 
บุรนิทร ์

168,000 156,000 100 

3 โครงการขบัเคลื่อนเครอืขา่ย 
ไหมไทย แบบบรูณาการเพื่อสรา้ง 
ความเชื่อมัน่ 

5,972,400 2,895,430.62 46.08 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการเลีย้ง 
ไหมใหไ้ดคุ้ณภาพและผลผลติรงัไหมสงู  

250,000 248,000 100 

 กจิกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการ 
สาวไหมใหไ้ดม้าตรฐาน 

809,900 728,879.10 96.72 

 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการ 
ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ 
ดว้ยพลงังานทดแทน 

2,087,000 89,000 4.30 

 กจิกรรมพฒันาตน้แบบการแปรรปู 
ผลติภณัฑไ์หมในรปูแบบ SME 3 กลุ่ม 

2,185,500 1,286,051.52 58.84 

 กจิกรรมจดัตัง้ธนาคารกลางเสน้ไหม 
ในรปูแบบสหกรณ์ 

640,000 543,500 100 
 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 
ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน 

136,410,900 74,850 0.05 

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพ และการรกัษา 
ความปลอดภยั เพิม่ความเชื่อมัน่ 
แก่นกัท่องเทีย่ว เพื่อเตรยีมความพรอ้ม 
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

13,430,900 - - 

 กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
อารยธรรมขอม 

28,800,000 - - 

 กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
เชงินิเวศน์และการคา้ชายแดน 

88,180,000 - - 

 กจิกรรมพฒันาการท่องเทีย่วชุมชน 
ตามขอ้เสนอของประชารฐั 

6,000,000 74,850 1.26 

 รวมทัง้สิน้ 879,401,000 31,515,990.47 3.62 
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    ผลการด าเนินโครงการ 
    1. โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์มกีจิกรรมหลกั 4 กจิกรรม 
ไดแ้ก่ 
       1.1 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า เป็นงานอ าเนินการเอง มกีจิกรรมย่อย 
22 รายการ และเป็นรายการเงนิเหลอืจา่ยอกี 8 รายการ งบประมาณ 168,949,000 บาท 
       1.2 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการแขง่ขนัขา้วหอมมะลิ มกีจิกรรมย่อย 4 กจิกรรม
ยอ่ย ไดแ้ก่  
           1.2.1 นวตักรรมและพฒันานวตักรรมสรา้งมาตรฐานขา้วหอมมะลนิครชยับุรนิทร์  

1.2.2 เพิม่ศกัยภาพการผลติและการแข่งขนัขา้วหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐันคร
ชยับุรนิทร ์สนับสนุนเครื่องหยอดเมลด็ข้าว เครื่องคดัเมลด็พนัธุ์  ซึ่งมกีารยกเลกิรถเกี่ยวนวด
ขา้ว 33 คนั งบประมาณ 1,700,000 บาท  
     1.2.3 กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการแปรรปูและเพิม่มลูค่าผลผลติขา้วหอม 

     มะลนิครชยับุรนิทร ์ ปรบัปรงุพฒันายกระดบัโรงสขีา้วชุมชน สนบัสนุนเครือ่งแยกสขีนาด 

320 ช่อง ก่อสรา้งโรงสขีา้ว ขนาด 6 – 8 ตนั/วนั ก่อสรา้งโรงอบลดความชือ้ ขนาด 50 – 60 ตนั/

วนั ส่งเสรมิการแปรรปูขา้วในนาแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนเครือ่งชัง่ดจิติอน ขนาด 150 กโิลกรมั 

เครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศชนิดบรรจ ุ4 – 6 ถุง/ครัง้ เครือ่งซลีสุญญากาศ ขนาด 12 นิ้ว เครือ่ง

สขีา้วก าลงัการผลติ 2 ตนั/วนั เครือ่งซลีแบบเทา้เหยยีบ 

      1.2.4 กจิกรรมเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการตลาด ยกเลกิ

การเชื่อมโยงภาคการผลติและการตลาด งบประมาณ 756,000 บาท และการเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็คลสัเตอรผ์ูผ้ลติและผูป้ระกอบการ งบประมาณ 300,000 บาท การจดัท าแอพพลเิคชัน่

การคา้ขา้ว และ e-commerce 

  1.3 กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ประชา
รฐันครชยับุรนิทร ์ม ี3 กจิกรรมยอ่ย 
                   1.3.1 พฒันาการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมการลดต้นทุนการผลติมันส าปะหลงั 
พฒันาศกัยภาพเกษตรกร Smart Farmer สนับสนุนเครื่องปลูกมนัส าปะหลงั เครื่องระเบิดดนิดาน 
เครือ่งเกบ็เกีย่วกนัส าปะหลงั 
                  1.3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมนัส าปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนเครื่ องสับมัน
ส าปะหลงัขนาดเลก็พรอ้มอุปกรณ์ เครือ่งหัน่ยอ่ยเอนกประสงคเ์พื่อแปรรปูหวัมนัส าปะหลงั 
                  1.3.3 เชื่อมโยงการผลติและการตลาดมนัส าปะหลงั 
              1.4 ปฏริปูภาคการเกษตร 
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                  1.4.1 ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่าไปท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ท าการอบรมและพาเกษตรกรไป
ศกึษาดูงาน จ านวน 1,228 ราย สนับสนุนค่าปรบัพื้นที่ไร่ละ 2000 บาท รายละ 5 ไร่ สนับสนุนค่า
ปจัจยัการผลติไรล่ะ 3000 บาท รายละ 5 ไร ่
                 1.4.2 ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่าไปท าการเกษตรอื่น ท าการอบรมและพาเกษตรกรไปศกึษา
ดงูาน จ านวน 991 ราย สนบัสนุนค่าปรบัพืน้ทีไ่รล่ะ 2000 บาท รายละ 5 ไร ่สนับสนุนค่าปจัจยัการ
ผลติไรล่ะ 3000 บาท รายละ 5 ไร่ 
 
               1.5 ก่อสรา้งถนนเพื่อการเกษตร (ปรบัแผนการใชจ้า่ยจากเงนิยกเลกิด าเนินการ) 
                  1.5.1 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรตี สายบา้นตระแบก 
                  1.5.2 ก่อสรา้งสายบา้นข าสมงิ บา้นโคกระเวยีง ต าบลบา้นขบ  
          2. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตปศุสตัว์นครชยับุรนิทรค์รบวงจรม ี6 กิจกรรมหลกั 
ประกอบดว้ย 

                     2.1 กจิกรรมนวตักรรมวจิยัและพฒันาพืน้ที ่ยกเลกิไมด่ าเนินการ งบประมาณ 663,500 บาท 
                  2.2 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อ สนับสนุนค่าปรบัปรุงโรงเรอืนและเตรยีม

แปลงปลกูหญา้แก่เกษตรกร 680 ราย และสนบัสนุนเครือ่งสบัยอ่ยหญา้ ขนาด 4.9 แรงมา้ 
               2.3 กจิกรรมพฒันาโรงฆ่าสตัว ์สนับสนุนเครื่องชัง่ดจิติอลพรอ้มบารโ์คดั เครือ่งล้าง
ฆ่าเชือ้มดี ชัน้สแตนเลสแบบซี ่กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์
เลื่อยผ่าซาก เครื่องยงิกระแทก ท าใหส้ลบแบบลม รถลากพาเลท รถยกสูงมอืโยก รอกไฟฟ้ายก
ซากววั 
               2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งเนื้ อเย็นคุณภาพ สนับสนุนตู้เย็นแบบติดตัง้
รถบรรทุก 4 ลอ้ ยกเลกิตูเ้ยน็แบบสามารถตดิตัง้รถบรรทุก 6 ลอ้ งบประมาณ 557,000 บาท 
               2.5 กิจกรรมพฒันาสถานที่จ าหน่ายเนื้อสตัว์สะอาดปลอดภยั สนับสนุนตู้แช่แข็ง
ขนาด 7.5 ควิ ความจ ุ215 ลติร มลีอ้เลื่อน ตูแ้ช่ โชวอุ์ณหภมู ิหน้าตู ้

    2.6 กจิกรรมมหกรรมปศุสตัวน์ครชยับุรนิทร ์ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

3. โครงการขบัเคลื่อนเครอืข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเชื่อมัน่        
มกีจิกรรมหลกั 5 กจิกรรม ไดแ้ก่  

               3.1 กิจกรรมเพิ่มประสทิธภิาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพ   ด าเนินการฝึกอบรม
เกษตรกร จ านวน 2 รุน่ 100 ราย ด าเนินการแลว้เสรจ็  
               3.2 กจิกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ านวน 3 รุน่ 100 คน ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
               3.3 กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการปลกูหม่อนเลีย้งไหมแบบแปลงใหญ่ดว้ยพลงังาน
ทดแทน เจาะบ่อบาดาล ก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก่อสรา้งและตดิตัง้
โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยบ์า้นพญาราม 
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        3.4 กจิกรรมพฒันาต้นแบบการแปรรปูผลติภณัฑไ์หมในรปูแบบ SME  ปรบัปรงุ

อาคารทีท่ าการบา้นพญาราม หมอ้นึ่งแบบใชแ้ก๊ส ขนาด 30 ลติร เตาแก๊สพรอ้มถงั เครือ่งวดั

ความเป็นกรด –ด่าง เครือ่งชัง่ดจิติอล เครือ่งฆา่เชือ้ดว้ยระบบ  UV  ตูเ้ยน็เกบ็สารเคม ี10 Q 

และครภูณัฑท์ีเ่ป็นเงนิเหลอืจา่ย ไดแ้ก่ เครือ่งบรรจคุรมี เครือ่งกวนผสมครมี เครื่องห่อ

ผลติภณัฑ ์เครือ่งชัง่ขนาด 10 กโิลกรมั ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

         3.5 จดัตัง้ธนาคารกลางเสน้ไหมในรปูแบบสหกรณ์ ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย 

          4. โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน ม ี4 กจิกรรมหลกั  
ประกอบดว้ย 

              4.1 พฒันาศกัยภาพ และการรกัษาความปลอดภยั เพิม่ความเชื่อมัน่แก่นกัท่องเทีย่ว 

เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV บรเิวณแหล่ง

ท่องเทีย่ว จ านวน 5 แห่ง  

              4.2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นการก่อสรา้งสายทาง จ านวน 2 สาย
ทาง และเงนิเหลอืจา่ยอกี 3 สายทาง รวมเป็น 5 สายทาง  
              4.3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นการก่อสรา้งสายทาง 
จ านวน 8 สายทาง และการใชจ้ากาเงนิยกเลกิด าเนินการอกี 2 สายทาง 
              4.4 พฒันาการท่องเที่ยวชุมชนตามขอ้เสนอของประชาชน พฒันาหมู่บา้นท่องเทีย่ว 
บ้านท่าสว่าง ก่อสรา้งซุ้มประตูหมู่บ้าน ก่อสรา้งจุดถ่ายภาพต้อนรบันักท่องเที่ยว ปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์สภาพแวดลอ้มศูนยเ์รยีนรู ้ก่อสรา้งฐานเรยีนรูก้ระบวนการผลติไหม ยกเลกิกจิกรรมพฒันา
หมู่บา้นท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ บา้นอ้อมแก้ว ต าบลศรเีทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท กีก่ระตุก
เหล็กพร้อมอุปกรณ์ กี่ทอมอืพร้อมอุปกรณ์      ฟนัหวสีแตนเลส เบอร ์50 พรอ้มฝกั 2 แผ่น 
เครื่องป ัน่ไหม 1 แผ่น ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ ขนาด 80W*40D*190H cm ตู้โชว์กระจกสนิค้า
โครงอลมูเินียมลว้น สงู 145 ซม.  

  
        3. การติดตามผลงานในพื้นท่ี 

          3.1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชยับุรนิทร์ กิจกรรมพัฒนา
ศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า  งานสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน ้าบ้านบลัลงัก์– โนน
แดง ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร์ งบประมาณ 24,403,000 บาท แบ่งเป็นงาน
ด าเนินการเอง และงานจา้งเหมา งบประมาณ 12,673,015 บาท ไดแ้ก่งานก่อสรา้งท่อส่งน ้ารมิ
ตลิง่ งานก่อสรา้งบ่อพกัน ้า งานก่อสรา้งคลองส่งน ้า 2 สาย งานแพเหลก็และเครื่องสูบน ้า 2 ชุด 
งานขดุลอกหนองน ้า งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสงู  
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3.2. โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์กจิกรรมพฒันา

ศกัยภาพการบรหิารจดัการน ้า  งานสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน ้าบา้นทุ่งราม ต าบล

ผกัไหม อ าเภอศรขีรภูม ิจงัหวดัสุรนิทร ์งบประมาณ 49,807,000 บาท เป็นงานด าเนินการเอง 

และงานจา้งเหมา โดยทีร่ะบบส่งน ้าเป็นการวางท่อน ้าใตด้นิระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ขนาด

ใหญ่พเิศษ ตอ้งสัง่การผลติจากโรงงาน 
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 3.3 โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์ กจิกรรมหลกัเพิม่

ศกัยภาพการผลติและการแข่งขนัข้าวหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐันครชยับุรนิทร ์กิจกรรม

ย่อยเพิม่ประสทิธภิาพรวบรวมและแปรรูปขา้ว ในสหกรณ์การเกษตร งานเครื่องแยกสขีนาด 

320 ช่อง พรอ้มตดิตัง้  งบประมาณ 2,580,000 บาทที่สหกรณ์การเกษตรอนิทรยีก์องทุนขา้ว

สุรนิทร ์จ ากดั ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์ ซึง่เป็นสหกรณ์การเกษตรทีม่ ี

ผลการด าเนินงานก้าวหน้ามกีารค้าข้าวอินทรยี์กบัประเทศในยุโรป  เครื่องแยกสจีะช่วยทุ่น

เวลาในการคดัเลด็ขา้วไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 
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          3.4 โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์ กจิกรรมหลกัเพิม่
ศกัยภาพการผลติและการแข่งขนัข้าวหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐันครชยับุรนิทร ์กิจกรรม
ย่อยเพิ่มประสทิธภิาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานก่อสรา้งโรงสขี้าว 
ขนาด 6 – 8 ตนั/วนั พรอ้มโรงคลุมสหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิชุมพลบุร ีจ ากดั ต าบลชุมพล
บุร ีอ าเภอชุมพลบุร ีงบประมาณ 3,000,000 บาท สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุร ี
จ ากดั  เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตวัของหมู่บ้านในเขตปฏริูปที่ดนิ ยงั เป็นสหกรณ์ที่ตัง้
ใหม ่ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการปรบัพืน้ทีเ่พื่อท าการก่อสรา้ง 
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          3.5 โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยันครชยับุรนิทร ์ กจิกรรมหลกัเพิม่
ศกัยภาพการผลติและการแข่งขนัข้าวหอมมะลแิปลงใหญ่ประชารฐันครชยับุรนิทร ์กิจกรรม
ย่อยเพิม่ประสทิธภิาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานก่อสร้างโรงอบลด
ความชื้น ขนาด 50 – 60 ตนั/วนั สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ีจ ากดั ต าบลชุมพลบุร ีอ าเภอ
ชุมพลบุร ีจงัหวดัสุรนิทร ์งบประมาณ 8,000,000 บาท อยูร่ะหว่างด าเนินการก่อสรา้ง 

  

 

         
 

         
 

         

 


