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รายงานการประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ผา่นระบบ Video Conference 

ครั้งที่ 1/ 2565  
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนาร ีศาลากลางจังหวัดนครรราชสีมา (ชั้น 1) 
***************** 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายชรินทร์  ทองสุข    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา   หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางวันเพ็ญ  อ าพาส    คลังจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางสุดาใจ   โล่วนิชชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ.  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นางกรคณา   ลืออดุลย์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
6. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
7. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
8. นายธนะสิทธิ์ ศรีค าภา    ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
      ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
9. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์    นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นายไชยวัฒน์ จันถิระพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
11. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ    หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์  
12. นางสาวกรรณิการ์ พรรณวงศ์   แทน คลังจังหวัดบุรีรัมย์ 
13. พ.อ.อ.วินัย ปรากฎมาก   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
      ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
14. นายอธิปไตย  กว้างขวาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
15. นายสันทัด  แสนทอง    แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
16. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
17. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์ 
18. นายทนงศักดิ์ บูรณ์เจริญ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
19. นางสาวบุญยานุช บังคะดารา แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
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ส่วนกลาง 
20. นายสาครินทร์  จ าปา                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                                                           

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์                                                                                
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดชยัภูมิ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นายสมภาร เสี่ยงบุญ บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นางสาวอรุณี  ชาญหัด                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

3. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ                            นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร 
                                                              ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
4. นางสาวทองค า  รักวงษ์                              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ                            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
6. นายธนวัฒน์  หยิบกระโทก                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
7. นางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร 

          ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
8. นางปริศนา แนมขุนทด            เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กลุ่มงานบริหาร 
               ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
9. นายจักรกฤษ เสียงดัง             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
10. นายณัฐวิทธ์ คูณขุนทด   เจ้าหน้าสื่อสาร ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
11. นายเฉลิมพันธ์ ดวงดาว   เลขานุการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
12. นางศรีสมัย โชติวนิช    ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
13. นางสาวสุมินตรา  จุลท่าหว้า   แทน ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ 
14. นางอมรรัตน์ พวงพรหม   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง หัวหน้าคณะท างานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 

นายชรินทร์ ทองสุข  การประชุมคณะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ  
หัวหน้าคณะท างาน ราชการประจ าปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2565 กระผมนายชรินทร์ 

ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะท างานและ
ได้เชิญคณะท างานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน 4 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference 
ซึ่งแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน ร่วมอีก 3 จังหวัด เป็นปีแรกที่มี
การแต่งตั้งคณะท างานแต่ละจังหวัด เนื่องจากปีผ่าน  ๆมาได้มีคณะท างานเพียงคณะเดียวในภาพ
ของกลุ่มจังหวัดฯ ส าหรับตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 

พฤศจิกายน 2564 
 
ฝ่ายเลขา ฯ          - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้ งที่  1/2564            

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 4 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวม 20 หน้า 
หากมีค าหรือข้อความใด ที ่เห ็นว ่า  คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ 
ทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุมมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ การร่างแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และร่างปฏิทินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบั ติ การ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

2. เห็นชอบ การจัดท าเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 2 
แบบฟอร์ม ได้แก่ (1) แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บจ.65) (2) แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

  3. เห็นชอบ ก าหนดการสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 

พฤศจิกายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 
ฝ่ายเลขา ฯ         3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 397,671,600 บาท มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
325,589,174.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.04 กันเงินเหลื่อมปี  มีจ านวน 
61,830,212.38 บาท  
 ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 (สิ้นไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จ านวน 328,295,348.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 
84.72  เปรียบเทียบการเบิกจ่ายที่เพ่ิมขึ้นได้ ดังนี้ 
 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          325,589,174.31 บาท 
 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     328,295,348.36 บาท 
 เพ่ิมขึ้น             +2,706,174.05 บาท 
 คิดเป็นร้อยละ                 0.83% 
 

  ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

จังหวัด งบที่ได้รับจัดสรร       เบิกจ่าย  ร้อยละ    กันเงินเหลื่อมปี เหลือจ่ายพับไป 

นครราชสีมา 121,564,780 80,899,960.56 71.06 32,944,188 4,261,864.74 
ชัยภูมิ 118,453,850 113,700,177.53 98.71 1,481,848.74 2,386,472.53 
บุรีรัมย์ 121,820,950 115,701,488.10 95.34 5,657,557.74 661,577.88 
สุรินทร์ 32,831,930  16,097,898.25 45.70 19,125,874.50 2,800,974.75 
OSM 3,000,000 1,895,823.92 100 - 55,892.76 
รวมทั้งสิ้น 397,671,600          328,295,348.36 84.72 59,209,468.98 10,166,782.66 

 
ประธาน    ที่ยังไม่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 59 ล้านบาทเศษ จังหวัดที่ยังไม่เบิกจ่ายมากท่ีสุดอยู่ที่ 

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 32 ล้านบาทเศษ รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์จ านวน 19 
ล้านบาทเศษ ต่อมาก็จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5.6 ล้านบาทเศษ และท้ายสุดจังหวัดชัยภูมิ 
1.4 ล้านบาทเศษ ขอความกรุณาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ในการเร่งรัด
การเบิกจ่ายด้วยนะครับเพราะยังมีงบประมาณที่กันเงินเหลื่อมปีค่อนข้างเยอะอยู่ 

 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  ขอรายงานความคืบหน้าของงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จที่ยังกันเงินไว้ 
หน.สนจ.บร. เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5,657,557.74 

บาท คือ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์    
กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์  
รายการ แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโครงการชลประทานบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นตอน ส่งเอกสารเบิกเรียบร้อยแล้ว  

 



5 
นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์  จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเหลือ โครงการยกระดับขีดความสามารถ          
ผู้ช่วยเลขา ฯ  การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัย
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 840,000 บาท โดยมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหน่วยด าเนินการ ตอนนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอน
จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเบิกครับ 

 
นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ จังหวัดสุรินทร์ ยังคงเหลือ อยู่ 3 รายการ คือ โครงการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ช่วยเลขา ฯ  เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ า  

เพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์  
(1) รายการแก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ต าบลกระโพ อ าเภอ     

ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คงเหลือที่กันเงินไว้ยังไม่เบิกจ่าย 13,030,457.90 บาท 
ตอนนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

(2) รายการ แก้มลิงหนองละเบิก พร้อมอาคารประกอบ ต าบลแกใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท (เป็นเงินยกเลิก) คงเหลือที่กันเงินไว้ยังไม่
เบิกจ่าย 4,909,616.60 บาท มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ 90 %  
 (3) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม    
นครชัยบุรินทร์  กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัม พันธ์                
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ คงเหลือที่กันเงินไว้ยังไม่เบิกจ่าย 1,185,800 บาท 
อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารส่งเบิกคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564  
 

นายนพรัตน์  แก้วสิงห์  จังหวัดชัยภูมิยังคงเหลืออยู่ 2 รายการ คือ (1) โครงการพัฒนานวัตกรรม 
ผู้ช่วยเลขา ฯ  เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหาร 

จัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ รายการ ก่อสร้างฝายหินทิ้ง 
พร้อมท าระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านโสกหว้า ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่ายจ านวน 491,848.74 บาท เป็นงานด าเนินการเอง
ของโครงการชลประทานชัยภูมิ ตอนนี้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ด าเนินการได้เนื่องจากน้ า
ในแม่น้ าชียังสูงอยู่ รายการนี้จะสามารถเริ่มด าเนินการได้น่าจะช่วงปลายเดือน
มีนาคม คาดการณ์ว่าน้ าในแม่น้ าชีจะลดแล้วจะเข้าด าเนินการทันทีครับ และ      
(2) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนคร
ชัยบุรินทร์ รายการ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกแบบก าหนดเป้าหมายการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (Nakornchaiburin Influencer Fam Trip) ยังไม่
เบิกจ่ายจ านวน990,000 บาท รายการนี้สัญญาหมดวันที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 
ก็จะเบิกเงินงวดสุดท้ายก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ 

 
ประธาน  ไม่ว่ าจะเป็นโครงการใดที่ยั งคงค้างอยู่  ไม่ว่ าจะอยู่ ในขั้นตอน ใด            

หรือขั้นตอนการเบิกจ่ายก็ขอให้เร่งรัดการด าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่าย
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ เรื่อง ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 352,899,100 บาท จ าแนกเป็นงบลงทุน 208,500,00 
บาท งบด าเนินงาน 139,399,100 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 5,000,000 บาท 
จากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 
มีผลการเบิกจ่ายของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จ านวน 7,986,116.29 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.26 โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดและจ าแนกเป็นรายโครงการได้ ดังนี้  
 

จังหวัด งบที่ได้รับจัดสรร ผลการก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย 

นครราชสีมา 113,974,100 - 7,572,180 6.64 106,401,920 
ชัยภูมิ 87,699,600 - - - 87,699,600 
บุรีรัมย์ 64,389,500 - - -   64,389,500 
สุรินทร์ 83,835,900 - 9,750.29 0.01 83,826,149.71 
OSM 3,000,000 - 404,186 13.47 2,595,814 
รวมทั้งสิ้น 352,899,100 - 7,986,116.29 2.26   344,912,983.71 

   

 งบด าเนินงาน 
  อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการมาที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่  
    จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 5 รายการ ดังนี้ 
   กิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการ
ฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 
และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ด าเนินการโดย
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
   กิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แปลงหม่อนให้มีคุณภาพ กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      
แปลงหม่อน และกิจกรรมย่อย การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี ด าเนินการโดยศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ 
 
  จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1 กิจกรรมหลัก 1 รายการ ดังนี้ 
  กิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ ด าเนินการโดยมหาวิทยาราชภัย
สุรินทร์ 
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  อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
   1) กิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการ
จัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 2) กิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน  3) กิจกรรม
หลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ (ได้รับเอกสารวันที่ 26 มกราคม 
2565) 
  - อยู่ระหว่างมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้า      
ส่วนราชการ ได้แก่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  และกิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์  
ด าเนินการโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 
  งบลงทุน 
 

  แบ่งเป็น กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ (แหล่งน้ า) จ านวน 8 รายการ  
  - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการมาที่กลุ่มจังหวัด จ านวน 3 รายการ 
(ชัยภูมิ 2 รายการ สุรินทร์ 1 รายการ) 
  - อยู่ระหว่างมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปส่วนราชการ 
จ านวน 4 รายการ (นครราชสีมา 1 รายการ ชัยภูมิ 3 รายการ) 
  - อยู่ระหว่างท าความตกลงกับส านักงบประมาณ จ านวน 1 รายการ 
(นครราชสีมา) 

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว (ถนน) จ านวน 9 รายการ 
  - อยู่ระหว่างท าความตกลงกับส านักงบประมาณ จ านวน 1 รายการ 
(ชัยภูมิ) 

- อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง จ านวน 3 รายการ (นครราชสีมา 1 
รายการ ชัยภูมิ 2 รายการ) 

- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 รายการ (นครราชสีมา 
1 รายการ สุรินทร์ 2 รายการ) 

- รอลงนามในสัญญา จ านวน 2 รายการ (บุรีรัมย์) 
    

  ทั้งนี้ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS 
ของกรมบัญชี กลางข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 
8.10 ล้านบาท อยู่ล าดับที่ 1 จาก 18 กลุ่มจังหวัด  
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ เรื่อง ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   4.1 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม บจ.65 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แจ้งจังหวัดให้รายงาน 
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ แบบรายงานผลการก่อหนี้ ผู ก พันและการเบิกจ่ ายงบประมาณโครงการ               

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอความร่วมมือให้จังหวัดกรุณาจัดท า
แบบฟอร์มและส่งให้กลุ่มจังหวัด ฯ ทุกวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือนจนกว่าจะมี        
ผลการด าเนินการและผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  และแผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน 
(เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) พร้อมทั้ง ปัญหา/อุปสรรค ซึ่งได้ระบุค าอธิบาย
แบบฟอร์ม ดังนี้ 

  ช่องหมายเลข (1) กรอกวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรร  
ช่องหมายเลข (2) จ านวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน      
ช่องหมายเลข (3) ทั้งกรณีที่เป็นงบรายจ่ายประจ าและงบลงทุน  
ช่องหมายเลข (4) จ านวนงบประมาณที่เป็นงานด าเนินการเอง  
ช่องหมายเลข (5) จ านวนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม  
ช่องหมายเลข (6) จ านวนงบประมาณที่ยกเลิกด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน  
ช่องหมายเลข (7) ให้ระบุหมายเลขความก้าวหน้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ดังนี้ 
  - 1.อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ 2.อยู่ระหว่างขอท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณ 3.ส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา  4. จัดท าร่าง TOR 5. หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง  6. ประกาศเชิญชวน 7. พิจารณาผล/
ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8.อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลง
นาม) 9.อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10.ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้า
ระบบ GFMIS 

  ช่องหมายเลข (8) ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน เช่น 
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง 
excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65 

  ช่องหมายเลข (9) กรอกวงเงินงบประมาณในช่องแผนตามที่ได้ระบุในแบบ
เสนออนุมัติโครงการ และช่องผล คือวงเงินผลการเบิกจ่ายจริง 

  ช่องหมายเลข (10) รวมงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
(เบิกจ่ายสะสม) 

  ช่องหมายเลข (11) ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม 
     
 
 
    ช่องหมายเลข (12) จ านวนงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ่าย 
    ช่องหมายเลข (13) หน่วยด าเนินการ 
 
 

จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำย x 100 

วงเงินที่ได้รับจัดสรร - (เงินเหลือจ่ำย+เงินยกเลิก) 
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 ทั้งนี้ เหตุผลที่ให้ท่านรายงานในช่องแผน และผล นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างแผนกับผล ว่าเราสามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
หรือว่าล่าช้ากว่าแผน จึงขอเน้นย้ าไปยังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ซึ่งให้กรอกข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนจะมีข้อมูลท้ายตารางต้องการให้ท่านใส่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือส่งไปยัง
ผู้บริหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ในการหาแนว
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ทางการแก้ไขและสามารถด าเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไปค่ะ 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการเบิกจา่ยตามแบบฟอร์ม บจ.65  
และขอความร่วมมือให้จังหวัดกรุณารายงานตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งให้
กลุ่มจังหวัด ฯ ทุกวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือนจนกว่าจะมีผลการด าเนินการและผลการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

 
4.2 เรื่อง ติดตามการลงพื้นที่การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
 

แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัด ....................... 
วันที่ .................. เดือน ..................... ปี................... 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป 
ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
(แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

1. ชื่อโครงการ ..................................................................... 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก ............................................................ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ............................................ 
4. หน่วยด าเนินการ ........................................................... 
5. งบประมาณ .................................................................... 
6. วัตถุประสงค์โครงการ .................................................. 
     6.1 ................................................................................. 
     6.2 ................................................................................. 
     6.3 ................................................................................. 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ................................................ 
8. ชื่อพ้ืนที่ในการติดตาม ................................................. 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ไปติดตาม) 
 ................................................................................................ 
................................................................................................ 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าว 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
- ผลการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดโครงการกิจกรรม 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีโอกาสได้ประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ  ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2565 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข เป็นประธานการประชุม ฯ 

1. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
รายการ อมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุ รินทร์  
งบประมาณ 3 ,000,000 บาท หน่วยด าเนินการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน          
จาก ด าเนินการเอง เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ทันปีงบประมาณ 
และได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 ซึ่งการด าเนินโครงการมีผู้ยื่นขอเสนอ จ านวน 2 ราย คือ 1. บริษัท เจ – บิ๊คส์ 
เทรดดิ้ง จ ากัด 2. บริษัท โพรงหมี ครีเอทีฟ จ ากัด ลงนามจ้างท าของกับ บริษัท 
โพรงหมี ครีเอทีฟ จ ากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 
มกราคม 2565 งบประมาณ 2,800,000 บาท 

รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย 
นครชัยบุรินทร์ หลักสูตรที่ใชใ้นการอบรม มี 4 หลักสูตร  

1. ประติมากรรมหุ่นฟาง 2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) 
3. จิตรกรรมสีอคริลิก 4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 

เป้าหมายผู้เข้าอบรม รวม 90 คน (เยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30 คน) 
โดยผู้เข้าอบรม จาก  

- จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน จาก 4 โรงเรียน (โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 5 คน, โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 10 คน, โรงเรียนปากช่อง 10 คน 
โรงเรียนเสิงสาง 5 คน) 

- จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนซับมงคลวิทยา 8 คน
, มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 12 คน) 

- จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
จ านวน 10 คน, โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 10 คน) 

- จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนสิริธร จ านวน 10 
คน, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จ านวน 10 คน) 
จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม 

- ณ บริเวณลานวาไรตี้  หน้า MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์
นครราชสีมา จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 18 – 25  
มกราคม 2565  
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2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม     

นครชัยบุรินทร์  กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย         
นม. 3003 แยก ทล. 201 - บ้านเจริญผล ต าบลหนองบัวตะเกียด ,มาบกราด 
อ าเภอด่านขุนทด,พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร งบประมาณ 30 ,000,000 บาท หน่วยด าเนินการ
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ตัวผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณีก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา 28 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 26  มิถุนายน  2564  
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ช่วงด าเนินการทั้งหมด 3 ช่วง รวมระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 
1. ช่วง กม.ที่ 3+285  ถึง กม.ที่ 5+000  ระยะทาง 1.715 กม.  
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. 
2. ช่วง กม.ที่ 12+348 ถึง กม.ที่ 14+875 ระยะทาง 2.527 กม. 
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. 
3. ช่วง กม.ที่ 17+500 ถึง กม.ที่ 19+258  ระยะทาง 1.758 กม. 
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-1.50 ม. 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 2+340   ถึง กม.ที่ 4 +300    จ านวน 56 ต้น 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 12+160 ถึง กม.ที่ 13+000   จ านวน 28 ต้น 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 17+500 ถึง กม.ที่ 19+258   จ านวน 28 ต้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จากการลงพ้ืนที่มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าการเกษตรเข้ามาใช้เพ่ิมมากขึ้นรถบรรทุก
สินค้าการเกษตร อ้อย มันส าปะหลัง เพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วย
ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มยิ่งข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย 
 
 
 
 
 



14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดนครราชสีมา  

นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์  ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 27  

มกราคม 2565 ดังนี้ 
 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
นครชัยบุรินทร์  

1. กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
- รายการ อมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัย

บุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยด าเนินการส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สร้างจิตส านึกรักและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนา
งานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)   

2. เพ่ือส่งเสริมการน าผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 

3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

1. เยาวชนคนรักษ์ศิลป์  ๖๐ คน ( ๔ จังหวัดๆ ละ  ๑๕  คน)  
2. ศิลปินหรือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ๒๐ คน 
3. เจ้าหน้าที่  ๑๐ คน  รวม ๙๐ คน  

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.

นครราชสีมา   
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ เน้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอารยธรรมขอม มา
ส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในชุมชน ในทุกจังหวัดทุกพ้ืนที่ความมั่งคั่งของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพ่ือกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนและประเทศ โดยอาศัย ความร่วมมือและการบูรณการของชุมชน 
ท้องถิ่น และเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการ 
เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และ
สุรินทร์ การอบรมปฏิบัติการงานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชน จึงเป็นโอกาสให้กับ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัด  นครชัย-บุรินทร์ ให้มีรายได้ในภาคของการท่องเที่ยว   
ผ่านนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา 
ฟังเสียงอันไพเราะ และสัมผัสงานศิลป์ ส่งต่อด้วยขาย สร้างรายได้ให้กับประชาชน      
“เกิดความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ประชุมทบทวน
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  จัดท าแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ  วิสัยทัศน์
กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมขอม มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ       
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น จะเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้อง     
มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่  ๑ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม” จึงด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
ในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์  ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ 
การด าเนินงาน 

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์   
    เป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นเยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30 

คน รวม 90 คน 
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    ระยะเวลาอบรมในระหว่างวันที่ 11-14  พฤศจิกายน  2565 

สถานที่ฝึกอบรม   
  - หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง 
  - ศูนย์ศึกษาหนองระเวียง   
    มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน 

หลักสูตรในการอบรม   มี   ๔  หลักสูตร 
1. ประติมากรรมหุ่นฟาง 
2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) 
3. จิตรกรรมสีอะคริลิก 
4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 
จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน คนสร้างศิลปะร่วม

สมัย นครชัยบุรินทร์ ณ บริเวณลานวาไรตี้  หน้า MCC HALL ห้างสรรพสินค้า   
เดอะมอลล์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 – 25  มกราคม  2565 

 

ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
ผลผลิต  เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ

จังหวัดชัยภูมิ รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะในทุกมิติ  
 
ผลลัพธ์   
  1. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง  
  2. สร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืน

ด้านรายได ้
   3. เกิดพ้ืนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป       
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หน่วยด าเนินงานมีหลักเกณฑ์ ขอบเขตในการ
คัดเลือก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019       
(โควิด – 19) จึงท าให้ผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้บุตรหลานมาร่วมกิจกรรม จึงเป็น
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยรับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาที่สามารถ      
ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการได้ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาเนื่องจากเป็นการอบรมที่จะต้องมีการ
รวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องเลื่อนการด าเนินงานมาช่วงปลายปีงบประมาณ 
และด าเนินงานข้ามปีงบประมาณ และมีการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายจาก
งบด าเนินการเองมาเป็นจ้างเหมา เพ่ือให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งผลท าให้
การด าเนินโครงการล่าช้า 

 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 
- ไม่มี 
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ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว  

- รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 3003 
แยก ทล. 201 - บ้านเจริญผล ต าบลหนองบัวตะเกียด,มาบกราด อ าเภอด่านขุนทด,     
พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยด าเนินการแขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ระบบ
ขนส่งให้รวดเร็ว เอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาค
การท่องเที่ยว 
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2. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขนส่ง
สินค้าเกษตรและการเดินทางติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน 

3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน สถาบันการท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
- หมู่บ้านท่องเที่ยวโดย ชุมชน 

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม  
ต.มาบกราด อ.พระทองค า – ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา   
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

ถนนทางหลวงชนบท สาย นม. 3003 จากแยก ทล. 201 ต าบลหนองบัว
ตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด – บ้านเจริญผล ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมามีผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางลัดเข้าสู่วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

 จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี ซึ่งมีความโดดเด่น แตกต่างและมีศักยภาพในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันพบปัญหามีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

ผลผลิต มีจ านวนเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางเพ่ือความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ์ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เวลา
น้อยลงเนื่องจากเส้นทางสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมมากขึ้น ลดอัตรา     
การเกิดอุบัติเหตุ จากการปรับปรุงถนนส่งผลให้สามารถใช้ความเร็วในการขับขี่ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ิมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มี 
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ข้อค าถามของคณะท างาน 
การเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการใช้หลักการใดในการคัดเลือก 

    การเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการใชใช้หลักการทางวิศวกรรม หลัก
เศรษฐศาสตร์ ปริมาณการจราจร และความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากจะต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ต่างจากถนนของอปท.ที่ใช้การส ารวจความต้องการ
ของประชาชน และประมาณการความเสื่อมของถนน เพ่ือน ามาคัดเลือก จัดล าดับใน
การพัฒนาปรับปรุงถนน 

        ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จังหวัดชัยภูม ิ

นายนพรัตน์ แก้วสิงห ์  ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 27  

มกราคม 2565 ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์ม          
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM งบประมาณ 375,000 บาท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินงาน ณ ฟาร์มแพะ นางรุ่งทิวา ลั่นทม หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโคก
มั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการผลิตแพะให้กับเกษตรกร 
2. เพ่ือยกระดับการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิต

เพ่ือการส่งออก 
3. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม                

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์ 
 



20 
ชื่อพืน้ที่ในการติดตาม  

ฟาร์มแพะ นางรุ่งทิวา ลั่นทม หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

1) อ าเภอคอนสวรรค์ มีประชากรแพะ 447 ตัว เกษตรกร 30 ราย แกะ 
90 ตัว เกษตรกร 3 ราย  

2) บ้านโคกมั่งงอย หมู่  10 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์                   
มีประชากรแพะ 88 ตัว เกษตรกร 5 ราย  

3) นางรุ่งทิวา ลั่นทม ที่อยู่  214 หมู่ 10 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ        
คอนสวรรค์ ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 30 ตัว 

เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดท าฟาร์ม
มาตรฐาน GFM แพะ ได้แก่ เบอร์หูแพะ บัตรประจ าตัวสัตว์ อ่างจุ่มเท้า รองเท้าบู๊ท 
ป้ายห้ามเข้า 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการเลี้ยงแพะ         
ในพ้ืนที่อยู่ก่อนแล้ว แต่ขาดในเรื่องของความรู้ มาตรการที่ส าคัญในการป้องกันการ
เกิดโรคในแพะ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการสูญเสีย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิจึงอยากเข้าไปพัฒนา ให้ความรู้ และสร้างมาตรฐาน เพ่ือให้การเลี้ยงแพะของ
กลุ่มเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายได้รับมาตรฐาน GFM ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง
แพะ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน 
GFM จ านวน 30 ราย 

2) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จ านวน 30 ราย ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือพัฒนาฟาร์มมาตรฐาน GFM 

3) ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM 
   ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    - ไม่มี 
   ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
      มีต้องการขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงแพะ 

ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 
ผลการตรวจติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมาย     

ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการจริง       
โดยกลุ่มเป้าหมายยังมีต้องการขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงแพะ       
จากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะ และลดรายจ่ายของ
เกษตรกร เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 
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     ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน  
ให้มีคุณภาพ งบประมาณ รวม 473,550 บาท กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 246,950 บาท และกิจกรรมย่อย การเลี้ยง
ไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 226,600 บาท โดยมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ 
เป็นหน่วยด าเนินงาน ณ บ้านเมืองกลาง ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์     
จังหวัดชัยภูมิ  
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบ
หม่อนส าหรับเลี้ยงไหม 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกทักษะในการน านวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้าโดยเอาสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหม (มูลไหม) มาฟอกย้อมสีเส้นไหม 
และเป็นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ผ้าในท้องถิ่นเข้าสู่ระบบมาตรฐานของยุโรปได้ 

4. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม  

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรด าเนินกิจ กรรม         
ด้านหม่อนไหม ต.โนนกอก  อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จ านวน 50 ราย 
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม  

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านเมืองกลาง ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
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ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

ชัยภูมิจัดเป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ปี 2564 มีเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และประกอบอาชีพด้านหม่อน
ไหม ทั้งหมด 6,237 ราย โดยเกษตรสมบูรณ์จัดเป็นอ าเภอนึงท่ีด าเนินกิจกรรมปลูก
หม่อนเลี้ยงหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ,645 ไร่ มีเกษตรกร 
884 รายเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรพ้ืนที่แปลงหม่อนโดยประมาณ 
0.5 – 1.0 ไร่ต่อราย ประเภทของไหมที่เลี้ยง ได้แก่ ไทยพ้ืนบ้านและไทยลูกผสม 
สามารถเลี้ยงได้ประมาณ 3 – 8 รุ่นต่อปี เส้นไหมน้อยราคากิโลกรัมละ 1,200 – 
1,400 บาท มีรายได้จากการจ าหน่ายรังไหม(ขาว)และเส้นไหม (ไหมเหลือง) และ
ดักแด้ จ านวน 18,804,000 บาท/ปี 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

   กลุ่มเกษตรกรบ้านเมืองกลาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ มีสมาชิกในกลุ่ม 60 
ราย พ้ืนที่ปลูกหม่อนส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียวัตถุต่ า และ
ความสามารถในการอุ้มน้ าไม่ดี อีกทั้งเกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดินและมีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังใช้พันธุ์หม่อนพ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตต่ า       
เช่น หม่อนน้อย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม 
ส่งผลให้หนอนไหมอ่อนแอและให้ผลผลิตต่ าท าให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตไหม      
ไม่สามารถผลิตเส้นให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

เกษตรกร จ านวน 50 ราย ได้รับการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนส าหรับเลี้ยงไหม 
และ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการการเลี้ยง
ไหมเพ่ือให้ได้ผลผลิตรังไหมเพ่ิมขึ้นจากเดิม ผลผลิตเส้นไหมได้ 0.8-1 กก./รุ่น เป็น 
1.8-2.5 กก./แผ่น/รุ่น  
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการขยายพ้ืนที่หม่อนเพ่ือเพ่ิมการผลิตเส้น
ไหมแต่ยังขาดแหล่งน้ าและพ้ืนที่ปลูก 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

ให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้ าและพ้ืนที่ปลูกหม่อนให้แก่เกษตรกร 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 

ผลการตรวจติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมาย      
ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการจริง      
โดยกลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการ ในส่วนของแหล่งน้ าและพ้ืนที่ปลูกหม่อน
เพ่ิมขึ้น เพ่ือต่อยอดโครงการและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น         
เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 
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จังหวัดบุรีรัมย ์
 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ   ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 
หน.สนจ.บร.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
1. กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์ม      

ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM งบประมาณ 375,000 บาท 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกร เพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของ
เกษตรกร สู่เกษตรกร Smart Farmer 

2. ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ลดการสูญเสียของ
เกษตรกรจากปัญหาโรคระบาดให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก 

3. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับปศุสัตว์ (GAP) 

4. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพ้ืนที่         เพ่ิม
ผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จ านวน 30 ราย ในพ้ืนที่อ าเภอคูเมือง,อ าเภอส
ตึก,อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,อ าเภอนาโพธิ์,อ าเภอพุทไธสง และอ าเภอแคนดง   
ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม  

ทานตะวันฟาร์ม อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

การด าเนินโครงการดังกล่าว ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอคูเมือง ,อ าเภอสตึก,
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ,อ าเภอนาโพธิ์ ,อ าเภอพุทไธสง และอ าเภอแคนดง           
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอ าเภอคูเมือง 
จ านวน 20 คน วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอ าเภอพุทไธสง จ านวน 25 คน 
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ านวน 19 คน วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอ าเภอแคนดง จ านวน 20 คน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะ
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 196 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 280 คน 
โดยมีการประชากรแพะที่ได้จากการเลี้ยงทั้งหมด 8 ,500 ตัว และประชากรแกะ    
ที่ได้จากการเลี้ยง จ านวน 1,200 ตัว    
ที่มาของการด าเนินโครงการดังกล่าว 

แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูป
ที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์   
ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มแพะที่ดี ขาดการเชื่อมโยง
การตลาด จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์ม
แพะที่ดีให้กับเกษตรกร อันจะส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะเข้า              
สู่มาตรฐาน มีคุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิต
เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการน าศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพ้ืนที่มา    
เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้าง
มากขึ้น สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการฟาร์มแพะ
มาตรฐาน GFM และ GAP ประสานงานเครือข่ายอาชีพลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน า 
และเกษตรกรได้น าองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร              
สู่เกษตรกร Smart Farmer มาใช้ในการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค 
เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาดซึ่งท าให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี 
รองรับการส่งออก ด าเนินการปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM เรียบร้อยแล้ว 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการเนื้อแพะจ านวนมาก แต่การผลิตเนื้อแพะ
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงขอให้สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร
ด าเนินการโครงการดังกล่าว และเพ่ิมเครื่องจักรส าหรับการแปรรูป เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 

หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะด าเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการ
เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
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ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน   
ในเขตนครชัยบุรินทร์ รายการ แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ต าบล
ไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 9,500,000 บาท          
โดยมีโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ า    
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

2. เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม  

แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ต าบลไพศาล อ าเภอ       
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

แก้มลิงหนองระเวียลเวง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ด าเนินการ เพ่ือ เพ่ิมปริมาณน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียงและมีการบริหารจัดการน้ า  เพ่ือการเกษตร
อย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์พ้ืนที่รับประโยชน์ 1 ,500 ไร่ ผู้รับประโยชน์ 
จ านวน  800 คน  250 ครัวเรือน 
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ที่มาของการด าเนินโครงการดังกล่าว 

พ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประสบปัญหาการยังขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มี
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ าตามธรรมชาติ        
ที่ขาดการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบันยัง
กระจายไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้ าหลากไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้ าท่วมเนื่องจากการไหลของน้ า ในฤดูแล้ง          
เกิดภาวะขาดแคลนน้ า ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้
ราคา ดังนั้น จึงต้องด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองระเวียลเวง ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า  
300,900 ลูกบาศก์เมตร  
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
(โควิด - 19) ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า  

- ปริมาณฝนตกจ านวนมากท าให้น้ าท่วมพ้ืนที่ไร่นาของประชาชน จึงต้อง
ชะลอการด าเนินการขุดลอกเพ่ือระบายน้ าจากพ้ืนที่ไ ร่นาเข้าในอ่างเก็บน้ า           
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมที่นาของประชาชน  
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 

- ขอให้เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

        ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
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จังหวัดสุรินทร์ 
 

นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ผู้ช่วยเลขา ฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ลงพื้นที่ติดตาม ดังนี้   

1. โครงการ ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
ให้มีคุณภาพ งบประมาณ 241,750 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 
126,150 บาท 

- การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 115,600 บาท 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อน
ส าหรับเลี้ยงไหม 

2. ลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
3. พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มข้ึน  

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอสังขะ และอ าเภอปราสาท 

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม  
ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ .และต าบลตาเบา อ าเภอ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)    

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ต าแหน่งการพัฒนาที่ดีเด่นของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ คือ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมในระดับประเทศ มี
เกษตรกร ๓๖,๓๔๓ ราย พ้ืนที่ปลูกหม่อน ๒๐,๑๓๐ ไร่ ผลผลิตรังไหม ๒๓๘.๒๕ ตัน/ปี 
ผลผลิตเส้นไหม ๒๕ ตัน/ปี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๙๓ ล้านบาทต่อ
ปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการด้านหม่อนไหมได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนใน
การกระตุ้นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ          ด้านหม่อนไหมให้เกิดการ
พัฒนาตนเองของกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ทั้งกลุ่มต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยการน า
นวัตกรรมมาเชื่อมต่อการพัฒนาและบูรณาการการท างานทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ
ประชารัฐเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าหม่อนไหมให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ลดต้นทุนการผลิต และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

เกษตรกรของประเทศไทยและในภูมิภาคส่วนใหญ่พบว่ารายได้และความ
เป็นอยู่ยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิม ยังไม่สามารถผลิตและแปรรูป
ผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่าง
ของรายได้ของคนในภาคการเกษตร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ สืบเนื่อง
จากการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคเป็นการผลิตตามฤดูกาล มีการใช้สารเคมีสูง ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์และมีปัญหาดินเสื่อมโทรม พ้ืนที่ชลประทานมีจ ากัด ขาดนวัตกรรม
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และการดูแลรักษาตั้งแต่กระบวนการจัดการแปลงหม่อน การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ า และ
การดูแลรักษาแปลงหม่อน ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตใบหม่อนซึ่งเป็นพืชอาหาร
ชนิดเดียวส าหรับการเลี้ยงหนอนไหม ปัญหาดังกล่าวท าให้ปริมาณและคุณภาพเส้นไหม
ลดลงซึ่งน าไปสู่ต้นทุนการผลิต    ผ้าไหมที่สูงขึ้น 

ใบหม่อนเป็นวัตถุดิบที่จ าเป็นมากต่อการเลี้ยงไหมเพ่ือผลิตรังไหมและเส้นไหม
ที่มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อขบวนการผลิตกลางน้ าและปลายน้ าที่จะท าให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นและสอดคล้องต่อความต้องการ ดังนั้นการส่งเสริมองค์
ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการบริหารจัดการการเลี้ยงไหมพันธุ์ดีให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการผลิตรังไหมให้
ได้ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

1. เกษตรกรจ านวน 60 รายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อน  

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ น านวัตกรรมไปใช้ในการผลิตหม่อนที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ และมีใบหม่อนเพียงพอส าหรับการเลี้ยงไหม  

3. เกษตรกรจ านวน 60 ราย ได้รับทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เลี้ยงไหมพันธุ์ดี สามารถพัฒนารูปแบบ วิธีการเลี้ยงไหม ให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น          
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน  
- ปัญหาเรื่องความต้องการน้ าเพ่ือบริหารจัดการแปลงหม่อนให้กับ

เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ให้เพียงพอกับความต้องการจึงส่งผลให้ไมไ่ด้ผลผลิตทั้งป ี
   ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

- ไม่มี 
   ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 
    - ไม่มี 

ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
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2. โครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย

บุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต
นครชัยบุรินทร์  รายการ แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ต าบลกระโพ 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณ 25,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน
24,979,000 บาท 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ าต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ า แก้มลิง ฝายหินทิ้ง
กั้นล าน้ า ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์) 

2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรใน
เขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

เกษตรกรผู้รับประโยชน์จากโครงการ 120 ครัวเรือน 
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม  

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์         
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 

เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ (กุดของล าชี) มีสภาพตื้นเขินทิศเหนือติดกับล าชี 
ทิศตะวันออกติดกับล าชีบางส่วน และพ้ืนที่การเกษตร ทิศใต้ติดกับพ้ืนที่การเกษตร 
ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 1,800 เมตร (บ้านตากลางและบ้านหนองบัว จ านวน 
473 ครัวเรือน 1,640 คน) ทิศตะวันตกติดกับพื้นท่ีการเกษตรและล าชีบางส่วน 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว 

แก้มลิงกุดตลาด (กุดท่าลาด) เป็นพ้ืนที่รับน้ านองของล าชีก่อนจะไหลลง
บรรจบกับแม่น้ ามูล (วังทะลุ) ในฤดูน้ าหลากพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีปริมาณน้ าจ านวน
มากเอ่อล้นท่วมเต็มพ้ืนที่ราษฎรสามารถสูบน้ าไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรได้   
แต่เมื่อปริมาณน้ าของแม่น้ ามูลลดลง พ้ืนที่ดังกล่าวจะแห้งขอด เห็นควรขุดลอก   
เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งได้รับประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 
เนื่องจากบ้านตากลาง เป็นแหล่งเลี้ยงช้างที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ แก้มลิงกุด
ตลาดอยู่ใกล้จุดที่ชาวบ้านจะน าช้างมาอาบน้ า และสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ า (ทะเลสาบ) เพ่ิมรายได้ให้กับราษฎรนอกเหนือจากการท า
การเกษตร 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

แก้มลิงกุดตลาด ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เพ่ิมปริมาณน้ าส ารอง
เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ ประมาณ 399,000 ลูกบาศก์เมตร     
มีราษฎรได้รับประโยชน์ จ านวน 2 หมู่บ้าน 473 ครัวเรือน 1,640 คน พ้ืนที่
การเกษตร 400 ไร่ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

ในช่วงฤดูฝนมีน้ าเอ่อท่วมจุดด าเนินการบางแห่ง ท าให้การด าเนินการบาง
ช่วงไม่เป็นไปตามแผน แต่ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมสามารถปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จและด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

การด าเนินงานแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้จริงและทันในช่วงฤดูเก็บน้ าที่จะ
มาถึง อยากให้ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าแห่งอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบล ให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 

การน าดินที่ขุดไปท าเป็นคันกั้นขอบแล่งน้ าที่ขุดใหม่ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกน้ าจะ
ชะล้างดินลง จะส่งผลท าให้ได้รับความเสียหายได้ ควรมีการป้องกันปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ด้วย 

การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นไปตามที่จังหวัดก าหนด 
ควรด าเนินการให้ถูกต้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงของโครงการฯ 

ขอให้แนะน าประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน หาแนวทางป้องกันการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากเป็นดินทรายเมื่อมีฝนตกจะท าให้พังทลายได้ง่าย 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จควรส่งมอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่เพ่ือดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ 

ควรบริหารจัดการท าบัญชีต้นไม้ด้วยว่าด าเนินการ ตัดหรือถอน หรือ
ด าเนินการอย่างไร ที่ส าคัญอยากให้น าต้นไม้ที่น าออกจากพ้ืนที่มาด าเนินการปลูก
บริเวณริมฝั่งหรือคันคูบริเวณด าเนินการเพ่ือจะได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาตลิ่ง
ไม่ให้ดินพังทลาย 

เพ่ือไม่ให้ดินพังทลายลงควรรวมมือกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในท้องถิ่นร่วมกัน
ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ด าเนินโครงการ 

ให้ส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบเอกสารซ้ า (Re - check) เช่น ความ
ถูกต้องของชื่อโครงการ ปริมาณงาน ภาพถ่าย (ก่อน ขณะ หลัง) ด าเนินการ          
ให้มีความเรียบร้อยพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของภาครัฐ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขอขยายสัญญา การแก้ไขแบบแปลน การของดลด
ค่าปรับ เป็นต้น พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าด าเนินการตามสัญญาด้วย 

         ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ การติดตามการลงพื้นที่การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ตามที่จังหวัดเสนอ และขอให้จังหวัดเพิ่มเติม
ข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

 
4.3 เรื่อง การจัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

- ก าหนดหัวข้อ การจัดท ารูปเล่มประจ าปี 
      ร่างหัวข้อ ที่กลุ่มจังหวัดก าหนด 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะมีการจัดท ารูปเล่ม         
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก        

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เราได้ก าหนดร่างหัวข้อในเล่ม
ว่าจะมีเนื้อหาสาระส าคัญอะไรบ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

  
ที ่ หัวข้อ รายละเอียด หน้าที่รับผิดชอบ 

1 ค าน า  คณะท างาน 
2 สารบัญ  กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
3 ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
รูปภาพประกอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
คณะท างาน 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

4 บทสรุปผู้บริหาร กล่าวถึงลักษณะอันโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด และกล่าวถึง
งบประมาณท่ีได้รับในปี พ.ศ. 2564  

คณะท างาน 

5 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็น
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค-
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ตารางแสดงตัวชี้วัดฯ ตามประเด็นการพัฒนา             
ของกลุ่มจังหวัด โดยมีผลตัวชี้วัดระหว่าง 61 – 64  

คณะท างานและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

6 ที่มา โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ผัง)  
ที่มาของกลุ่มจังหวัด ฯ อ านาจหน้าที่ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
และกลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค 

7 ข้อมูลทั่วไป - ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
- ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร 
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- สภาพเศรษฐกิจ GPP แยกรายจังหวัด  
GPP แยกรายสาขาที่ส าคัญ รายได้เฉลี่ยต่อหัวแยกราย
จังหวัด 
- พืชเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
- ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างเล่มปีที่แล้ว 
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ที ่ หัวข้อ รายละเอียด หน้าที่รับผิดชอบ 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

- แนวคิดการพัฒนา 
- วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา) 
- ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
- แผนงานที่ส าคัญ  
- ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ 

กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

9 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา
จาก กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเด็นการพัฒนา 
โดยจะประกอบด้วย  
  ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วย
ด าเนินการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน  (ผลผลิต 
ผลลัพธ์) รูปภาพ  
- การประชุม ก.บ.ก. 
- การประชุม กรอ. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ระยะ 5 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่  
- การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้มแข็งในการท างานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
 
- คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
 
 

10 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ - ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ข้อเสนอแนะ 

คณะท างาน 

11 ภาคผนวก - ค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.ก. กรอ. และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนฯ  
 

- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

12 คณะที่ปรึกษา คณะท างาน รายชื่อ - กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
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ประธาน   เล่มผลการด าเนินงานเหมือนกันทุกปีหรือไม่ครับ 
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ จะมีความแตกต่างเรื่องของรายละเอียดข้อมูลโครงการ รายการในแต่ละปี 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตัวชี้วัด และจะขอความคิดเห็นคณะท างานด้วยนะคะว่าจะปรับหัวข้อ หรือจะ

น าเสนอรูปแบบใหม่สามารถเสนอแนะได้ค่ะ  
 
นายสาครินทร์  จ าปา  ขอเสนอแนะเล็กน้อยนะครับในส่วนของโครงการประเภทที่เป็นสิ่งก่อสร้าง  
ผู้เชียวชาญฯ สป.มท. อาคาร อยากจะให้เพ่ิมแสกน QR CODE สถานที่นั้น เพ่ือที่สามารถเข้า 

ไปดูแบบ Street view สถานที่จริงที่เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง 
 
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  ขอเสนอแนะครับจะเป็นไปได้ไหมจะให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกโครงการที่เป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการ  Best Practice หรือเป็นโครงการที่มีผลการด าเนินงานที่ดีสามารถไปต่อได้ มี 

ผลตอบแทนที่สูง มีเป้าหมาย หรือมีทิศทางมีอนาคต และควรได้รับการสนับสนุน
ต่อไป และอยากให้ที่ประชุมเห็นพร้องต้องกันว่า จะมีโครงการไหนบ้างที่ควรจะเป็น 
Best Practice ที่ เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้เป็นเอกสารประกอบการท าขอ
งบประมาณในปีต่อๆไป เกษตรกรผู้เลี่ยงได้ประโยชน์อยากสนับสนุนโครงการต่อไป 
และให้กลุ่มจังหวัดหาหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ว่าควรจะมีรายละเอียดใดบ้างที่จะเป็น
โครงการ Best Practice ว่าจะเป็นแบบใดได้บ้างครับ 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  โครงการ Best Practice อยากให้เป็นรายการที่ประสบผลส าเร็จ โดดเด่น 
เลขานุการ ฯ  ทีสุ่ด และเปน็ประโยชน์ที่สุด เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการเสนอขอรับงบประมาณ 

ในปีต่อ ๆ ไป 
 
นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  อยากให้กลุ่มจังหวัดออกแบบหลักเกณฑ์ ให้จังหวัดใช้ในการคัดเลือก 
 หน.สนจ.นม.  เพ่ือให้เป็น Best Practice ในทิศทางเดียวกัน เพราะเวลาที่เราจัดท ารูปเล่ม 

ออกมาจะได้เป็น รูปแบบเดียวกัน ในส่วนของข้อมูลที่จังหวัดจะจัดส่งให้ กลุ่มจังหวัด
ว่า ควรจะแสดงเรื่องอะไรบ้าง ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพ่ือจะน ามา
จัดท าเล่ม และข้อมูลทั้งหมดนี้มีข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ก็จะมีตัวเลข
ปรากฏโชว์ว่าการด าเนินงานทั้งปีมีอะไรบ้าง ได้ท าอะไรไปบ้าง  ก าหนดหัวข้อ 
อธิบายความส าเร็จ บรรยายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ สรุปผลการด าเนินงาน แล้วรูปแบบ 
สีขนาด ฟร้อนต์ อะไรต่าง ๆ เพื่อจะได้สะดวกในการท างาน  

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ในหัวข้อผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ พ.ศ. 2564 แยกตามประเด็นการพัฒนา ในส่วนนี้ กลุ่มจังหวัดได้แจกแบบฟอร์ม 

ไปให้จังหวัด และจังหวัดจะประสานไปยังส่วนราชการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของตัวเอง ในส่วนตรงนั้น กลุ่มจังหวัดจะน าข้อมูลนั้นมาสรุปแยกเป็นรายประเด็นซึ่ง
เราจะใส่ทุกโครงการ เช่นกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวเดียวกัน แต่แยกกันท า
ทั้ง 4 จังหวัด ก็จะต้องมารวมข้อมูลสรุปให้เป็นในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ       
แต่ส่วนที่เป็นหัวข้อการตรวจติดตามโครงการในพ้ืนที่ตรงนี้ที่ทางขณะท างานทุกท่าน
ได้ลงพ้ืนที่ให้ เราจะน าเนื้อหาที่ท่านได้ลงพ้ืนที่ ที่มา ความส าคัญต่าง ๆ ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่ ได้ ก่อนหลังการอบรมแล้ว อย่างรายได้ก่อนจะอบรมรายได้เท่านี้             
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แต่หลังอบรมมีการสร้างรายได้เพ่ิมเท่าไหร่กี่บาท/เดือน ก็จะได้น าผลในส่วนนี้ไว้ด้วย
เป็นรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปลงพ้ืนที่และได้สอบถามเกษตรกร หรือกลุ่มเป้าหมาย 
อยากให้น าข้อมูลในส่วนนี้มาใส่เพิ่มเติม 
  

ประธาน    ในเรื่องของการระบุปัญหาหรืออุปสรรคในส่วนนี้หากเราจะน าใส่ลงในเล่ม 
เราควรมีวิธีแก้ไขหรือข้อเสนอแนะลงไปด้วยที่จะน าให้โครงการหรือกิจกรรมไปสู่
ความส าเร็จ ถ้าหากเราลงครบถ้วนว่าเรามีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรและมีแนว
ทางแก้ไขที่จังหวัดน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการมันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านและ
อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเอกสารทางวิชาการ หรือเป็นเอกสารประสบการณ์เมื่อเจอ
ปัญหาแบบนี้ สิ่งนี้แหละที่ผมคิดว่าจังหวัดทุกจังหวัดควรใส่ให้ครบถ้วนนะครับ 
ดังนั้นผมขอให้ท่านเขียนมาให้ครบถ้วนส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยนะครับ 
ฉะนั้นอยากให้จังหวัดยกตัวอย่างมาจังหวัดละ 1 โครงการที่ โดดเด่นที่สุด               
มีประโยชน์ที่สุด และประสบความส าเร็จที่สุด และมาก าหนดหัวข้อเพ่ือที่จะบรรยาย
ความส าเร็จของโครงการในมิติไหนแต่ไม่ได้หมายความว่า จะให้รายงานในหัวข้อที่
จ ากัด แต่เปิดโอกาสให้ท่านได้บรรยายสิ่งที่ท่านกล่าวว่าส าเร็จอย่างไรที่จะมาขยาย
ต่อ ส าเร็จเรื่องรายได้ ส าเร็จด้านการเป็นต้นแบบ ซึ่งอยู่ที่ท่านบรรยายสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ คือเอกสารของเราจะมุ้งเน้นเพ่ือจะสร้างประโยชน์ทั้งสรุปผลการ
ด าเนินงาน และเพ่ือที่เราจะได้น าเอกสารของเรา เป็นคู่มือในการท างาน เป็นคู่มือ   
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ศึกษาได้ประโยชน์
ผมคิดว่าในส่วนนี้ท่านสามารถบรรยายความส าเร็จได้ ในแบบกว้าง อ่านแล้วจะเกิด
ประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มีความเห็น
อย่างไร และขอรับทราบระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลด้วยนะครับ  

 

นายสาครินทร์ จ าปา  ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับว่านอกจากเราจะสามารถ 
ผู้เชี่ยวชาญ ฯ สป.มท. สรุปผลการด าเนินงาน เอกสารของเรายังสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
   ไปด้วยในตัวครับ 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ อย่างปีงบประมาณที่ผ่านมาเราได้ส่งเล่มเพ่ือประชาสัมพันธ์ประมาณช่วง
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ เดือนมีนาคม 2564 แต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมามา ทางกลุ่มจังหวัดได้ลงพื้นที่เก็บ 

ข้อมูลด้วยตัวเอง จัดท าเอกสารรวบรวมท ารูปเล่มเอง จึงจะแตกต่างจากปีนี้ที่เราจะ
ให้ทั้ง 4 จังหวัด ส่งข้อมูลเข้ามาและเราจะเข้ามาพิจารณาในที่ประชุม แล้วรวบรวม
เป็นรูปเล่ม ซึ่งจะมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่หลายรายการที่จะต้องรอ
โครงการทุกโครงการเบิกจ่ายให้เสร็จก่อน จะมีตัวอย่างเล่มในปีก่อนๆ ให้ดูนะคะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเล่มปีที่แล้ว ตัวอย่างเล่มลงพ้ืนที่ปีที่แล้ว 
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ประธาน    สรุปแล้วเมื่อปีที่แล้วกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยด าเนินการ ทุกจังหวัดก็เลยไม่เป็น 

ภาระ แต่ปีนี้เราไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระ เรามองว่าเป็นการมีส่วนร่วมการรายงาน
ผลการด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มจังหวัดนะครับ และเชื่ออย่างหนึ่ง
นะครับว่ากลุ่มจังหวัดสามารถท าได้ดีเลยทีเดียวนะครับและปีนี้ก็ท าได้ดีเช่นเดียวกัน        
แต่ขอให้จังหวัดช่วยส่งข้อมูลให้กับกลุ่มจังหวัด ฯ ขอก าหนดส่งข้อมูลช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565 ด้วยนะครับ 

 
- การใส่ข้อมูลตัวชี้วัด การค านวณ การจัดเก็บ 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ในส่วนของ เรื่องตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ปี 64 และจะม ี
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการขยายตัว 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงที่เพ่ิมขึ้น อาจจะต้องรบกวนส านักงาน 
คลังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในการกรอกข้อมูล และอีกหลายๆข้อมูลในตารางก็จะ
แบ่งส่วนราชการทีร่ับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลตามหัวข้อ 

 
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ปี 64 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงที่
เพ่ิมข้ึน (ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)  
 

ขยายตัวร้อยละ 2.93 
ของปีก่อนหน้า 

ปรับลดเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด – 19 
คงเหลือร้อยละ 2.85  

 

ส านักงานคลังจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า 
ปรับลดเนื่องจาก

สถานการณ์โควิด – 19 
คงเหลือร้อยละ 2.57 

 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
  

ร้อยละ 2.98 จากปีก่อน
หน้า 

 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

4. สัดส่วนคนยากจนลดลง 
(ฐานปีข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ ร้อยละ 12.1 ค่าเฉลี่ยของ    
ภาคอีสานอยู่ที่ 13.0 ค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 8.6)        
ลดลงปีละ 0.5 % 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) 

ร้อยละ 9.1 - 
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     ตัวชี้วัดความส าเร็จรายประเด็นการพัฒนา ดังนี ้
    

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร  
(ฐานข้อมูลจาก ส านักพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ปี 2560 = 95,528 ล้าน
บาท 
 

0.5 
ผล 

101,438.18  
(+5,654.89) 
ร้อยละ 6.19 

1.0 
ผล 

98,504.2
9 

(-2,933.89) 
ร้อยละ 
 - 2.89  

1.5 
 
 

2 
 
 

ส านักงานคลัง
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
หรือส านักงานคลัง

เขต 3 

2. พื้นที่รับประโยชน์ทางด้านการเกษตร
จากการพัฒนาและบริหารจัดการน้ า
เพิ่มข้ึน  (ไร่)(ฐานข้อมูลจากกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ปี 2560 มีพื้นที่
ชลประทาน2,822,691 ไร่) 

12,500 
-545,560 

(2,277,131) 

13,000 
+348,825 
(2,661,95

6) 

13,500 13,500 หน่วยงาน
ชลประทาน 

3. จ านวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น 
(ฟาร์ม) 
 

- - - 20 สนง.ปศสุัตว์จังหวัด 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
1.ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย (SHA) 
 

- - - - ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
(ฐานข้อมูลจากส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
รายได้การท่องเทีย่วปี 2560 = 
26,232.62 ลา้นบาท) 

8 
ผล 

31,845 ลบ. 
(+5,612.38) 
ร้อยละ 21.39 

 

8 
ผล 

35,730 
ลบ. 

(+5,885) 
ร้อยละ 
12.20 

8.82 
ผล 

16,929.02 
(- 18,803.98) 
- ร้อยละ 59.05 

9.51 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนใน 4 
จังหวัด  
(ฐานข้อมูลจากส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
จ านวนนักท่องเที่ยวปี 2562 = 
15,296,393 คน) 
 

- - - -  
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ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑไ์หมจากรายได้เฉลี่ยยอ้นหลัง 3 
ปี 
(มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
ฐานข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท 
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท 
ปี 2560 = 6,875.58 ล้านบาท 
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = 6,324.37ล้าน
บาท) 
 

3 
ผล 

7,241.77  
(+917.4) 

ร้อยละ 14.51 

3 
ผล 

7,335.06 
(+461.01) 

ร้อยละ 
6.71 

2.95 
ผล 

5,267.06 
(-1,883.74) 

ร้อยละ  
-28.19 

2.98 
 

ส านักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัดใน

กลุ่มจังหวัด 

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

1.คะแนนเฉลี่ยสตปิัญญา (IQ) เด็ก
นักเรียนไทยของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1 ชั้น ป.1 
(ฐานข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข  
ปี 2559 = 96.52 
ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 98.1) 
เก็บข้อมูลทุก 5 ปี 
 

96.52 - - - - 

2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต่อเดือน (จาก ส านักพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปี 2562 
รายได้เฉลี่ย 20,393 บาท) 
เก็บข้อมูลปีเว้นป ี
 

- - 
ผล 20,393 
บาท/เดือน/
ครัวเรือน 

- 0.5  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่างหัวข้อที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) เพ่ิมรายละเอียดของรูปเล่มผลการด าเนินงานฯ โดยเพ่ิมหัวข้อ Best 
Practice โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งให้คณะท างานฯ แต่ละ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกมา จังหวัดละ 1 รายการ และให้ฝ่ายเลขานุการ พิจารณา
ออกแบบฟอร์มส าหรับลงข้อมูล     

2) เพิ่มสแกน QR Code สถานที่สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถดู        
ในรูปแบบของ Street view ได้ 

 



38 

(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
          (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3) ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดความส าเร็จรายประเด็น
การพัฒนาที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด มอบหมายให้ส านักงานคลัง
จังหวัด หรือคลังเขต พิจารณาค านวณผลของตัวชี้วัดดังกล่าว ของปี พ.ศ. 2563 - 
2564 เพ่ือน ามาประกอบในเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   - ไม่มี 


