
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปี          

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รายงานตามแบบฟอร์ม ตม.64 



 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูผลการเบกิจา่ยงบประมาณของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 1 

งบประมาณประจำป ีพ.ศ. 2564 ภาพรวมกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 1   

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุม่นครชยับรุินทร์ 

119,243,000.00 94,716,668.73 25,927,536.03 4,555,906.67 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพือ่

การเกษตรอยา่งยัง่ยืนในเขตนครชยับรุินทร ์       

100,200,000.00 70,238,936.77 19,767,591.78 25,443.23 

กิจกรรมหลกัที ่2 พัฒนาและบริหารจดัการนำ้เพือ่

การเกษตรอยา่งยัง่ยืนในเขตนครชยับรุินทร ์ 

(เหลือจา่ย)        

- 7,986,017.31 4,968,944.25 130,469.09 

กิจกรรมหลักที่ 3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตร

อินทรยีว์ิถนีครชยับรุินทรต์ลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

4,166,400.00 4,133,000.00 - 33,400.00 

กิจกรรมหลักที่ 4 การเรียนรู้สู ่การปฏิบัติเกษตร

อินทรีย์ว ิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

(เหลือจา่ย) 

- 882,000.00 - 118,000.00 

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการตลาด

ผลิตภณัฑเ์กษตรกลุม่นครชยับรุินทร ์   

3,000,000.00 1,158,649.00 1,191,000.00 - 

กิจกรรมหลกัที ่6 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ

ไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพการ

ผลิตของเกษตรกรทีเ่ปน็สมาชิกสหกรณ ์  

1,598,200.00 1,416,476.00 - 5,524.00 

กิจกรรมหลักที่ 8 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 

และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 

1,500,000.00 1,496,287.47 - - 

กิจกรรมหลักที่ 9 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 

และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

(เหลือจา่ย) 

- 387,271.96 - 228.04 

กิจกรรมหลักที่ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

อาหารและพืชอาหารสตัวส์ำหรบัการผลิตโคเนือ้แพะ 

แกะแบบครบวงจร    

3,000,000.00 2,492,750.00 - 507,250.00 

 

ต่อ ... 

2564 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

กิจกรรมหลกัที ่11 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้

เพือ่การสง่ออก 

1,132,800.00 1,072,000.00 - 60,800.00 

กิจกรรมหลักที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค

เนือ้เพือ่การสง่ออก (เหลือจา่ย) 

- 2,301,980.00 - 20.00 

กิจกรรมหลักที่ 13 การพัฒนาเพื่อยกระดับการ

ผลิตโคเนือ้วากิวนครชยับรุินทรส์ูเ่นือ้โคพรเีมีย่ม 

2,820,000.00 376,925.00 - 2,443,075.00 

กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ศสุตัว์ 

825,600.00 774,375.22 - 24,784.78 

ก ิจกรรมหลักที ่ 15 งานแสดงมหกรรมสินค้า      

ปศสุตัวน์ครชยับรุินทร ์  

1,000,000.00 - - 1,000,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

และผลิตภณัฑไ์หมนครชยับรุินทร์ 

259,120,400.00 223,127,942.61 34,929,000.00 1,464,762.43 

กิจกรรมหลักที่ 16 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 

236,815,000.00 201,587,538.62 29,953,200.00 507,177.14 

กิจกรรมหลักที่ 17 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว  

(เหลือจา่ย) 

- 5,562,567.28 - -    

กิจกรรมหลักที่ 18 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

6,456,000.00 3,582,573.97 2,800,000.00 73,426.03 

ก ิจกรรมหลักท ี ่ 19 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 

8,000,000.00 5,000,000.00 2,175,800.00 10,000.00 

กิจกรรมหลักที่ 20 การเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการแปลงหมอ่นใหม้คีณุภาพ 

1,586,400.00 1,400,109.24 - 153,612.76 

กิจกรรมหลักที ่ 21 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม 

ครบวงจร 

6,263,000.00 5,995,153.50 - 267,846.50 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก

ชว่งวยันครชยับรุินทร์ 

14,308,200.00 3,952,152.05 

 

959,988.00 4,171,357.45 

กิจกรรมหลักที ่ 24 เสริมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครวัสูช่มุชนเขม้แขง็นครชยับรุินทร์ 

2,000,000.00 1,139,565.60 - 635,731.90 

กิจกรรมหลักที่ 25 สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน

ชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

2,872,000.00 1,692,226.00 - 1,179,774.00 

กิจกรรมหลกัที ่26 ศนูยพ์ฒันาถา่ยทอดนวตักรรม

การรักษาและป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกล

ศาสตร์ 

1,500,000.00 320,610.45 - 1,179,389.55 

กิจกรรมหลกัที่ 27 การดแูลผูป้่วยแผลกดทับด้วย

นวตักรรมเครือ่งเฝา้ระวงัการเกิดแผลกดทบั 

2,936,200.00 799,750.00 959,988.00 1,176,462.00 

งบบรหิาร 5,000,000.00 3,792,410.92 99,119.00 60,186.76 

รวมทัง้สิน้ 397,671,600.00 325,589,174.31 61,915,643.03 10,252,213.31 
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Best Practice ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดชัยภูมิ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดข้อมูล 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - 
งบประมาณ 375,000 บาท 
ใช้จ่ายจริง 374,387.47 บาท 

 
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดข้อมูล 
1. วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ ผลบรรล ุ

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการผลิต
แพะ ให้กับเกษตรกร 

จำนวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม
พัฒนาสู่ฟาร์มมาตรฐานแพะ 
GFM/GAP จำนวน 30 ราย 

2. เพ่ือยกระดับการเลี้ยงแพะ ของ
เกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก 

จำนวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจ
รับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน 
30 ฟาร์ม 

 

2. ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/Flow ของ
ระบบการทำงาน 

     1. คัดเลือก รับสมัครกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
     2. จัดประชุมชี้แจงโครงการ และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสมาชิก 
     3. อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM และ 
GAP ประสานงานเครือข่ายมืออาชีพลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ 
     4. เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
     5. คณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรเพ่ือรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
     6. เกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินจะได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM 
และจัดตั้งเป็นฟาร์มสาธิต (ต้นแบบ) ด้านการเลี้ยงแพะ 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดข้อมูล 
3. ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม แผนการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
จริง 

เร็วกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ช้ากว่า
แผน 

อบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำการจดัการฟาร์ม
แพะมาตรฐาน GFM 
และสนบัสนุนการจัดทำ
ฟาร์มมาตรฐาน GFM 

ไตรมาสที่ 
1-2 

(ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564) 

วันท่ี 5 
มีนาคม 
2564 

 /  

 
2. การเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

กิจกรรม การเบิกจ่าย (ระบุจำนวนวงเงิน บาท) 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

อบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำการจดัการ
ฟาร์มแพะมาตรฐาน 
GFM และสนับสนุนการ
จัดทำฟาร์มมาตรฐาน 
GFM 

แผน 225,000 150,000 - - 

ผล - 374,387.47 - - 

 

4. ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

1. ผลผลิต 
 

ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผล สูงกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ต่ำกว่า
แผน 

ยกระดับมาตรฐานฟารม์
แพะ และการจัดการ
ฟาร์มตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM 

30 ราย 30 ราย  /  

 
2. ตัวชีว้ัด 
 

ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผล สูงกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ต่ำกว่า
แผน 

จำนวนฟาร์มแพะทีผ่่าน
การตรวจรับรองฟารม์
มาตรฐาน GFM 

30 ราย 30 ราย  /  

 
3. นวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
       ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management ; GFM) ฟารม์เลี้ยงสัตว์ที่ยกระดับการเลี้ยง การจัดการให้มีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระบบการบันทึกข้อมูล การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ 
ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 



 

เกณฑ์การประเมิน รายละเอียดข้อมูล 
5. ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จากแบบสำรวจ/แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 85.57 

 
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้รับ 

 ผลลัพธ์ 
 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM 
  2) กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการ
รับรองฟาร์มปลอดโรค เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพ่ิมช่องทาง
การตลาด และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ 
  3) มูลค่าด้านปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน 
 
 ผลกระทบ 

1. ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน มีการ
สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงแพะให้เข้มแข็ง เช่น วิสาหกิจชุมชน 

2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการต่อรองด้านราคาผลผลิตให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ลด
ความสูญเสีย ลดปัญหาการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น จำหน่ายผลผลิต
ได้มากข้ึน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร และลดการเผาตอซังข้าวโดยนำมาเป็นอาหาร
สัตว์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้มูลสัตว์ทดแทน 

4. ด้านสุขภาพ ยกระดับเป็นฟาร์มปลอดโรค และฟาร์มมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอด
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และสารเคมีตกค้าง 
 

การต่อยอดผลการดำเนินงาน 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแพะตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) ฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่าง
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายอื่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำให้มีฟาร์มเลี้ยงแพะผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM 
ไปแล้วกว่า 116 ฟาร์ม ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายการตลาดแพะ แกะ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
พัฒนาและเพิ่มฟาร์มปลอดโรค ฟาร์มมาตรฐาน ส่งเสริมการบริโภคมากขึ้น ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะที่มี
ความปลอดภัยทางอาหาร 
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แบบฟอร์มการคดัเลือก Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

Best Practice ของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัด บุรีรัมย์ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดข้อมูล 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - 
งบประมาณ 375,000 บาท 
ใช้จ่ายจริง 375,000 บาท 
 

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

1. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการบรรลุ 
1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้
สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของ
เกษตรกร สู่เกษตรกร Smart Farmer 

เกษตรกรมีองค์ความรู้ใหม่ควบคู่กับ 
ภูมิปัญญา เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

2. ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการ
ป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรกร
จากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง 
คุณภาพดี รองรับการส่งออก 

ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GFM และมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น เพราะสูญเสียแพะน้อยลง ลูกค้า
มีความม่ันใจมากขึ้น 

3. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับปศุสัตว์ (GAP) 

ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการ
รับรองฟาร์มปลอดโรค เพ่ือพัฒนาเป็น
ฟาร์มมาตรฐาน(GAP) 

4. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ เพ่ิมผลผลิต 
และลดการสูญเสียของเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งออกแพะได้
เพ่ิมข้ึน 

 

2. ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/ Flow 
ของระบบการ
ทำงาน 

1. คัดเลือก รับสมัครกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 30 ราย 
2. จัดประชุมชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขของสมาชิก 
3. อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐานGFMและGAP
ประสานงานเครือข่ายอาชีพลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแนะนำ 
4. เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐานฟาร์มGFM 
5. คณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรเพ่ือรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

3. ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

1. การเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม แผนการ
ดำเนินงาน 

แผนการ
ดำเนินงานจริง 

เร็วกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ช้ากว่า
แผน 

1.คัดเลือก รับ
สมัครกลุ่ม
เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ ที่
สนใจเข้าร่วม
โครงการ
จำนวน 30 
ราย 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 
2563-
ธันวาคม 
2563) 

วันที่ 20 
ธันวาคม 
2563 

   

2.จัดประชุม
ชี้แจงโครงการ
และทำความ
เข้าใจ
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของ
สมาชิก 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 
2563-
ธันวาคม 
2563) 

วันที่ 25 
ธันวาคม 
2563 

   

3.อบรมและให้
คำปรึกษา
แนะนำการ
จัดการฟาร์ม
แพะมาตรฐาน
GFMและGAP
ประสานงาน
เครือข่ายอาชีพ
ลงพื้นที่ให้
คำปรึกษา
แนะนำ 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 
2563-
ธันวาคม 
2563) 

วันที่ 29 
ธันวาคม 
2563 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

4.เกษตรกร
ปรับปรุงฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ของ
ตนเองตาม
มาตรฐานฟาร์ม
GFM 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 
2563-
ธันวาคม 
2563) 

วันที่ 29 
ธันวาคม 
2563 

   

5.คณะผู้ตรวจ
ประเมินตรวจ
ประเมินฟาร์ม
เกษตรกรเพ่ือ
รับรอง
มาตรฐานฟาร์ม 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 
2563-
ธันวาคม 
2563) 

วันที่ 10 
มกราคม 
2564-5 
กุมภาพันธ์ 
2564 

   

 
2. การเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม การเบิกจ่าย (ระบุจำนวนวงเงิน บาท) 
 ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

1.อบรมและให้
คำปรึกษาแนะนำการ
จัดการฟาร์มแพะ
มาตรฐานGFMและGAP
ประสานงานเครือข่าย
อาชีพลงพ้ืนที่ให้
คำปรึกษาแนะนำ 

แผน 13,900 - - - 

2.สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้เกษตรกร
ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ของตนเองตามมาตรฐาน
ฟาร์มGFM 

แผน 338,000 - - - 

3.คณะผู้ตรวจประเมิน
ตรวจประเมินฟาร์ม
เกษตรกรเพ่ือรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม และให้
คำแนะนำ 

แผน 23,100 - - - 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

4. ผลการ
ดำเนินงาน 

1. ผลผลิต  
 

ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผล สูงกว่า
แผน 

ตามแผน ต่ำกว่า
แผน 

ใบรับรอง
ฟาร์มที่มี
ระบบการ
ป้องกันโรค
และการเลี้ยง
สัตว์ที่
เหมาะสม
(GFM) 

30 30 - 30 - 

      
 
2. ตัวชีว้ัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล สูงกว่า

แผน 
ตามแผน ต่ำกว่า

แผน 
เกษตรกรได้
ใบรับรอง
ฟาร์มที่มี
ระบบการ
ป้องกันโรค
และการเลี้ยง
สัตว์ที่
เหมาะสม
(GFM) 

30 30 - 30 - 

 
3. นวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
    ...................................................................................  
    ................................................................................... 
 

5. ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 จากแบบสำรวจ / แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้รับ  
 ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้มากขึ้น เป็นอาชีพที่ยั่งยืน 
2. ฟาร์มเกษตรได้รับการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม GFM 
3. มูลค่า GPP ด้านปศุสัตว์เพ่ิมข้ึน 

 ผลกระทบ 
1. ด้านสังคม  

1.1  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และครอบครัว 
1.2  ทำให้มีแรงงานคืนถิ่น กลับถิ่นฐานมาทำอาชีพเกษตร(การเลี้ยงสัตว์) และสร้างความมั่นคง

ด้านอาหาร 
1.3  เกิดเป็นการสำนึกรักบ้านเกิด เยาวชนหลายแห่งเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยได้กลับมา

ภูมิลำเนาเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 
2. ด้านเศรษฐกิจ  

2.1  เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพใหม่ทดแทนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรชนิดอ่ืน  
ทำให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายแพะ-แกะ(มีชีวิต)ที่เป็นที่ยอมรับ และการขายมูลแพะ-แกะ 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

3.1   ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยการนำมูลแพะ แกะมาทดแทน 
3.2  ด้านสุขภาพ ทำให้เกษตรกรและชุมชนมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

 
การต่อยอดผลการดำเนินงาน 
ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ แกะในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากขึ้น และมีความสนใจและให้
ความสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีระบบป้องกันโรคที่ดี เพ่ือการเลี้ยงแพะ แกะเป็นอาชีพที่ยั่งยืน  
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้แนะนำ เกษตรกรให้ไปดูฟาร์มของเกษตรกรที่ได้รับรองแล้วเพ่ือ
เกษตรกรจะได้รวมกลุ่มกันพัฒนาตนเองอยู่เสมอต่อไป 
 
 
 
หมายเหตุ : คณะทำงานฯ คัดเลือกจังหวัดและ 1 รายการ 
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การคำนวณรายได้จากการเลี้ยงแพะ-แกะ 
มีแม่แพะ-แกะ อยู่ 20 ตัว 20*1.68  เท่ากับลูกแพะ-แกะ  33.60 ตัว/ปี 

ตามหลักวิชาการเปอร์เซ็นต์การให้ลูกของแพะ-แกะ จะมีโอกาศให้ลูกเป็นเพศผู้หรือเพศเมียของแพะ-
แกะนั้น จะได้เพศผู้ 50 เปอร์เซ็นต์ เพศเมีย 50 เปอร์เซ็นต์ 

 แบ่งเป็น เพศผู้   14.62 ตวั  เพศเมีย 14.62 ตัว 
       จากข้อมูลวิชาการในการคำนวณลูกเกิด/ปี จำนวนลูกเกิดเฉลี่ย/ ปี 1.68 ตัว/ปี 
 

แหล่งรายได้ จำนวนแม่
พันธุ์(ตัว) 

เพศผู้(ตัว) เพศเมีย
(ตัว) 

รวมลูกเกิด(ตัว) 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ-แกะอำเภอคูเมือง  1,000   840   840   1,680  
พ้ืนที่ตำบลคูเมือง  1,300   1,092   1,092   2,184  
พ้ืนที่อำเภอคูเมือง  1,580   1,327   1,327   2,654  
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  12,000   10,080   10,080   20,160  
สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดบุรีรัมย์ 2017 จำกัด  8,000   6,720   6,720   13,440  
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3  76,845   64,550   64,550   129,100  
พ้ืนที่ประเทศไทย  50,832  630,699  630,699   1,261,398  

 
แหล่งรายได ้ ขายแพะขุนเพศผู้ 

(หนัก 25 ก.ก./ตัว)
140 บาท/ก.ก. 

(บาท) 

ขายแม่สาว  
อายุ 6 – 7 เดือน 
(หนัก 25 ก.ก./ตัว)
ตัวละ 5,000 (บาท) 

รวมจำนวนแม่
พันธุ์และลูก

(ตัว) 

ขายมูลแพะ  
(แพะถ่ายมูลวันละ 

0.5 ก.ก./ตัว)  
1 บาท/ก.ก.(บาท) 

 
รวมรายได ้

(บาท) 

วิสาหกิจชุมชน               
ผู้เลีย้งแพะ-แกะ      
อำเภอคูเมือง 

2,940,000 4,200,000 2,680 48,910.00 7,188,910.00 

พื้นที่ตำบลคูเมือง 3,822,000 5,460,000 3,484 63,583.00 9,345,583.00 
พื้นที่อำเภอคูเมือง 4,645,200 6,636,000 4,234 77,277.80 11,358,477.80 
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ์ 35,280,000 50,400,000 32,160 586,920.00 86,266,920.00 
สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงแพะ-
แกะจังหวัดบุรรีัมย์ 
2017 จำกัด 

23,520,000 33,600,000 21,440 391,280.00 57,511,280.00 

พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 225,924,300 322,749,000 205,945 3,758,488.95 552,431,788.95 
พื้นที่ประเทศไทย 2,207,446,080 3,153,494,400 2,012,230 36,723,193.12 5,397,663,673.12 
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3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
        3.1 ก่อนการอบรม  
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3.2 ระหว่างฝึกอบรม 
 

 
 

 
3.3 หลังฝึกอบรม 
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ต่อยอดมาตรฐานอาหารปลอดภัย การแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ภายใต้แบรนด์ BURIRAM LAMB 
ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาขายปลีก/

กิโลกรัม(บาท) 
ราคาขายส่ง/
กิโลกรัม(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซี่โครงแกะตัดแต่งหมักสมุนไพร (tomahawk) 480 450 3 ก.ก.ขึ้นไป 
2 ซีโครงแกะหมักสมุนไพร(lack) 400 350 3 ก.ก.ขึ้นไป 
3 ส่วนสันนอกหมักสมุนไพร (T-bone) 450 400 3 ก.ก.ขึ้นไป 
4 เนื้อแกะหมักสมุนไพร 900 800 2 ก.ก.ขึ้นไป 
5 ลูกชิ้นแกะ (พร้อมน้ำจิ้ม) 400 340 5 ก.ก.ขึ้นไป 
6 ลูกชิ้นแพะ (พร้อมน้ำจิ้ม) 400 340 5 ก.ก.ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อแพะ – แกะ (เนื้อ) ภายใต้แบรนด์ BURIRAM LAMB 
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ที ่

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ต้นทุน
การผลิต
(บาท)/
ครั้ง 

ราคาขาย
(บาท)/
ครั้ง 

กำไร/
รอบ
(บาท) 

กำไร/
เดือน
(บาท) 

 
กำไร/ปี
(บาท) 

 
หมาย
เหตุ 

1 ซี่โครงแกะตัดแต่งหมักสมุนไพร 
(tomahawk) 

 1,500   2,880   1,380   5,520   66,240   

2 ซีโครงแกะหมักสมุนไพร(lack) 
 1,500   2,400   900   3,600   43,200  

 

3 ส่วนสันนอกหมักสมุนไพร (T-
bone) 

 1,500   2,700   1,200   4,800   57,600  
 

4 เนื้อแกะหมักสมุนไพร  2,800   7,200   4,400  17,600  211,200  
5 ลูกชิ้นแพะ-แกะ (พร้อมน้ำจิ้ม)  7,500  16,800   9,300  18,600  223,200   
 รวมรายได้ 14,800  31,980  17,180  50,120  601,440   
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Best Practice ของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดสุรินทร์ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดข้อมูล 

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
งบประมาณ 241,750 (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ใช้จ่ายจริง 209,072 (สองแสนเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86.48 
 
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

1. วัตถุประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์ ผลการบรรลุ 
1. พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพ่ือการ
จำหน่ายรังและผลิตเส้นไหม 

เกษตรกรเลี้ยงไหมได้ผลผลิตรังไหม
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม/ไข่ไหม 
1 แผ่น/รุ่น 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลง
หม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยง
ไหม 

เกษตรกรบริหารจัดการแปลงหม่อน มีใบ
หม่อนเพียงพอสำหรับการเลี้ยงไหมได้ ไม่
น้อยกว่า 6 รุ่น/ปี 

2. ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/ Flow 
ของระบบการ
ทำงาน 

1. ประชุม/หารือร่วมกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือวางแผน กำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน 
2. ประชาพิจารณ์โครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 
และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
3. จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน” 
ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสง่า ตำบล
กระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย และ หลักสูตร “การ
บริหารจัดการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย รวม
จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 120 ราย 
4. ติดตามผลดำเนินงาน จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

3. ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน  
กิจกรรม แผนการ

ดำเนินงาน 
แผนการ

ดำเนินงานจริง 
เร็ว
กว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ช้ากว่า
แผน 

ชี้แจงโครงการ  
รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
29 ม.ค. 64 

   

จัดฝึกอบรม 
หลักสูตร “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
แปลงหม่อน” 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
16 - 18 ก.พ.64 

   

จัดฝึกอบรม 
หลักสูตร “การ
บริหารจัดการเลี้ยง
ไหมพันธุ์ดี” 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
24 - 25 ก.พ.64 

   

ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 3-4 
(เม.ย. - ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3-4 
เม.ย.- ก.ย.64 

   

 
2. การเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม การเบิกจ่าย (ระบุจำนวนวงเงิน บาท) 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการแปลง
หม่อน 

แผน  231,450 5,150 5,150 

ผล  206,672 32,678 2,400 
 

4. ผลการ
ดำเนินงาน 

1. ผลผลิต  
ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผล สูงกว่า

แผน 
ตามแผน ต่ำกว่า

แผน 
 เกษตรกรที่ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้ และ
ทักษะในการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน 
 

60 ราย 60 ราย    
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

รายละเอียดข้อมูล 

เกษตรกรที่ได้รับความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
เลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
สามารถพัฒนารูปแบบ 
วิธีการเลี้ยงไหม ให้ได้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

60 ราย 60 ราย    

รวม 120 ราย 120 ราย    
 
2. ตัวชีว้ัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล สูงกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ต่ำกว่า
แผน 

บริหารจัดการแปลงหม่อน และมี
ใบหม่อนเพียงพอสำหรับการ
เลี้ยงไหมได้ ไม่น้อยกว่า 6 รุ่น/ปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

   

เลี้ยงไหมได้ผลผลิตรังไหมได้
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 12 
กิโลกรัม/ไข่ไหม 1 แผ่น/รุ่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

   

 
3. นวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
    ...........-.............................................................................................................................. 

5. ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

จากแบบสำรวจ / แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 90 

 
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้รับ  
 ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกร ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการแปลงหม่อนและการเลี้ยงไหมทีถู่กต้องตามหลักวิชาการ   
    ทำให้มีผลผลิตและรายได้เพ่ิมข้ึน                                                                          . 
2. เกษตรกรบริหารจัดการแปลงหม่อนได้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงไหมตลอดปี                         .                                                                                                                                                                                                                                       
ผลกระทบ 
1. ด้านสังคม เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม มีอาชีพเสริม          . 
2. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรได้ผลผลิตรังไหมเพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมข้ึน                                        . 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม                         .  
4. ด้านสุขภาพ การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม ไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ

ผลผลิตที่ได้เช่น ใบหม่อน ดักแด้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
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การต่อยอดผลการดำเนินงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นเยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ หันมาประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม 
เพ่ืออนุรักษ์ให้อาชีพด้านหม่อนไหมยังคงอยู่ และเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่สามารถส ร้างรายได้                                                                                                            
. 
 
หมายเหตุ : คณะทำงานฯ คัดเลือกจังหวัดและ 1 รายการ 
 
 
 

 (ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์) 
     ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                  (นายวีระชัย ประเสริฐโส) 
              หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 

คณะทำงาน 
 



 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 121,564,870 บาท ดังนี้ 

 - งบลงทุน    80,000,000  บาท 

  *งบครุภัณฑ์    -  บาท 

  *งบสิ่งก่อสร้าง 80,000,000  บาท 

 - งบดำเนินงาน  41,064,870  บาท 

 - งบรายจ่ายอื่น     500,000  บาท 
 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุม่นครชยับรุินทร์ 

11,140,720.00 8,852,869.00 1,191,000.00 443,400.00 

กิจกรรมหลักที่ 1 การเรียนรู้สู ่การปฏิบัติเกษตร

อินทรยีว์ิถนีครชยับรุินทรต์ลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

4,166,400.00 4,133,000.00 - 33,400.00 

 กิจกรรมย่อยที่ 1. การถ่ายทอดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัย  

3,166,400.00 3,133,000.00 - 33,400.00 

กิจกรรมย่อยที่ 2. การยกระดับระบบการ

รับรองPGSสู่มาตรฐานสากล นครชัยบุรินทร์ 

1,000,000.00 1,000,000.00 - - 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตลาด

ผลิตภณัฑเ์กษตรกลุม่นครชยับรุินทร ์  

กิจกรรมยอ่ย การพฒันาชอ่งทางการตลาด 

3,000,000.00 1,158,649.00 1,191,000.00 - 

กิจกรรมหลกัที ่3 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ

ไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพการ

ผลิตของเกษตรกรทีเ่ปน็สาชิกสหกรณ์ 

947,300.00 947,300.00 - - 

กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 

และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 

375,000.00 371,900.00 - - 

กิจกรรมหลักที่ 5 การเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้

อาหารและพืชอาหารสตัวส์ำหรบัการผลิตโคเนือ้แพะ 

แกะแบบครบวงจร   

ก ิจกรรมย ่อย การถ ่ายทอดเทคโนโลย ีด ้าน         

การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 

การพฒันาศนูยถ์า่ยทอด 

2,026,420.00 1,677,220.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

กิจกรรมหลกัที ่6 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้

เพือ่การสง่ออก 

กิจกรรมยอ่ย ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัการ

เลี ้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ 

โดยใชม้าตรฐาน GFM 

419,200.00 358,400.00 - 60,800.00 

กิจกรรมหลักที ่ 7 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ศสุตัว์ 

206,400.00 206,400.00 - - 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

และผลิตภณัฑไ์หมนครชยับรุินทร์ 

97,115,950.00 66,381,087.01 32,753,200.00 176,257.29 

กิจกรรมหลกัที ่8 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 

กิจกรรมยอ่ย พฒันาเสน้ทางเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

80,000,000.00 49,975,000.00 29,953,200.00 46,800.00 

     - รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 

คอนกรีต สาย นม. 3003 แยก ทล. 201-บ้าน

เจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด,มาบกราด อำเภอ

ด ่านข ุนทด,พระทองคำ จ ังหว ัดนครราชส ีมา       

ผ ิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 

กิโลเมตร 1 สายทาง 

30,000,000 30,000,000.00 - - 

     - รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต ถนนสายเสิงสาง - บ้านสระตะเคียน 

ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 

กิโลเมตร 1 สายทาง 

20,000,000 19,975,000.00 - - 

     - รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สาย นม. 3003 แยก ทล. 201-บ้าน

เจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด,มาบกราด อำเภอ

ด่านขุนทด,พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผิว

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กโิลเมตร 

30,000,000 - 29,953,200.00 46,800.00 

กิจกรรมหลกัที ่9 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว (คา่k) 

- 2,219,594.30 - - 

     -  รายการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปร ับราคาได ้ (ค ่าk) ก ิจกรรม ก ่อสร ้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.224 - 

โครงการอนุรักษ์พันธุ ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสมีา 

- 1,277,461.30 - - 

     -  รายการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได ้ (ค ่าk) ก ิจกรรมซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี วิทยาลัยเกษตร-

- 942,133.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

บ้านคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวดั

นครราชสมีา 

กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

6,456,000.00 3,582,573.97 2,800,000.00 73,426.03 

     - ก ิจกรรมย่อยท ี ่ 1. ก ิจกรรมอมรมเชิง

ปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัย

บรุินทร์ 

3,000,000.00 126,573.97 2,800,000.00 73,426.03 

     - กิจกรรมย่อยที่ 2. กิจกรรมสร้างเครือข่าย

เตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม

นครชยับรุินทร์ 

3,456,000.00 3,456,000.00 - - 

ก ิจกรรมหลักที ่ 11 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 

กิจกรรมยอ่ย การสรา้งภาพลกัษณข์องกลุม่จงัหวดั

นครชยับรุนิทรใ์นการสง่เสริมธรุกจิการจดัทวัรเ์พือ่

เปน็รางวลั 

5,000,000.00 5,000,000.00 - - 

กิจกรรมหลักที ่ 12 การเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการแปลงหมอ่นใหม้คีณุภาพ 

396,950.00 376,899.84 - 20,050.16 

     - กิจกรรมย่อยที่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการแปลงหมอ่น 

207,350.00 200,214.34 - 7,135.66 

     - กิจกรรมยอ่ยที ่2. การเลีย้งไหมพนัธุด์ี 189,600.00 176,685.50 - 12,914.50 

กิจกรรมหลักที่ 13 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม  

ครบวงจร 

กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการ

ผลิตผา้ไหมนครชยับรุินทร์ 

5,263,000.00 5,227,018.90 

 

- 35,981.10 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก

ชว่งวยันครชยับรุินทร์ 

12,808,200.00 3,206,004.55 959,988.00 3,642,207.45 

กิจกรรมหลกัที ่14 การพฒันาศกัยภาพเดก็ปฐมวยั

ดว้ยนวตักรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง 

(Brain Based Learning : BBL) 

5,000,000.00 ยกเลกิ 

กิจกรรมหลักที ่ 15 เสริมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครวัสูช่มุชนเขม้แขง็นครชยับรุินทร์ 

500,000.00 393,418.10 - 106,581.90 

กิจกรรมหลักที่ 16 สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน

ชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

2,872,000.00 1,692,226.00 - 1,179,774.00 

กิจกรรมหลกัที ่17 ศนูยพ์ฒันาถา่ยทอดนวตักรรม

การรักษาและป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกล

ศาสตร์ 

1,500,000.00 320,610.45 - 1,179,389.55 

กิจกรรมหลักที่ 18 การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วย

นวตักรรมเครือ่งเฝา้ระวงัการเกิดแผลกดทบั 

2,936,200.00 799,750.00 959,988.00 1,176,462.00 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
    ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 2.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์  
       กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การยกระดับระบบการรับรอง PGS สู่มาตรฐานสากล นครชัยบุรินทร์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1) เพื่อสร้างความมั่งคงในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรครบวงจรด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เป็นอัต
ลักษณ์ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ตามศาสตร์พระราชา 

2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและ
ชีวิตประจำวันให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 

3) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสินค้าเกษตรอินทรีย์
วิถีนครชัยบุรินทร์ 

4) เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเขต 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
จ.  วิธีดำเนินการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ จำนวน ๔ รุ่น 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ช.  งบประมาณ 4,166,400 บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวนคนเข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.๑ การปฏิบัติ... 



1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 4,166,400 4,166,400 4,166,400 4,166,400 ๑๐๐ - 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 4,166,400 4,166,400 4,166,400 4,166,400 ๑๐๐ - 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๒ ตัวชีว้ัด... 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน) 

ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 63 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

ไตรมาส 4 (เดือนมีนาคม - 
สิงหาคม) 

รุ่นที่ ๑ ในวันที่ 8 มี.ค. ๖4 
รุ่นที่ ๒ ในวันที่ 17 ก.ค. ๖4 
รุ่นที่ ๓ ในวันที่ 24 ก.ค. ๖4 
รุ่นที่ ๔ ในวันที่ 7 ส.ค. ๖4 



  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือสร้างความมั่งคงใน
การประกอบอาชีพภาค
การเกษตรครบวงจร
ด้วยแนวทางเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
ตามศาสตร์พระราชา 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

๔ รุ่นๆ ละ 
50 คน รวม 
200 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ต้นแบบน้อมนำศาสตร์
พระราชามาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ
การเกษตรและ
ชีวิตประจำวันให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืน 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

๔ รุ่นๆ ละ 
50 คน รวม 
200 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์วิถี
นครชัยบุรินทร์ 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

๔ รุ่นๆ ละ 
50 คน รวม 
200 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

เพ่ือการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

๔ รุ่นๆ ละ 
50 คน รวม 
200 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ฝึกอบรมการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

ฝึกอบรมการถ่ายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 

๔ รุ่นๆ ละ 50 
คน รวม 200 
คน 

 ✓  

/๒.๔ ความพึงพอ... 



2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ)........................-.......................... (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ  

เกษตรกรอย่างน้อย 2๐๐ ราย มีความรู้ ความเข้าใจความรู้และได้รับการรับรองมาตรฐานเบื้องต้น KOS 
(Korat Organic Standard) มาตรฐาน PGS เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากลต่อไป และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

ไม่มี 
 

(ลงชื่อ) นางสาวภคินี  วิทย์ศลาพงษ ์ผู้รายงาน 
               (นางสาวภคินี  วิทย์ศลาพงษ)์ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

  

  

  

 
 

 
 



 
 

 

  
  

 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่นาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพการผลิตของ  

    เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ค. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ง. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 250 คน 
จ.วิธีดำเนินการ 

1) จัดประชุมหารือ ผู้เกีย่วข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 
2) ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ สหกรณ์เป้าหมายทราบ 
3) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการ

จัดการไร่นาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช และศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 
จงัหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 250 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการหลักการ กระบวนการ การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ และมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นในฤดูกาลผลิตต่อไป  สหกรณ์เครือข่ายส่งเสริมให้เกษตรมีการ
จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้เอง และในส่วนของผู้ปลูกข้าวทั่วไป ให้มีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวตาม
คำแนะนำหลักวิชาการ และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์ 
ฉ. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
ช. งบประมาณ 947,300.- บาท(เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ซ. สนองตอบต่อ :  
    ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
                                                                                                              . 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
 1.1 การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่ช่วยในการลด
ต้นทุนการและการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 
23-25 กุมภาพันธ์ 2564) 



1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน  0.9473  0.9473 100 0.00 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       

รวมทั้งสิ้น       

 
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
  ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน     เร็วกว่าแผน 
1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  จากหมวด ............. เป็นหมวด ............... จำนวนเงิน ..................... บาท 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1 วัตถุประสงค์  
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลที่
ได้รับ 

ผลตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตและมี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
จัดการไร่นาเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต 

250 คน 250 คน  /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.3 ผลผลิต (Outputs) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการเกษตร
และนวัตกรรมที่ช่วยใน
การลดต้นทุนการและ
การเพ่ิมผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการเกษตรและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการลด
ต้นทุนการและการเพ่ิม
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ 

250 คน 250 คน  /  

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ) 
      ร้อยละ 85 
2.5 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 
       ไม่มี 
       มี(ระบุ) 

            เป้าหมายการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสถาณการณ์โรคระบาด โควิด- 19 และ 
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามเป้าหมายเดิม มีจำนวนลดลง เนื่องจากด้าน
การรักษาคุณภาพและกระบวนการจัดการแปลงการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีต้นทุนสูงกว่า
การเพาะปลูกปกติ จึงมีการปรับกลุ่มเป้าหมายให้สมาชิก กรรมการ และเจา้หน้าที่สหกรณส์หกรณ์เครือข่ายที่มี
โรงสีข้าวและรวบรวมข้าวเปลือกให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
2.7 ข้อเสนอแนะ 
      จุดแข็งของโครงการ การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะทำให้

จะทำให้ข้าวตรงตามพันธุ ์ไม่มีพันธุ์ปน ความงอกและความแข็งแรงสูง เจริญเติบโตเรว็และสม่ำเสมอ ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมดีกว่าเมล็ดพันธุท์ั่วไป สามารถใหผ้ลผลิตสงูกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 

      จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์มีขั้นตอนและความ
ยุ่งยาก และต้นทุนสูงกว่าการทำนาทั่วไป ทำให้เกษตรกรไม่มีการทำพันธุ์ข้าวเอง  

 
 
     (ลงชื่อ) ..................................................ผู้รายงาน  
                                                                   (นายธนสาร ประทุมวิง) 
          นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
    จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการไร่นาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ

เพ่ือคุณภาพการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

  

 

  



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ก. ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ .......................................................................... ...................................................... 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพ่ือยกระดับฟาร์มแพะให้มีระบบการป้องกันโรค ตามแนวทางฟาร์มมาตรฐาน GFM รองรับการ
ส่งออก 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพ่ิมผลผลิต และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยเพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 ราย 

จ.  วิธีดำเนินการ 
1) คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตวท์ี่เหมาะสม (GFM)  
3) สนับสนนุปัจจยัการผลิตสำหรับการจัดการฟาร์ม 
4) ติดตามให้คำแนะนำ 
5) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM 
6) รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  1  ตุลาคม 2563  สิ้นสุด  30  กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ  ๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.....ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน....... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

คัดเลือกเกษตรกร 
 

ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.63 ) 

ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) รวมทั้งสนับสนุนปจัจัย
การผลิต 

ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) 

ติดตามให้คำแนะนำ/ตรวจรับรองฟาร์ม ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.3750 0.3750 - 0.3750 100 - 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 0.3750 0.3750 - 0.3750 100 - 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือยกระดับฟาร์มแพะ
ให้มีระบบการป้องกัน
โรค ตามแนวทางฟาร์ม
มาตรฐาน GFM 

เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ทักษะประสบการณ์เร่ือง 
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) 

30 ราย 30 ราย  ✓  

เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สัตว์ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ เพ่ิมผลผลิต 
และลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาสู่ 
Smart farmer 
 

จำนวนฟาร์มแพะที่ผา่นการ
ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
GFM 

30 ฟาร์ม 30 ฟาร์ม  ✓  

 
 
 
 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ฟาร์มแพะที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม (GFM) 

30  ฟาร์ม  ✓  

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)........................ (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
   ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
จุดแข็งของโครงการ   
การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรให้ความสนใจมาก ตลาดมีความต้องการสูง ให้ผลตอบแทนเร็ว 
จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา   
หากจัดการฟาร์มไม่ดีจะมีปัญหาด้านโรคแท้งติดต่อ โรคพยาธิ และโรคระบบทางเดินหายใจ เห็น

ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
................................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................. ผู้รายงาน 
                     ( นายพศวีร์  สมใจ ) 

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

 
ก่อนดำเนินการ 

 
 

  

 
ระหว่างดำเนินการ 

 
 

  

 
 

  

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

  

 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์สำหรับการผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ แบบ
ครบวงจร 
    ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 8.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การ
พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร  
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1) เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์สู่กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
เนื้อ แกะเนื้อ และโคเนื้อ 

2) เพ่ือส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อ แกะเนื้อ และโคเนื้อ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3) เพ่ือส่งเสริมแนวทางการจำหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          เครือข่ายเกษตรกรในในเขตนครชัยบุรินทร์ (เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ-แกะ โคราช) 
จ.  วิธีดำเนินการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร จำนวน 4 รุ่น 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ช.  งบประมาณ 2,026,420 บาท  (สองล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวนคนเข้าฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน
เพ่ือการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.๑ การปฏิบัติ... 



1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 2,026,420 2,026,420 2,026,420 2,026,420 ๑๐๐ - 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 2,026,420 2,026,420 2,026,420 2,026,420 ๑๐๐ - 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์) 

ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 20 
กุมภาพันธ์ 64 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์ม การผลิตอาหาร
สัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือการเลี้ยง
โคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบ
วงจร 

ไตรมาส 2-4 (เดือนมีนาคม - 
สิงหาคม) 

รุ่นที่ ๑ ในวันที่ 27 มี.ค. ๖4 
รุ่นที่ ๒ ในวันที่ 3 เม.ย. ๖4 
รุ่นที่ ๓ ในวันที่ 24 ก.ค. ๖4 
รุ่นที่ ๔ ในวันที่ 7 ส.ค. ๖4 



 
 

/๒.๒ ตัวชีว้ัด... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิต
อาหารสัตว์สู่กลุ่ม
เกษตรกร และเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
เนื้อ แกะเนื้อ และโค
เนื้อ 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และพืชอาหารสัตว์สำหรับ
การผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ 
แบบครบวงจร 

๔ รุ่นๆ ละ 
90 คน รวม 
360 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

เพ่ือส่งเสริมแนว
ทางการพัฒนาการเลี้ยง
แพะเนื้อ แกะเนื้อ และ
โคเนื้อ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และพืชอาหารสัตว์สำหรับ
การผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ 
แบบครบวงจร 

๔ รุ่นๆ ละ 
90 คน รวม 
360 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

เพ่ือส่งเสริมแนว
ทางการจำหน่าย และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

จำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม
โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และพืชอาหารสัตว์สำหรับ
การผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ 
แบบครบวงจร 

๔ รุ่นๆ ละ 
90 คน รวม 
360 คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ✓  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.3 ผลผลิต 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการฟาร์ม การผลิต
อาหารสัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือการเลี้ยงโค
เนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร 
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการจัดการสุขภาพ 
และการรักษาโรคในแพะแกะ  
“ถ่ายทอดประสบการณ์จริง” 
2. หลักสูตรการจัดการฟาร์มแพะ
แกะ การผสมอาหารสัตว์โดยใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 
3. หลักสูตรการจัดการโรงเรือน 
และมาตรฐานฟาร์ม 
4.หลักสูตรการจัดการด้าน
สุขภาพ การใช้ยา และการรักษา
เบื้องต้น 

ฝึกอบรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการ
ฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์
ในท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนเพ่ือ
การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ 
แบบครบวงจร 

๔ รุ่นๆ ละ 90 
คน รวม 360 
คน 

 ✓  

สูตรอาหารสำหรับขุนโคเนื้อ แพะ
เนื้อ และแกะเนื้อคุณภาพสูง 
ต้นทุนต่ำโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
1. สูตรอาหารข้นอย่างง่าย หา
วัตถุดิบได้ในท้องถิ่น จำนวน 2 
สูตร 
2. สูตรอาหารผสมสำเร็จครบ
ส่วน (TMR) อย่างง่าย หาวัตถุดิบ
ได้ในท้องถิ่น จำนวน 2 สูตร 
3. สูตรอาหารผสมสำเร็จครบ
ส่วน (TMR) อย่างง่าย หาวัตถุดิบ
ไดใ้นท้องถิ่น 
4. สูตรอาหาร TMR ที่มีระดับ
โปรตีน 13 เปอร์เซน ใช้สำหรับ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

สูตรอาหารสำหรับขุนโค
เนื้อ แพะเนื้อ และแกะ
เนื้อคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

6 สูตร  ✓  

 
 

/๒.4 ความพึงพอใจ.... 



2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ)........................-.......................... (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ  

เครือข่ายเกษตรกรอย่างน้อย 36๐ ราย มีความรู้ ความเข้าใจความรู้และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน
เพ่ือการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

ไม่มี 
 

(ลงชื่อ) นางสาวภคินี  วิทย์ศลาพงษ์ ผู้รายงาน 
               (นางสาวภคินี  วิทย์ศลาพงษ์) 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ก. ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ .......................................................................... ...................................................... 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
๓. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 ราย 

จ.  วิธีดำเนินการ 
1) คัดเลือกเกษตรกรหรือผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ 
2) พัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการแปรรูปและการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์  
3) ติดตามให้คำแนะนำ 
4) รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  1  ตุลาคม 2563  สิ้นสุด  30  กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ  ๒๐๖,๔๐๐ บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.....ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน....... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

คัดเลือกเกษตรกร 
 

ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.63 ) 

พัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการ
แปรรูปและการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ 

ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 1 ( 21-26 ธ.ค.63 ) 

ติดตามให้คำแนะนำ ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.64 ) ไตรมาส 2 - 4 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.2064 0.2064 - 0.2064 100 - 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่าย
อ่ืน 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 0.2064 0.2064 - 0.2064 100 - 
 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ......................................................... ................ 

............................................................................................................................................... ..................................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์  
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์ของกลุ่มจังหวัด 

2. เพ่ือส่งเสริมการแปร
รูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม
จังหวัด 

๓. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์ 
 

เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์การแปร
รูปสินค้าปศุสัตว ์

40 ราย 40 ราย  ✓  

  40 ราย 40 ราย  ✓  
 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการ
แปรรูปและการจำหน่ายสินค้าปศุ
สัตว์ 

ผู้ประกอบการที่มีองค์
ความรู้ด้านการแปรรูปและ
จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ 

40 ราย  ✓  

       
 
2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)........................ (ถ้ามี) 

 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
   ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
จุดแข็งของโครงการ   
มีวัตถุดิบปศุสัตว์ในพ้ืนที่จำนวนมากสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา   
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนมาก การติดตาม 

เพ่ิมเติมความรู้ และการสร้างเครือข่าย จะเป็นแนวทางที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
................................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................. ผู้รายงาน 
                     ( นายพศวีร์  สมใจ ) 

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

 
ก่อนดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 
ระหว่างดำเนินการ 

   

   
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

   

 
  

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
      2. อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้ปลอดภัย 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          1. ผู้ประกอบการผู้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง                

2. ประชาชนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง                        
3. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 

จ.  วิธีดำเนินการ จ้างเหมา 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  เดือน ธันวาคม 2563    สิ้นสุด เดือน กันยายน 2564 
ช.  งบประมาณ   80,000,000.-  บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้
มาตรฐาน จำนวน  16.000 กิโลเมตร 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

1.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 
3003 แยกทล. 201-บ้านเจริญผล ตำบลหนอง
บัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด ตำบลมาบกาด 
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 
 

ไตรมาส 1 – 4 (ธันวาคม 
2563 – กันยายน 2564) 

ไตรมาส 2 – 3 (มกราคม 
2564 – มิถุนายน 2564) 

2.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย
เสิงสาง-บ้านสระตะเคียน ตำบลเสิงสาง  
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 
4.000 กิโลเมตร 
 
 

ไตรมาส 1 – 4 (ธันวาคม 
2563 – กันยายน 2564) 

ไตรมาส 2 – 3 (กุมภาพันธ์ 
2564 – พฤษภาคม 2564) 



 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน - - - - - - 
งบลงทุน 80.0000 80.0000 79.9282 79.9282 100 0.0718 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 80.0000 80.0000 79.9282 79.9282 100 0.0718 
 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
           
1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 

  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ผู้ประกอบการผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ประชาชนผู้
อาศัยบริเวณใกล้เคียงและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90    

อำนวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวได้
ปลอดภัย 

ผู้ประกอบการผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ประชาชนผู้
อาศัยบริเวณใกล้เคียงและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90    

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

3.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 
3003 แยกทล. 201-บ้านเจริญผล ตำบลหนอง
บัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด ตำบลมาบกาด 
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร (โอนเปลี่ยนแปลง) 

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 
2564 – กันยายน 2564) 

ไตรมาส 1-2 (กันยายน 
2564-มกราคม 2565)  
(เงินกันเหลื่อมปี) 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 16.000 กม.        

 
2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 

 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 /2.6 แนวทางแก้ไข… 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................ ................... 
   ............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                  ( นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน ) 
                                                                  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายนม.3003 แยกทล. 201-บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด 

อำเภอด่านขุนทด ตำบลมาบกาด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 
 

ก่อนดำเนินการ 
 

 
 

 
 

 
 

 

ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเสิงสาง-บ้านสระตะเคียน ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 

 
ก่อนดำเนินการ 
 

 
 

 
 

 
 

 

ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

      
 



ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายนม. 3003 แยกทล.201-บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะเกียด 
อำเภอด่านขุนทด ตำบลมาบกาด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร   
(โอนเปลี่ยนแปลง) 
 
ก่อนดำเนินการ 
 

 
 

 
 

 
 

 

ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ     โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
    ชื่อกิจกรรมย่อย   การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 
    รายการ     ๑) ประชุมคณะทำงาน ๔ จังหวัด  จำนวน  ๑  ครั้ง  
                        ๒) จัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 
      ๓) จัดแสดงผลงานของผู้อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมจัดตกแต่งสถานที่  
      ๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ  
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          ๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป    ให้มี
ความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจ  ใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)   
           ๒. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับประชาชน ใน     
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
 ๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
                    เยาวชนคนรกัษ์ศิลป์  ๖๐ คน  ( ๔ จังหวัดๆละ  ๑๕  คน) /ศิลปิน/ครูผู้สอนหรือผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปะ  ๒๐ คน/ เจ้าหน้าที่  ๑๐ คน  รวม ๙๐ คน ) 
จ.  วิธีดำเนินการ   
 ๑.ประชุมหารือคณะทำงาน ๔ จังหวัดเพ่ือเตรียมการอบรม  จำนวน  ๑ ครั้ง  ก่อนการอบรม 
 ๒.ประสานกลุ่มเป้าหมายจากทั้ง  ๔ จังหวัด   
 ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 
 ๔.ติดตั้งและจัดแสดงผลงานของผู้อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมจัดตกแต่งสถานที่ 
 ๕.ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  ตุลาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุด  ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕ 
ช.  งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านบาทถ้วน). 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 
 
 
 



 
 
 
     ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

การบริหารโครงการ 
 -ประชุมคณะทำงาน 4 
จังหวัด  เพ่ือเตรียมการดำเนิน
โครงการ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน 

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม 
2564) 

ประชุมวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา   

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน
คนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัย
บุรินทร์  และการสร้างสรรค์
ผลงาน   อบรมจำนวน ๔ 
หลักสูตร   
 -ประติมากรรมหุ่นฟาง 
 -ประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) 
 -จิตรกรรม (สีอะคริลิก) 
 -ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 

ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๔) 
 

วันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และ
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง        
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา 
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ในจังหวัดนครราชสีมา จึง
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการโครงการ
จาก ดำเนินการเอง  เป็น จ้างอบรม
เชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์    
 

ติดตั้งและจัดแสดงผลงานของ
ผู้อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมจัด
ตกแต่งสถานที่ 

ไตรมาสที่  ๔ (กรกฎาคม-กันยายน 
2564)  

จัดแสดงผลงานจากการอบรม  
ระหว่างวันที่ 18–25 มกราคม 2565 
  ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์  เดอะมอลล์ 
นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 
   เมื่อจัดแสดงผลงานเรียบร้อยแล้ว  
นำผลงานทั้งหมดตั้งแสดง(หุ่นฟาง) 
และเก็บรักษาไว้ ที่สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  
 

ติดตามประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

ไตรมาสที่  ๔ (กรกฎาคม-กันยายน 
2564) 

ช่วงเดือน มกราคม  2565 
 
 

-๒- 



 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พรบ. 
 

ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
 

งบดำเนินงาน  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  2,918,164.52 2,918,164.52 ๑๐๐.๐๐ 2.73 
งบลงทุน  -  -  -  -  - - 
งบรายจ่ายอื่น  -  -  -  -  - - 
รวมท้ังสิ้น  ๓,๐๐๐,๐๐๐   2,918,164.52 2,918,164.52 ๑๐๐.๐๐ 2.73 

 
1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
           

1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

................................................................................................................... ............................................................. 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
พ้ืนที่ศิลปะเพ่ือการ
เรียนรู้ สำหรับ เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป    
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สร้างจิตสำนึก
รักและภาคภูมิใจ  ใน
วัฒนธรรมของตนเอง มี
ส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยั่งยืน 

 มีพ้ืนที่ในการแสดงชิ้นงาน
ด้านศิลปะเพ่ิมขึ้น โดย
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างงานศิลปะในท้องถิ่น 

   ✓  

-๓- 

/๑.๒ การใช้จ่าย... 



 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
-เพ่ือส่งเสริมการนำ
ผลงานและผลิตภัณฑ์
ทางศิลปวัฒนธรรม 
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

   ประชาชนบริเวณพ้ืนที่
ติดตั้งงานศิลปะ มีรายได้
จากนักท่องเที่ยว 

   ✓  

-เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของจังหวัดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด            
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ 

  จังหวัดต่างๆ ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ๑  มีการ
แลกเปลี่ยนด้านศิลปะมาก
ขึ้น 

     

 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนคนสร้างศิลปะร่วม
สมัยนครชัยบุรินทร์  และ
การสร้างสรรค์ผลงาน   
อบรมจำนวน ๔ หลักสูตร   
 -ประติมากรรมหุ่นฟาง 
 
 -ประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) 
 
 
 -จิตรกรรม (สีอะคริลิก) 
 
 
 
 
 -ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 

 
 
 
 
 
-ลีลาประสาเหมียว ๑ ๒ ๓ 
 
-ผลงานประติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย
ลอยตัว 
 
-ภาพจิตรกรรม (THAILAND 
BIENNALE ,KORAT 2021) 
 
 
 
-วิถีชีวิตนครชัยบุรินทร์ 
 

     
 
 
 
 
-ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น 
 
-ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้น 
  

 
 

 -ขนาด ๒ x ๒ เมตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น 
-ขนาด ๑ x ๑ เมตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชิ้น 
 
-ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ผลงาน  
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
   ✓ 
 
   ✓ 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 

 

 
 

2.๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 
 

2.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

-๔- 



  มี(ระบุ)  ด้วยโครงการเป็นการดำเนินการในครั้งเดียว  แต่งบประมาณได้รับจัดสรรเปน็งวด  
และเนื่องจากมีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  จึงไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนได้  มีขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินโครงการ  จากการดำเนินการเอง เป็น   จัดจ้างดำเนินการ  

 
 
 

-๕- 
 2.๖ แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

สอบถามเจ้าของโครงการว่า ถ้าหากโครงการใดมีความพร้อม เห็นควรจัดสรรงบประมาณให้
ดำเนินการในครั้งเดียว 

 
 

๒.๗ ข้อเสนอแนะ : 
                - จุดแข็งของโครงการ สามารถรวมกลุ่มเยาวชนของนครชัยบุรินทร์  สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ได้หลายรูปแบบ 
                 - จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  จำนวนคนเข้าร่วมอบรมมีจำนวนน้อย  ในครั้งต่อไป
ต้องเพ่ิมจำนวนผู้เข้าอบรม 
 

 
(ลงชื่อ)     ไชยนันท์  แสงทอง       ผู้รายงาน 

             (นายไชยนันท์  แสงทอง) 
  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
    (หมายเหตุ   ไม่เกิน  1๕  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย )  
ก่อนดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
ระหว่างดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
ก.ชื่อโครงการ :   โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  
  ชื่อกิจกรรมหลัก  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
  ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
  ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 2     การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ นครราชสีมา 
ค.วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม 
   2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มขึ้น 
ง.กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร 

เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5  อำเภอ อำเภอละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย 

จ.วิธีดำเนินงาน 
1.ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน  

2.ประชาพิจารณ์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ที่มี
ความเหมาะสมกับโครงการ จำนวน 5 อำเภอ อำเภอละ 20 ราย รวม 100 ราย 

3.จัดอบรมให้กับเกษตรกร หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง 
จำนวน 3 วัน 5 อำเภอ อำเภอละ 20 ราย รวม 100 ราย  
4.ประเมินความรู้เกษตรกร 

  5.ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมสัมมนา และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 233,750.00บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
        ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  
  1.เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ การพัฒนาวัตถดิุบ รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ 
  2.เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถผลิตเส้นไหมคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผ้าไหม เพ่ิมข้ึนจากเดิมผลิตได้1 - 1.5 กิโลกรัม เป็น 2 - 3 กิโลกรัมต่อคน 

 /ส่วนที่ 1... 
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ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 
1.1 การปฏิบัติงาน 

 

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 233,750 233,750 - 216,220 92.51 17,530 
งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       
รวมทั้งสิ้น 233,750 233,750 - 216,220 92.51 17,530 

 
/1.3 สรุปผลการดำเนินงาน... 
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กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน 

  

 -อบรมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านโจด ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.
นครราชสีมา จำนวน 20 ราย 

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564 ) -ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 
2564 
 

-อบรมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านศรีชมชื่น  ตำบลประทาย  
อำเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน 

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564 ) -ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 
2564  

-อบรมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านทับสวาย  ตำบลทับสวาย  
อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน 

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564 ) -ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 
2564 

-อบรมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านหนองไม้ไผ่  ตำบลหนองไม้
ไผ่  อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน 

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564 ) -ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 
2564 

 

-อบรมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมณ บ้านป่าหวาย  ตำบลบัว
ลาย  อำเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 20 คน 

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564 ) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 
2564 



1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
           ล่าช้ากว่าแผน             ตามแผน             เร็วกว่าแผน  

1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย  

 
ผลที่
ได้รับ 

 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
แปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิม
ผลิตใบหม่อนสำหรับ
เลี้ยงไหม 
 

-เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ การพัฒนาวัตถุดิบ 
รังไหม เส้นไหม ให้มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 √  
 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงไหมให้ได้
ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสามารถผลิตเส้น
ไหมคุณภาพดีเข้าสู่
กระบวนการผลิตผ้าไหม 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมผลิตได้    
1 - 1.5 กิโลกรัม เป็น    
2 - 3 กิโลกรัมต่อคน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 √  

 
 

/2.3 ผลผลิต... 
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2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

กิจกรรม 
 
   ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย  

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

-กลุ่มเกษตรกร ได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ การพัฒนา
วัตถดิุบ รังไหม เส้นไหม 
ให้มีคุณภาพ 
-เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
สามารถผลิตเส้นไหม
คุณภาพดีเข้าสู่
กระบวนการผลิตผ้าไหม 
เพ่ิมข้ึน  

เกษตรกรหม่อน
ไหมได้รับการ
พัฒนาและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

100ราย 
 
 
 
 

100ราย 

100 ราย 
 
 
 
 

100 ราย 

 √ 
 
 
 
 
√ 

 
 
 

 
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 (ถ้ามี) 

 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
   -เนื่องจาก 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
                    - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: 
  -จุดแข็งของโครงการ  
  -จุดอ่อนของโครงการ  
 
  

                        (ลงชื่อ) นางสาวพิญญ์พัชร์  ตรีฉิมพลี รายงาน 
                        (นางสาวพิญญ์พัชร์  ตรีฉิมพลี)  

                        นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
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3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   (หมายเหตุ ไม่เกิน 12 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPED Image ด้วย) 
 
1 2 3 

4 
 
 
 
 
 

5 6 

7 
 
 
 
 
 
 
 

8 9 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11 12 

 
 

 
  

 

  

 

 

 
   

       
  



๑ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร 
2. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อย่างน้อย 13 กลุ่ม 

จ.  วิธีดำเนินการ 
1. การคัดเลือกกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 
2. การเก็บข้อมูลการผลิตกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร ดังนี้ 

๑) เครื่องสาวไหม     จำนวน 13 เครื่อง 
๒) เครื่องค้นหูกเส้นไหม     จำนวน 13 เครื่อง 
3) เครื่องตีเกลียวเส้นไหม    จำนวน 13 เครื่อง  
4) เครื่องเตรียมเส้นไหมเพ่ือมัดหมี่เส้นไหม  จำนวน 13 เครื่อง  
5) เครื่องมือสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการทอผ้าไหม  จำนวน 13 เครื่อง 
6) เครื่องช่วยย้อมสีเส้นไหม    จำนวน 13 เครื่อง 

4. การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมให้กับกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 
5. การประเมินและติดตามผล 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564 
ช.  งบประมาณ 5,263,000 บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด รายไดจ้ากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

1. การคัดเลือกกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตเส้น
ไหมและผ้าไหม 

ไตยมาสที่ 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
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1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 5.2630 5.2630 4.4509 4.9270 93.62 0.3359 

งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 5.2630 5.2630 4.4509 4.9270 93.62 0.3359 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การผลิตเส้นไหมและผ้า
ไหมอย่างครบวงจร 

เครื่องจักรสำหรับการผลิตเส้น
ไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร
สาวไหม จำนวน 6 ชุด ชุดละ 
13 เครื่อง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

   

 

/เพ่ือเผยแพร่… 
 

   ผลที่ได้รับ ผลงานตามกิจกรรม 

2. การเก็บข้อมูลการผลิตกลุ่ม
ผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 

ไตยมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม 2564) 

11 มีนาคม – 22 มีนาคม 2564 

3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิต
เส้นไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร 

ไตยมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม 2564) 

1 เมษายน - 14 กรกฎาคม 2564 

4. การเผยแพรน่วัตกรรม
กระบวนการผลิตผ้าไหมให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 

ไตยมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2564) 

30 กรกฎาคม 2564 - 
14 สิงหาคม 2564 

5. การประเมินและติดตามผล ไตยมาสที่ 4 
(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

20 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 
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วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สูง ตามแผน ต่ำ 
2. เพ่ือเผยแพร่
นวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตผ้าไหมนครชัย
บุรินทร์ 

- กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 
กลุ่ม 
- กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม 
สามารถนำเครื่องมือ เครื่องจักร
ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิต
ของตน 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

93 

 

 
 
 
 

  

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

การเผยแพร่นวัตกรรม
กระบวนการผลิตผ้า
ไหมนครชัยบุรินทร์ 

๑) เครื่องสาวไหม 
จำนวน 13 เครื่อง 
๒) เครื่องค้นหูกเส้นไหม 
จำนวน 13 เครื่อง 
3) เครื่องตีเกลียวเส้น
ไหมจำนวน 13 เครื่อง  
4) เครื่องเตรียมเส้นไหม
เพ่ือมัดหมี่เส้นไหม 
จำนวน 13 เครื่อง  
5) เครื่องมือสำหรับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทอ
ผ้าไหม จำนวน 13 
เครื่อง 
6) เครื่องช่วยย้อมสีเส้น
ไหมจำนวน 13 เครื่อง 

๑) เครื่องสาวไหม 
จำนวน 13 เครื่อง 
๒) เครื่องค้นหูกเส้นไหม 
จำนวน 13 เครื่อง 
3) เครื่องตีเกลียวเส้น
ไหมจำนวน 13 เครื่อง  
4) เครื่องเตรียมเส้นไหม
เพ่ือมัดหมี่เส้นไหม 
จำนวน 13 เครื่อง  
5) เครื่องมือสำหรับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทอ
ผ้าไหม จำนวน 13 
เครื่อง 
6) เครื่องช่วยย้อมสีเส้น
ไหมจำนวน 13 เครื่อง 

    

 
 

2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 93 
 

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
 2.8 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 

/2.9 ข้อเสนอแนะ … 
 

2.9 ข้อเสนอแนะ : 
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                จุดแข็งของโครงการ กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม สามารถนำเครื่องมือ เครื่องจักรไปปรับใช้ใน
กระบวนการผลิตของตน  
                จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา เนื่องจากการส่งมอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม มีเพียง 1 ชุดต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ริทินโย) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
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(หมายเหตุ  ไม่เกิน 15 รูป  พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image  ด้วย) 
    3.1 ก่อนดำเนินการ  
 
 
 
 
 
 

  

   3.2 ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

  

   3.3 หลังดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
     1. เพ่ือสร้างนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกดแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 
 2.เพ่ือลดการเกิดแผลกดทับได้จากการปรับเปลี่ยนท่านอนของผู้ป่วย 

 3.เพ่ือลดภาระการดูแลผู้ป่วยสำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร คนในครอบครัวดูแลผู้ป่วย 
 4. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและเพ่ิมการเข้าถึงการให้บริการด้าน

การแพทย์อย่างทั่วถึง 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ ผู้ป่วยติดติดเตียง ติดบ้าน จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ อย่างน้อย 8 ที่ หรือผู้ป่วย 40 คน 
จ.  วิธีดำเนินการ 

1. สร้างเครื่อข่ายและคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ 40 ชุด  
3. สาธิตการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องแกก่ลุ่มผู้ใช้งาน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผล และปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 และขยายโครงการเนื่องจาก
การจัดจ้างประกอบล่าช้าและส่งงานในเดือน ธันวาคม 2564 เข้าสู่กระบวนการติดตั้งและแก้ไขแล้วเสร็จในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 และอยูในขั้นตอนการติดตามเก็บผลการใช้เครื่องมือจากผู้ดูแลและข้อมูลสถิติการบริหารเวลา
ในการดูแลผู้ป่วยแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565  
ช.  งบประมาณ 2,936,200 บาท 
 
 
 
 
 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด รายไดจ้ากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 



๒ 
 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 2,936,200 2,936,200 1.846988 1.846988 62.90 1.089212 

งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2,936,200 2,936,200 1.846988 1.846988 62.90 1.089212 

 

ผลการใช้งบประมาณ เนื่องจากเกิดสภาวะการระบาดของโรค จัดกิจกรรมโดยตรงกับเครือข่ายแต่ละที่ใช้
การเดินทางของผู้จัดทำไปหาผู้รับบริการ เพ่ือลดการติดเชื้อ และปัญหาที่พบคือบริษัทไม่สามารถส่งงานตามแผนที่
วางไว้ โดยมาส่งงานช่วงสุดท้ายของสัญญา จึงทำให้การใช้งบประมาณในการออกให้คำแนะนำ และสาธิต ไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยอาศัยออกปฏิบัติงานพร้อมทีมติดตั้งจากบริษัท 

 
1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

1. สร้างเครื่อข่ายและคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

18 กุมพาพันธ์ 25 กุมพาพันธ์ 4
มีนาคมและ 11มีนาคม  2564 

2. จัดทำเครื่องเฝ้าระวังการเกิด
แผลกดทับ 40 ชุด 

ไตรมาสที่ 2 3 
(มกราคม- มิถุนายน 2564) 

จัดจ้าง  21พฤษภาคม 2564 –  
21 สิงหาคม 2564 

ประกอบชุด 27 กันยายน 64- 
27 พฤศจิกายน 2564 

3. สาธิตการใช้งาน การดูแลรักษา
เครื่องแกก่ลุ่มผู้ใช้งาน 

ไตรมาสที่ 3 
(มกราคม-มีนาคม 2564) 

30 กันยายน 2564  
4 ธันวาคม 2564  

7-9 ธันวาคม 2564 
4. ติดตั้งระบบตามโรงพยาบาล
และผูป้่วยได้รับคัดเลือก 

ไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

18-20 ธันวาคม 2564 (นม.) 
11-14 มกราคม 2565 (บุรีรัมย์) 
18-21 มกราคม 2565 (สุรินทร์) 
1-4 กุมภาพันธ์ 2565 (ชัยภมูิ) 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
สรุปผล และปรับปรุงนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน 

ไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

18 ธันวาคม 2564 - 30 มนีาคม 
2565  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
1. เพื่อสร้างนวัตกรรม
เครื่องเฝ้าระวังการเกิด
แ ผ ล ก ด ท ั บ ด ้ ว ย ตั ว
ต ร ว จ จ ั บ แ ร ง ก ด
แสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกด
ทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
แสดงผลบนสมาร์ทโฟน จำนวน 
40 ชุด  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

   

2.เพื ่อลดการเกิดแผล
ก ด ท ั บ ไ ด ้ จ า ก ก า ร
ปรับเปลี่ยนท่านอนของ
ผู้ป่วย 

ลดการเกิดการกดทับตำแหน่ง
ใหม่และการกระจายน้ำหนัก
การกดทับในแต่ละวัน 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 
90 

   

3เพื่อลดภาระการดูแล
ผู้ป่วยสำหรับเจ้าหน้าที่ 
อ า ส า ส ม ั ค ร  ค น ใ น
ครอบครัวดูแลผู้ป่วย 

เกิดความสะดวกในการดูแล
ผู้ป่วย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

   

 

/เพ่ือเผยแพร่… 
 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องมือแพทย์ในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและ
เพ่ิมการเข้าถึงการ
ให้บริการด้าน 

จำนวนชุดดูแลที่เข้าถึงโดยตรง
กับผู้ป่วยตามชุมชน (32 ชุด)  

ร้อยละ 
80 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
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การเผยแพร่นวัตกรรม
เครื่องเฝ้าระวังการ
เกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
แสดงผลบนสมาร์ท
โฟน 

เครื่องเฝ้าระวังการเกิด
แผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกดแสดงผล
บนสมาร์ทโฟน 40 ชุด 

โรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลประจำตำบล
ไม่น้อยกว่า 8 ที ่หรือ
ผู้ป่วยใช้งานดูแลโดย
อาสาสมัครสาธารณสุข 
40 คน 

       

 
 

 
2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 85 

 

2.7 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี    
(ระบุ)  1.ผู้ป่วยแต่ละคนที่ติดเตียงมีโรคท่ีแตกต่างกันออกไป ทำให้การกำหนดช่วงเวลาในการ

ปรับพลิกตัวใช้เวลาไม่เหมือนกัน ต้องมีการปรับแก้โปรแกรมบนระบบโทรศัพท์มือถือ 
2. การดูข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนและการแจ้งเตือน ยังไม่สามารถดูพร้อมกันทั้ง 10 คน ในแต่ละ

จังหวัด ต้องมีการปรับแก้ข้อมูลบนระบบแม่ข่ายในการเก็บข้อมูล ซึ่งต้องใช้เวลามาก ทำให้รูปแบบการ
แสดงผลที่ปรับแก้ไม่ตรงความต้องการในส่วนใช้งานของแต่ละโรงพยาบาล 

3. การติดตั้งแต่ละครั้งต้องเข้าไปถึงผู้ป่วยผ่านการประสานงาน care giver เวลาต้องตรงกัน
ระหว่างบริษัทที่ติดตั้งทำให้ช่วงเวลาในการใช้ติดตั้งเป็นจำนวนวันที่อยู่นอกเฃเหนือแผน และในทุกครั้ง
ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากบริษัทอยู่ในจังหวัด นนทบุรี  

4. ทุกครั้งที่วางแผนเข้าติดตั้งจะปรากฎการณ์แพร่ระบาดโรคเป็นวงกว้างเสมอ ทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

5 ผู้ป่วยที่รับการใช้ชุดเฝ้าระวัง จะเป็นผู้ป่วยสูงวัย และอยู่ในกลุ่ม 608 ที่ไม่รับการฉีดวัคชีน 
 2.8 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
                   1.นำมาตรการทางสาธารณสุขมากำกับการเข้าทำงานในทีมลงติดตั้ง การตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 
24 ชั่วโมง และ การตรวจหลังเสร็จงาน ด้วยตนเอง 
        2. การนำปัญหามาพัฒนางานเพื่อตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยที่ตรงกับโรค 
                   3. การร่วมมือกับ Care giver เพ่ือทำให้เข้าใจต่อการใช้เครื่องมือที่ตรงกัน และพัฒนาระบบให้
เป็น one stop service ในการดูแลผู้ป่วย 
       4. การสร้างทักษะดิจิตอลให้กลุ่ม care giver ในการใช้อุปกรณ์และการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบดิจิตอล
สำหรับ การรักษาและให้คำปรึกษาระยะไกล 
 

2.9 ข้อเสนอแนะ: 
                จุดแข็งของโครงการ กลุ่มผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล สามารถบริหารเกี่ยวกับการจัดการท่านอนเพ่ือ
กระจายน้ำหนักในแต่ละวัน ทำให้โอกาสเกิดแผลกดทับใหม่น้อยลง อีกทั้งการแบ่งเบาภารการดูผู้ป่วย โดยกลุ่ม 
Care giver ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตลอดเวลา  
                จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา การประกอบและติดตั้งเครื่องมือ ต้องอาศัยบริษัทที่มี
บุคคลากรเฉพาะอีกทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทางการแพร่ระบาดของโรค และผู้ป่วยใช้เครื่องไม่ได้รับวัคชีนเนื่องจากมี
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ร่างการยที่อ่อนนแอ อายุสูง ป่วยมาเป็นเวลานานมากกว่า 5 ปีขึ้นทุกคนและมีประวัติเป็นแผลจากการติดเตียง 
โอกาสเกิดซ้ำ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ อ่อนน้อม) 
                ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ  ไม่เกิน 15 รูป  พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image  ด้วย) 
    3.1 ก่อนดำเนินการ  

   

 

 

 

   3.2 ระหว่างดำเนินการ 
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 3.3 หลังดำเนินการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคในผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมผู้สูงวัยในเขตนครชัยบุรินทร์  
      2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการดูแลและรักษาข้อเข่าเสื่อมแก่ผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
      ผูสู้งอายุในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์) 800 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ 

1) ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน เช่น เลือกพ้ืนที่ในการอบรม หัวข้อในการอบรม เป็นต้น 

2) ทบทวนวรรณกรรม จัดทำสื่อ เพื่อนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สูงอายุเข้าใจในเนื้อหาอย่างง่าย สำหรับ
การอบรม 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลประจำ
อำเภอทราบและเข้าใจวิธีการดำเนินงาน 

4) ทางสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอพ้ืนที่ที่จัดอบรม จะประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรม จังหวัดละ 200 ราย รวม 800 ราย 

5) เข้าไปดูสถานที่ในการจัดอบรม และจัดเตรียมสถานที่จัดอบรม  
6) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง การดูแลป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน โรคไต การ

ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และโภชนาการอาหาร จังหวัดละ 200 ราย  
7) ประเมินความพ่ึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 
8) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น    ตุลาคม 2563 สิ้นสุด  กันยายน 2564 
ช.  งบประมาณ    1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีดีขึ้น 



      
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ทบทวนวรรณกรรมจัดทำ
เนื้อหา สื่อวีดีโอ ที่ใช้ในการ
อบรม โดยอิงปัญหาในแต่ละ
พ้ืนที่  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563) 

-จัดทำสื่อวีดีโอการออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม โรคเบาหวาน และโรคไต 
-แผ่นผับการออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
-แผ่นผับด้านโภชนาการอาหารสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
-จัดทำสื่อให้ความรู้จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคไต โรคเบาหวานและ
โรคข้อเข่าเสื่อม 
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 
ธันวาคม 2563 

ประชาสัมพันธ์โครงการหา
ผู้เข้าร่วมอบรมในพ้ืนที่อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 200 คน 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - 
มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 -
15 มีนาคม 2564 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ เรื่อง การดูแลป้องกัน
โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน 
โรคไต การออกกำลังกายใน
ผู้สูงอายุ และโภชนาการ
อาหาร ในพ้ืนที่อำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 
200 คน 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - 
มีนาคม 2564) 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอโนน
สูง จำนวนผู้เข้าอบรม จังหวัด
นครราชสีมา 209คน 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 1,500,000 1,500,000 320,610.45 320,610.45 21.38 1,179,389.55 
งบลงทุน       
งบรายจ่าย
อ่ืน 

      

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 1,500,000 320,610.45 320,610.45 21.38 1,179,389.55 

 
1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถทำ
ให้จัดอบรมในพ้ืนที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ได้ เพราะไม่สามารถเข้าพ้ืนหรือจัดกิจกรรมที่มากกว่า 200 คนได้  
  2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ติดตามประเมินผลอำเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564-
มิถุนายน 2564) 

ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2564 – 
30 มิถุนายน 2564 โดยการโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเพื่อติดตามผล  

ส่งสื่อองค์ความรู้ แผ่นพับ และ
วีดีโอการออกกำลังการ การ
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โรคไต 
และโรคเบาหวาน ให้ อสม.ใน
พ้ืนที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูมิ อำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ และอำเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์  

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564-
กันยายน 2564) 

ระหว่าง 2 สิงหาคม 2564 – 30 
สิงหาคม 2564 



 
 

วัตถุประสงค์  
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
ผู้สูงวัยในเขตนครชัย
บุรินทร์  

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม 
และสามารถเข้าใจเนื้อได้ 

800คน 209 คน   ✓ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ดูแลและรักษาข้อเข่า
เสื่อมแก่ผู้สูงอายุในเขต
นครชัยบุรินทร์ 

อสม. ที่สามารถนำองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้สูงอายุหรือลูกหลาน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ 

80% 80%  ✓  

 
 
 
 
 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง การดูแล
ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคเบาหวาน โรคไต การ
ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 
และโภชนาการอาหาร 

-ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม 
 

800 คน    ✓ 

 
2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ)           85.27          (ถ้ามี) 

 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 



  มี(ระบุ) เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 ไม่สามารถจัดอบรมร่วมตัวคนได้ในจำนวน 200 คน 
ใในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ได ้

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
ให้องค์ความรู้ สื่อแผ่นผับ และวีดีโอ ให้หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดให้กับ

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2.7   ข้อเสนอแนะ : 

           จุดแข็งของโครงการ วิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะโรคที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น คือโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคไต และโรคเบาหวาน และมีนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย่ำ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  

  จุดอ่อน การดำเนินการด้านการประสานหรือจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงมีอุปสรรค
ในการติดต่อประสานขอเข้าพ้ืนที่  
   แนวทางพัฒนา ต้องหาแนวทางท่ีเข้าถึงผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นโดยไม่เกิดการรวมตัว 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

 









 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ดาวโหลดไฟล์รูปภาพได้ที่ลิงค์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1_GXpJeHryX9zdeLhNLCaDA5jjX6q5Duo?usp=sharing 



 

 

 

 

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 118,453,850 บาท ดังนี้ 

  - งบลงทุน    113,215,000   บาท 

   *งบครุภัณฑ์    -  บาท 

   *งบสิ่งก่อสร้าง 113,215,000  บาท 

  - งบดำเนินงาน  4,738,850  บาท 

  - งบรายจ่ายอื่น     500,000  บาท 

 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

โครงการพ ัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุม่นครชยับรุินทร์ 

44,433,900.00 43,004,037.73 811,828.74 1,242,684.17 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพือ่

การเกษตรอยา่งยัง่ยืนในเขตนครชยับรุินทร ์  

42,000,000.00 31,104,029.77 811,828.74 15,632.13 

     - ก่อสร้างฝายหนิทิ้งพร้อมทำระบบส่งน้ำ

สถานีสูบน้ำบ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ 

อำเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ  

12,000,000.00 8,874,197.41 811,828.74 2,753.20 

     - แก้มลิงหนองนาเลิงพร้อมอาคารประกอบ 

ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

15,000,000.00 9,937,254.15 - 1,747.66 

     - ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกอกพร้อม   

ขุดลอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ 

11,000,000.00 8,300,654.65 - 3,054.83 

     - ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยเรียง 

บ้านกุดหัวช้าง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอ     

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

4,000,000.00 3,991,923.56 - 8,076.44 

     - ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

บ ้านโนนต ูมท ุ ่ งสว ่าง ตำบลว ังชมภ ู อำเภอ       

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ (เหลือจา่ย) 

- 7,986,017.31 - 13,982.69 

กิจกรรมหลกัที ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ

ไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพการ

ผลิตของเกษตรกรทีเ่ปน็สมาชิกสหกรณ์ 

650,900.00 469,176.00 - 5,524.00 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 

และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 

375,000.00 374,387.47 - 612.53 

กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 

และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

(เหลือจา่ย) 

- 387,271.96 - 228.04 

กิจกรรมหลกัที ่4 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้

เพื่อการส่งออก กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้

เพ ื ่อยกระดับการเลี ้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มี

มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยใช้มาตรฐาน GFM ของ

กรมปศสุตัวม์าเปน็แนวทางในการพฒันา 

201,600.00 201,600.00 - - 

กิจกรรมยอ่ย ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัการ

เลี ้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ 

โดยใช ้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุส ัตว์มาเป็น

แนวทางในการพฒันา (เหลือจา่ย) 

- 2,301,980.00 - 20.00 

กิจกรรมหลักที ่ 5 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ศสุตัว์ 

206,400.00 179,575.22 

 

- 384.78 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

และผลิตภณัฑไ์หมนครชยับรุินทร์ 

73,019,950.00 69,876,159.80 990,000.00 643,788.36 

กิจกรรมหลกัที ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 

กิจกรรมยอ่ย พฒันาเสน้ทางเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

71,215,000.00 67,625,000.00 - 409.36 

 รายการย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สาย ชย.4021 แยกทล.2037 - 

บ้านหนองแวง อำเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ 

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร  

8,415,000.00 8,320,000.00 - - 

รายการย่อยที่ 2 ปรับปรุง/ขยายความกว้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3010 

แยกทางหลวงหมายเลข 205 - อา่งเก็บน้ำลำ

คันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร  

16,800,000.00 16,785,000.00 - - 

รายการย่อยที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน อำเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิระยะทาง 3.500 

กิโลเมตร 

12,500,000.00 9,100,000.00 - - 

รายการย่อยที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ

นกรีต ถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวง

ชนบท ชย.3006-บ้านซับสะเลเต อำเภอเทพ

สถิต จังหวัดชัยภูมิ รยางค์ 3.000 กิโลเมตร 

9,500,000.00 9,490,000.00 - - 

รายการย่อยที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ

นกรีต ถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวง

8,500,000.00 8,490,000.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

หมายเลข 2037- บ้านห้วยกุ่ม อำเภอเกษตร

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร 1 สายทาง 

รายการย่อยที่ 6 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ

นกรีต ถนนสาย ชย.2004 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - แยกทางหลวงหมายเลข 201 

อำเภอคอนสาร,ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร 

1 สายทาง 

8,500,000.00 8,450,000.00 - 9.36 

รายการย่อยที่ 7 ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอ

นกรตี ถนนสาย ชย.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 

12 - แยกทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอคอนสาร, 

ภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร 1 สายทาง 

7,000,000.00 6,990,000.00 - 400.00 

     - รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนเข้าแหล่งท่องเที ่ยวบึงละหาน อำเภอจัตึรัส 

จงัหวดัชยัภมูิ (เหลือจา่ย) งปม.2,300,000 บาท 

- 1,268,000.00 - - 

     - รายการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรบัราคาได ้(คา่k) กิจกรรม ซอ่มสรา้งผวิทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยาง-บ้านกลาง 

อำเภเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)    

งปม. 358,888.80 บาท 

- 358,888.80 - - 

ก ิจกรรมหลักที ่ 8 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 

กิจกรรมย่อย ส่งเสรมิการตลาดเชิงรกุแบบกำหนด

เปา้หมายการทอ่งเทีย่ว กลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร ์ 

(Nakornchaiburin Influencer Fam Trip) 

1,000,000.00 - 990,000.00 10,000.00 

กิจกรรมหลักที ่ 9 การเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการแปลงหมอ่นใหม้คีณุภาพ 

473,550.00 366,215.00 - 107,335.00 

กิจกรรมย่อยที่ 1. การเพิ่มประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อน 

246,950.00 221,537.00 - 25,413.00 

กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 226,600.00 144,678.00 - 81,922.00 

กิจกรรมหลักที่ 10 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม

ครบวงจร กิจกรรมย่อย ไหมรักษ์โลก 

331,400.00 258,056.00 - 73,344.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก

ชว่งวยันครชยับรุินทร์ 

500,000.00 - - - 

ก ิจกรรมหลักที ่ 11 เสริมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครวัสูช่มุชนเขม้แขง็นครชยับรุินทร์ 

500,000.00 ยกเลกิ 

งบบรหิาร 500,000.00 500,000.00 - - 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงหนองนาเลิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคอนสวรรค์  
 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
       1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งก้ันลำน้ำ ฯลฯ ในเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
       2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มข้ึน 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ราษฎรในพ้ืนทีต่ำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ
จ.  วิธีดำเนินการ 

  ดำเนินการเอง (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรมที่ 1 และ 2 บางส่วน)
                 จ้างเหมา (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรม ที่ 2 บางส่วน)
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น มกราคม 25๖4 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ 15,000,000บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.......................(ระบุชื่อตัวช้ีวัด)......................... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

แก ้มล ิงหนองนาเล ิงพร ้อม
อาคารประกอบ ตำบลคอน
สวรรค ์  อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิมิ(ขุดลอกตะกอน
ดินด้วยเครื่องจักร 300,000 
ล ูกบาศก ์ เมตร ขนย ้ายดิน
พร้อมเกลี ่ยตบแต่งและงาน
ก ่ อสร ้ า งอาคารบ ั ง ค ั บน้ ำ 
จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างท่อรับ
น้ำเข้า 2 แถว จำนวน 2 แห่ง) 

ไตรมาสที่ 2-4 (มกราคม –กันยายน 
2564) 

เดือน มกราคม – กันยายน 2564 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 15,000,000 15,000,000  9,937,254.45 66.25 5,062,745.55 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 15,000,000 15,000,000  9,937,254.45 66.25 5,062,745.55 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ 
อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้ม
ลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ 
ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ำ จำนวน 1 
แห่ง 

1 แห่ง 1 แห่ง  ✓  

สามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกของราษฎรได้
เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และ
รายได้ของราษฎรเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่รับประโยชน์
ประมาณ 500 ไร่ 

500 ไร่ 500 ไร่  ✓  

 
 
 
 
 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ข ุดลอกตะกอนด ินด ้วย
เคร ื ่ องจ ักร 300 ,000 
ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน
พร้อมเกลี่ยตบแต่งและงาน
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 
จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างท่อ
รับน้ำเข้า 2 แถว จำนวน 
2 แห่ง 

 1 แห่ง  ✓  

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ) ผู้รับจ้างส่งบานระบายพร้อมติดตั้งล่าช้า.................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................... ................ 
   ............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ)     นายอรรถพล มาลาทอง       ผู้รายงาน 
                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   

   

   
 

 
 
 
 
  



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกอกพร้อมขุดลอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส 
 จังหวัดชัยภูม ิ
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
       1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งก้ันลำน้ำ ฯลฯ ในเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
       2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มข้ึน 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ราษฎรในพ้ืนที่ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
จ.  วิธีดำเนินการ 

  ดำเนินการเอง (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรมที่ 1 และ 2 บางส่วน)
                 จ้างเหมา (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรม ที่ 2 บางส่วน)
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น มกราคม 25๖4 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ 11,000,000บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.......................(ระบุชื่อตัวช้ีวัด)......................... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกอกพร้อม
ขุดลอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ(ก่อสร้างฝายคอนกรีต
ขนาด สูง 3.00 เมตร กว้างประมาณ 
25.00 เมตร พร้อมขุดลอกตะกอน
ดินระยะทางประมาณ  1.00 
กิโลเมตร) 

ไตรมาสที่ 2-4 (มกราคม –
กันยายน 2564) 

เดือน มกราคม – กันยายน 2564 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 11,000,000 11,000,000  8,300,654.15 75.46 2,699,345.85 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 11,000,000 11,000,000  8,300,654.15 75.46 2,699,345.85 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ 
อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้ม
ลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ 
ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ำ 1 แห่ง 

1 แห่ง 1 แห่ง  ✓  

สามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกของราษฎรได้
เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และ
รายได้ของราษฎรเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่รับประโยชน์
ประมาณ 250 ไร่ 

250 ไร่ 250 ไร่  ✓  

 
 
 
 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีตขนาด 
สูง 3.00 เมตร กว้าง
ประมาณ 25.00 เมตร 
พร้อมขุดลอกตะกอนดิน
ระยะทางประมาณ  1.00 
กิโลเมตร 

 1 แห่ง  ✓  

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันและความต้องการใช้
ประโยชน์ของราษฎรในพ้ืนที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน……………………………………………….. 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................... ................ 
   ............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ)     นายอรรถพล มาลาทอง       ผู้รายงาน 
                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อมทำระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
       1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งก้ันลำน้ำ ฯลฯ ในเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
       2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มข้ึน 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ราษฎรในพ้ืนที่ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
จ.  วิธีดำเนินการ 

  ดำเนินการเอง (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรมที่ 1 และ 2 บางส่วน)
                 จ้างเหมา (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรม ที่ 2 บางส่วน)
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น มกราคม 25๖4 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ 12,000,000บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.......................(ระบุชื่อตัวช้ีวัด)......................... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อมทำระบบส่ง
น้ำสถานีสูบน้ำบ้านโสกหว้า ตำบล
โนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ(ก่อสร้างฝายหินทิ้งขนาด สูง 
2.50 เมตร กว้างประมาณ 20.00 
เมตร พร้อมขุดลอกตะกอนดิน และ
ก่อสร้างระบบส่งน้ำสาย MP ท่อ
ขนาด ศก. 400 มิลลิเมตร ยาว 
500 เมตร) 

ไตรมาสที่ 2-4 (มกราคม –
กันยายน 2564) 

เดือน มกราคม – กันยายน 2565 



 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 12,000,000 12,000,000  9,194,177.41 76.62 2,805,822.59 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 12,000,000 12,000,000  9,194,177.41 76.62 2,805,822.59 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ 
อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้ม
ลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ 
ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ำ 1 แห่ง 

1 แห่ง 1 แห่ง  ✓  

สามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกของราษฎรได้
เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และ
รายได้ของราษฎรเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่รับประโยชน์
ประมาณ 300 ไร่ 

300 ไร่ -  ✓  

 
 
 



 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ก่อสร้างฝายหินทิ้งขนาด 
สูง 2.50 เมตร กว้าง
ประมาณ 20.00 เมตร 
พร้อมขุดลอกตะกอนดิน 
และก่อสร้างระบบส่งน้ำ
สาย MP ท่อขนาด ศก. 
400 มิลลิเมตร ยาว 500 
เมตร 

 1 แห่ง  ✓  

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันและความต้องการใช้
ประโยชน์ของราษฎรในพ้ืนที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน……………………………………………….. 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................... ................ 
   .................................................................................................................. ............................................................ 
 

(ลงชื่อ)     นายอรรถพล มาลาทอง       ผู้รายงาน 
                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนตูม-ทุ่งสว่าง ตำบลวังชมภู อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
       1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
       2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มข้ึน 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ราษฎรในพ้ืนที่ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
จ.  วิธีดำเนินการ 

  ดำเนินการเอง (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรมที่ 1 และ 2 บางส่วน)
                 จ้างเหมา (ตามข้อ 7 คือ กิจกรรม ที่ 2 บางส่วน)
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น มีนาคม 25๖4 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ 8,000,000บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด.......................(ระบุชื่อตัวช้ีวัด)......................... 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าบ้านโนนตูม-ทุ่งสว่าง ตำบลวัง
ชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ(รายละเอียด : 1.กิจกรรมงาน
วางท่อส่งน้ำรับแรงดันท่อเหล็ก
เหนียว สาย MP1 ขนาด Ø 500 
มม. หนา 6 มม.  ยาว 300 เมตร 
/2. กิจกรรมงานวางท่อส่งน้ำรับ
แรงดันท่อเหล็กเหนียว สาย MP2 

ไตรมาสที่ 2-4 (มีนาคม –
กันยายน 2564) 

เดือน มีนาคม – กันยายน 2564 



 

 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 8,000,000 8,000,000  7,986,017.31 99.83 13,982.69 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 8,000,000 8,000,000  7,986,017.31 99.83 13,982.69 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ 
อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้ม
ลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ 
ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ำ 1 แห่ง 

1 แห่ง 1 แห่ง  ✓  

สามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกของราษฎรได้
เพ่ิมข้ึน ผลผลิตต่อไร่และ
รายได้ของราษฎรเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่รับประโยชน์
ประมาณ 225 ไร่ 

225 ไร่ 225 ไร่  ✓  

 

ขนาด Ø 500 มม. หนา 6 มม.  
ยาว 600 เมตร) 



 
 
 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

1.กิจกรรมงานวางท่อส่ง
น้ำรับแรงดันท่อเหล็ก
เหนียว สาย MP1 ขนาด 
Ø 500 มม. หนา 6 มม.  
ยาว 300 เมตร /2. 
กิจกรรมงานวางท่อส่งน้ำ
รับแรงดันท่อเหล็กเหนียว 
สาย MP2 ขนาด Ø 500 
มม. หนา 6 มม.  ยาว 
600 เมตร 

 1 แห่ง  ✓  

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันและความต้องการใช้
ประโยชน์ของราษฎรในพ้ืนที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน……………………………………………….. 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................... ................ 
   ............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ)     นายอรรถพล มาลาทอง       ผู้รายงาน 
                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   

   

   
 



1 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
     กิจกรรมหลัก  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการไร่นาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพ 
   การผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ค. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ง. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 170 คน ดังนี้ 
1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด  จำนวน 100 คน 
2. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จำนวน   70 คน  

จ. วิธีการดำเนินการ 
1. ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือกำหนดแนวทางร่วมกัน 
2. แจ้งสหกรณ์เป้าหมายเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ  
3. สหกรณ์คัดเลือกสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และส่งรายชื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
4. จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสหกรณ์ท่ีผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 วัน 2 คืน  หัวข้อการ

อบรม ดังนี้ 
1) สถานการณ์ข้าวไทยในมุมมองภาคเอกชน 
2) การวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุง/การบำรุงดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง/การผสมปุ๋ยใช้เอง 
4) หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/การควบคุมคุณภาพผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
5) การศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตระดับไร่นา “ขั้นตอนและ

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” 
6) ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
7) สมาชิกสหกรณ์ จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต  

ฉ. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช. งบประมาณ 650,900 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ซ. สนองตอบต่อ :  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด            
                                                                    ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.1 การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

ไตรมาสที่ 2  
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน ไตรมาสที่ 2  
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 

ติดตามและประเมินผลโครงการ 

- สมาชิกสหกรณ์จัดทำข้อมูล
รายละเอียดต้นทุนการปลูกข้าว 

ไตรมาสที่ 4  
(กรกฎาคม - กันยายน 2564) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 

1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 650,900 650,900 - 474,700 72.93 176,200 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 650,900 650,900 - 474,700 72.93 176,200 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
    ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :  
  2.1 วัตถุประสงค์ 
    บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. 
  2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง 
ตาม
แผน 

ต่ำ 

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิต
และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิต 

- -    

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

- -    
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 เนื่องจากปีการผลิต 2564/65 ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีภัณฑ์การเกษตร 
เมล็ดพันธุ์ ค่าจ้างเก็บเกี่ยว มีราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงเป็นผลกระทบทำให้ไม่สามารถ      
ลดต้นทุนการผลิตได้ 
 2.3 ผลผลิต (Outputs) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง 
ตาม
แผน 

ต่ำ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
จัดการไร่นา เพ่ือลดต้นทุน   
การผลิตและศึกษาดูงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตระดับไร่นา 

สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพ  

 

170 
ราย 

170 
ราย 

 /  

  2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)  
   ร้อยละ 80 (ถ้ามี)  
  2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
    ไม่มี 
    มี (ระบุ)  
                  สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายโครงการอายุเฉลี่ย 55 ปี ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้า      
ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกษตรกรเหล่านี้ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวลดลง จะส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพ       
ในการผลิตข้าว เช่น คุณภาพของการผลิตอาจไม่ได้ตามมาตรฐาน เวลาที่ใช้ในการผลิตน้อยลง ฯลฯ 
  2.6 แนวทางแก้ไข 
                  เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันไม่ให้ผลิตภาพในการผลิตสินค้าดังกล่าวลดลง 
สหกรณ์ต้องแสวงหาเกษตรสมาชิกที่เป็นเกษตรรุ่นใหม่ และควรมีนโยบายในการรับสมาชิกใหม่ที่มีเกณฑ์อายุ
ไม่เกิน 50 ปีเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้มีสัดส่วนระหว่างเกษตรกรที่มีอายุเกิน 50 ปี กับเกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 
50 ปีพอเหมาะกับขนาดของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรสมาชิกรุ่นใหม่ จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
สินค้าเกษตรให้มีปริมาณ คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
  2.7 ข้อเสนอแนะ 
 จุดแข็งของโครงการ : สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จำกัด ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ 
ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์คือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง มีมติที่ประชุมอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 
คัดเลือกสมาชิกผู ้ที ่ปลูกข้าวเพื ่อผลิตเมล็ดพันธุ ์เข้าร่วมการอบรม และอนุมัติงบประมาณสนับสนุน               
เป็นค่าพาหนะเดินทางไปเข้าอบรมและกลับจากการอบรม ให้กับสมาชิกสมาชิกทุกคนที่เข้ารับการอบรม  
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 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการที ่มีประสบการณ์ตรงเป็นผู ้ถ่ายทอดเนื ้อหาด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ และหัวข้อต่าง ๆ มีการร้อยเรียงเชื่อมโยงในการรับรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยการบรรยาย
เริ่มต้นจากหัวข้อ  
 1) “สถานการณ์ข้าวไทยในมุมมองภาคเอกชน” โดย นายวรวัฒน์  บุญหลาย ตำแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความเข้าใจความผันผวนของตลาดข้าว  
ของโลก เรื่องการส่งออกข้าวไทย พันธุ์ข้าวที่ตลาดโลกต้องการ(ข้าวพ้ืนนุ่ม) 
 2) “การวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุง/บำรุงดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต” โดย นายภราดร ดาวษาวะ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และทีมงาน จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
การที่ได้คลุกคลีอยู่กับดิน การรู้จักกับคุณสมบัติของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยการผลิตแรกที่เกษตรกรจะต้องรู้จัก    
ให้เป็นอย่างดี เพื่อการคัดพันธุ์ข้าวที่จะปลูกให้เหมาะกับสภาพของดินแต่ละพื้นที่ เช่น  ข้าวพื้นนุ่ม สามารถ    
ปลูกในดินแบบใดได้บ้างที่จะให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่ดี 
 3) “การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง/การผสมปุ๋ยใช้เอง”  โดย นายเสรี พรมนนท์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และทีมงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ถ่ายทอด
ประสบการณ์เรื่องของการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ เชื่อมโยงจากการรู้จักดินแต่ละพื้นที่ ว่าจะต้องใช้
สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์อะไร เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารตอบสนองต่อความต้องการของข้าวที่ปลูกได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 
 4) “หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/การควบคุมคุณภาพ   
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” โดย นายอำนวย พงษ์มนัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และทีมงาน 
จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่    
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับดินกับและการเติมธาตุอาหารลงในดิน  

5) “ศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตระดับไร่นา  “ขั ้นตอนและ
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด” โดยนางปาณชญา บวชสันเทียะ 
ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ และทีมงาน ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวของสหกรณ ์

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของเนื้อหาวิชาทั้ง 5 วิชา มีการจัดลำดับความสอดคล้องสัมพันธ์กันของ
เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการ
ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ และการปลูกข้าวคุณภาพเพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด 

จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา : สมาชิกสหกรณ์ที ่เป็นเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว           
เป้าหมายโครงการยังไม่ครอบคลุมสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตร  
ครบทุกอำเภอ และสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่อายุเกิน 55 ปี เพ่ือการผลิตข้าวของจังหวัดชัยภูมิ
ให้มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงพันธุ์ข้าว   
อย่างต่อเนื่อง และสหกรณ์ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 

     (ลงชื่อ)   ...........................................  ผู้รายงาน  
                   (นายปรีชา  ลาภารัตน์) 
           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
                                                         สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 



5 
 

1.  ภาพการดำเนินโครงการ 
 1. การลงทะเบียน และพิธีเปิดการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. การบรรยาย “สถานการณ์ข้าวไทยในมุมมองภาคเอกชน”  
   โดยนายวรวัฒน์  บุญหลาย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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3. การบรรยาย “การวิเคราะห์ดิน/การปรับปรุง/บำรุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต” 
      โดยนายภราดร ดาวษาวะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และ นางสาวจิรัฐติกาล  
สารีบุตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จากสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ  
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4. การบรรยาย “การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง/การผสมปุ๋ยใช้เอง” 
   โดยนายเสรี พรมนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายไพโรจน์  

หล้าคำภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 
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5. การบรรยาย “หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/การควบคุม
คุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว”  

   โดยนายอำนวย พงษ์มนัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายเทพฤทธิ์     
คุณประทุม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร จากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
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6. การศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตระดับไร่นา  ณ สหกรณ์
การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

   โดยนางปาณชญา บวชสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะบรรยาย “ขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว”    
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  ฐานที่ 1 : การรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว                                                         
 

                                                                                     

 

                     

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 ฐานที่ 2 : การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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ฐานที่ 3 : การแปรรูปข้าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

ฐานที่ 4 : การจำหน่ายข้าวสาร 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลักท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก 
    กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน  
   โดยใช้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
   กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ ในด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร 
 2. เพ่ือยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 3. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร สัตว์ปีก แพะ แกะ กลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 750 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ  
  1) ประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน 
แต่ละอำเภอ  
 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละ
อำเภอ 
 3) จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร มีหลักสูตร ดังนี้ 
    หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM  
และการจัดการอาหารสัตว์คุณภาพสูง จำนวน 160 ราย (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
    หลักสูตรที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM จำนวน 50 ราย 
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
 4) สนับสนุนเวชภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร จำนวน 650 ราย 
 5) ประเมินความรู้เกษตรกร 
 6) ติดตามให้คำแนะนำ 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  เมษายน 2564 สิ้นสุด สิงหาคม  2564 
ช.  งบประมาณ 2,689,500 บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  จำนวนฟาร์มมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้น (ฟาร์ม) 
 
 
 
 
 
 
 



      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 2.6895 2.6895 2.6893 2.6893 99.99 0.0002 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 2.6895 2.6895 2.6893 2.6893 99.99 0.0002 

 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
เพื่อการส่งออก 
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อยกระดับการเลี้ยง
สัตว์ของเกษตรกรให้มี
มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้
มาตรฐาน GFM ของกรมปศุ
สัตว์มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา 
  - พัฒนาทักษะการผลิต 
โคเนื้อ ในด้านอาหารสัตว์
ให้กับเกษตรกร 
- สนับสนุนเวชภัณฑ์ แก้ไข
ปัญหาสุขภาพสัตว์ของ
เกษตรกร 

ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน 2564 - 
กันยายน 2564) 

- ฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ 23,24,25 
สิงหาคม 2564 
- ออกหน่วยให้บริการแก้ไขปัญหา
สุขภาพสัตว์ ระหว่างเดือน เม.ย. - 
ก.ย. 64 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มแพะ และการ
จัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM 
- พัฒนาทักษะการผลิต 
แพะ แกะ การจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐาน GFM 
- สนับสนุนการจัดทำฟาร์ม
ตามมาตรฐาน GFM 

ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน 2564 - 
กันยายน 2564) 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 



1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... ........................ 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
การผลิตโคเนื้อ แพะ 
แกะ ในด้านอาหารสัตว์
ให้กับเกษตรกร 

จำนวนเกษตรกรผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้าน
การผลิตอาหารสัตว์ และ
การพัฒนามาตรฐาน GFM 

210 210  ✓  

เพ่ือยกระดับการเลี้ยง
โคเนื้อ แพะ แกะ ของ
เกษตรกรให้มีมาตรฐาน
รองรับการผลิตเพ่ือการ
ส่งออก 

จำนวนเกษตรกรผ่านการ
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 
GFM 

50 50  ✓  

เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สัตว์ของเกษตรกร 

จำนวนเกษตรกรได้รับ
บริการด้านสุขภาพสัตว์ 

650 650  ✓  

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อเพ่ือการส่งออก 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
เพ่ือการส่งออก 

160 ราย  ✓  

กิจกรรมหลักที่ 2 
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
แพะ และการจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 
และการจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์ม GFM 
 

50 ราย  ✓  

 



2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)  82.15 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ทำ

ให้การรวมกลุ่มบุคคลเพ่ือฝึกอบรมจำนวนมากไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นจะต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
จึงจะดำเนินการได้ ทำให้เกิดความล่าช้า  
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง 
และเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา : - 
 

(ลงชื่อ)    ศรีสมัย  โชติวนิช  ผู้รายงาน 
               (นางศรีสมัย  โชติวนิช) 
        ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
ระหว่างดำเนินการ 
 

1) กิจกรรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก 
    กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
    กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ ให้กับเกษตรกร 
 2. เพ่ือยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิตเพ่ือการส่งออก 
 3. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร สัตว์ปีก แพะ แกะ กลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 710 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ  
  1) ประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน 
แต่ละอำเภอ  
 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละ
อำเภอ 
 3) จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร มีหลักสูตร ดังนี้ 
    หลักสูตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM  
จำนวน 640 ราย (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
    หลักสูตรที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM จำนวน 30 ราย 
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
    หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 40 ราย (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง) 
 4) ประเมินความรู้เกษตรกร 
 5) ติดตามให้คำแนะนำ 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  ตุลาคม  2563 สิ้นสุด กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ 783,000 บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  จำนวนฟาร์มมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้น (ฟาร์ม) 
 
 
 
 
 
 
 



      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.7830 0.7830 0.7556 0.7556 96.50 0.0274 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 0.7830 0.7830 0.7556 0.7556 96.50 0.0274 
 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
เพ่ือการส่งออก 
 - อบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
มาตรฐาน GFM ประสานงาน
เครือข่ายมืออาชีพลงพื้นที่ให้
คำปรึกษาแนะนำ 

ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564) 

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2564  
- 7 กรกฎาคม 2564 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มแพะ และการ
จัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM 
 - อบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดการฟาร์มแพะ
มาตรฐาน GFM และสนับสนุน
การจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM 

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ 
 - อบรมพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๒ 
รุ่นๆละ ๒๐ คน ติดตามให้
คำแนะนำ 

ไตรมาสที่ 2-3 (เมษายน - มิถุนายน 
2564) 

ระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2564 



1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
พัฒนาทักษะด้านการ
ผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ 
ให้กับเกษตรกร 

จำนวนเกษตรกรผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนาสู่ฟาร์ม
มาตรฐานโคเนื้อ GFM/GAP 

640 640  ✓  

ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ 
แพะ แกะ ของเกษตรกร
ให้มีมาตรฐานรองรับ
การผลิตเพ่ือการส่งออก 

จำนวนฟาร์มแพะที่ผ่านการ
ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
GFM 

30 30  ✓  

ส่งเสริมการแปรรูป และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม
จังหวัด 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการแปรรูปเนื้อ
โคคุณภาพ 

40 40  ✓  

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อเพ่ือการส่งออก 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
เพ่ือการส่งออก 

640 ราย  ✓  

กิจกรรมหลักที่ 2 
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
แพะ และการจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ 
และการจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์ม GFM 

30 ราย  ✓  



 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

พัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

40 ราย  ✓  

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)  85.57 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)   
1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

ทำให้การรวมกลุ่มบุคคลเพ่ือฝึกอบรมจำนวนมากไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นจะต้องรอจนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลายจึงจะดำเนินการได้ ทำให้เกิดความล่าช้า  

        2) เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปอบรม
ต่างจังหวัด จึงมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเพ่ือมาดำเนินการใน
พ้ืนที ่

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง 
และเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา : - 
 

(ลงชื่อ)    ศรีสมัย  โชติวนิช  ผู้รายงาน 
               (นางศรีสมัย  โชติวนิช) 
        ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
ระหว่างดำเนินการ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก จำนวน 16 รุ่น เกษตรกร 640 ราย 
 
 
 
 
 



 
2) พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ จำนวน 1 รุ่น เกษตรกร 30 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน รวม 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก  พัฒนาและบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์   
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าห้วยเรียง บ้านกุดหัวช้าง ต้าบลหนองคอนไทย อ้าเภอ     
    ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ้านวน 1 แห่ง 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพรม-เชิญ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. เพ่ือเก็บกกัน ำ้ไว้ใช้อปุโภค-บริโภคและท ำกำรเกษตร 
      2. เพ่ือบรรเทำและแก้ไขปัญหำน ำ้ขำดแคลน 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          เกษตรกร 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่3,14,8,9,12  ต้าบลหนองคอนไทย อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
จ.  วิธีด าเนินการ ก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมขนาด 2.00 เมตร x 2.00 เมตร พร้อมบานระบาย จ้านวน 1 แห่ง 
ฉ.  ระยะเวลาด าเนินการ  เริม่ต้น 1  กุมภาพันธ์  2564  สิ้นสุด  30 มิถุนายน 2564 
ช.  งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด อาคารบังคับน ้าขนาด 2.00x2.00 เมตรพร้อม
บานระบาย 2 ช่อง จ้านวน 1 แห่ง 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

             1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบด้าเนินงาน 4.000 4.000 4.000 4.000 100 - 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 4.000 4.000 4.000 4.000 100 - 

 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ท าจริง) 

ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าแบบท่อ
เหลี่ยม พร้อมติดตั งบานระบาย 

ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564) 

ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ –     
31 มีนาคม 2564 

ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าแบบท่อ
เหลี่ยม พร้อมติดตั งบานระบาย 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 
2564) 

ระหว่างวันที่  1 เมษายน –        
30 มิถุนายน  2564 



 
1.3  สรุปผลการด าเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน0 
/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 

          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จา้นวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ า 
เ พ่ือแก้ ไขปัญหาขาดแคลนน ้า
อุปโภค-บริโภค และ การเกษตร
ของราษฎร  5 หมู่บ้าน คือ หมู่
ที่3,14,8,9,12  ต้าบลหนองคอน
ไทย อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

อาคารรับน ้าแบบ
ท่อ เหลี่ ยมขนาด 
2.00x2.00 เมตร 
2 แถวพร้อมติดตั ง      
บานระบายจ้านวน 
1 แห่ง    
 

90 95    

       
 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ า 

ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าห้วย
เรียง 

พัฒนาและบริหารจัดการน ้า
เพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนใน
เขตนครชัยบุรินทร์ 
 

1 แห่ง     

       
 

 
2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)........................ (ถ้ามี) 

 

 



 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)........................................................................................ ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ บรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าของราษฎรได้เต็มประสิทธิภาพ ท้าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ นสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื นที่ 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ไม่มี 
 
 
3. ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
ก่อนด าเนินการ 

 
 
ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นายจิราวัฒน์  ธีรเกียรติศิริ) 

                                                       ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่3 คบ.พรม-เชิญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวดั  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 

_______________________________ 

ก. ชื่อโครงการ 2564 โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
   ชื่อกิจกรรมหลัก 
   ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

1) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มข้ึน 
3) เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกทักษะในการนำนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยเอาสิ่งเหลือทิ้งจาก 

กระบวนการเลี้ยงไหม (มูลไหม) มาฟอกย้อมสีเส้นไหม เเละเป็นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ผ้าในท้องถิ่นเข้าสู่ 
ระบบมาตรฐานของยุโรปได้ 
4) เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

ง. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
   เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม / ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย เกษตรกรดำเนินกิจกรรมด้าน
หม่อนไหม ต.บ้านเล่า อ.เมือง, ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์, ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ และ ต.บ้านเต่า อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

จำนวน 260 ราย 
จ.วิธีดำเนินการ 
   1) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
   2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
   3) ประชาพิจารณ์โครงการกับกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก 
   4) จัดอบรมเกษตรกร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ อบรมเกษตรกร 2 
หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อน อบรมเกษตรกร 120 คน 
และ หลักสูตร การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี อบรมเกษตรกร 120 คน ระหว่างวันที่ 25-27  กุมภาพันธ์  2564 ศูนย์เรียนรู้
บ้านเสี้ยวน้อย  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  และวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ณ บ้านเมืองกลาง ต.โนนกอก อ.เกษตร
สมบูรณ์ และศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจต้นแบบบ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   
 กิจกรรมหลักที่ 2 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร อบรมหลักสูตรไหมรักษ์โลก อบรมเกษตรกร จำนวน  
2 ราย วันที่  15 – 22  มีนาคม  2564 ณ ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมบ้านวังหิน ต.บ้านเต่า อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

5) วัดผลความรู้ของเกษตรกร 
6) ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมเกษตรกรและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น มกราคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564 
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ช.  งบประมาณ 804,950 บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม 
     ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหนง่ 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.8050 0.8050  0.6243 77.55 0.1807 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 0.8050 0.8050  0.6243 77.55 0.1807 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

1. กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 

  

1.1 กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแปลงหม่อน 
      - อบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อน 

ไตรมาส2-4 (มกราคม  - 
กันยายน 2564) 

25-27 กุมภาพันธ์ และ 1-6 
มีนาคม 2564 

1.2 กิจกรรมย่อย ๒ การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
 -  อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้
ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพ่ิมข้ึน 

ไตรมาส2-4 (มกราคม  - 
กันยายน 2564) 

25-27 กุมภาพันธ์ และ 1-6 
มีนาคม 2564 

2. กิจกรรมหลัก นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
ครบวงจร 

  

    2.1 กิจกรรมย่อยที ่๑ ไหมรักษ์โลก 
  - อบรมฝึกทักษะการผลิตผ้าไหมรักษ์โลก 

ไตรมาส2-4 (มกราคม  - 
กันยายน 2564) 

15-22 มีนาคม 2564 

3. ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผล
ฝึกอบรม 

ไตรมาส2-4 (มกราคม  - 
กันยายน 2564) 

กรกฎาคม-กันยายน 2564 
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          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 

  2.1 วัตถุประสงค์ 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

................................................................................................................... ............................................................. 

  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์  

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 
ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการแปลงหม่อนเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับ
เลี้ยงไหม 

เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร ทีไ่ด้รับการ
การฝึกอบรมสามารถ
ผลิตใบหม่อนสำหรับ
เลี้ยงไหมได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่น
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม สามารถ
บริหารจัดการการเลี้ยง
ไหมและได้ผลผลิตรัง
ไหมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

เพ่ือให้เกษตรกรได้ฝึกทักษะ
ในการนำนวัตกรรมการสร้าง

เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรทีฝ่ึกทักษะ
สามารถผลิตผ้าไหม

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70    
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มูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยเอาสิ่ง
เหลือทิ้งจาก 

รักษ์โลก และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

กิจกรรม  

 

ชื่อผลผลิต 

 

 

เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

1. กิจกรรมหลัก การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อนให้มี
คุณภาพ 

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้รับ
การเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และทักษะในการ
บริหารจัดการแปลงหม่อนเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยง
ไหม และทักษะการบริหาร
จัดการการเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้
ผลผลิตรังไหมเพ่ิมขึ้น 

240 ราย     

2. กิจกรรมหลัก 
นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
ครบวงจร 

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้ฝึก
ทักษะการผลิตผ้าไหมรักษ์โลก 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

20 ราย     

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)......99........... (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 

  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
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           จุดแข็งของโครงการ ...................................................................................................... ............................ 

            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................ ................... 

   ............................................................................................................................. ................................................. 

 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 

                 (นางอาภาพร บุญภา) 

 

3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

ก่อนดำเนินการ 
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ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  อบรมกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
 

   

  
 
 

  
 
 

สืบค้นและวิเคราะห์ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมถอดแบบกระบวนการผลิต 

หม่อนไหมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของเกษตรกร และจัดทำกระบวนการและวางแผนการดำเนินงานผลติผ้าไหมรักษ์

โลกเพื่อไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิ โดยวิทยากร คุณแพรวา รุจิณรงค์ และศุภิสรา ปิ่นเศียร 
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ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผ้ามัดหมี่ ผ้าหางกระรอกจากการใช้วัสดุธรรมชาติ(ใบส้มโอ เข ครั่ง ประโหด)และวัสดุเหลือทิ้งจากไหม (มูลไหม) 

 

 



 

 

 

 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 121,820,950 บาท ดังนี้ 

  - งบลงทุน    118,800,000   บาท 

   *งบครุภัณฑ์    -  บาท 

   *งบสิ่งก่อสร้าง 118,800,000  บาท 

  - งบดำเนินงาน    2,520,950  บาท 

  - งบรายจ่ายอื่น     500,000  บาท 

 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

โครงการพ ัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุม่นครชยับรุินทร์ 

34,078,200.00 28,064,564.90 5,925,305.14 9,811.10 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพือ่

การเกษตรอยา่งยัง่ยืนในเขตนครชยับรุินทร ์  

33,200,000.00  27,186,364.90  5,925,305.14 9,811.10 

กิจกรรมย่อยที่ 1 แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อม

อาคารประกอบ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

9,500,000.00  3,547,438.00  5,925,305.14 - 

กิจกรรมย่อยที่ 2 แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อม

อาคารประกอบ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลา

ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,500,000.00  10,470,175.50  - 8,562.50 

กิจกรรมย่อยที่ 3 แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อม

อาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

13,200,000.00  13,168,751.40  - 1,248.60 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม

แพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม 

GFM 

375,000.00 375,000.00 - - 

กิจกรรมหลกัที ่3 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้

เพือ่การสง่ออก 

กิจกรรมยอ่ย ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัการ

เลี ้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ 

296,800.00 296,800.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

โดยใช ้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุส ัตว์มาเป็น

แนวทางในการพฒันา 

กิจกรรมหลักที ่ 4 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ศสุตัว์ 

206,400.00 206,400.00 - - 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

และผลิตภณัฑไ์หมนครชยับรุินทร์ 

86,742,750.00 86,462,585.80 - 644,716.78 

กิจกรรมหลกัที ่5 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่อำนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 

85,600,000.00 83,987,538.62 - 459,967.78 

กิจกรรมย่อยที่ 5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ

ห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมอืง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ลานกิจกรรมและ

นันทนาการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบล

บ้านบัว อำเภอเมอืงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) 

15,600,000.00 14,114,684.37 - 459,922.03 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

70,000,000.00 69,872,854.25 - 45.75 

     - รายการ กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิ 

คอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2445 – 

เตาเผาโบราณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.800 

กิโลเมตร 1 สายทาง 

20,000,000.00 19,979,000.00 - - 

     - รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 

ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว อำเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อม

เครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย 

ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

30,000,000.00 29,918,854.25 - 45.75 

     - รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส    

ฟัลติกคอน กรีต แยกทางหลวงหมายเลข 224 

– อุทยานประวัตศิาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 

15.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1   

สายทาง 

20,000,000.00 19,975,000.00 - - 

     - รายการ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาปรับราคาได้ (ค่าK) ปี 63 ใช้งบ 64

กิจกรรมก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนประ

โคนชัย-บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผิว

จราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.00-2.50 เมตร พร้อมเครื่องอำนวยความ

- 1,517,046.18 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

สะดวกและปลอดภัยระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 

(เหลอืจ่าย) 

กจิกรรมหลกัที ่6 การเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการแปลงหมอ่นใหม้คีณุภาพ 

474,150.00  447,922.40  -  26,227.60  

 กิจกรรมย่อยที่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อน  

247,550.00 232,702.40 - 14,847.60 

 กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี  226,600.00 215,220.00 - 11,380.00 

กิจกรรมหลักที ่ 7 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม   

ครบวงจร 

กิจกรรมยอ่ย ไหมรกัษโ์ลก 

668,600.00 510,078.60 - 158,521.40 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก

ชว่งวยันครชยับรุินทร์ 

500,000.00 406,590.00 - 7,050.00 

ก ิจกรรมหลักที ่ 8 เสริมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครวัสูช่มุชนเขม้แขง็นครชยับรุินทร์ 

500,000.00 406,590.00 - 7,050.00 

งบบรหิาร 500,000.00 500,000.00 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

พ้ืนที่การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือใช้ใน
การเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  
ที่ขาดการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกับ และระบบชลประทานในปัจจุบันยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้ำหลากไม่มีแหล่งกับเก็บน้ำไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้ำท่วมเนื่องจากการไหลของน้ำ 
ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ดังนั้น หากได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนำมาพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนทีไ่ด ้
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลไพศาล  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ.  วิธีดำเนินการ   งานจ้างเหมา 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  กรกฎาคม  2564   สิ้นสุด  มกราคม  2564 
ช.  งบประมาณ : 9,500,000  บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ  ตำบล
ไพศาล  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

/1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ... 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมขุดลอก  ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2564) 

กิจกรรมก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 
กันยายน 2564) 
 
 

ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565) 
 

ตม.63 
ที่แล้วเสร็จ 



 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน - - - - - - 
งบลงทุน 9.5000 9.5000 9.5000 9.5000 100 - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 9.5000 9.5000 9.5000 9.5000 100 - 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
  ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 
1.4การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
2.2ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
แก้มลิงหนองระเวียลเวง
พร้อมอาคารประกอบ  
ตำบลไพศาล  อำเภอ 
ประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพ่ิมปริมาณน้ำให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 1,500 
ไร่  ผู้รับประโยชน์ จำนวน  
800 คน  250 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

 

/2.3 ผลผลิต... 
 



2.3  ผลผลิต(Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาและบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 
 
 

แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อม
อาคารประกอบ  ตำบลไพศาล  
อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

800 ราย    

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 . (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)  เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เซ็นสัญญา จึงต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้ผลการปฏิบัติงาน
ล่าช้ากว่าแผน 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
- 

2.7ข้อเสนอแนะ : 
จุดแข็งของโครงการ                      - 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา              - 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นายสมศักดิ์  ธิมา) 
        ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ภาพประกอบการ... 
 



 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอพลับพลาชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

พ้ืนที่การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือใช้ใน
การเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  
ที่ขาดการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกับ และระบบชลประทานในปัจจุบันยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้ำหลากไม่มีแหล่งกับเก็บน้ำไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้ำท่วมเนื่องจากการไหลของน้ำ 
ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ดังนั้น หากได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนำมาพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ได ้
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ.  วิธีดำเนินการ   งานจ้างเหมา 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  มีนาคม  2564   สิ้นสุด  กรกฎาคม  2564 
ช.  งบประมาณ : 10,500,000  บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อมอาคารประกอบ  ตำบล 
โคกขมิ้น  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

/1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ... 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมขุดลอก  ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2564) 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 
2564) 

ตม.63 
ที่แล้วเสร็จ 



 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน - - - - - - 
งบลงทุน 10.5000 10.5000 10.4787 10.4787 100 0.0212 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 10.5000 10.5000 10.4787 10.4787 100 0.0212 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
  ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 
1.4การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
2.2ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
แก้มลิงหนองจะแกเอิด
พร้อมอาคารประกอบ  
ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอ
พลับพลาชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพ่ิมปริมาณน้ำให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 1,300 
ไร่  ผู้รับประโยชน์ จำนวน  
500 คน  160 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

 

/2.3 ผลผลิต... 
 



2.3  ผลผลิต(Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาและบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 
 
 

แก้มลิงหนองจะแกเอิดพร้อม
อาคารประกอบ  ตำบลโคกขมิ้น  
อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

500 ราย    

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 . (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

- 
2.7ข้อเสนอแนะ : 

จุดแข็งของโครงการ                      - 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา              - 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นายสมศักดิ์  ธิมา) 
        ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ภาพประกอบการ... 
 
 



 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

พ้ืนที่การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือใช้ใน
การเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  
ที่ขาดการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกับ และระบบชลประทานในปัจจุบันยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้ำหลากไม่มีแหล่งกับเก็บน้ำไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้ำท่วมเนื่องจากการไหลของน้ำ 
ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ดังนั้น หากได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนำมาพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ได ้
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ.  วิธีดำเนินการ   งานจ้างเหมา 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  เมษายน  2564   สิ้นสุด  กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ : 13,200,000  บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลสูงเนิน  
อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

/1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ... 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมขุดลอก  ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – กันยายน 
2564) 

กิจกรรมบันไดหินก่อ ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 
 

ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 

ตม.63 
ที่แล้วเสร็จ 



 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน - - - - - - 
งบลงทุน 13.2000 13.2000 13.1700 13.1700 100 0.0300 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 13.2000 13.2000 13.1700 13.1700 100 0.0300 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
  ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 
1.4การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
2.2ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อม
อาคารประกอบ  ตำบลสูง
เนิน  อำเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ิมปริมาณน้ำให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง 
พ้ืนที่รับประโยชน์ 1,000 
ไร่  ผู้รับประโยชน์ จำนวน  
500 คน  210 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

 

/2.3 ผลผลิต... 
 



2.3  ผลผลิต(Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาและบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 
 
 

แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคาร
ประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

500 ราย    

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 . (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

- 
2.7ข้อเสนอแนะ : 

จุดแข็งของโครงการ                      - 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา              - 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นายสมศักดิ์  ธิมา) 
        ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ภาพประกอบการ... 
 
 



 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ก.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
  ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM   
  ชื่อกิจกรรมย่อย ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM    
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร สู่เกษตรกร Smart 
Farmer 

  2. ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้
ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก 

3. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์ (GAP) 
๔. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของ

เกษตรกร  
ง.กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร 
 -เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 30 ราย ในพ้ืนที่อำเภอคูเมือง,อำเภอสตึก,อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,
อำเภอนาโพธิ์,อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง 
จ.วิธีดำเนินงาน 
 1.กิจกรรมอบรมหลักสูตรการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐานGFM จำนวน 1 รุ่น จำนวน 1 วัน ณ วันที่ 29 
ธันวาคม 2563 
 2.กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐานฟาร์ม
GFM 
 3.กิจกรรมคณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ  

-เริ่มต้น ตุลาคม 2563  สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 
 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 

1.1 การปฏิบัติงาน 



 
/1.2การเบิกจ่าย… 

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 375,000 375,000  375,000 100 0 

งบลงทุน 0 0  0 0 0 

งบรายจ่ายอื่น 0 0  0 0 0 
รวมทั้งสิ้น       

 
 

กิจกรรม 
 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 

-คัดเลือก รับสมัครกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย 
 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) วันที่ 20 ธันวาคม 2563 

-จัดประชุมชี้แจงโครงการและทำ
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสมาชิก  

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

-อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน
GFMและGAPประสานงาน
เครือข่ายอาชีพลงพื้นที่ให้
คำปรึกษาแนะนำ 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

-เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ของตนเองตามมาตรฐาน
ฟาร์มGFM 

ไตรมาศที่ 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564) วันที่ 29 ธันวาคม 2563-20 
มกราคม 2564 

-คณะผู้ตรวจประเมินตรวจ
ประเมินฟาร์มเกษตรกรเพ่ือ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 

ไตรมาศที่ 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564) วันที่ 10 มกราคม 2564-5 
กุมภาพันธ์ 2564 



สรุปผลการดำเนินงาน 
          ล่าช้ากว่าแผน              ตามแผน             เร็วกว่าแผน  

1.3 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย 

 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกร 
เพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่ 
ควบคู่กับภูมิปัญญาของ
เกษตรกร สู่เกษตรกร 
Smart Farmer 

เกษตรกรมีองค์ความรู้ใหม่
ควบคูก่ับภูมิปัญญา เป็น
เกษตรกรต้นแบบ 

30 30    
 

  2. ยกระดับฟาร์มปศุ
สัตว์ให้มีระบบการ
ป้องกันโรค ลดการ
สูญเสียของเกษตรกร
จากปัญหาโรคระบาด 
ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี 
รองรับการส่งออก 

ฟาร์มเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GFM 

30 30    

 3. เตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับปศุ
สัตว์ (GAP) 

ฟาร์มเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรได้รับการรับรอง
ฟาร์มปลอดโรค 

30 30    

 4. เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพสัตว์ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ เพิ่มผลผลิต และ

กลุ่มเกษตรกรสามารถ
ส่งออกแพะได้เพ่ิมข้ึน 

30 30    



ลดการสูญเสียของ
เกษตรกร  

/2.3 ผลผลิต (Outputs)... 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

-อบรมและให้
คำปรึกษาแนะนำ
การจัดการฟาร์ม
แพะมาตรฐาน
GFMและGAP
ประสานงาน
เครือข่ายอาชีพลง
พ้ืนที่ให้คำปรึกษา
แนะนำ 

ใบรับรองฟาร์มที่
มีระบบการ
ป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(GFM) 

30 30    
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: - 
  
 
 

  (ลงชื่อ) อวิรุทธ์ ผู้รายงาน 
                                                         (นายอวิรุทธ์ กาละภักด)ี  
                                                    เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
        3.1 ก่อนการอบรม  
 

  
3.2 ระหว่างฝึกอบรม 



 
 

 
3.3 หลังฝึกอบรม 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ก.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
  ชื่อกิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก 
  ชื่อกิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก   
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
2. เพ่ือ ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิตเพ่ือการส่งออก 
๓. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร 

 -เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 920 ราย ทั้ง 23 อำเภอ 
จ.วิธีดำเนินงาน 
 1.อบรม หลักสูตร“เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก”จำนวน ๒3รุ่นๆละ ๒๐ คน 
หลักสูตร 1 วัน ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2564 
ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ  

-เริ่มต้น ตุลาคม 2563  สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 
 296,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 

1.1 การปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 
 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 

-1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ และ
คัดเลือกเกษตรกร จำนวน 920 
ราย 
 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

-จัดฝึกอบรม หลักสูตร“เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือ
การส่งออก 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 



/1.2การเบิกจ่าย… 
1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 296,800 296,800  296,800 100 0 

งบลงทุน 0 0  0 0 0 

งบรายจ่ายอื่น 0 0  0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 296,800 296,800  296,800 100 0 

 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 

          ล่าช้ากว่าแผน              ตามแผน             เร็วกว่าแผน  
1.3 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย 

 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1. เกษตรกรผ่านการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อเพ่ือการส่งออก 

เกษตรกรมีความรู้เรื่องการ
ผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก
เป็นอย่างดี 

920 920    
 

  2. เพ่ือ ยกระดับการ
เลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกรให้มีมาตรฐาน
รองรับการผลิตเพ่ือการ
ส่งออก 

เกษตรกรผลิตโคเนื้อตามที่
ตลาดต้องการ 

920 920    



 3. เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพสัตว์ของ
เกษตรกร 

เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์
ของตนเองอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

920 920    

/2.3 ผลผลิต (Outputs)... 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

จำนวนเกษตรกร
ผ่านการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อเพ่ือ
การส่งออก 

เกษตรกรมีความรู้
เรื่องการผลิตโค
เนื้อเพ่ือการ
ส่งออกเป็นอย่าง
ดี 

920 ราย 920 ราย    
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: - 
  
 
 

  (ลงชื่อ) อวิรุทธ์ ผู้รายงาน 
                                                         (นายอวิรุทธ์ กาละภักด)ี  
                                                    เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
         3.1 ก่อนการอบรม  

  
  
 

3.2 ระหว่างฝึกอบรม 

  
 

 

 

 



 

 

 

3.3 หลังฝึกอบรม 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ก.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
  ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
  ชื่อกิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

 -เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 40 ราย ทั้ง 23 อำเภอ 
จ.วิธีดำเนินงาน 
 1.ฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
จำนวน ๒รุ่นๆละ ๒๐ คน หลกัสูตร ๓ วัน ณ อาคารปฎิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ เลขที่ 200 หมู่ทึ่ 2 ตำบลชุมแสง 
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564,วันที่ 20-22 กันยายน 2564 
ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ  

-เริ่มต้น ตุลาคม 2563  สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 
 206,400 บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 

1.1 การปฏิบัติงาน 

/1.2การเบิกจ่าย… 

กิจกรรม 
 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 

-คัดเลือก รับสมัครกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 
2563-ธันวาคม 2563) 

วันที่ 10 กันยายน 2564 

-จัดประชุมชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์
และระเบียบวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาชิก  

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 
2563-ธันวาคม 2563) 

วันที่ 15 กันยายน 2564 

-จัดฝึกอบรม หลักสูตร“เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์” 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 
2563-ธันวาคม 2563) 

วันที่ 22 กันยายน 2564 



1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 206,400 206,400  206,400 100 0 

งบลงทุน 0 0  0 0 0 

งบรายจ่ายอื่น 0 0  0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 206,400 206,400  206,400 100 0 

 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 

          ล่าช้ากว่าแผน              ตามแผน             เร็วกว่าแผน  
1.3 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย 

 
ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่
เกิดข้ึนใหม่ 

2 
ผลิตภัณฑ์ 

2 
ผลิตภัณฑ์ 

   
 

  2. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าปศุสัตว์
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

เกิด อาชีพ/ผู้ประกอบการ 
การตัดแต่งและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายใหม่
เพ่ิมข้ึนในตลาด 

40 30    

 3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

เกิดการรวมกลุ่มด้าน
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่าง
ครบวงจร 

40 30    

 
/2.3 ผลผลิต (Outputs)... 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

จัดฝึกอบรม 
หลักสูตร“เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว์” 

ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ที่เกิดขึ้น
ใหม่ 
1.ไส้กรอกเนื้อโค-
เนื้อแพะสมุนไพร 
2.ลูกชิ้นเนื้อโค
เนื้อ-แพะสมุนไพร 

2 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์    
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: - 
  
 
 

  (ลงชื่อ) อวิรุทธ์ ผู้รายงาน 
                                                         (นายอวิรุทธ์ กาละภักด)ี  
                                                    เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
        3.1 ก่อนการอบรม  
 

  

 
3.2 ระหว่างฝึกอบรม 

 



 
 

 
3.3 หลังฝึกอบรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
ก.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ (ลานกิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์) 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

สภาพปัญหา เนื่องจากบริเวณทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าประกอบกับ
การพัฒนาพ้ืนที่ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งพักผ่อน ออกกำลัง
กาย ใหม่ๆ ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ (ลาน
กิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์) 
จ.  วิธีดำเนินการ   ดำเนินการเอง 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น  เมษายน  2564   สิ้นสุด  กันยายน  2564 
ช.  งบประมาณ : 15,600,000  บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบลบ้าน
บัว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ (ลานกิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบลบ้านบัว  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์) 
 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

/กิจกรรมงานถนน ค.ส.ล.... 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมงานงานจอดรถ  ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 
2564) 

กิจกรรมงานกระถางต้นไม้ข้าง
ลานจอดรถ 

ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม 
2564) 
 
 

ตม.63 
ที่แล้วเสร็จ 



 
 

/กิจกรรมงานคลองดาด... 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมงานถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 6.00 ม.  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมกิจกรรมงานพื้นวง
เวียนภายในถนน ค.ส.ล. กว้าง 
9.00 ม. 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 4.00 ม.  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานป้ายโครงการ ไตรมาสที่ 4 (กันยายน – กันยายน 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 4 (กันยายน – กันยายน 
2564) 
 

กิจกรรมงานสนามเด็กเล่น  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานลานกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานทางเดินเท้า กว้าง 
2.00 ม. 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานกระถางต้นไม้ ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – มิถุนายน 
2564) 
 

กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 

กิจกรรมงานก่อสร้างสระน้ำ
แห่งที่ 3 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 



1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน - - - - - - 
งบลงทุน 15.6000 15.6000 14.5746 14.5746 100 1.0253 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 15.6000 15.6000 14.5746 14.5746 100 1.0253 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
  ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 
1.4การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

.................................................................................................................................................... ............................ 
 
 

/2.2 ตัวชีว้ัดความสำเร็จ... 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมงานคลองดาด
คอนกรีตและท่อระบายน้ำ 
Dia 0.80 ม. 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานระบบประปาส่ง
น้ำ 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
พฤษภาคม 2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงานราวกันตกรอบ
สระน้ำ 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – มิถุนายน 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564) 
 

กิจกรรมงาน Landscape ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 

ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม – กันยายน 
2564) 
 



2.2ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบล
บ้านบัว  อำเภอเมือง
บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
(ลานกิจกรรมและ
นันทนาการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยจระเข้มาก  ตำบล
บ้านบัว  อำเภอเมือง
บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์) 

จังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนา
เติมโตอย่างต่อเนื่องทำให้
ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
ในการรองรับประชาชนที่ให้
ความสนใจบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติที่สามารถพักผ่อน
ได้  ออกกำลังกายได้ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทำให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมแข่งขันปั่น
จักรยาน86,400 ราย/ป ี
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85    

2.3  ผลผลิต(Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วย
จระเข้มาก  ตำบลบ้านบัว  อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ (ลาน
กิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บ
น้ำห้วยจระเข้มาก  ตำบลบ้านบัว  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัด
บุรีรัมย์) 
 
 
 
 
 

86,400 ราย    

 

 
 

/2.4 ความพึงพอใจ... 
 
 



2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 . (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

- 
2.7ข้อเสนอแนะ : 

จุดแข็งของโครงการ                      - 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา              - 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                    (นายสมศักดิ์  ธิมา) 
        ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ภาพประกอบการ... 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2445 –   
เตาเผาโบราณ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 

ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
ค. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
2. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง     

ง. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

จ. วิธีการดำเนินงาน 
จ้างเหมา 

ฉ. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มต้น มีนาคม 2564  สิ้นสุด สิงหาคม 2564 
ช. งบประมาณ  20,000,000 บาท 
ซ. สนองตอบต่อ : 

   ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ได้ถนนที่มีมาตรฐาน มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

   

ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต    
แยกทางหลวงหมายเลข 2445 –         
เตาเผาโบราณ  อำเภอบ้านกรวด         
จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 

ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 
2564) 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
มิถุนายน 2564 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 

เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ 27 
มีนาคม 2564 – สิ้นสุดสัญญา
จ้าง วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
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1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 20.0000 20.0000 19.9790 19.9790 100 0.021 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 20.0000 20.0000 19.9790 19.9790 100 0.021 

 
 1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน                      ตามแผน                        เร็วกว่าแผน   
 
 1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
       ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
       มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
                             จากหมวด................... เป็นหมวด......................  จำนวนเงิน...................บาท  
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1  วัตถุประสงค์ 
      บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.......................................................... 
 

2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 

 1.800 กม. 1.800 กม.    

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง 

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90    

 
 
 



-3- 
 

2.3 ผลผลิต ( Outputs) 
 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว   

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต     
แยกทางหลวงหมายเลข 
2445 –  เตาเผาโบราณ  
อำเภอบ้านกรวด         
จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 
1.800 กิโลเมตร 

1.800  กม.    

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ).........-........... (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณาตอบรายละเอียด) 

    ไม่มี 
  มี(ระบุ) เนื่องจากด้วยสภาพอากาศมีฝนตก จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า 

 2.6  แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
                   เปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เปียกชื้น และเพ่ิมเครื่องจักรในการทำงาน 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
   จุดแข็งของโครงการ ถนนที่ได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร สามารถรองรับปริมาณจราจร          
ที่เพ่ิมขึ้น มีความสะดวกปลอดภัย เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ ควรนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้ 

 
           (ลงชื่อ)....................................... ผู้รายงาน 
                                                                      (นายยุทธนา  รักษาชนม์) 
                                               วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
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3.  ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
ก่อนดำเนินการ 

  
 

 

 

 

 

ระหว่างดำเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์                   
    ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว/รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ทางหลวงหมายเลข 2445   ตอน  แสลงโทน - ห้วยเสว  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจร
กว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัย  ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. เพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง 
      2. ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว     
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนสองข้างทาง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์
จ.  วิธีดำเนินการ จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น วันที่  30  เมษายน  25๖4 สิ้นสุด วันที่  26  กันยายน  ๒๕64 
ช.  งบประมาณ   30,000,0๐๐  บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร  ระยะทาง 
1.200  กิโลเมตร 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 
/1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ... 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 
   รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน   
แสลงโทน - ห้วยเสว อำเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 เมตร   
พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย 
ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร   

วันเริ่มต้นสัญญา  
วันที่  30  เมษายน  25๖4   
วันสิ้นสุดสัญญา 
วันที่  26 กันยายน ๒๕64 
 

เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่  
30  เมษายน  25๖4 
สิ้นสุดวันที่  26 กันยายน 
๒๕64 



1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน  -  -  -  -  -  - 
งบลงทุน 3๐.๐๐๐๐ 3๐.๐๐๐๐ 29.9189   29.9188  100 45.75 
งบรายจ่ายอื่น  -  -  -  -  -  - 
รวมท้ังสิ้น 3๐.๐๐๐๐ 3๐.๐๐๐๐ 29.9189   29.9188 100 45.75 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

สายทางท่ีได้รับการขยาย
ผิวจราจร 

1.200  กม. 1.200 กม.    

เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางเกิด
ความสะดวก ปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ 

ประชาชนผู้ใช้ทางมีความ
สะดวก ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95    

 
 
 
 
 
 
 
 

/2.3 ผลผลิต... 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข 2445 ตอน  แสลงโทน - 
ห้วยเสว อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 
เมตร  พร้อมเครื่องหมายอำนวย
ความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 
1.200 กิโลเมตร   

ระยะทาง 1.200  
กิโลเมตร 

   

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).....................-............................. (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ)  ฝนตกชุกทำให้งานล่าช้ากว่าแผน  
 

 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
   เปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เปียกชื้น และเพ่ิมเครื่องจักรในการทำงาน 
 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ ถนนที่ได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น  
มีความสะดวกปลอดภัย เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ควรนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                (นายประจักษ์   หม่อมสินธุ์) 
          วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อกิจกรรมหลัก  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว   
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 224 – 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
ค. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
2. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง     

ง. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

จ. วิธีการดำเนินงาน 
จ้างเหมา 

ฉ. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มต้น มีนาคม 2564  สิ้นสุด สิงหาคม 2564 
ช. งบประมาณ  20,000,000 บาท 
ซ. สนองตอบต่อ : 

   ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ได้ถนนที่มีมาตรฐาน มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

   

ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต   
แยกทางหลวงหมายเลข 224 – อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร 
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 

ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 
2564) 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
มิถุนายน 2564 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 

เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ 23 
มีนาคม 2564 – สิ้นสุดสัญญา
จ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2564 

 



 -2- 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 20.0000 20.0000 19.9750 19.9750 100 0.025 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 20.0000 20.0000 19.9750 19.9750 100 0.025 

 
 1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน                      ตามแผน                        เร็วกว่าแผน   
 
 1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
       ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
       มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
                             จากหมวด................... เป็นหมวด......................  จำนวนเงิน...................บาท  
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1  วัตถุประสงค์ 
      บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.......................................................... 
 

2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 

 1.000 กม. 1.000 กม.    

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง 

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90    
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2.3 ผลผลิต ( Outputs) 
 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว   

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
แยกทางหลวงหมายเลข 
224 – อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจร
กว้าง 15.00 เมตร 
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 

1.000  กม.    

 
 

2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ).........-........... (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณาตอบรายละเอียด) 

    ไม่มี 
  มี(ระบุ) เนื่องจากด้วยสภาพอากาศมีฝนตก จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า 

 2.6  แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
                   เปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เปียกชื้น และเพ่ิมเครื่องจักรในการทำงาน 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
   จุดแข็งของโครงการ ถนนที่ได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจร สามารถรองรับปริมาณจราจร          
ที่เพ่ิมขึ้น มีความสะดวกปลอดภัย เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ ควรนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้ 

 
           (ลงชื่อ)....................................... ผู้รายงาน 
                                                                      (นายยุทธนา  รักษาชนม์) 
                                               วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
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3.  ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
 
ก่อนดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างดำเนินการ  
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ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 



1 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ก.ชื่อโครงการ  : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  
   กิจกรรมหลัก : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
   กิจกรรมย่อย  : 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
             2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี  
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการดูแลแปลงหม่อนและเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตใบหม่อน 
    สำหรับเลี้ยงไหมให้มากขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการและลดต้นทุนในการเลี้ยงไหมพันธุ์ 
ง.กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร 
        -เกษตรกรจำนวน 240 ราย  
                      1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน จำนวน 120 ราย 
             2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี จำนวน 120 ราย 
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ 
จ.วิธีดำเนินงาน 

1 กิจกรรมย่อยท่ี 1.  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ (หลักสูตร 3 วัน) โดยเป้าหมายการ

ฝึกอบรมจำนวน 120 คน  
โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ได้แก่  

        -รุ่นที่ 1   
            ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564  อาคาร SML อเนกประสงค์ ของหมู่บ้านท่างาม  ต.พุทไธสง อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 60 ราย  
       - รุ่นที่ 2   
             ระหว่างวันที่ 1-3  เมษายน 2564 อาคารอเนกประสงค์ ณ. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง ต.หนองชัย
ศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 60 ราย 
             -โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม 3 วัน ดังนี้ หลักสูตรการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 ดังนี้ 
 
 
 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพสำหรับใช้ฝึกอบรมรุ่น 
                               ที่ 1 และ 2 (หลักสูตร 3 วัน) 

วันที่อบรม เวลา รายละเอียดของกิจกรรม 
วันที่ 1 เช้า: 

-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
        08 : 30 น.-12: 30 น.  
 
 
 
 
บ่าย: 
เว ล า   13 : 30 น .-17: 00 น .         
   

-ลงทะเบียน/ประเมินผลก่อนฝึกอบรม โดย เจ้าหน้าที่      
ศมม.บุรีรัมย์                                                                        
-พิธีเปิดการฝึกอบรม   ท่าน ผอ ศมม.สุบรรณ โสภา  
-ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เรื่อง ความรู้เรื่อง การจัดการ
ดิน และเทคนิคการบำรุงและดูแลรักษาสวนหม่อน 
 (โดย เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์  กรม
พัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์      
 
-ปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
(โดยเจ้าหน้าที่ ศมม.บุรีรัมย์)                                                                                                                                                                       

วันที่ 2 เช้า: 
-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
 
บ่าย: 
-เวลา  13 : 30 น.-17: 00 น.          
 
         

-ภาคทฤษฏี เรื่อง การบริหารจัดการแปลงหม่อนให้
เพียงพอต่อการเลี้ยง 
 ไหมตลอดป ี (เจ้าหน้าที่ ศมม.บุรีรัมย์)   
 
-ภาคปฏิบัติ  เรื่อง การบริหารจัดการแปลงหม่อนให้
เพียงพอต่อการเลี้ยงไหมตลอดปี (เจ้าหน้าที่ ศมม.
บุรีรัมย์)                                                                                                                                                                                                                                           

วันที่ 3 เช้า: 
-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
 
 
 
บ่าย: 
-เวลา  13 : 30 น.-17: 00 น.          
 
         

-เรื่องโรคและแมลงศัตรูสำคัญของการทำลายใบ
หม่อนและการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อน 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับการเลี้ยงไหม    (เจ้าหน้าที่ 
ศมม.บุรีรัมย์)                                                                      
                                                                            
ภาคปฏิบัติ                  
-เรื่อง โรคและแมลงศัตรูสำคัญของการทำลายใบ
หม่อน  และการบริหารจักการโรคและแมลงศุตรูที่
ปลอดภัยและเป็น มิตรกับการเลี้ยงไหม โดย 
เจ้าหน้าที่ ศมม. บุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                
-ประเมินผลหลังการฝึกอบรม                                                                                                                             
-ปิดการอบรมเวลา 17: 00 น                                                                                                                                                                                                                                     
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/2. กิจกรรมย่อยที่ 2...                               
           
 2. กิจกรรมย่อยท่ี 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี (หลักสูตร 2 วัน)  โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมจำนวน 120 คน  
     แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตรดังนี้ 
       -รุ่นที่ 1  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ จำนวน 60 ราย  
                  เรื่อง การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม  ณ.ที่ทำการกลุ่มบ้านขามน้อย  ต. เย้ยปราสาท อ. หนองกี่ 
 จ. บุรีรัมย์ (2 วัน) โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 1/1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 และ 
รุ่นที่1/2 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 
 
ตารางที่ 2  กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม  
  

วันที่อบรม เวลา รายละเอียดของกิจกรรม 
วันที่ 1 เช้า: 

-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
        08 : 30 น.-12: 30 น.  
 
 
 
 
บ่าย: 
เว ล า   13 : 30 น .-17: 00 น .         
   

-ลงทะเบียน/ประเมินผลก่อนฝึกอบรม โดย เจ้าหน้าที่      
ศมม.บุรีรัมย์                                                                        
-พิธีเปิดการฝึกอบรม   ท่าน ผอ ศมม.สุบรรณ โสภา  
-ทบทวนความรู้และแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนจัดทำ 
 แผนการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม                                                                                                                                               
(โดยเจ้าหน้าที่จาก ศมม.บุรีรัมย์) 
 
-นำเสนอผลงานการถอดบทเรียนและสรุปผลการ 
  ดำเนินงานประจำปี ของกลุ่ม                                                                                                                                    
(โดย เจ้าหน้าที่จาก ศมม.บุรีรัมย์) 
  

วันที่ 2 เช้า: 
-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
 
 
 
บ่าย: 
-เวลา  13 : 30 น.-17: 00 น.          
 
         

-ทิศทางการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและแนวทางการ 
 ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้จน (ในรูปแบบการ
เสาวนา                                                                                                                                                                                                       
(โดย เจ้าหน้าที่จาก ศมม.บุรีรัมย์ 
–ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบในพ้ืนที่จำนวน 2                                                                           
โรงเรือน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันในกลุ่ม 
-สรุปผล (โดย เจ้าหน้าที่จาก ศมม.บุรีรัมย์)                                                                         
-ประเมินผลหลังการฝึกอบรม                                                                                                                                
-ปิดการอบรมเวลา 17 : 00 น. 

                                                                            
 

/- รุ่นที่ 2 เกษตรกร…   
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- รุ่นที่ 2  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงไหมหัตถกรรมในพ้ืนที่  ต.หินโคน อ. ลำปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์ จำนวน 
60 ราย เรื่องการเลี้ยงไหมหัตถกรรม  โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 1-2
กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่2/2 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
 
ตารางที่ 2  กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 2 เรื่องการเลี้ยงไหมหัตถกรรม 
 

วันที่อบรม เวลา รายละเอียดของกิจกรรม 
วันที่ 1 เช้า: 

-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
        08 : 30 น.-12: 30 น.  
 
 
 
 
 
บ่าย: 
เว ล า   13 : 30 น .-17: 00 น .         
   

-ลงทะเบียน/ประเมินผลก่อนฝึกอบรม โดย เจ้าหน้าที่      
ศมม.บุรีรัมย์                                                                        
-พิธีเปิดการฝึกอบรม   ท่าน ผอ ศมม.สุบรรณ โสภา  
-ทบทวนความรู้และแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนจัดทำ                                                                    
แผน การ เลี้ ย งไห มหั ต ถกรรม  (ฉบั บ ท บ ท วน )                                                                   
-ฝึกทักษะการเลี้ ยงไหม โดยเจ้ าหน้ าจาก ศมม                                                                      
บุรีรัมย์ 
 
-นำเสนอผลงานการถอดบทเรียน สรุปผลการ                                                              
ดำเนินงานประปีของกลุ่ม (โดย เจ้าหน้าที่  ศมม.                                                                         
บุรีรัมย์) 
 

วันที่ 2 เช้า: 
-เวลา 08 : 00 น.- 08 : 30 น.  
 
 
บ่าย: 
-เวลา  13 : 30 น.-17: 00 น.          
 
         

-ทิศทางการเลี้ยงไหมของกลุ่มและปัญหาที่พบใน                                                               
พ้ืนที่เกษตรกร                                                             
(โดย เจ้าหน้าที่ ศมม.บุรีรัมย์) 
 
 -ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบในพ้ืนที่จำนวน 2  
โรงเรือน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
ร่วมกันในกลุ่ม/สรุปผล 
-สรุปผล (โดย เจ้าหน้าที่จาก ศมม.บุรีรัมย์)                                                                         
-ประเมินผลหลังการฝึกอบรม                                                                                                                                
-ปิดการอบรมเวลา 17 : 00 น. 
 

 
 

/ฉ.ระยะเวลา… 
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ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 474,150  บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
        ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 
ผลิตภัณฑ์ไหม   
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 

1.1 การปฏิบัติงาน 

 
 

    /1.2 การเบิกจ่าย... 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 
-รับสมัครเกษตรเกษตรเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมจำนวน 240 
ราย 
 

-ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2564) - 1-2 มีนาคม 2564 

-ฝึกอบรมเกษตรกรตามแผนที่
กำหนด  
1. กิจกรรมย่อยที่ 1.  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
(หลักสูตร 3 วัน) โดยเป้าหมาย
การฝึกอบรมจำนวน 120 คน 
 
2.กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยง
ไหมพันธุ์ดี 

-ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2564 )  
 
-กิจกรรมย่อยที่ 1. รุ่นที่ 1  
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 
2564  และรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 
1-3  เมษายน 2564 
 
 
-กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหม
พันธุ์ดีรุ่นที่ 1/1 ระหว่างวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่1/2 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2564 
 

-ติดตามและประเมินผล 
 

-ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) 
 
 

- เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 
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1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้
ผูกพัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 474,150   474,150    447,922.40   100  26,227.60 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       
รวมทั้งสิ้น 474,150   474,150    447,922.40 100 26,227.60 

 
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

           ล่าช้ากว่าแผน              ตามแผน             เร็วกว่าแผน  
1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย 

 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และช่วยลดต้นทุนใน
การดูแลแปลงหม่อน
และเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิต
ใบหม่อนสำหรับเลี้ยง
ไหมให้มากข้ึน 

-เกษตรกรสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
แปลงหม่อนไหมได้จริง 
ส่งผลให้สามารรถลด
ต้นทุนในการเลี้ยงไหมได้ 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
10 

 √  
 

2. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
และลดต้นทุนในการ
เลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
 

-เกษตรกรสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง
ไหมได้จริง ส่งผลให้สามาร
รถลดต้นทุนในการเลี้ยง
ไหมได้ 

ร้อยละ 
10 

 

ร้อยละ 
10 

 √  

/2.3 ผลผลิต… 
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2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

-การเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จัดการแปลง
หม่อน 
-การเลี้ยงไหม
พันธุ์ดี 
 

-ผลผลิตใบหม่อน 
2,500-3,000  
กิโลกรัม/ไร่/ปี 
 
-เลี้ยงไหมได้ 7-8 
รุ่น/ปี 

 120 ราย 
 
 
 

120 ราย 

120 ราย 
 
 
 

120 ราย 

 √  
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: ไม่มี 
 
   

  (ลงชื่อ) นุรี อาญาเมือง ผู้รายงาน 
                                                         (นางสาวนรุี อาญาเมือง)  
                                                    นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการ 
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3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
    3.1 ก่อนการอบรม 
          3.1.1 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนและการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.2 ระหว่างการอบรม 
           3.2.1 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
                     -รุ่นที่ 1 ภาพประกอบที่ 4-7 แสดงการอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 
                                 ณ.อาคาร SML อเนกประสงค์ ของหมู่บ้านท่างาม  ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3.2.2 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
                        -รุ่นที่ 2 แสดงการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3  เมษายน 2564 ณ.อาคารอเนกประสงค์  
                                    ณ. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 
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            3.2.2 หลักสูตรการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
                     -รุ่นที่ 1 การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม  ณ.ที่ทำการกลุ่มบ้านขามน้อย  ต. เย้ย   
                                ปราสาท อ. หนองก่ี จ. บุรีรัมย์ (2 วัน) โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น 
                                ที่ 1/1 ระหว่างวันที่  5-6 กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่1/2 ระหว่างวันที่ 7-8 
                                กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       -รุ่นที่ 2 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงไหมหัตถกรรมในพ้ืนที่  ต.หินโคน อ. ลำปลายมาศ  จ.  
                                  บุรีรัมย์ จำนวน 60 ราย เรื่องการเลี้ยงไหมหัตถกรรม  โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น        
                                  2 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 1-2กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่2/2 ระหว่าง 
                                   วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 
  3.1.หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
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  3.2.หลักสูตรการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี 
               -การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
               -การเลี้ยงไหมหัตถกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 



11 
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ภาพประกอบการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 
 
 

 

5 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผลงานรุ่นที่ 1 

 

6 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการประดับสร้อยคอบนหุ่น  
            เพ่ือน าเสนอผลงาน 

 

ภาพที่ 8  แสดงผลงานรุ่นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงตุ้มหูผลงานรุ่นที่ 1 
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   3.3 หลังการฝึกอบรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ก.ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็น     
                    ที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ 
  ชื่อกิจกรรมหลัก  นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร 
  ชื่อกิจกรรมย่อย  ไหมรักษ์โลก  
ข.หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ 
ค.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       1. เพ่ิอลดต้นทุนการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม 
       2. เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1      
           ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ          
ง.กลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร 
        -เกษตรกรจำนวน 40 ราย ณ.ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
จ.วิธีดำเนินงาน 

โดยการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับจากรังไหมและเส้นไหมเรื่อง ใน
กิจกรรมไหมรักษ์โลก จำนวน 8 วัน ดังนี ้
           -รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2564 
           -รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2564 

ตามรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 
1. รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2564 

-ชื่อผลงาน คือ ตุ้มหู้และสร้อยคอประดับสำหรับท่านสุภาพสตรีจากรังไหมและเส้นไหมพันธุ์ไทยพ้ืน- 
บ้าน) โดยได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรจำนวน 20 ราย โดยมีวิทยากร คือ นายกฤษกร แก้วโบราณ เป็นผู้มาฝึก
ทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตผลงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้  

1.2 อบรมวันที่ 1 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)  
       -หลังเปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 แล้ว ได้ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมในรูปแบบ การนำเสนอ
ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมของเกษตรกร พร้อมทั้งประเมินประสบการณ์เพ่ือเป็นตัว
กำหนดการแบ่งกลุ่มในการทำงาน 

       1.2.1 ภาคทฤษฏี  
       -ปรับพ้ืนฐานของเกษตรกรในเรื่อง ทฤษฏีการใช้สีและแนวโน้วแฟชั่นของโลก ปี 2021 เรื่องของ

แรงบันดาลในการออกแบบผลงานประจำปี 2564 รุ่นที่ 1   ผลงาน คือ โฮป (Hope) หรือ ความหวัง   (เพ่ือบอก 
                                                                                                         /เล่าเรื่องราว.. 



เล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการทำของเครื่องประดับสตรีจากรังไหมและเส้น
ไหมในแนว ไหมรักษ์โลก 2021 ) โดยมีต้นแบบเครื่องประดับมี 4 โทนสี ให้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
                     1.2.1.1) เครื่องประดับโทนสีส้มอมชมพู (Desert Flower) 

1.2.1.2) เครื่องประดับโทนสีม่วง สีม่วง (Petunia PANTONE 19-3632 TCX)   
1.2.1.3) เครื่องประดับสีแสด (PANTONE 17-1564 TCX)   

                     1.2.1.4) เครื่องประดับโทนสีขาว Egret PANTONE 11-0103 TCX 
           โดยทั้งนี้ได้กำหนดธีม (Theme) หรือแก่นเรื่อง คือ HOPE (ความหวัง) การรับพลังแสงแรกของปี  

กับ “ปีใหม่ พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า ขอพรเพื่อเสริมบารมี เพื่อการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  
      1.2.2 ภาคปฏิบัติ   
         -แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 5 คน เพ่ือให้สะดวกในการทำงานและลดความแออัดเพ่ิมระยะห่างตาม

มาตราการของราชการที่กำหนด แบ่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกทักษะตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้ง
นำเสนอแนวความคิดและแรวงบันดาลใจ ของกลุ่มก่อนการลงมือสร้างผลงาน 

1.3 อบรมวันที่ 2 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)  
1.3.1 ภาคทฤษฏี   เทคนิคการฟอกและย้อมรังไหมเพ่ือให้ปลอดภัยและไม่มีสิ่งปนเปื้อนสู่ 

สิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยสารเคมีต่างๆและสีที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองมาตราฐานและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
         1.3.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติการฟอกและย้อมรังไหม พร้อมทั้งย้อมสีรังไหมตามสีที่กำหนดไว้ 

และผึ่งลมให้รังไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้วให้แห้งสนิท ในตะกร้าพลาสติกเพ่ือรอการฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไป 
1.4 อบรมวันที่ 3 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)  

1.4.1 ภาคทฤษฏี   เทคนิคการฟอกและย้อมเส้นไหมเพ่ือให้ปลอดภัยและไม่มีสิ่งปนเปื้อนสู่ 
สิ่งแวดล้อมในอนาคต ด้วยสารเคมีต่างๆ และสีที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองมาตราฐานและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

1.4.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติการฟอกและย้อมรังไหม พร้อมทั้งย้อมสีเส้นไหมตามสีที่กำหนดไว้  
และผึ่งลมให้รังไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้วให้แห้งสนิทบนราวไม้หรือราวเหล็กที่สะอาดเพ่ือรอการฝึกทักษะในขั้นตอน
ต่อไป 

1.5 อบรมวันที่ 4 (วันที่ 24 กรกฎาคม 2564)  
1.5.1 ภาคทฤษฎี   การตรวจสอบคุณภาพของรังไหมและเส้นไหมท่ีผ่านการฟอกและย้อมสีแล้ว  

พร้อมทั้งคัดคุณภาพรังไหมและเส้นไหมให้พร้อมสำหรับการฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไป หากมีตำหนิต้องย้อมทับใหม่
อีกครั้ง 

1.5.2 ภาคปฏิบัติ   ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของรังไหมและเส้นไหมท่ีผ่านการฟอกและ 
ย้อมสีแล้วด้วยตนเองและคัดคุณภาพรังไหมและเส้นไหม ส่งผลงานให้วิทยาการตรวจประเมินผลและให้คะแนน
น้ำหนักสีอีกครั้ง ไม่พบตำหนิใดๆบนรังไหมและเส้นไหมที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วนั้น รังไหมและเส้นไหมสามารถนำไปขึ้น
ขึ้นรูปประกอบการทำเครื่องประดับได้ในขั้นตอนต่อไป 

1.6 อบรมวันที่ 5 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2564)  
1.6.1 ภาคทฤษฏี   องค์ประกอบและความสมบูรณ์ของเครื่องประดับจากรังไหมและเส้นไหม  

/การไล่น้ำหนัก... 



การไล่น้ำหนักสีบนเครื่องประดับ การเลือกอะไหล่สำหรับประกอบการขึ้นรูปเครื่องประดับ กลุ่มเป้าหมายที่จะใส่
เครื่องประดับนั่นๆ และราคาที่จะจำหน่ายจริง และสีสดใส โทนร้อน  

1.6.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกทักษะโดยการฝึกทำจริง ในเรื่องการเลือกองค์ประกอบและความ 
สมบูรณ์ของเครื่องประดับจากรังไหมและเส้นไหม การไล่น้ำหนักสีบนเครื่องประดับ การเลือกอะไหล่สำหรับ
ประกอบการขึ้นรูปเครื่องประดับ กลุ่มเป้าหมายที่จะใส่เครื่องประดับ และราคาที่จำหน่าย และทดลองใช้วัสดุและ 
อุปกรณ์จริงสำหรับการขึ้นรูปตุ้มหูจากรังไหม โดยมีการควบคุมข้ันตอนต่างๆ ตลอดจนสีที่ใช้ในการประกอบอะไหล่
ของตุ้มหู ส่งผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้วิทยากรตรวจสอบ สีของตุ้มหู การขึ้นรูป ความสวยงาม เพื่อประเมินคุณภาพ
ของเครื่องประดับ ผลงานของรุ่นที่ 1 จะมีสีสันที่สดใสและร้อนแรง 

1.7 อบรมวันที่ 6 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2564)  
1.7.1 ภาคทฤษฎี   การข้ึนรูปเพื่อการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องประดับ โดยการกำหนดราคาขาย 

ก่อนที่จะประกอบเครื่องประดับ คือตุ้มหูและสร้อยคอ จากรังไหมและเส้นไหม 
1.7.2 ภาคปฏิบัติ  ฝึกทักษะโดยการฝึกทำจริง ในเรื่อง การข้ึนรูปเพื่อการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่อง 

ประดับ โดยการกำหนดราคาขายก่อนที่จะประกอบเครื่องประดับ คือตุ้มหูและสร้อยคอ จากรังไหมและเส้นไหม 
ส่งผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้วิทยากรตรวจสอบในเรื่อง สีของตุ้มหู การขึ้นรูป ความสวยงาม เพ่ือประเมินคุณภาพ
ของเครื่องประดับ พร้อมนำเสนอผลงาน 

1.8 อบรมวันที่ 7 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)  
1.8.1 ภาคทฤษฎี การสร้างรายได้โดยการทดลองถ่ายทอดสดผ่านระบบ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้ 

เกษตรกรได้ทดลองนำเสนอผลงานเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การใหม่ ผลการถ่ายทดสอบมีผู้เข้าชมการถ่ายทอดสด
ในช่วงเวลา 10 :00 น.-11 :00 น. จำนวน 20 ราย แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ผลการถ่ายทอดสด กลุ่ม
ลูกค้าได้มาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวความคิดในเรื่องแบบและสีของเครื่องประดับที่ได้นำเสนอผ่านการ
ถ่ายทอดสด และได้นำมาปรับปรุงผลงานให้ถูกใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยวิทยากรได้ดำเนินการปรับปรุง
รูปแบบและสีสันของเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของลูกคา้มากข้ึนเช่นเลือกใช้โทนสีที่อ่อนลง และเน้นรัง
ไหมโทนสีไล่ระดับความอ่อนไปยังสีเข้ม เป็นต้น และกำหนดสีอะไหล่ให้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มลูกค้ามากข้ึน 

1.8.2 ภาคปฏิบัติ   ประกอบผลงานตามความต้องการของลูกค้า โดยมีวิทยากรดูแลอย่าง 
ใกล้ชิด 

1.9 อบรมวันที่ 8 (วันที่ 28 กรกฎาคม 2564)  
1.9.1 ภาคทฤษฎี   ส่งผลงานให้วิทยาการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ แก้ไขผลงานอีกครั้ง  

ก่อนนำผลงานขึ้นนำเสนอบนหุ่นโชว์เครื่องประดับ และชั้นโชว์ตุ้มหู ตามกลุ่มที่กำหนด และให้ติชมผลงานของกัน
และกันระหว่างกลุ่ม และคัดเลือกตุ้มหูที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้จัดโชว์ผลงานให้สวยงาม 

1.9.2 ภาคปฏิบัติ   นำเสนอผลงานในภาพรวมของกลุ่ม ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบเฟสบุค  
เพ่ือนำเสนอผลงานให้กับลูกค้าอีกครั้ง วิทยากรได้สรุปผลการดำเนินงานอีกครั้ง ก่อนปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เวลา 
17:00 น. 
 
 

/2.รุ่นที่ 2... 



2.รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม  - 5 สิงหาคม 2564 
-ผลงานคือ ตุ้มหู้และสายคล้องแมสและแว่นตาจากรังไหมและเส้นไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน โดยได้ดำเนินการ

อบรมเกษตรกรจำนวน 20 ราย โดยมีวิทยากร คือนายกฤษกร แก้วโบราณ เป็นผู้มาฝึกทักษะ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ และควบคุมผลงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้  

2.1 อบรมวันที่ 1 (วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)  
 -หลังเปิดการฝึกอบรมวันแรก ได้ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมในรูปแบบ การนำเสนอประสบการณ์
ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหมของเกษตรกร พร้อมทั้งประเมินประสบการณ์เพ่ือเป็นตัวกำหนดการ
แบ่งกลุ่มในการทำงาน 

2.1.1 ภาคทฤษฏี ปรับพื้นฐานของเกษตรกรในเรื่อง ทฤษฏีการใช้สีและแนวโน้มแฟชั่นของโลก ปี  
2021 ของการอบรม รุ่นที่ 2   ผลงาน คือ ฮัก  (Hug)  หรือ กอด (เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานการทำของเครื่องประดับสตรีจากรังไหมและเส้นไหมในแนว ไหมรักษ์โลก 2021  โดยมีต้นแบบ
เครื่องประดับมี 4 โทนสี ให้ฝึกปฏิบัติคือ  

2.1.1.1) เครื่องประดับโทนสีเขียว (Canton PANTONE 16-5112 TCX) 
2.1.1.2) เครื่องประดับโทนสีฟ้า (Cyan BluePANTONE 16-4529 TC ) 
2.1.1.3) เครื่องประดับสีเทา (Blue Fog PANTONE 15-4008 TCX) 
2.1.1.4) เครื่องประดับโทน (เครื่องประดับโทนสีขาว ( Egret PANTONE 11-0103 TCX ) 
2.1.2 ภาคปฏิบัติ   
-แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ 5 คน เพ่ือให้สพดวกในการทำงานและลดความแออัดเพ่ิมระห่างตามมาตรการที่

กำหนด แบ่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกทักษะตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม และพร้อมนำเสนอแนวความคิด
และแรงบันดาลใจ ของกลุ่มก่อนการลงมือสร้างผลงาน 

2.2 อบรมวันที่ 2 (วันที่  30 กรกฎาคม 2564)  
2.2.1 ภาคทฤษฏี   เทคนิคการฟอกและย้อมรังไหมเพ่ือให้ปลอดภัยและไม่มีสิ่งปนเปื้อนสู่ 

สิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยสารเคมีต่างๆและสีที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองมาตราฐานและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
2.2.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติการฟอกและย้อมรังไหม พร้อมทั้งย้อมสีรังไหมตามสีที่กำหนดไว้  

และผึ่งลมให้รังไหมท่ีผ่านการย้อมสีแล้วให้แห้งสนิท ในตะกร้าพลาสติกเพ่ือรอการฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไป 
2.3 อบรมวันที่ 3 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)  

2.3.1 ภาคทฤษฏี   เทคนิคการฟอกและย้อมเส้นไหมเพ่ือให้ปลอดภัยและไม่มีสิ่งปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมในอนา- 

คตโดยสารเคมีต่างๆและสีที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองมาตราฐานและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
2.3.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกปฏิบัติการฟอกและย้อมรังไหม พร้อมที้งย้อมสีเส้นไหมตามสีที่กำหนดไว้  

และผึ่งลมให้รังไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้วให้แห้งสนิทบนราวไม้หรือราวเหล็กที่สะอาดเพ่ือรอการฝึกทักษะในขั้นตอน
ต่อไป 

2.4 อบรมวันที่ 4 (วันที่  1  สิงหาคม 2564)  
2.4.1 ภาคทฤษฏี   การตรวจสอบคุณภาพของรังไหมและเส้นไหมท่ีผ่านการฟอกและย้อมสีแล้ว  

/พร้อมทั้งคัด....  



 
พร้อมทั้งคัดคุณภาพรังไหมและเส้นไหมให้พร้อมสำหรับการฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไป หากมีตำหนิต้องย้อมทับใหม่
อีกครั้ง 

2.4.2 ภาคปฏิบัติ   ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของรังไหมและเส้นไหมท่ีผ่านการฟอกและ 
ย้อมสีแล้วด้วยตนเองและคัดคุณภาพรังไหมและเส้นไหม ส่งผลงานให้วิทยาการตรวจประเมินผลและให้คะแนน
น้ำหนักสีอีกครั้ง ไม่พบตำหนิใดๆบนรังไหมและเส้นไหมที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วนั้น รังไหมและเส้นไหมสามารถนำไปขึ้น
ขึ้นรูปประกอบการทำเครื่องประดับได้ในขั้นตอนต่อไป 

2.5 อบรมวันที่ 5 (วันที่ 2 สิงหาคม 2564)  
2.5.1 ภาคทฤษฏี   องค์ประกอบและความสมบูรณ์ของเครื่องประดับจากรังไหมและเส้นไหม  

การไล่น้ำหนักสีบนเครื่องประดับ การเลือกอะไหล่สำหรับประกอบการขึ้นรูปเครื่องประดับ กลุ่มเป้าหมายที่จะใส่
เครื่องประดับนั่นๆ และราคาที่จะจำหน่ายจริง พร้อมทั้งเลือกลูกปัดให้กับเกษตรกรก่อนที่จะนำไปเลือกสีเส้นไหม
และรังไหมให้เข้ากัน ผลงานที่แตกต่างจากรุ่นที่ 1 คือ ออกธรรมชาติ อุบอุ่น สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายสี 

2.5.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกทักษะโดยการฝึกทำจริง ในเรื่อง การเลือกองค์ประกอบและความ 
สมบูรณ์ของเครื่องประดับจากรังไหมและเส้นไหม การไล่น้ำหนักสีบนเครื่องประดับ การเลือกอะไหล่สำหรับ
ประกอบการขึ้นรูปเครื่องประดับ กลุ่มเป้าหมายที่จะใส่เครื่องประดับ และราคาที่จำหน่าย และทดลองใช้วัสดุและ
อุปกรณ์จริงสำหรับการขึ้นรูปตุ้มหูจากรังไหม โดยมีการควบคุมข้ันตอนต่างๆ ตลอดจนสีที่ใช้ในการประกอบอะไหล่
ของตุ้มหู ส่งผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้วิทยากรตรวจสอบ สีของตุ้มหู การขึ้นรูป ความสวยงาม เพื่อประเมินคุณภาพ
ของเครื่องประดับ 

2.6 อบรมวันที่ 6 (วันที่ 3 สิงหาคม 2564)  
2.6.1 ภาคทฤษฎี   การข้ึนรูปเพื่อการเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องประดับ โดยการกำหนดราคาขาย 

ก่อนที่จะประกอบเครื่องประดับ คือตุ้มหูและสายคล้องแมสและแว้นตา จากรังไหมและเส้นไหม 
2.6.2 ภาคปฏิบัติ   ฝึกทักษะโดยการฝึกทำจริง ในเรื่องของการข้ึนรูปเพื่อการเพ่ิมมูลค่าให้กับ 

เครื่องประดับ โดยการกำหนดราคาขายก่อนที่จะประกอบเครื่องประดับ คือตุ้มหูและสานคล้องแมสและแว่นตา 
จากรังไหมและเส้นไหม ส่งผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้วิทยากรตรวจสอบ สีของตุ้มหูและสานคล้องแมสและแว่นตา 
ความสวยงาม เพ่ือประเมินคุณภาพของเครื่องประดับ พร้อมนำเสนอผลงาน ผลงานของรุ่นที่ 2 จะมีสีสันที่อ่อนลง
และอิงสีจากถึงธรรมชาติ คือสีเขียวที่ให้ความรู้สึกกลมกลื่นไปกับธรรมชาติ 

2.7 อบรมวันที่ 7 (วันที่ 4 สิงหาคม 2564)  
2.7.1 ภาคทฤษฏี การสร้างรายได้โดยการทดลองถ่ายทอดสดผ่านระบบ เฟสบุค เพ่ือให้ 

เกษตรกรได้ทดลองนำเสนอผลงานเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การใหม่ ผลการถ่ายทดสอบมีผู้เข้าชมการถ่ายทอดสด
ในช่วงเวลา 10 :00 น.-11 :00 น. จำนวน 24 ราย แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ผลการถ่ายทดสด กลุ่ม
ลูกค้าได้มาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวความคิดในเรื่องแบบและสีของเครื่องประดับที่ได้นำเสนอผ่านการ
ถ่ายทอดสด และได้นำมาปรับปรุงผลงานให้ถูกใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และวิทยากรได้ดำเนินการปรับปรุง
รูปแบบและสีสันของเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่นเลือกใช้โทนสีที่อ่อนลง  และเน้น
รังไหมโทนสีไล่ระดับความอ่อนไปเข้สา เป็นต้น และกำหนดสีอะไหล่ให้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

/2.7.2 ภาคปฏิบัติ    



2.7.2 ภาคปฏิบัติ   ประกอบผลงานตามความต้องการของลูกค้าโดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด 
2.8 อบรมวันที่ 8 (วันที่ 5 สิงหาคมคม 2564)  

2.8.1 ภาคทฤษฏี   ส่งผลงานให้วิทยาการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ แก้ไขผลงานอีกครั้ง  
ก่อนนำผลงานขึ้นนำเสนอบนหุ่นโชว์เครื่องประดับ และชั้นโชว์ตุ้มหู ตามกลุ่มที่กำหนด และให้ติชมผลงานของกัน
และกันระหว่างกลุ่ม และคัดเลือกตุ้มหูและสายคล้องแมสและแว่นตา ที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้จัดโชว์ผลงาน
ให้สวยงาม 

2.8.2 ภาคปฏิบัติ   นำเสนอผลงานในภาพรวมของกลุ่ม ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบเฟสบุ๊ค  
เพ่ือนำเสนอผลงานให้กับลูกค้าอีกครั้ง วิทยากรได้สรุปผลการดำเนินงานอีกครั้ง ก่อนปิดการฝึกอบรม 
ฉ.ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
ช.งบประมาณ 668,600 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ซ.สนองตอบต่อ: 
        ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ 
ผลิตภัณฑ์ไหม   
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ: 

1.1 การปฏิบัติงาน 

 
/1.2การเบิกจ่าย… 

 
 
 

กิจกรรม 
 

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน(ทำจริง) 

-รับสมัครเกษตรเกษตรเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมจำนวน 40 
ราย 
 

-ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2564) -ระหว่างวันที่  1-2 กรกฎาคม 
2564 

-จัดกิจกรรมการอบรมไหมรักษ์
โลก 
  -รุ่นที่ 1 จำนวน 20 ราย 
  -รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ราย 
 

-ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2564 ) -รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-28 
กรกฎาคม 2564 
-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 
กรกฎาคม  - 5 สิงหาคม 2564 

-ติดตามและประเมินผล 
 

-ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) -เดือนกันยายน 2564 



1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้

ผูกพัน 
เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 668,600 668,600  510,078.60 100 158,521.40 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       
รวมทั้งสิ้น 668,600 668,600  510,078.60 100 158,521.40 

 
1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

          ล่าช้ากว่าแผน              ตามแผน             เร็วกว่าแผน  
1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
  มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

เป้า 
หมาย 

 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1. เพ่ิอลดต้นทุนการ
ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากไหม 

-เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงใน
การกระบวนการผลิต 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
10 

 √  
 

  2. เพื่อช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ไหมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
ภายในและต่างประเทศ          

-เกษตรกรสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปถ่ายทอดต่อให้กับคนใน
ชุมชน 

ร้อยละ 
70 

 

ร้อยละ 
70 

 √  

/2.3 ผลผลิต (Outputs)... 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้รับ 
 

ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตามแผน ต่ำ 

-ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 2 รุ่น 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 ผลงาน 2 ผลงาน  √  
 

   
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 90 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ มี กรุณากรอกรายละเอียด 

         ไม่มี 
                  มี (ระบุ) 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) - 
 2.7 ข้อเสนอแนะ: - 
  
 
 

  (ลงชื่อ) นุรี อาญาเมือง ผู้รายงาน 
                                                         (นางสาวนรุี อาญาเมือง)  
                                                       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
        3.1 ก่อนการอบรม  
              -ผลิตภัณฑ์แปรรูปเดิมจากเส้นไหมและผ้าไหมของชุมชนโคกเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 ระหว่างฝึกอบรม 
       3.2.1 รุ่นที่ 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



        3.2.2 รุ่นที่ 2 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 หลังฝึกอบรม 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ก. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็งนครชัยบุรินทร์ 
 ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ    - 

ข. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวด้อยโอกาสให้เติบโตอย่าง

เหมาะสมตามช่วงวัย 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวด้อยโอกาส  

ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก/เยาวชน และผู้ปกครองในครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัว

ด้อยโอกาส 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวด้อยโอกาส  

ง. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
ครอบครัวอุปถัมภ์/ครอบครัวแหว่งกลาง/ครอบครัวด้อยโอกาส  จำนวน ๔๐ ครอบครัวๆ ละ 2 คน รวม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน  

จ. วิธีดำเนินการ   
1) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ 
2) ประชุมคณะทำงาน/ทีมวิทยากร หารือแนวทางการจัดกิจกรรม/กำหนดหลักสูตร 
3) คัดเลือก/ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
4) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ดูแลเด็กหรือผู้ปกครองในครอบครัว ระยะเวลา 

๓ วัน ๒ คืน ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  
ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย ครอบครัว
อุปถัมภ์ ครอบครัวแหว่งกลาง และครอบครัวด้อยโอกาส จำนวน ๔๐ ครอบครัวๆ ละ 2 คน (๘๐ คน) และ
เจ้าหน้าที/่วิทยากร จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งหมด 90 คน ประกอบด้วย กิจกรรม/หลักสูตร ดังนี้ 

 
 

/- การบรรยาย... 
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- การบรรยายให้ความรู้และสร้างความตระหนักในบทบาทของครอบครัว ความแตกต่าง 
ของสมาชิกครอบครัวแต่ละช่วงวัย ภัยสังคมจากโลกโซเชียล/รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ฯลฯ 

- กิจกรรมกลุ่มฐานความรู้  
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัว  
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว  
- กิจกรรมสันทนาการ 

กิจกรรมที่ 2  ลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
- ลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวเป้าหมาย จำนวน 40 ครอบครัว  

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2564 
โดยบูรณาการลงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. อพม. และเจ้าหน้าที่ อปท.  

- บันทึกข้อมูลลงในระบบสำรวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  

- ประมวลผล/วิเคราะห์สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานผลการสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัว 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมถอดบทเรียน ระยะเวลา 1 วัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม เดอสิตา 
ปริ๊นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือนำเสนอผลการวิเคราะห์ ความเข้มแข็งของครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒5 คน ประกอบด้วย เครือข่ายด้าน
ครอบครัว ทีมวิทยากร คณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมนำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียน และมอบเกียรติบัตรครอบครัวเข้มแข็ง
กลุ่มเป้าหมาย 110 คน (ยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัดการรวมกลุ่มคนไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการได้) 

5) ประเมินผลโครงการ/จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

ฉ. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มต้น  เดือนกุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด  เดือนสิงหาคม  2564           

ช. งบประมาณ จำนวน  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  

ซ. สนองตอบต่อ :  

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : พัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน 

 

 

 

/ส่วนที่ 1 ... 
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ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ :  

1.1 การปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน และผู้ดูแลหรือ
ผู้ปกครองในครอบครัว  

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 
2564) 

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 
2564 

2) การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบ
ประเมินครอบครัวเข้มแข็ง  

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – 
มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 8 – 21 มิถุนายน 
2564 

3) จัดประชุมถอดบทเรียน  
 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – 
มีนาคม 2564) 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

4) ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ทุกสิ้นไตรมาส (ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564) 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) 

1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 0.5 0.5 0.4066 0.4066 100 0.0934 

งบลงทุน - - - - - - 

งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 0.5 0.5 0.4066 0.4066 100 0.0934 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

  ล่าช้ากว่าแผน    ตามแผน    เร็วกว่าแผน 

1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย   

  โดยเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกจังหวัด ในพื้นที่ที่ดำเนินการ 4 จังหวัด (นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ)  งบดำเนินงานจากเดิม  486,300  บาท  เปลี่ยนแปลงเป็น  500,000  บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :  

 2.1 วัตถุประสงค์ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ      
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/2.2 ตัวชีว้ัด... 

 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในครอบครัวอุปถัมภ์
และครอบครัวด้อยโอกาสให้เติบโต
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง
หรื อผู้ ดู แล เด็ กและเยาวชน ใน
ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัว
ด้อยโอกาส  ให้มีทักษะในการเลี้ยง
ดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 

3) เพ่ือเสริมสร้างความ สัมพันธ์
ที่ ดี ระหว่ างเด็ ก /เยาวชน และ
ผู้ปกครองในครอบครัวอุปถัมภ์และ
ครอบครัวด้อยโอกาส 

- ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และความ
เข้าใจในการอยู่
ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

✓   

4) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แ ก่ ค รอบ ค รั ว อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ
ครอบครัวด้อยโอกาส 

- ครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดตาม
แบบประเมิน
ความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

✓ 
  

 2.3 ผลผลิต (Output) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลที่ได้จริง ผลงานตามกิจกรรม 
สูง ตาม

แผน 
ต่ำ 

- พัฒนาศักยภาพ
เด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ในครอบครัว 
อุปถัมภ์และ
ครอบครัวด้อย
โอกาส  

- เด็ กและเยาวชน ในครอบครั ว
อุปถัมภ์และครอบครัวด้อยโอกาส 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เติบโต
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
- ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กและเยาวชน
ในครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัว
ด้ อย โอกาส   ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพ ให้มีทักษะในการเลี้ยงดู
เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 

40 
ครอบครัว 

40 
ครอบครัว  ✓  
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2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ  100 (ถ้ามี) 

 2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 

   ไม่มี 
   มี (ระบุ......)  

1) กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุที่กำหนดตามหลักสูตร ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านการเรียน และภาระของครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพ่ึงพึง 

2) สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
1) ขยายขอบเขตช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายเด็ก/เยาวชน และคัดเลือกครอบครัวด้อยโอกาส

อ่ืนทดแทนครอบครัวเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้  
2) ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ข้อจำกัด ตามมาตรการควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด เช่น จัดในช่วง

ที่สถานการณ์คลี่คลาย ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีการจัดสถานที่เว้นระยะห่าง และมีมาตรการเข้มงวด เป็นต้น    

2.7 ข้อเสนอแนะ :  
 จุดแข็งของโครงการ : 
  - ทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านครอบครัว และมีการประชุมทีม
กำหนดกิจกรรมและหลักสูตรอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  - การประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งวิเคราะห์จากแบบประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีมาตรฐานสากลและมีความน่าเชื่อถือ 

 จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา :  
  - กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาบางครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจากภาระในครอบครัว ดังนั้น ครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย หรือปรับหลักสูตรให้
สามารถเดินทางไป/กลับได้  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้ น ควรสนับสนุนงบประมาณให้
ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไปเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย 

 
         (ลงชื่อ)       ผู้รายงาน 
              (นางเจริญศรี  วงค์สม) 
  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
      

 

2.4 ความพึงพอใจ... 
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๓. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 

  
 

  

 
    

กิจกรรมที่ 1 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และผู้ดูแลหรือผู้ปกครองในครอบครัว 

เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 

ณ เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
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กิจกรรมที่ 2 
การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 

ระหว่างวันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2564 
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กิจกรรมที่ 3 
จัดประชุมถอดบทเรียน  

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  
ณ โรงแรมเดอสิตา ปริ๊นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 



 

 

 

 

 

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 32,831,930 บาท ดังนี้ 

  - งบลงทุน    25,000,000  บาท 

   *งบครุภัณฑ์    -  บาท 

   *งบสิ่งก่อสร้าง 25,000,000  บาท 

  - งบดำเนินงาน    7,331,930  บาท 

  - งบรายจ่ายอื่น     500,000  บาท 

 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

โครงการพ ัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุม่นครชยับรุินทร์ 

29,590,180.00 14,795,197.10 17,999,402.15  

กิจกรรมหลักที ่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ   

เพือ่การเกษตรอยา่งยัง่ยืนในเขตนครชยับรุินทร ์  

25,000,000.00 11,948,542.10 17,999,402.15 116,486.40 

     - รายการ แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคาร

ประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัด

สุรินทร์ 

25,000,000.00 11,948,542.10 13,030,457.90 - 

     - รายการ แก้มลิงหนองละเบกิ พร้อม

อาคารประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมอืง 

จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท (เหลอืจ่าย) 

- - 4,968,944.25 116,486.40 

กิจกรรมหลกัที ่2 ยกระดบัมาตรฐานฟารม์แพะ 

และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

375,000.00 375,000.00 - - 

กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

อาหารและพืชอาหารสัตว์สำหรับการผลิตโคเนื้อ

แพะ แกะแบบครบวงจร 

กิจกรรมย่อย การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิต

อาหารสัตว์เพื่อสร้างรายได้ในระดับเกษตรกร 

973,580.00 815,530.00 - 158,050.00 

กิจกรรมหลกัที ่4 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้

เพือ่การสง่ออก 

กิจกรรมยอ่ย ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัการ

เลี ้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ 

215,200.00 215,200.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

โดยใช ้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุส ัตว์มาเป็น

แนวทางในการพฒันา 

กิจกรรมหลกัที ่5 การพฒันาเพือ่ยกระดบัการผลติ

โคเนือ้วากิวนครชยับรุินทรส์ูเ่นือ้โคพรเีมีย่ม 

2,820,000.00 376,925.00 - 2,443,075.00 

กิจกรรมหลักที ่ 6 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ศสุตัว์ 

206,400.00 182,000.00 - 24,400.00 

กิจกรรมหลักที่ 7 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตร

อินทรีย์ว ิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

(เหลือจา่ย) 

ก ิจกรรมย ่อย การยกระด ับการร ับรอง PGS 

มาตรฐานสากลนครชยับรุินทร์ 

- 882,000.00 - 118,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 

และผลิตภณัฑไ์หมนครชยับรุินทร์ 

2,241,750.00 408,110.00 1,185,800.00 - 

ก ิจกรรมหลักท ี ่ 7 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 

2,000,000.00 - 1,185,800.00 - 

กิจกรรมหลักที่ 8 การเพิ่มประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มคีุณภาพ 

241,750.00 209,072.00 - - 

 กิจกรรมย่อยที่ 1.การเพิ่มประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อน  

126,150.00 119,820.00 - - 

 กิจกรรมย่อยที่ 2. การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี  115,600.00 89,252.00 - - 

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

(เงินเหลือจ่าย) 

- 199,038.00 - - 

กิจกรรมย่อย 9.1 พัฒนาเส้นทางเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

-  199,038.00  - - 

     - รายการเงนิชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) กิจกรรมที่ 1 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย

บ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ 12-แยกเขาขาว (จุดชมวิว

ผามะนาว) ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร์   

- 114,734.00 - - 

     - รายการเงนิชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) กิจกรรมที่ 2 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย

บ้านเมอืงบัว หมู่ที ่1 ตำบลเมอืงบัว อำเภอชุม

พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - บ้านแคนดง ตำบล

แคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

- 84,304.00 - - 



 

โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบที่ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย เหลอืจ่าย 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก

ชว่งวยันครชยับรุินทร์ 

500,000.00 339,557.50 - 22,100.00 

ก ิจกรรมหลักที ่ 9 เสร ิมสร้างความสัมพันธ์

ครอบครวัสูช่มุชนเขม้แขง็นครชยับรุินทร์ 

500,000.00 339,557.50 - 22,100.00 

งบบรหิาร 500,000.00 396,587.00 184,549.65 4,294.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ก.  ชื่อโครงการ  พัฒนานวัตกรรมเกษตรและหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพื่อพันนาแหล่งน้ำต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝาหินทิ้งก้ันลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (นครชัยบุรินทร์)  
2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎร ในเขตกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (นครชัยบุรินทร์) 

ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
           เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภมูิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

และจังหวัดสุรินทร์) 1,200 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ  
 1. ดำเนินการเอง 
  1.1 ควบคุมงานจ้างเหมา 
 2. จ้างเหมา  
  2.1 กิจกรรมขุดลอก งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ปริมาณดิน 474,700 ลบ.ม. 
  2.2 กิจกรรมคันดิน 
  2.3 กิจกรรมก่อสร้างอาคารประกอบ 
        - ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง 
        - ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำขนาด 2 – ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง 
  2.4 กิจกรรมเครื่องกว้านบานระบาย 

ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น เดือน เมษายน 2564 สิ้นสุด เดือน กันยายน 2564 
ช.  งบประมาณ  25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : แหล่งน้ำที่ได้รับประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีพ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ เกษตรกรผู้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด บริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต
นครชัยบุรินทร์ 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ 
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

ไตรมาสที่ 3 – ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 – ไตรมาสที่ 4 
 



หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือ
จ่าย 

งบดำเนินงาน       
งบลงทุน 25,000,000 25,000,000 24,999,362.10 24,999,362.10 98.99 637.9 
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น       
 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเก็บกัก 
 

มีแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

1 แห่ง 1 แห่ง  √  

เพ่ิมพ้ืนที่การเกษตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์จาก
โครงการ 

400 ไร่ 400 ไร่  √  
 

เพ่ิมผลประโยชน เกษตรกรผู้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

120 
ครัวเรือน 

120
ครัวเรือน 

 √  

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

แก้มลิงกุดตลาด พร้อม
อาคารประกอบ       
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ 

แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคาร
ประกอบ ตำบลกระโพ      
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

1 แห่ง  √  

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ).................................................. (ถ้ามี) 



 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ  เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของเกษตรกร 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................ ................... 
   ........................................................................ ............................................................... ....................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                (...............................................) 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  12  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   
 

 

  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  ........พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์...................................... 
    ชื่อกิจกรรมหลัก ....พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์................... 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงหนองละเบิก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ  โครงการชลประทานสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
      2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎร  ในเขตกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ราษฎรในพ้ืนที่ตำบลแกใหญ่ ประมาณ 80 ครัวเรือ และพ้ืนที่การเกษตร 100 ไร่ 
จ.  วิธีดำเนินการ จ้างเหมา/ดำเนินการเอง 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น กันยายน 2564 สิ้นสุด  เมษายน 2565  
ช.  งบประมาณ  4,968,944.25  บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน       
งบลงทุน 5.0000  4.9689 4.9689 100 0.0310 
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น 5.0000  4.9689 4.9689 100 0.0310 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ขุดลอกแก้มลิง กันยายน 2564- เมษายน 2565 กันยายน 2564- เมษายน 2565 
ควบคุมงาน กันยายน 2564- เมษายน 2565 กันยายน 2564- เมษายน 2565 



/1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง... 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ิมปริมาณน้ำเก็บกัก ลบ.ม. 94,880 94,880    
       

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

ขุดลอกแก้มลิงพร้อม
อาคารประกอบ 

แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 1     

       
 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) 100 (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ  เป็นความต้องการของราษฎรในพื้นที่ 
           จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา ........................................................................ ................... 
   ............................................................................................................................. ................................................. 
 

(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 



                (...............................................) 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  12  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 
 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ก.  ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
ข.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
         1. เพ่ือยกระดับฟาร์มแพะให้มีระบบการป้องกันโรค ตามแนวทางฟาร์มมาตรฐาน GFM รองรับการส่งออก 
         2. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพ่ิมผลผลิต และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
         ๓. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยเพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร 

ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
จ.  วิธีดำเนินการ : ดำเนินการเอง 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ :  เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ช.  งบประมาณ : งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ :  
     ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะประสบการณ์เร่ือง ฟาร์มที่
มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตวท์ี่เหมาะสม (GFM) 30 ราย  
 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ :  
 1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรและถ่ายทอด
องค์ความรู้หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการ
ป ้ องก ัน โ รคและการ เล ี ้ ย งส ั ตว ์ที่
เหมาะสม (GFM) และประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ไตรมาสที ่ 2 (มกราคม-มีนาคม 
2564) 

ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม –   
30 กันยายน 2564  

จัดอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดองค์
ความรู ้หลักสูตรฟาร์มที ่ม ีระบบการ
ป ้ องก ัน โ รคและการ เล ี ้ ย งส ั ตว ์ที่
เหมาะสม (GFM) รวมท ั ้ งสน ับสนุน
ป ัจจ ัยการผล ิตและการต ิดตามให้
คำแนะนำ  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 
2564) 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 



 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ -   ๓๗๕,๐๐๐ 100 0 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       

รวมทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ - ๓๗๕,๐๐๐ 100 0 
 

 1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
             ล่าช้ากว่าแผน            √    ตามแผน                เร็วกว่าแผน 
 1.4 การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
                  √    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
                       มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
                  √    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ..............................................................................  
 

 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง 
ตาม
แผน 

ต่ำ 

เพื่อยกระดับฟาร์มแพะให้
ม ีระบบการป ้องกันโรค 
ต า ม แ น ว ท า ง ฟ า ร์ ม
มาตรฐาน GFM รองรับ
การส่งออก 

 

ฟาร์มเกษตรกรที ่ร ับการ
อ บ ร ม พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
ประสบการณ์ ผ ่านการ
ตรวจร ับรอง ฟาร ์มท ี ่มี
ระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม 
(GFM)  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

เพ ื ่อพ ัฒนาเกษตรกรสู่  
Smart Farmer โดย เ พ่ิม
องค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่
กั บ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า ข อ ง
เกษตรกร 

เกษตรกรที่ผ ่านการตรวจ
รับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM 
ส า ม ร ถ พ ั ฒ น า สู่  Smart 
Farmer ได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

เพื ่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สัตว์ของเกษตรกรผู ้เลี ้ยง
แพะ เพิ่มผลผลิต และลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

แพะมีสุขภาพดี ได้รับการ
เล ี ้ ยงด ูท ี ่ เหมาะสม การ
สูญเสียลดลง และผลผลิตมี
คุณภาพดีและเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 √   

 

√ 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ทักษะประสบการณ์เร ื ่อง 
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน
โรคและการเล ี ้ยงส ัตว ์ที่
เหมาะสม (GFM) 

ฟาร์มเกษตรกรที ่ร ับการ
อ บ ร ม พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
ประสบการณ์ ผ ่านการ
ตรวจร ับรอง ฟาร ์มท ี ่มี
ระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม 
(GFM) 

30 ราย 30 ราย 

 

√ 

 

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 

                  √   ไม่มี 
                       มี(ระบุ) 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
2.7 ข้อเสนอแนะ 

         จุดแข็งของโครงการ วิทยากรบรรยายมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องที่อบรม เกษตรกรมี
ความสนใจการฝึกอบรมรับความรู้ และสนใจการตรวจรับรอง ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) 
         จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์สำหรับการผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ แบบ
ครบวงจร 
    ชื่อกิจกรรมย่อย การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือสร้างรายได้ระดับเกษตรกร 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ครบวงจร และพัฒนานวัตกรรม
การผลิตอาหารสัตว์ 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ได้มากที่สุด 

3. นำนวัตกรรมเครื่องผสมอาหารครบส่วนที่เหมาะสมในระดับกลุ่มชุมชนเพื่อสามารถผลิตอาหารสัตว์     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
       เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภมูิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดสุรินทร์) จำนวน 80 ราย  
จ. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
 2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทราบและเข้าใจวิธีการ
ดำเนินงาน 
 3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 20 ราย รวม 80 ราย 
 4) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 5) จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 วัน  มีหลักสูตร 
ดังนี้ 
     หลักสูตรที่ 1 ความสำคัญและหลักในการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อน 
     หลักสูตรที่ 2 การสร้างทุ่งหญ้าและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

    หลักสูตรที่ 3 หลักการประกอบสูตรอาหารและการผสมอาหารสัตว์ 
    หลักสูตรที่ 4 ความต้องการโภชนาและการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์ 

 6) ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมสัมมนา และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ เริม่ต้นพฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
ช.  งบประมาณ  973,580 บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 1. พัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์ครบวงจร จำนวน 1 จุด  

2. นำนวัตกรรมการผลิตอาหารครบส่วนลงสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ จำนวน 2 กลุ่ม 
3. เกษตรกรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านการใช้พืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหาร

สัตว์ จำนวน 80 คน 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ          หนว่ย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 
 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.97358 0.97358 - 0.81553 83.77 0.15805 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมทั้งสิ้น 0.97358 0.97358 - 0.81553 83.77 0.15805 

 
 
 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร
เข ้ าร ่ วมโครงการอบรม
ส ัมมนา และประกาศผล     
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

ไตรมาสที่ 3  
(เมษายน – มิถุนายน 2564) 

ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564  

จ ั ดอบรมส ั มมนา ให ้ กั บ
เกษตรกร  

ไตรมาสที่ 4  
(กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 
2564 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 
2564  
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 
2564 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 
กันยายน 2564) 

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 
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✓ 

✓ 

✓ 
1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 

   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 
  1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ................................................................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพื ่อสร ้างจ ุดเร ียนร ู ้ ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พืชอาหารสัตว์ครบวงจร และ
พ ัฒนานว ัตกรรมการผลิต
อาหารสัตว์ 

พัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตพืชอาหารส ัตว์
ครบวงจร จำนวน 1 จุด 

1  
จุดเรียนรู้ 

1  
จุดเรียนรู้ 

 

✓  

ถ ่ ายทอด เทคโนโลย ี แล ะ
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ในเขตพื ้นที ่จ ังหวัดสุร ินทร์ 
แ ล ะบ ุ ร ี ร ั ม ย ์  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์
ได้มากที่สุด 

นำนว ั ตกร รมการผลิ ต
อาหารครบส่วนลงสู ่กลุ่ม
ว ิ ส าหก ิ จช ุ มชนโค เนื้ อ
จำนวน 2 กลุ่ม 

2  
กลุ่ม

วิสาหกิจ
ชุมชน 

2  
กลุ่ม

วิสาหกิจ
ชุมชน  

✓  

นำนวัตกรรมการเครื ่องผสม
อาหารครบส่วนที่เหมาะสมใน
ระดับกลุ่มชุมชนเพื่อสามารถ
ผล ิตอาหารส ัตว ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกรได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ท ั กษะด ้ า นก า ร ใ ช ้ พื ช
อาหารสัตว์และการผลิต
อาหารส ัตว ์ จำนวน 80 
คน 

80 คน 80 คน 

 

✓  
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✓ 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 
 

กิจกรรม 
 

ชื่อผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
ผลที่
ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำจุดเรียนรู้
ด ้ านการใช ้ เทคโนโลย ี พืช
อาหารส ั ตว ์ และการผลิต
อาหาร 

จัดทำจุดเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์
และการผลิตอาหาร 

1 จุด 1 จุด  ✓  

กิจกรรมที่ 2 อบรมเกษตรกร
เช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ ก าร ในการ ใช้
เทคโนโลยีผลิตพืชอาหารสัตว์
และการผลิตอาหาร 

อ บ ร ม เ ก ษ ต ร ก ร เ ชิ ง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ นกา ร ใ ช้
เทคโนโลยีผลิตพืชอาหาร
สัตว์และการผลิตอาหาร 

80 คน 80 คน  ✓  

 
2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ  
  ไม่มี 

 มี  
 2.6 แนวทางแก้ไข (ไมมี) 

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
จุดแข็งของโครงการ  
1) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในงานระดับชาติ

และนานาชาติ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโครายย่อยอยู่แล้ว ทำให้สามารถนำองค์ความรู้จากการ

อบรมไปใช้ประโยชน์ได้ทันท ี
3) มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ทำให้ทราบความต้องการของภาคเกษตรกรโดยตรง 
4) มีการปฏิบัติงานจริงและนำไปใช้ประโยชน์จริง สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาคพ้ืนที่ 
จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
1) ระยะเวลาการดำเนินโครงการสั้น จึงไม่สามารถประเมินความต่อเนื่องของการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้ 
2)  เกษตรกรยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมาก 

 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 

                (อาจารย์ ดร.ชยพล มีพร้อม) 
                       หวัหน้าโครงการ 
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3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
    (หมายเหตุ ไม่เกิน 12 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG  Image  ด้วย ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินงานกิจกรรม รุ่นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม รุ่นที ่2 
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ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 4 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ก.  ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก 
    กิจกรรมย่อย :  ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้ 
                       มาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ข.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
         1. เพ่ือยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิตเพ่ือการส่งออก 
         2. เพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกร          
         ๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
จ.  วิธีดำเนินการ : ดำเนินการเอง 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ :  เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

ช.  งบประมาณ : จำนวน ๒๑๕,๒๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ :  
     ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะประสบการณ์เร่ือง ฟาร์มที่
มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตวท์ี่เหมาะสม (GFM) 680 ราย  
 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ :  
 1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรและถ่ายทอด
องค์ความรู้หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) จำนวน 17 รุ่นๆละ 40 รายและ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2564) 

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 
30 มิถุนายน 2564 

จ ัดอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดองค์
ความร ู ้หล ักส ูตรฟาร ์มท ี ่ม ีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) จำนวน 17 รุ่นๆละ 40 ราย และ
ติดตามให้คำแนะนำ  

ไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม - กันยายน 2564) 

ระหว่างวันที่ 5-18 
สิงหาคม 2564 

 

 



 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 215,200 215,200 -   215,200 100 0 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       

รวมทั้งสิ้น 215,200 215,200 - 215,200 100 0 
 
 1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
             ล่าช้ากว่าแผน            √    ตามแผน                เร็วกว่าแผน 
 1.4 การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
                  √    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
                       มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
                  √    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ..............................................................................  
 

 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง 
ตาม
แผน 

ต่ำ 

เพื่อยกระดับฟาร์มโคเนื้อ
ให้มีระบบการป้องกันโรค 
ต า ม แ น ว ท า ง ฟ า ร์ ม
มาตรฐาน GFM รองรับ
การส่งออก 

เกษตรกรที่ผ ่านการตรวจ
รับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM 
สามารถผลิตโคเนื้อคุณภาพ
ส่งออกได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
ประสบการณ์ด้านการผลิต
โค เน ื ้ อค ุณภาพให ้ กั บ
เกษตรกร 

เกษตรกรสามารถพัฒนา
โคเน ื ้อให ้ม ีค ุณภาพตรง
ต า ม ท ี ่ ต ล า ด ส ่ ง อ อ ก
ต้องการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

เพื ่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สัตว์ของเกษตรกรผู ้เลี ้ยง
แพะ เพิ่มผลผลิต และลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

โคเนื้อมีสุขภาพดี ได้รับการ
เล ี ้ ยงด ูท ี ่ เหมาะสม การ
สูญเสียลดลง และผลผลิตมี
คุณภาพดีและเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 √   

 
 
 
 

√ 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ทักษะประสบการณ์เร ื ่อง 
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน
โรคและการเล ี ้ยงส ัตว ์ที่
เหมาะสม (GFM) 

ฟาร์มเกษตรกรที ่ร ับการ
อ บ ร ม พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
ประสบการณ์ ผ ่านการ
ตรวจร ับรอง ฟาร ์มท ี ่มี
ระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม 
(GFM) 

680 ราย 680 ราย 

 

√ 

 

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 

                  √   ไม่มี 
                       มี(ระบุ) 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
2.7 ข้อเสนอแนะ 

         จุดแข็งของโครงการ จังหวัดสุรินทร์ มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง  และการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวก เกษตรกรให้ความสนใจการฝึกอบรมให้ความรู้ และสนใจการตรวจรับรอง ฟาร์มที่มีระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) เพ่ือพัฒนาสู่การส่งออก  
         จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ก.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อวากิวนครชัยบุรินทร์สู่เนื้อโคพรีเมี่ยม         
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพต้นน้ำเชิงพ้ืนที่ 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1) เพ่ิมศักยภาพในการจัดการดูแลโควากิวต้นน้ำให้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรเชิงพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการนำผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการแปรรูปมันสำปะหลังมาใช้ประโยชน์ให้ได้

มากสูงสุดเพ่ือนำมาเลี้ยงโควากิว 
3) จัดทำฐานข้อมูลสายพันธุ์ การจัดการฟาร์ม เพื่อขยายผลสู่การทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
4) พัฒนากำลังคนด้านการตัดแต่งเนื้อโคในกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้มีความเชี่ยวชาญ 
5) สร้างช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจในงานเทศการประจำปี

ในเขตกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์    
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อวากิว และวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายผู้เลี้ยงโควากิว 
จ.  วิธีดำเนินการ 

1) ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน  

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจวิธีการดำเนินงาน 
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 ราย รวม 200 ราย 
4) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
5) จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 วัน  มีหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 การเตรียมความพร้อมของแม่โคและการเลี้ยงดูลูกโคให้มีคุณภาพ 
หลักสูตรที่ 2 การจัดการด้านอาหารของโคแม่พันธุ์และลูกโคต้นน้ำ 
หลักสูตรที่ 3 การดูแลสุขภาพของแม่โคหลังคลอดและลูกโคต้นน้ำ  
หลักสูตรที่ 4 การเตรียมความพร้อมของแม่โคสู่ระยะการเปลี่ยนผ่าน 
หลักสูตรที่ 5 การจัดการผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์ของโค 
หลักสูตรที่ 6 เหตุของการผสมไม่ติดและความบกพร่องของระบบสืบพันธุ์               

6) ติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมสัมมนา และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน  
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ เริม่ต้นเดือนสิงหาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
ช.  งบประมาณ 2,820,000 บาท บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ :  
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1) เกษตรกรมีความรู้ในการดูแลและจัดการฟาร์มโคเนื้อต้นน้ำ จำนวน 200 คน 
2) เกษตรกรมีความรู้ในการนำผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการนำมันสำปะหลังมาใช้

ประโยชน์ได ้จำนวน 200 คน 
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✓ 

✓ 

3) มีฐานข้อมูลสำหรับเครือข่ายโคเนื้อ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 กลุ่ม 
4) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตัดแต่งเนื้อโค จำนวน 10 คน 
5) มีการแสดงสินค้าเนื้อโคขุนคุณภาพตามเทศกาลประจำปี จำนวน 8 กลุ่ม 

 
 

ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
1.1 การปฏิบัติงาน 

 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 2.8200 2.3668 - 0.3769 13.37 2.4431 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมทั้งสิ้น 2.8200 2.3668 - 0.3769 13.37 2.4431 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

 

1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 

กิจกรรม 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ร ั บสม ั ครค ั ด เล ื อก เกษตรกร เข้ า       
ร ่ วมโครงการอบรมส ัมมนา และ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

 สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2564  

จัดอบรมสัมมนาให้กับเกษตรกร   กันยายน 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 
ณ วิสาหกิจชุมชนโคขุนกาบเชิงเพ่ือการส่งออก 
อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 
ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพโควากิว 
อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  
อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 เดือนกันยายน 2564 
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✓ 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะกิจกรรมของโครงการมีทั้งหมด จำนวน 5 

กิจกรรม สามารถดำเนินการได้เพียง 1 กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ 2 -5 ได้ เพราะได้รับอนุมัติ
งบประมาณให้ดำเนินโครงการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงลักษณะของการดำเนินโครงการ คือ การอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรต่างๆ การสร้างฐานข้อมูลในการจัดการฟาร์มและสร้างโปรแกรมสำเร็จรูป  การตัด
แต่งเนื้อโคเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบสนองการทำธุรกิจเนื้อโคคุณภาพ  ระยะเวลาต่อเนื่อง 11 สัปดาห์ การแสดง
นิทรรศการโดยมุ่งไปยังเทศการประจำปี ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมยาวนาน ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ครบทุกกิจกรรมภายในปีงบประมาณ  

 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่

ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตาม
แผน 

ต่ำ 

เพิ ่มศักยภาพในการจัดการ
ดูแลโควากิวต้นน้ำให้ดีขึ้นและ
แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรเชิง
พ้ืนที ่

เกษตรกรมีได้ร ับความร ู ้ใน
การดูแลและจัดการฟาร์มโค
เนื้อต้นน้ำ  

200 คน 200 คน 

 

✓  

ส่งเสริมการนำผลพลอยได้จาก
โรงงานแป้งมันสำปะหลังและ
การแปรรูปมันสำปะหลังมาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากสูงสุดเพ่ือ
นำมาเลี้ยงโควากิว 

เกษตรกรมีความรู้ในการนำ
ผลพลอยได้จากโรงงานแป้ง
มันสำปะหลังและการนำมัน
สำปะหลังมาใช้ประโยชน์ได้  

200 คน - 

 

 ✓ 

จัดทำฐานข้อมูลสายพันธุ์ การ
จัดการฟาร์ม เพื ่อขยายผลสู่
ก า ร ท ำ ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
ย้อนกลับ 

มีฐานข้อมูลสำหรับเครือข่าย
โคเนื้อ และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

8 กลุ่ม - 

 

 ✓ 

พัฒนากำลังคนด้านการตัด
แต่งเนื ้อโคในกลุ ่มวิสาหกิจฯ 
ให้มีความเชี่ยวชาญ 

ได้ผ ู ้ท ี ่ม ีความเชี ่ยวชาญใน
ด้านการตัดแต่งเนื ้อโค 10 
คน 

10 คน - 

 

 ✓ 

สร้างช่องทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจฯ ให้แก่ผู ้ที ่สนใจใน
งานเทศการประจำปีในเขต
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

มีการแสดงสินค้าเนื ้อโคขุน
ค ุ ณ ภ า พ ต า ม เ ท ศ ก า ล
ประจำปี 8 กลุ่ม 
 

8 กลุ่ม - 

 

 ✓ 
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✓ 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย ผลที่

ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตาม
แผน 

ต่ำ 

ก ิจกรรมท ี ่  1  การพ ัฒนา
ศักยภาพการจัดการฟาร์มโค
เนื้อวากิวต้นน้ำเชิงพ้ืนที่ 

อบรมการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการฟาร์มโคเนื้อวากิว

ต้นน้ำเชิงพ้ืนที่ 

200  
คน 

  ✓  

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ  
  ไม่มี 

  มี       
2.6 แนวทางแก้ไข (ไม่มี) 
2.7   ข้อเสนอแนะ : 

           จุดแข็งของโครงการ 
1) วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในงาน

ระดับชาติและนานาชาติ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโครายย่อยอยู่แล้ว ทำให้สามารถนำองค์ความรู้     

จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการดูแลโควากิวต้นน้ำและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ 
3) มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ทำให้ทราบความต้องการของภาคเกษตรกรโดยตรง 
4) มีการปฏิบัติงานจริงและนำไปใช้ประโยชน์จริง สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาคพ้ืนที่ 

จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา 
1) ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุก

กิจกรรม 
2) เกษตรกรยังมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมาก 
3) ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยดำเนินการตั ้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื ่อให้สามารถดำเนิน

โครงการได้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 

                (อาจารย์ ดร.ชยพล มีพร้อม) 
                        หัวหน้าโครงการ 
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3.  ภาพประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 
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ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 3 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 4 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ก.  ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
ข.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าเนื้อโคคุณภาพของกลุ่มจังหวัด 
     2. เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเนื้อโคคุณภาพของกลุ่มจังหวัด 
ง.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : ผู้ประกอบการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของ       
    กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ 
จ.  วิธีดำเนินการ : ดำเนินการเอง 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ :  เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ช.  งบประมาณ : งบประมาณ 206,400 บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ :  
     ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การแปรรูปเนื้อโคคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้มากข้ึน 
 
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ :  
 1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 
รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรและถ่ายทอด
องค์ความรู้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 
–  31 มีนาคม 2564 

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ 

ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 18 - 27 
มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 



 

 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ ตาม พรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 

งบดำเนินงาน 206,400 206,400 -   182,000 86.6 24,400 

งบลงทุน       

งบรายจ่ายอื่น       

รวมทั้งสิ้น 206,400 206,400 - 182,000 86.6 24,400 
 
 1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
        √   ล่าช้ากว่าแผน                ตามแผน                เร็วกว่าแผน 
 1.4 การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
                  √    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
                       มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
                  √    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ..............................................................................  
 
 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง 
ตาม
แผน 

ต่ำ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่
สินค้าเนื้อโคคุณภาพของ
กลุ่มจังหวัด 

ผ ู ้ เ ข ้ า ร ั บการอบรม มี
ความคิดสร้างสรรค์ ผลิต
สินค้าเกี่ยวกับเนื้อโคให้มี
ความหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

เพื ่อส ่งเสริมการแปรรูป 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าเนื้อโคคุณภาพของ
กลุ่มจังหวัด 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
แ ป ร ร ู ป ส ิ น ค ้ า ใ ห ้ มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  √  

 
 
 
 
 
 

√ 



2.3 ผลผลิต (Outputs) 

กิจกรรม ชื่อผลผลิต เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

พัฒนาศักยภาพการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

พัฒนาอาชีพการผลิตโค
เ น ื ้ อ แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโค 

40 ราย 40 ราย 

 

√ 

 

 
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 80 (ถ้ามี) 
2.5 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 

                  √   ไม่มี 
                       มี(ระบุ) 

2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
2.7 ข้อเสนอแนะ 

         จุดแข็งของโครงการ วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อการต่อยอดการแปรรูปในอนาคต 
คณะทำงานมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญในการแปรรูปเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  ยกระดับความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์  
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชา 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
      1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน 
      2. เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค สามารถใช้เวทีในงานแสดงและจำหน่าย
สินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการตลาด การผลิต และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถผลิตสินค้าได้ตรง
ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
      3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ Biz club, OTOP, SMEs หอการค้า สภาอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศ
กัมพูชา จำนวน 100 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ : จ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 5 วัน จำนวน 100 คูหา 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ เริม่ต้น มีนาคม 2564 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2565 
ช.  งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 
ซ.  สนองตอบต่อ :  
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มข้ึน  

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

จ้างเหมาจัดงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนไทย -กัมพูชา จำนวน 
1 ครั้ง 5 วัน 100 คูหา 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 
2564) 

ระหว่างวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 
2564 ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 



1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 2.0000 2.0000 1.1858 1.1858 100 0.8142 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2.0000 2.0000 1.1858 1.1858 100 0.8142 
 

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน 
                               ล่าช้ากวา่แผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

1.4 การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
1. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ สร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการ 
นักลงทุน ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ ได้
พัฒนาความร่วมมือทาง
การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ระหว่าง
กัน 

ประชาชนทั่วไป 
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และ
ผู้เข้าร่วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้า มีความพึง
พอใจ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 
88.95 

√   

2. เพ่ือสร้างการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ให้
ผู้ประกอบการในระดับ
ภูมิภาค สามารถใช้เวที
ในงานแสดงและจำหน่าย
สินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการตลาด การผลิต 

ประชาชนทั่วไป 
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และ
ผู้เข้าร่วมงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้า มีความพึง
พอใจ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 
88.95 

√   



 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
สามารถผลิตสินค้าได้
ตรงตามความต้องการ
ของตลาดเป้าหมาย 
3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จำหน่าย และเพ่ิมรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ 

ยอดจำหน่ายสินค้าในการ
จัดงานแสดงและจำหน่าย
สินค้า 

ไม่น้อยกว่า 
2.5000 
 ล้านบาท 

3.0626 
ล้านบาท 

√   

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

 
ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

จ้างเหมาจัดงานแสดง
และจำหน่ายสินค้า
เชื่อมโยงการค้า
ชายแดนไทย -กัมพูชา 
จำนวน 1 ครั้ง 5 วัน 
100 คูหา 

การจัดงานแสดงและ
จำหน่ายสินค้าเชื่อมโยง
การค้าชายแดนไทย -
กัมพูชา จำนวน 1 ครั้ง 5 
วัน 100 คูหา 

100 120 √   

 

2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ 88.95 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการจัดงานฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได ้  
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
(หมายเหตุ   ไม่เกิน  12  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
(ลงชื่อ)   พิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์    ผู้รายงาน 

              (นางพิรุณวรรณน์  จงใจภักดิ์) 
           พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ก.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพ่ือการจำหน่ายรังและผลิตเส้นไหม 
      2) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          เกษตรกรตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 60 ราย และเกษตรกรตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 120 ราย 
จ.  วิธีดำเนินการ  
           1) ประชุมหารือกับคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือกำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงาน    
           2) ประชาสัมพันธ์และประชาพิจารณ์โครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ, 
และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
          3) จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน” ระหว่างวันที่ 
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย และหลักสูตร “การบริการจัดการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย 
รวมจำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 120 ราย 
          4) ติดตามผลดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น    มกราคม 2564    สิ้นสุด    กันยายน  2564   . 
ช.  งบประมาณ  241,750 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
     ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลติภัณฑ์ไหม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 1... 



ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 
 

1.1 การปฏิบัติงาน 

 
1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ตำแหน่ง 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย 
งบดำเนินงาน 0.241 0.241 - 0.206 85.49 0.035 
งบลงทุน - - - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 0.241 0.241 - 0.206 85.49 0.035 

หมายเหต ุคืนเงินงบประมาณ 32,678 บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 

   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 

  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

...................................................................................................................................................... .......................... 
/2.2 ตัวชีว้ัด... 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ 

ไตรมาสที่ 2  
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

วันที่ 29 มกราคม 2564 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ
ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านโนนสง่า 
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์  

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน”  

ไตรมาสที่ 2  
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ศาลาศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
โนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ 

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การ
บริหารจัดการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี”  

ไตรมาสที่ 2  
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 3-4  
(เมษายน – กันยายน 2564) 

เดือนเมษายน - กันยายน 2564 
  



 2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแปลง
หม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบ
หม่อนสำหรับเลี้ยงไหม 

บริหารจัดการแปลงหม่อน 
และมีใบหม่อนเพียงพอ
สำหรับการเลี้ยงไหมได้ ไม่
น้อยกว่า 6 รุ่น/ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  /  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงไหมเพ่ือจำหน่ายรัง
ไหมและผลิตเส้นไหม 

เลี้ยงไหมได้ผลผลิตรังไหม
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 12 
กิโลกรัม/แผ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  /  

 

2.3 ผลผลิต (Outputs) 
 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน” 

เกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะในการ
บริหารจัดการแปลงหม่อน 

60 ราย  /  

จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การ
บริหารจัดการเลี้ยงไหมพันธุ์
ดี” 

เกษตรกรที่ได้รับทักษะ ความรู้
ด้านการบริหารจัดการเลี้ยงไหม
พันธุ์ดี สามารถพัฒนารูปแบบ 
วิธีการเลี้ยงไหม ให้มีผลผลิต
เพ่ิมข้ึน  

60 ราย  /  

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ)......................-............................ (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี(ระบุ).............................................................................................................................. ...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

/2.7 ข้อเสนอแนะ... 



2.7   ข้อเสนอแนะ : 
จุดแข็งของโครงการ  
 - เกษตรกรบริหารจัดการแปลงหม่อนได้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงไหมตลอดปี 
จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา  
 - เกษตรกรผู ้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสูงอายุ ควรสนับสนุน ผลักดันให้เยาวชน หรือ

เกษตรกรรุ่นใหม่ หันมาประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ) ................................................ผู้รายงาน 
                       ( นางจิตติพร  จินดาแก้ว ) 
            ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 

           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/3. ภาพประกอบ... 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   ไม่เกิน  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 

   

   

   

   
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ก.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็งนครชัยบุรินทร์ 
    ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - 
ข.  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 
ค.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
      1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจนครชัยบุรินทร์ 
      2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวให้มีความพร้อมเพ่ือการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
      3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมต่อการรองรับสังคมเมืองในอนาคต 
ง.   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : 
          ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวแหว่งกลาง และครอบครัวด้อยโอกาส จำนวน ๔๕ ครอบครัว 
จ.  วิธีดำเนินการ 
     ๑. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก และครอบครัว 
     ๒. ลงพื้นที่ติตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
     ๓. จัดประชุมถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูล   
     ๔. จัดประชุมคืนข้อมูลจากการสังเคราะห์ข้อมูลให้พ้ืนที่และมอบรางวัล ครอบครัวเข้มแข็ง/หน่วยงานดีเด่นในพื้นที่ 
ฉ.  ระยะเวลาดำเนินการ  เริม่ต้น เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุด เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ช.  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ.  สนองตอบต่อ : 
      ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
      
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 

1.1 การปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง) 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เด็ก เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก และ
ครอบครัว  

1๒ - 1๔ มี.ค ๒๕๖๔ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 

ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์  
 งบประมาณท้ังสิ้น ๒๘๐,๘๐๐ บาท 

 
ลงพื้นที่ตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตามแบบประเมิน
ครอบครัวเข้มแข็ง 

เมษายน ๒๕๖๔  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 25 พ.ค – 4 มิ.ย ๒๕๖๔ 

ในพ้ืนที่ที่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 32,680 บาท 

 



 

1.2  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

งบประมาณ ตามพรบ. ได้อนุมัต ิ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
(คืนเงิน) 

งบดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 361,657.5 361,657.5 ๗๒.34 138,342.5 
งบลงทุน       
งบรายจ่ายอื่น       
รวมท้ังสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 361,657.5 361,657.5 ๗๒.34 138,342.5 

 

1.3  สรุปผลการดำเนินงาน 
   ล่าช้ากว่าแผน   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
          1.4  การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
   มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย 
         จากหมวด.....................  เป็นหมวด.......................  จำนวนเงิน..................บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมถอดบทเรียนและ
สังเคราะห์ข้อมูล   

๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม  2564   

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  

งบประมาณท้ังสิ้น 17,520 บาท 
จดัประชุมคืนข้อมูลจากการ
สังเคราะห์ข้อมูลให้พ้ืนที่และ
มอบเกียรติบัตร ครอบครัว
เข้มแข็ง/หน่วยงานดีเด่นในพ้ืนที่ 
 

 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ไม่ได้จัดประชุม เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid – 19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
แต่ดำเนินการจัดทำโล่รางวัลครอบครัวดีเด่น 
จำนวน 20 ครอบครัว และกรอบเกียรติบัตร

หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านครอบครัวดีเด่น 
จำนวน 50 หน่วยงาน 

 งบประมาณท้ังสิ้น 41,750 บาท 



  2.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจนครชัย
บุรินทร์ 

ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐    

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวให้
มีความพร้อมเพ่ือการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสม 

เด็กในครอบครัวได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐    

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง มีความพร้อมต่อ
การรองรับสังคมเมืองใน
อนาคต 

ครอบครัวมีความพร้อมต่อ
การรองรับสังคมเมืองใน
อนาคต 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐    

 
2.3 ผลผลิต (Outputs) 

 

 
กิจกรรม  

 
ชื่อผลผลิต 

 

 
เป้าหมาย 

ผลงานตามกิจกรรม 

สูง ตามแผน ต่ำ 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน 
ผู้ดูแลเด็ก และครอบครัว 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก และ
ครอบครัว 

๑๐๐ คน    

ลงพื้นที่ติตามประเมินผล
การดำเนินงาน ตามแบบ
ประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 

ลงพื้นที่ติตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตามแบบประเมิน
ครอบครัวเข้มแข็ง 

๔๕ ครอบครัว    

จัดประชุมถอดบทเรียน
และสังเคราะห์ข้อมูล   

จัดประชุมถอดบทเรียนและ
สังเคราะห์ข้อมูล   

๑๒๐ คน    

 

2.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน (คิดเป็นร้อยละ)...........-.......... (ถ้ามี) 
 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายระเอียด) 
  ไม่มี 

  มี ในกิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ตดิตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง
ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์  

ในกิจกรรมที่ ๓ : ประชุมถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม
แบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ทำให้แผนการดำเนินการจากเดิม 2 รุ่น ต้องปรับเปลี่ยนเป็น 4 รุ่น 



และในกิจกรรมที่ ๔ : จัดประชุมนำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียน และมอบเกียรติบัตรครอบครัว
เข้มแข็ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ มี
คำสั่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที ่กำหนดให้เป็นสถานที่    
กักกันโรค ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดฯจึงไม่สามารถดำเนินการ        
จัดกิจกรรมที่ 4  ได้คืนงบประมาณ จำนวน 138,342.5 บาท ดำเนินการได้เพียงการจัดทำโล่รางวัลครอบครัวดีเด่น 
จำนวน 20 ครอบครัว และกรอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส ่งเสริมด้านครอบครัวดีเด่น จำนวน 50 หน่วยงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 41,750 บาท  
 2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) -  

2.7   ข้อเสนอแนะ : 
           จุดแข็งของโครงการ มีคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวสู ่ชุมชนเข้มแข็งนครชัยบุร ินทร์     
(จังหวัดสุรินทร์) ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจนครชัยบุรินทร์  
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวให้มีความพร้อมเพื่อการเลี้ยงดูที่เหมาะสม และพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีความพร้อมต่อการรองรับสังคมเมืองในอนาคต 
            จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา บางกิจกรรม ยังขาดความร่วมมือจากคณะทำงาน เนื่องจากแต่
ละหน่วยล้วนมีหน้าที่/ภารกิจของแต่ละหน่วย และครอบครัวที่ลงพื้นที่ตดิตามประเมินผลการดำเนินงาน บางครอบครัว
ยังประสบปัญหา เช่น ติดสุรา ติดเกมส์ จะต้องได้รับการบำบัด/การแนะนำ/ให้คำปรึกษา 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                       ผู้รายงาน 
                (นางบุปผา ทัพกฤษณ์)  

                                                               นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                                               พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

(หมายเหตุ   อย่างน้อย  15  รูป  พร้อมแนบไฟล์  JPEG  Image  ด้วย ) 
 

กิจกรรมที่ ๑ : จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
กิจกรรมที่ ๒ : ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
กิจกรรมที่ ๓ : ประชุมถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมิน
ครอบครัวเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
กิจกรรมที่ ๔ : จัดประชุมนำเสนอข้อมูลจากการถอดบทเรียน และมอบเกียรติบัตรครอบครัวเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
** กิจกรรมที่ 4 จดัประชุมคืนข้อมูลจากการสังเคราะห์ข้อมูลให้พ้ืนที่และมอบรางวัล ครอบครัวเข้มแข็ง/หน่วยงานดีเด่นในพื้นท่ี 
บูรณาการร่วมกับงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 



 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

เว็บไซต์ : http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/  โทร 044-243090 

ที่อยู ่: ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสีมา 30000 

http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/

