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รายงานการประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ผา่นระบบ Video Conference 

ครั้งที่ 2/ 2565 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
***************** 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายชรินทร์  ทองสุข    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
2. นายณรงชนนฐ์ ดีปู ่    แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางวันเพ็ญ  อ าพาส    คลังจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางกรคณา   ลืออดุลย์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
6. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
7. นายธนะสิทธิ์ ศรีค าภา    ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
      ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์    นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ    หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย ์ 
11. นางสาวเพ็ญพร แซ่เต็ง   แทน คลังจังหวัดบุรีรัมย์ 
12. นายวินัย  ปรากฏมาก   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
      ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
13. นายอธิปไตย  กว้างขวาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
14. นางทรงลักษณ์ วรภัย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
15. นายวีระชัย ประเสริฐโส   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
16 นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุรินทร์  
17. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม   หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์ 
18. นายทนงศักดิ์ บูรณ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
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ส่วนกลาง 
19. นายสาครินทร์  จ าปา                               หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดชยัภูมิ 
3. นางสุดาใจ โล่วนชิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
4. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นายสมภาร เสี่ยงบุญ บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นางสาวอรุณี  ชาญหัด                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

3. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ                             นักวชิาการการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มงานบริหาร 
                                                              ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
4. นางสาวทองค า  รักวงษ์                              เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
5. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ                             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
6. นายธนวัฒน์  หยิบกระโทก                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
                                                              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
7. นางสาวสุภิณญา  อิมพิมพ์            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร 

          ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
8. นางปริศนา แนมขุนทด            เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กลุ่มงานบริหาร 
               ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
9. นายไพฑูรย์ ยังรักษา    นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา 
10. นางสาวจิตตาภา แสนปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
11. นายโกวิทย์  สีดา  นายช่างไฟฟ้า ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
12. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
13. นางสาวภัทรา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
14. นายวสันต์ เขียนนอก  ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา   
15. นายปธิกร บุตรเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
  ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 



3 
16. นายวิชัย พลอยกลม    ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 
17. นางสาวอรวรรณ เจริญขามป้อม  แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
18. นายอโนชา อินทรศร    แทน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
19. นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ 
20. นายนนทชัย ขันธวุธ    แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

พรม – เชิญ 
21. นางอาภาพร บุญภา    แทน ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ 
22. นางสาวจีรนันท์ แลตรง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ 
23. นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม   แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
24. นายอวิรุทธ์ กาละภักดี   แทน ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
25. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์  
26. นายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
27. นางสาวนุรี อาญาเมือง   แทน ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ 
28. นายสมชาย อังศิริลาวัลย์   ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ 
29. นางสาวกิตติยาภรณ์ ชื่นศร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
30. นางสาวชาลินี สมถวิล   แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
31. นางจิตติพร จินดาแก้ว   ผู้อ านวยการผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  
      สุรินทร์ 
32. นางสาวมหัทธนา รับงาม   แทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
33. นางสมจิตร ปานทอง    แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
34. นายวิทยา เวทยะวานิช   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
35. นางสกาวรัตน์ พัดศรี    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
36. นางสาวนริศา ทวีชัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
37. นายจิรายุ สมยิ่ง    ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง หัวหน้าคณะท างานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
หัวหน้าคณะท างาน  ขอเปิดการประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ครั้งที่ 2/2565 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 

2 พฤศจิกายน 2564)  
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ      
ผู้ช่วยเลขานุการ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รวม 20 หน้า หากมีค าหรือข้อความใด       

ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้   
ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง
ต่อไป ที่ประชุม  มีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ เรื่องการร่างแนวทางติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 และร่างปฏิทินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม จั งหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565    

2. เห็นชอบ เรื่องการจัดท าเครื่องมือในการติดตาม ประเมินและรายงาน            
2 แบบฟอร์ม คือ (1) แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (บจ.65) และ(2) แบบรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............  

3. เห็นชอบ เรื่อง ก าหนดการสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  
 3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ปัจจุบันมีผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม 
ผู้ช่วยเลขานุการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 397,671,600 บาท มีผล
การเบิกจ่ายในภาพรวม 386,871,246.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 จ าแนกเป็น
รายจังหวัด ดังนี้  
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จังหวัด งปม.หลังโอนเปลี่ยนแปลง เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่ายพับไป กันเงินเหลื่อมป ี

นครราชสีมา 118,106,013.30 113,844,148.56 100 4,261,864.74 - 
ชัยภูมิ 117,568,498.80 114,690,177.53 99.57 2,386,472.53 491,848.74 

บุรีรัมย์ 122,020,623.72   121,350,888.10 100 669,735.62 - 
สุรินทร์ 38,024,747.50   35,090,208.61 100 2,934,538.89 - 

OSM 1,951,716.68   1,895,823.92 100 55,892.76 - 
รวมทั้งสิ้น 397,671,600  386,871,246.72 99.87 10,308,504.54 491,848.74 

 

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  คงเหลือโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ผู้ช่วยเลขานุการ  กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง

ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์  1 รายการ คือ รายการก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อมท า
ระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านโสกหว้า ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 12,000,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 491,848.74 บาท 
ด าเนินการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ เป็นระยะเวลาประมาณ         
1 เดือน เนื่องจากมีน้ าปริมาณท่วมสูง ต้องรอปริมาณน้ าลดลง จนเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 คณะท างานติดตามฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิได้ลงส ารวจพ้ืนที่
ด าเนินการ ขณะนี้หน่วยด าเนินงาน เริ่มลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานแล้ว การก่อสร้างมี 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 คือสองฝั่งข้างตลิ่ง และส่วนก่อสร้างฝายหินทิ้งที่อยู่ในล าน้ าชี         
ซึ่งหน่วยด าเนินการจะด าเนินการก่อสร้างการเรียงหินทั้งสองฝั่งข้างตลิ่งก่อน 
หลังจากนั้นจึงจะลงไปด าเนินการฝายในล าน้ าชี หน่วยด าเนินการได้กั้นน้ าในแม่น้ าชี 
เพ่ือไม่ให้ปริมาณน้ าไปท่วมบริเวณก่อสร้าง และสูบน้ าบริเวณเหนือฝายส่งขึ้นไปให้
เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ ที่ประสงค์จะท านา ซึ่งขณะนี้น้ าแห้ง แต่ยังมีความกังวล
เกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะท่วมในพ้ืนที่ด าเนินการ เมื่อเช้านี้ได้สอบถามไปยังโครงการ
ชลประทานชัยภูมิ พบว่ามีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่กระทบต่อการก่อสร้างบริเวณ
สองฝั่งข้างตลิ่ง แต่จะกระทบต่อบริเวณฝายในล าน้ าชี โครงการชลประทานชัยภูมิได้
แจ้งว่าหากไม่มีน้ าท่วมในบริเวณก่อสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 เดือน  

หัวหน้าคณะท างาน   คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ใช่หรือไม่ครับ  
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  ต้องดูว่าก่อสร้างได้ตามปกติหรือไม่ หากฝนตกหนักและน้ าเพ่ิมข้ึน 
ผู้ช่วยเลขานุการ  2 – 3 เมตร ก็จะก่อสร้างไม่ได้ 
หัวหน้าคณะท างาน  ฝากทางคณะท างานติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ก ากับดูแล หากไม่มี

ปัญหาอุปสรรคก็ให้เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติ 
ผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 352,899,100 บาท ดังนี้ 
 

    ง                                                                 
                  113,974,100 74,000,000 39,474,100 500,000 

               87,699,600 84,500,000 2,699,600 500,000 
                 64,389,500 60,000,000 3,889,500 500,000 
                83,835,900 80,000,000 3,335,900 500,000 

งบบริหาร ฯ 3,000,000 - - 3,000,000 
            352,899,100 298,500,000 49,399,100 5,000,000 

 

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท 
 

ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลการเบิกจ่ายอยู่ล าดับที่ 
15 จาก 18 กลุ่มจังหวัด แม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ท าให้ร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ในล าดับที่ต่ ากว่ากลุ่ม
จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่า ตามตารางข้างท้ายนี้ 

ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

ล าดบัที ่  จงัหวดั  

 รวม  

 วงเงินงบประมาณหลงั

โอนเปล่ียนแปลง  
 PO +ส ารองมีหน้ี  เบิกจ่าย  

 %เบิกจ่ายต่องบประมาณ

หลงัโอนเปล่ียนแปลง   

1 กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 92.7 40.5 39.59 42.71 

2 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1 388.72 190.91 154.22 39.67 

3 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2 271.95 75.5 106.51 39.17 

4 กลุ่มจว.ภ.ใตฝ้ ัง่อนัดามนั 235.11 90.69 81.12 34.5 

5 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1 102.5 65.51 34.16 33.33 

6 กลุ่ม จว.ภาคกลางปรมิณฑล 214.49 109.54 63.91 29.8 

7 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2 262.56 177.33 66.54 25.34 

8 กลุ่มจว.ภาคใตฝ้ ัง่อ่าวไทย 239.03 97.48 49.87 20.86 

9 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1 430.53 286.75 88.92 20.65 

10 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางฯล่าง2 220.18 69.88 39.34 17.87 

11 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2 175.77 97.88 29.89 17.01 

12 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง 229.68 176.52 38.39 16.72 
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ล าดบัที ่  จงัหวดั  

 รวม  

 วงเงินงบประมาณหลงั

โอนเปล่ียนแปลง  
 PO +ส ารองมีหน้ี  เบิกจ่าย  

 %เบิกจ่ายต่องบประมาณ

หลงัโอนเปล่ียนแปลง   

13 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 464.26 343.59 74.48 16.04 

14 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก2 179.78 139.38 27.6 15.35 

15 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1 352.9 231.63 51.05 14.47 

16 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1 88.13 11.81 10.9 12.36 

17 กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1 185.43 91.3 22.92 12.36 

18 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2 285.07 171.02 35.16 12.34 

 รวม  4,418.79 2,467.22 1,014.57 22.96                

 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ     
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประจ างวดวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
352,899,100 บาท จ านวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม 1 งบบริหาร มีผลการเบิกจ่าย
ในภาพรวม 82,519,646.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.38 
 งบลงทุน ได้รับจัดสรร 298,500,000 บาท จ านวน 17 รายการ แบ่งเป็น
ถนน จ านวน 9 รายการ งบประมาณ 208,500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมด 
จ านวน 207,611,847.34 บาท แหล่งน้ า จ านวน 8 รายการ งบประมาณ 
90,000,000 บาท แบ่งเป็นจ้างเหมา จ านวน 16,564,555 บาท งานด าเนินการเอง 
จ านวน 50,239,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 10,000,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 14,084,597.66 บาท จ าแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ ก่อหนีผู้กพัน เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย เหลือจ่าย 

1 โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและ

อาหารปลอดภยักลุ่มนครชยับริุนทร์ 

106,830,800 16,646,555 31,525,932.87 29.51 62,108,422.13 13,196,445 

1.1 การพัฒนาและบริหารจัดการน า้เพ่ือ

การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัย

บริุนทร์ จ านวน 8 รายการ 

90,000,000 16,564,555 19,602,321.81 21.78 57,201,233.19 13,196,445 

1.2 การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่การท า

เกษตรกรรมยัง่ยืน 

3,431,600 82,000 1,566,824 45.66 1,864,776 - 

1.3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถี

นครชยับริุนทร์ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ 

4,852,800 - 2,237,200 46.10 2,615,600 - 
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ที่ โครงการ งบประมาณ ก่อหนีผู้กพัน เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย เหลือจ่าย 

1.4   การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการ

จดัการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

1,688,400 - 1,631,100 96.61 57,300 - 

1.5 การยกระดับการผลิตโคเนือ้คุณภาพ 

และ โควากิ ว  นค รชัยบุ ริ นท ร์ เ พ่ื อ

สนบัสนนุการส่งออกท่ีมีมาตรฐาน 

6,000,000 - 5,710,887.06 95.18 289,112.94 - 

1.6   พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ปศสุตัว์ และบรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

858,000 - 777,600 90.63 80,400 - 

2 โครงการยกระดบัขีดความสามารถการ

ทอ่งเท่ียว และผลิตภณัฑ์ไหมนครชยั

บริุนทร์ 

231,231,500 207,611,847.34 41,794,246.40 18.07 188,549,100.94 888,152.66 

2.1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกด้านการทอ่งเท่ียว 

(ถนน 9 สายทาง) 

208,500,000 207,611,847.34 32,064,600.10 15.38 175,547,247.24 888,152.66 

2.2 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการ

ทอ่งเท่ียว 

7,856,000 - 5,405,900 68.81 2,450,100 - 

2.3 การพฒันาการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวนครชยั

บริุนทร์ 

4,500,000 - - - 4,500,000 - 

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

แปลงหม่อนให้มีคณุภาพ 

4,861,900 - 1,450,472.55 29.83 3,411,427.45 - 

2.5 นวตักรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร 5,513,600 - 2,873,273.75 52.11 2,640,326.25 - 

3 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติคนทกุช่วงวยันครชยับริุนทร์ 

9,836,800 - 7,334,592 74.56 2,502,208 - 

3.1 พลงัอาสาสมคัรสร้างสขุ สงัคมเข้มแข็ง 2,951,600 - 2,882,770 97.67 68,830 - 

3.2 ชมุชนต้นแบบการดแูลสขุภาพแบบ

พึง่พาตนเองตามหลกัแพทย์แผนไทย 

4,848,000 - 2,564,870 52.91 2,283,130 - 

3.3 การสร้างรายได้ให้กบัผู้สงูอายใุนชุมชน

อย่างยัง่ยืน 
2,037,200 - 1,886,952 92.62 150,248 - 

 งบบริหารงานกลุ่มจงัหวดั 5,000,000 - 1,864,875 37.30 3,135,125 - 

 รวมทัง้สิน้ 352,899,100 224,258,402.34 82,519,646.27 23.38 256,294,856.07 14,084,597.66 
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ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
 เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย โดยเทียบแผนการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการ
ได้จัดท ากับผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 กลุ่มจังหวัดฯ มีผล
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.99 ของงบประมาณตามแผนการ
เบิกจ่าย   มีผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 104.26              
ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย  และงบรายจ่ายอ่ืนน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 
13.34 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย ส าหรับงบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ 2 ในภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 9.46 ของงบประมาณ
ตามแผนการเบิกจ่าย งบด าเนินงานเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 36.17             
ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย  งบลงทุนเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 2.89 
ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย และงบรายจ่ายอ่ืน  (งบบริหาร)  เบิกจ่ายน้อยกว่า
แผน คิดเป็นร้อยละ 55.59  ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย  
 ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 20.58 ของงบประมาณ
ตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -79.42 งบด าเนินงานเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -33.33 งบลงทุน
เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.70 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ 
 -86.30 และงบรายจ่ายอ่ืน (งบบริหาร) เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 100.73 ของงบประมาณ
ตามแผนการเบิกจ่าย มากกว่าแผนร้อยละ +0.73   
 เมื่อรวมรายจ่ายสะสมพบว่ามีการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ 18.87                 
ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -81.13 เมื่อพิจารณาราย
งบประมาณ พบว่างบลงทุนซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณมากที่สุด มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อย
ละ 10.06 ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -89.94 ตาม
ตารางข้างท้ายนี้ 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : ร้อยละจาก ผลเทียบแผน 

ที ่  

โครงการ 

พ.ร.บ. งปม.

รายจ่าย 

ปี งมป. พ.ศ 2565 

ไตรมาสที่ 1  
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2  

(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3  

(เม.ย. – มิ.ย.) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ +/- 
รวม 3 โครงการ 1 บริหาร 352.8991 12.1847 7.9191 64.99 93.2640 8.8303 9.46 183.6037 37.7978 20.58 -79.42 

1 งบด าเนินงาน 49.3991 7.5097 7.8291 104.26 16.2932 5.8933 36.17 22.2467 14.8335 66.67 -33.33 

2 งบลงทุน 298.5000 4.0000 0.0000 - 75.6058 2.1782 2.89 160.3670 21.9670 13.70 -86.30 

3 งบรายจ่ายอื่น 

 (งบบริหาร) 
5.0000 0.6750 0.0900 13.34 1.3650 0.7588 55.59 0.9900 0.9973 100.73 +0.73 
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หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : ร้อยละจาก ผลเทียบแผน 
 

หัวหน้าคณะท างาน  เป็นประเด็นที่กลุ่มจังหวัดฯ จะต้องเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่าย 
สังเกตจากล าดับการเบิกจ่ายจาก 18 กลุ่มจังหวัด โดยเริ่มแรกยังอยู่ในล าดับต้นๆ 
แต่ขณะนี้ เป็นล าดับที่ 15 จาก 18 กลุ่มจังหวัดแล้ว เป็นสัญญาณเตือนว่าการ
เบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ค่อนข้างต่ า จึงขอฝากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้ช่วย
กรุณาประชุมติดตามเร่งรัดในพ้ืนที่ของจังหวัดของท่าน หากโครงการ/กิจกรรม/
รายการใด มีปัญหาอุปสรรค ก็ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลให้
ท่านทราบด้วยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้า
ไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรุ ง เทพมหานคร และพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ า ง  
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖            
สภาผู้แทนราษฎร ค าถามหนึ่งที่ต้องตอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาใน
ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้ตอบก่อนที่จะถูกถามคือเรื่องของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายของรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่เป็นค าถามพ้ืนฐานที่ต้อง
ตอบ ยังเหลืออีก 2 เวทีที่ต้องชี้แจง จึงขออนุญาตน าเรียนผู้บริหารจังหวัด           
ในกลุ่มจังหวัด ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับเรื่องการจัดท า PO 
คาดว่าจะไม่มีปัญหา เรื่องการเบิกจ่ายจึงต้องเร่งรัด การเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น จึงขอฝากทั้งสี่จังหวัดด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูลที่จั งหวัดส่ งมาเป็นข้อมูลในการจัดท าเล่มผลการด าเนินงานโครงการ              
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ที ่  

โครงการ 

พ.ร.บ. งปม รายจ่าย 

ปี งมป. พ.ศ 2565 

ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) 

(เบิกจ่ายสะสม) 

แผน ผล ร้อยละ +/- 

รวม 3 โครงการ 1 บริหาร 352,899,100 289.0524 54.5472 18.87 -81.13 

1 งบด าเนินงาน 49,399,100 46.0496 28.5559 62.01 -37.99 

2 งบลงทุน 298,500,000 239.9728 24.1452 10.06 -89.94 

3 งบรายจ่ายอื่น 

(งบบริหาร) 

5,000,000 3.0300 1.8461 60.92 -39.08 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รวบรวมรายงานที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  คณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ได้รวบรวมข้อมูลและจัดท า ทั้งแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Best Practice ของโครงการตามแผนฯ         
ได้อัพโหลดในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลรายละเอียดส าหรับอ้างอิง   
แ ล ะ สื บ ค้ น  ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ  ด้ ว ย ที่ 
http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/  

หัวหน้าคณะท างาน  ขอขอบพระคุณทั้งสี่จังหวัดที่ได้รวบรวมจัดท าผลการด าเนินงานดังกล่าว  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ตามมติที่ประชุมเห็นชอบร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 
2565 นั้น มีมติว่า ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ข้อที่ 8 เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สรุป
และจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างการด าเนินการ) 
โดยให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ประสานส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์ม ที่กลุ่มจังหวัดฯ ก าหนด 
และจังหวัดรวบรวมส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ 
 

 จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 113,974,100 บาท  จ านวน 12 หน่วยงาน
ดังนี้  

1. โครงการชลประทานนครราชสีมา ส านักงานชลประทานที่ 8 
2. โครงการชลประทานนครราชสีมา 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
6. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
7. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
8. ต ารวจภูธรนครราชสีมา 
9. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
10.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
11.  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
12.  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการชลประทานนครราชสีมา ส านักงานชลประทานที่ 8 

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาด้านเกษตร 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและ
อุสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) การบริหารจัดการ
น้ า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ ารวมทั้งระบบผันน้ า/ส่งน้ า 
ทางและสะพานข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆที่เก่ียวเนื่อง
กับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร    
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ระบบระบายน้ าและเก็บกัก
น้ าล าห้วยแอก พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองค่าย  
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 212,050 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ส านักงานชลประทานที่ 8 
5. งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎรได้รับประโยชน์  200  
ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 1,000 ไร่ 
8. ผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและเก็บกัก
น้ าล าห้วยแอก 
9. ผลลัพธ์ ราษฎรมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
ในพ้ืนที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
เกี่ยวกับน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
-ผลงานปัจจุบันประมาณ 51% คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

 -ไมพ่บปัญหา 

ก่อนด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 212,050 ลบ.ม. 
(ระยะเวลา 120 วัน) 

ระหว่างด าเนินการ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการชลประทานนครราชสีมา 

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ขุดลอกหนองปรือ พร้อม
อาคารประกอบ ต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,890 
ลูกบาศก์เมตร 
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานนครราชสีมา 
5. งบประมาณ 15,000,000 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎร และเกษตรกรที่ท า
การเกษตรในพื้นที่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 
8. ผลผลิต  
   8.1 หนองปรือสามารถกักเก็บน้ าได้ประมาณ                                           
         160,000 ลูกบาศก์เมตร 
   8.2 ราษฎรได้รับประโยชน์ 390 ครัวเรือน 
         พ้ืนที่การเกษตร 200 ไร่ 
9. ผลลัพธ์ ราษฎรมีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี และในช่วงฤดู
แล้ง เพื่อการเกษตรและ อุปโภค-บริโภค 
10. ตัวชี้วัด ปริมาตรกักเก็บน้ า (ลูกบาศก์เมตร)  
   

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
      ผลงานปัจจุบันประมาณ  80%   
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
      ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่  29  เดือน มิถุนายน ปี 2565 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
เกษตรกรสู่เกษตรการท าเกษตรยั่งยืน 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา  
5. งบประมาณ 1,220,000 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร 360 ราย 
จาก 32 อ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 
8. ผลผลิต  
1.เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรม
ยั่งยืน จ านวน 360 ราย 
2.มีแปลงเรียนรู้ด้านการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อย่างน้อย 
160 แปลง ในพ้ืนที่ 32 อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 
9. ผลลัพธ์  
1. เกษตรกรมีความม่ันคงทางด้านอาหาร และมีรายได้
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
๒. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1.ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียม 
ความพร้อมในการด าเนินโครงการ (ด าเนินการแล้ว) 
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 360 ราย 
(ด าเนินการแล้ว) 
3.อยู่ระหว่างการท าสัญญาจ้างเพ่ือจัดส่งปัจจัยด้าน
พืชเพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ (ผู้ขายมาท าสัญญา 8 ก.ค. 
65 และด าเนินการจัดส่งภายใน 15 วัน หลังจากท า
สัญญา ) 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
  - ไม่มี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 
10. ตัวชี้วัด 
1. เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรม
ยั่งยืน จ านวน 360 ราย 
2.เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมรมน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการ/กิจกรรม/หน่วย
ด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์
ภาพ JPEG ด้วย) 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
๒. ชื่อกิจกรรมหลักที่ 3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถี
นครชัยบุรินทร์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
๓. ชื่อกิจกรรมย่อย การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการ
เกษตรกรรมย่ังยืนนครชัยบุรินทร์ 
๔. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๕. งบประมาณ ๔,๘๕๒,๘๐๐ บาท 
๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
๗. ผลผลิต............................................. 
๘. ผลลัพธ์............................................. 
๙. ตัวช้ีวัด  
    ๙.๑ การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา 
    ๙.๒ พ้ืนที่เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้น
พ้ืนฐานหรือมาตรฐานอื่นๆ 
    ๙.๓ การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
     • อยู่ระหว่างการจัดอบรมเพ่ือสร้างการรับรู้เกษตร
อินทรีย์ด้วยหลัก เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตาม
ศาสตร์พระราชา จ านวน 6 รุน่ ช่วงเดือน มิถุนายน – 
กรกฏาคม 
     • อยู่ระหว่างจัดท าเบิกจ่ายงบประมาณ  
1. ค่าจ้างเหมาพัฒนามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มะขามหวานศรีภักดี 
2. ค่าจ้างเหมาแปรรูปสมุนไพร (กระชายขาว,กระเพรา,ฟ้า
ทะลายโจร,ว่านหางจระเข้) 
3. จ้างเหมาท าคู่มือการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิระยะ
เม่า 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
     • ไม่มี 

 

 



18 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก  การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และ
การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
4. หน่วยด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา 
5. งบประมาณ  422,100  บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 ราย 
8. ผลผลิต ฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม GFM แพะ แกะ 
9. ผลลัพธ์ มาตรฐานการเลี้ยงแพะแกะ และรายได้สูง 
10. ตัวชี้วัด จ านวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ จ านวน 30 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการ

ฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM และสนับสนุนการจัดท า
ฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร 30 ราย   
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน/รับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GFM และมอบป้ายมาตรฐานฟาร์ม 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2565 

 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    เกษตรกรต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมาก  
แต่มีงบประมาณจ ากัด 

 

 



19 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร ์
2. ชื่อกิจกรรมหลัก  การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 
และโควากิวนครชัยบุรินทร์ เพื่อสนับสนนุการส่งออกมี
มาตรฐาน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าการจัดการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM และสนบัสนุน
การจัดท าฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร 
4. หน่วยด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครราชสีมา 
5. งบประมาณ  2,341,800  บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 960 ราย 
8. ผลผลิต ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานฟาร์ม GFM ต้นแบบ 30 
ฟาร์ม 
9. ผลลัพธ์ มาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ และรายได้สูง 
10. ตัวชี้วัด จ านวนฟาร์มโคเนือ้ ผ่านการรับรองฟาร์ม
มาตรฐาน GFM ต้นแบบ จ านวน 30 ฟาร์ม 
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการ

ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM แลว้เสร็จระหว่างเดือน 
เมษายน - พฤษภาคม 2565 จ านวน 20 รุ่น รวม 
960 ราย และสนบัสนุนการจัดท าฟาร์มมาตรฐาน GFM 
ให้กับเกษตรกร 30 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ
เยี่ยมและตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2565 

 
ปัญหา/อปุสรรค ในการด าเนินงาน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 2019 
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 

 

 
 



20 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร ์
2. ชื่อกิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์และบรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ..........-................ 
4. หน่วยด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครราชสีมา 
5. งบประมาณ  286,000  บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรและผู้ประกอบการแปร
รูปผลิตภัณฑส์ัตว์ ในพืน้ที่จงัหวัดนครราชสีมา จ านวน 40 
ราย 
8. ผลผลิต เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณฑป์ศุสัตว์ จ านวน 40 ราย 
9. ผลลัพธ์  ศักยภาพการแปรรปูผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ของกลุ่ม
จังหวัด มูลค่าเพิ่มด้านปศสุัตว์ และรายได้ที่สูงขึน้ 
10. ตัวชี้วัด จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพฒันาทักษะการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จ านวน 40 ราย 
 
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปเนื้อโค-

แพะ ที่ศูนย์วิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์สัตว์ ปทุมธานี 
จ านวน 2 รุ่น แล้วเสร็จระหว่างเดือน มิถุนายน 2565 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและอยากให้มีการอบรมอีก 

 
ปัญหา/อปุสรรค ในการด าเนินงาน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 2019 
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 

 

 
 



21 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอส 
ฟัลติกคอนกรีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน  
ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
5. งบประมาณ 30,000,00.- บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนและเกษตรกรใน
พ้ืนที่ ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
8. ผลผลิต ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 
ทางเข้าหาดชมตะวัน ต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 6.000 
กิโลเมตร 
9. ผลลัพธ์ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในด้านการคมนาคมขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่าย ของ
ประชาชนในการขนส่งสินค้าการเกษตรและการเดินทาง
ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง 
ลูกรัง   
 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ยังไม่
แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างรื้อย้าย) 

 



22 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 - ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก  ระบบขนส่ง
ให้รวดเร็ว เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาค
การปศุสัตว์ และภาคการท่องเที่ยว 
 - ป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน 
10. ตัวชี้วัด มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



23 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้าง  โครงการยกระดับขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว รายการ ปรับปรุงจุดเสี่ ยงและบริ เวณ
อันตรายบนทางหลวง ทล.2243 ตอน อีเหลอ - ปาก
ช่ อ ง  ต า บลปากช่ อ ง  อ า เ ภ อปากช่ อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา สถานที่ด าเนินการ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
2243 ตอน  อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่างกม.66+850 
- กม.67+500 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง (11,430 ตร.ม.) 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  
5. งบประมาณ 9,000,000.00 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ผลผลิต .............................. 
9.ผลลัพธ์ .............................. 
10. ตัวชี้วัด ..............................    
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
........-.ความคืบหน้าของโครงการ..
26%...................................... 
.........-.คาดว่าส่งงานงวดสุดท้าย..เดือน.สิงหาคม..
2565............. 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
..............................-............................................................ 
............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



24 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
4. หน่วยด าเนินการ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
5. งบประมาณ ๔,๘๕๖,๐๐๐.- บาท ( สี่ล้านแปดแสน
ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป 
8.ผลผลิต เกิดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
นครชัยบุรินทร์ 
9.ผลลัพธ์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มีความ
เชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 
10. ตัวชี้วัด นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
- ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ % 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



25 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับขีดความสามารถ 
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย  อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวยชนคน
สร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 
4. หน่วยด าเนินการ   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา   
5. งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  เยาวชน/ครูผู้สอนศิลปะ/
ศิลปิน/เจ้าหน้าที่  รวม  80 คน 
8. ผลผลิต   
     1.ผู้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ คน (๔ รุ่น) 
     ๒.ผลงานจากการอบรม ไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้นงาน 
     ๓.สร้างจุดเช็คอิน ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง 
9. ผลลัพธ์  
      ๑.ผลงานประติมากรรมหุ่นฟาง จ านวน ๔ ชิ้นงาน 
     ๒.ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)  
จ านวน ๔ ชิ้นงาน 
      ๓.มีจุดเช็คอิน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จ านวน ๔ แห่ง 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน   
  แบ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น  4 รุ่น (4 
จังหวัด)  ก าหนดอบรมดังนี ้  
   รุ่นที่  1 จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 26 -29 
เมษายน 2565  
     -ผลการด า เนิ นการอบรมแล้ ว เสร็ จ  และ
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ผ ล ง า น
ประติมากรรมหุ่นฟางนกเงือก จ านวน 2 ตัว บริเวณ 
หน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว 
      
   รุ่นที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 24-27 
พฤษภาคม  2565  
     -ผลการด า เนิ นการอบรมแล้ ว เสร็ จ  และ
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ น์ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ผ ล ง า น
ประติมากรรมหุ่นฟางนกกระเรียน  จ านวน 2 ตัว 
บริเวณ ปล่องภูเขาไฟ วนอุทยานเขากระโดง ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อย
แล้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



27 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด  
      ๑.พ้ืนที่ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอีก ๔ แห่ง 
      ๒.มีผลงานประติมากรรมหุ่นฟาง จ านวน ๔ ชิ้น 
      ๓.มีผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา นูน-ต่ า  
จ านวน  ๔ ชิ้น 
      ๔.มีนักท่องเที่ย  ประชาชนเข้าชมชิ้นงาน
ประติมากรรมเพ่ิมมากข้ึน  ๒๐% 
 

   รุ่นที่  3 จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 19-22 
กรกฎาคม  2565   
   -อยู่ระหว่างด าเนินงานประสานงานในการจัด
อบรม ตามวัน  เวลา ที่ก าหนด 
 

และรุ่นที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-9 
กันยายน  2565 
   -ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นไว้ก่อน 
และรอการจัดสรรเงินงบประมาณ  งวดที่  3  
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา - 2019 (โควิด -19)  มีผู้ติดเชื้อระหว่าง การ
อบรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



28 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วันที่ ๒7 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความความสามารถ
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก 9 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัย
บุรินทร์ 
4. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน   
5. งบประมาณ 4,500,000 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ จ านวน 200 คน 
8.ผลผลิต  
   1)ได้เยาวชนนักผลิตหนังสั้น จ านวน 200 คน  
   2)ได้ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 เรื่อง 
9.ผลลัพธ์  
   1) ได้เยาวชนนักผลิตหนังสั้น จ านวน 200 คน  
   2) ได้ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 เรื่อง 
10. ตัวชี้วัด การพัฒนาการตลาด 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
    อยู่ในขั้นตอนจัดจ้าง จะได้ผู้รับจ้างประมาณ
กลางเดือนกรกฎาคม 2565  และจะสามารถ
ด าเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วันที่ ๒7 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักท่ี 10 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  กิจกรรมย่อยที่ 10.3 การ
พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ 
4. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  
5. งบประมาณ 2,421,300 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ จ านวน 8 กลุ่ม 
8.ผลผลิต โรงเรือนเลี้ยงไหม จ านวน 8 โรงเรือน 
9.ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
10. ตัวชี้วัด  
1. โรงเรือนอัจฉริยะ จ านวน 8 กลุ่ม  
2. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่ 
มีเปลือกรังไหม 18% 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
    อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา  
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

การลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 8 กลุ่ม  
1. กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคึมมะอุ-สวน
หม่อน ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มบ้านโคกอ านวย อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์   
 
 
 
 

4. กลุ่มทอผ้าไหมต าบลกันตวลระมวล ต าบลกันตวลระมวล  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 
 



30 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 
 
 
 

5. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุ่งแลนคา บ้านทุ่งแลนคา ต าบลกุด
ชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 

6. วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาทุ่งใหญ่  
บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 

7. กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย     
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 

8. กลุ่มแปลงใหญ่ขายไหมรังสด อุตสาหกรรม เย้ยปราสาท
พัฒนา อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์  
 
 
 
 



31 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วันที่ ๒8 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์  
2. ชื่อกิจกรรมหลัก นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิต
ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ 
4. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน   
5. งบประมาณ 5,513,600 บาท     
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไหม              
นครชัยบุรินทร์ 
8. ผลผลิต .............................. 
9. ผลลพัธ์ .............................. 
10. ตัวช้ีวัด  
    10.1 ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม 13 ชุด 
    10.2 รายได้จากการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3                                                 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1. เครื่ อ งจั กรอยู่ ร ะหว่ า งการส่ งมอบให้

กลุ่มเป้าหมาย 
2. การลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม

เพ่ือสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ระหว่างวันที่  2 - 3 
กรกฎาคม 2565, วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565, 
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565, วันที่ 16 - 17 
กรกฎาคม 2565 , วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 
2565 และวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 

 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
        ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วันที่ ๒8 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วง

วัยนครชัยบุรินทร์  
2. ชื่อกิจกรรมหลัก ชุมชนต้นแบบพ่ึงพาตนเองตามหลัก

แพทย์แผนไทย 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพ

แบบพ่ึงพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย 
4. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
5. งบประมาณ 4,848,000 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 480 คน 
8. ผลผลิต  

1)  วิทยากรตัวคูณจากแกนน าชุมชน  
2) ประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพ

แบบพ่ึงพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย  
9. ผลลัพธ์  

1) ประชาชนในชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุก
ขึ้นมาจัดการตนเองเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

   2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนชนในการ
จัดการตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเองตามหลัก
แพทย์แผนไทย 

 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และกิจกรรมที่ 2 อบรม
หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย 
ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 
2565 งบประมาณที่ใช้ 1,144,773 บาท 
 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2565 ขณะนี้อยู่
หน่วยงานต้นสังกัดระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน   
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด 
1) แกนน าชุมชน จังหวัดละ 2 ต าบล ๆ ละ 60 คน x 4 

จังหวัด 
2) ประชาชนในต าบล 8 ต าบล ต าบลละ 50 คน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 

 
 



34 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกะดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อนใหมีคุณภาพ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ จ านวน 2 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
แปลงหม่อน 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
4. หน่วยด าเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา  
5. งบประมาณ 818,300 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 130 ราย 
8. ผลผลิต  
1. เกษตรกรผลิตใบหม่อนส าหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี 
2. เกษตรกรผลิตไข่ไหมพันธ์ไทยพ้ืนบ้านคุณภาพดีใช้เอง
ได้ในชุมชน 
9.ผลลัพธ์ เกษตรกรผลิตใบหม่อนส าหรับเลี้ยงไหม และ
ผลิตไข่ไหมพันธ์ไทยพ้ืนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
จัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้ง 2 กิจกรรมย่อย  
ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลง
หม่อน 
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 13 มกราคม 2565  
ณ บ้านหนองม่วงหวาน-หนองม่วงงาม อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 มกราคม 2565  
ณ บ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด 1. เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนส าหรับ
เลี้ยงไหมได้ตลอดปี 
2. เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธ์ไทยพ้ืนบ้านคุณภาพ
ดีใช้เองได้ในชุมชน 
 

รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565  
ณ บ้านกุดก่ี อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
วันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ บ้านหนองชาด อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



36 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4  

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
คนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พลังอาสาสมัครสร้างสุข             
สังคมเข้มแข็ง 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  
    - อบรมแกนน าเยาวชน แกนน าชุมชน เพ่ือให้มีความรู้
ในการให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling) และมีความ
เข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development 
psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และ
จิตวิทยาพ้ืนฐานเบื้องต้น   
    - ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา แนะน า (Counseling)      
ที่ถูกต้อง ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา          
ในพ้ืนฐานเบื้องต้น 
     - ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาและ         
ในชุมชนและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 4  
5. งบประมาณ 2,951,600 บาท   
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและ
เยาวชน ประชาชน  และผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
       ด าเนินการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 4 
รุ่น ดังนี้ 
        - ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ 
ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส จังหวัด
บุรีรัมย์  
        - ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2565  ณ ห้องปัญจ
ดารา 1 โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  
       - ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2565 ณ 
ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
       - ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2565 ณ ห้อง
กันเกราราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์  อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

400 คน 
7.ผลผลิต ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 
ประชาชน และผู้น าชุมชน มีทักษะความรู้ ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า (Counseling) และมีความเข้าในด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology)                 
ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพ้ืนฐาน
เบื้องต้น จ านวน 400 คน 
8.ผลลัพธ์ เยาวชน ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ 
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า (Counseling) ให้กับกลุ่ม
เพ่ือนเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
9. ตัวชี้ วัด ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 
ประชาชน และผู้น าชุมชน มีความรู้ความสามารถให้
ค าปรึกษา แนะน า ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และ
จิตวิทยาพ้ืนฐานเบื้องต้นได้  
 
 
 
 
       
 

 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมต้องมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด- 19 อย่าง
เคร่งครัด 

 
 

 
 
 
 
 



38 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4  

วันที่ ๒9 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน       
ทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  
    - อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก
และเยาวชนในครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส   
     - การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 4  
5. งบประมาณ 1,442,600 บาท   
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน 
400 คน 
7.ผลผลิต ผู้สู งอายุ  กลุ่มสตรี  เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการ
ฝึกอบรมในการสร้างอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ
เพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
       ด าเนินการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 4 
รุ่น ดังนี้ 
        - ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 256๕ ณ ห้อง 
Princess Grand โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  
        - ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
กันเกราราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์  อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
       - ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ปัญจดารา 1 โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
       - ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ 
ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

8.ผลลัพธ์  ผู้สู งอายุ  กลุ่มสตรี  เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
9. ตัวชี้ วัด ผู้สู งอายุ  กลุ่มสตรี  เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมต้องมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 

   
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ยังคงมีงานที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นานาชาตินครชัยบุรินทร์ เนื่องจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ได้รับ

จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงวด และได้รับจัดสรรงวดสุดท้ายเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2565  
หัวหน้าคณะท างาน  ส าหรับงานที่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ 

ยังไม่ได้หาผู้รับจ้าง หรือมีปัญหาร่าง TOR จึงขอให้จังหวัดนครราชสีมาประสานไปยังหน่วย
ด าเนินการ 

นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ สอบถามผู้รับผิดชอบแล้ว รายการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E – Bidding แล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างกลางเดือนกรกฎาคมนี้ และ

มีก าหนดจัดงาน 25 – 27 สงิหาคม 2565 จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 
87,699,600 บาท  จ านวน 6 หน่วยงานดังนี้  

1. โครงการชลประทานชัยภูมิ 2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา พรม - เชิญ 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
5. แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ 

 



40 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 

โครงการชลประทานชัยภูมิ 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียน ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูม ิ
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
5. งบประมาณ 5,000,000 บาท   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านกุดเวียน 
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8.ผลผลิต ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
กุดเวียน จ านวน 1 แห่ง 
9.ผลลัพธ์ พ้ืนที่การเกษตร ประมาณ 375 ไร่ ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
10. ตัวชี้วัด เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ า จ านวน 1 แห่ง  
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 50 
เปอร์เซนต์ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการชลประทานชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน 2 ต าบลละหาน อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
5. งบประมาณ 5,000,000 บาท   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านโนนจาน 
ต าบลละหาน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
8.ผลผลิต ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
โนนจาน 2 จ านวน 1 แห่ง 
9.ผลลัพธ์ พ้ืนที่การเกษตร ประมาณ 225 ไร่ ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
10. ตัวชี้วัด เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ า จ านวน 1 แห่ง  
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 32 
เปอร์เซนต์ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- 
 

 



42 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการชลประทานชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ าปาก
คลองอ่างเก็บน้ าห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพะราชด าริ)
บ้านโนนสะอาด ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ 
5. งบประมาณ 5,000,000 บาท   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านโนน
สะอาด ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
8.ผลผลิต ก่อสร้างท่อระบายน้ าปากคลองอ่างเก็บน้ าห้วย
หินลับ จ านวน 1 แห่ง 
9.ผลลัพธ์ พ้ืนที่การเกษตร ประมาณ 250 ไร่ ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
10. ตัวชี้วัด เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งน้ า จ านวน 1 แห่ง  
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 50 
เปอร์เซนต์ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- 
 

 

 



43 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา พรม - เชิญ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์                                          
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์                                     
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อม
อาคารประกอบ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ                                                                  
4. หน่วยด าเนินการ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ                                                                   
5. งบประมาณ 5,000,000 บาท                                
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎรบ้านมลูกระบือ หมู่ที่ 8 
และ หมู่ที่ 14 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ                                                      
8. ผลผลิต 1.ก่อสร้างอาคารทอ่รับน้ าแบบกลม ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.00 เมตร                                                        
2.ดินขุดพร้อมขนย้าย                                                    
9. ผลลัพธ์ แก้มลิงบา้นมลูกระบือพร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 
แห่ง                                                         
10. ตัวชี้วัด ปริมาณความจุเพิ่มขึ้น 100,00 ลูกบาศก์เมตร 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
อยู่ระหว่างขออ านาจจังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าด าเนินการ
ก่อสร้าง 
 
ปัญหา/อปุสรรค ในการด าเนินงาน 
ยังไม่สามารถเข้าด าเนนิการก่อสร้างได้ ปัจจบุันอยู่
ระหว่าง  
ขออ านาจจังหวัดชัยภูมิเพื่อด าเนินการก่อสร้าง 
 

 

 
 
 



44 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

                                                                            วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรนิทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การ
ท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ : ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่
การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
4. หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  
5. งบประมาณ : 631,000 บาท  
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ : เกษตรกรที่สมัครใจ จ านวน 
180 ราย ใน 16 อ าเภอ 
8.ผลผลติ : 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่
การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
2. มีจุดเรียนรู้ต้นแบบในการเป็นท าการเกษตรแบบยั่งยนื 
เพื่อขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่น 
9.ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ภาค
การเกษตรอย่างยั่งยืน เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ตัวชี้วัด :  
1. เกษตรกรที่เข้าโครงการ น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  
2. พัฒนาจุดเรียนรู้ตน้แบบในพืน้ที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การ
ท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรสู่การท า
เกษตรกรรมยั่งยืน 

1. ประชุมชี้แจงการด าเนนิโครงการฯ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 60 คน ในวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ส านกังานเกษตรจังหวัด
ชัยภูมิ (ด าเนนิการแล้ว) 

2. อบรมเกษตรกรขยายผลการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จ านวน 180 ราย (16 จุดๆ
ละ 2 วัน) (ด าเนนิการแล้ว) 

3. จัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 80 แห่ง (ก าลัง
ด าเนินการ) 
ปัญหา/อปุสรรค ในการด าเนินงาน 
การด าเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโค
โรนา - 2019 (Covid-19) ท าให้ต้องเลื่อนการจัด
กิจกรรมออกไป ท าให้การด าเนนิงานลา่ชา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 
และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกท่ีมี
มาตรฐาน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ............-................ 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
5. งบประมาณ 828,200 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง              
โคเนื้อ 
8. ผลผลิต  
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนได้ ในพ้ืนที่ จังหวัดชัยภูมิ 200 ราย 
- ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM 
จ านวน 40 ฟาร์ม 
9. ผลลัพธ์  
-  โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ 
และขายได้ในราคาท่ีสูงขึ้น 
-  มูลค่าด้านปศุสัตว์เพ่ิมขึ้น 
10. ตัวชี้วัด  

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1. ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
จ านวน 4 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมง เกษตรกร 200 ราย 
ดังนี้ 
    รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียน
สอนเลี้ยงโคเนื้อ บ.หนองไข่น้ า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า 
จ.ชัยภูมิ เกษตรกร 60 ราย 
    รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียน
สอนเลี้ยงโคเนื้อ บ.หนองไข่น้ า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า 
จ.ชัยภูม ิเกษตรกร 45 ราย 
    รุ่นที่ 3 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อบ้านโสกหมู่ที่ 11 
เกษตรกร 45 ราย 
    รุ่นที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 
ที่ว่าการอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรกร 50 ราย 
2. แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จ านวน 
200 ราย 
3. ปรับปรุงฟาร์มสาธิตตามมาตรฐาน GFM เพ่ือ
สนับสนุนการส่งออก จ านวน 40 ราย อยู่ระหว่าง
วางแผนการส่งมอบวัสดุให้แก่เกษตรกรฟาร์มสาธิต 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

- จ านวนฟาร์มโคเนื้อ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
GFM ต้นแบบ 40 ฟาร์ม 

 - เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น 
เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดฟาง พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 
 - ต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรงเรือน 
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์  เวชภัณฑ์ ยา
รักษาโรค วัคซีน ประจ ากลุ่ม 
- ต้องการอบรมการผสมเทียม การรักษาสัตว์
เบื้องต้น 
- ปัญหาการเดินทางของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างอ าเภอ
ค่อนข้างไกล อยากให้อบรมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ 
 
ผลการเบิกจ่าย : 788,400 บาท คิดเป็น 
95.19 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



47 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และ
การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ............-................ 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
5. งบประมาณ 422,100 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง              
แพะ แกะ 
8. ผลผลิต  
- ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GFM จ านวน  30 ฟาร์ม 
9. ผลลัพธ์  
- กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของ
ตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการรับรองฟาร์ม
ปลอดโรค เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งแพะ
ออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด 
และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภค
มีความม่ันใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค 
ท าให้เกิดการตื่นตัวที่จะบริโภคเนื้อแพะเพ่ิมข้ึน 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1. ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ 
จ านวน 1 รุ่น ระยะเวลา 6 ชัว่โมง เกษตรกร 30 
ราย วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าว
เหนียว ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
2. แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จ านวน 
30 ราย 
3. ปรับปรุงฟาร์มสาธิตตามมาตรฐาน GFM เพ่ือ
สนับสนุนการส่งออก จ านวน 30 ราย อยู่ระหว่าง
การส่งมอบวัสดุให้แก่เกษตรกรฟาร์มสาธิต 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 - เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น 
เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดฟาง พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 
 - ต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรงเรือน 
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์  เวชภัณฑ์ ยา
รักษาโรค วัคซีน ประจ ากลุ่ม 
- ต้องการอบรมการผสมเทียม การรักษาสัตว์
เบื้องต้น 
- ปัญหาการเดินทางของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างอ าเภอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด  
- จ านวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์ม 
มาตรฐาน GFM ต้นแบบ 30 ฟาร์ม 

ค่อนข้างไกล อยากให้อบรมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ 
 
ผลการเบิกจ่าย : 397,800 บาท คิดเป็น 
94.24 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



49 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
     รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
ชย.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2051 - แหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 
5.750 กิโลเมตร 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ   
5. งบประมาณตามสัญญา 19,985,000.บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ผลผลิต      100 
9.ผลลัพธ์      40.76 
10. ตัวชี้วัด   - 59.24  
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
-งาน Pevement In Place Recycling 100 %  
-งาน งานไพรม์โค้ต Prime Coat 100% 
-แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT  CONCRETE  
WEARING COURSE)  บน Prime Coat 
63.89% 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
     รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสาย ชย.4053 แยกทล.2354 – แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ   
5. งบประมาณตามสัญญา 19,477,000 บาท   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ผลผลิต     40.00 
9.ผลลัพธ์     60.00 
10. ตัวชี้วัด  40.00 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
- งานรองพ้ืนทางลูกรัง  40  %  
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



51 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
     รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2359 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้าน    
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร 
ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ   
5. งบประมาณ  19,990,000.บาท   
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ผลผลิต      97.41 
9.ผลลัพธ์      52.21 
10. ตัวชี้วัด   -45.20  
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
-งาน Pevement In Place Recycling 100 %  
-งาน หินคลุก (หลวม) 100 %  
-งาน งานไพรม์โค้ต Prime Coat 100% 
-งานแทคโค้ต Tack Coat 100% 
-แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT  CONCRETE  
WEARING  COURSE)  บน Prime Coat 
20.64% 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
แปลงหม่อน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
4. หน่วยด าเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
ชัยภูมิ   
5. งบประมาณ 818,000 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม 
8.ผลผลิต 
 - เกษตรกร จ านวน 120 คน ได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
- เกษตรกร จ านวน 10 คน ได้รับพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตไข่ไหม 
 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1. การประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่ม

เกษตรกรเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของเกษตรกร 

2. ก าหนดแผนการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 
18 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 
ในพ้ืนที่ อ.คอนสาร, อ.แก้งคร้อ และ อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม ิ

3. จัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งอยู่ระหว่างส่ง
มอบวัสดุดังกล่าว 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 การด าเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด าเนินการได้รับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
 

 



53 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

9.ผลลัพธ์  
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
แปลงหม่อน 
- เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
-เกษตรกรมีใบหม่อนที่มีคุณค่าสูงและเพียงพอส าหรับใช้
เลี้ยงไหม 
-เพ่ิมรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
-เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พ้ืนบ้านคุณภาพดีใช้
เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน  
-ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ 
10. ตัวชี้วัด  
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
แปลงหม่อน 
  - เกษตรกรผู้สามารถผลิตใบหม่อนส าหรับเลี้ยงไหมได้
ตลอดปี ไม่น้อยกว่า 2,500 กก./ไร่/ปี 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
  - เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน
คุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 รุ่น/ปี 
 

 
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  มี 2 รายการที่ยังอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  
ผู้ช่วยเลขานุการ  (นครราชสีมา) ได้แก่ รายการก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ต าบลตะโกทอง  

อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5 ล้านบาท และรายการแก้มลิงบ้านมูลกระบือ
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ         
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5 ล้านบาท ซึ่งได้ท าการขออนุญาตไปเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ขณะนี้ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ขอข้อมูลเพ่ิมเติม กรณีสร้างฝายห้วยบักโกรก ขณะนี้ 
รวบรวมส่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรียบร้อยแล้ว ส าหรับรายการ 
แก้มลิงบ้านมูลกระบือ พรุ่งนี้ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม – เชิญ จะน าเอกสารไปส่งที่
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) หลังจากนั้น จึงต้องรอให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ให้อนุญาต จากการสอบถามทั้งสองรายการเป็นอ านาจ
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) คาดว่าจะอนุญาตภายในเดือนกรกฎาคม 
2565 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเสนออนุมัติโครงการและให้กลุ่มจังหวัดมอบอ านาจมาที่
จังหวัด และมอบอ านาจต่อที่ส่วนราชการต่อไป ทั้งสองรายการเป็นงานด าเนินการเอง เมื่อ
ได้รับมอบอ านาจแล้ว จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันที  
 ส าหรับรายการถนน 3 รายการ สัปดาห์หน้า ผู้รับจ้างจะส่งงาน 2 รายการ 
งบประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าเดือนนี้จะสามารถเบิกได้เพ่ิมจ านวน 40 ล้านบาท อีกหนึ่ง
รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.4053 แยกทล.2354 –      
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ      
วันพรุ่งนี้จะมีการส่งงานงวดที่ 1 โดยจะเบิกจ่ายประมาณ 4 ล้านบาทเศษ รวมเบิกจ่าย      
ในเดือนกรกฎาคม 2565 เพิ่มประมาณ 45 ล้านบาท   

หัวหน้าคณะท างาน  2 รายการที่จังหวัดชัยภูมิได้ขออนุญาตใช้ พ้ืนที่  ประเด็นแรกคือ 2 รายการ            
มีระยะเวลาด าเนินการกี่วัน 

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  ถ้าได้รับอนุญาตแล้ว ระยะเวลาด าเนินการอยู่ที่ 3 – 4 เดือน ซึ่งจะต้องกันเงินไว้ 
ผู้ช่วยเลขานุการ เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
หัวหน้าคณะท างาน  ประเด็นที่ 2 คือ กระผมก็พยายามจะช่วยประสานไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่ 8 (นครราชสีมา) จึงรบกวนจังหวัดชัยภูมิได้ส่งไฟล์หนังสือที่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ทาง
กลุ่มจังหวัดฯ ด้วย เพื่อให้กระผมได้น าไปประสานเร่งรัดต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



55 
 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ 64,389,500 บาท  จ านวน 5 หน่วยงานดังนี้ 
  

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ์  
2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์   
4. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
5. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน   
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรสู่การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 922,900 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 
8.ผลผลิต เกษตรกรจ านวน 260 ราย เข้าใจหลักการ
ท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
9.ผลลัพธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติ 
10. ตัวชี้วัด  
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 - พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน 92 แห่ง 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
- อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรส านักงานเกษตรอ าเภอ และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 80 
ราย โดยก าหนดจัดอบรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2565 โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ก าหนดจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรรม
ยั่งยืนในพืน้ที่นครชัยบุรินทร์ ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกร ทั้ง 23 
อ าเภอ รวมจ านวนทั้งสิ้น 260 ราย โดยก าหนด
จัดอบรมในวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 
2565 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับจัดท าแปลง
เรียนรู้ และได้มีการส ารวจความต้องการปัจจัย
การผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เพื่อสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

รายๆละ 5,000 บาท (อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อ) 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
   - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และ
การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 422,100 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 30 คน 
8.ผลผลิต  
       8.1 เกษตรกรได้เพ่ิมองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่
กับภูมิปัญญาของเกษตรกร     สู่เกษตรกร Smart 
Farmer 
       8.2 เกษตรกรได้ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบ
การป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของ
เกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี 
รองรับการส่งออก 
       8.3 สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของ
เกษตรกร 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
-ไม่มี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



59 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

9.ผลลัพธ์  
       9.1 กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการจัดการฟาร์มแพะ การป้องกันโรค การปลูก 
พืชอาหารสัตว์ การยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้ได้
มาตรฐาน GFM 
        9.2 ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GFM 
        9.3 ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับรองฟาร์ม
ปลอดโรค 
       9.4 กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งออกแพะได้เพ่ิมขึ้น 
       9.5 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับบริการสุขภาพสัตว์ 
10. ตัวชี้วัด  
      10.1 จ านวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม มาตรฐาน
ฟาร์มแพะ GFM จ านวน 30 ฟาร์ม 
      10.2 จ านวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน GFM จ านวน 30 ฟาร์ม 
       10.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า 30,000 บาท/ปี/ครัวเรอืน   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



60 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการ
ส่งออก ท่ีมีมาตรฐาน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับการผลิตโค
เนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุน
การส่งออก ที่มีมาตรฐาน 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 1,๖๔๑,800   บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 690 คน 
8.ผลผลิต  
       8.1 โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น 
       8.2 มูลค่าด้านการผลิตโคเนื้อพ่ิมข้ึน 
       8.3 ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรได้รับรองฟาร์ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 
       8.4 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับบริการสุขภาพ
สัตว์ 
       8.5 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
     - ไม่มี 

 

 

 
  
 
 
 
 



61 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

9.ผลลัพธ์  
       โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศ
ได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น         
10. ตัวชี้วัด  
      10.1 เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ยกระดับการผลิตโคเนื้อเพ่ือสนับสนุนการส่งออกท่ีมี
มาตรฐาน จ านวน 690 คน 
      10.2 เกษตรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน 
GFM จ านวน 20  ฟาร์ม            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



62 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาศักยภาพการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 286,000 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 44 คน 
8.ผลผลิต  
       8.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่ง
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร้อยละ 100 
       8.2 มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าปศุสัตว์เพ่ิมขึ้น 
9. ผลลัพธ์  
       9.1 เกิดอาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายใหม่เพ่ิมข้ึนในตลาด  
       9.2 ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GFM 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
     - ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



63 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

       9.3 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม         
10. ตัวชี้วัด  
      เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จ านวน 
44 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



64 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ)  โครงการยกระดับขีดความสามารถ    
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์       . 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว               . 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว    รายการ  ก่อสร้างขยายถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445  
ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน  ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 เมตร พร้อม
เครื่ อ งหมายอ านวยความสะดวกและปลอดภั ย  
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร                               . 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์            .         
5. งบประมาณ 40,000,000 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง    . 
8.ผลผลิต สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร ระยะทาง 
1.500 กิโลเมตร                               .                                
9.ผลลัพธ์ ถนนสามารถรองรับปริมาณได้เพ่ิมข้ึน มีความ
สะดวก และปลอดภัย  
10. ตัวชี้วัด สายทางท่ีได้รับการขยายผิวจราจร 
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร                                

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
  ผลการด าเนินงาน 25.13% อยู่ระหว่างงานดิน
ตัด ดินถมเพ่ือขึ้นโครงสร้างถนน  
สัญญาเริ่ม 23 มีนาคม 2565 สิ้นสุด 19 
สิงหาคม 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
  มีฝนตกในระหว่างการก่อสร้างวัสดุดินถมท่ีเปียก
ชื้นต้องด าเนินการขุดรื้อตากให้แห้ง แล้วบดอัด
ใหม่  ท าให้การก่อสร้างล้าช้ากว่าแผนงาน 
 

 



65 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์   
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013   แยกทางหลวง
หมายเลข 2117 -  บ้านละหานทราย   ต าบลย้ายแย้ม
วัฒนา   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดบุรีรัมย์   
4. หน่วยด าเนินการ  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 19,980,000 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักท่องเที่ยวและประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 
8.ผลผลิต 1.มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง        
ท่องเที่ยวสะดวกข้ึน 
             2.ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
9.ผลลัพธ์ จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนและรายได้
จากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
10. ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
จ านวน 1 โครงการ 
 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
ด าเนินการปูผิวแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนด าเนินการ
ตีเส้นจราจร
............................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
   - ไม่มี  

 



66 
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ.โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  
3.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน 
3.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่
ไหม 
4. หน่วยด าเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ 
5. งบประมาณ 668,600..บาท 
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
6.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน เป้าทั้งสิ้น 80 ราย ประกอบด้วย 
บ้านหินโคน ต าบลหินโคน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 40 ราย และบ้านขามน้อย ต าบลเย้ยปราสาท 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 40 ราย 
6.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่
ไหม ได้แก่ เกษตรกรบ้านท่างาม  ต าบลพุทไธสง อ าเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 10 ราย 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อน เป้าทั้งสิ้น 80 ราย 
ประกอบด้วย บ้านหินโคน ต าบลหินโคน อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 40 ราย อบรม ณ. 
อาคารอเนกประสงค์ บ้านหินโคน ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 
14-15 มิถุนายน 2565 และบ้านขามน้อย 
ต าบลเย้ยปราสาท อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 40 ราย อบรม ณ. อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านขามน้อย ต าบลเย้ยปราสาท อ าเภอหนองกี่ 
หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 
2565 
6.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตไข่ไหม ได้แก่ เกษตรกรบ้านท่างาม  ต าบล
พุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 
10 รายอบรม ณ.ที่ท าการกลุ่มบ้านท่างาม ต าบล
พุทไธสง อ าเภอพุทไธสง หลักสูตร 10 วัน 
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค 2565- 8 มิ.ย 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

7.ผลผลิต  
7.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 
            1. เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พ้ืนบ้าน
คุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน  
            2. ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ  
            3. รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
ที่ดแีละมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
            4. เพ่ิมรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 
            5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  
            6 สร้างความม่ันคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
7.2 กิจกรรมย่อยที่ 2  
            1 เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พ้ืนบ้าน
คุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน  
            2 ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ  
            3 รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
ที่ดแีละมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
            4 เพ่ิมรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 
            5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  
            6 สร้างความม่ันคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
    - ไม่มี 
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โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

8.ผลลัพธ์ 
 เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ตลอดปี และมีรายได้
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี 
9. ตัวช้ีวัด        
9.1 เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนส าหรับเลี้ยงไหมได้
ตลอดป ี 2,500กิโลกรัม/ไร่/ปี 
9.2เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน
คุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน 3 รุ่น/ปี 
 
 
 
 

 
 
 

 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 64,389,500 บาท เป็นงบลงทุน 
หัวหน้าส านักงาน จ านวน 60 ล้านบาท ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์หม่อนไหม 
จังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ มีการด าเนินการเป็นไปตามแผน และมีการด าเนินการเสร็จสิ้นไม่มีปัญหา

และอุปสรรคแต่อย่างใด ส าหรับงบลงทุน เป็นรายการถนน 2 สายทาง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 
ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน  
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 – 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอ านวยความสะดวกและปลอดภัย  ระยะทาง 1.500 
กิโลเมตร งบประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้ค่อนข้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 แต่มีปัญหาเกี่ยวกับฤดูฝนที่ท าให้ด าเนินการล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2565 ส าหรับรายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013   แยกทาง
หลวงหมายเลข 2117 -  บ้านละหานทราย  ต าบลยายแย้มวัฒนา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัด
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บุรีรัมย์   งบประมาณ 19,980,000 บาท ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างตี
เส้นจราจร ก าลังจะแล้วเสร็จและคาดว่าจะมีการเบิกจ่าย 

หัวหน้าคณะท างาน  ขอขอบพระคุณทางจังหวัดบุรีรัมย์ส าหรับการรายงาน แม้ว่าจะเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ก็ขอ
ฝากท่านเร่งรัดการด าเนินงานต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม 
งบประมาณ 83,835,900 บาท  จ านวน 6 หน่วยงานดังนี้  
1. โครงการชลประทานสุรินทร์ 
2. ส านักงานเกษตรสุรินทร์ 
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
4. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
5. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สุรินทร์ 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
โครงการชลประทานสุรินทร์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า
บ้านตากลาง 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ า 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ า 
4. หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์    
5. งบประมาณ 16,564,555.00    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร นาข้าว,ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ 
8.ผลผลิต สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 
9. ผลลัพธ์ เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 800 ไร่ 
10. ตัวชี้วัด เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 800 ไร่ 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
      อยู่ระหว่างข้ันตอนการวางแนวท่อส่งน้ า 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

ไม่มี 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    
สู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
   3.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงาน 
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
       3.2.1 อบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา  
       3.2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้  
4. หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  
5. งบประมาณ 657,700 บาท 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
    - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกร จ านวน 60 ราย 
    - เกษตรกรจาก 17 อ าเภอ จ านวน 190 ราย 
8.ผลผลิต  

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
สู่ การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
   3.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 60 คน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและ
ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2565  
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท า
เกษตรกรรมยั่งยืน 
       3.2.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอทั้ง 17 อ าเภอ 
จัดอบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จ านวน 
190 ราย แล้ว โดยด าเนินการระหว่าง วันที่ 1 – 
15 มิถุนายน 2565  
       3.2.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรจัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

    8.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 60 คน 
    8.2 เกษตรกรมีความรู้และทักษะการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จ านวน 190 ราย 
9.ผลลัพธ์  
   9.1 เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และ        
มีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน  
   9.2 เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ตัวชี้วัด  
      10.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
      10.2 พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพ้ืนที่นครชัยบุรินทร์ให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน จ านวน 85 แห่ง 
 

อ าเภอๆ ละ 5 จุด รวม 85 จุด โดยขณะนี้ได้
ด าเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตส าหรับจัดท า
แปลงเรียนรู้ ครบทั้ง 17 อ าเภอ 85 จุด  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
งบประมาณ จ านวน 657,700 บาท   
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 208,700 บาท  
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จ านวน 425,000 บาท 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

- 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์... 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก..ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และ
การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM.. 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ....ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
แพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มแพะ 
GFM... 
4. หน่วยด าเนินการ ...ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
5. งบประมาณ ...422,100 บาท..... 
6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ...กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ  
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์... 
7.ผลผลิต ....ผู้เข้าร่วมอบรมรับความรู้และการจัดการ
ฟาร์มแพะเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน GFM 30 ฟาร์ม… 
8. ผลลัพธ์ ..8.1 กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการ
ยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับ
การรับรองฟาร์มปลอดโรค 
 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
     ด าเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงฟาร์มเพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
GFM.... 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
   -  ไม่มี 
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โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 
8.2 สัตว์เกษตรกรสามารถส่งแพะออกไป

ต่างประเทศได้ เป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด 
8.3 เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย
ในการบริโภค... 
9. ตัวช้ีวัด ..จ านวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน GFM 30 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



75 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  ถนนสาย สร.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 2328 - บ้านนาสนวน อ าเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์  ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 - 2.50 เมตร  ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
5. งบประมาณ 20,000,000 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     - นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
    - ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
    - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
    - หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน8.ผลผลิต  
9.ผลลัพธ์ มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง 
   ท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
       - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
          - ไม่มี 

 
 
 
 



76 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

10. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
      ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร  

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2124 - บ้านคะนา อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์  ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 - 2.50 เมตร  ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร   
4. หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
5. งบประมาณ 30,000,000 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     - นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
    - ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
    - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
    - หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน8.ผลผลิต  

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
       - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
          - ไม่มี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 
 
 
9. ผลลัพธ์ มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง 
   ท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น 
10. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
      ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์  

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 
1. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 
4. หน่วยด าเนินการ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สุรินทร์  
5. งบประมาณ 187,300 บาท    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
8.ผลผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนา 
ศักยภาพการผลิตไข่ไหม จ านวน 10 ราย 
9.ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับทักษะความรู้ในการผลิตไข่
ไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้านคุณภาพดี สามารถผลิตไข่ไหมใช้เอง
ได้ในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนได้ มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
10. ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมใช้เองได้ 
จ านวน 3 รุ่น 

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตไข่ไหม (10 วัน) 
     - เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต าบลตาเบา 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  จ านวน 10 ราย 
     - วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 และ 12 - 18 
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
    - วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ส่งมอบวัสดุสนับสนุน
การผลิตไข่ไหมชุมชน 
2. ติดตามผลการด าเนินงาน 
    - วันที่ 27 เมษายน 2565 ติดตามการผลิตไข่ไหม 
รุ่นที่ 1 ซื้อรังไหม 2.5 กก. เป็นเงิน 625 บาท วางไข่ 
22-23 เมษายน 2565 ผลติได้จ านวน 25 แผ่น 
จ าหน่ายแผ่นละ 50 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
   - วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ติดตามการผลิตไข่ไหม 
รุ่นที่ 2 ซื้อรังไหม 2.5 กก. เป็นเงิน 625 บาท วางไข่
ไหม 2-3 มถิุนายน 2565 ผลิตไข่ไหมได้ จ านวน 26 

ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 10 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 แผ่น จ าหน่ายแผ่นละ 50 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท 
 
 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   - งบประมาณ 187,300 บาท 
  -  เบิกจ่าย  177,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.96 
   - เหลือจ่ายส่งคืน 2,000 บาท 
    
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

1. ระหว่างการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม (10 วัน) 
เกษตรกรติดโควิดและในพ้ืนที่เป้าหมายเป็น 
คลัสเตอร์การระบาด อบต.ตาเบา จึงขอความ
ร่วมมืองดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงเลื่อนการ
ฝึกอบรมเป็น 2 ช่วงเวลา 

2. ช่วงการผลิตไข่ไหม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 
อากาศร้อนจัด อุณภมิสูงกว่า 30 องศา
เซลเซียส ส่งผลต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อ      
ท าให้ผลิตไข่ไหมได้จ านวนน้อยลง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดตามการผลิตไข่ไหม รุ่นที่ 1 เดือน เมษายน 2565  
 
 
 
 
 
 
ส่งมอบวัสดุการเกษตร 26 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามรุ่นที่ 23 มิถุนายน 2565 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างปีงบประมาณ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์  

2. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักการสร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน  

3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมย่อย
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ นั้น  
4. หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
5. งบประมาณ .......594,600 บาท....    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ จ านวน 240 คน 
8.ผลผลิต  
- ไดส้บู่โปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม ยาหม่อง
จากไพล น้ ามันไพล 
- ไดข้นมถ่ัวทอดด่านขุนทด หมี่กรอบด่านขุนทด 
- ไดผ้้าไหม ลายอัตลักษ์ประจ าชุมชนยายแย้ม
วัฒนา 
- ไดเ้สื่อกก  

ผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน  
1.วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสมุนไพร ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 60 
คน ได้ผลผลิตเป็น สบู่โปรตีนไหม น้ ายาซักผ้าไหม ยาหม่องน้ ามัน
ไพล และได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผล
จากการอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตรา
สัญลักษณ์สินค้า  ได้ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า 
2.วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการท าขนม ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 60 คน ได้
ผลผลิตเป็น ขนมหมี่กรอบด่านขุนทด และขนมถั่วทอดด่านขุน ทด 
และได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการ
อบรม ได้องค์ความรู้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตรา
สัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า 
3. วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 
9. ผลลัพธ์ กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เดิมมีรายได้จากเบี้ยยังชีพ
คนชรา เพียงเดือนละ 600 บาท 
10. ตัวชี้วัด  
- ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 

ได้เข้าไปด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผ้าไหม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 60 คน ผลจากการอบรม ได้มีการ
ออกแบบลาย ผ้าไหมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มีการย้อมสี และ
น ามาทอ ได้ผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของชุมชนยายแย้มวัฒนา และได้มี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตรา
สัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการ
ฝึกอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตรา
สัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
4.วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้า
ไปด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปกก ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลกันตวจระมวล อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 
60 คน  ผลจากการอบรม ได้มีการออกแบบลายเสื่อกก ทอเสื่อกก 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพของเสื่อกก และเป็นการเพ่ิมมูลค่าเสื่อ
กก  ของชุมชน และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด 
ผลจากการอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้
ตราสัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครนา 2019 (โควิด 19) 
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หัวหน้าคณะท างาน  จังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 83,835,900 บาท เป็นงบลงทุน  
จังหวัดสุรินทร์ 80,000,000 บาท งบด าเนินงานและรายจ่ายอ่ืน 3,835,900 บาท ในการ

ด า เนิ น งานส่ วน ใหญ่อยู่ ที่ ร้ อยละ  90 ส าหรั บ งบลงทุน  การจั ดท า  PO               
และด าเนินการไปตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค มีเงินเหลือจ่ายอยู่ที่จ านวน 
13,931,445 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
หัวหน้าคณะท างาน  เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เป็นรายจังหวัด จะพบว่า จังหวัดสุรินทร์มีการเบิกจ่ายเป็นล าดับที่ 1 คือร้อยละ 
36.41 ล าดับที่ 2 คือจังหวัดนครราชสีมา เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 27.61 จังหวัด
ชัยภูมิ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.76 และจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
11.10  ซึ่งภาพรวมการเบิกจ่ายไม่ได้สูงมากนักท าให้กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายตก
ไปอยู่ในล าดับที่ 15 จาก 18 กลุ่มจังหวัด จึงขอให้คณะท างานติดตามฯ ได้เร่งรัดการ
ด าเนินงานและเบิกจ่ายต่อไป 

ให้กลุ่มจังหวัดได้หมายเหตุให้มีปฏิทินในการหาผู้รับจ้างไว้ เพ่ือไว้ส าหรับ
ติดตาม โดยให้มีการหาตัวผู้รับจ้างก่อนแม้จะยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คือให้ตั้ง
เงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณ ไม่เช่นนั้นจะท าให้
การด าเนินงานล่าช้ามีปัญหา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขา ฯ       เรื่อง ร่างเล่มผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าคณะท างาน  เห็นควรให้ส านักงานจังหวัด รวบรวมค าแนะน า เสนอแนะ ภายในเดือน

กรกฎาคม 2565 หากไม่มีค าแนะน า ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะถือว่าร่างนี้ ได้รับความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นควรให้ส านักงานจังหวัด รวบรวมค าแนะน า เสนอแนะ ภายในเดือน
กรกฎาคม 2565 หากไม่มีค าแนะน า ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะถือว่าร่างนี้ได้รับ
ความเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  5.1 การเร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจงัหวัด         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

นายสาครินทร์  จ าปา   ขอให้เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ งบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565 ให้ทันภายในปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ 
การพัฒนาภาคอีสาน พ.ศ. 2564 หากด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณจะพับไป ส าหรับ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 แม้ว่ายอดการใช้จ่ายงบประมาณจะสูง แต่ยอดการ
เบิกจ่ายค่อนข้างต่ า ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการ  

หัวหน้าคณะท างาน  ในเงื่อนไขของการบริหารงบประมาณ เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่องบประมาณ 
ผ่านการชี้แจงในคณะของสภาผู้แทนราษฎร ถือว่ามีโอกาสที่ได้รับงบประมาณ
ค่อนข้างสูง และมีหนังสือให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยให้ติด
เงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ เป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินการเร็วขึ้น ซึ่งหนังสือสั่งการ    
มีทุกปี  แต่หน่วยรับงบประมาณไม่ได้ถือปฏิบัติตาม และมักคิดว่ารอได้รับ
งบประมาณแล้วจึงจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรม            
ที่ด าเนินการของจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566   
ควรจะด าเนินการตามนี้ก่อน โดยปฏิบัติตามหนังสือของ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ทุกจังหวัดท่านไปพิจารณา
ตามหนังสือนี้นะครับ ทางกลุ่มจังหวัดต้องก าหนดเป็นประเด็นในการติดตามการหา
ผู้รับจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะมีเรื่องขอ 
ผู้ช่วยเลขานุการ อนุญาตใช้ พ้ืนที่  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเสนอเรื่องขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่เรา         

ไม่สามารถทราบว่าหน่วยงานที่จะอนุญาต จะอนุญาตให้ด าเนินการได้ เมื่อใด        
จึงอยากเสนอว่า หนังสือที่ได้แจ้งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ  ควรให้มีการเตรียมหา  
ผู้รับจ้างครอบคลุมไปถึงงานที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ด้วย ซึ่งจะมีการตั้งเงื่อนไขไว้
เช่นกันว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่  ทั้ งนี้  ถ้าจังหวัดได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งส าเนาหนังสือให้         
กลุ่มจังหวัดฯ ด้วยจึงขอเสนอในที่ประชุมหารือในประเด็นนี้ด้วย 

หัวหน้าคณะท างาน  เป็นทางเลือกหนึ่ง เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าได้  
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  มีประเด็นที่มีการล่าช้า เนื่องจากจะต้องมีการเสนอขออนุมัติโครงการ  
หัวหน้าส านักงาน มอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
จังหวัดบุรีรัมย์    อีกประการหนึ่ง การเขียนโครงการ เช่น งบลงทุนมีความชัดเจนว่าด าเนินการใน

พ้ืนที่ใดถ้าอนุมัติเร็ว ก็ท าให้จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็ว แต่งบด าเนินงาน เช่น โครงการ
ของส านักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เป็นการด าเนินการร่วมกันสี่จังหวัด 
บางครั้งจะไม่ทราบก่อนว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ หรือให้ค่าใช้จ่ายใด 
ดังนั้น ควรจะให้ส่วนราชการได้ประชุมหารือก่อน เพ่ือให้สามารถอนุมัติโครงการได้
รวดเร็ว  

หัวหน้าคณะท างาน  กลุ่มจังหวัดฯ รับไปพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ และมอบอ านาจ
จัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ กระผมคาดว่าทุกจังหวัดได้ เห็นบัญชีโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อครั้งไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่ม
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(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก  
 
          (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
                 (นางกรคณา ลืออดุลย์) 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

จั ง ห วั ด  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร  แ ล ะ พั ท ย า                     
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแจ้งว่าไม่มีการตัด
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ยังเหลือการชี้แจงอีก 2 คณะ แต่คาดการณ์ว่าจะได้รับ
งบประมาณตามบัญชีนี้ประมาณร้อยละ 90 โอกาสที่จะถูกตัดงบประมาณก็ยังมี แต่
ที่ไม่ถูกตัดมากกว่า ดังนั้น ส่วนราชการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ เตรียมการ โดย
เฉพาะที่จะติดเงื่อนไข ไม่ว่าอยู่ในเขตป่า หรือกรมเจ้าท่า ให้ท่านไปเตรียมการ 
รวมทั้งแบบรูปรายการ ปร.4 ปร. 5 ที่หน่วยงานได้ด าเนินการล่วงหน้า ภายหลัง
อาจจะมีปัจจัยที่ท าให้แบบรูปรายการต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ ต้องทบทวน ให้พร้อม
ในการด าเนินงานมากที่สุด เงื่อนไขที่ เป็นปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้ ต้อง
เตรียมพร้อม และกลุ่มจังหวัดฯ ต้องมีช่องให้ติดตามเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ติดเงื่อนไขนี้ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษก็ให้ท่านได้ด าเนินการได้
เลย    

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
ปิดประชุม เวลา 14.45 น. 
 
 

****************** 


