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รายงานการคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และปีงบประมาณก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

ครั้งที่ 1/2565 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
*********************** 

คณะท างานผู้เข้าร่วมประชุม 
 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายภูมิสิทธิ์  วังคีร ี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายณรงชนนฐ ์ ดีปู่    แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางวันเพ็ญ อ าพาส   คลังจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
5. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
6. นางสาวจิตตาภา แสนปลืม้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 
จังหวัดชัยภูมิ 
7. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นายวินัย ปรากฎมาก    แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
9. นางสาวขวัญใจ พรานุสร   คลังจังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นายอธิปไตย กว้างขวาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
11. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
12. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม  หัวหน้าตรวจสอบภายในสุรินทร์ 
13. นายทนงศักดิ์ บูรณ์เจริญ  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
14.นางสาวนริศา... 
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14. นางสาวนริศา ทวีชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
 

คณะท างานฯ ผู้ไม่มาประชุม 
7. นางสุดาใจ โล่ห์วนชิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนันทิดา ประชากูล  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
2. นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายชูโต อุทัยวัฒน ์   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ  
     แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ 
4. นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
5. นายสมชาย อังศิริลาวัลย์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ 
6. นางสาวโชติรส  มีอ านาจ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
7. นางสาวทองค า รักวงษ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
8. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน        เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ กระผมนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี หัวหน้าคณะท างาน จะขอเปิดการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้  

    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงกา ร         
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 

/นางสาวอิสริยา... 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  เนื่องจากก าลังเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับกระทรวง
ผู้ช่วยเลขานุการ  มหาดไทยมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตราก าลังของส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงท าให้คณะท างานมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มจังหวัดฯ จึง

ยกเลิกค าสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 และได้แต่งตั้ งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา         หัวหน้าคณะท างาน 

                                ผู้ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ  

     1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับมอบหมาย    หัวหน้าคณะท างาน
ติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

  1.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้าคณะท างาน
ติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

           1.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้าคณะท างาน
ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

1.5 หัวหน้าส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด                   คณะท างาน
1.6 นางสุดาใจ  โล่หว์นิชชัย           คณะท างาน    

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดฯ  

  1.7 นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์                    คณะท างาน    

 ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดฯ  

  1.8 คลังจังหวัดนครราชสีมา        คณะท างาน   

  1.9 นายสมภาร เสี่ยงบุญ ภาคประชาสังคม จังหวัดชัยภูมิ  คณะท างาน 

  1.10 คลังจังหวัดบุรีรัมย์             คณะท างาน 

                         1.11 หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์             คณะท างาน
1.12 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด     คณะท างาน 

และเลขานุการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

                          1.13 ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล        คณะท างาน    

       และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

 

/1.14นักวิเคราะห์… 
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                          1.14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

        กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

                          1.15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

                               กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด 

ในกลุ่มจังหวัด 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 

        2.1 ติดตาม ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยั งด า เนินการไม่แล้ว เสร็จ เ พ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการท างาน พร้อมให้ค าแนะน า เสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงาน ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

        2.2 วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566   

        2.3 รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อ คณะกรรมการบริหารงาน  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และ
กระทรวงมหาดไทย 

        2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย 

มติที่ประชุม  ทราบ   
2.2 เรื่อง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.  
ผู้ช่วยเลขานุการ 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 กลุ่มจั งหวัด          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 มียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ 

        เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม 

การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข” 
         Positioning 
   1.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน 
   2.เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 

/3. เป็นแหล่ง... 
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3.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม         
เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

   4.เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                   ประเด็นการพัฒนา 
   ๑.การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
   ๒.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 
   ๓.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา  
 

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย /ประจ าปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 

1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด แบบ
ปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)  

ฐานข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ปี 2562 
= 329,212 ล้านบาท 

3 3 3 3 3 3 

(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

ฐานข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2563 (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) 
=  16,926.02 ลา้นบาท 

1 1.25 1.50 1.75 2.00 1.50 

(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ฐานข้อมูลจากส านักงานพาณิชย์จงัหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
สุรินทร์ ปี 2563 = 17,137.06 ล้านบาท 

5 5 5 5 5 5 

(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

4.มูลค่าการจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมเพิ่มขึ้น(ร้อยละ) 

(ฐานข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี 
2563 ศูนย์หม่อนไหมฯ =193.88 ล้านบาท  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด =5,267.06 ล้านบาท รวม 
5,460.94 ล้านบาท)  

1.00  1.25  1.50 1.75 2.00  1.50 

(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

5. สัดส่วนคนยากจนลดลง (ร้อยละ) 

ฐานข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ปี 2562 
= 9.5  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1.50 

(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/2.3 เป้าหมาย... 
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2.3 เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์       ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 27 กันยายน 2565 รับทราบผล 
ผู้ช่วยเลขานุการ  การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย 

ภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2565 โดยก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ เงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้  

      การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93.00 
รายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75.00 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และรายงาน
ลงทุน ร้อยละ 100.00 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 

รายจ่ายภาพรวม 32.00 34.08 52.00 56.24 75.00 81.74 93.00 100.00 

รายจ่ายประจ า 35.00 35.33 55.00 55.78 80.00 81.76 98.00 100.00 

รายจ่ายงบลงทุน 19.00 28.96 39.00 58.15 57.00 81.65 75.00 100.00 

 
ประธาน    ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จะใช้ผลการเบิกจ่ายเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย หาก    
ผลการเบิกจ่ายต่ า ผลการจัดสรรงบประมาณจะลดลง จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและ
ให้มีการก ากับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก าหนด ขอให้ทุกท่าน
รับทราบเป้าหมายการเบิกจ่าย และให้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญครับ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

2.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ  
กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์        โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปี 
ผู้ช่วยเลขานุการ  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. 352,899,100 บาท  
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เบิกจ่ายสะสม 228,213,103.64  บาท  
   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  111,338,393.92 บาท เงินพับไป 13,347,602.44 บาท 

    ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มียอดเบิกจ่ายเพ่ิม 40,099,896.86  บาท        
   มีผลการเบิกจ่ายสะสม 268,313,000.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.03 เงินพับไป 

/15,060,995.44 บาท  
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   15,060,995.44 บาท คงเหลือเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย 69,525,104.06 บาท  
   จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
 

จังหวัด งปม. ตามพรบ. เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย เงินเหลือจ่ายพับไป 
นครราชสมีา 113,974,100 99,766,204.63 87.53 2,677,799.77 11,795,538.60 

ชัยภูม ิ 87,699,600 78,683,232.81 89.72 7,924,874.59 2,429,628.56 
บุรีรัมย ์ 64,389,500 24,274,716.26 37.70 39,977,000.00 137,783.74 
สุรินทร ์ 83,835,900 63,230,269.30 75.42 18,945,429.70 56,622.04 

OSM 3,000,000 2,358,577.50 100 - 641,422.50 
รวมทั้งสิ้น 352,899,100 268,313,000.50 76.03 69,525,104.06 15,060,995.44 

 
           แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรมที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 
1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

90,000,000 49,475,489.28 16,400,954.06 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัย
บุรินทร ์

90,000,000 49,475,489.28 16,400,954.06 

- นม. 2 รายการ   1,846,949.77 
- ชย. 2 รายการ   7,908,574.59 
- สร. 1 รายการ   6,645,429.70 
2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ ยว และผลิตภัณฑ์ ไหมนครชัย
บุรินทร ์

221,217,900 179,937,054.37 53,107,850 

กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ านการ
ท่องเที่ยว 

208,500,000 168,784,602.16 52,277,000 

- บร. 1 รายการ   39,977,000 
- สร. 1 รายการ (เหลือจ่าย)   12,300,000 
กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ (วัฒนธรรมจังหวัด 
นม.) 

7,856,000 7,561,805 61,000 

 
/โครงการ(ตารางต่อ...) 
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โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจดัสรร เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 
กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
- การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (มทร.) 

4,861,900 3,590,647.21 769,850 
 
 

งบบริหาร (สนจ.ชย.) 5,000,000 4,341,545.10 16,300 
รวม 316,217,900 233,754,088.75 69,525,104.06 

 
ประธาน    ขอทราบความคืบหน้าของแต่ละรายการที่ยังด าเนินกานไม่แล้วเสร็จด้วย
   เชิญที่ประชุมคณะท างานฯ ได้ให้ข้อมูลครับ 
นางวันเพ็ญ อัมพาส  รายการของงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่กันไว้และยังไม่มีการเบิกจ่าย  
คลังจังหวัดนครราชสีมา ทางส านักงานคลังแต่ละจังหวัด สามารถเข้าไปเช็คความคืบหน้าในระบบ EGP      

ในแต่ละรายการ แต่ต้องควบคู่ไปกับข้อมูลในสัญญา ว่ามีวันที่สิ้นสุดสัญญากัน
เมื่อไหร่ เบื้องต้นให้เราติดตามการเบิกจ่ายเงินกันให้เสร็จสิ้นตามงวดงานในสัญญา 
ซึ่งหน่วยด าเนินงานต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ไม่เช่นนั้น เงินก็
จะพับไป โดยส านักงานคลังจังหวัด จะสามารถติดตามได้ในระบบ EGP 

นางสาวขวัญใจ พรานุสร  จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวน 1 รายการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ รายการ 
คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน 

บุรีรัมย์ - แสลงโทน ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 
14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอ านวย
ความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 40 ล้านบาท หน่วยด าเนินการคือ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย  39,977,000 บาท สิ้นสุดสัญญาไปเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2565 แต่เนื่องมีฝนตกชุก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน        
ผลความคืบหน้าด าเนินการอยู่ท่ีร้อยละ 70 ทางผู้รับจ้างยังไม่จัดส่งเอกสารเบิกจ่าย
ซึ่งได้ให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ประสานเรื่องแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่เท่าไหร่ ซึ่งมีการหารือว่าจะต้องไม่เกิน 45 วัน  

นางสาวจิตตาภา แสนปลื้ม ขอรายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานงบประมาณท่ียังเบิกจ่ายไม่- 
ผู้ช่วยเลขานุการ  แล้วเสร็จ ดังนี้ 
จังหวัดนครราชสีมา  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต   
นครชัยบุรินทร์ จ านวน 2 รายการ มีหน่วยด าเนินงานคือ โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 
 1) ระบบระบายน้ าและเก็บกักน้ าล าห้วยแอก พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
หนองค่าย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 
212,050 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1,828,251.97 
บาท สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากมีน้ าท่วมพ้ืนที่ด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้  
 

/2) ขุดลอกหนองปรือ... 
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 2) ขุดลอกหนองปรือ  พร้อมอาคารประกอบ  ต าบลสารภี  อ าเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด 112,000 ลบ.ม. งบประมาณที่ยังไม่
เบิกจ่าย 18,697.80 บาท คงเหลืองานติดตั้งบานระบายน้ า สาเหตุที่เบิกจ่าย
ล่าช้า เนื่องจากมีน้ าท่วมพื้นที่ด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 
  โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม    
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 61,000 บาท ด าเนินการโดยส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา และ 
กิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ 
 - การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ งบประมาณท่ียังไม่เบิกจ่าย 769,850 บาท 
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 ทั้งสองกิจกรรม แจ้งว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จและจะเบิกจ่ายภายในเดือน
พฤศจิกายน 2565 

นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ขอรายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานงบประมาณท่ียังเบิกจ่ายไม่- 
แทน หัวหน้าส านักงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ 
จังหวัดสุรินทร์   โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
   กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต 

นครชัยบุรินทร์ รายการ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านตากลาง ต าบล
กระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 6,645,429.70 
บาท ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 ล่าช้าเนื่องจากบริเวณท่าสูบน้ าเกิดอุทกภัย     
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ ต้องรอให้น้ าลด คาดว่าจะสามารถเข้า
ด าเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 และอาจจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2566 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงระดับน้ าลดด้วย   

    โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
   นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ 

สะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต     
สาย สร. 4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124 - บ้านคะนา อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร 
ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย  12,300,000 บาท  
เป็นรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2566 ขณะนี้งานก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ 
คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2565 และคาดว่า          
จะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  ขอรายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานงบประมาณท่ียังเบิกจ่ายไม่- 
ผู้ช่วยเลขานุการ  แล้วเสร็จ ดังนี้ 
 
 

/โครงการ... 
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 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต    
นครชัยบุรินทร์ จ านวน 2 รายการ 
 1) ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ต าบลตะโกทอง อ าเภอ
ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณที่ยั งไม่เบิกจ่าย 3 ,183 ,177.59 บาท          
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2) แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองคอนไทย 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย  4,725,397.00 บาท 
สาเหตุที่ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากมีน้ าท่วมพ้ืนที่ด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานได ้ต้องรออีกระยะ งานส่วนที่เหลือเป็นงานจ้างเหมา  
 ส าหรับงบบริหาร ได้มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  

ประธาน   ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค ต่อหัวหน้า         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ทราบด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  2.5 เรื่อง การอนุมัติ โครงตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ        
กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2566) 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการสนับสนุน 
ผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม

หลัก 29 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 314,507,200 บาท โดยจ าแนกเป็นงบ
ลงทุน 302,367,100 บาท งบด าเนินงาน 7,140,100-บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 
5,000,000 บาท กลุ่มจังหวัดฯ ได้ด าเนินการอนุมัติโครงการโดยจ าแนกเป็น
จังหวัด ดังนี้ 

จัดสรรงบประมาณ 
(จังหวัด) 

งบประมาณ 
อนุมัติโครงการแล้ว 

(บาท/ร้อยละ) 
คงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติ 

(บาท/ร้อยละ) 

นครราชสีมา 87,349,257 87,349,257 100 - - 
ชัยภูมิ 91,865,119 51,865,119 56.46 40,000,000 43.54 
บุรีรัมย์ 52,927,165 30,500,000 57.63 22,427,165 42.37 
สุรินทร์ 79,365,659 48,000,000 60.48 31,365,659 39.52 

งบบริหาร 3,000,000 2,600,000 86.67 400,000 13.33 
รวม 314,507,200 220,314,376 70.05 94,192,824 29.95 

 

 
 

/นางสาวอิสริยา... 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์          จังหวัดชัยภูมิ คงเหลือโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ จังหวัดบุรีรัมย์ คงเหลือ 2 โครงการ โดยโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        

และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ได้รับเอกสารขออนุมัติโครงการใน
วันนี้ และโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์คงเหลือ 2 รายการ รายการแรก ขุดลอกห้วยระวี พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลบึง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 20 ล้านบาท 
และรายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2328 – บ้านนาสนวน ต าบลจรัส อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณ 20 ล้านบาท  

ประธาน    จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการครบถ้วนแล้ว ส าหรับอีกสามจังหวัดที่เหลือ  
ให้ท่านได้เสนอข้อมูลความคืบหน้าครับ  

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  จังหวัดชัยภูมิ คงเหลือโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร จ านวน  
ผู้ช่วยเลขานุการ 7 รายการ โดยเป็นของโครงการชลประทานชัยภูมิ จ านวน 6 รายการ และ 1 

รายการ เป็นของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา พรม – เชิญ ขณะนี้ได้ขออนุญาต   
ใช้พ้ืนที่ และมีการประชุมร่วมกับกองป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 
(นครราชสีมา) ก าหนดการตรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คาดว่า
จะได้รับแจ้งอนุญาตใช้พ้ืนที่ทั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567 โดยให้ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กิจกรรม
ทั้งหมดที่ขออนุญาตมีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งอยู่ในอ านาจขอส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  

ประธาน  ขอขอบคุณจังหวัดชัยภูมิที่ได้ติดตามความคืบหน้าและมีก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จด้วย  

นายวินัย ปรากฏมาก  โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
แทน หัวหน้าส านักงาน กิจกรรมหลักการยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตร 
จังหวัดบุรีรัมย์ แม่นย า อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับโอนสินทรัพย์ โดยประสานงานกับส านักงาน

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ทั้งสองรายการมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติ 
แทน หัวหน้าส านักงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เมื่อวันที่ 
จังหวัดสุรินทร์ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยรายการแรกจะต้องเสนอท าความตกลงกับส านัก

งบประมาณ ส าหรับรายการที่ 2 ไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ       
ซึ่งจังหวัดจะด าเนินการขออนุมัติโครงการโดยเร็ว  ส าหรับโครงการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการยกระดับศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนธุรกิจชุมชนด้วยการเกษตร แม่นย า อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับโอน
สินทรัพย์อีก 1 รายการ หากด าเนินการเรียบร้อย ก็จะเร่งขออนุมัติโครงการต่อไป 

ประธาน  ในฐานะของคณะท างานฯ ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานต่อไป  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/2.6 เรื่อง แบบรายงาน... 
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2.6 เรื่อง แบบรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
(แบบ บจ.66) (เอกสารแนบ) 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์          ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ ที่ มท 0231.13 / ว138 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวัดฯ แจ้ง

แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณและการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งรัดส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อหนี้ผูกพัน 
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ๒. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มจังหวัดฯ ก าหนด โดยรายงานเป็นรายงวด ทุกวันที่ 1 และ 15 
ของทุกเดือน จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเริ่มการรายงานวันที่ 1 ธันวาคม 
2565 รายงาน บจ.66 

โดยแบบฟอร์มจะเพ่ิมเนื้อหาข้อมูลที่ควรระบุให้ท่านได้กรอกข้อมูล ใน
ส่วนของแผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ให้ระบุเดือน ปี ความคืบหน้า
ของการด าเนินงาน (สถานะการด าเนินโครงการ) โดยจะมีหมายเลขให้ระบุ 
หมายเลขนั้นจะแทนค่าของความคืนหน้านั้นๆ ตั้งแต่เริ่มอนุมัติ โครงการการ         
ไปจนกระทั่งการก่อหนี้ผูกพัน จนด าเนินการแล้วเสร็จ และส่วนที่สามคือ ปัญหาและ
อุปสรรค เช่น งบประมาณซ้ าซ้อนต้องยกเลิกด าเนินการ เป็นต้น ซึ่งในสามส่วนที่
เพ่ิมเติมเข้ามา จะขอความร่วมมือให้ทางส านักงานจังหวัดได้ประสานส่วนราชการ 
ให้ กรอกข้ อมูลดั งกล่ า ว ให้ ครบถ้ วน  เพราะส่ วนนี้ จ ะต้ อ งรายงานไปยั ง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบด้วย 

ประธาน    ฝากให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ของ 

กลุ่มจังหวัด เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
                3.1 เรื่อง ร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผล 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์    ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างปฏิทินเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ       ดังนี้ 
 

ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. กันยายน 2565 ปรับปรุงค าสั่งคณะท างานติดตามฯ เนื่องจาก หัวหน้า     

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
หมดวาระ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน  
(กลุ่มจังหวัดฯ) 

2. พฤศจิกายน 
2565 

ประชุมคณะท างานติดตามฯ ครั้งที่ 1/2565  

 เรื่องเพ่ือทราบ 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ฉบับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
- แบบรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- ร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผล 
- ก าหนดการตรวจติดตามและลงพ้ืนที่ โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- คัดเลือกพ้ืนที่ก าหนดติดตามในพ้ืนที่  
- ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลของงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2566  
   1) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
   2) แบบบันทึกตรวจติดตามในพ้ืนที่ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน  
(กลุ่มจังหวัดฯ) 

 

/ที่ (ตารางต่อ)... 
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ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3. มกราคม 2566 จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกร่างเสนอ

คณะท างานฯ  
ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน  
(กลุ่มจังหวัดฯ) 

4. มีนาคม 2566  ประชุมคณะท างานติดตามฯ ครั้งที่ 1/2566 

 เรื่องเพ่ือทราบ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (ส านักงานจังหวัด) 
รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงานงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2566 (ผลการเบิกจ่าย และแบบ
รายงานผลการด าเนินงาน) 

 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- ก าหนดการตรวจติดตามและลงพ้ืนที่ โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- คัดเลือกพ้ืนที่ก าหนดติดตามในพ้ืนที่  

 ลงพื้นที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงปลายเดือนมีนาคม –   
ต้นเดือนเมษายน 2566) 

คณะท างานติดตาม และ
ประเมินการด าเนินงาน
โครงการฯ 

5. เมษายน 2566 ฝ่ายเลขานุการสรุปรวบรวมเป็นรายงานติดตามในพ้ืนที่ เสนอ
ต่อ ก.บ.ก. และกระทรวงมหาดไทย  
 

- ผู้บริหาร  
- คณะท างานติดตาม 
และประเมินการ
ด าเนินงานโครงการฯ 
- ก.บ.ก. 

6. มิถุนายน 2566 ประชุมคณะท างานติดตามฯ ครั้งที่ 2/2566 

 เรื่องเพ่ือทราบ ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (ส านักงานจังหวัด) 
รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงานงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2566 (ผลการเบิกจ่าย และแบบ
รายงานผลการด าเนินงาน) 

 เรื่องเพ่ือพิจารณา (หากมี) 

คณะท างานติดตาม และ
ประเมินการด าเนินงาน
โครงการฯ 

7. กันยายน 2566 ทบทวนค าสั่งคณะท างานติดตามฯ  ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน  
(กลุ่มจังหวัดฯ) 

 

/ประธาน... 
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ประธาน    เห็นควรให้ปรับการประชุมติดตามฯ ให้เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการติดตามผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส จึงขอให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ
ปรับปฏิทินดังกล่าวด้วย  

นางวันเพ็ญ อัมพาส  ส าหรับจังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา   
คลังจังหวัดนครราชสีมา มีคณะท างานจ านวน 2 ชุด ชุดแรกคือคณะท างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ และคณะท างานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน โดยจะมีการส ารวจ
ข้อมูลในระบบ EGP ก่อน เพ่ือตรวจสอบว่ามีรายการใดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน       
และจะมีการไปติดตามในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น โดยคณะท างานฯ   
ก่อหนี้ มีแผนที่จะลงพ้ืนที่หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในช่วงเดือนธันวาคม      
โดยแบ่งงบลงทุนเป็น งบประมาณเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะต้อง  
ลงนามได้ภายในไตรมาสที่ 1 และงบประมาณที่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 
ล้านบาท หรือเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือเกิน 50 ล้านบาท 
ขึ้นไป อย่างน้อยจะต้องมีการเข้าไปท าในระบบ EGP หรือก่อหนี้ผูกพันภายใน     
ไตรมาสที่ 2 ซึ่งการลงพ้ืนที่จะเริ่มลงตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไป โดยติดตามเป็นราย
ไตรมาส จึงขอเสนอว่าให้คณะท างาน ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ลงพ้ืนที่เป็นราย
ไตรมาส งบประมาณปี 2565 เหลือเพียงไม่กี่หน่วยงาน ส าหรับงบประมาณปี 
2566 คาดว่าจะลงไปรายไตรมาสละ 1 – 2 ครั้ง โดยส ารวจความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานก่อน ตามระบบ EGP หรือตามระบบรายงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มี
ปัญหาอุปสรรค ลงพ้ืนที่ไปให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน หากกิจกรรมใดไม่มีปัญหา
อุปสรรคอาจจะไม่ต้องลงพื้นที่ และรายงานเป็นรายไตรมาส ส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ นั้น
ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานของแต่ละจังหวัด 

นางสาวขวัญใจ พรานุสร  ยังมีบางโครงการที่หน่วยงานยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพ่ือไปขออนุมัติ 
คลังจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการกับกลุ่มจังหวัดฯ ได้ เห็นด้วยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ให้ก าหนดแผนสอดคล้องกับเป้าหมายตามมติ ครม. เมื่อยังอนุมัติโครงการยังไม่
ครบ จึงจะขอให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จ จึงจะก าหนดแผนการตรวจ
ติดตามในเรื่องของการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแต่ละงวดงานหรือ
ตามแต่ละไตรมาส โดยอาจจะยืดหยุ่นสักเล็กน้อย โดยที่ทั้งสี่ไตรมาสเมื่อรวมแล้วก็
ต้องเป็นไปตามมติของ ครม.  

นายวินัย ปรากฏมาก  เห็นด้วยกับท่านประธาน ที่ให้มีการติดตามรายไตรมาส 
แทน หัวหน้าส านักงาน  
จังหวัดบุรีรัมย์  

 

/ประธาน... 



16 
 

ประธาน  เห็นควรปรับปฏิทินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ      
โดยให้จังหวัดแต่ละจังหวัดก าหนดแนวทางในการติดตามในพื้นที่ของตนเอง  

มติที่ประชุม   เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานปรับปฏิทินการติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ปีงบประมาณก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้สอดคล้องกับการติดตามของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  

3.2 เรื่อง ก าหนดการตรวจติดตามและลงพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      ตามร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ       ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
กลุ่มจังหวัดฯ ได้วางห้วงเวลาก าหนดการตรวจติดตามและลงพ้ืนที่ โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงขอหารือ
คณะท างานเพ่ือก าหนดการตรวจติดตามและลงพื้นที่  
      - เดิม แนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้คณะท างานแต่ละจังหวัด คัดเลือกโครงการที่ประสบความส าเร็จ และ
โครงการที่มีปัญหาอุปสรรค จังหวัดละ 2 โครงการ และให้คณะท างานแต่ละจังหวัดลง
พ้ืนที่ติดตามโครงการในจังหวัดตนเอง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบตรวจติดตามในพ้ืนที่  
      - ส าหรับแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอการตรวจติดตาม เป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านไหม ด้านสังคม ด้านละ 1 
โครงการ  โดยให้คณะท างานฯ แต่ละจังหวัดคัดเลือก  

ประธาน         หากจังหวัดใดพร้อม สามารถคัดเลือกโครงการเสนอได้ 
นางวันเพ็ญ อัมพาส        ส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เห็นควรไปลงพ้ืนที่ทุกโครงการ 
คลังจังหวัดนครราชสีมา ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เพราะคงเหลือไม่ก่ีโครงการ 
ประธาน         การลงพ้ืนที่จะมีสองประเด็นที่ติดตาม คือ 1) เรื่องผลเบิกจ่าย  

2) เรื่องผลสัมฤทธิ์ จึงต้องคัดเลือก 
 
 

 
/นางวันเพ็ญ... 
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นางวันเพ็ญ อัมพาส       หากติดตามผลเบิกจ่ายให้ติดตามทุกโครงการ แต่หากติดตามผลสัมฤทธิ์  
คลังจังหวัดนครราชสีมา ให้ส านักงานจังหวัดหรือฝ่ายเลขานุการคัดเลือกโครงการ ส่วนของส านักงานคลัง

จังหวัด ประสงค์จะไปตรวจติดตามในพ้ืนที่ ซึ่งคณะท างานที่ส านักงานคลังจังหวัด
เป็นฝ่ายเลขานุการ จะไปติดตามเก่ียวกับผลการเบิกจ่ายให้   

ประธาน        คณะท างานฯ จังหวัดอ่ืนๆ มีความเห็นว่าอย่างไร 
นางกรคณา ลืออดุลย์       เรื่องของผลสัมฤทธิ์ จะให้ด าเนินการตามรูปแบบเดิม แต่ที่ท่านคลัง 
ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดได้กล่าวถึงคือจะติดตามผลเบิกจ่าย ซึ่งท่านจะมีคณะท างานเร่งรัดติดตามอีก

ทางหนึ่ง  
ประธาน       จังหวัดอ่ืนๆ ก็ให้ด าเนินการตามที่เสนอ โดยเฉพาะโครงการปี 2565 

ที่ยังไม่เบิกจ่าย   
มติที่ประชุม   ให้คณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ด าเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ปี 2565 และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
                                                                                                                                                   

             3.3 เรื่อง ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลของงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2566 (เอกสารแนบ) 

       1) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
2) แบบบันทึกตรวจติดตามในพื้นที่ 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงาน ทุกโครงการ 
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ       โดยจะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้อง 
   รวบรวมให้ครบทุกโครงการ โดยให้ส านักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ  

รวบรวม และแบบบันทึกตรวจติดตามในพ้ืนที่ ที่จะให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งก็คือ
ส านักงานจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้บันทึก ให้กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีให้ท่านกรอกข้อมูล
รายละเอียดของพ้ืนที่ที่ลงไป เช่น ลงพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกร... ให้กรอกข้อมูลของ     
กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวด้วย ที่มาของการด าเนินโครงการ และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
มีผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงบวก หรือเชิงลบอย่างไร ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่ลง
ไปติดตาม และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ  

ประธาน         การใส่รูปภาพ เก็บรูปภาพอย่างไร  
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      ส าหรับแบบบันทึกตรวจติดตามในพ้ืนที่ ให้เป็นรูปภาพขณะที่ออกพ้ืนที่ 
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ        ส าหรับรูปของรายงานผลการด าเนินโครงการ ให้มีรูปภาพทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่าง 

ด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
ประธาน         แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มจากกระทรวงมหาดไทย หรืออย่างไรครับ 

/นางสาวอิสริยา... 
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(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 

             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 

                 (นางกรคณา ลืออดุลย์) 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      ฝ่ายเลขานุการด าเนินการขึ้นเองค่ะ 
ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ    
ประธาน          ทุกท่านสามารถร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแบบฟอร์มได้นะครับ  
      
มติที่ประชุม       เห็นชอบแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลของงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. 2565 – 2566 ทีฝ่่ายเลขานุการฯ ก าหนด  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี - 

 
เลิกประชุม   11.45 น. 
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เอกสารแนบระเบียบวาระ 3.2  
งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  106,830,800 44,122,700 26,881,300 2,819,200 33,007,600  

 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนใน
เขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 8 รายการ 

90,000,000 35,000,000 25,000,000 - 30,000,000  

 กิจกรรมย่อย 1 ระบบระบายน้ าและเก็บกักน้ าล าห้วยแอก พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด   ไม่น้อย
กว่า 212,050 ลูกบาศก์เมตร 1 แหง่ 

20,000,000 20,000,000 - - - โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียน ต าบล
ลาดใหญ่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

5,000,000 - 5,000,000 -  โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน แห่งที่ 
2  ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

5,000,000 - 5,000,000 - - โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ต าบลตะโกทอง 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

5,000,000 - 5,000,000 - - โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

 กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างท่อระบายน้ าปากคลองอ่างเก็บน้ าห้วยหินลับ (อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) พร้อมอาคารบังคับน้ า บ้านโนนสะอาด ต าบลหนองบัว
แดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

5,000,000 - 5,000,000 - - โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 6 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านตากลาง ต าบล
กระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์

30,000,000 - - - 30,000,000 โครงการ
ชลประทาน
สุรินทร ์

 กิจกรรมย่อยที่ 7 ขุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลสารภี อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 150,890 
ลูกบาศก์เมตร 

15,000,000 15,000,000 - - - โครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา 

 กิจกรรมย่อยที่ 8 แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองคอน
ไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

5,000,000 - 5,000,000 - - โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา 
พรม-เชิญ 

 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 3,431,600 1,220,000 631,000 922,900 647,700 ส านักงานเกษตร
จังหวัด 4 จังหวัด 

 กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 3,431,600 1,220,000 631,000 922,900 657,700  

 กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 

4,852,800 4,852,800    ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา 

 กิจกรรมที่ 4 การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM 

1,688,400 422,100 422,100 422,100 422,100 ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 4 
จังหวัด 
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 

งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

 กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรินทร์
เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน 

6,000,000 2,341,800 828,200 1,188,200 1,641,800 ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 4 
จังหวัด 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน 

858,000 286,000 - 286,000 286,000 ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัด 3 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 

2 โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร ์

231,231,500 60,109,200 60,318,300 60,616,700 62,487,300  

 กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว 

208,500,000 39,000,000 59,500,000 60,000,000 62,300,000  

 กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (9 สายทาง) 208,500,000 39,000,000 59,500,000 60,000,000 50,000,000  

 รายการย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหาดชม
ตะวัน ต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.50 เมตร ระยะทาง 6.000 
กิโลเมตร 
 
 
 

30,000,000 30,000,000    แขวงทางหลวง
ชนบท
นครราชสีมา 
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ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 

งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

 กิจกรรมย่อยที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4051 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2051 – แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 
1.50 เมตร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร 

20,000,000  20,000,000   แขวงทางหลวง
ชนบทชัยภูมิ 

 กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโทน ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 

40,000,000   40,000,000  แขวงทางหลวง
บุรีรัมย์ 

 รายการย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 
แยกทางหลวงหมายเลข 2328 – บ้านนาสนวน ต าบลจรัส อ าเภอบัวเขต 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 
เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 

20,000,000    20,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุรินทร์ 

 รายการย่อยที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4053 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2354- แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต าบล
บ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 เมตร ระยะทาง 2.475 กิโลเมตร 

19,500,000  19,500,000   แขวงทางหลวง
ชนบทชัยภูมิ 

 รายการย่อยที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013 
แยกทางหลวงหมายเลข 2117 – บ้านละหานทราย ต าบลยายแย้มวัฒนา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 15.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 

20,000,000   20,000,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

 รายการย่อยที่ 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4013 
แยกทางหลวงหมายเลข 2124- บ้านคะนา ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 2.50 
เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

30,000,000    30,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุรินทร ์

 รายการย่อยที่ 8 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.2243 
ตอนอีเหลอ – ปากช่อง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

9,000,000 9,000,000    แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 

 รายการย่อยที่ 9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3019 แยก
ทางหลวงหมายเลข 22 –แยกทางหลวงหมายเลข 2359 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 – 2.50 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 
 

20,000,000  20,000,000   แขวงทางหลวง
ชนบทชัยภูมิ 

 รายการย่อยที่ 10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร. 4013 
แยกทางหลวงหมายเลข 2124 - บ้านคะนา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 
1.650 กิโลเมตร (ใช้เงินเหลือจ่าย) 

    12,300,000  
 

แขวงทางหลวง
ชนบทสุรินทร ์

 กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 7,856,000 7,856,000 - - -  

 กิจกรรมย่อยที่ 8.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นครชัยบุรินทร ์
 
 

4,856,000 4,856,000    ต ารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 

  งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

 กิจกรรมย่อยที่ 8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัย
บุรินทร ์

3,000,000 3,000,000    ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

 กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร ์

4,500,000 4,500,000 - - -  

 กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ 4,500,000 4,500,000    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 

 กิจกรรมหลักที่ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มี
คุณภาพ 

4,861,900 3,239,600 818,300 616,700 187,300  

 กิจกรรมย่อยที่ 10.1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน 1,691,400 631,000 631,000 429,400 - ศูนย์หม่อนไหมฯ 
นม ชย บร 

 กิจกรรมย่อยที่ 10.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 749,200 187,300 187,300 187,300 187,300 ศูนย์หม่อนไหมฯ 
4 จังหวัด 

 กิจกรรมย่อยที่ 10.3 การพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 2,421,300 2,421,300 - - - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 

 กิจกรรมหลักที่ 11 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร 5,513,600 5,513,600 - - -  

 กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ 5,513,600 5,513,600    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณรวม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ 9,836,800 9,242,200 - - 594,600  

 กิจกรรมหลักที่ 12 พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง 2,951,600 2,951,600    ส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุน
วิชาการ 4 

 กิจกรรมหลักที่ 13 ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลัก
แพทย์แผนไทย 

4,848,000 4,848,000    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา
และวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

 กิจกรรมหลักที่ 14 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน 2,037,200 1,442,600 - - 594,600  

 กิจกรรมย่อยที่ 14.1 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ 594,600    594,600 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ 

 กิจกรรมย่อยที่ 14.2 สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน 1,442,600 1,442,600    ส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุน
วิชาการ 4 

 รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรมหลัก 347,899,100 113,474,100 87,199,600 63,435,900 96,089,500  
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แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.......................... 
จังหวัด................................. 

วันที่ ........ เดือน ............. ปี .............. 
 

 

 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบผลการด าเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

 

1. ชื่อโครงการ.................................................. 
2. ชื่อกิจกรรมหลกั........................................... 
3. ชื่อกจิกรรมย่อย/รายการ ............................ 
......................................................................... 
4. หน่วยด าเนินการ .......................................   
5. งบประมาณ ..............................    
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ผลผลิต .............................. 
9.ผลลัพธ์ .............................. 
10. ตัวชี้วัด ..............................    
            
 

 

ผลการด าเนินงาน  
............................................................................................ 
............................................................................................ 

- ผลผลิต .............................. 
- ผลลัพธ์ .............................. 
- ตัวช้ีวัด ..............................    
 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

 

ภาพก่อนด าเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ) 
 
ภาพระหว่างด าเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ) 
 
ภาพหลังด าเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ) 

 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ ...........................ผู้รายงาน 

(................................................) 

ต าแหน่ง ......................................................... 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 3.3 (1) 
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แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 

จังหวัด................................. 
วันที่ ........ เดือน ............. ปี .............. 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานโดยสังเขป ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย) 

1. ชื่อโครงการ.................................................. 
2. ชื่อกิจกรรมหลัก........................................... 
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ............................ 
......................................................................... 
4. หน่วยด าเนินการ .......................................   
5. งบประมาณ 
6.วัตถุประสงค์โครงการ  
   6.1 ............................................................ 
   6.2 ............................................................ 
   6.3 ............................................................ 
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .............................. 
8.ชื่อพ้ืนที่ในการติดตาม .................................    
            
 

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
ที่มาของการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 ............................................................................................ 
............................................................................................ 
ผลการด าเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
ข้อเสนอแนะจากคณะท างาน 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...........................ผู้รายงาน 

(................................................)  

ผู้ช่วยเลขาคณะท างานฯ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 3.3 (2) 


