

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ WEBEX

คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครราชสีมา

๑. นายชินทร์	ทองสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ประธาน
๒. นายณรงชนนัฐ	ดีปู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	
๓. นางพนิดา	บุญรัตน์ศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา	
๔. นางสาวสุวรรณี	กมลสุทธิไพจิตร	แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา	
๕. นายพุทธชาติ	สามงาม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา	
๖. นางกรรณา	ลือออคุญ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	
๗. นางสาวอิสริยา	เคียงวิมลรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	
๘. นางสาวจิตตาภา	แสนปลื้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	

จังหวัดชัยภูมิ

๙. นายนพรัตน์	แก้วสิงห์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ	
๑๐. นางเพลินพิศ	ลามศรีจันทร์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชัยภูมิ	
๑๑. นางสาวมลฤดี	ถิ์วุฒิตา	แทน คลังจังหวัดชัยภูมิ	
๑๒. นายวรชาติ	ชนะพาล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ	

จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓. นายสืบพงษ์	นันทสวีสดี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	
๑๔. นายทองปักษ์	ไธธานี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์	
๑๕. นางอโนชา	สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดบุรีรัมย์	
๑๖. นางอมรรัตน์	พวงพรหม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗. นายเมธี	จงนอก	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	
๑๘. นายวินัย	ปรากฏมาก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์	

๑๙. นางสาววรรณิษา ชื่อมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

๒๐. นายสันทัต แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๒๑. นางสาวสุปราณี มหาชัยพัฒนาไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๒๒. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์
๒๓. นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน แทน คลังจังหวัดสุรินทร์
๒๔. นายทศพล นภาสวัสดิ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
๒๕. นางสาวนริศา ทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

คณะอนุกรรมการฯ ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
๒. นายศุภฤกษ์ เหลากุล พนักงานโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
๓. นางสาวชาลินี สมถวิล แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
๔. นายชูโต อุทัยวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
๕. นายหนึ่งบุรุษ เหมือนตา วิศวกรชลประทาน โครงการชลประทานสุรินทร์
๖. นางสาวรสรินทร์ พรหมตุ้ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
๗. นายสุเทพ มีโชค นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
๘. นางสาวศรียา มีทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๙. นางสาวอรุณี ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๑๐. นางสาวโชติรส มีอำนาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๑๑. นางสาวทองคำ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๑๒. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

/๑๓. นายธนวัฒน์...

๑๓. นายธนวัฒน์	ทวิภักระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน	เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเปิดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งได้มีการยกเลิกคำสั่งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ เดิม และปรับเป็นคณะกรรมการติดตามฯ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธานของแต่ละพื้นที่ กระผมในนามของประธานคณะกรรมการติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จึงขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระครับ
มติที่ประชุม	ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องเพื่อทราบ
นางสาวอิสริยา ผู้ช่วยเลขานุการ	<p data-bbox="475 972 1461 1131"> ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ </p> <p data-bbox="475 1144 1461 1848"> ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ผลการเบิกจ่าย และความสำเร็จ ของโครงการ รวมถึง ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหามาตรการแก้ไขให้ได้ทันการณ์ หรือนำมาซึ่งปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ และเป็นข้อมูลสำหรับการ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เกิดความคล่องตัว และมีความชัดเจนในการ ดำเนินงานมากขึ้น จึงยกเลิกคำสั่งข้างต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ) </p> <p data-bbox="475 1854 829 1897">ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้</p> <ol data-bbox="475 1904 1461 2094" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="475 1904 1461 2004">๑. ติดตาม เร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ <li data-bbox="475 2011 1461 2094">๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๔. รวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย
ทราบ

มติที่ประชุม

๒.๒ เรื่อง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ผู้ช่วยเลขานุการ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการทบทวน
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้

เดิม	ทบทวน
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข	ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม <u>ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</u> อารยธรรมขอม การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสังคม เป็นสุข <u>สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน</u>

Positioning

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับประเทศ
๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชนิเวศน์
การกีฬาที่มีชื่อเสียง
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยมีประเด็นการพัฒนาคงเดิม ๓ ประเด็น ดังนี้



การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร



พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่



ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุม

ทราบ

**๒.๓ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๔ โครงการ ๑ งบประมาณ ๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐ บาท โดยจำแนกเป็น
งบลงทุน ๓๐๒,๓๖๗,๑๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๗,๑๔๐,๑๐๐บาท และงบรายจ่ายอื่น
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน
๒๖๕,๖๙๔,๒๙๗.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘ ยังไม่เบิกจ่าย/กั้นไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๔๖,๗๕๖,๙๕๖.๘๔ บาท เงินพับไป ๒,๐๕๕,๙๔๕.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ของกรมบัญชีกลาง อยู่ลำดับที่
๓ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน
๒๗๑,๗๒๗,๔๐๑.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๓๓,๑๐๓.๗๗ บาท เงินกั้นไว้เบิกเหลือมปีที่ยังไม่เบิก จำนวน
๓๙,๙๓๙,๙๕๘.๐๗ บาท เงินพับไป ๒,๘๓๑,๘๔๐.๕๙ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) จำแนกเป็นรายจังหวัด

จังหวัด	งปม. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	กอนี้ผู้ผูกพัน (งบลงทุน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกั้นเบิกเหลือมปี	เหลือจ่ายพับไป
นครราชสีมา	๘๕,๒๗๗,๒๓๒	๗๑,๓๖๒,๐๗๗.๗๖	๗๑,๓๖๐,๖๕๓.๗๗	๘๓.๖๘	๑๓,๐๘๗,๘๕๐.๘๗	๘๒๐,๗๒๗.๓๖
ชัยภูมิ	๙๓,๐๙๗,๗๔๖	๕๐,๔๑๕,๐๐๐	๗๖,๒๘๘,๓๙๗.๖๒	๘๑.๙๔	๑๕,๔๓๙,๘๐๗.๒๐	๑,๓๖๙,๕๕๑.๑๘
บุรีรัมย์	๕๓,๙๙๑,๑๗๒	๒๐,๙๙๙,๗๒๒	๕๓,๘๑๙,๘๑๖.๗๐	๙๙.๖๘	-	๑๗๑,๓๕๕.๓๐
สุรินทร์	๗๙,๑๔๑,๐๕๐	๗๖,๒๖๗,๗๙๗	๖๗,๔๔๕,๗๖๖.๒๕	๘๕.๒๒	๑๑,๔๑๒,๓๐๐	๒๘๒,๙๘๓.๗๕
OSM	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๘๑๒,๗๖๗.๐๐	๙๓.๗๖	-	๑๘๗,๒๓๓
รวมทั้งสิ้น	๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐	๒๑๙,๐๔๔,๕๙๖.๗๖	๒๗๑,๗๒๗,๔๐๑.๓๔	๘๖.๔๐	๓๙,๙๓๙,๙๕๘.๐๗	๒,๘๓๑,๘๔๐.๕๙

(๒) จำแนกเฉพาะรายการเงินกั้นเบิกเหลือมปี มีผลเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนเงินกั้น	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายเงินกั้น	ยังไม่เบิกจ่าย
โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร จำนวน ๔ รายการ	๔๓,๕๐๐,๐๐๐	๒๖,๓๒๙,๙๙๔.๘๔	๒๐,๘๐๔,๐๗๒.๓๙	๕,๙๓๗,๓๓๖.๗๓	๒๐,๓๙๒,๖๕๘.๐๗
รายการที่ ๑ แก้มลิงบ้าน หนองจอก พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๙,๕๙๖,๕๐๑.๗๔	๑๗,๗๔๙,๔๓๗.๓๗	๔,๖๔๓,๖๕๐.๘๗	๔,๙๕๒,๘๕๐.๘๗
รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำ พร้อมชุดลอกกล้า ห้วยยาง บ้านประชาแสน สุข ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐.๕๕	๙๙,๙๙๙.๔๕	-	๖,๙๐๐,๐๐๐.๕๕

โครงการ(ตารางต่อ)...


โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวนเงินกัน	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายเงินกัน	ยังไม่เบิกจ่าย
รายการที่ ๓ ก่อสร้างฝาย ห้วยจอมแก้ว บ้านหนอง ใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐.๕๕	๙๙,๙๙๙.๕๕	-	๖,๙๐๐,๐๐๐.๕๕
รายการที่ ๔ ก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำห้วยโก บ้านหนองแบน ตำบลหนอง คอนไทย อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒,๙๓๓,๔๙๒	๒,๘๕๕,๖๓๖.๑๒	๑,๒๙๓,๖๘๕.๙๐	๑,๖๓๙,๘๐๖.๑๐
โครงการพัฒนานวัตกรรมการ เกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ ครัวถิ่น จำนวน ๙ รายการ (นครราชสีมา)	๒,๑๒๐,๘๙๕	๒,๑๒๐,๘๙๕ (ก่อนนี้ผูกพันหลัง ปีงบประมาณที่ ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท)	-	-	๑,๓๙๕,๐๐๐
โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๒ รายการ (เงิน เหลือจ่าย)	๑๘,๒๑๐,๓๐๐	๑๘,๒๑๐,๓๐๐	-	-	๑๘,๑๕๒,๓๐๐
รายการย่อยที่ ๑ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย นม. ๓๑๓๙ แยกทล. ๓๐๔ - บ้านคลอง สะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๕ กิโลเมตร (เหลือจ่าย)	๖,๗๔๘,๐๐๐	๖,๗๔๘,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพันหลัง ปีงบประมาณที่ ๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท)	-	-	๖,๗๔๐,๐๐๐
รายการที่ ๒ ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร (เหลือจ่าย)	๑๑,๔๖๒,๓๐๐	๑๑,๔๑๒,๓๐๐	-	-	๑๑,๔๑๒,๓๐๐
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน ๑ รายการ	๖๐,๗๖๗	๖๐,๗๖๗	๖๐,๗๖๗	๖๐,๗๖๗	-
งบบุคลากร (จ.บุรีรัมย์)	๕๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๖๔,๓๙๑,๙๖๒	๔๖,๗๕๖,๙๕๖.๘๔	๒๑,๓๖๔,๘๓๙.๓๙	๖,๐๓๓,๑๐๓.๗๓	๓๙,๙๓๙,๙๕๘.๐๗

/โดยรายการ...

โดยรายการแหล่งน้ำของจังหวัดชัยภูมิ ๒ รายการที่ยังไม่การเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี จังหวัดชัยภูมิได้ให้ข้อมูลมาว่า เนื่องจากมีน้ำขัง ผลการดำเนินงานจึงมีเพียง ๕% และรายการถนนของจังหวัดสุรินทร์ ทางจังหวัดสุรินทร์ขอรายงานความคืบหน้าดังนี้

นายชูโต อุทัยวัฒน์
ผู้แทนแขวงทางหลวง
ชนบทสุรินทร์

มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๘.๐๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖



นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน

สำหรับค่าชดเชยค่างานก่อสร้างฯ หรือค่า K ของจังหวัดนครราชสีมา และ
งบบริหารของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหมดเรียบร้อยแล้ว
สำหรับที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ก็ขอเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายครับ

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ ได้ร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วัน เดือน ปี	งานที่ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ตุลาคม ๒๕๖๖	จัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามฯ	ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ)
๒.	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ไตรมาส ที่ ๑) <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อกำหนดแนวทางและเครื่องมือสำหรับการติดตามและ ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ <ul style="list-style-type: none"> ○ แบบปรับปรุง/ตรวจสอบ นิยามของตัวชี้วัดตาม ประเด็นการพัฒนา และรายงานข้อมูลตัวชี้วัด (ส่วนราชการจัดทำ) ○ แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลรายโครงการ (ส่วนราชการประเมินตนเอง) ○ แบบฟอร์มลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ● คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามพื้นที่ จังหวัดละ ๒ รายการ ● คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อ ตรวจความพร้อมของการดำเนินงาน จังหวัดละ ๒ รายการ 	- คณะอนุกรรมการ ติดตาม และประเมิน การดำเนินงาน โครงการฯ - ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ)
๓.	ธันวาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะอนุกรรมการติดตามฯ (รายจังหวัด) ลงพื้นที่ ตาม โครงการตามที่คัดเลือก ● ฝ่ายเลขานุการสรุปรวบรวมเป็นรายงานติดตามในพื้นที่ เพื่อเตรียมเสนอต่อ ก.บ.ก. และกระทรวงมหาดไทย 	- ผู้บริหาร - คณะอนุกรรมการ ติดตาม และประเมิน การ ดำเนินงานโครงการฯ - ก.บ.ก.
๔.	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยก ร่างเสนอคณะอนุกรรมการติดตามฯ 	- ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ)

ที่	วัน เดือน ปี	งานที่ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
๕.	มีนาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒) <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการฯ /ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (สำนักงานจังหวัด) รายงานผลการติดตามในพื้นที่ (โดยย่อ) - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (สำนักงานจังหวัด) รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๖๖ (กันเหลื่อมปี) รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค <ul style="list-style-type: none"> - ยกร่างรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ - ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ) - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (สำนักงานจังหวัด)
๖.	มิถุนายน ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓) <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (สำนักงานจังหวัด) รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๖๖ (หากมี) และผลการดำเนินงานงบประมาณ ปี ๖๗ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ - ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ) - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (สำนักงานจังหวัด)
๗.	สิงหาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะอนุกรรมการติดตามฯ (รายจังหวัด) คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ เพื่อลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ส่งให้กลุ่มจังหวัดจัดทำกำหนดการ ตรวจสอบติดตามในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (กลุ่มจังหวัดฯ) - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (สำนักงานจังหวัด)
๘.	กันยายน ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔) <ul style="list-style-type: none"> - ภาคเช้า ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ (สำนักงานจังหวัด) รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๖๖ (หากมี) และงบประมาณ ปี ๖๗ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค - ภาคบ่าย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ● ฝ่ายเลขานุการสรุปรวบรวมเป็นรายงานติดตามในพื้นที่ เพื่อเตรียมเสนอต่อ ก.บ.ก. และกระทรวงมหาดไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ - ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน (กลุ่มจังหวัดฯ) - ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ (สำนักงานจังหวัด) - ก.บ.ก.

มติที่ประชุม

เห็นชอบปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ เรื่อง แนวทางและเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ(เอกสารแนบ)

(๑) แบบปรับปรุง/ตรวจสอบ นิยามของตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา
และรายงานข้อมูลสถิติของตัวชี้วัด (ส่วนราชการจัดทำ)

(๒) แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลรายโครงการ
(ส่วนราชการประเมินตนเอง)

(๓) แบบฟอร์มลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

แบบฟอร์มแรกเป็นแบบปรับปรุง/ตรวจสอบ นิยามของตัวชี้วัดตามประเด็น
การพัฒนา และรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ซึ่งจะมี ๒ ส่วนคือ แบบฟอร์มสำหรับให้สำนักงาน
คลังเขต ๓ ตรวจสอบและดำเนินการกรอกข้อมูลสถิติของตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) อัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น และ ๒) ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ซึ่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์มวลรวมจะมีข้อมูล
ล่าสุดคือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องให้ทาง
สำนักงานคลังเขต ๓ ได้ให้ข้อมูลแบบคาดการณ์ สำหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ
สำหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (จากที่ดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด
รวมงบเหลือจ่าย) (หน่วย : ไร่) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พรม - เขียว

๒. จำนวนฟาร์มมาตรฐาน (หน่วย : ฟาร์ม) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯในกลุ่มจังหวัด และสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำข้อมูลนิยาม ความหมายของตัวชี้วัด คำอธิบาย
การคำนวณ ความถี่ในการจัดเก็บ แหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สำหรับข้อมูลสถิติปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ยังไม่มีผล จึงต้องให้ทาง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อมูลสถิติที่ยังขาดด้วย

ประธาน

ตัวชี้วัดที่กล่าวมาวิธีการคำนวณเหล่านี้ยังเหมือนเดิมหรือไม่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไป

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวชี้วัดดังกล่าว จะให้การคำนวณเดิม แต่เราจัดส่งข้อมูลนี้ให้ทาง
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง สำหรับแบบฟอร์ม
ต่อมา แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลรายโครงการ ซึ่งจะให้ทางส่วนราชการ

/ผู้รับผิดชอบ...

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำข้อมูลให้ เนื่องจากสำนักงบประมาณต้องการข้อมูลผลการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ขอผลการดำเนินงาน ไปก่อน ดังนั้น ทางกลุ่มจังหวัดฯ จึงได้ประสานจังหวัด โดยให้ประสานส่วนราชการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานลงในแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลรายโครงการ ขณะนี้ ได้ข้อมูลเกือบทุกโครงการ ทุกกิจกรรมแล้ว สำหรับรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอให้เพิ่มเติม ในแบบฟอร์มลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการติดตามฯ ที่ติดตามความพร้อมของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเรื่องของ ผู้รับโอนสิทธิ์ฯ ให้มีช่องที่ระบุว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยรับโอนสิทธิ์ด้วยครับ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ฝ่ายเลขานุการจะปรับปรุงแบบฟอร์มลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการติดตามฯ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเพิ่มในส่วนความพร้อมของการดำเนินงาน ด้านการรับโอนสิทธิ์ฯ ซึ่งจะให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับโอน

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

๓.๓ เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามและลงพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

- คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามพื้นที่ จังหวัดละ ๒ รายการ
- คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตรวจความพร้อมของการดำเนินงาน จังหวัดละ ๒ รายการ

ประธาน ขอสอบถามว่า หากจะตรวจติดตามมากกว่า ๒ รายการ ได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตามดูความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค กระผมว่าอย่างน้อย ๒ รายการขึ้นไปครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การกำหนดตรวจติดตามและลงพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามพื้นที่ โดยเฉพาะรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จังหวัดละ อย่างน้อย ๒ รายการขึ้นไป

(๒) คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตรวจความพร้อมของการดำเนินงาน อย่างน้อย ๒ รายการขึ้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑ ประชาสัมพันธ์ การย้ายสำนักงาน

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ หลังใหม่

มติที่ประชุม ทราบ

๔.๒ ความคืบหน้าของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวอรุณี ชาญหัด
ผู้แทน OSM

สำนักงานงบประมาณ ที่ ๙ นครราชสีมา ได้ประสานมาทางกลุ่มจังหวัดฯ
แจ้งยอดที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอแจ้งสำนักงานจังหวัด ประสาน
ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับการชี้แจง

มติที่ประชุม

ทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึก (ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางกรรณา ลืออดุลย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ



คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ที่ ๑๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

-----๒-----

ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ผลการเบิกจ่าย และความสำเร็จ ของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหามาตรการแก้ไขให้ได้ทันการณ์ หรือนำมาซึ่งปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ และเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เกิดความคล่องตัว และมีความชัดเจนในการดำเนินมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงยกเลิคำสั่งข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | ประธานกรรมการ |
| (เลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) | |
| (๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| (๓) คลังจังหวัดนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| (๔) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา | อนุกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ | อนุกรรมการและ
เลขานุการ |
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

(๙) นักวิเคราะห์นโยบาย...

- ๒ -

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
|--|-----------------------------------|

**๑.๒ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดชัยภูมิ)**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
(ที่ได้รับมอบหมาย) | ประธานอนุกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| (๓) คลังจังหวัดชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| (๔) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | อนุกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ | อนุกรรมการและ
เลขานุการ |
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

**๑.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดบุรีรัมย์)**

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
(ที่ได้รับมอบหมาย) | ประธานอนุกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| (๓) คลังจังหวัดบุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| (๔) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ | อนุกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ | อนุกรรมการและ
เลขานุการ |
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

**๑.๔ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดสุรินทร์)**

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ที่ได้รับมอบหมาย)	ประธานอนุกรรมการ
(๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์	อนุกรรมการ
(๓) คลังจังหวัดสุรินทร์	อนุกรรมการ
(๔) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์	อนุกรรมการ
(๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์	อนุกรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์	อนุกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	อนุกรรมการและ เลขานุการ
(๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
(๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ติดตาม เร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒.๔ รวบรวมผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

แบบรายงานผลตามตัวชี้วัด

คำอธิบาย : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติ และเติมข้อมูลลงในช่องว่าง พร้อมตรวจสอบคำอธิบายตัวชี้วัด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จัดส่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดรวบรวมภายในเดือนมกราคม 2567 โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์และเอกสาร

1.1 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

จังหวัด	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566
กลุ่มจังหวัด							
ล้านบาท	311,445	327,458	324,570	326,293	339,539		
ร้อยละที่ เพิ่ม	3.58	5.14	-0.88	0.53	4.06		

คำอธิบายตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
ค่านิยม ความหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายกลุ่มจังหวัด หรือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เป็นการวัดมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาหนึ่ง มีค่าเท่ากับมูลค่าเพิ่ม (Value Added : VA) ของกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในขอบเขตของกลุ่มจังหวัด โดยมูลค่าเพิ่มของการผลิตสินค้าและบริการแต่ละรายการมีค่าเท่ากับ มูลค่าการผลิต (Gross Output : GO) หักด้วย ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate Cost : IC) ของสินค้าและบริการแต่ละรายการ โดยสินค้าและบริการทุกชนิดที่นำมาคำนวณหามูลค่า ประกอบด้วย 16 สาขาการผลิตตามการจัดหมวดหมู่ตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) - วิธีคิดแบบปริมาณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVMs) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิต ณ ราคาคงที่ ในปีที่ตั้งกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะทำให้โครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าวิธีการคำนวณแบบปีฐานคงที่ อย่างไรก็ตาม การคำนวณหามูลค่าผลรวมจากการผลิตทุกสาขาที่เกิดจากการทำปริมาณลูกโซ่ จะทำให้มูลค่าสินค้าและบริการจากการผลิตทุกสาขา (GPCP) ไม่เท่ากับผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการส่วนย่อยแต่ละรายการ เนื่องจากเกิดการสูญเสียคุณสมบัติของการบวกที่เป็นจุดเด่นของการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปีฐานคงที่ เนื่องจากแต่ละสาขาการผลิตจะขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของแต่ละสาขาจากปีอ้างอิงตาม Chain index ของแต่ละสาขา

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
	<p>การผลิต และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ จะขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของ Chain index ของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ โดยตรง ไม่ได้เกิดจากการบวกรวมของมูลค่าแต่ละสาขาการผลิต</p> <p>- อัตราการขยายตัว หมายถึง การคำนวณร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์รายกลุ่มจังหวัด ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน หรือต่อเนื่องกัน</p>
คำอธิบาย	ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ สะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่แบบเปรียบเทียบปีต่อปีกับปีก่อนหน้า อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ค่าตัวชี้วัดอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ หากมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากปีใดปีหนึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก อาจส่งผลให้ปีถัดไปมีอัตราการเติบโตติดลบได้ ซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจแยลงเสมอไป การวิเคราะห์จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวชี้วัดนี้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	<p>อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ คำนวณได้โดย</p> $\frac{(\text{ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ปีปัจจุบัน} - \text{ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ปีก่อนหน้า})}{\text{ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ปีก่อนหน้า}} \times 100$
หน่วยวัด	ร้อยละ
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	-
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
หมายเหตุ	<p>ปริมาณลูกโซ่ไม่มีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวมที่เกิดจากปริมาณลูกโซ่</p> <p>r = Revised (ตัวเลขปรับปรุงใหม่)</p> <p>p = Preliminary based on annual figure (ตัวเลขเบื้องต้น)</p>

1.2 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร

จังหวัด	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566
กลุ่มจังหวัด							
ล้านบาท	102,959	94,932	102,491	107,319	102,959		
ร้อยละที่ เพิ่ม	7.49	-7.80	7.96	4.71	7.49		

คำอธิบายตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
คำนิยาม ความหมาย	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด หรือรายกลุ่มจังหวัด หรือรายภาค ในสาขาการเกษตร (รวมเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง)
คำอธิบาย	ตัวชี้วัดสะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเกษตรในพื้นที่แบบเปรียบเทียบปีต่อปีกับปีก่อนหน้า อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ค่าตัวชี้วัดอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ หากมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากปีใดปีหนึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก อาจส่งผลให้ปีถัดไปมีอัตราการเติบโตติดลบได้ ซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรแยลงเสมอไป การวิเคราะห์จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	$\frac{(\text{มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ปีปัจจุบัน} - \text{มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ปีก่อนหน้า})}{\text{มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ปีก่อนหน้า}} \times 100$
หน่วยวัด	ร้อยละ
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	ควรพิจารณาควบคู่กับขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ และพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนุกรม เนื่องจากบางปีอาจเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อภาคเกษตรได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
หมายเหตุ	-



แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา

คำอธิบาย : ให้นำหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสถิติตัวชี้วัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติ และเติมข้อมูลลงในช่องว่าง พร้อมตรวจสอบคำอธิบายตัวชี้วัด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จัดส่งสำนักงานจังหวัดรวบรวมภายในเดือนมกราคม 2567

1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

1.1 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (จากที่ดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด รวบรวมเหลือจ่าย) (หน่วย : ไร่)

จังหวัด	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566
นครราชสีมา	-	-	2,000	-	1,525	
โครงการชลประทาน	-	-	1,250	-	1,525	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	-	-	2,000	-	-	-
ชัยภูมิ	3,750	2,810	1,750	1,700	1,350	
โครงการชลประทาน	3,750	2,250	1,150	1,050	1,100	
พรม - เข็ญ	-	560	600	650	250	
บุรีรัมย์	2,700	8,500	1,022	1,586	-	
สุรินทร์	1,250	1,950	2,000	400	1,000	
กลุ่มจังหวัด	7,700	13,260	8,022	3,686	3,875	

คำอธิบายตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
คำนิยาม ความหมาย	พื้นที่รับประโยชน์ หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่สร้างขึ้น โดยไม่มีระบบชลประทานอำนวยความสะดวกในการนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ และ หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มีการชลประทาน แต่อยู่นอกเขตการบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน ซึ่งส่วนมากจะเป็นพื้นที่ในเขตโครงการชลประทานขนาดเล็ก เช่น โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ เป็นต้น
คำอธิบาย	ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การกักเก็บน้ำ การระบายน้ำ ตลอดจนป้องกันอุทกภัยลดความเสียหายในพื้นที่ภาคการเกษตรในแต่ละปีของกลุ่มจังหวัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดยังมีค่ามากยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	รวมจำนวนพื้นที่รับประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
หน่วยวัด	ไร่
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	บางแห่งการดำเนินงานไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการงานที่กำหนด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	โครงการชลประทาน 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรหม - เขียว
หมายเหตุ	-

1.2 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : จำนวนฟาร์มมาตรฐาน

จังหวัด	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566
นครราชสีมา		60	30
ฟาร์มโคเนื้อ		30	-
ฟาร์มแพะ		30	30
ชัยภูมิ		60	30
ฟาร์มโคเนื้อ		40	-
ฟาร์มแพะ		30	30
บุรีรัมย์	30	50	30
ฟาร์มโคเนื้อ	-	20	-
ฟาร์มแพะ	30	30	30
สุรินทร์	30	140	30
ฟาร์มโคเนื้อ	-	110	-
ฟาร์มแพะ	30	30	30
กลุ่มจังหวัด		320	120
ฟาร์มโคเนื้อ		200	-
ฟาร์มแพะ		120	120

คำอธิบายตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
คำนิยาม ความหมาย	ฟาร์มมาตรฐาน สำหรับตัวชี้วัดนี้จะเป็นข้อมูลของฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด โดยใช้การจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM (Good Farming Management) หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มีการยกระดับการเลี้ยง มีระบบการป้องกันโรค ระบบการบันทึกข้อมูล และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดำเนินการตามหลักวิชาการและมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
คำอธิบาย	ตัวชี้วัดนี้เพื่อประเมินศักยภาพด้านการเลี้ยงและการจัดการ ระบบป้องกันโรคที่เหมาะสมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดยังมีค่ามากยิ่งดี แสดงถึงควมมีศักยภาพด้านการเลี้ยงและการจัดการ ระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM
หน่วยวัด	ฟาร์ม
ความถี่ของข้อมูล	รายปีงบประมาณ
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	ควรพิจารณาควกับโครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่ และสัดส่วนของฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เทียบต่อกับจำนวนฟาร์มทั้งหมดในพื้นที่นั้นๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
หมายเหตุ	-

2.ประเด็นการพัฒนาคำชี้วัด 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่

2.1 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

จังหวัด	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566*
นครราชสีมา							
ล้านบาท	20,091.31	23,681.81	25,694.20	12,674.79	5,806.85	10,044.66	8,846
ร้อยละที่เพิ่ม		17.87	8.50	-50.67	-54.19	72.97	
ชัยภูมิ							
ล้านบาท	1,762.59	815.4	2,074.98	949.70	583.13	1,452.85	1,429
ร้อยละที่เพิ่ม		-53.74	154.47	-54.23	-38.60	149.15	
บุรีรัมย์							
ล้านบาท	2,636.07	4,246.95	4,859.91	1,828.40	1,456.21	5,902.49	4,473
ร้อยละที่เพิ่ม		61.11	14.43	-62.38	-20.36	305.66	

จังหวัด	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566*
สุรินทร์							
ล้านบาท	2,583.08	3,100.90	3,100.90	1,473.13	638.86	1,520.74	1,249
ร้อยละที่เพิ่ม		20.05	-	-52.49	-53.63	138.04	
กลุ่มจังหวัด							
ล้านบาท	27,073.05	31,845.06	35,729.99	16,926.02	8,485.05	18,920.74	15,997
ร้อยละที่เพิ่ม		17.63	12.20	-52.63	-49.87	122.99	

* ข้อมูลสะสมเดือน ม.ค. – ส.ค. 66 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำอธิบายตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
คำนิยาม ความหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผู้เดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องหรือเพื่อน เป็นต้น ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ที่จุดหมายปลายทาง - นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยว โดยองค์กรการท่องเที่ยวโลกได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยวโดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คำว่า ผู้มาเยือน หรือผู้เยี่ยมชม (Visitor) ซึ่งหากจำแนกตามช่วงเวลาที่ใช้ในการไปเยือนและการพักค้างคืน ณ สถานที่ที่ไปเยือน จะจำแนกผู้เยี่ยมชมได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว หมายถึงผู้ที่มาเยือนและมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี และนักท่องเที่ยว หมายถึงผู้ที่มาเยือนและไม่พักค้างคืน - รายได้จากการท่องเที่ยว ในที่นี้หมายถึง รายได้ที่มาจากผู้เยี่ยมชม (นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
คำอธิบาย	ตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดยังมีค่ามาก แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	<p>รายได้จากการท่องเที่ยว คำนวณได้จาก</p> <p>รายได้จากนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>ร้อยละที่เพิ่มขึ้น คำนวณได้จาก</p> $\frac{\text{รายได้การท่องเที่ยวปีปัจจุบัน} - \text{รายได้การท่องเที่ยวปีก่อนหน้า}}{\text{รายได้การท่องเที่ยวปีก่อนหน้า}} \times 100$

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
หน่วยวัด	ล้านบาท / ร้อยละ
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	ควรพิจารณาควบคู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ	-

2.2 ชื่อรายการข้อมูลสถิติ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

จังหวัด	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566
นครราชสีมา						
ศมม.ล้านบาท				83.82		
พช. ล้านบาท	4,563.70	4,742.45	2,483.86			
ร้อยละที่เพิ่ม						
ชัยภูมิ						
ศมม.ล้านบาท				122.52		
พช. ล้านบาท	770.35	833.05	337.60	422.00	1,200.00	
ร้อยละที่เพิ่ม						
บุรีรัมย์						
ศมม.ล้านบาท				78.07		
พช. ล้านบาท	582.66	600.14	1,043.78	836.55		
ร้อยละที่เพิ่ม						
สุรินทร์						
ศมม.ล้านบาท				50.56	64.19	
พช. ล้านบาท	1,325.06	1,159.42	1,401.82	1,783.32	1,868.26	
ร้อยละที่เพิ่ม						
กลุ่มจังหวัด						
ศมม.ล้านบาท				334.98		
พช. ล้านบาท						
ร้อยละที่เพิ่ม						

หมายเหตุ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นคือร้อยละที่รวมข้อมูลทั้งสองหน่วยงาน

คำอธิบายตัวชี้วัด (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
ค่านิยาม ความหมาย	<p>- ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง</p> <p>1) รังไหม (รังขาว) เกษตรกรได้ทำสัญญาซื้อขายในแต่ละรุ่นการเลี้ยงไหมไว้กับบริษัทนั้นๆ แล้ว ราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรังไหมหรือข้อกำหนดของบริษัทที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้</p> <p>2) เส้นไหม (พันธุ์ไทยพื้นบ้านและพันธุ์ลูกผสม) ที่ได้จากการสาวไหม (รังเหลือง) มี 3 ประเภท คือ ไหมน้อย ไหมหัว ไหมสาวเลย ที่เกษตรกรจำหน่ายให้กับธนาคารหม่อนไหม พ่อค้าคนกลาง ตลอดจนกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในชุมชน ในจังหวัด และต่างจังหวัด</p> <p>3) ผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ทั้ง 4 สี หมายถึง ดวงตรา คือ นกยูงพระราชทานสีทอง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเงิน โดยราคาผ้าไหมที่จำหน่ายขึ้นอยู่กับชนิดดวงตรา ลวดลายผ้าไหม คุณภาพของผ้าไหม กระบวนการผลิต และประเภทของผ้าไหม เช่น ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าจก ผ้าจิด เป็นต้น</p> <p>- รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง</p> <p>1. รายได้จากรังไหม โดยการเก็บข้อมูลทุกเดือน ที่ได้จากรายงานการจำหน่ายรังไหมของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมแบบอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์ กับบริษัทที่ทำข้อตกลงกันไว้</p> <p>2. รายได้จากเส้นไหม โดยการเก็บข้อมูลทุกเดือนจากรายชื่อของเกษตรกรที่ขอรับไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ และจากการต่อพันธุ์ไหมใช้เองในพื้นที่</p> <p>3. รายได้จากผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน โดยการเก็บข้อมูลทุกเดือนจากรายชื่อของเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานตรานกยูงฯ</p>
คำอธิบาย	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดยิ่งค่าสูงแสดงว่ามีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น กิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่กำหนด
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	รายได้จากการจำหน่ายไหม (ศมม.) คำนวณจาก รายได้จากการจำหน่ายรังไหม+เส้นไหม+ผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
หน่วยวัด	ล้านบาท
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	เป็นข้อมูลที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
	กรมหม่อนไหม ไม่นับรวมกับกลุ่มอาชีพที่ผลิตผ้าไหมจำหน่ายอื่นๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
หมายเหตุ	-

คำอธิบายตัวชี้วัด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงบวก
คำนิยาม ความหมาย	ผลิตภัณฑ์ไหม หมายถึง 1) ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่น ผ้าไหมทอมือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ 2) ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากไหม ได้แก่ กระเป๋า ของชำร่วย เสื้อผ้าบุรุษและสตรี
คำอธิบาย	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม สะท้อนถึงประสิทธิภาพการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นที่
การอ่านค่าตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดยิ่งค่าสูงแสดงว่ามีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น กิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่กำหนด
วิธีการวัดสูตรคำนวณ	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคมของทุกปี
หน่วยวัด	ล้านบาท
ความถี่ของข้อมูล	รายปี
ข้อจำกัดของตัวชี้วัด	-
แหล่งอ้างอิงข้อมูล	เป็นข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดเก็บจากการจำหน่ายไหม ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวม ภายในวันที่ 23 ทุกเดือน
หมายเหตุ	-

- วิธีการวัดสูตรคำนวณ ร้อยละเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม คำนวณจาก

$$\frac{\text{ผลรวมรายได้จากหน่วย สมม.และพช. ปีปัจจุบัน} + \text{ผลรวมรายได้จากหน่วย สมม.และพช. ปีก่อนหน้า}}{100}$$

ผลรวมรายได้จากหน่วย สมม.และพช. ปีก่อนหน้า



แบบประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยตนเอง
 จังหวัด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ (ระบุชื่อโครงการ)

ชื่อกิจกรรมหลัก (ระบุชื่อกิจกรรมหลัก)

ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ (ระบุชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ)

สาระสำคัญของโครงการ/กิจกรรม (โดยย่อ)

เหตุผลความจำเป็น (ไม่เกิน ๒ บรรทัด)

วัตถุประสงค์โครงการ (ไม่เกิน ๒ บรรทัด)

เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน ๒ บรรทัด)

พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ/จังหวัด)

งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์)

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานร่วม (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ :

๒.๑ การปฏิบัติงาน

กิจกรรม	แผนการปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ทำจริง)

๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง

งบประมาณ	ตามพรบ.	ได้อนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย
งบดำเนินงาน						
งบลงทุน						
งบรายจ่าย อื่น						
รวมทั้งสิ้น						

๒.๓ สรุปผลการดำเนินงาน

- ล่าช้ากว่าแผน ตามแผน เร็วกว่าแผน

๒.๔ การโอนเปลี่ยนแปลง/แก้ไข

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด..... เป็นหมวด..... จำนวนเงิน.....บาท
 โอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :

๓.๑ วัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.....

๓.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ผลงานตามกิจกรรม		
				สูง	ตามแผน	ต่ำ

๓.๓ ผลผลิต (Outputs)

กิจกรรม	ชื่อผลผลิต	เป้าหมาย	ผลงานตามกิจกรรม		
			สูง	ตามแผน	ต่ำ

๓.๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คิดเป็นร้อยละ)..... (ถ้ามี)

๓.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)

- ไม่มี
- มี (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้อความดังนี้)
 - ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า
 - มีการโอนเปลี่ยนแปลง
 - ปัญหาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ)
 - อื่นๆ (ระบุ)

๓.๖ แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

.....

.....

.....

๓.๗ ข้อเสนอแนะ :

จุดแข็งของโครงการ

จุดอ่อนของโครงการและแนวทางการพัฒนา

.....

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน
(.....)

(ลงชื่อ)ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

ระดับหัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนที่ ๔. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม

(หมายเหตุ ไม่เกิน ๑๕ รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย)

ก่อนดำเนินการ

--	--	--

ระหว่างดำเนินการ

หลังดำเนินการ

แบบบันทึกติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่

จังหวัด.....

วันที่ เดือน ปี

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
๑. ชื่อโครงการ.....	ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)	
๒. ชื่อกิจกรรมหลัก.....	
๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ	
.....	ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว	
๔. หน่วยดำเนินการ	
๕. งบประมาณ	
๖. วัตถุประสงค์โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)	
๖.๑	
๖.๒	
๖.๓	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	
๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ	
๘. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม	ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย	
	
	ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ	
	
	
	
	

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.....)

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ

แบบบันทึกตรวจสอบความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่

จังหวัด.....

วันที่ เดือน ปี

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
๑. ชื่อโครงการ..... ๒. ชื่อกิจกรรมหลัก..... ๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ๔. หน่วยดำเนินการ ๕. งบประมาณ บาท ๖. วัตถุประสงค์โครงการ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๘. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม	ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม) ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ความพร้อมของการดำเนินงาน กรณีต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ <input type="checkbox"/> ได้รับอนุญาตแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างขออนุญาต <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เสนอขออนุญาต กรณีมีครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง <input type="checkbox"/> มีผู้รับโอนแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่มีผู้รับโอน ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	

ลงชื่อ ผู้รายงาน
 (.....)
 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ