

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ Video Conference

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๔

ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครราชสีมา

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายกอบชัย บุญอรณะ | ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| ๓. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา |
| ๔. นายบุญช่วย สมหมาย | แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา |
| ๕. นายสันติ เกิดโมหี | แทน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา |
| ๖. นายจำเริญ เป้ากระโทก | นายกสมาคมนายกองค้การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา
จังหวัดนครราชสีมา |
| ๗. นายประชา ฉัตรวงค์วาน | ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา |
| ๘. นายหัสติน สุวัฒน์พงษ์ไข | ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |
| ๙. นางสาวสุภาวดี รัตนโสภา | แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |

จังหวัดชัยภูมิ

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| ๑๐. นายประทีป ศิลปเทศ | แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๑. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๒. นางกองพันธ์ ยศกิจ | แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๓. นายอโนชา อินทรศร | แทน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๔. นางสาวนพพรย สกุลอนันต์ | แทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๕. นายชลชิต ศรีโยธี | แทน นายกเทศบาลตำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๖. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา | นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๗. นายสมภาร เสี่ยงบุญ | ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๘. ดร. อรุมา ไชยเศรษฐ | ภาคประชาคมจังหวัดชัยภูมิ |

จังหวัดบุรีรัมย์

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| ๑๙. นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ | แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๒๐. พ.อ.อ.วินัย ปรากฏมาก | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๒๑. นางสาวนิกร สมม่ง | แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๒๒. นายชยากร ฤทธิรอด | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ |
| ๒๓. นายไพบุลย์ รองสูงเนิน | แทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๒๔. นายสกล ไกรธณภูมิ | แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ |
| ๒๕. นายชาติรี ศรีตะวัน | นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ |

๒๖. นางชุติมา ป้อมสนาม

ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

๒๗. นายสมศรี ทองหล่อ

ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

๒๘. นายสันทัต แสันทอง

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๒๙. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์

แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

๓๐. นายชนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์นันท์

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

๓๑. นางเบญจมาศ เจริญสมบูรณ์

แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๓๒. นายณฤทธิ ชวลิต

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๓๓. นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

๓๔. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญาณี จังหวัดสุรินทร์

๓๕. นางลาวัญญ์ งามชื่น

ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๓. นางชียพร ฉิมสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

๔. นายพูน เสาทอง ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. นายสุขวุฒิ วรรณศักดิ์จร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓. นางอังศุณีชญา ศิริพลวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔

๔. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕. นายจักรกฤษณ์ เสียงตั้ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๕. นายศิรายุ อาจลออ

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖. นายวีระยุทธ ทัดโกสุม

เลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๗. นายศักดิ์ศรี สิงห์เกษตร

แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

๘. นายอภิไทย์ กว้างขวาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

๙. นางปิ่นเพชร ดีลย์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

๑๐. นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน

ปลัดสัตว์จังหวัดสุรินทร์

๑๑. นายวิทยา เวทยะวานิช

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

๑๒. นายสังวาล ผดวาลัย

แทน พาณิชยจังหวัดสุรินทร์

๑๓. นางสาวสุกัญญา สังขศรี

แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สุรินทร์

๑๔. นางบุปผา ทัพภฤกษ์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
๑๕. นางศิริลักษณ์ อัจจาษา สถิติจังหวัดสุรินทร์
๑๖. นางสาวธนาวดี บุญทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
๑๗. นายทงศักดิ์ บุรณเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๑๘. นางสาวจันทรา บุญศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๑๙. นางสาวเสาวดี หัวหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๐. นายมุนินทร์ วรรณชาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๒๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยา ลานตาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๒๒. นางสาววิสินี ศรีสมบุรณ์พงศ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๒๓. นางกรศณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๔. นางสาวอรุณี ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๕. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๖. นางสาวโชติรส มีอำนาจ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๗. นางสาวทองคำ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๘. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๙. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๓๐. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผมนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ครับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ คณะอนุกรรมการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร ได้ปรับลด งบประมาณไป จำนวน ๓๙,๓๖๙,๖๐๐ บาท คือ งบประมาณในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๙,๓๖๙,๖๐๐ บาท จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะมีการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและดำเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางกรรณา ลีออดุลย์
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ

- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๘ หน้า หากมีคำหรือข้อความใด ที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิ โอนสินทรัพย์ที่เกิดจากดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทนประเภทสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ มูลค่ารวม ๓,๐๗๐,๔๘๕ บาท โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย, เทศบาลตำบลบ้านเต่า, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน, องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองพุ่ม, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า เป็นหน่วยงานที่จะขอใช้ประโยชน์ ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ

๒. เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง จาก รายการปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวบนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๐๐๐ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร เป็น รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. ๓๐๐๓ แยก ทล. ๒๐๑ -บ้านเจริญผล ตำบลหนองบัวตะกวด, มาบกราด อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

๓. เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนานวัตกรรม เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (อบรมผู้ประกอบการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔๐ ราย) งบดำเนินงาน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๒๐๖,๔๐๐ บาท โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

๔. เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินเหลือจ่าย ไปดำเนินโครงการพัฒนา นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรีรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมย่อย การยกระดับ การรับรอง PGS สู่มาตรฐานสากลนครชัยบุรีรินทร์ (งบดำเนินงาน) งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยดำเนินการ ตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ โครงการ งบประมาณ ๔๓๐,๑๖๕,๙๐๐ บาท ยอด พ.ร.บ. โอน จำนวน ๑๒,๔๒๔,๘๐๐ บาท คงเหลือจัดสรร จำนวน ๔๑๗,๗๔๑,๑๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จำนวน ๓๘๓,๘๑๗,๕๗๑.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙ โดยจำแนกเป็นรายจังหวัดได้ ดังนี้

จังหวัด	ยอด พ.ร.บ.โอน	คงเหลือจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กันเงินเหลือในปี	เหลือจ่าย
นครราชสีมา	๔,๖๔๒,๖๐๐	๑๗๓,๗๒๘,๔๕๐	๑๕๖,๙๗๗,๒๐๖.๔๐	๑๐๐	-	๑๓,๑๓๑,๒๔๓.๖๐
ชัยภูมิ	๑,๒๒๖,๑๐๐	๗๕,๒๑๒,๑๕๐	๗๔,๑๗๕,๓๙๗.๑๗	๑๐๐	-	๑,๐๓๖,๗๕๒.๘๓
บุรีรัมย์	๑,๔๕๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๕,๓๐๐	๗๓,๙๒๔,๕๗๕.๗๘	๘๕.๗๒	๑๒,๓๓๖,๐๐๐	๗๖๔,๗๒๔.๒๒
สุรินทร์	๕,๑๐๖,๑๐๐	๗๘,๗๙๕,๒๐๐	๗๖,๖๕๒,๐๓๓.๓๕	๑๐๐	-	๑๔๓,๑๖๖.๖๕
OSM	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๘๘,๓๕๘.๕๐	๑๐๐	-	๙๑๑,๖๔๑.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒,๔๒๔,๘๐๐	๔๑๗,๗๔๑,๑๐๐	๓๘๓,๘๑๗,๕๗๑.๒๐	๙๖.๘๙	๑๒,๓๓๖,๐๐๐	๑๕,๙๘๗,๐๒๘.๘๐

กิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ งบประมาณ ๑๒,๓๓๖,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จังหวัดบุรีรัมย์ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ๑ รายการ ดังนี้ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๒,๓๓๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากมีการตรวจสอบและแก้ไขฐานรากของตัวอาคารบนทำนบกั้นดิน จึงต้องสั่งหยุดงานไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบและการแก้ไขจะแล้วเสร็จ ทำให้ใช้เวลานาน จึงจะสามารถส่งเข้าปฏิบัติงานได้อีกครั้ง ทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๑๓๔,๖๔๐,๕๖๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑ ยังไม่เบิกจ่าย ๒๖๐,๐๓๑,๐๓๖.๐๓๖ บาท จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	ผลการก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	๑๒๑,๕๖๔,๗๘๐	๔๙,๙๗๕,๐๐๐	๖๖,๖๘๗,๗๖๙.๓๖	๕๕.๑๗	๕๔,๘๘๖,๐๑๑.๖๔
ชัยภูมิ	๑๑๘,๔๕๓,๘๕๐	๗๕,๐๕๑,๔๒๔	๕๐,๖๘๖,๙๙๑.๐๖	๔๓.๕๓	๖๖,๐๖๖,๘๕๙.๕๘
บุรีรัมย์	๑๒๑,๘๒๐,๙๕๐	๙๓,๕๒๑,๖๓๘	๑๔,๒๙๕,๐๔๓.๐๗	๑๒.๑๗	๑๐๗,๕๒๕,๓๑๑.๘๗
สุรินทร์	๓๒,๘๓๑,๙๓๐	๒๔,๕๕๐,๐๐๐	๘๒๑,๘๒๖.๑๐	๒.๖๕	๓๑,๖๗๔,๙๐๓.๘๓
งบบุคลากร	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๑๔๘,๙๓๕	๔๓.๘๖	๒,๘๕๑,๐๖๕
รวมทั้งสิ้น	๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐	๒๔๓,๐๙๘,๐๖๒	๑๓๔,๖๔๐,๕๖๔.๕๙	๓๔.๑๑	๒๖๐,๐๓๑,๐๓๖.๐๓๖

ประธาน ขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดส่วนราชการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่าย หากโครงการใดที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ก็ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ๕ ภาค และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๓๔๘๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ แจ้งว่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ๕ ภาค และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เดิม นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา เป็น นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นต้นไป

นางสาวสุภาวดี รัตนโสภาน เนื่องจากท่านนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ อยู่ระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ ผู้แทน หอการค้า กลุ่มจังหวัด ฯ ดิฉันได้รับมอบเป็นตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้คะ

มติที่ประชุม

รับทราบ แต่งตั้งประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ๕ ภาค และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย วาระปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ เดิม นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา เป็น นายชัชวาล วงศ์จร เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายศิวเรศวร์ ตลประสิทธิ์
ผู้แทน จังหวัด -
นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยดำเนินการ

เนื่องจาก มีผู้รับจ้างมายื่นซองรายเดียว แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงประกาศ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ แต่ด้วยค่าวัสดุสำหรับดำเนินโครงการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนเงิน ไม่พอเพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้บรรลุตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน

ขอความร่วมมือไปยังทุกจังหวัดนะครับ กว่าจะได้งบประมาณจะต้องผ่าน กระบวนการมากมาย เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมาต้องรีบเร่ง กระบวนการ และต้องคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตั้งแต่เรื่องการ E-bidding จริงๆแล้วผมได้คุยกับทางหน่วยดำเนินการซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานก่อนแล้วครับ หากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดทราบแล้วล่วงหน้าว่าไม่สามารถจะดำเนินการได้ เราจะได้นำงบประมาณส่วนนี้ไปดำเนินการในส่วนอื่นที่สำคัญ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการ Y๒ หรือโครงการกิจกรรมอื่นๆได้ และโครงการของท่านนั้นจะขาดความต่อเนื่องจากที่เคยทำทุกปีแล้วถ้าจะทำอีกปีถัดไป ก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทำให้ท่านอาจจะต้องถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้หรือ มีผลในการพิจารณาในการของบประมาณ หลังจากนั้นขอให้ทุกท่านทุกจังหวัด หากท่าน ได้งบประมาณไปแล้วอย่าถือเงินเอาไว้วนนะครับ แล้วพอถึงเวลามาให้คืนตอนท้าย ที่ไม่สามารถนำไปดำเนินการอะไรได้ทันการณ์แล้ว หลังจากนั้นทางกลุ่มจะขออนุญาต ไม่รับพิจารณา เพราะว่าเสียโอกาสหน่วยงานอื่นโครงการอื่น ถ้าหากท่านเห็นว่า ดำเนินการไม่ได้ช่วงกลางทางให้ท่านขอคืนงบประมาณมา เพราะเรายังมีโครงการ Y๑, Y๒ อีกมากมายครับที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ถ้ามาส่งตอนท้ายทำให้ดำเนินการอะไร ได้ไม่ทันทำให้เสียประโยชน์ทางราชการครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่
จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

**๔.๒ เรื่อง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายอโนชา อินทรศร
ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
๑	<p>โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และติดตามให้คำแนะนำ จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผู้ประสานงานรุ่นละ ๒ คน) <u>ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี</u></p>	๒๐๖,๔๐๐	<p>โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และติดตามให้คำแนะนำ จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน) <u>ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (งบดำเนินงาน)</u> - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ</p>	<p>๑๗๙,๙๖๐</p> <p><u>๑๗๙,๙๖๐</u> ๒๑,๖๐๐ ๗๗,๘๐๐ ๘๐,๕๖๐</p>	<p>๑) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมการฟื้นฟูกิจการ/กิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๒) เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปอบรมต่างจังหวัด ๓) การเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฝึกอบรมเป็นวิทยาการในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณของโครงการฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	(งบดำเนินงาน) - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ	<u>๒๐๖,๔๐๐</u> ๒๑,๖๐๐ ๑๔๗,๒๔๐ ๓๗,๕๖๐			วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๖,๔๐๐	รวมทั้งสิ้น	๑๗๙,๙๖๐	

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ฯ

๑. หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๕ การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ภายใต้แผนงานเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นำไปถัวจ่ายเป็นรายจ่ายในลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

๒. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย (ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการ ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ดังนี้

๒.๒.๗ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน เช่น สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล ภาค ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ข้อ ๒.๒.๗ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานงบประมาณ ข้อ ๕ (๒) เห็นชอบ ดังนี้

เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และติดตามให้คำแนะนำ จาก จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผู้ประสานงานรุ่นละ ๒ คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็น จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

นายวีระพงษ์ สว่างศิริทิพย์ **จังหวัดสุรินทร์** ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) (งบดำเนินงาน)	๕,๐๐๐,๐๐๐ <u>๕,๐๐๐,๐๐๐</u>	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) - รายการ แก้มลิงหนองละเป็ก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	๕,๐๐๐,๐๐๐ <u>๕,๐๐๐,๐๐๐</u> ๕,๐๐๐,๐๐๐	- เนื่องจาก โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) มีผู้รับจ้างมายื่นซองรายเดียว แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แต่ด้วยค่าวัสดุสำหรับดำเนินโครงการปรับราคาสูงขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	หน่วยดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (นครราชสีมา)		หน่วยดำเนินงาน : โครงการชลประทาน สุรินทร์		ส่งผลให้จำนวนเงิน ไม่พอเพียงต่อการดำเนิน โครงการให้บรรลุตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จึงนำโครงการที่อยู่ใน Y๒ มาดำเนินการแทน
	รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ

**หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)**

(๒) กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ทั้งกรณีงบประมาณปรกติงบประมาณปกติและงบประมาเหลือจ่าย ให้ดำเนินการ
ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้
ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้ สามารถ
ดำเนินกิจกรรมบางส่วนโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่
เหลือของโครงการสามารถนำไปดำเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับสำนัก
งบประมาณก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.ภ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล
ภาค ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
โครงการ

ประธาน

ผมขอสอบถามทางโครงการของจังหวัดสุรินทร์ที่จะนำไปดำเนินการ ได้ขอ
อนุญาตพื้นที่มีแบบแปลนพร้อมแล้วใช้ไหมครับ

นายวิระพงษ์ สว่างศิริทิพย์
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์

ขออนุญาตพื้นที่และมีแบบรูปรายการ ปร.๔ ปร.๕ เรียบร้อยแล้วครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ข้อ ๒.๑ เห็นชอบ ดังนี้

เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จาก โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning : BBL (งบดำเนินงาน) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรัมย์ (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

๔.๓ เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีค่า K)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/ว๑๙๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๑. กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา

๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้นำเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. และกรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาพภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๑.๒ กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จากเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้ ให้ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาพภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๒. กรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดใหม่ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน

นางกรรณา ลืออดุลย์
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับแจ้งจากจังหวัด
ว่ามีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อไปดำเนินการชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)
รวมทั้งสิ้น ๕,๖๓๒,๗๐๓.๒๔ บาท ดังนี้

- จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘ บาท
- จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๙๙,๐๓๘ บาท
- จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑,๖๙๗,๐๒๔.๗๖ บาท
- จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒,๒๑๙,๕๙๕.๓๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้างขยาย
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนประโคนชัย – บ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ
๐.๐๐-๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกและปลอดภัย งบประมาณที่ขอรับ
๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘ บาท

หมายเหตุ : ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/๔๕๐๗ ลงวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
๑	<p>โครงการพัฒนา นวัตกรรมเกษตรและ อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก การพัฒนา ศักยภาพการตลาด ผลิตภัณฑ์เกษตร กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ (งบดำเนินงาน)</p> <p>หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา</p>	<p>๓๖๔,๕๕๒.๕๘</p> <p>๓๑๓,๒๙๐.๕๘</p> <p>๓๑๓,๒๙๐.๕๘</p>	<p>จ่ายเงินชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK) (จ่ายเงินชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) โครงการยกระดับขีด ความสามารถ ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ไหมนครชัยบุรีรัมย์</p>	<p>๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘</p> <p>๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘</p>	<p>ขอโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ รายการที่เหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพันเพื่อไป ดำเนินการจ่ายชดเชย ค่างานตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) ของการก่อสร้าง โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	<p>กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>- กิจกรรมย่อย แก้มลิงหนองจะแกเอ็ดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- กิจกรรมย่อย แก้มลิงฝายกระทุ่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานบุรีรัมย์</p>	<p><u>๕๑,๒๖๒</u> ๒๑,๒๖๒</p> <p>๓๐,๐๐๐</p>	<p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>กิจกรรมย่อย การพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอร์กกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ประโคนชัย – บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร</p>	<p><u>๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘</u> ๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘</p>	
	<p>โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไฮมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>- กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p><u>๑,๐๒๕,๓๙๓.๖๐</u></p> <p>๑,๐๒๕,๓๙๓.๖๐</p> <p><u>๑,๐๒๕,๓๙๓.๖๐</u> ๑,๐๒๕,๓๙๓.๖๐</p>	<p>หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์</p>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	- รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโพน - ห้วยเสว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์	๘๑,๑๐๐			
	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินเหลือจ่าย **ไปดำเนินการ** จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) กิจกรรมย่อย การพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนประโคนชัย - บ้านกรวด อำเภอ บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายความสะดวกและปลอดภัยระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๕๑๗,๐๔๖.๑๘ บาท ซึ่งมีแขวงทางหลวงบุรีรัมย์หน่วยดำเนินการ โดยดำเนินการ ตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ขอรับรวม ๑๙๙,๐๓๘ บาท

- รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก-คอนกรีต สายบ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ - แยกเขาขาว (จุดชมวิวมะนาว) ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณที่ขอรับ ๑๑๔,๗๓๔ บาท

- รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเมืองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - บ้านแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณที่ขอรับ ๘๔,๓๐๔ บาท

หมายเหตุ : ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๑๗.๒/๗๒๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
๑	<p>โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการตลาด</p> <p>ผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ (งบดำเนินงาน)</p> <p>กิจกรรมย่อย การพัฒนาช่องทางการตลาด</p> <p>หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>๑๙๙,๐๓๘</p> <p>๑๗๘,๐๓๘</p> <p>๑๗๘,๐๓๘</p> <p>๑๗๘,๐๓๘</p>	<p>จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)</p> <p>โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง</p>	<p>๑๙๙,๐๓๘</p> <p>๑๙๙,๐๓๘</p>	<p>ได้ดำเนินการรับมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมทั้งคำนวณค่า Escalation Factor (K) ทั้ง ๒ กิจกรรมปรากฏว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับจ้างรวม ๑๙๙,๐๓๘ บาท</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	<p>กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>- รายการ แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : โครงการชลประทานสุรินทร์</p>	<p>๒๑,๐๐๐</p> <p>๒๑,๐๐๐</p> <p>๒๑,๐๐๐</p>	<p>อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>- กิจกรรมย่อย</p> <p>ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ - แยกเขาขาว (จุดชุมวิวัฒมะนาว) ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์</p> <p>- กิจกรรมย่อย</p> <p>ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเมืองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - บ้านแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์</p>	<p>๑๙๙,๐๓๘</p> <p>๑๑๔,๗๓๔</p> <p>๘๔,๓๐๔</p>	
	รวมทั้งสิ้น	๑๙๙,๐๓๘	รวมทั้งสิ้น	๑๙๙,๐๓๘	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ ใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย **ไปดำเนินการ** จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)

(๑) กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ - แยกเขาขาว (จุดชุมวิวิฆาณะนา) ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑๑๔,๗๓๔ บาท (๒) กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเมืองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - บ้านแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๘๔,๓๐๔ บาท ซึ่งมีแนวทางหลวงชนบทสุรินทร์ เป็นหน่วยดำเนินงาน โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ขอรับรวม ๑,๖๙๗,๐๒๔.๗๖ บาท

หมายเหตุ : ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๑๗.๒/๘๔๓๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ขอรับ ๓๕๘,๘๘๘.๘๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง) - รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึง	๓๕๘,๘๘๘.๘๐ ๓๕๘,๘๘๘.๘๐ ๓๕๘,๘๘๘.๘๐	จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์	๓๕๘,๘๘๘.๘๐ ๓๕๘,๘๘๘.๘๐	ได้ดำเนินการรับมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมทั้งคำนวณค่า Escalation Factor (K) ๑รายการ ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับจ้าง รวม ๓๕๘,๘๘๘.๘๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)		โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)		เหตุผล
	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สรุปสาระสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	
	ละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)		กิจกรรมหลัก การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกด้านการ การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนา เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง) - รายการ ซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	<u>๓๕๘,๘๘๘.๘๐</u> ๓๕๘,๘๘๘.๘๐	
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบท ชัยภูมิ		หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบท ชัยภูมิ		
	รวมทั้งสิ้น	๓๕๘,๘๘๘.๘๐	รวมทั้งสิ้น	๓๕๘,๘๘๘.๘๐	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินเหลือจ่าย **ไปดำเนินการ** จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๓๕๘,๘๘๘.๘๐ บาท ซึ่งมีแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

- รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านไทรงาม – บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ขอรับ ๑,๓๓๘,๑๓๕.๙๖ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดชัยภูมิ การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีเงินเหลือจ่ายครบจะจัดสรร ไปดำเนิน จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและ ผลิตภัณฑ์ ไหมนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง)รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านไทรงาม – บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑,๓๓๘,๑๓๕.๙๖ บาท ซึ่งมีแนวทางหลวงชนบทชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ขอรับรวม ๒,๒๑๙,๕๙๔.๓๐ บาท

- รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ขอรับ ๑,๒๗๗,๔๖๑.๓๐ บาท

- รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัยเกษตร – บ้านคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ขอรับ ๙๔๒,๑๓๓ บาท

หมายเหตุ : ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๒/๑๓๘๐๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดนครราชสีมา การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีเงินเหลือจ่ายครบจะจัดสรร ไปดำเนินการ จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ขอรับรวม ๒,๒๑๙,๕๙๔.๓๐ บาท (๑) รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ขอรับ ๑,๒๗๗,๔๖๑.๓๐ บาท (๒) รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัยเกษตร – บ้านคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ขอรับ ๙๔๒,๑๓๓ บาท ซึ่งมีแนวทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการ โดยดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการอย่างเคร่งครัด

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ สรุบบประมาณที่ใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาดำเนินการเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

หน่วย : บาท

เหลือจ่าย	นำไปใช้ค่า K ในคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	คงเหลือ
๒,๗๘๔,๘๓๔.๘๒	๑,๘๙๖,๙๓๔.๙๘	๘๘๗,๘๙๙.๘๔

ยังเหลือรายการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการขอใช้ค่า K	งบประมาณ
๑.รายการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place recycling) ถนนบ้านไทรงาม – บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ	๑,๓๓๘,๑๓๕.๙๖
๒.รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๗๗,๔๖๑.๓๐
๓.รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัยเกษตร – บ้านคลองไผ่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๙๔๒,๑๓๓
รวม ๓ รายการ	๓,๕๕๖,๗๓๐.๒๖

ดังนั้น ยังขาดงบประมาณอีกจำนวน ๒,๖๖๘,๘๓๐.๔๒ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร

นางกรรณา ลีออดุลย์
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้

ประธาน

เรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างให้กลุ่มจังหวัด อธิบายวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

นางสาวอรุณี ชาญหัด

ในกรณีที่โอนเปลี่ยนแปลงของจังหวัดชัยภูมิ จะไม่มีผลกระทบต่อแผนเมื่อมีมติเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยนำเอารายงานการประชุมแนบท้ายแล้วส่งเรื่องมาขออนุมัติดำเนินการได้ อีกกรณีที่โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๕ ล้านบาท จากจังหวัดนครราชสีมา มาดำเนินการของโครงการชลประทานสุรินทร์ เมื่อมีมติที่ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบ กรณีนี้ กลุ่มจังหวัดจะเสนอเรื่องไปทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว และจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ ซึ่งระหว่างที่รอการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณให้ทางจังหวัดสุรินทร์เสนอเรื่องมาขออนุมัติโครงการมาที่กลุ่มจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดฯ ก็จะทำการอนุมัติโครงการโดยมีเงื่อนไขว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ก็จะเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานขึ้น และเมื่อสำนักงานงบประมาณมีหนังสือให้ความเห็นชอบแล้วกลุ่มจังหวัดฯ ก็จะทำหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดสุรินทร์สามารถลงนามในสัญญาได้

ประธาน

ทางจังหวัดชัยภูมิก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการทำงานก็ให้ทางจังหวัดสุรินทร์ทำเรื่องคู่ขนานไปพร้อมกัน เพื่อจะได้เร็วขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.



(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ