

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครราชสีมา

- |                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑. นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ศรี        | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                           |
| ๒. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ       | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                           |
| ๓. นางสาวพิมพ์รัตน์ พรหมพะเนา   | แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา                                  |
| ๔. นางกรรณา ลืออดุลย์           | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์                        |
|                                 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑                 |
| ๕. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                           |
|                                 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑                 |
| ๖. นายณรงชนนฐ์ ดีปุ             | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
|                                 | สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                                  |
| ๗. นางสาวจิตตภา แสนปลื้ม        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                           |
|                                 | สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                                  |
| ๘. นางสุดาใจ โสวณิชชัย          | ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ.                           |
|                                 | กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑                 |

จังหวัดชัยภูมิ

- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ๙. นายสมบัติ ไตรศักดิ์   | รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ                   |
| ๑๐. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
|                          | สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ                          |

จังหวัดบุรีรัมย์

- |                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ๑๑. นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์                             |
| ๑๒. นายทองปักษ์ ไทธานี    | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์                             |
| ๑๓. นางสาวขวัญใจ พรานสุสร | คลังจังหวัดบุรีรัมย์                                        |
| ๑๔. นายวินัย ปราบกฐมาภ    | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  |
|                           | สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์                                    |
| ๑๕. นายอธิปไตย กว้างขวาง  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |

จังหวัดสุรินทร์

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑๖. นายสันทัต แสนทอง          | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ |
| ๑๗. นางสาวสุปราณี มหาพัฒนาไทย | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ |



ระเบียบวาระที่ ๑  
หัวหน้าคณะกรรมการ

### เรื่อง หัวหน้าคณะกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๑๘ หน้า หากมีคำหรือข้อความใดที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุม มีมติที่สำคัญ ดังนี้



SCAN ME

๑. เห็นชอบ เรื่อง ร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผล เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้สอดคล้องกับการติดตามของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบ เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามและลงพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ปี ๒๕๖๕ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

๓. เห็นชอบ เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ที่ฝ่ายเลขานุการกำหนด

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสรุปปัญหา/อุปสรรค ของการ ดำเนินงานในภาพรวม

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ - ผลการเบิกจ่าย นำเสนอโดย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. ๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐ บาท  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายสะสม ๒๒๘,๒๑๓,๑๐๓.๖๔ บาท  
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑๑๑,๓๓๘,๓๘๖.๕๒ บาท เงินพับไป ๑๓,๓๔๗,๖๐๒.๔๔ บาท  
ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด	งปม. ตามพรบ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายพับไป
นครราชสีมา	๑๑๓,๙๗๔,๑๐๐	๑๐๐,๖๑๓,๘๘๙.๖๓	๘๗.๖๐	๑,๘๖๐,๒๑๑.๔๗	๑๑,๖๙๙,๙๙๙.๙๐
ชัยภูมิ	๘๗,๖๘๙,๖๐๐	๘๐,๔๑๕,๙๕๙.๑๖	๙๑.๖๙	๖,๒๗๓,๖๔๐.๔๔	๖,๒๗๓,๖๔๐.๔๔
บุรีรัมย์	๖๔,๓๘๙,๕๐๐	๖๔,๒๕๑,๖๔๒.๕๒	๙๙.๗๙	-	๑๓๗,๘๕๗.๙๘
สุรินทร์	๘๓,๘๓๕,๙๐๐	๘๒,๑๖๐,๖๒๐.๒๕	๙๘.๐๐	-	๑,๖๗๕,๒๗๙.๖๕
OSM	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๕๘,๕๗๗.๕๐	๗๘.๖๒	-	๖๔๑,๔๒๒.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐	๓๒๘,๘๐๐,๖๘๙.๐๖	๙๓.๒๔	๘,๐๒๐,๔๐๐.๒๑	๑๕,๐๗๘,๐๑๐.๗๓

คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการ	ยังไม่เบิก (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค
ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแอก พร้อม อาคารประกอบ ตำบลหนองคาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ แห่ง	๑,๘๖๐,๒๑๑.๔๗	ประสบเหตุอุทกภัย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว เสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๖
ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	๑,๕๗๓,๙๐๕.๔๔	ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรมป่าไม้ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ และเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้น้ำ
แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	๔,๖๑๘,๒๘๒.๘๐	ในลำห้วยมี ปริมาณ มากไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ขณะนี้เข้าดำเนินการแล้ว จะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๖๖

- สรุปปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน นำเสนอโดยสำนักงานจังหวัด  
ในกลุ่มจังหวัด

- ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสรุปปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงาน  
ในภาพรวม

### งบลงทุน

- แหล่งน้ำ ประสบเหตุอุทกภัย ทำให้การดำเนินงานล่าช้า แหล่งน้ำบางรายการ ต้องได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ป่า ทำให้ล่าช้า

### งบรายจ่ายประจำ

- กิจกรรมอบรม ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้ต้องปรับแผนการฝึกอบรม (เลื่อน) ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงบประมาณเป็นรายงวด ทำให้มีบางกิจกรรมต้องรอรับการจัดสรร


### ที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสรุปปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม

### ๓.๒ เรื่อง สถานะการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปี ผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ๑ งบบริหาร

งบประมาณ ๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐ บาท โดยจำแนกเป็นงบลงทุน ๓๐๒,๓๖๗,๑๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๗,๑๔๐,๑๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีสัดส่วนของ งบประมาณ ดังนี้



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ๕๔๗,๐๕๔.๔๕ บาท  
อยู่ลำดับที่ ๑๖ จาก ๑๘ กลุ่ม จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งปม. หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ก๋อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินที่ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
นครราชสีมา	๘๕,๒๗๗,๒๓๒	๓๙,๘๙๐,๐๐๐	๖๒๙,๖๐๒	๐.๗๒	๘๔,๖๔๗,๖๓๐	๑๑๐,๐๐๐
ชัยภูมิ	๙๒,๕๕๕,๗๙๔	๔๙,๘๖๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๐.๐๒	๙๒,๓๓๓,๒๙๔	๑๔๐,๐๐๐
บุรีรัมย์	๕๓,๗๖๒,๙๒๘	-	๘๕,๐๐๐	๐.๑๖	๕๓,๖๗๗,๙๒๘	-
สุรินทร์	๗๙,๙๑๑,๒๔๖	๑๒,๗๔๘,๖๘๙	๕๖,๙๙๐	๐.๐๘	๗๒,๘๒๖,๐๕๗.๐๖	๗,๐๒๘,๒๐๘.๙๔
OSM	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๗๔,๕๘๖	๙.๑๕	๒,๗๒๕,๔๑๔.	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๑๔,๕๐๗,๒๐๐</b>	<b>๑๐๒,๔๙๘,๖๘๙</b>	<b>๑,๐๖๘,๖๗๘</b>	<b>๐.๓๕</b>	<b>๓๐๖,๒๓๘,๕๒๐.๖๖</b>	<b>๗,๒๗๘,๒๐๘.๙๔</b>

สถานะงบลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด	รายการ	จำนวน	สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน ๔๔ รายการ
นครราชสีมา	แหล่งน้ำ	๒	- อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ๑ รายการ (๑๕ ลบ.) - เป็นงานดำเนินการเอง ๑ รายการ (๒๕ ลบ.) มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
	ถนน	๔	- ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ รายการ (๔๐ ลบ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ อยู่ระหว่างเสนอมาจัดทำ PO
	ครุภัณฑ์เกษตร	๙	- จังหวัดเสนอมาโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖
ชัยภูมิ	แหล่งน้ำ	๘	- ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่า ๔ รายการ และจะเสนอมาอนุมัติโครงการ พร้อมรายการที่ไม่ต้องขออนุญาต เป็น ๕ รายการ (๒๑.๕ ลบ.) - เสนอไปขออนุมัติกับกรมป่าไม้ ๒ รายการ (๑๔ ลบ.) - เสนออยู่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ๑ รายการ (๔.๕ ลบ.)
	ถนน	๓	ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ๓ รายการ (๕๐ ลบ.)
	ครุภัณฑ์เกษตร	๓	คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. ๖๖
บุรีรัมย์	แหล่งน้ำ	๑	รอลงนามในสัญญา (๓๐ ลบ.)
	ถนน	๑	รอลงนามในสัญญา (๒๐.๑๕๔ ลบ.)
	ครุภัณฑ์เกษตร	๕	คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. ๖๖
สุรินทร์	แหล่งน้ำ	๓	- ทำ PO แล้วในส่วนงานจ้างเหมา ๑ รายการ (๒๐ ลบ.) - รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ (๗.๕ ลบ.) - ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ อนุมัติโครงการ ๑ รายการ (๑๐ ลบ.)
	ถนน	๒	- รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ (๒๐ ลบ.) - เสนอราคาวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ คาดว่าจะลงนาม ๒ มี.ค. ๖๖ จำนวน ๑ รายการ (๒๐ ลบ.)
	ครุภัณฑ์เกษตร	๓	คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. ๖๖ - ต้นเดือน มี.ค. ๖๖

- สรุป** - ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ๔ รายการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ๔ รายการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  - รอลงนามในสัญญา ๔ รายการ งบประมาณ ๗๗,๖๕๔,๐๐๐ บาท
  - อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ รายการ งบประมาณ ๔๗,๕๙๒,๒๐๕ บาท
  - ขึ้นเตรียมการ (ตั้งแต่ขออนุญาต โอนเปลี่ยนแปลง อนุมัติโครงการ มอบอำนาจ) ๑๘ รายการ งบประมาณ ๕๒,๑๒๐,๘๙๕ บาท
  - ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน

รบกวนจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัดรายงานความคืบหน้าของงบลงทุนโครงการตาม แผนปฏิบัติการราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ละรายการนะครับ ทั้งแหล่งน้ำและถนน ตามที่ฝ่ายเลขานุการมาอยากให้แต่ละ จังหวัดรายงานเพื่อจะได้รู้ความคืบหน้าว่าจริงๆแล้วดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างติดปัญหา อะไรบ้าง เชิญจังหวัดนครราชสีมา ก่อนตามลำดับครับ



กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

### จำนวนรายการงบลงทุน ปี 66

รายการ	จังหวัด	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์
แหล่งน้ำ 147,500,000	จำนวน (แห่ง)	2	8	1	3
14 แห่ง	งบประมาณ	40,000,000	40,000,000	30,000,000	37,500,000
ครุภัณฑ์เกษตร 4,713,100	จำนวน (เครื่อง)	9	3	5	3
20 เครื่อง	งบประมาณ	2,120,895	706,965	1,178,275	706,965
ถนน 150,154,000	จำนวน (สายทาง)	4	3	1	2
10 สายทาง	งบประมาณ	40,000,000	50,000,000	20,154,000	40,000,000
<b>รวม งบลงทุน 302,367,100</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>82,120,895</b>	<b>90,706,965</b>	<b>51,332,275</b>	<b>78,206,965</b>

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

นางสาวจิตราภา แสนปลื้ม  
ผู้แทน จังหวัด นม.

จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๒ รแห่ง งบประมาณรวม  
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และถนนจำนวน ๔ สายทาง งบประมาณรวม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แหล่งน้ำจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง (ระยะที่ ๑) บ้านหนองรังกา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๔๙,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท สำนักงบประมาณได้เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว

๒. รายการ แก้มลิงบ้านหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท

ถนนจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

๑. รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๖๔ แยกทล.๓๐๔ - บ้านหนองบัวศาลา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความ คืบหน้า ลงนาม ในสัญญาวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง

๒. รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๖๕ แยกทล.๒๐๑ - บ้านโสกแจ้ง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวัน

๓. รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๓๐๓๖ แยกทล.๒๒๖ - พิมาย ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง

๔. รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๑๐๓๔ แยก ทล.๒ - บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง บริษัท มวลมิตรสตรีคชั่น จำกัด

นายพนรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้แทน จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณรวม ๔๐ ล้านบาท และถนนจำนวน ๓ สายทาง งบประมาณรวม ๕๐ ล้านบาท

แหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วยฮัง บ้านโนนสาทอน ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๑ จุด และก่อสร้างอาคารที่อรับน้ำ ๑ จุด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว และจะเสนอมาอนุมัติโครงการที่กลุ่มจังหวัดฯ



๒. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกุดเวียน บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ขณะนี้ ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่

๓. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วยยาง บ้านประชาแสนสุข ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ความคืบหน้า ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว และจะเสนอมานุมัติโครงการที่กลุ่มจังหวัดฯ

๔. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยซีลอง บ้านหนองคล้า ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ - ขณะนี้ ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่

๕. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยโก บ้านหนองเบน ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ความคืบหน้า ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว และจะเสนอมานุมัติโครงการที่กลุ่มจังหวัดฯ

๖. รายการ ก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมชุดลอกทำหินลาด บ้านโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความสูง ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ไม่ต้องขออนุญาต

๗. รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยส้มป่อย บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ขณะนี้ ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่

ถนนจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน ๓ สายทาง ดังนี้

๑. รายการ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๓๐๐๒ แยกทล.๒๐๑ - บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า วันลงนามสัญญา ๕ ม.ค. ๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๔ พ.ค. ๖๖ ผู้รับจ้าง หกจ.เตี้ยเหล็กกี้

๒. รายการ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๓๐๑๐ แยกทล.๒๐๕ - อ่างเก็บน้ำลำคั่นดู ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า วันลงนามสัญญา ๕ ม.ค. ๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๔ พ.ค. ๖๖ ผู้รับจ้าง หกจ.อรุณกุลการจัตุรัส

๓. รายการ ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๔๐ แยก ทล.๒๐๖๕ - แยกทล.๒๒๓๓ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า วันลงนามสัญญา ๕ ม.ค. ๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๔ เม.ย. ๖๖ ผู้รับจ้าง หกจ.กฤติมาก่อสร้าง

นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ  
รองผู้ว่าราชการ จ.บร.

จังหวัดบุรีรัมย์ มี โครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท คือ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๔,๕๑๐.๐๐ เมตร ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ ถนนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ สายทาง คือ รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยกทาง หลวงหมายเลข ๒๑๑๗ - บ้านละหานทราย (เข้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๑๕๔,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำลังลงนามในสัญญา ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายวีระพงษ์ สว่างศิริทิพย์  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และถนน จำนวน ๒ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ แหล่งน้ำจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๒. แก้มลิงบ้านตาวาร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO

๓. ขุดลอกห้วยระวี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า เป็นรายการที่ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ อนุมัติโครงการกลับมาครบ ถนนจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

๑. รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.๔๐๐๔ แยกทาง หลวงหมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

๒. รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.๔๐๐๑ แยกทาง หลวงหมายเลข ๒๐๘๑ - บ้านไพรขลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า เสนอราคาภายในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ครบ

## ที่ประชุม

รับทราบ สถานะการดำเนินงานและเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ  
นางสาวจิตราภา แสนปลื้ม ผู้แทน จังหวัด นม.

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามในพื้นที่ ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยย่อ) นำเสนอโดยสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้านท่องเที่ยว  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้านไหม และด้านปศุสัตว์  
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้านเกษตร และด้านสังคม

นางสาว จิตราภา แสนปลื้ม ผู้แทน จังหวัด นม. จังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

### ด้านท่องเที่ยว ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์  
ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์  
ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ - เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์  
หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
วัตถุประสงค์โครงการ

- อบรมสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์
- จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน)
- แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

### ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

อาคาร ๓ สถาบันนวัตกรรมกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## ผลการดำเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์ภาพยนตร์ รับสมัครเด็กนักศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา จังหวัดละ ๕๐ คน เข้าร่วม อบรมกับผู้กำกับชื่อดัง และผู้ที่ผ่านการเข้ารอบ ซึ่งจะพิจารณาจากบทภาพยนตร์ จะได้รับทุนไปถ่ายทำภาพยนตร์ โดยทำการผลิต ออกแบบ และโปรโมต ด้วยตนเอง ซึ่งจะมี เพลงหลักของกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เป็นเพลง ที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้วย ภาพยนตร์ที่ผลิตได้จำนวน ๒๐ เรื่อง ซึ่งผลปรากฏว่า ภาพยนตร์ที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ ได้รับการเข้าชมมากที่สุด เนื่องจากต่างประเทศสามารถดูและเข้าใจภาพยนตร์ได้ มากขึ้น และ ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในท้องถิ่นนั้นๆ ก็ได้รับการ ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นำมาฉายใน เทศกาลหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีการต่อยอดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไปเข้าร่วม กิจกรรมของธนาคารกรุงเทพ โครงการ “งานโปรด Episod ลับ” ๕ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง x ธนาคาร กรุงเทพ

## ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย หากมีการแก้ไขเอกสาร ทำให้ล่าช้า
- การขาดการบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอด

## รูปภาพการลงพื้นที่



ด้านเกษตร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ชื่อโครงการ** โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์  
**ชื่อกิจกรรมหลัก** การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

**ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ**

ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแอก ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร ดินซุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร  
**หน่วยดำเนินการ** โครงการชลประทานนครราชสีมา

**งบประมาณ** ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำหลัก สำหรับหมู่บ้าน
- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำในการอุปโภค - บริโภค และ การเกษตรตลอดทั้งปี

## กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต ต.หนองค่าย

## ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๑๘๐ โทร. ๐๔๔ ๗๕๖๒๕๔ที่

## ผลการดำเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) ขุดลอก และมีการจัดทำประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และระบายน้ำ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร

## ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

น้ำท่วมพื้นที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม -กันยายน ๒๕๖๕ พายุไต้ฝุ่นโนรู ทำให้ลำห้วยแอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและไหลหลากเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

## รูปภาพการลงพื้นที่



ด้านสังคม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ยกกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน ชุมชนอย่างยั่งยืน

ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ

- อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในครอบครัว  
ผู้ด้อยโอกาส -การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาและ  
วัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์

หน่วยดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ๔

งบประมาณ ๑,๔๔๒,๖๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชนอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนการน าความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่การสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน ๒) เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐๐ คน

### ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ เลขที่ ๒๑๑ หมู่ ๑ ถนนพิมาย หินดาด ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

### ผลการดำเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) อบรมผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี เยาวชนในชุมชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ พร้อมสร้างกลุ่ม ไลน์เพื่อให้ คำแนะนำ สอบถาม แลกเปลี่ยน การบรรยาย มีหัวข้อให้เรื่องการกำหนดแบรนด์ ประเภท ลูกค้ กับวิเคราะห์ตนเองและคู่แข่ง การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์การตลาด การเลือกช่องทางการตลาดที่ เหมาะกับแบรนด์ การฝึกปฏิบัติ สอนเทคนิคการทำ content การตัดต่อภาพ เบื้องต้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การตัดต่อวิดีโอ และการทำตลาดบน Facebook Line Official Account และเทคนิค การปิดการขาย สสว.๔ ได้จัดทำแบบ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย นครชัยบุรินทร์ กิจกรรม การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน อย่างยั่งยืน และกิจกรรม พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคม เข้มแข็ง ซึ่งได้แบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจ

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สูงวัย จึงมีปัญหาเรื่องความจำ วิทยากรต้องใจเย็น และมีเทคนิคให้การอธิบายอย่างง่ายๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจง่าย
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำ ให้ต้องเลื่อนการ อบรมไปดำเนินการในช่วงคลายมาตรการ

### รูปภาพการลงพื้นที่



**ด้านใหม่** เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไมهنคร  
ชัยบุรีรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก** กิจกรรมหลักที่ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการแปลง  
หม่อนให้มีคุณภาพ

**ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ** การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ

**หน่วยดำเนินการ** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**งบประมาณ** ๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่ง พันสามร้อยบาทถ้วน)

**วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการเลี้ยง หนอนไหม

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ**

กลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน ๘ กลุ่ม

**ชื่อพื้นที่ในการติดตาม**

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคิมมะอุ-สวนหม่อน  
ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

**ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)**

- **ผลผลิต** โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาดโรงเรือนตามมาตรฐานของกรม หม่อนไหม  
๔x๖ เมตร (ขนาดเล็กสุด) แต่เพิ่มนวัตกรรมที่ คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
อีสาน ยังไม่ได้มี การจดสิทธิบัตร แต่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ แล้ว ยัง ไม่มี  
การทดลองใช้จริง จึงได้ให้การสนับสนุนนวัตกรรม ดังกล่าว โดยโรงเรือนสามารถ  
ควบคุมการใช้งานได้ทาง แอปพลิเคชัน มี ๒ ระบบ คือ ควบคุมโดยอัตโนมัติ และแบบ  
ควบคุมด้วยตนเอง โรงเรือนจัดทำแบบปิด มีส่วนที่ให้ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าโรงเรือน มีพัดลม  
ระบายอากาศ ระบบสปริงเกอร์ และหลอดไฟ ช่วงที่ไหมจะสร้างรังและสาวไหมออกมา  
ได้ สวยที่สุดคือช่วงเดือน พ.ย. -ธ.ค. หรือช่วงปลายฝนต้น หนาว ดังนั้น ในการควบคุม  
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ ๒๗ -องศาเซลเซียส ความชื้น  
สัมพัทธ์ ๗๐ -๘๐ หากอากาศร้อนเกินไปจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ระบบสปริงเกอร์จะปล่อย  
น้ำลงบนหลังคา และมีรางน้ำเก็บน้ำไหลเวียนไปใช้ใหม่ที่แทงก์น้ำ หรือหากอากาศเย็น  
ไป หลอดไฟจะสว่างเพื่อให้ความร้อน หน่วยดำเนินการสนับสนุนเพียงตัวโรงเรือน  
สำหรับชั้นวางไข่ไหม ทางกลุ่มฯ จะ ดำเนินการจัดทำขึ้นเอง ให้เหมาะสมกับขนาดของ  
โรงเรือน ข้อดีของการเลี้ยงไหมในโรงเรือน มีความแตกต่างจากการ เลี้ยงไหมโดยทั่วไป  
คือ สามารถกันเชื้อโรคที่จะเกิดกับไหม ได้ และทำให้ไหมสร้างรังไหมได้มีคุณภาพมาก  
ขึ้น เมื่อเพิ่มนวัตกรรมให้โรงเรือน ทำให้ประหยัดเวลาในการ ควบคุมอุณหภูมิ และ  
ความชื้น และมีค่าคงที่ ซึ่งภูมิปัญญา สมัยก่อนใช้วิธีการคลุมผ้าเปียกให้ความเย็นกับไหม  
ในช่วง อากาศร้อน ซึ่งต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แต่นวัตกรรม สามารถสั่งการได้ผ่าน  
แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

- **ผลลัพธ์** เนื่องจากโรงเรือนแล้วเสร็จได้ไม่นาน จึงยังไม่ทันได้ใช้งาน ซึ่งทาง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคิมมะอุ - สวนหม่อน มีรอบที่จะผลิตไหม  
ในช่วงมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรือนอัจฉริยะนี้ จะใช้ผลิตตัวอ่อนแล้วจัดส่งให้กับ  
สมาชิกในกลุ่ม จึงไม่สามารถวัดผลเรื่องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เปลือกไหมได้ จะมีจังหวัด  
ชัยภูมิ และสุรินทร์ ที่ใช้ โรงเรือนผลิตถึงขั้นรังไหม



**ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน**

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ การคัดเลือกกลุ่ม การลงพื้นที่ ต้องรอช่วงคลาย มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
- การหาผู้รับจ้างที่มีคุณลักษณะได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านหน่วยงานพัสดุของทาง มหาวิทยาลัย หากมีการแก้ไข จะทำให้เกิดความล่าช้า

**รูปภาพการลงพื้นที่**



**ด้านปศุสัตว์** เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ชื่อโครงการ** โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม นครชัยบุรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก** การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์ม

ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

**ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ** ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์ม

มาตรฐาน GMF และสนับสนุนการจัดฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้เกษตรกร

หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของ เกษตรกรให้มีมาตรฐาน สนับสนุนการผลิตเพื่อการ ส่งออก
- เพื่อยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้ฟาร์มมีระบบป้องกัน โรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกร จากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพสูง คุณภาพดี รองรับการค้าส่งออก

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ**

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา



## ข้อพื้นที่ในการติดตาม

นางสาวเพิ่มศิริ เขาวีโคกสูงฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ ๗ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัด นครราชสีมาที่ประชุม

### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพท์)

- **ผลผลิต** จากการอบรม ของเกษตรกรจากการบรรจุ ฟาร์ม ได้นำมาต่อยอด และปรับปรุงฟาร์มแพะของตนเอง โดยปรับการเลี้ยงจากการทำคอกกั้นธรรมดา ให้แพะนอนกับพื้นดิน การให้อาหาร ให้เพียงกึ่งกระถิน และคนเข้าไป เล่นกับแพะ สัมผัสกับแพะ โดยไม่มีการฆ่าเชื้อ เป็นการ จัดทำคอกแพะให้มีมาตรฐาน มีการใช้พาเลทเป็นพื้นนอน ทำอาคารยกพื้นสูง และมีการกั้นคอก แยกประเภท คอกพ่อ พันธุ์คอกสัตว์ป่วย มีน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าในคอก รongเท้า บูทสำหรับสวมเปลี่ยนเมื่อเข้าคอก อาหารแพะมีหลากหลาย ประเภทมากขึ้น แต่ยังใช้อาหารที่ได้จากท้องถิ่น เช่น กิ่งกระถิน สำหรับหญ้าที่เป็นอาหารให้เสริมจากอาหารหลักนั้น เกษตรกรได้ปลูกขึ้นตามที่ได้รับอบรม ทั้งหญ้าพันธุ์ เนเปียร์ หญ้าพันธุ์ลูซี่ มีแปลงหญ้าเล็กๆ สำหรับการเลี้ยง แพะ และวัวเนื้อ มีถึงหมักอาหารสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุน จากกลุ่มจังหวัด ขณะนี้ฟาร์มได้รับใบรับรองมาตรฐาน GFM นอกจากนี้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ในงานช่าง ได้ประดิษฐ์ เครื่องสับย่อยหญ้าขึ้นใช้เอง โดยไม่ต้องรับการสนับสนุนจาก แหล่งอื่น นอกจากนี้ ทางเกษตรกรมีกลุ่มแพะกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเกิดการต่อรองราคาแพะ จากผู้ซื้อ - ผู้ขายด้วย และแพะที่ เกษตรกรเลี้ยงจะเป็นแพะขุน โดยจะขุนให้ได้ ๓๐ กิโลกรัม

- **ผลลัพท์** มีผู้มารับซื้อแพะที่ฟาร์ม ซึ่งพ่อค้าสืบหาจาก เกษตรกรที่ซื้อพันธุ์แพะมาจากทางเฟสบุ๊ค มีการเสนอราคา ต่อรองราคา โดยใช้น้ำหนักของแพะเป็นเกณฑ์ ในการซื้อ ขาย ตลาดแพะเป็นที่ต้องการมาก เนื่องจาก ขณะนี้ ยังไม่มีผู้ เลี้ยงแพะมากนัก จึงทำให้การซื้อขายแพะ สามารถชั่ง น้ำหนักขายได้ แตกต่างจากการขายโคเนื้อทั่วไป ที่ไม่มีการ ชั่งกิโลกรัม แต่ราคาของแพะค่อนข้างผันผวน ราคาช่วง เทศกาลของมุสลิม จะสูงถึง กิโลกรัมละ ๑๓๐-๑๔๐ บาท/ กิโลกรัม ช่วงที่ไม่มีเทศกาล ราคาจะตกลงมา อยู่ที่ ๑๑๐ บาท/กิโลกรัม ทำให้มีรายได้ ๑๔,๐๐๐ บาท/รอบการเลี้ยง หรือ ๑๔,๐๐๐ บาท/๖ เดือน ผลจากการเลี้ยงแพะ มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ยารักษาโรคเท่านั้น เพราะอาหารของแพะ เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงเป็ด ไก่ ที่มีค่าอาหาร หัวอาหาร ทำให้มีกำไรน้อย

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

(ไม่มี -)

### รูปภาพการลงพื้นที่



ด้านสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ชื่อโครงการ** โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
**ชื่อกิจกรรมหลัก** การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโคเวทิวนครชัยบุรินทร์  
 เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

#### ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการฟาร์ม มาตรฐาน GMF และสนับสนุน  
 การจัดการฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้เกษตรกร

**หน่วยดำเนินการ** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

**งบประมาณ** ๒,๓๔๑,๘๐๐ บาท

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้ มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิต  
 เพื่อการส่งออก

- เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ ลดการสูญเสีย ผลผลิตโคเนื้อต้นน้ำ

#### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา

#### ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

ดาราฟาร์ม ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัด นครราชสีมา

#### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

- **ผลผลิต** จากการอบรมของเกษตรกรจากการดาราฟาร์ม ได้นำมาต่อยอดและ  
 ปรับปรุงฟาร์มของตนเอง โดยมีการฆ่าเชื้อมาก่อนเข้าฟาร์ม มีการทำ คอกแยก จากเมื่อก่อนเป็น  
 คอกรวม มียารักษาโรคซึ่งจัดซื้อด้วยตนเอง เนื่องจากได้รับความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม และ  
 ประยุกต์จากความรู้ที่ ศึกษาด้วยตนเอง กับการสังเกต มีการใช้แผ่นยางพาราทำเป็นที่นอนให้  
 แทนการให้โคนอนกับพื้นปูนโดยตรง เนื่องจากสังเกตว่าแม่โคต้องแก่ ลูก ขึ้นลงลำบาก  
 ดาราฟาร์มได้รับมาตรฐาน GFM ช่วงที่เกิดโรคระบาด ลัมปีสกิน ฟาร์มนี้เป็นฟาร์ม  
 ที่จัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็ว ทำให้รักษา โรคและไม่เกิดการระบาดในฟาร์ม

- **ผลลัพธ์** เนื่องจากเกษตรกรมีความใฝ่รู้ และชอบศึกษาดูงาน ได้เข้าร่วมงาน  
 ประกวดพันธุ์สัตว์ ทำให้เกิดการประยุกต์ความรู้ และทำให้วัวของ ฟาร์มประกวดได้รับรางวัล  
 ซึ่งโคที่มีการการันตีจากงานประกวด ทำให้รุ่น ลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์ประกวดมีราคาสูง จาก  
 ลูกโคเนื้อปกติ ขายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท/ตัว เป็นราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ตัว

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

(ไม่มี-)

#### รูปภาพการลงพื้นที่





**จังหวัดชัยภูมิ** ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

**เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖**

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้แทนจังหวัด ชย.

**ชื่อโครงการ :** โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก :** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

**ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ :** กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว รายการย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ชย. ๔๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ – แห่่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๗๕๐ กิโลเมตร

**หน่วยดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

**วงเงินโครงการ** ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วงเงินสัญญาจ้าง ๑๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์**

- พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้ปลอดภัย

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ** ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง

**ชื่อพื้นที่ในการติดตาม**

ถนน สาย ชย. ๔๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ – แห่่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

**สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป**

**ข้อมูลทั่วไป** (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

ตำบลท่าหินโงมตั้งอยู่บนภูเขาแลนคา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ลาดชัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มอหินขาว ผาห้วยนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเพื่อให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

#### ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์/ผลผลิต)

- ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)
- ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว ผาห้วยนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีจำนวนเพิ่มขึ้น

#### ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์/ผลผลิต)

- นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว ผาห้วยนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และประชาชนทั้งสองข้างทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
- ประชาชนในบริเวณสองข้างทางขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการไปวางจำหน่ายอย่างทั้งสองข้างทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

-

#### รูปภาพการลงพื้นที่



#### เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ : แก้มลิงมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ

วงเงินโครงการ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สนับสนุนการผลิตประปาหมู่บ้านและทำการเกษตรในพื้นที่รอบๆ
- เพื่อเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้สนับสนุนการผลิตประปาหมู่บ้านในฤดูแล้ง

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ :

ราษฎรบ้านมูลกระเปือ หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๔ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
จำนวน ๕๕๐ ไร่ ๑๑๐ ครัวเรือน

### ชื่อพื้นที่ในการติดตาม

แก้มลิงบ้านมูลกระเปือพร้อมอาคารประกอบ บ้านมูลกระเปือ ตำบลหนองคอนไทย  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างมาก ราษฎร  
ในเขตหมู่บ้านมูลกระเปือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นการทำนา การทำไร่ (อ้อย) ซึ่งเป็นพืช  
เศรษฐกิจหลักของตำบล การทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

#### ที่มาของการดำเนินโครงการ ในพื้นที่ดังกล่าว

ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำจากลำน้ำสาขาลำน้ำพรม  
แต่เนื่องจากไม่มีอาคารบังคับ น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำ ทำให้น้ำในลำห้วยสาขาไหล  
ลงสู่ลำน้ำพรมโดยไม่สามารถกักน้ำไว้ได้ ราษฎรจึงร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เพื่อสร้างอาคารบังคับน้ำให้สามารถใช้กักน้ำไว้ในลำห้วยสาขาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน  
ให้พื้นที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งลำห้วย ไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์

#### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรมในการดำเนินงาน มีชุดลอกแก้มลิงมูลกระเปือ ปริมาตรดิน ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.  
และก่อสร้างอาคารท่อน้ำ ๑ แกว

- ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังปรับพื้นที่ ผลงาน ๑๐%
- มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๗๖,๒๗๑.๘๐ บาท  
(คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๓)
- ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๖๑๘,๒๔๒.๘๐ บาท
- กั้นไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔,๙๘๙,๕๔๗.๔๐ บาท

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้ในช่วงไตรมาส  
ที่ ๔ และติดปัญหาปลายช่วงฤดูฝน น้ำในลำห้วยมีปริมาณมาก ไม่สามารถดำเนินการ  
ก่อสร้างได้

### ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันห้วงเวลาที่กำหนด

### ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)



### วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ : ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานชัยภูมิ

วงเงินโครงการ : ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

วัตถุประสงค์โครงการ :

- "เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ "แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรีรินทร์)
- สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพิ่มขึ้นผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายโครงการ : เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม : บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

ลักษณะการใช้ดินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย พริกชี้หนู ข้าวโพด ปอ กล้วย พืชผัก ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สัตว์เลี้ยงไว้ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ น้ำอุปโภค : บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำคือประปาผิวดิน

ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

พื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภค เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อมี

แหล่งกักเก็บน้ำก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ มีแหล่งน้ำ เพื่อการสนับสนุน การเกษตร มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

กิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ ก่อสร้างอาคารฝาย และท่อลอดถนน ขนาด ๒ ช่อง ขนาด ๒.๕๐ \* ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งเครื่องยกเพลลา และบานระบาย

- กั้นไว้เบิกเหลือมปี ๔,๑๑๗,๘๒๕.๑๖ บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๐๑,๐๙๗.๐๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๓)
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๑๖,๗๒๘.๑๔ บาท
- ผลการดำเนินงาน ๒๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้ในช่วงไตรมาสที่ ๔ และติดปัญหาปลายช่วงฤดูฝน น้ำในลำห้วยมีปริมาณมาก ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

### ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

คณะทำงานจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันห้วงเวลาที่กำหนด

### ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์รูปภาพ JPEG ด้วย)



### วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก : การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม

GFM

ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ -

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ : ๔๒๒,๑๐๐ บาท

วัตถุประสงค์โครงการ :

- เพื่อยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก

- เพื่อพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกรสู่เกษตรกร Smart Farmers

กลุ่มเป้าหมายโครงการ : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อพื้นที่ในการติดตาม :

ฟาร์มของนางละวัน พระยุงดีบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ บ้านโนนทอง ตำบลวางใจ  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

**ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)**

วิถีชีวิตของเกษตรกรหลักคือการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ทั้งโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ ที่มาของการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

ที่ผ่านมาพบว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดฯ มีการพัฒนาด้านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปริมาณน้อยมาก และขาดเครือข่ายด้านการตลาด พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงแพะ เช่น โรงเรือน / แปลงพืชอาหารสัตว์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๒๒.๑๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มสาธิต GFM จำนวน ๓๐ ราย ได้แก่ ลวดตาข่าย เสาปูน ป้ายรับรองฟาร์ม GFM

**ผลผลิต**

จากการอบรม เกษตรกรนำความรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มของตนเอง มีการปลูกหญ้า เช่นหญ้าแพงโกล่า หญ้าขน เป็นต้น และการหาอาหารที่ได้จากท้องถิ่นธรรมชาติ เช่น ต้นกระถิน เพื่อทดแทนอาหารหลักและเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้

**ผลลัพธ์**

จากการอบรม เกษตรกรผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ราย เกษตรกรจะจำหน่ายแพะให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อแพะที่ฟาร์ม เพื่อไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อายุเฉลี่ย ๔ - ๖ เดือน โดยมีน้ำหนักของแพะเฉลี่ยประมาณ ๒๐ - ๒๕ กก. ได้ กก.ละ ๑๒๐ - ๑๔๐ บาท แต่ปัจจุบันราคาแพะค่อนข้างต่ำ กก. ละ ๘๐ - ๑๐๐ บาท ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๑. ราคาแพะค่อนข้างตกต่ำ
๒. ทุนสำหรับการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน



## ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)



**วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ชื่อโครงการ :** โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก :** การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

**ชื่อกิจกรรมย่อย :**

โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน

โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม

**หน่วยงานดำเนินการ :** ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ

**วงเงินโครงการ :** ๘๑๘,๓๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนและเพิ่มผลผลิตใบหม่อน
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
- เกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดี
- เกิดกระบวนการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ :** เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

**ชื่อพื้นที่ในการติดตาม :**

บ้านนางทองอุไร แสน八卦บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า ตำบลหลุบคา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

**ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)**

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การเลี้ยงสัตว์จึงไม่มีมากนัก จะเป็นลักษณะการเลี้ยงเพื่อประกอบกรบริโภค สัตว์ที่เลี้ยงมี เช่น โค กระบือ สุกร และสัตว์ปีกอื่น ๆ เป็นต้น

**ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์/ผลผลิต)**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ผลการเบิกจ่าย ๖๗๕,๖๙๙.๔๐ บาท

(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## กิจกรรมที่ดำเนินงาน

- อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน” จำนวน ๑๒๐ คน

- อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ ๑ รุ่น” จำนวน ๑๐ คน

## ผลลัพธ์

พบว่าเกษตรกรมีแปลงหม่อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและเกษตรกรสามารถผลิตไหมใหม่เพียงพอต่อความต้องการเกษตรกรผลิตไหมพันธุ์เหลืองสระบุรี โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ จะนำส่ง ไหมใหม่ให้เกษตรกร

## ผลผลิต

เกษตรกรมีไหมหม่อนเพียงพอต่อการเลี้ยงไหมในทุกฤดูกาล สามารถขายไหมหม่อนให้กับผู้เลี้ยงไหม ในราคา กก. ละ ๘ บาท

- เกษตรกรผลิตไหมพันธุ์เหลืองสระบุรี โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ จะนำส่ง ไหมใหม่ให้เกษตรกรเป็นรุ่น ๑ รุ่น จะใช้เวลา ๒๕ วัน สามารถสร้างรายได้ประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท – ๑๘,๐๐๐ บาท จะมีรายได้จากการ

- ขายดักแด้ ราคา กก. ละ ๑๒๐ บาท ขายเส้นไหม แบ่งเป็น

- ไหมน้อย ราคา กก. ละ ๑,๕๐๐ -๑,๖๐๐ บาท ผลผลิตได้ประมาณ ๘ กก./รุ่น

- ไหมลืบ ราคา กก. ละ ๕๐๐ บาท ผลผลิตประมาณ ๒ กก./รุ่น

- ไหมแลง ราคา กก. ละ ๕๐๐ บาท ผลผลิตประมาณ ๑ กก./รุ่น

ถ้ามีเวลารว่างจากการเลี้ยงไหม ก็จะทำผ้าไหมเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อจำหน่าย สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร มีผ้าไหมที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

## ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

หลังจากที่เกษตรกรฝึกอบรมเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการต่อระบบน้ำในแปลงได้ทันที เนื่องจากติดปัญหาฝนตกและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว

## ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

ต้องการหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องจากหลักสูตรเดิมและต้องการสนับสนุนวัสดุในการเลี้ยงไหมเพิ่มเติม



นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  
รองผู้ว่าราชการ จ.บร.

### จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

#### ด้านเกษตร

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

ชื่อกิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ : ๙๒๒,๙๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการทำ  
เกษตรกรรมยั่งยืน
- เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายโครงการ : ในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์

- เจ้าหน้าที่ ๘๐ คน
- เกษตรกร ๒๖๐ คน

ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม : ณ แปลงต้นแบบ

นายณรัช ตั้งจิตเรจริญ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)

การดำเนินโครงการดังกล่าว ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัด  
บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการโดยจัดทำในรูปแบบแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๑๕ แห่ง  
แปลงต้นแบบที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้แก่ แปลงต้นแปลงต้นแบบของ  
นายณรัช ตั้งจิตเรจริญ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงใต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง  
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแปลงต้นแบบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดทำแปลง  
ประกอบด้วย พันธุ์มะพร้าว ๗ ต้น พันธุ์น้อยหน่า ๑๖ ต้น พันธุ์ส้มโอ ๘ ต้น พันธุ์  
ผักบุ้งจีน ๑ กก. เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว ๑ ซอง พันธุ์พริก ๗ ซอง พันธุ์กึ่งพันธุ์ช่อม ๑๒  
กิ่ง พันธุ์ต้นพยูง ๑๓ ต้น พันธุ์ต้นยางนา ๑๓ ต้น และพันธุ์ต้นตะเคียน ๑๓ ต้น  
เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้

### ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว

จังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคการตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคตามแบบที่ใช้การตลาดนำการผลิตโดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าและพัฒนาสินค้าการเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถหาช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิตในพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งในอนาคตหากกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนจะสามารถผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้กับผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ และผลลัพธ์ที่จะตามมาในระยะยาวส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

- **ผลผลิต** เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐

- **ผลลัพธ์** เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพึ่งพาตนเอง ทำการผลิตและการตลาด ในพื้นที่ของตนเองได้ เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

### ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีที่ดินสำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ครบทุกรายที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงต้องมีการขยายผล โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติและมีการขยายผลสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนและภาคเกษตรกรรมยังมีบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับหารอุปโภคบริโภค

### ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

### รูปภาพการลงพื้นที่



### ด้านปศุสัตว์

**ชื่อโครงการ :** โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก :** การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางกีวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

**หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

**งบประมาณ :** ๑,๖๔๑,๘๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออก
- เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ลดการสูญเสียผลผลิตโคเนื้อต้นน้ำ

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ :** เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๖๕๐ ราย ในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์

**ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม :** ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

**ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)**

การดำเนินโครงการดังกล่าว ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพและโควางกีว จำนวน ๒๓ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรจำนวน จำนวน ๖๕๐ คน โดยพื้นที่ที่คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙ คน มีการเลี้ยงโคเนื้อและโควางกีว รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัว

**ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว**

ผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อการผลิตลูกโคเข้าสู่อุตสาหกรรมโคขุนเพื่อการส่งออก ขาดการเชื่อมโยงการตลาด จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อันจะส่งผลให้รูปแบบการเลี้ยงโคและการแปรรูปเนื้อโคมีมาตรฐานคุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนำศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดสินค้าปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสามารถต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ระดับชุมชนได้ ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้

### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

การดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับตลาดระดับสูงได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม ๖๕๐ ราย จำนวนเกษตรกรผ่านการตรวจรับรอง ๒๐ ราย และมีการปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GFM ซึ่งการดำเนินโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

### ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- เนื่องจากปัจจุบันการโคเนื้อจะมีปริมาณของมูลโคจำนวนมาก จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยมูลโคอัดเม็ดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

### ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

### รูปภาพการลงพื้นที่



### ด้านใหม่

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

- กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
- กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์

งบประมาณ : ๖๑๖,๗๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและลดต้นทุนในการผลิตไหมหม่อนสำหรับใช้เลี้ยงไหม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตไหมหม่อนสำหรับใช้เลี้ยงไหมได้เพียงพอตลอดปี

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีให้กับเกษตรกร
  - เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีในชุมชน
- กลุ่มเป้าหมายโครงการ :** เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ อำเภอพุทไธสง และอำเภอ - ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม :** ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขามน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบล เยียปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### **ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)**

การดำเนินโครงการดังกล่าว ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพและโควากิว จำนวน ๒๓ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรจำนวน จำนวน ๖๕๐ คน โดยพื้นที่ที่คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙ คน มีการเลี้ยงโคเนื้อและโควากิว รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัว

#### **ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว**

ผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อการผลิตลูกโคเข้าสู่อุตสาหกรรมโคขุนเพื่อการส่งออก ขาดการเชื่อมโยงการตลาด จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อันจะส่งผลให้รูปแบบการเลี้ยงโคและการแปรรูปเนื้อโคมีมาตรฐาน คุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิตเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนำศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดสินค้าปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสามารถต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ระดับชุมชนได้ ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้

#### **ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)**

##### ผลผลิต

##### **กิจกรรมย่อยที่ ๑**

- เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน
- ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ
- รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

### กิจกรรมย่อยที่ ๒

- เกษตรกรสามารถผลิตไหมใหม่พันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน
- ไหมเพียงพอต่อความต้องการ
- รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
- สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลี้ยง

### ผลลัพธ์

- เกษตรกรสามารถผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี
- เกษตรกรสามารถผลิตไหมใหม่พันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ๓ รุ่น/ปี

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี

### ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มวิสาหกิจมีความต้องการอาคารจำหน่าย/รับซื้อผลิตภัณฑ์ไหม เพื่อเป็นศูนย์รับซื้อ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากเกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มวิสาหกิจ เป็นศูนย์การรับซื้อไหมที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของจังหวัดบุรีรัมย์

### ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะดำเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติโครงการจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้วย

### รูปภาพการลงพื้นที่





### ด้านท่องเที่ยว

**ชื่อโครงการ :** ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์

**ชื่อกิจกรรมหลัก :** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

**ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ :**

ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน  
บุรีรัมย์ - แสลงโพน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและ  
ปลอดภัย ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

**หน่วยงานรับผิดชอบ :** แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

**งบประมาณ :** ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และจังหวัดใกล้เคียง
- ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

**กลุ่มเป้าหมายโครงการ :** ประชาชนและนักท่องเที่ยว

**ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม :** ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕  
ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโพน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

**ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)**

ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๒๔ และ  
๒๒๖ ซึ่งเป็นเส้นทางที่กำหนดจุดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน  
มีผิวทางแคบ ไม่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม มีปริมาณการจราจรสูง ทั้งรถบรรทุกหนัก  
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และความ  
เหมาะสมปลอดภัยของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องทำการขยายช่องจราจร ๒ ช่องจราจร  
เป็น ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๑๗+๘๘๕ - กม.๑๙+๓๘๕

**ที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าว**

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากร  
ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทาง  
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางกีฬา ซึ่งมีความโดดเด่น  
และมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
เพิ่มมากขึ้น แต่กลุ่มจังหวัดฯ มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
ยังไม่เพียงพอ อีกทั้ง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางหลวง  
หมายเลข ๒๔ และ ๒๒๖ ที่สามารถเป็นถนนเชื่อมโยงไปยังจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว  
ในจังหวัดต่างๆ อีกหลายแห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพของแหล่ง  
ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับจำนวน  
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่

#### ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

- **ผลผลิต** ได้รับถนนที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สายทาง
- **ผลลัพธ์** ได้ถนนที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง มีปริมาณฝนตกชุก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้ทันเวลาที่กำหนด

#### ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย

- ไม่มี

#### ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน

- ไม่มี

#### รูปภาพการลงพื้นที่



#### จังหวัดสุรินทร์

นายวีระพงษ์ สว่างศิริทิพย์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ ดังนี้

#### ด้านเกษตร

ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์

#### ชื่อกิจกรรมย่อย

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์

งบประมาณ ๒๗,๓๑๑,๐๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำหลัก สำหรับหมู่บ้าน
- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรตลอดทั้งปี

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- ตำบลกระโพ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ๔๗๓ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ๑,๐๐๐ ไร่

### ตัวชี้วัดโครงการ

- มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ จากโครงการ ๑,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๔๗๓ ครัวเรือน

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ผลการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ จากโครงการ ๑,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๔๗๓ ครัวเรือน

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตงานก่อสร้าง เนื่องจากร่อง มรสุมและอิทธิพล “พายุนอร์ู” ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน



### ด้านเกษตร

ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้  
มาตรฐาน

ชื่อกิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
ให้กับเกษตรกร

หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของ เกษตรกรให้มีมาตรฐาน สนับสนุนการผลิตเพื่อการ ส่งออกกลุ่มเป้าหมายโครงการ
- ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด สุรินทร์

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ผลการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

- **ผลผลิต :** เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับความรู้และสามารถพัฒนา ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๔๐ ราย เกษตรกรนำความรู้จากการฝึกอบรมไปแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในราคา ที่สูงกว่าเดิม และนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจำหน่ายในงานนิทรรศการต่างๆ
- **ผลลัพธ์ :** เกษตรกร หรือผู้ประกอบการตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด ส่งเสริมและเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า ปศุสัตว์โคเนื้อของกลุ่มจังหวัดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี -



### ด้านใหม่

ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

ชื่อกิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม

หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

งบประมาณ ๑๘๗,๓๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

- เกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองคุณภาพดี
- เกิดกระบวนการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ผลการดำเนินการ

- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐ คน ณ บ้านจบก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือน และชุมชน ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ รองรับกระบวนการผลิตไหมและผ้าไหมที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๑. ระหว่างการฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในพื้นที่อบรมเป็นคลัสเตอร์ การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระบาดตาเบา จึงขอความร่วมมือองค์กรรวมกลุ่ม จึงเลื่อนการฝึกอบรมเป็น ๒ ช่วงเวลา
๒. ช่วงการผลิตไข่ไหม ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ อากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อ ทำให้ผลิตไข่ไหมได้จำนวนน้อยลง
๓. รุ่นที่ ๓/ส.ค.๖๕ เนื่องจากมีสมาชิกเลิกเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรที่จะเลี้ยงไหม เพื่อผลิตไข่ลดลงจึงผลิตไข่ไหมน้อยลง
๔. ราคาจำหน่ายไข่ไหมแผ่นละ ๕๐ บาท/แผ่น จะมีราคาสูงกว่าที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำหน่ายที่ราคา พันธุ์ไทย ๑๐ บาท/แผ่น ทำให้เกษตรกรไม่ยากซื้อ แต่ถ้านำไปผลิตเป็นไหมวัยอ่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ยินดีซื้อไปเลี้ยง ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ที่ ๒๐๐-๔๐๐ บาท/แผ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าไข่ไหม





### ด้านท่องเที่ยว

**ชื่อโครงการ** ยกกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์  
**ชื่อกิจกรรมหลัก** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

**ชื่อกิจกรรมย่อย** พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสนวน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร  
**หน่วยดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

**งบประมาณ** ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- ประชาชนและนักท่องเที่ยว

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ผลการดำเนินการ

- **ผลผลิต**
  - ได้รับถนนที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สายทาง
- **ผลลัพธ์**
  - ได้ถนนที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์
  - เส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส วัดเขาศาลา ผานางคอย และผามะนาว
  - รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี -



### ด้านสังคม

ชื่อโครงการ ยกกระตือรือร้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์

ชื่อกิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน

ชื่อกิจกรรมย่อย ฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ

หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ ๕๙๔,๖๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุ
- เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ ประสบการณ์ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

### กลุ่มเป้าหมายโครงการ

- ผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์ รวม ๖๐ คน

### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

#### ผลการดำเนินงาน

๑. จัดฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ รุ่น ๖๐ คน ณ เทศบาลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ผู้สูงอายุมีอาชีพเพิ่มขึ้น
๔. ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. ผู้สูงอายุเกิดความสามัคคี รักใคร่ ร่วมมือในการทำงาน

#### - ผลผลิต

๑. ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์ สบู่อปเต็นไหม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม น้ำมันไหล ยาหม่องน้ำมันไหล
๒. ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์ขนมหมี่กรอบด้านขุนทด และขนมถั่วทอดด้านขุนทด
๓. ผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อาชีพและผ้าไหมลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น
๔. ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์เสื่อกก

#### - ผลลัพธ์

- กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้
- สภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้น

#### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ไม่มี -



มติที่ประชุม

รับทราบ การรายงานผลการตรวจติดตามในพื้นที่ ของโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้  
กลุ่มจังหวัดฯ นำไปจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือ ANNUAL  
REPORT ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำร่างเล่มรายงานไว้ มีหัวข้อในเล่มรายงาน ดังนี้

- คำนำ
- สารบัญ
- ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
- โครงสร้างบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

เฉียงเหนือตอนล่าง ๑

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มจังหวัด

๑. ความเป็นมา

๒. ข้อมูลสภาพทั่วไป

- ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๑

๑. เป้าหมายการพัฒนา

๒. พันธกิจ

๓. ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

- ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบ

วงจร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์

ใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

เฉียงเหนือตอนล่าง ๑

- ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- ส่วนที่ ๕ การติดตาม ประเมินผล
- ภาคผนวก




คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

- ที่ปรึกษา / คณะทำงาน

**ตัวอย่างร่างเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**



**สารบัญ**

- คำนำ..... 3
- สารบัญ..... 3
- ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดอุบลราชธานี..... 4
- โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดอุบลราชธานี..... 5
- โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดอุบลราชธานี..... 6
- ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์..... 7
  - 1. วัตถุประสงค์..... 7
  - 2. วัตถุประสงค์..... 7
- ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์..... 11
  - 1. วัตถุประสงค์..... 11
  - 2. วัตถุประสงค์..... 11
  - 3. วัตถุประสงค์..... 12
- ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์..... 13
  - 1. วัตถุประสงค์..... 13
  - 2. วัตถุประสงค์..... 14
  - 3. วัตถุประสงค์..... 15
- คำชี้แจงในกรณีการดำเนินงาน.....
- คำชี้แจงในส่วนประกอบของจังหวัดอุบลราชธานี..... 1...
- ส่วนที่ 4 วัตถุประสงค์..... 16
- ส่วนที่ 5 วัตถุประสงค์..... 17
- คำนำ.....
- คำชี้แจงในส่วนประกอบของจังหวัดอุบลราชธานี.....
- คำนำ.....
- คำชี้แจงในส่วนประกอบของจังหวัดอุบลราชธานี.....
- คำนำ.....
- คำชี้แจงในส่วนประกอบของจังหวัดอุบลราชธานี.....

**คำขวัญประจำจังหวัด**

- จังหวัดศรีสะเกษ**  
เมืองนกพิราบ ทำนပ်ไพร่พรียง  
ปราสาทหิน ถิ่นคำขวัญ
- จังหวัดบุรีรัมย์**  
กำเนิดเมืองฟ้าสุคริพ งามเมืองฟ้า  
ปราสาทหินวิจิตร งามเมืองฟ้า  
สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ งามเมืองฟ้า  
งามเมืองฟ้าวิจิตร งามเมืองฟ้า
- จังหวัดร้อยเอ็ด**  
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ  
ไร่หมุนเวียน ไร่มะขาม
- จังหวัดสุรินทร์**  
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม  
ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน  
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

**คำนำ**

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จ.อุบลราชธานี, จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์, จ.ศรีสะเกษ, จ.ร้อยเอ็ด, จ.ยโสธร, จ.มหาสารคาม, จ.กาฬสินธุ์, จ.ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีภาพรวมของรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับกรม และระดับกระทรวง ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


**ผู้บริหารระดับสูง**

**นายสัมพันธ์ ศรีมงคล**  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

**นายสุวัฒน์ สุธรรมวัฒน์**  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

**นายไชยวัฒน์ จุนถิระพาณิชย์**  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

**นายจักร พุ่มพันธ์**  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



**ส่วนที่ 1**

**ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**

**1. ความหมาย**

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างขวางที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 517,200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,869 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเนื้อที่ของประเทศไทย (168,854 ตารางกิโลเมตร) และคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 10.08 ของพื้นที่ทั้งหมด (313,115 ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด 313,115 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเนื้อที่ของประเทศไทย

**2. ข้อมูลสภาพทั่วไป**

1) ที่ตั้งและอาณาเขต

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 517,200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,869 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเนื้อที่ของประเทศไทย (168,854 ตารางกิโลเมตร) และคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 10.08 ของพื้นที่ทั้งหมด (313,115 ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด 313,115 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเนื้อที่ของประเทศไทย

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี, มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ  
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์, สุพรรณบุรี และราชบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู, หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

**8**

**เขตการปกครอง**

จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอนามน, อำเภอพิบูลย์รักษ์, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอรัตนวาปี, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีณรงค์, อำเภอเดชอุดม, อำเภอเขมราฐ, อำเภอวารินภูมิพนม, อำเภอวารินชำราบ

จำนวนประชากรทั้งหมด: 3,306,708 คน

จำนวนประชากรชาย: 3,391,908 คน

**9**

**3) เขตการปกครอง**

จังหวัด	การปกครองส่วนท้องถิ่น		การปกครองส่วนท้องถิ่น		รวม				
	จำนวน	พื้นที่ (ตร.กม.)	จำนวน	พื้นที่ (ตร.กม.)					
อุบลราชธานี	32	287	3,756	136	1	4	85	243	4,506
บุรีรัมย์	16	104	1,620	25	1	1	35	106	1,806
สุรินทร์	23	188	2,149	38	1	0	3	59	1,666
ศรีสะเกษ	17	158	2,128	33	1	0	1	27	1,646
รวม	88	737	10,053	282	4	1	9	206	6,319

4) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและผลิตภัณฑ์ (GSPPI) พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 535,039 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 7 จาก 18 ของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 111,653 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 917,250 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 77,281 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 57,899 ล้านบาท


**5) ข้อมูลเชิงสถิติของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและผลิตภัณฑ์ (GSPPI) พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 535,039 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 7 จาก 18 ของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 111,653 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 917,250 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีมูลค่าทั้งสิ้น 77,281 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 57,899 ล้านบาท

10


รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2550-2565 (บาท/คน/ปี)



5) การท่องเที่ยว

จากข้อมูลการตรวจราชการของสำนักงานสถิติ ใน ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาค...



ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1

1. เป็นไปตามการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ตามแผนพัฒนา...

“บูรณาการของอุตสาหกรรม สหกรณ์ชุมชน เกษตรกรผู้ประกอบการ และสินค้าปศุสัตว์”



- 2. สิ่งมีชีวิต
1) สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

12

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนา 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...



แผนงาน 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...

ประเด็นการพัฒนา 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...

แผนงาน 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...

Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...



Table with 4 columns: Category, Budget, Expenditure, and Balance. Includes sub-table for 'จำนวนเงินคงค้าง ณ สิ้นปี'.

14

ประเมินการพัฒนาฯ ด้านการบริการประชาชน

การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมครบวงจร

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมครบวงจรอำเภอคีรีรัฐนิคม...

- 1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางบก
2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางน้ำ

11 แผนปฏิบัติการด้านการบริการประชาชน (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...



ค่าใช้จ่ายในการบริการจากกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...



Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

6

112 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบบูรณาการ (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...




113 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบบูรณาการ (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...



7

114 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบบูรณาการ (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...



115 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบบูรณาการ (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...



8

121 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบบูรณาการ (ฉบับ) ภาคตะวันออกตอนล่าง...



Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

122 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565



13 การประชุมออนไลน์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

131 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2564 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

132 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022



14 การประชุมออนไลน์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

141 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2564 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

142 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

143 เชิญชวนเกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือมาพบที่นิทรรศการกรุงเทพฯ (ทอ) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565



15 การประชุมออนไลน์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสยาม ซิตี้คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022



16 การประชุมออนไลน์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ Spindia Hotel @ Bangkok กรุงเทพฯ



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022



17 การประชุมออนไลน์กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 1-2/2565 ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสยาม ซิตี้คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

15 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรและชุมชน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2565
1. ร้อยละเพิ่มขึ้นของ GDP ภาคเกษตร	เพิ่มขึ้น 2.5 หรือ N/A
2. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)	เพิ่มขึ้น 13,500 ไร่ หรือ
3. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)	เพิ่มขึ้น 20 ไร่ หรือ

ค่า: ตัวชี้วัด 1 และตัวชี้วัด 2 จากการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
หมายเหตุ: ตัวชี้วัด 1 คำนวณจากข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2565
1. ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้น 3 หรือ
2. ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในภาค รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 3 ปี	เพิ่มขึ้น 2.98 หรือ

ค่า: ตัวชี้วัด 1 มาจากข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

16 ประเด็นการดำเนินงานที่ 3 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2565
ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนเดือน	เพิ่มขึ้น 1 หรือ N/A

ค่า: ตัวชี้วัด 1 คำนวณจากข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ส่วนที่ 4

ปัญญาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนในวงกว้าง

www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

ส่วนที่ 5

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส

11 ส่วนของโครงการ ได้แก่ การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส



12 การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการย่อยรายไตรมาส



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

16 12) ได้สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์



13) ได้สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์







14) ได้สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์  
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์



www.tncc.com ANNUAL REPORT 2022

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



เอกสารประกอบการจัดทำรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่กลุ่มจังหวัดรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดส่งผลการดำเนินงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) - ไม่มี


เลิกประชุม ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึก (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวณัฐวรรณ ตีเจริญ) (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เอกสารประกอบการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ที่กลุ่มจังหวัดรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดส่งผลการดำเนินงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงานโครงการชลประทานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนาวัดกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแอก ตำบล หนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> โครงการชลประทานนครราชสีมา</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำ หลักสำหรับหมู่บ้าน</li> <li>- เพื่อให้ราษฎรมีน้ำในการอุปโภค - บริโภค และ การเกษตรตลอดทั้งปี</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำ ห้วยแอก ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน ๒๒ แห่ง</p> <p><b>ผลผลิต</b> ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> ปัญหาอุทกภัยจากฤดูน้ำหลาก และปริมาณในคลองสูง</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต ต.หนองค่าย</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b> ปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b> เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่</p>		

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงานโครงการชลประทานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>2. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ขุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบตำบลสารภี อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๕0,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานนครราชสีมา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับหมู่บ้าน - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำในการอุปโภค - บริโภค</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการขุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบตำบลสารภี อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๑,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร ผลผลิต ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕0,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร ผลลัพธ์ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ตัวชี้วัด พื้นที่รับประโยชน์ ๒๕ ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ ๐.๐๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน - ปัญหาอุทกภัยจากฤดูน้ำหลาก</p>	






โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>และการเกษตรตลอดทั้งปี</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขต ตำบลสารภี</p> <p>๘. ผลผลิต ปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๕-๘๙๐ ลูกบาศก์ เมตร</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p>		







แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ..... เดือน ..... ปี .....

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรการทำเกษตรยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรการทำเกษตรยั่งยืน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร ๓๖๐ ราย จาก ๒ อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๗. ผลผลิต</p> <p>๑. เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๓๖๐ ราย</p> <p>๒. มีแปลงเรียนรู้ด้านการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อย่างน้อย ๑๖๐ แปลง ในพื้นที่ ๓๒ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๘. ผลลัพธ์</p> <p>๑. เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การเสวนาเรื่องการทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๑.๒ เตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๒. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๓๖๐ ราย (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>ประกอบด้วย ๕ ฐานเรียนรู้</p> <p>ฐานที่ ๑ การผลิตพืช</p> <p>ฐานที่ ๒ การผลิตสัตว์ และประมง</p> <p>ฐานที่ ๓ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>ฐานที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ และระบบน้ำ</p> <p>๑. จัดส่งปัจจัยด้านพืชเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๖๐ แปลงเสร็จสิ้นแล้ว</p>	  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๒. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น</p> <p>๔. ตัวชี้วัด</p> <p>๑. เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตร เกษตรกรรวมยั่งยืน จำนวน ๓๖๐ ราย</p> <p>๒. เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> 	<p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p> <hr/> <hr/>  	    

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)  
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๘๕๖,๐๐๐.- บาท ( สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป</p> <p>๘.ผลผลิต เกิดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๙.ผลลัพธ์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยมากขึ้น</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ %</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> 	  


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ



สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)





แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์ม ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์ม แพะมาตรฐาน GMF และสนับสนุนการจัดการฟาร์ม มาตรฐาน GFM ให้เกษตรกร</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p><b>๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของ เกษตรกรให้มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิตเพื่อการ ส่งออก</li> <li>- เพื่อยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้ฟาร์มมีระบบป้องกัน โรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกร จากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพสูง</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการฟาร์ม แพะที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน ๑ รุ่น เกษตรกรจำนวน ๓๐ ราย ในเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>เกษตรกรได้รับวัสดุอุปกรณ์การทำฟาร์มมาตรฐาน GFM รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล ขนาด ๓๐ ซีซี จำนวน ๑๐ ขวด</li> <li>๒. วิตามิน AD3E และซีลีเนียม ชนิดผง ขนาด ๑ กก. จำนวน ๑๙ ถุง</li> <li>๓. ยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline ขนาด ๑๐๐ ซีซี. จำนวน ๑ ขวด</li> <li>๔. อาหารเสริมแร่ธาตุ ขนาด ๑ กก. จำนวน ๒๒ ถุง</li> <li>๕. รองเท้าบูท จำนวน ๒ คู่</li> <li>๖. อ่างจุ่มเท้า จำนวน ๒ อัน</li> <li>๗. ถังเก็บหรือหมักอาหารสัตว์ ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง</li> <li>๘. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๕ ลิตร</li> </ol>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>คุณภาพดี รองรับการส่งออก</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b> ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b> เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม ฟาร์มมีระบบป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> จำนวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p>  	<p>๙. พืชผักผลไม้ จำนวน ๑ อัน</p> <p><b>ผลผลิต</b> ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม มีระบบป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพสูง</p> <p>คุณภาพดี รองรับการส่งออก</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b> ในการดำเนินงาน</p>	<p>ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)</p>   



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกมีมาตรฐาน</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มโค เนื้อมาตรฐาน GFM และสนับสนุนการจัดฟาร์ม มาตรฐาน GFM ให้เกษตรกร</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๒,๓๔๑,๘๐๐ บาท</p> <p><b>๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ของ เกษตรกรให้มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิตเพื่อการ ส่งออก</li> <li>- เพื่อยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้ฟาร์มมีระบบป้องกัน โรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกร จากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพสูง</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมและคำปรึกษาแนะนำการ จัดการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM และได้รับการรับรอง มาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร จำนวน ๒๐ รุ่น เกษตรกร ๙๖๐ ราย ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป่าหมาย</p> <p>เกษตรกรต้นแบบได้รับวัสดุอุปกรณ์การทำฟาร์ม มาตรฐาน GFM รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล ขนาด ๓๐ ซีซี. จำนวน ๒ ขวด</li> <li>๒. วิตามิน AD3E และซิลิเนียม ชนิดผง ขนาด ๑ กก. จำนวน ๓ ถุง</li> <li>๓. แร่ธาตุ อาหารเสริม ส่วนผสมลวงหน้า ชนิดผง ขนาด ๑ กก. จำนวน ๓ ถุง</li> <li>๔. สายวัดประมาณน้ำหนักสัตว์ จำนวน ๓ เส้น</li> <li>๕. ไชริงค์รอกยาสัตว์ ขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๓ อัน</li> <li>๖. ชุดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงและพาหะนำโรค จำนวน ๑ เครื่อง</li> <li>๗. น้ำยา Cypermethrin ๒๕% ขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๔๖ ขวด</li> <li>๘. น้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๙ ขวด</li> <li>๙. รองเท้าบูท จำนวน ๒ คู่</li> </ol>	 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>คุณภาพดี รองรับการส่งออก</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b> ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b> เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม ฟาร์มมีระบบป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> จำนวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p>	<p>๑๐. ถัง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง</p> <p>๑๑. พลั่วเหล็ก จำนวน ๑ อัน</p> <p>๑๒. อ่างจุ่มเท้า จำนวน ๒ อัน</p> <p>๑๓. ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำฟาร์ม จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p>๑๔. มุ้งในล่อนป้องกันยุงและแมลงพาหะโรคระบาดสัตว์ จำนวน ๑ ม้วน</p> <p>๑๕. เข็มฉีดยาพลาสติก ขนาดเบอร์ ๑๘ ยาว ๑.๕ นิ้ว (๑๐๐ อัน) จำนวน ๓ กล่อง</p> <p>๑๖. ไซริงค์ไฟเบอร์ขนาด ๑๐ มล. จำนวน ๕ อัน</p> <p><b>ผลผลิต</b> ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม มีระบบป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพสูง</p> <p>คุณภาพดี รองรับการส่งออก</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนฟาร์มโคเนื้อ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> - ไม่มี</p>	 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก</b> พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๒๘๖,๐๐๐บาท</p> <p><b>๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ</b> เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ ราย รวม ๔๐ ราย หลักสูตร ๓ วัน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี</p> <p><b>ผลผลิต</b> มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๔๐ ราย</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๔๐ ราย</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> ..... .....</p>	 


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๘. ผลผลิต</b> มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๔๐ ราย</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b> เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๔๐ ราย</p>		

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**  
**วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรกรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรีรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๔,๘๕๒,๘๐๐</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b></p> <p>๑. เกิดการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร</p> <p>๒. เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรกรมเกษตรอินทรีย์และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรอินทรีย์ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานให้กับเกษตรกร ๖๐๐ ราย รวมไปถึงการตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (KOS) ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแล้วและได้ใบรับรองมาตรฐาน KOS จำนวน ๑๘๘ ราย มีพื้นที่รวม ๙๗๗ ไร่ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานจำนวน ๑,๖๐๐ ไร่</p> <p>๒. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ โดยการ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอบรมให้ความรู้เสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนเรื่องประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ ๒ สินค้า ได้แก่ มะขามหวานศรีภักดี และกล้วยหอมทองหอมบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p>	<p>ภาพประกอบผลการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ ๒ สินค้า ได้แก่ มะขามหวานศรีภักดี และกล้วยหอมทองหอมบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p>  <p>ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรอินทรีย์ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน รวมไปถึงการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (KOS)</p>



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑. การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้เกษตรกรอินทรีย์ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ๖๐๐ ราย</p> <p>๒. พื้นที่เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน หรือมาตรฐานอื่นๆ ๒,๔๐๐ ไร่</p> <p>๓. การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร</p>	<p>๓. เกิดการยกระดับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน (Korat Organic Standrad : KOS) โดยการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดทำ และจัดเก็บฐานข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : KOS) เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชนิดพืช พิกัดแปลง (x,y) และจัดทำฐานข้อมูล (Database) ที่ตั้งแปลงเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : KOS) ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ โดยจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมทั้งจังหวัด และรายอำเภอ</p> <p>๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรจากผลงานวิจัยสู่ชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จำนวน ๔ ชนิดเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร ได้แก่ กระจายขาว กระเพรา ฟ้าทะลายโจร และว่านหางจระเข้</p> <p>๕. การเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่สินค้าเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>- ไม่มี</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ



สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป

ภาพประกอบการแปรรูปสมุนไพร



ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)

ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรอินทรีย์ด้วยหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน รวมไปถึงการขอรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (KOS)







แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๓ การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์</p> <p>๘. ผลผลิต ๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม ๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรัง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. หม่อนไหมเสนอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมของกลุ่ม</p> <p>๓. ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน จำนวน ๘ โรงเรือนประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ โรงเรือน</li> <li>- จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ โรงเรือน</li> <li>- จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ โรงเรือน</li> <li>- จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ โรงเรือน</li> </ul> <p>๔. โรงเรือนเลี้ยงไหม จำนวน ๘ โรงเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายวางแผนจะเลี้ยงในต้นปี ๒๕๖๖</p> <p>- ผลผลิต</p> <p>๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%</p> <p>- ผลลัพธ์</p> <p>เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด</p> <p>๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%</p>	<p><b>ภาพก่อนดำเนินการ</b></p> <p>๑. กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคิมมะอุ-สวนหม่อน ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>๓. กลุ่มบ้านโคกอำนวย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์</p>  <p>๔. กลุ่มทอผ้าไหมตำบลกันตวลระมวล ตำบลกันตวลระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p> 


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>ใหม่ ๑๘%</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑. โรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>-</p>	<p>๕. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุ่งแลนคา บ้านทุ่งแลนคา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p>  <p>๖. วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p>  <p>๗. กลุ่มผู้เลี้ยงไหม ตำบลเขี้ยปราสาทพัฒนา อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์</p>  <p>๘. กลุ่มแปลงใหญ่ชายใหม่รังสด อุตสาหกรรม เขี้ยปราสาทพัฒนา อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์</p> 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		<p data-bbox="1406 256 1682 293"><b>ภาพระหว่างดำเนินการ</b></p> <p data-bbox="1406 308 1659 344">๑. จังหวัดนครราชสีมา</p> <div data-bbox="1406 344 2085 496">  </div> <p data-bbox="1406 555 1608 592">๒. จังหวัดสุรินทร์</p> <div data-bbox="1406 592 1861 895">  </div> <p data-bbox="1406 906 1592 943">๓. จังหวัดชัยภูมิ</p> <div data-bbox="1406 943 1861 1246">  </div> <p data-bbox="1406 1273 1608 1310">๔. จังหวัดบุรีรัมย์</p> <div data-bbox="1406 1310 2085 1458">  </div>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		<p><b>ภาพหลังดำเนินการ</b></p> <p>๑. จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>๒. จังหวัดสุรินทร์</p>  <p>๓. จังหวัดชัยภูมิ</p>  <p>๔. จังหวัดบุรีรัมย์</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย / รายการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.๒๒๔๓ ตอน อีเหลอ – ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒</p> <p>๕. งบประมาณ ๘,๙๘๗,๘๔๗.๓๔ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปผู้ใช้เส้นทางคมนาคม</p> <p>๘. ผลผลิต เส้นทางเศรษฐกิจได้รับการพัฒนายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมได้มาตรฐาน</p> <p>๙. ผลลัพธ์ การเดินทางคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวกและปลอดภัย</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ปรับปรุงจุดเสี่ยงลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ผลผลิต</b> จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ แห่ง</li> <li>- <b>ผลลัพธ์</b> การเดินทางคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวกและปลอดภัย</li> <li>- <b>ตัวชี้วัด</b> ปรับปรุงจุดเสี่ยงลดการเกิดอุบัติเหตุ</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>มีฝนตกลงมาในระหว่างการดำเนินงาน</p>	<p style="text-align: center;">ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
	<p data-bbox="808 292 1312 325">ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>The middle column contains three photographs showing the progress of road construction. The top photo shows a long, straight road under construction with a dirt shoulder and a utility pole. The middle photo shows a curved road with a dirt shoulder and a utility pole. The bottom photo shows a concrete road surface with a dirt shoulder and a utility pole.</p>	<p data-bbox="1525 292 1984 325">ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>The right column contains three photographs showing the completed road. The top photo shows a long, straight road with a paved surface and a dirt shoulder. The middle photo shows a curved road with a paved surface and a dirt shoulder. The bottom photo shows a long, straight road with a paved surface and a dirt shoulder.</p>

**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมนครราชสีมา**  
**วันที่ ๒๙ ธันวาคม ปี ๒๕๖๕**

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก ที่ ๘ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย ที่ ๘.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จริง ๒,๗๖๐,๖๕๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ( ๔ รุ่น)</p> <p><b>๖. วัตถุประสงค์โครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้สำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง</li> <li>มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์ รุ่นที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมหุ่นฟาง คือ หุ่นฟาง "นกเงือก" ๒ ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะรูปร่างของชิ้นงานเป็นนกเงือกตัวผู้และตัวเมียเกาะบนฐานรูปทรงโค้งครึ่งวงกลม จำนวน ๑ ชิ้นงาน</li> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปูนดำ ๒ มิติ ติดตั้งลงบนผนังซึ่งก่อขึ้น ลักษณะผลงาน เป็นการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ</li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชน/ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๒๔ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ</li> <li>- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้ จากการท่องเที่ยว</li> <li>- เกิดงานศิลปะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป</li> </ul>	<p><b>จังหวัดชัยภูมิ</b></p> <p><b>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อยกว่า 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อยกว่า 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อยกว่า 3 ภาพ)</b></p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>- เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑</p> <p>- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑</p> <p>- เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เยาวชนคนรักศิลป์/ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ/ เจ้าหน้าที่ รวม ๘๐ คน (รุ่นละ ๒๐ คน) จังหวัดละ ๑ รุ่น (๔ รุ่น)</p> <p>๑. ปรับภูมิทัศน์เพื่อติดตั้งผลงาน จำนวน ๔ แห่ง</p> <p>๒. ผู้เข้าอบรม(เยาวชนคนรักศิลป์/ ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ) ๘๐ คน</p> <p>๓. ผลงานจากการอบรม ๘ ชิ้นงาน</p> <p>- เยาวชน /ศิลปิน /ครูผู้สอนศิลปะ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ</p> <p>- ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้ จากการท่องเที่ยว</p> <p>- เกิดงานศิลปะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประชาชนทั่วไปเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และ</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๒ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <p>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมหุ่นฟาง คือ หุ่นฟาง "นกระเรียนพันธ์ไทย" ซึ่งเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะรูปทรงของชิ้นงานคือ นกกระเรียน ๒ ตัว ตัวผู้และตัวเมียยืนเคียงคู่ตะโกนร้อง ขึ้นฟ้าหันหน้าเข้าหากันลักษณะหน้าอกสัมผัสกัน จำนวน ๑ ชิ้นงาน</p> <p>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปูนดำ ๒ มิติ ติดตั้งลงบนผนังซึ่งก่อขึ้น ลักษณะผลงาน เป็นการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>- เยาวชน/ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๒๗ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ</p> <p>- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยว</p> <p>- เกิดงานศิลปะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป</p>	<p><b>จังหวัดบุรีรัมย์</b></p> <p><b>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะทำงาน จาก ๔ จังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง</li> <li>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๔ ครั้ง (รุ่น) ๔ รุ่น (หลักสูตร ๔ วัน)</li> <li>- เยาวชนคนรักศิลป์/ ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ ๘๐ คน</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๓ จังหวัดสุรินทร์</p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมหุ่นฟาง คือ หุ่นฟาง "ช้างแม่ลูก" ซึ่งช้างเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และช้างก็เป็นสัตว์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะรูปทรงของชิ้นงาน รูปทรงช้างตัวแม่ยืนตระหง่านเป็นฐานอยู่ด้านล่าง มีลูกช้างท่าทางร่าเริงซี้คอ อยู่ด้านบนแม่ช้าง จำนวน ๑ ชิ้นงาน</li> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปูนต้ำ ๒ มิติ ติดตั้งลงบนผนังซึ่งก่อขึ้น ลักษณะผลงาน เป็นการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์</li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชน/ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๒๒ คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ</li> <li>- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้ จากการท่องเที่ยว</li> <li>- เกิดงานศิลปะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป</li> </ul>	<p><b>จังหวัดสุรินทร์</b></p> <p><b>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมหุ่นฟาง คือ หุ่นฟาง "แมว หมอเพลงโคราช" เนื่องจากแมวสีสวาด คือ สัตว์สัญลักษณ์ของเมืองโคราช จึงได้นำรูปทรง แมว มาเป็นสื่อสัญลักษณ์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการขับร้องเพลงโคราช เพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม เฉพาะถิ่นที่ดิงามสือต่อไป ลักษณะรูปทรงของชิ้นงาน "แมว หมอเพลงโคราช" ๒ ตัว หุ่นสาว กำลังแสดงท่าทางรำรำขับร้องเพลงโคราช ยืนบนแท่นทรงกลม จำนวน ๑ ชิ้นงาน</li> <li>- จากการอบรมหลักสูตรประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปูนต่ำ ๒ มิติ ติดตั้งลงบนผนังซึ่งก่อขึ้น ลักษณะผลงาน เป็นการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา</li> </ul> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชน/ศิลปิน/ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๓๙ คนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ</li> <li>- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้ จากการท่องเที่ยว</li> <li>- เกิดงานศิลปะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปอีกแห่งหนึ่ง</li> </ul>	<p><b>จังหวัดนครราชสีมา</b></p> <p><b>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p>  <p><b>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</b></p> 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓.๑ จัดอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓.๒ จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์ ครั้งที่ ๔</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๗.๑ เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน)</p> <p>๗.๒ แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. จัดฝึกอบรมการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์ ครั้งที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p><b>- ผลผลิต</b></p> <p>๑. ได้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน)</p> <p>๒. ได้หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐ เรื่อง (จังหวัดละ ๕ เรื่อง)</p> <p><b>- ผลลัพธ์</b></p> <p>๑. เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๒. นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จากเนื้อหาในหนังสั้นทั้ง ๒๐ เรื่อง ที่ผลิตขึ้นในโครงการ</p>	<p><b>ภาพก่อนดำเนินการ</b> (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>งานแถลงข่าวโครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์</p>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๘.ผลผลิต</b></p> <p>๘.๑ เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน)</p> <p>๘.๒ หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐ เรื่อง (จังหวัดละ ๕ เรื่อง)</p> <p><b>๙.ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๙.๒ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จากเนื้อหาในหนังสั้นทั้ง ๒๐ เรื่อง ที่ผลิตขึ้นในโครงการ</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เยาวชน จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๑๐.๒ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์จากเนื้อหาในหนังสั้นทั้ง ๒๐ เรื่อง ที่ผลิตขึ้นในโครงการ</p>	<p>- <b>ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑. เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ที่เข้ารับการอบรม การผลิตหนังสั้น จำนวน ๒๐๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>๒. จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>ในโครงการฉบับเสนอโครงการได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของรางวัลที่จะมอบให้กับทีมผลิตหนังสั้น เพื่อกระตุ้นให้กับทีมเยาวชนที่ร่วมโครงการได้แรงกระตุ้นให้ตั้งใจทำการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพที่สูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ได้จริง แต่ในการอนุมัติ งบประมาณส่วนนี้ได้ถูกตัดออกไป</p> 	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ</b> (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> <p>๑. การอบรมการผลิตหนังสือโดยทีมผู้กำกับภาพยนตร์</p>   	<p>๒. การจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๔</p>   	<p>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>QR เรียกดูหนังสือที่ผลิตขึ้น ในโครงการทั้ง ๒๐ เรื่อง</p>  <p>QR เข้าเพจเฟซบุ๊กโครงการ</p>  <p>VDO สรุปการจัดทำโครงการ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์</p>  <p>QR เรียกดูแพลตฟอร์ม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรีรินทร์ ครั้งที่ ๔</p>


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถ การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <p>๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร การจัดการแปลงหม่อน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ นครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๘๑๘,๓๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๗.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร การจัดการแปลงหม่อน</p> <p>ประกอบด้วย เกษตรกรบ้านหนองม่วงหวาน ตำบลจิ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐ ราย เกษตรกรบ้านโนนรัง ตำบลแก้ง สนามนาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐ ราย และเกษตรกรบ้านกุดกึ่ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน</p>	<p>๑.ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ผลผลิต</p> <p>๑.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑</p> <p>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์พื้นบ้าน คุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</p> <p>๒. ไหมเพียงพอกต่อความต้องการ</p> <p>๓. รongรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง ไหม</p> <p>๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๑.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒</p> <p>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์พื้นบ้าน คุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</p> <p>๒. ไหมเพียงพอกต่อความต้องการ</p> <p>๓. รongรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน ๖ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง ไหม</p>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>   

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๔๐ ราย</p> <p>๗.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ใหม่ ประกอบด้วยเกษตรกรบ้านหนองชาด ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๐ ราย</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมและได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ เกษตรกรสามารถผลิตไข่หม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปีไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี</p> <p>๙.๒ เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชนไม่ต่ำกว่า ๓ รุ่น/ปี</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p>	<p>๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๖ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p><b>-ผลลัพธ์</b></p> <p>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไข่หม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ๓ รุ่น/ปี</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p>	<p style="text-align: center;"><b>ภาพหลังดำเนินการ</b></p>   

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>ชื่อโครงการ การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>ชื่อกิจกรรมหลัก: นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๕๑๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์จำนวน ๑๓ กลุ่ม</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b></p> <p>ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ได้แก่ เครื่องสาวไหม เครื่องตีเกลียวเส้นไหม เครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ เครื่องคันหูกเส้นไหม เครื่องช่วยสำหรับการพอกย้อมเส้นไหม และเครื่องช่วยสำหรับการขึ้นม้วนเส้นไหม จำนวน ๑๓ กลุ่ม</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <p>นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ได้แก่ เครื่องสาวไหม เครื่องตีเกลียวเส้นไหม เครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ เครื่องคันหูกเส้นไหม เครื่องช่วยสำหรับการพอกย้อมเส้นไหม และเครื่องช่วยสำหรับการขึ้นม้วนเส้นไหม จำนวน ๑๓กลุ่ม</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาเส้นไหม มีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๑๕</li> <li>- ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3</li> </ul> <p><b>ตัวชี้วัด</b></p> <p>เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีรายได้การจำหน่ายผ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</p>  <p>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย 3 ภาพ)</p>  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙. ผลลัพธ์ ราคาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีรายได้การจำหน่ายผ้าไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี</p>		<p>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อยกว่า 3 ภาพ)</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมแกนนำเยาวชน แกนนำชุมชน เพื่อให้มีความรู้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (Counseling) และมีความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้น</li> <li>- ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) ที่ถูกต้อง ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น</li> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและในชุมชนและรายงานผลการดำเนินงาน</li> </ul> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔</p> <p>๕. งบประมาณ ๒,๙๕๑,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ตัวแทนเยาวชน สภาคเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส จังหวัดบุรีรัมย์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปัญญาดารา ๑ โรงแรมปัญญาดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกันเกรา ราชพลฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</li> </ul> <p>กิจกรรมประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การอภิปราย เรื่อง เด็กและเยาวชนยุคใหม่ : ภูมิคุ้มกันทางสังคม, ความรอบรู้ เท่าทันดิจิทัลทางสังคม</li> <li>๒) กิจกรรม Share &amp; Show ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนยุคใหม่</li> </ol>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ</p>      



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>สุรินทร์ จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p><b>๗. ผลผลิต</b> ตัวแทนเยาวชน สภાเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน มีทักษะความรู้ในการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) และมีความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p><b>๘. ผลลัพธ์</b> เยาวชน ประชาชน ได้รับความพึงพอใจสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) ให้กับกลุ่มเพื่อนเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p> <p><b>๙. ตัวชี้วัด</b> ตัวแทนเยาวชน สภāเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้นได้</p>	<p>๓) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะทางสังคมกับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (การให้คำปรึกษา)</p> <p>๔) การแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา การใช้บทบาทสมมติ (Role Play)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการเสริมพลังเด็กและเยาวชน :</li> <li>การคุ้มครองสวัสดิภาพ</li> <li>- บทบาทของเด็กและเยาวชน กับการทำงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม</li> <li>- เรื่องเล่าของเด็กและเยาวชน</li> <li>- การเสริมพลังสร้างเครือข่ายในโรงเรียนและชุมชน</li> </ul> <p>- <b>ผลผลิต</b> ตัวแทนเยาวชน สภāเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ มีทักษะความรู้ในการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) และมีความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น จำนวน ๓๙๒ คน</p>	 <p>The images show a series of activities from a community training program. The top row shows a woman speaking at a podium and a group of people sitting around a table. The middle row shows a large group of people in a hall and a group of people sitting around a table. The bottom row shows a group of people standing on a stage and a group of people sitting around a table. The images are arranged in a grid format.</p>



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
	<p>- ผลลัพธ์ เยาวชน และประชาชน ได้รับความพึงพอใจในระดับดี (ร้อยละ ๘๓.๔๐) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) ให้กับกลุ่มเพื่อนเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด ตัวแทนเยาวชน สภาดังและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้นได้</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ภาพหลังดำเนินการ</p>    

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ..ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย นครชัยบุรินทร์..</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก.ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย.</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <p>๓.๑ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p> <p>๓.๒ หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p>๓.๓ อบรมภาคปฏิบัติ การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p>๓.๔ การปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักอินทรีย์ในครัวเรือน</p> <p>๓.๕ การแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน</p> <p>๓.๖ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนของทีมงานวิทยากรตัวคุณ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ... ๔,๘๔๘,๐๐๐ บาท.</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ภายใต้การดำเนินงานโครงการ ได้แบ่งกิจกรรมการอบรมเป็น ๖ กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกัน และเป็นลำดับขั้นตอน โดยกิจกรรมที่ ๑ เป็นการให้ความรู้อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (หลักสูตร ๑ วัน) โดยสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโรค NCDs ซึ่งนับได้ว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นวิทยากรตัวคุณ ที่เป็นตัวแทนของตำบลทั้งหมด ๘ ตำบล จากจังหวัด ๒ ตำบล</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย (หลักสูตร ๒ วัน) ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของแพทย์แผนไทยที่มีภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในการช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค NCDs มีการนำผู้ที่ป่วยด้วยโรค NCDs แล้วใช้การรักษาตามหลักแพทย์แผนไทย จนหาย มาแชร์ประสบการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมได้เชื่อมั่นว่า ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย สามารถช่วยรักษาโรค NCDs ได้ และสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ อบรมภาคปฏิบัติ การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย(หลักสูตร ๒ วัน)</p>	<p><b>ภาพก่อนดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</b></p> <p>เป็นภาพการเตรียมทีมงานมีการฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคนาสาตร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ๘ อ.</p>  <p>ทีมงานวิทยากรนักศึกษาแพทย์แผนไทย</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ..แกนนำของแต่ละตำบล</b> จากทั้ง ๔ จังหวัด รวมจำนวน ๘ ตำบล ตำบลละ ๖๐ คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘๐ คน</p> <p><b>๘.ผลผลิต</b></p> <p>๑) วิทยากรตัวคูณจากแกนนำชุมชน จำนวน ๔๘๐ คน</p> <p>๒) ประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p><b>๙.ผลลัพธ์</b></p> <p>๑) ประชาชนในชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุกขึ้นมาจัดการตนเองเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p> <p>๒) เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนชนในการจัดการตนเองเพื่อดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑). แกนนำชุมชน จังหวัดละ ๒ ตำบล ๆ ละ ๖๐ คน รวม ๔๘๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจ และน่องค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยไปใช้ได้ทั้งในครอบครัวและชุมชน</p> <p>๒). ประชาชนในตำบล ๘ ตำบล ตำบลละ ๕๐ คน รวม ๔๐๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ในการลดความ</p>	<p>กิจกรรมนี้ จะต่อยอดจากกิจกรรมที่ ๒ หลังจากผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงศาสตร์แพทย์แผนไทย ก็จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติ ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทำยารักษาโรคเกี่ยวกับ NCDs โรคโควิด ๑๙ ฝึกการทำอาหารเป็นยา ซึ่งมีการทำน้ำซุปลูก เมียง ๙ รส ยาผัก น้ำสลัด น้ำสมุนไพร เป็นต้น และยังมีการสอนเรื่องผ้าขาวม้าทองคำและนวดเพื่อสุขภาพ อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี จากการสะท้อนบทเรียน (Reflection) ปรากฏว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) และหลายคนได้นำไปใช้กับคนในครอบครัว</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ การปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักอินทรีย์ในครัวเรือน (หลักสูตร ๒ วัน) มีการให้ความรู้ พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการปลูกสมุนไพร และการเพาะพันธุ์ผักอินทรีย์</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ การแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน ให้ผู้เข้าอบรมฝึกแปรรูปสมุนไพร เช่น การทำสมุนไพรระบาย แก้วท้องผูก การทำชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การทำสบู่สมุนไพร การทำน้ำมันโพล และน้ำมันเขียว</p> <p>กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนของทีมงานวิทยากรตัวคูณ (หลักสูตร ๒ วัน) กิจกรรมนี้ ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า แกนนำชุมชนที่เข้าร่วมอบรมตั้งแต่กิจกรรมที่ ๑-๕ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทย ได้หรือไม่ โดยได้กำหนดให้ผู้เข้าอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ผ้าขาวม้าทองคำและนวดเพื่อ</p>	<p>ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)</p>   <p>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>เสียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)</p>	<p>สุขภาพ การแปรรูปสมุนไพรด้วยการทำยาชะเบา ชาสมุนไพร การทำน้ำมันเขียว น้ำมันไพล และการทำสบู่ โดยมีทีมวิทยากรจะประเมินการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ปรากฏว่า ทีมวิทยากรประเมินว่า วิทยากรตัวคุณ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว และในชุมชนได้ จากการสื่อสารกันผ่านทางไลน์ (Line) พบว่า ทุกชุมชนทั้ง ๘ ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในครอบครัว และการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน</p> <p><b>- ผลผลิต</b></p> <p>๑) สามารถสร้างแกนนำวิทยากรตัวคุณ ที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนได้ ตำบลละ ๖๐ คน รวมทั้ง ๔ จังหวัด จำนวนวิทยากรตัวคุณ ๔๘๐ คน</p> <p>๒) ประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๐๐ คน ครบตามเป้าหมายของโครงการ</p>	  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
	<p><b>- ผลลัพธ์</b></p> <p>จากการติดตามประเมินผล ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งจากการตั้งกลุ่มไลน์ “ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพนครชัยบุรินทร์” และการไปถอดบทเรียนในบางตำบล ได้เห็นแกนนำวิทยากรตัวคูณ ได้นำประชาชนนุมนชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุกขึ้นมาจัดการตนเอง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และมีผลเชิงประจักษ์ชัดเจนในการลดความรุนแรงของการเกิดโรค NCDs ของประชาชนในชุมชน</p> <p><b>- ตัวชี้วัด</b></p> <p>ตัวชี้วัดทั้ง ๒ ตัวชี้วัด คือ วิทยากรตัวคูณ ตำบลละ ๖๐ คน รวมทั้ง ๔ จังหวัด ๔๘๐ คน และประชาชนที่เข้าอบรมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๐๐ คน ครบ ตามตัวชี้วัด</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>มีปัญหาในส่วนขั้นตอนการเบิกจ่าย ที่ล่าช้า เนื่องจากต้นเรื่องเอกสาร ที่ต้องออกจากต้นสังกัดของผู้รับผิดชอบโครงการ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มายังส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ จังหวัดนครราชสีมา แล้วจึงจะส่งต่อไปยังคลังจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่ส่งผลต่อการเลื่อนเวลาการอบรม หรือบางครั้ง จำเป็นต้องนำผู้</p>	  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
	<p>เข้าอบรมจากตำบลข้างเคียงมาเข้าอบรมเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย</p>  <p>วิทยากรตัวคุณทำน้ำผักปั่น ๘ ชนิด ให้กับคนในชุมชน</p>  <p>การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองของ ตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ</p>	<p>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>การรายงานการขับเคลื่อนในชุมชนของแต่ละตำบลผ่านกลุ่มออนไลน์</p>  <p>การนำศาสตร์ผ้าขาวม้าทองคำไปออกแสดงในงานระดับอำเภอ</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระตือรือร้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส</li> <li>- การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</li> </ul> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๔๔๒,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p>๗. ผลผลิต ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการฝึกอบรมในการสร้างอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการฯ จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอ คิตา ปรีนเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกันเกราราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปัญญาธารา ๑ โรงแรมปัญญาธารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</li> </ul> <p>กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย “สิ่งสำคัญในการทำตลาดออนไลน์” และการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ เทคนิคการทำคอนเทนต์ การตัดต่อภาพเบื้องต้น การตัดต่อ VDO เบื้องต้น การทำการตลาดบน Facebook การทำการตลาดบน Line และเทคนิคการปิดการขาย</p>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ</p>      




โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๘. ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๙. ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ผลผลิต ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๑๓ คน</p> <p>- ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>ภาพระหว่างดำเนินการ</p> 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		<p>ภาพหลังดำเนินการ</p>


แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. โครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๖. วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๖.๑ "เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่นระบบส่งน้ำ "แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์)</p> <p>๖.๒ สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพิ่มขึ้นผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มขึ้น</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะโกทอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต มีฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการทำเกษตรกรรมของราษฎร</p> <p>๙. ผลลัพธ์ มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ขณะนี้กำลังดำเนินการ ผลการดำเนินงานได้ ๒๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>กิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ก่อสร้างอาคารฝายและท่อลอดถนน ขนาด ๒ ช่อง ความกว้าง ๒.๕๐ * ๒.๕๐ เมตร</li> <li>๒. ติดตั้งเครื่องยกพร้อมเพลลา และบานสะพาน</li> </ol> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้ในช่วงไตรมาสที่ ๔ และติดปัญหาปลายช่วงฤดูฝน น้ำในลำห้วยมีปริมาณมาก ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้</p>	


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑๐.ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ</p> <p>๑๐.๒ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๕๐ ไร่</p>		


แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๗. ผลผลิต ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๑ แห่ง</p> <p>๘. ผลลัพธ์</p> <p>๑) พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๘๕๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดงและอำเภोजัตุรัส ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๒) สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น</p> <p>๙. ตัวชี้วัด</p> <p>๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ๓ แห่ง</p> <p>๙.๒ พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๘๕๐ ไร่</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน ๒ ตำบลละหานอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๗. ผลผลิต ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๑ แห่ง</p> <p>๘. ผลลัพธ์</p> <p>๑) พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๘๕๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอจัตุรัส ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๒) สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙. ตัวชี้วัด</p> <p>๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ๓ แห่ง</p> <p>๙.๒ พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๘๕๐ ไร่</p>		



แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดงอำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๗. ผลผลิต ท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง</p> <p>๘. ผลลัพธ์</p> <p>๑) พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๘๕๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอนองบัวแดงและอำเภอจัตุรัส ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๒) สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙. ตัวชี้วัด</p> <p>๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ๓ แห่ง</p> <p>๙.๒ พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๘๕๐ ไร่</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงบ้านมูลกระปือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎรบ้านมูลกระปือ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ</p> <p>๗. ผลผลิต แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑ แห่ง</p> <p>๘. ผลลัพธ์ มีที่กักเก็บน้ำและสำรองน้ำเพียงพอ</p> <p>๙. ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ</p> <p>๑๐.๒ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๕๐ ไร่</p>	<p>ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)</p> <p>ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานขณะนี้กำลังปรับพื้นที่กิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ การขุดลอก และก่อสร้างอาคารท่อน้ำ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรมป่าไม้ในช่วงไตรมาสที่ ๔ และในช่วงฤดูฝนน้ำในลำห้วย มีปริมาณมากไม่สามารถก่อสร้างได้</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๖ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๑.ชื่อโครงการ</b> โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒.ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p><b>๓.ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว รายการย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ชย. ๔๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ – แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๗๕๐ กิโลเมตร</p> <p><b>๔.หน่วยดำเนินการ</b> แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p><b>๕.งบประมาณ</b> ๑๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๖.กลุ่มเป้าหมาย</b> ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง</p> <p><b>๗.ผลผลิต</b> พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p> <p><b>๘.ผลลัพธ์</b> ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน การเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</li> <li>- ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท (๑๐๐%) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีจำนวนเพิ่มขึ้น</li> <li>- นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และประชาชนทั้งสองข้างทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น</li> <li>- ประชาชนในบริเวณสองข้างทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร และการจัดวางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งสองข้างทาง</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
๑๐.ตัวชี้วัด เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน		 A photograph showing a paved road that curves to the right. On the left side of the road, there is a blue signpost with white text. In the background, there are several traditional houses with tiled roofs, surrounded by lush greenery and hills under a blue sky with some clouds. Streetlights are visible along the road.

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๖ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑.ชื่อโครงการ</b> โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒.ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p><b>๓.ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว รายการย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย. ๓๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ – แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตำบลโนนแดง</p> <p>อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p><b>๔.หน่วยดำเนินการ</b> แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p><b>๕.งบประมาณ</b> ๑๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๖.กลุ่มเป้าหมาย</b> ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง</p> <p><b>๗.ผลผลิต</b> พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕</li> <li>- ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท (๑๐๐%) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทุ่งแดง มีจำนวนเพิ่มขึ้น</li> <li>- นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานทุ่งแดง และประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙.ผลลัพธ์ ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน การเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย</p> <p>๑๐.ตัวชี้วัด เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๖ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๑.ชื่อโครงการ</b> โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒.ชื่อกิจกรรมหลัก</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p><b>๓.ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว รายการย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๕๓ แยก ทล.๒๓๕๔ - แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม พร้อมจุดกัลป์รถ ระยะทาง ๓.๐๕๐ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๕.๐๕๐ กิโลเมตร</p> <p><b>๔.หน่วยดำเนินการ</b> แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p><b>๕.งบประมาณ</b> ๑๙,๔๗๗,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๖.กลุ่มเป้าหมาย</b> ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง</p> <p><b>๗.ผลผลิต</b> พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๕</li> <li>- ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๔๗๗,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)</li> </ul> <p>ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว มีจำนวนเพิ่มขึ้น</li> <li>- นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว และประชาชนทั้งสองข้างทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	 





โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙.ผลลัพธ์ ชุมชนสองข้างทาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน การเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย</p> <p>๑๐.ตัวชี้วัด เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ..โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒.ชื่อกิจกรรมหลัก...กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓.ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ...ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๔.หน่วยดำเนินการ...สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕.งบประมาณ... ๖๓๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๗.กลุ่มเป้าหมายโครงการ...เกษตรกรจำนวน ๑๘๐ ราย</p> <p>๘.ผลผลิต...เกษตรกรได้รับความรู้ในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๑๘๐ ราย ในจำนวนนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ / ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๘๐ ราย (๘๐แห่ง)</p> <p>๙.ผลลัพธ์</p> <p>๙.๑ มีจุดเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรายยั่งยืนในพื้นที่</p> <p>๙.๒ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. ชี้แจงการดำเนินโครงการฯให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒. อบรมเกษตรกรขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๘๐ ราย (๑๖ จุดๆละ ๒ วัน) (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๘๐ แห่ง (ดำเนินการแล้ว)</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (โดยสังเขป)</b></p> <p>การดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p>	


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๑๐.ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๑๐.๒ พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรวมยั่งยืน จำนวน ๘๐ แห่ง</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ -</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ</p> <p>๗. ผลผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ ผ่านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM และผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>๘. ผลลัพธ์ ๘.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ แกะ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มสาธิต GFM จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>๒. เกษตรกรผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ราย</p> <p><b>เบิกจ่าย : ๔๒๒,๑๐๐ บาท</b></p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> ไม่มี</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๘.๒ กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรค เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ</p> <p>๘.๓ มูลค่าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น</p>		 

**แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**จังหวัดชัยภูมิ**  
**วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p><b>๑. ชื่อโครงการ</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p><b>๒. ชื่อกิจกรรมหลักที่ ๔</b> การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน</p> <p><b>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</b> -</p> <p><b>๔. หน่วยดำเนินการ</b> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p><b>๕. งบประมาณ</b> ๘๒๘,๒๐๐ บาท</p> <p><b>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ</p> <p><b>๗. ผลผลิต</b> เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผ่านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM จำนวน ๒๐๐ ราย และผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๔๐ ราย</p> <p><b>๘. ผลลัพธ์</b> ๘.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM จำนวน ๔ รุ่น ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จำนวน ๒๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>    รุ่นที่ ๑,๒ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ บ.หนองไข่น้ำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ</p> <p>    รุ่นที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านโสกหมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ</p> <p>    รุ่นที่ ๔ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์</p> <p>๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตปรับปรุงฟาร์มสาธิตมาตรฐาน GFM จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>๓. เกษตรกรผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๔๐ ราย</p> <p><b>เบิกจ่าย :</b> ๘๒๘,๒๐๐ บาท</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> ไม่มี</p>	

### โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ

๘.๒ กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการรับรองฟาร์มปลอดภัย เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ



### สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป



### ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ



สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป





ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)





แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการแปลงหม่อน</p> <p>โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่</p> <p>๔. หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ ชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๘๑๘,๓๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต เพิ่มขึ้น</p> <p>๙. ผลลัพธ์ มีใบหม่อนเพียงพอต่อการเลี้ยงไหมใน ทุกฤดูกาล</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ ตลอดปี</li> <li>- เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน คุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน</li> </ul>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ได้ติดตามเกษตรกร ผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ติดตามการจัดการระบบน้ำในแปลงหม่อนและการ บริหารจัดการ ในพื้นที่ อำเภอคอนสาร อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. ติดตามกระบวนการผลิตไหมและเลี้ยงไหมไว้ใช้เองของ เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>หลังจากที่เกษตรกรฝึกอบรมเสร็จ ไม่สามารถ ดำเนินการต่อระบบน้ำในแปลงได้ทันที เนื่องจากติดปัญหา ฝนตกและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๙๒๒,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๗.๑ เกษตรกรขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา กลุ่มเป้าหมาย ๒๓ อำเภอ จำนวน ๒๖๐ ราย</p> <p>๗.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๑๕ แห่ง ใน ๒๓ อำเภอ</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๘.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งบประมาณ ๖๕,๘๐๐ บาท จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น ๘๐ ราย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงแรม เดอ คีตา ปรีนเซส บุรีรัมย์</p> <p>๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ ๘๕๗,๑๐๐ บาท จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่นครชัยบุรีรินทร์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกร ทั้ง ๒๓ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ ราย จัดอบรมในวันที่ ๒๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๓,๘๐๐ บาท</p> <p>- จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๑๕ แห่ง โดยจัดซื้อปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๑๕ รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐ บาท</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๘.๒ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐</p> <p>๙.ผลลัพธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพึ่งพาตนเอง ทำการผลิตและการตลาด ในพื้นที่ของตนเองได้ เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๑๐.๒ พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรีนทร์ให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนร้อยละ ๙๒</p>	<p>(ทำแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้</p> <p>๑) กล้วยน้ำว้า ๒) ฝรั่ง ๓) ทูเรียน ๔) มะม่วง ๕) ขนุน ๖) มะพร้าว ๗) น้อยหน่า ๘) ส้มโอ ๙) ผักบุ้งจีน ๑๐) มะเขือยาว ๑๑) มะเขือเปราะ ๑๒) คะน้า ๑๓) กวางตุ้ง ๑๔) พริก ๑๕) ผักชีลาว ๑๖) กะหล่ำปลี ๑๗) ผักกาดเขียวปลี ๑๘) ชะอม ๑๙) พวยง ๒๐) ยางนา ๒๑) ตะเคียน ๒๒) สักทอง</p> <p><b>แปลงต้นแบบ</b> นายณัฐ ตั้งจิตรเจริญ บ้านเลขที่ ๔๖ ม.๘ บ้านม่วงใต้ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนจัดทำแปลง ดังรายการต่อไป นี้ มะพร้าว ๗ ต้น น้อยหน่า ๑๖ ต้น ส้มโอ ๘ ต้น ผักบุ้งจีน ๑ กก. เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว ๑ ซอง พริก ๗ ซอง กิ่งพันธุ์ชะอม ๑๒ กิ่ง ต้นพวยง ๑๓ ต้น ต้นยางนา ๑๓ ต้น และต้นตะเคียน ๑๓ ต้น เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้</p> <p>- ผลผลิต</p> <p>๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p> <p>๒) เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐</p> <p>- <b>ผลลัพธ์</b> เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพึ่งพาตนเอง ทำการผลิตและการตลาด ในพื้นที่ของตนเองได้ เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
	<p>- <b>ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๒) พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน ร้อยละ ๙๒</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>เกษตรกรที่เข้าร่วม ๒๖๐ราย ได้จัดทำแปลงเรียนรู้ ๑๑๕ แปลง ซึ่งไม่ครบทุกราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงต้องมีการ ขยายผล โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้ไป ใช้ปฏิบัติและมีการขยายผลสร้างเครือข่ายฯ ภายในและ ภายนอกชุมชน ในหลายรูปแบบเช่น เป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้ในการจัดอบรมต่างๆ บูรณาการร่วมกับองค์กร ต่างๆ อาทิ อบต. หมู่บ้าน และโรงเรียน และสนับสนุนการ ขยายกิ่งพันธุ์ที่ได้จากแปลงต้นแบบให้เกษตรกรใน เครือข่ายต่อไป</p>	 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๓๐ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๘.๑ เกษตรกรได้เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร ผู้เกษตรกร Smart Farmer</p> <p>๘.๒ เกษตรกรได้ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการค้าส่งออก</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน -ไม่มี-</p> 	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๘.๓ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร</p> <p>๙.ผลลัพธ์</p> <p>๙.๑ กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มแพะ การป้องกันโรค การปลูกพืชอาหารสัตว์ การยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน GFM</p> <p>๙.๒ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM</p> <p>๙.๓ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับรองฟาร์มปลอดโรค</p> <p>๙.๔ กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งออกแพะได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๙.๕ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับบริการสุขภาพสัตว์</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ จำนวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะ GFM จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p> <p>๑๐.๒ จำนวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p> <p>๑๐.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน</p>	 	 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออก ที่มีมาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออก ที่มีมาตรฐาน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๖๔๑,๘๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๖๙๐ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๘.๑ โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</p> <p>๘.๒ มูลค่าด้านการผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>๘.๓ ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรได้รับรองฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๘.๔ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับบริการสุขภาพสัตว์</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน -ไม่มี-</p> 	 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๘.๕ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>๙.๑ โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน จำนวน ๖๙๐ คน</p> <p>๑๐.๒ เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GFM จำนวน ๒๐ ฟาร์ม</p> 	<p>รูปผลการทำงานโดยสังเขป</p>   	<p>ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)</p>  

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๔๔ คน</p> <p>๘.ผลผลิต</p> <p>๘.๑ เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๘.๒ มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>๙.๑ เกิดอาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน -ไม่มี-</p>	


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙.๒ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM</p> <p>๙.๓ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๔๔ คน</p>		 

แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 จังหวัดบุรีรัมย์  
 วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนบุรีรัมย์ - แสงโพน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>๘. ผลผลิต สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ถนนสามารถรองรับปริมาณได้เพิ่มขึ้น มีความสะดวก และปลอดภัย</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%</p> <p>- ผลผลิต สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>- ผลลัพธ์ ถนนสามารถรองรับปริมาณได้เพิ่มขึ้น มีความสะดวก และปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>.....</p> <p>.....</p> 	<p style="text-align: center;">ภาพก่อนดำเนินการ</p>  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑๐. ตัวชี้วัด สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p>	<p>ภาพระหว่างดำเนินการ</p> 	<p>ภาพหลังดำเนินการ</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระตือรือร้นขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร. ๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>๘. ผลผลิต ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สายทาง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ได้ถนนที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด และดำเนินการตรวจรับงานตามกำหนดในสัญญาจ้างแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิต ได้รับถนนที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สายทาง</li> <li>- ผลลัพธ์ ได้ถนนที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์</li> <li>- ตัวชี้วัด ได้ถนนลาดยาง จำนวน ๑.๐๐๐ กิโลเมตร</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</p>	<p style="text-align: center;"><b>ภาพก่อนดำเนินการ</b></p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑๐. ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลาดยาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร</p>	<p>ภาพระหว่างดำเนินการ</p> 	<p>ภาพหลังดำเนินการ</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๔ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถ การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <p>๓.๑. กิจกรรมที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการแปลงหม่อน</p> <p>๓.๒. กิจกรรมที่ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ งบประมาณ ๖๑๖,๗๐๐.๐๐.บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๗.๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๙,๔๐๐.๐๐.บาท. ยอดเบิกจ่าย ๔๒๙,๔๐๐.๐๐ เหลือเงินเหลือจ่าย ๐.บาท</p> <p>.....ประกอบด้วย เกษตรกรบ้านหินโคน ตำบลหิน โคน อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย และเกษตรกรบ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอมือง</p>	<p>๑.ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการแปลงหม่อน ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมการเลี้ยงไหมวัยอ่อน ซึ่งมี ๒ ราย ได้แก่ ๑. นาย อนุชา มีแก้ว และนายสุริเณทร์ สมบูรณ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายไหมวัยอ่อนดังนี้ ปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๗ ก่อ่งๆละ ๔๕๐ บาท (ต้นทุนการผลิตจำนวน ๑๕๗ บาท/ก่อก่อ) รวมรายได้ทั้งสิ้น ๕๖๕,๖๕๐ บาท และเมื่อหักต้นทุนแล้วได้กำไรสุทธิในปี ๒๕๖๕ ทั้งสิ้นจำนวน ๓๖๘,๓๐๑ บาท</p> <p>- ไข่ผลิตไหมวัยอ่อนในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ก่อก่อ และคาดการณ์รายได้จากการจำหน่ายไหมวัยอ่อนในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐ บาท และคาดการณ์ กำไรสุทธิที่อาจเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๖ มีมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน ๔๑๐,๒๐๐ บาท/ปี</p> <p>- ไข่ผลิตไหมวัยแก่ของบริษัทที่เกิดจากการเลี้ยงไหมวัย อ่อนบ้านขามน้อย ในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ก่อก่อและคาดการณ์ผลผลิตที่จะได้รับในปี</p>	



**แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**จังหวัดบุรีรัมย์**  
**วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๕**

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>๗.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท ยอดเบิกจ่าย ๑๕๐,๕๑๗.๒๖ บาท เงินเหลือจ่าย ๓๖,๗๘๒.๗๔ บาท ส่งเงินคืน ๓๖,๗๘๒.๗๔ บาท ประกอบด้วยเกษตรกรบ้านท่างาม ตำบลพุดไธสง อำเภอพุดไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐ ราย</p> <p><b>๘. ผลผลิต</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมและได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ เกษตรกรสามารถผลิตในหม้อนสำหรับเลี้ยงไข่ใหม่ได้ตลอดปีไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ บาท/ไร่/ปี</p> <p>๙.๒ เกษตรกรสามารถผลิตไข่ใหม่พันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชนไม่ต่ำกว่า ๓ รุ่น/ปี</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถเลี้ยงไข่ใหม่ได้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p>	<p>เปอร์เซ็นต์ของรายทั้งหมด หรือมีรายได้สุทธิในปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๓,๗๔๙,๗๖๐ บาท/ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๖,๘๐๐ กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีต้นทุนการผลิตที่ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ของรายทั้งหมด หรือ ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี</p> <p>กิจกรรมการเลี้ยงไหมวัยแก่เพื่อจำหน่ายรังสีขาว โดยจำหน่ายให้กับบริษัทจุลไหมไทยโดยมีราคาประกันที่เปอร์เซ็นต์ เปลือกรัง ตั้งแต่ ๑๘-๒๐ เปอร์เซ็นต์ ราคาจำหน่ายที่ ๒๐๐ บาท/กิโลกรัม และจะบวกเพิ่มขึ้นอีก ๑๐ บาท ทุกๆ ๑ เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจาก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ -โดยรายได้จากการจำหน่ายไหมรังไหมสีขาวดังนี้ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ ราย โดยเกษตรกร จำนวน ๑ ราย สามารถเลี้ยงไหมขายรังสดสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณตั้งแต่ ๙,๕๐๐-๑๒,๔๐๐ บาท/กล่อง (โดยมีต้นทุนการผลิตที่ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด หรือ ๖,๘๔๐-๘,๙๒๘ บาท/ปี) เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายรังไหมในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๘๓๒ กิโลกรัม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔,๑๖๖,๔๐๐ บาท โดยมีต้นทุนการผลิตที่ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ของรายทั้งหมด หรือมีรายได้สุทธิประมาณ ๒,๙๙๙,๘๐๘ บาท/ปี</p> <p>-คาดการณ์รายได้จากการจำหน่ายไหมรังไหมสีขาวดังนี้ ปี</p>	<p>ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)</p>  <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน</p> <p>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
	<p>๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ ราย โดยเกษตรกร จำนวน ๑ ราย สามารถเลี้ยงไหมขายรังสดสร้างรายได้เฉลี่ย ประมาณตั้งแต่ ๙,๕๐๐-๑๒,๔๐๐ บาท/กล่อง (โดยมีต้นทุน การผลิตที่ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด หรือ ๖,๘๔๐- ๘,๙๒๘ บาท/ปี) เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายรังไหม ในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖,๐๔๐ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕,๒๐๘,๐๐๐ บาท โดยมีต้นทุนการผลิตที่ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั้งหมด หรือมีรายได้สุทธิในปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๓,๓๔๙,๓๖๐ บาท/ปี</p> <p>๗.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ เกษตรกรสามารถผลิตไหมใหม่ได้จำนวน ๕ รุ่น และสามารถ เลี้ยงไหมได้ลี้ยงรุ่นละ ๑ กิโลกรัม รวมปริมาณเส้นไหมที่ผลิต ได้ทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ กิโลกรัม หรือสามารถจำหน่ายเส้น ไหมได้จนสามารถเกิดรายได้เฉลี่ยประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลผลิต</b> <b>กิจกรรมย่อยที่ ๑</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดี ใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</li> <li>๒. ไหมเพียงพอสต่อความต้องการ</li> <li>๓. รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและ มีคุณภาพได้มาตรฐาน</li> <li>๔. เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</li> <li>๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</li> </ol>	  <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน ภาพหลังการดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
	<p><u>กิจกรรมย่อยที่ ๒</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</li> <li>๒. ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>๓. รongรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน</li> <li>๔. เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน ๖ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</li> <li>๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</li> <li>๖. สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</li> </ol> <p><b>-ผลลัพธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี</li> <li>๒. เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ๓ รุ่น/ปี</li> </ol> <p><b>-ตัวชี้วัด</b></p> <p>-เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p> <p><b>-ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> ไม่มี</p>	 <p>กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม ภาพก่อนการดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p data-bbox="152 256 683 343">กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม ภาพระหว่างการดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>   	<p data-bbox="792 311 1323 399">กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม ภาพหลังการดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  	<p data-bbox="1442 199 2063 236">ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)</p>   <p data-bbox="1485 965 2018 1053">กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม ภาพหลังการดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๖ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๗,๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ตำบลกระโพ ๒ หมู่บ้าน ๔๗๓ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ๑,๐๐๐ ไร่</p> <p>๘. ผลผลิต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๔๗๓ ครัวเรือน</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ผลการดำเนินงาน ๙๕ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง</li> <li>- ผลลัพธ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง</li> <li>- ตัวชี้วัด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๔๗๓ ครัวเรือน</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตงานก่อสร้างเนื่องจากร่องมรสุมและอิทธิพล “พายุโนรู” ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน</li> </ul>	<p><b>ภาพก่อนดำเนินการ</b></p>   <p><b>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</b></p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		 <p data-bbox="1404 549 1872 584">ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน]</p> <p>    ๓.๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงาน</p> <p>    ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>        ๓.๒.๑ อบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการทำงานเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา</p> <p>        ๓.๒.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๖๕๗,๗๐๐ บาท</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>กิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>    ๓.๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๖๐ คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>    ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>        ๓.๒.๑ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๑๗ อำเภอ จัดอบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการทำงานเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๙๐ ราย แล้ว โดยดำเนินการระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>        ๓.๒.๒ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๗ อำเภอๆ ละ ๕ จุดรวม ๘๕ จุด โดยขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ ครบทั้ง ๑๗ อำเภอ ๘๕ จุด</p>	<p style="text-align: center;">อบรมเกษตรกร จำนวน ๑๙๐ ราย</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
<p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย</li> <li>- เกษตรกรจาก ๑๗ อำเภอ จำนวน ๑๙๐ ราย</li> </ul> <p><b>๘. ผลผลิต</b></p> <p>๘.๑ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๘.๒ เกษตรกรมีความรู้และทักษะการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๙๐ ราย</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p> <p>๙.๒ เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นาคความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๑๐.๒ พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๘๕ แห่ง</p>	<p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>งบประมาณ จำนวน ๖๕๗,๗๐๐ บาท</p> <p>ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๗๐๐ บาท</p> <p>อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>-</p>	 <p style="text-align: center;">อบรมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ คน</p>



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถทาง ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการ ท่องเที่ยว</p> <p>รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสนวน อำเภอ บัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบท สุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>๘. ผลผลิต มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสนวน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๙,๙๐๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- <b>ผลผลิต</b> ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกและรวดเร็ว สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรไป จำหน่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และมีเส้นทางในการ เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p> <p>- <b>ผลลัพธ์</b> ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวน นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p> <p>- <b>ตัวชี้วัด</b> ถนนที่ได้ก่อสร้าง ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>- ไม่มี -</p>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ(อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙. ผลลัพธ์ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ก่อสร้าง ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร</p>		<p>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>The image grid consists of 10 photographs arranged in a 5x2 grid. The top row shows an excavator working on a dirt road and a road with a yellow tractor. The second row shows a dirt road with a truck and a road with a truck. The third row shows a road with a large truck and a road with a yellow tractor. The bottom row shows a road with a truck and a road with a yellow tractor and workers.</p>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEC ด้วย)
		<p data-bbox="1397 263 1870 295">ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 





แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการ ท่องเที่ยว</p> <p>รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๔ - บ้านคณา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบท สุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>๘. ผลผลิต มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๔ - บ้านคณา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ผลผลิต ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจำหน่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และมีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p> <p>- ผลลัพธ์ ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ก่อสร้าง ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>	<p>ภาพก่อนดำเนินการ(อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๙. ผลลัพธ์ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ก่อสร้าง ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร</p>		<p>ภาพระหว่างดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p>  <p>The image grid contains 10 photographs documenting road construction work:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Top-left: A yellow bulldozer working on a dirt road.</li> <li>Top-right: A white truck parked on a road with a large pile of gravel.</li> <li>Middle-left: A white truck driving on a paved road.</li> <li>Middle-right: Two workers in blue shirts standing on a dirt shoulder next to a yellow truck.</li> <li>Bottom-left: A red truck on a road with a gravel shoulder.</li> <li>Bottom-middle: A yellow paver machine paving a road.</li> <li>Bottom-right: A white truck on a road with a gravel shoulder.</li> <li>Bottom-most-left: A paved road with a dirt shoulder and a gate.</li> <li>Bottom-most-right: A yellow paver machine paving a road.</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
		<p>ภาพหลังดำเนินการ (อย่างน้อย ๓ ภาพ)</p> 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๘๗,๓๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๘. ผลผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับทักษะความรู้ในการผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดี สามารถผลิตไหมใช้เองได้ในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนได้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถผลิตไหมใช้เองได้ จำนวน ๓ รุ่น</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม (๑๐ วัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐ ราย</li> <li>- วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</li> <li>- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบวัสดุสนับสนุนการผลิตไหมชุมชน</li> </ul> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ติดตามการผลิตไหม รุ่นที่ ๑ ซ็อรั้งไหม ๒.๕ กก. เป็นเงิน ๖๒๕ บาท วางไข่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผลิตได้จำนวน ๒๕ แผ่น จำหน่ายแผ่นละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท</li> <li>- วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ติดตามการผลิตไหม รุ่นที่ ๒ ซ็อรั้งไหม ๒.๕ กก. เป็นเงิน ๖๒๕ บาท วางไข่ไหม ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลิตไหมได้ จำนวน ๒๖ แผ่น จำหน่ายแผ่นละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท</li> </ul>	<p>ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย</p>     

### ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบประมาณ ๑๘๗,๓๐๐ บาท
- เบิกจ่าย ๑๗๗,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๖
- เหลือจ่ายส่งคืน ๒,๐๐๐ บาท

### ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๑. ระหว่างการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม (๑๐ วัน) เกษตรกรติดโควิดและในพื้นที่เป้าหมายเป็นคลังเตอร์การระบาด อบต.ตาเบา จึงขอความร่วมมืองดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงเลื่อนการฝึกอบรมเป็น ๒ ช่วงเวลา
๒. ช่วงการผลิตไข่ไหม รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ อากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อ ทำให้ผลิตไข่ไหมได้จำนวนน้อยลง

### ติดตามการผลิตไข่ไหม รุ่นที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๕



### ส่งมอบวัสดุการเกษตร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕



### ติดตามรุ่นที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕





## ๑. ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

## ๒. ชื่อกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

## ๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๓ การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ

## ๔. หน่วยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## ๕. งบประมาณ

๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

## ๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

## ๘. ผลผลิต

๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม
๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%

## ๙. ผลลัพธ์

เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้เพิ่มขึ้น

## ๑๐. ตัวชี้วัด

## ผลการดำเนินงาน

๑. หม่อนไหมเสนอรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
๒. คณะกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมของกลุ่ม
๓. ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน จำนวน ๘ โรงเรือน ประกอบด้วย
  - จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ โรงเรือน
  - จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ โรงเรือน
  - จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ โรงเรือน
  - จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ โรงเรือน
๔. โรงเรือนเลี้ยงไหม จำนวน ๘ โรงเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย

วางแผนจะเลี้ยงในต้นปี ๒๕๖๖

## - ผลผลิต

๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม
๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%

## - ผลลัพธ์

เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้เพิ่มขึ้น

## - ตัวชี้วัด

๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม
๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%

## ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

-

## ภาพก่อนดำเนินการ

๑. กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา



๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคิมมะอุ-สวนหม่อน ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา



๓. กลุ่มบ้านโคกอำนาจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์



๔. กลุ่มทอผ้าไหมตำบลกันตวลระมวล ตำบลกันตวลระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



๕. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุ่งแลนคา บ้านทุ่งแลนคา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. โรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม  
 ๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%



๖. วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



๗. กลุ่มผู้เลี้ยงไหม ตำบลเย็บปราสาทพัฒนา อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์



๘. กลุ่มแปลงใหญ่ชายไหมรังสด อุตสาหกรรม เย็บปราสาทพัฒนา อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์



**ภาพระหว่างดำเนินการ**

๑. จังหวัดนครราชสีมา



๒. จังหวัดสุรินทร์



๓. จังหวัดชัยภูมิ



๔. จังหวัดบุรีรัมย์



**ภาพหลังดำเนินการ**

๑. จังหวัดนครราชสีมา



๒. จังหวัดสุรินทร์



๓. จังหวัดชัยภูมิ



๔. จังหวัดบุรีรัมย์



แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 จังหวัดสุรินทร์  
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๑๘๘,๒๐๐ บาท</p> <p>๖. วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๖.๑ เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออก</p> <p>๖.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ลดการสูญเสียผลผลิตโคเนื้อต้นน้ำ</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอ ๑๗ อำเภอ จังหวัดสุรินทร์</p>	<p><b>ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)</b></p> <p>กัปตันฟาร์ม โคขุนไทย-วากิว เลี้ยงโควากิว จำนวน ๓๐๐ ตัว เป็นฟาร์มโคขุนที่แรกใน จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ทดลองเลี้ยงโคขุนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยง (สายพันธุ์ ชาโลเล่) ก็ได้ผลลัพธ์ของเนื้อโคขุนที่ดีกว่า คือ เกรดไขมันแทรกดี เนื้อมีลักษณะนุ่มลิ้น และได้กำไรจากการขายเนื้อสายพันธุ์โคขุนไทย-วากิวมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสายพันธุ์เดิม ยังรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโค เข้ามาดูแลสุขภาพโค วิธีการให้อาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของโคขุน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)</b></p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <p>เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรีรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ๕๑๐ ราย มีการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อของโครงการไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับการรับรองฟาร์ม GFM โค</p>	     

<p><b>๘. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม</b>        ณ กบตันฟาร์ม ๒๘๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลโชค อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร</p>	<p>เนื้อ จำนวน ๑๑๐ ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอรับรองต่อไป</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</li> <li>๒. เกษตรกรมีรายได้มูลค่าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น</li> <li>๓. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค</li> <li>๔. เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้โคมีสุขภาพแข็งแรงและให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรได้ดีกว่าเดิม</li> </ol> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>- ไม่มี-</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>- ไม่มี-</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน</b></p> <p>- ไม่มี-</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 จังหวัดสุรินทร์  
 วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยุกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก หลักการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๕๙๔,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๖.๑ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุ</p> <p>๖.๒ เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>ผู้สูงอายุ จังหวัดสุรินทร์ รวม ๖๐ คน</p> <p>๘. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม</p> <p>ณ กลุ่มทอเสื่อกก บ้านทำนบ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท</p>	<p><b>ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)</b></p> <p>อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชนในครอบครัวผู้ด้อยโอกาส -การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรีรินทร์</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)</b></p> <p>๑. ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๒. ผู้สูงอายุมีอาชีพเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ผู้สูงอายุเกิดความสามัคคี รักใคร่ ร่วมมือในการทำงาน</p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <p>๑. ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์ สบูโปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม น้ำมันไหล ยาหม่องน้ำมันไหล</p> <p>๒. ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์ ขนมหมี่กรอบด้านขุนทด และขนมถั่วทอดด้านขุนทด</p> <p>๓. ผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อาชีพและผ้าไหมลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น</p> <p>๔. สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ ได้อาชีพและผลิตภัณฑ์เสื่อกก</p>	

	<p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน</b></p> <p>- ไม่มี -</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ในพื้นที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบการลงพื้นที่ (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์...</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มแพะ GFM</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐</p> <p>๖. วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๖.๑ เพื่อพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกรสู่เกษตรกร Smart Farmer</p> <p>๖.๒ ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการค้าส่งออก</p>	<p><b>ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)</b></p> <p>ฟาร์มแพะลูกพ่อ ๖๑ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ฟาร์มแพะลูกพ่อ ได้นำมาองค์ความรู้จากการอบรมมาต่อยอดและปรับปรุงฟาร์มแพะของตนเอง โดยปรับการเลี้ยงเป็นอาคารยกพื้นสูง และมีการกั้นคอก แยกประเภท คอกพ่อ พันธุ์คอกสัตว์ป่วย มีน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าในคอก รองเท้า บูทสำหรับสวมเปลี่ยนเมื่อเข้าคอก อาหารแพะ มีหลากหลาย ประเภทมากขึ้น สำหรับหญ้าที่เป็นอาหารให้เสริมจากอาหารหลักนั้น เกษตรกรได้ปลูกขึ้นตามที่ได้รับอบรม ทั้งหญ้าพันธุ์ เนเปียร์ หญ้าพันธุ์ลูซี่ มีแปลงหญ้าเล็กๆ สำหรับการเลี้ยง แพะ และวัวเนื้อ และขณะนี้ฟาร์มแพะลูกพ่อได้รับมาตรฐาน GFM</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)</b></p> <p><b>ผลผลิต</b></p> <p>ผู้เข้าร่วมอบรมรับความรู้และการจัดการฟาร์มแพะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ๓๐ ฟาร์ม ผ่านการรับรองระบบ GFM แล้ว จำนวน ๕ ฟาร์ม</p>	     

<p>๖.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร</p> <p><b>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</b> กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์</p> <p><b>๘. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม</b> ณ ฟาร์มแพะลูกพ่อ ๖๑ หมู่ ๓ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p>	<p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>๑. กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM ผ่านการรับรองระบบ GFM แล้ว จำนวน ๕ ฟาร์ม และกำลังดำเนินการผลักดันเพื่อให้ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรค</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถส่งแพะออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด</p> <p>๓. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค..</p> <p>๔. แพะในฟาร์มมีสุขภาพดีสูญเสียน้อยลง</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b> - ไม่มี-</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย</b> - ไม่มี-</p> <p><b>ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน</b> - ไม่มี-</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--