

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ Video Conference  
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔

ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขต ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

\*\*\*\*\*

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

**จังหวัดนครราชสีมา**

๑. นายชินนทร์ ทองสุข

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๓. นางสุดาใจ โล้วนิชชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ.

๔. นางกรรณา ลืออดุลย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

๕. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

**จังหวัดชัยภูมิ**

๗. นายราชันย์ ชื่นหัว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๘. นายเสนีย์ สัมเขียวหวาน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

๙. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

๑๐. นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

๑๑. นายณพรัตน์ แก้วสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

**จังหวัดบุรีรัมย์**

๑๒. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๑๓. นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

๑๔. นางสาวขวัญใจ พรานสุสร

คลังจังหวัดบุรีรัมย์

๑๕. พ.อ.อ.วินัย ปรากฏมาก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

๑๖. นายอธิปไตย กว้างขวาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

**จังหวัดสุรินทร์**

๑๗. นายอดิเทพ กมลเวชช์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๘. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์

๑๙. นายทงศักดิ์ บุรณ์เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๐. นางสาวพัชรินทร์ บุญภา

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

## กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒. นางสาวปัทมาภรณ์ ไชรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ๑. นางสาวอรุณี ชาญหัด           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๒. นางสาวโชติรส มีอำนาจ         | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร<br>ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |
| ๓. นางสาวทองคำ รักวงษ์          | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๔. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ        | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๕. นายธนวัฒน์ ทวีภักดิ์         | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๖. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์       | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร<br>ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๗. นางปริศนา แนนขุนทด           | เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กลุ่มงานบริหาร<br>ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑              |
| ๘. นายจักรกฤษ เสียงดัง          | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา  |
| ๙. นางสาวบุญยานุช ชำเคเถรา      | พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  |
| ๑๐. นายวิโรจน์ พินรัมย์         | พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  |
| ๑๑. นางสาววิลาสินี ศรีสมบุญพงศ์ | พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  |

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง หัวหน้าคณะทำงานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

การประชุมคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ กระผมนายชินทร์ ทองสุข  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานและได้เชิญ  
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน ๔ จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งแต่งตั้ง รอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมอีก ๓ จังหวัด เป็นปีแรกที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานแต่  
ละจังหวัด เนื่องจากปีผ่านๆ มาได้มีคณะทำงานเพียงคณะเดียวในภาพของกลุ่มจังหวัดฯ สำหรับตรวจ  
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (หนังสือกลุ่มจังหวัด ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (นม) / ว ๑๐๔  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ  
ผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  | หัวหน้าคณะทำงาน             |
| ผู้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ    |                             |
| (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับมอบหมาย                             | หัวหน้าคณะทำงาน             |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   |                             |
| (๓) รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมาย                           | หัวหน้าคณะทำงาน             |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์   |                             |
| (๔) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับมอบหมาย                            | หัวหน้าคณะทำงาน             |
| ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  |                             |
| (๕) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด                                      | คณะทำงาน                    |
| (๖) นางสุดาใจ โล่ห่านิชชัย  | คณะทำงาน                    |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ                                 |                             |
| (๗) นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์  | คณะทำงาน                    |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ                                 |                             |
| (๘) บุคคลอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม               | คณะทำงาน                    |
| (๙) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           | คณะทำงาน                    |
| (๑๐) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด                          | คณะทำงานและเลขานุการ        |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  |                             |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล                                   | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด                            |                             |
| (๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑            |                             |
| (๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด |                             |

**บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม**

จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม. ๐๐๑๗.๒/๒๒๕๔๗ ลงวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางวันเพ็ญ อ่ำพาส ตำแหน่ง คลังจังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา  
ที่อยู่ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  
เบอร์โทร ๐๔๔ ๒๔๒ ๒๑๕ , ๐๘๑ ๙๙๖ ๖๘๓๗

จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิที่ ชย. ๐๐๑๗.๒/๑๘๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายสมภาร เสี่ยงบุญ ตำแหน่ง ภาคประชาสังคม  
หน่วยงาน จังหวัดชัยภูมิ  
ที่อยู่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐  
เบอร์โทร ๐๖-๕๘๒๙-๓๙๗๖

จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือด่วนที่สุดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร. ๐๐๑๗.๒/๑๘๔๔๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวขวัญใจ พรานสุร ตำแหน่ง คลังจังหวัดบุรีรัมย์  
หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์  
ที่อยู่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๕๙ เขาคระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐  
เบอร์โทร ๐๔๔ ๖๖๖ ๕๑๖

จังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือด่วนที่สุดจังหวัดสุรินทร์ที่ สร. ๐๐๑๗.๒/๑๓๕๙๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์  
หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์  
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี้ยวเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ เบอร์โทร ๐๘๘ ๔๒๙ ๑๕๕๖ E-mail : [Surin๐๐๑๗.๒@gmail.com](mailto:Surin๐๐๑๗.๒@gmail.com)

#### อำนาจหน้าที่ มีหลักการสำคัญๆ ดังนี้

๑. ติดตามผล ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๓. รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ต่อ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวกับวาระที่ ๒ เรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดอื่นจะมีประเด็นที่ได้หารือในภาพของกลุ่มจังหวัดเรียนเชิญ

นายชรินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

ในเบื้องต้นทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งคำสั่งของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กับ ๔ จังหวัด เป็นคำสั่งกลุ่มจังหวัดที่ ๕/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ  
คณะทำงาน

ขอสอบถามว่าการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานใช่หรือไม่

นางกรรณา ลีออดุลย์ เลขานุการ	คะ เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดตามที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานไว้
นายชรินทร์ ทองสุข หัวหน้าคณะทำงาน	การตรวจติดตามจะดำเนินการตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา จะติดตามโครงการในเขตจังหวัดนครราชสีมา
นางกรรณา ลีออดุลย์ เลขานุการ	เว้นแต่ว่าคณะทำงานมีมติติดตามและประเมินผลโดยการสุ่มตรวจจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะแจ้งไปอีกครั้ง
มติที่ประชุม	รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

### ๒.๒ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ	ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๓๒๕,๕๘๙,๑๗๔.๓๑ บาทคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ กักเงินเหลือมปี จำนวน ๖๑,๘๘๒,๔๒๖.๓๙ บาท จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
--	--

### ซึ่งผลการเบิกจ่าย เป็นอันดับ ๑ ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กักเงินเหลือมปี	เหลือจ่ายพื้ไป
นครราชสีมา	๑๒๑,๕๖๔,๗๘๐	๗๘,๙๓๙,๙๖๐.๕๖	๖๕.๓๔	๓๔,๖๒๔,๘๑๙	๔,๖๓๔,๘๑๙.๗๔
ชัยภูมิ	๑๑๘,๔๕๓,๘๕๐	๑๑๓,๓๘๐,๑๙๗.๕๓	๙๕.๔๔	๑,๐๗๓,๖๕๘.๗๔	๒,๐๗๓,๖๕๘.๕๓
บุรีรัมย์	๑๒๑,๘๒๐,๙๕๐	๑๑๕,๔๓๓,๗๔๐.๗๐	๙๕.๑๒	๕,๓๘๗,๒๐๙.๑๔	๖๖๖,๔๘๗.๘๑
สุรินทร์	๓๒,๘๓๑,๙๓๐	๑๕,๙๓๙,๔๕๑.๖๐	๔๘.๓๖	๑๖,๘๙๒,๔๗๘.๓๓	๒,๘๙๒,๔๗๘.๓๓
OSM	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๙๕,๘๒๓.๙๒	๑๐๐	-	๑,๑๐๔,๑๗๖.๐๘
รวมทั้งสิ้น	๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐	๓๒๕,๕๘๙,๑๗๔.๓๑	๘๑.๖๔	๖๑,๘๘๒,๔๒๖.๓๙	๑๐,๖๖๖,๒๖๖.๓๑

มติที่ประชุม	รับทราบ เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------	---

### ๒.๓ เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐ จำนวน ๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรมหลัก และงบบริหารฯ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้
--	---

จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน ๑๑๓,๙๗๔,๑๐๐ บาท
จังหวัดชัยภูมิ	จำนวน ๘๗,๖๙๙,๖๐๐ บาท
จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน ๖๓,๙๓๕,๙๐๐ บาท
จังหวัดสุรินทร์	จำนวน ๘๔,๒๘๙,๕๐๐ บาท
กลุ่มจังหวัด ฯ	จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ใน ๓ โครงการหลัก มี ๕ ด้าน (ด้านเกษตร,พืช,แหล่งน้ำ,ปศุสัตว์,ท่องเที่ยว,ไหม,สังคม) โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สืบเนื่องมาจากโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกเป็นรายโครงการดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔)					หน่วยดำเนินการ
		งบประมาณรวม	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร							
๑.	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	๑๐๖,๘๓๐,๘๐๐	๔๔,๑๒๒,๗๐๐	๒๖,๘๘๑,๓๐๐	๒,๘๑๙,๒๐๐	๓๓,๐๐๗,๖๐๐	
	กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๘ รายการ	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
	กิจกรรมย่อย ๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๙๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการชลประทาน นครราชสีมา
	กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการชลประทาน ชัยภูมิ
	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน แห่งที่ ๒ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการชลประทาน ชัยภูมิ
	กิจกรรมย่อยที่ ๔ ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการชลประทาน ชัยภูมิ
	กิจกรรมย่อยที่ ๕ ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารบังคับน้ำ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการชลประทาน ชัยภูมิ
	กิจกรรมย่อยที่ ๖ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน สุรินทร์
	กิจกรรมย่อยที่ ๗ ขุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการชลประทาน นครราชสีมา
	กิจกรรมย่อยที่ ๘ แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เข็ญ
	กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	๓,๔๓๑,๖๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๙๒๒,๙๐๐	๖๕๗,๗๐๐	สำนักงานเกษตร จังหวัด ๔ จังหวัด
	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	๓,๔๓๑,๖๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๙๒๒,๙๐๐	๖๕๗,๗๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔)					หน่วยดำเนินการ
		งบประมาณรวม	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	
	กิจกรรมที่ ๓ การเรียนรู้การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	๔,๘๕๒,๘๐๐	๔,๘๕๒,๘๐๐				มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	กิจกรรมที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM	๑,๖๘๘,๔๐๐	๔๒๒,๑๐๐	๔๒๒,๑๐๐	๔๒๒,๑๐๐	๔๒๒,๑๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔ จังหวัด
	กิจกรรมที่ ๕ การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางิว นครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๔๑,๘๐๐	๘๒๘,๒๐๐	๑,๑๘๘,๒๐๐	๑,๖๔๑,๘๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔ จังหวัด
	กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	๘๕๘,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	-	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๓ จังหวัด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</b>							
๒	โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์	๒๓๑,๒๓๑,๕๐๐	๖๐,๑๐๙,๒๐๐	๖๐,๓๑๘,๓๐๐	๖๐,๖๑๖,๗๐๐	๕๐,๑๘๗,๓๐๐	
	กิจกรรมหลักที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	
	กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว (๙ สายทาง)	๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	
	รายการย่อยที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหาดชมตะวัน ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐				แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
	กิจกรรมย่อยที่ ๒ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ - แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๗๕๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔)					หน่วยดำเนินการ
		งบประมาณรวม	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	
	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโพน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร	๔๐,๐๐๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
	รายการย่อยที่ ๔ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ – บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
	รายการย่อยที่ ๕ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔- แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๔๗๕ กิโลเมตร	๑๙,๕๐๐,๐๐๐		๑๙,๕๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
	รายการย่อยที่ ๖ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
	รายการย่อยที่ ๗ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๔- บ้านคณา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
	รายการย่อยที่ ๘ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.๒๒๔๓ ตอนอีเหลอ – ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐				แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔)					หน่วยดำเนินการ
		งบประมาณรวม	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	
	รายการย่อยที่ ๙ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๓๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ -แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตำบลโนนแดง อำเภอเขวาสี จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
	กิจกรรมหลักที่ ๘ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	๗,๘๕๖,๐๐๐	๗,๘๕๖,๐๐๐	-	-	-	
	กิจกรรมย่อยที่ ๘.๑ พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	๔,๘๕๖,๐๐๐	๔,๘๕๖,๐๐๐				ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
	กิจกรรมย่อยที่ ๘.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรีรินทร์	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐				สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
	กิจกรรมหลักที่ ๙ การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
	กิจกรรมหลักที่ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ	๔,๘๖๑,๙๐๐	๓,๒๓๙,๖๐๐	๘๑๘,๓๐๐	๖๑๖,๗๐๐	๑๘๗,๓๐๐	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน	๑,๖๙๑,๔๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๔๒๙,๔๐๐	-	ศูนย์หม่อนไหมฯ นมชย บร
	กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่	๗๔๙,๒๐๐	๑๘๗,๓๐๐	๑๘๗,๓๐๐	๑๘๗,๓๐๐	๑๘๗,๓๐๐	ศูนย์หม่อนไหมฯ ๔ จังหวัด
	กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๓ การพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ	๒,๔๒๑,๓๐๐	๒,๔๒๑,๓๐๐	-	-	-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
	กิจกรรมหลักที่ ๑๑ นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร	๕,๕๑๓,๖๐๐	๕,๕๑๓,๖๐๐	-	-	-	
	กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรีรินทร์	๕,๕๑๓,๖๐๐	๕,๕๑๓,๖๐๐				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรตามจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔)					หน่วยดำเนินการ
		งบประมาณรวม	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
๓	โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์	๙,๘๓๖,๘๐๐	๙,๒๔๒,๒๐๐	-	-	๕๙๔,๖๐๐	
	กิจกรรมหลักที่ ๑๒ พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง	๒,๙๕๑,๖๐๐	๒,๙๕๑,๖๐๐				สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔
	กิจกรรมหลักที่ ๑๓ ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย	๔,๘๘๘,๐๐๐	๔,๘๘๘,๐๐๐				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขตสุรินทร์
	กิจกรรมหลักที่ ๑๔ การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน	๒,๐๙๗,๒๐๐	๑,๔๔๒,๖๐๐	-	-	๕๙๔,๖๐๐	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑๔.๑ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ	๕๙๔,๖๐๐				๕๙๔,๖๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	กิจกรรมย่อยที่ ๑๔.๒ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน	๑,๔๔๒,๖๐๐	๑,๔๔๒,๖๐๐				สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔
	รวม ๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรมหลัก	๓๔๗,๘๙๙,๑๐๐	๑๑๓,๔๗๔,๑๐๐	๘๗,๑๙๙,๖๐๐	๖๓,๔๓๕,๙๐๐	๘๓,๗๘๙,๕๐๐	๓๔๗,๘๙๙,๑๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	
	นครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				
	ชัยภูมิ	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐			
	บุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐		
	สุรินทร์	๕๐๐,๐๐๐				๕๐๐,๐๐๐	
	กลุ่มจังหวัด	๓,๐๐๐,๐๐๐					
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรมหลัก และงบบริหาร		๓๕๒,๘๙๙,๑๐๐	๑๑๓,๙๗๔,๑๐๐	๘๗,๖๙๙,๖๐๐	๖๓,๙๓๕,๙๐๐	๘๔,๒๘๙,๕๐๐	

มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๔ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการ  
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตัวชี้วัดรายประเด็นการพัฒนา  
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
(หนังสือกลุ่มจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (นม)/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔)

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาม  
ผู้ช่วยเลขานุการ เป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๕
๑.	อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงที่เพิ่มขึ้น (ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี ๖๐ อยู่ที่ ๓๐๕,๓๓๓ ล้านบาท อัตราการขยายตัวเทียบปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ ๒.๑๓ ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ขยายตัวร้อยละ ๓.๑๓ ของปีก่อนหน้า ปรับลดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ คงเหลือร้อยละ ๒.๖๗
๒.	รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี ๖๐ อยู่ที่ ๒๖,๒๓๒.๖๒ ล้านบาท ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)	ร้อยละ ๓ จากปีก่อนหน้า ปรับลดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ คงเหลือร้อยละ ๒.๕๔
๓	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ปี ๒๕๕๘ = ๕,๕๙๒.๗๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ = ๖,๕๐๔.๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ = ๖,๙๗๕.๕๘ ล้านบาท เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง = ๖,๓๒๔.๓๗ ล้านบาท (ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)	ร้อยละ ๒.๙๘ จากปีก่อนหน้า ปรับลดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ คงเหลือร้อยละ ๑.๔๑
๔.	สัดส่วนคนยากจนลดลง (ฐานปีข้อมูลปัจจุบัน ปี ๕๙ อยู่ที่ ร้อยละ ๑๒.๑ ค่าเฉลี่ยของภาคอีสานอยู่ที่ ๑๓.๐ ค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ ๘.๖) ลดลงปีละ ๐.๕ % ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ลดลงร้อยละ ๐.๕

ตัวชี้วัดความสำเร็จรายประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย					
	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕
<b>การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรอุตสาหกรรมครบวงจร</b>						
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร (ฐานข้อมูลจาก สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ = ๙๕,๕๒๘ ล้านบาท)	๐.๕ ผล ๑๐๑,๔๓๘.๑๘ (+๕,๖๕๔.๘๙) ร้อยละ ๖.๑๙	๑.๐ ผล ๙๘,๕๐๔.๒๙ (-๒,๙๓๓.๘๙) ร้อยละ - ๒.๘๙	๑.๕	๒	๒.๕	๑.๕ (ค่าเฉลี่ย)
๒. พื้นที่รับประโยชน์ทางด้านการเกษตรจากการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น (ไร่)(ฐานข้อมูลจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ชลประทาน ๒,๘๒๒,๖๙๑ ไร่)	๑๒,๕๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๖๖,๐๐๐
๓. จำนวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ฟาร์ม)	-	-	-	๒๐	๒๐	๔๐
<b>การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่</b>						
๑. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)	-	-	-	-	๑๐	๑๐
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ฐานข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รายได้การท่องเที่ยวปี ๒๕๖๐ = ๒๖,๒๓๒.๖๒ ล้านบาท)	๘ ผล ๓๑,๘๔๕ ลป. (+๕,๖๑๒.๓๘) ร้อยละ ๒๑.๓๙	๘ ผล ๓๕,๗๓๐ ลป. (+๕,๘๘๕) ร้อยละ ๑๒.๒๐	๘.๘๒ ผล ๑๖,๙๒๙.๐๒ (- ๑๘,๘๐๓.๙๘) - ร้อยละ ๕๒.๖๓	๙.๕๑	๓	๗.๔๗ (ค่าเฉลี่ย)
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนใน ๔ จังหวัด (ฐานข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จำนวนนักท่องเที่ยวปี ๒๕๖๒ = ๑๕,๒๙๖,๓๘๓ คน)	-	-	-	-	๒	๒

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย					
	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ฐานข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด</p> <p>ปี ๒๕๕๘ = ๕,๕๙๒.๗๔ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๕๙ = ๖,๕๐๔.๘๐ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๖๐ = ๖,๘๗๕.๕๘ ล้านบาท</p> <p>เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง = ๖,๓๒๔.๓๗ ล้านบาท)</p>	<p>๓</p> <p>ผล</p> <p>๗,๒๔๑.๗๗</p> <p>(+๙๑๗.๔)</p> <p>ร้อยละ</p> <p>๑๔.๕๑</p>	<p>๓</p> <p>ผล</p> <p>๗,๓๓๕.๐๖</p> <p>(+๔๖๑.๐๑)</p> <p>ร้อยละ</p> <p>๖.๗๑</p>	<p>๒.๙๕</p> <p>ผล</p> <p>๕,๒๖๗.๐๖</p> <p>(-๑,๘๘๓.๗๔)</p> <p>ร้อยละ</p> <p>-๒๖.๓๔</p>	<p>๒.๙๘</p>	<p>๒.๙๘</p>	<p>๒.๙๘</p> <p>(ค่าเฉลี่ย)</p>
<b>ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
<p>๑. คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ตอนล่าง ๑ ชั้น ป.๑</p> <p>(ฐานข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ปี ๒๕๕๙ = ๙๖.๕๒</p> <p>ค่าเฉลี่ยของประเทศ = ๙๘.๑)</p> <p>เก็บข้อมูลทุก ๕ ปี</p>	<p>๙๖.๕๒</p>	-	-	-	<p>๙๘.๑</p>	<p>๙๘.๑</p>
<p>๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน (จากสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>ปี ๒๕๖๒ รายได้เฉลี่ย ๒๐,๓๙๓ บาท)</p> <p>เก็บข้อมูลปีเว้นปี</p>	-	<p>-</p> <p>ผล ๒๐,๓๙๓ บาท/เดือน/ครัวเรือน</p>	-	<p>๐.๕</p>	<p>๑</p>	<p>๐.๗๕</p> <p>(ค่าเฉลี่ย)</p>

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา กลุ่มจังหวัดฯ และตัวชี้วัดรายประเด็นการพัฒนา ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแยกเป็นข้อมูลสถิติจัดเก็บตามปีงบประมาณ และปีปฏิทิน เพื่อให้ทราบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕ )	ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บ
๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯในกลุ่มจังหวัด	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
๓. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด	รายได้จากการท่องเที่ยว (ชาวไทย + ชาวต่างประเทศ)

หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
และข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บ
๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯในกลุ่มจังหวัด	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
๓. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด	๑. รายได้จากการท่องเที่ยว (ชาวไทย + ชาวต่างประเทศ) ๒. จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน ๓. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
๔. สำนักงานชลประทานที่ ๘ (นครราชสีมา) โครงการชลประทาน ในกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	พื้นที่รับประโยชน์ทางด้านการเกษตร จากการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ (จากที่ดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด) หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (โดยขอปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด	จำนวนฟาร์มมาตรฐาน

หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลของปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
และปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๑. การเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ต.ค. ปีก่อน - ก.ย.ปีปัจจุบัน  
ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บ - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เราต้องเก็บข้อมูล  
ตามปีงบประมาณ เนื่องจากว่ามีระบบรายงานของ สำนักงานงบประมาณที่ต้องกรอกผลการ  
เบิกจ่าย ผลสัมฤทธิ์ต่างๆในระบบ ซึ่งในระบบของ สำนักงานงบประมาณจะเก็บเป็นปี  
งบประมาณจึงจำเป็นต้องใช้ตามปีงบประมาณ

๒. เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค.

ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บ - ผลิตภัณฑ์ใหม่,รายได้จากการท่องเที่ยว,พื้นที่รับประโยชน์ทางด้าน  
การเกษตร จากการบริหารจัดการน้ำ (จากการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด),  
จำนวนฟาร์มมาตรฐาน

แจ้งเพื่อทราบให้หน่วยงานราชการจัดเก็บข้อมูลตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว

นายชรินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร และ GPP ของกลุ่มจังหวัด  
ไม่เป็นปัจจุบัน ขณะนี้มีข้อมูลมีถึงปี พ.ศ.๒๕๖๒ การจะนำผล GPP ขึ้นมาตอบตัวชี้วัด  
น่าจะดำเนินการไม่ทัน ทางสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนออย่างไร

นางวันเพ็ญ อ่ำพาส  
สนง.คลัง จ.นม.

สำนักงานคลังจังหวัดได้มีการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจเป็นรายไตรมาส และมีการจัดทำ  
ประมาณข้อมูลจริง GPP เป็นรายปี ก็จะใช้ข้อมูล สำนักงานคลังแต่ละจังหวัดจัดทำจะเป็น  
ข้อมูลที่ประมาณการที่เราใช้ข้อมูลทางสถิติจัดทำแต่ละไตรมาสและในแต่ละปี

น.ส.ขวัญใจ พรานสุร  
สนง.คลัง.จ.บร

เห็นด้วย ควรนำข้อมูลประมาณการมาใช้ แต่การใช้ข้อมูลต้องใช้ด้วยความ  
ระมัดระวังพอสมควร

มติที่ประชุม

รับทราบ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการ  
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตัวชี้วัดรายประเด็นการ  
พัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒.๕ ระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานงบประมาณ  
ได้วางระเบียบการบริหารงบประมาณ ไว้ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายอย่าง  
มีประสิทธิภาพ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

แจ้งที่ให้ประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
สำนักงานงบประมาณ หมวดที่ ๖ เรื่องการประเมินผลและการรายงานเกี่ยวข้องกับระบบการ  
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย

ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณ  
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามลักษณะ วิธีการ และ  
ระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด โดยรายงาน ดังนี้

(๑) รายงานผลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามที่ตกลงกับสำนักงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

(๒) รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายให้บริการกระทรวงยุติธรรมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศโดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนจัดส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๓) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณรายจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดจัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๓๖ สำนักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปด้วย

ข้อ ๓๗ สำนักงบประมาณจะรวบรวมรายงานตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใดไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงบประมาณจะรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

### **การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การกรอก  
ผู้ช่วยเลขานุการ      (eMENSCR) เริ่มกรอกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทางสภาพพัฒนาฯ เป็นเจ้าของระบบ

#### **ปัญหาของการนำเข้าข้อมูล (eMENSCR)**

๑. ปัญหาระบบ (eMENSCR) บางหน่วยระบบไม่สมบูรณ์ (เช่นไม่มีปุ่มจัดส่งรายงาน)
๒. ปัญหาจากผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

ทางส่วนกลางมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมที่จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ อบรม จ.ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ ให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ไฟล์โครงการต่างๆ Usurname Password และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการนำเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ และของจังหวัด แต่เดิมจะมีผลรายงานตามโครงการ

ข้อ ๒.๒ รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ e MENSRC ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ ระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การร่างแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดได้จัดทำร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการผู้ช่วยเลขานุการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ที่	วัน เดือน ปี	งานที่ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	กันยายน ๒๕๖๔	๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ	- ผู้บริหาร
๒.	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒. จัดทำปฏิทินการติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ	คณะทำงานติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ
๓.	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๓. จัดทำเครื่องมือในการติดตาม ประเมินและรายงานแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ	คณะทำงานติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ
๔.	ธันวาคม ๒๕๖๔	๔. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะทำงานติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ
๕.	มกราคม ๒๕๖๕	๕. รวบรวมข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	คณะทำงานติดตาม และประเมินการดำเนินงานโครงการฯ
๖.	มกราคม ๒๕๖๕	๖. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ผู้บริหาร

ที่	วัน เดือน ปี	งานที่ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
			- คณะทำงานติดตาม และ ประเมินการดำเนินงานโครงการฯ - ก.บ.ก.
๗.	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๗. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างการดำเนินการ)	คณะทำงานติดตาม และประเมิน การดำเนินงานโครงการฯ
๘.	มิถุนายน ๒๕๖๕	๘. รวบรวมข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม จังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างการ ดำเนินการ)	คณะทำงานติดตาม และประเมิน การดำเนินงานโครงการฯ
๙.	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๙. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	คณะทำงานติดตาม และประเมิน การดำเนินงานโครงการฯ
๑๐.	ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๐. รวบรวมข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	คณะทำงานติดตาม และประเมิน การดำเนินงานโครงการฯ
๑๑.	ธันวาคม ๒๕๖๕	นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ผู้บริหาร - คณะทำงานติดตาม และ ประเมินการดำเนินงานโครงการฯ - ก.บ.ก.

นายชินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

ตารางปฏิบัติการกลุ่มฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
เนื่องจากมีคณะทำงานที่แต่งตั้งของแต่ละจังหวัดเอง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เรื่องการร่างแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒ การจัดทำเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ร่างแบบฟอร์ม ๒ แบบฟอร์ม ดังนี้

๑.)แบบรายงานผลการก่อกำหนดผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม  
แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (บจ.๖๕)

ในทางปฏิบัติให้ทางจังหวัดติดตามแต่ละส่วนราชการว่ามีการเบิกจ่ายและความ  
คืบหน้าดำเนินการ ซึ่งแบบฟอร์มจะเพิ่มแผนการเบิกจ่ายเข้ามาด้วย เนื่องจากแบบฟอร์มนี้  
จะเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตาม  
แผนปฏิบัติเพื่อให้สามารถวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

๒.)แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัตินโยบาย  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

เป็นแบบที่ใช้ติดตามประเมินผลทุกโครงการทุกกิจกรรมให้ทางส่วนราชการกรอกข้อมูล ตอบสนองตัวชี้วัดใดของกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะทำงานนำมาใช้ติดตามและประเมินผลโครงการสามารถนำแบบฟอร์มนี้ลงพื้นที่ในการติดตามงานได้อีกด้วย

นายชรินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

แบบรายงานผลมี ๒ แบบ

แบบที่ ๑ จะไม่เหมือนทุกปี จะมีการเพิ่มรายละเอียดเรื่องของแผนการเบิกจ่ายเงินเข้ามา

แบบที่ ๒ เป็นแบบฟอร์มเดิม เป็นภารกิจหน้าที่ที่เจ้าของงานต้องไปทำความเข้าใจและลงรายการ

ในวันอบรมระบบ (eMENSER) รบกวนทำความเข้าใจในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง ๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เรื่องการจัดทำเครื่องมือในการติดตาม ประเมินและรายงาน  
แบบฟอร์ม ๒

๑. แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(บจ.๖๕)

๒.แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

๓.๓ เรื่อง กำหนดสูตรตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทางกลุ่มจังหวัดได้มีแนวทางในการสูตรตรวจโครงการ โดยกำหนดให้ทั้ง ๔ จังหวัด  
เลือกโครงการที่ประสบความสำเร็จ และโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ขึ้นมาสูตรตรวจ ตาม  
แบบฟอร์มในเอกสาร เป็นปีแรกของการสูตรตรวจโครงการ กลุ่มจังหวัดฯ อาจจะได้ลง  
พื้นที่กับทุกจังหวัด อาจจะไม่ลงแค่จังหวัดนครราชสีมา จากสถานการณ์โควิดจำเป็นที่ให้ทุก  
จังหวัดออกสูตรตรวจโครงการกันเอง แต่ในเรื่องรายงานผลหรือการจัดทำรูปแบบรายงาน  
แบ่งกันทำและนำมาว่าร่วมที่กลุ่มจังหวัดฯและจัดทำรายงานสรุปผลต่อไป

นายชรินทร์ ทองสุข  
หัวหน้าคณะทำงาน

แจ้งให้แต่ละจังหวัดพิจารณาหรือคณะทำงานในจังหวัดและแจ้งกลับมายังกลุ่มจังหวัด  
และให้ทางกลุ่มจังหวัดฯ รวบรวมกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะได้ออกประเมินในแต่ละจังหวัด ๆ  
ละ ๒ โครงการที่ประสบความสำเร็จและโครงการที่มีปัญหา,อุปสรรค

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เรื่อง กำหนดการสูตรตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายณพรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
จ.ชัยภูมิ

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ เกี่ยวกับการการจัดประชุมออนไลน์สินทรัพย์เพราะ  
เรื่องนี้มีปัญหาสินทรัพย์ค้างที่ยังไม่มีผู้รับโอน

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้มีกำหนดการจัดประชุม  
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานประสานสิทธิ์พียงค่างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด  
ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ประกอบไปด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้า  
สำนักงาน คลังจังหวัด ธารักษ์พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มจังหวัดมีการแจ้งให้สำนักงานจังหวัดช่วยสำรวจสิทธิ์ผ่านระบบ GFMS  
TERMINAL ซึ่งได้ข้อมูลและจัดส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว และได้มีการจัดทำข้อมูล  
สรุปงบหน้าของแต่ละปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๔ เพื่อนำมาเทียบ  
แต่ละปีมีสิทธิ์พียงค่างที่ยังไม่ดำเนินการและในระบบ GFMS นั้น การหาข้อมูลทำได้ยาก  
ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่มี กลุ่มจังหวัดฯมีกำหนดจัดประชุม วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
จะมีการจัดประชุมประสานสิทธิ์และนำทุกปัญหาสิทธิ์ที่ยังไม่มีผู้รับโอนซึ่งเป็นปัญหา  
หลัก ในกรณีที่สิทธิ์ไม่มีผู้รับโอนเราจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะสิทธิ์ยังอยู่ใน  
ระบบ GF เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจจะมีการสอบถามเกี่ยวกับการ  
การบริหารสิทธิ์และได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าควรมี  
แนวทางในการบริหารสิทธิ์อย่างไร ซึ่งในกลุ่มจังหวัดฯ ได้เคยจัดทำทะเบียนคุม  
สิทธิ์และขาดช่วงไปและจะได้มาหารือกันอีกครั้ง รวมถึงการดำเนินการต่อไปสำหรับ  
สิทธิ์ที่เกิดขึ้นใหม่และกลุ่มจังหวัดฯมีคำสั่งมอบอำนาจจากทางหัวหน้ากลุ่มจังหวัดให้  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในการนำส่งขึ้นทะเบียนสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อลดขั้นตอน และมีบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรับโอนสำหรับสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ให้  
ทางจังหวัดประสานส่วนราชการได้แล้วว่า กรณีที่จัดทำโครงการขึ้นมาแล้วเกิดสิทธิ์ขึ้น  
จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบด้วย

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.



(ลงชื่อ)

(นางปริศนา แนมขุนทด)

ผู้จัดบันทึก

(ลงชื่อ)

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ