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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค ำน ำ 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 352,899,100 บาท โดยมโีครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 3 โครงการ              

และ 1 งบบรหิาร ซึ่งในการด าเนินโครงการนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงความ

พรอ้ม ความก้าวหน้า และความส าเรจ็ของโครงการ รวมถงึปญัหาและอุปสรรค เพื่อหามาตรการแก้ไขให้ได้

ทันการณ์ หรือน ามาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ       

กลุ่มจงัหวดั  

คณะท างานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ    

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยฝ่าย

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะท างานติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการฯ 

ประกอบดว้ย กลุ่มงานบรหิารยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จึงได้ติดตามผล          

การด าเนินงาน และผลการเบกิจ่าย พรอ้มทัง้ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ 

ระหว่างวนัที่ 15 – 22 มนีาคม 2565 เพื่อน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบรหิารงบประมาณ  และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค   ให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้ด าเนินโครงการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัฯ และส่วนราชการต่อไป 

คณะท างานและเลขานุการ   

24 มนีาคม 2565 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สารบญั 

หวัข้อ หน้า 
ค าน า ก 
สารบญั ข 
ความเป็นมา 1 
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 
แผนการเบกิจ่ายของกลุ่มจงัหวดัฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 
ผลการเบกิจา่ยของกลุ่มจงัหวดั 2 
ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายของกลุ่มจงัหวดั 5 
ผลการด าเนินงานและเบกิจ่าย จงัหวดันครราชสมีา 7 
ผลการด าเนินงานและเบกิจ่าย จงัหวดัชยัภมู ิ 13 
ผลการด าเนินงานและเบกิจ่าย จงัหวดับุรรีมัย์ 17 
ผลการด าเนินงานและเบกิจ่าย จงัหวดัสุรนิทร ์ 21 
ภาคผนวก 25 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเป็นมา 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดก้ าหนดใหจ้งัหวดัภายในกลุ่ม ซึง่ประกอบดว้ย 
จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวัดบุรีรมัย์ และจงัหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า     
“กลุ่มจงัหวดันครชยับุรนิทร์” รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการตามแผน 
ปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นประจ าทุกวนัที ่1 และวนัที ่
15 ของทุกเดอืน จนกว่าการด าเนินโครงการและการเบกิจ่ายงบประมาณจะแล้วเสรจ็ และกลุ่มจงัหวดัฯ    
ได้แต่งตัง้คณะท างานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อตดิตามผล
การด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ประเมนิประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรอืผลสมัฤทธิข์อง
โครงการ 

เพื่อเป็นการกระตุน้การเรง่รดัการด าเนินงาน การก่อหนี้ และการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการ ฯ  

ให้บรรลุเป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ ตามที่รฐับาลก าหนดไว้ พรอ้มทัง้รบัทราบปญัหา อุปสรรค 

และเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนิ นงานโครงการฯ ก.บ.ก.        

ผู้ว่าราชการจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัฯ และผู้บรหิารกระทรวงมหาดไทย จงึก าหนดการติดตามผลการ

ด าเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ มจังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวนัที ่15-17 มนีาคม 2565 ใน

พื้นที่ จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับุรรีมัย์ และวนัที่ 22 มนีาคม 2565 ในพื้นที่จงัหวดั

สุรนิทร ์ 
 

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 กลุ่มจงัหวัด             

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจ านวน 352,899,100 บาท ดงันี้ 

    ง                                                                 
                  113,974,100 74,000,000 39,474,100 500,000 

               87,699,600 84,500,000 2,699,600 500,000 
                 64,389,500 60,000,000 3,889,500 500,000 
                83,835,900 80,000,000 3,335,900 500,000 

งบบรหิาร ฯ 3,000,000 - - 3,000,000 
            352,899,100 298,500,000 49,399,100 5,000,000 

 

หมายเหตุ : งบบรหิารงาน (รายจ่ายอื่น) จงัหวดัละ 500,000 บาท 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อเทยีบสดัส่วนงบประมาณตามประเภท กลุ่มจงัหวดัฯ มงีบด าเนินงาน จ านวน 49,399,100 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของงบประมาณทัง้หมด งบลงทุน จ านวน 298,500,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

84.6 ของงบประมาณทัง้หมด และงบรายจ่ายอื่น (งบบรหิาร) จ านวน 5,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

1.4 ของงบประมาณทัง้หมด ซึ่งสดัส่วนงบลงทุนสูงกว่าปีก่อนๆ ทัง้นี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ – 19 ท าให้งานที่เป็นงบด าเนินงาน ประเภทฝึกอบรมสมัมนา จะได้รบัการ

พจิารณาจดัสรรงบประมาณลดลง 

 

 

แผนการเบกิจา่ยของกลุม่จงัหวดัฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
รายจ่ายประจ า 8,184,700 22,528,390 58,604,670 25,081,340 
รายจ่ายลงุทุน 4,000,000 71,342,000 131,800,000 31,358,000 

ภาพรวม 12,184,700 93,870,390 190,404,670 56,439,340 

ผลการเบกิจา่ยของกลุม่จงัหวดั 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มผีลการเบกิจ่ายอยูล่ าดบัที ่8 จาก 18 กลุ่มจงัหวดั 

แมว้่าจะมผีลการเบกิจ่ายสงู แต่เมือ่เทยีบกบัวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ท าใหร้อ้ยละของการ

เบกิจา่ยอยูใ่นล าดบัทีต่ ่ากว่ากลุ่มจงัหวดัทีม่ผีลการเบกิจ่ายน้อยกว่า ตามตารางขา้งทา้ยนี้ 

 

14.0% 

84.6% 

1.4% 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

งบด าเนินงาน 

งบลงทนุ 

รายจา่ยอ่ืน 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการเบิกจ่ายตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ ไปจนถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ล าดบัที ่  จงัหวดั  

 รวม  

 วงเงิน
งบประมาณ
หลงัโอน

เปล่ียนแปลง  

 PO   เบิกจ่าย  

 %เบิกจ่ายต่อ
งบประมาณ
หลงัโอน

เปล่ียนแปลง   

1 กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน 92.70  15.13  11.87              12.81  

2 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 388.72  180.71  40.25              10.35  

3 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 271.95  63.91  16.16  5.94  

4 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2 262.56  165.04  12.59  4.79  

5 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 175.77  20.99  7.48  4.25  

6 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 220.18  99.73  7.83  3.56  

7 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั 235.11  141.01  7.97  3.39  

8 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 352.90  109.29  10.88  3.08  

9 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 464.26  169.64  11.70  2.52  

10 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 88.13  0.04  1.67  1.90  

11 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 430.53  32.87  6.37  1.48  

12 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 229.68  53.40  2.98  1.30  

13 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 285.07  0.15  3.69  1.29  

14 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 185.43  -    1.82  0.98  

15 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 102.50  96.06  0.97  0.94  

16 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้งัอ่าวไทย 239.03  56.29  1.26  0.53  

17 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 179.78  3.57  0.83  0.46  

18 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปรมิณฑล 214.49  27.26  0.61  0.29  

 รวม  17,411.01  6,091.08  1,333.82                7.66  

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด            

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจ างวดวนัที ่22 มนีาคม 2565    

กลุ่มจงัหวดัได้รบัจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้สิ้น 352,899,100 บาท จ านวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม     

1 งบบรหิาร  มผีลการเบกิจา่ยในภาพรวม 12,250,690.75 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.47  
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบลงทุน จ านวน 17 รายการ ได้รบัจดัสรร 298,500,000 บาท มกีารก่อหนี้ผูกพนัจ านวน 6 

รายการ งบประมาณ 118,207,847.34 บาท เงนิเหลอืจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 792,152.66 

บาท เป็นงานด าเนินการเอง จ านวน 6 รายการ งบประมาณ 80,000,000 บาท อยู่ระหว่างจดัซือ้จดัจา้ง 

จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 89,500,000 บาท ยงัไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาต   

ใชพ้ืน้ที ่จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 10,000,000 บาท จ าแนกเป็นรายโครงการ/กจิกรรม ดงันี้ 
หน่วย : บาท 

ที่ โครงการ งบประมาณ ก่อหนีผู้กพัน เบกิจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบกิจ่าย เหลือจ่าย 
1 โครงการพฒันานวตักรรม

เกษตรและอาหารปลอดภยักลุม่
นครชยับริุนทร์ 

106,830,800 82,000 3,094,959.20 2.90 103,735,840.80 - 

1.1 การพฒันาและบริหารจดัการน า้
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนใน
เขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 8 
รายการ 

90,000,000 - 845,459.20 0.94 89,154,540.80 - 

1.2 การสง่เสริมและพฒันาเกษตรกรสู่
การท าเกษตรกรรมยัง่ยืน 

3,431,600 82,000 329,300 9.60 3,102,300 - 

1.3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เกษตร
อินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอด
ห่วงโซค่ณุคา่ 

4,852,800 - 560,000 11.54 4,292,800 - 

1.4   การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 
และกา รจัดก า รฟา ร์มตาม
มาตรฐานฟาร์ม GFM 

1,688,400 - 72,760 4.31 1,615,640 - 

1.5 การยกระดับการผลิตโคเนื อ้
คณุภาพ และโควากิว  
นครชยับริุนทร์เพื่อสนบัสนนุ 
การสง่ออกท่ีมีมาตรฐาน 

6,000,000 - 1,009,600 16.83 4,990,400 - 

1.6   พัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

858,000 - 277,840 32.38 580,160 - 

2 โครงการยกระดบัขีด
ความสามารถการท่องเท่ียว 
และผลิตภณัฑ์ไหมนครชยั
บริุนทร์ 

231,231,500 118,207,847.34 5,615,795.55 0.33 224,823,551.79 792,152.66 

2.1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเท่ียว (ถนน 9 สายทาง) 

208,500,000 118,207,847.34 - - 207,707,847.34 792,152.66 
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หน่วย : บาท 

 

ประสทิธภิาพการเบกิจา่ยของกลุม่จงัหวดั 

เมื่อวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการเบกิจ่าย โดยเทยีบแผนการเบกิจ่ายและผลการเบกิจ่ายไตรมาสที ่1 

และไตรมาสที่ 2 กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.75 ของ

งบประมาณตามแผนการเบกิจ่าย  มผีลการเบกิจ่ายงบด าเนินงานสูงกว่าแผนการเบกิจ่าย คดิเป็นรอ้ยละ 

104.25 ของงบประมาณตามแผนการเบกิจ่าย และงบรายจ่ายอื่นน้อยกว่าแผน คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ของ

งบประมาณตามแผนการเบกิจ่าย ส าหรบังบลงทุนยงัไมม่กีารเบกิจ่าย 

ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ 2 ในภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 4.64 ของงบประมาณตามแผนการ

เบกิจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -95.36 งบด าเนินงานเบกิจ่ายคดิเป็นรอ้ยละ 13.79  ของงบประมาณตาม

ที่ โครงการ งบประมาณ ก่อหนีผู้กพัน เบกิจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบกิจ่าย เหลือจ่าย 

2.2 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

7,856,000 - 4,856,000 61.81 3,000,000 - 

2.3 การพฒันาการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว
นครชยับริุนทร์ 

4,500,000 - - - 4,500,000 - 

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการแปลงหมอ่นให้มี
คณุภาพ 

4,861,900 - 759,795.55 15.63 4,102,104.45 - 

2.5 นวตักรรมการผลิตผ้าไหมครบ
วงจร 

5,513,600 - - - 5,513,600 - 

3 โครงการยกระดับการพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนทกุช่วงวยั 
นครชยับริุนทร์ 

9,836,800 - 2,882,770 29.31 6,954,030 - 

3.1 พลงัอาสาสมคัรสร้างสขุ สงัคม
เข้มแขง็ 

2,951,600 - 2,882,770 97.67 68,830 - 

3.2 ชมุชนต้นแบบการดแูลสขุภาพ
แบบพึง่พาตนเองตามหลกั
แพทย์แผนไทย 

4,848,000 - - - 4,848,000 - 

3.3 การสร้างรายได้ให้กบัผู้สงูอายุ
ในชมุชนอย่างยัง่ยืน 

2,037,200 - - - 2,037,200 - 

 งบบริหารงานกลุม่จงัหวดั 5,000,000 - 657,166 13.14 4,342,834 - 

 รวมทัง้สิน้ 352,899,100 118,289,847.34 12,250,690.75 2.10 339,856,256.59 792,152.66 
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แผนการเบกิจ่าย  น้อยกว่าแผนร้อยละ -86.21 งบลงทุนเบกิจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 1.18 ของงบประมาณตาม

แผนการเบกิจ่าย  น้อยกว่าแผนรอ้ยละ -98.82 และงบรายจ่ายอื่น (งบบรหิาร) เบกิจ่ายอยู่ที่รอ้ยละ 43.74 

ของงบประมาณตามแผนการเบกิจ่าย น้อยกว่าแผนรอ้ยละ -56.26 

 เมื่อรวมรายจ่ายสะสมพบว่ามกีารเบกิจ่ายภาพรวมทีร่อ้ยละ 11.55 ของงบประมาณตามแผนการ

เบกิจ่าย น้อยกว่าแผนรอ้ยละ -93.03 เมื่อพจิารณารายงบประมาณ พบว่างบลงทุนซึง่มสีดัส่วนงบประมาณ

มากที่สุด มผีลการเบกิจ่ายเพยีงรอ้ยละ 1.12 ของงบประมาณตามแผนการเบกิจ่าย น้อยกว่าแผนรอ้ยละ    

-98.88 ตามตารางขา้งทา้ยนี้ 

ตารางแสดงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วย : บาท 

 

หน่วย : บาท 

 

 

ที ่  
โครงการ 

พ.ร.บ. งปม 
รายจา่ย 

ปี งมป. พ.ศ 2565 

ไตรมาสที ่1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาสที ่2 (ม.ค. - ม.ีค.) 
แผน ผล รอ้ยละ แผน ผล รอ้ยละ +/- 

รวม 3 โครงการ 1 
บรหิาร 

352,899,100 12,184,700 7,889,171.55 64.75 93,870,390 4,361,519.2 4.64 -95.36 

1 งบด าเนินงาน 109,399,100 7,509,700 7,829,171.55 104.25 21,163,390 2,918,894 13.79 -86.21 
2 งบลงทุน 238,500,000 4,000,000 0 - 71,342,000 845,459.20 1.18 -98.82 
3 งบรายจา่ยอื่น 

(งบบรหิาร) 
5,000,000 675,000 60,000 8.88 1,365,000 597,166 43.74 -56.26 

ที ่  
โครงการ 

พ.ร.บ. งปม รายจ่าย 
ปี งมป. พ.ศ 2565 

ไตรมาสที ่1 – ไตรมาสที ่2 (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) 
(เบกิจ่ายสะสม) 

แผน ผล รอ้ยละ +/- 
รวม 3 โครงการ 1 บรหิาร 352,899,100 106,055,090 12,250,690.75 11.55 -88.45 

1 งบด าเนินงาน 109,399,100 28,673,090 10,748,065.55 37.48 -62.52 
2 งบลงทุน 238,500,000 75,342,000 845,459.20 1.12 -98.88 
3 งบรายจ่ายอื่น 

(งบบรหิาร) 
5,000,000 2,040,000 657,166 32.21 -67.79 
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จงัหวดันครราชสมีา 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดต้ดิตามผลการด าเนินโครงการและการ

เบกิจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   

ที่ด าเนินการในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา เมื่อวนัองัคารที่16 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชุมนางสาว     

บุญเหลอื ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 2 จงัหวดันครราชสมีา มผีลการด าเนินงานและผลการ

เบกิจา่ย ดงันี้ 

 

1.โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภยักลุม่นครชยับรุนิทร ์

โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและอาหารปลอดภยักลุ่มนครชยับุรนิทร์ งบประมาณ 

44,122,700 บาท มผีลการเบกิจ่าย 2,061,159.20 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.67 มกีิจกรรมที่ด าเนินการ     

6 กจิกรรม ไดแ้ก่  

1.1 กิจกรรมการพฒันาและบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยืนในเขตนครชัย

บุรนิทร ์ด าเนินการโดยโครงการชลประทานนครราชสมีา ม ี2 รายการ งบประมาณ 35,000,000 บาท 

โดยรายการ ขดุลอกอ่างเกบ็น ้าหว้ยยาง ต าบลธงชยัเหนือ อ าเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ปรมิาณ

ดนิขดุ 825,000 บาท โอนเปลีย่นแปลงมาเป็นรายการ ก่อสรา้งระบบระบายน ้าและกกัเกบ็น ้าล าหว้ยแอก 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ก่อหน้ีผกูพนั เบิกจ่าย รอ้ยละ ยงัไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพฒันานวตักรรม

เกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุ่มนครชยั

บุรนิทร ์

44,122,700 82,000 2,071,359.20 4.67 42,051,340.80 

2 โครงการยกระดบัขดี

ความสามารถการ

ท่องเทีย่ว และผลติภณัฑ์

ไหมนครชยับุรนิทร ์

60,109,200 8,987,847.34 5,541,095.55 1.14 54,555,951.79 

3 โค รง ก าร ยก ระดับก า ร

พฒันาคณุภาพชีวิตคนทกุ

ช่วงวยันครชยับริุนทร์ 

9,242,200 - 2,882,770 31.19 6,359,430 

          500,000 - - - 500,000 

             113,974,100 9,069,847.34 10,495,224.75 9.20 103,466,722.59 
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พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จงัหวัดนครราชสมีา งบประมาณ 20 ล้านบาท 

ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจดัซือ้จดัจา้ง คาดว่าจะไดผู้้รบัจา้งภายใน

เดอืนเมษายน 2565 ส าหรบัรายการที ่2 ขุดลอกหนองปรอื พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลสารภ ี อ าเภอ

หนองบุญมาก จงัหวดันครราชสมีา ปรมิาตรดนิขุด 112,000 ลบ.ม. งบประมาณ 15 ลา้นบาท เป็นงาน

ด าเนินการเอง 5,551,000 บาท ส าหรบังานจา้งเหมา เนื่องจากมกีารยกเลกิหนังสอื ว 845 ของกรมบญัชกีลาง 

จงึต้องเปลี่ยนแผนการจดัซือ้จดัจา้ง เปลีย่นวธิจีดัหา ขณะนี้มกีารจดัหาวสัดุบางส่วนแลว้ เบกิจ่ายไปจ านวน 

845,459.20 บาท โดยประกาศผูช้นะเมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2565 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามไดใ้นวนัที ่

25 มนีาคม 2565 และจะสัง่เขา้ด าเนินการ 

1.2 กจิกรรมการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยัง่ยนื ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 1,220,000 บาท เบกิจ่ายงานอบรมจ านวน 276,500 

บาท คงเหลอืจดัซื้อปจัจยัการผลติซึ่งอยู่ระหว่างการส ารวจความต้องการของเกษตรกร และมแีผนจะ

จดัซือ้ช่วงเดอืนมถุินายน 2565 เป็นช่วงฤดกูาลเพาะปลกู และคงเหลอืงานตดิตามผลการด าเนินงาน 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

กจิกรรมย่อย การเรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชาด้านการเกษตรกรรมยัง่ยนืนครชยับุรนิทร์ โดยมหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา งบประมาณ 4,852,800 บาท มีการยืมเงินและเบิกจ่ายไป 560,000 บาท           

อยูร่ะหว่างอบรม ซึง่มกีารอบรมจ านวน 4 รุ่น รุ่นแรก 6 เมษายน 2565 และรุ่นที ่2 ในเดอืนพฤษภาคม 

2565 ส าหรบั 2 รุ่นที่เหลอื คงรอรบัการจดัสรรงบประมาณงวดหลงัก่อนแล้วจงึก าหนดแผนการอบรม

ต่อไป 

1.4 กจิกรรมการยกระดบัมาตรฐานฟารม์ และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 

ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 422,100 มกีารเบกิจ่ายไป 10,200 

บาท  

1.5 กจิกรรมการยกระดบัการผลติโคเนื้อคุณภาพ และโควากวินครชยับุรนิทรเ์พื่อสนับสนุน

การส่งออกที่มมีาตรฐาน  โดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 2,341,800 บาท 

เบกิจา่ยไป 379,200 บาท อบรมจ านวน 20 รุ่น คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2565 คงเหลอื

จดัซือ้วสัดุเวชภณัฑ ์ 

1.6 กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการแปรรปูผลติภณัฑป์ศุสตัว์ และบรรจุภณัฑท์ีไ่ด้มาตรฐาน 
โดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 286,000 บาท อยู่ระหว่างประชาสมัพนัธ์
เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ท าให้
เกษตรกรไมเ่ชื่อมัน่เขา้มารว่มโครงการ  
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2. โครงการยกระดบัขดีความสามารถการทอ่งเทีย่ว 
และผลติภณัฑไ์หมนครชยับรุนิทร ์

โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
งบประมาณ 60,109,200 บาท มผีลการเบกิจ่าย 5,541,095.55 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.22 มกีจิกรรมที่
ด าเนินการ 4 กจิกรรม ไดแ้ก่  

2.1 กิจกรรมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อย พฒันาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 39,000,000 บาท  
รายการแรก  ซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตีสาย ทางเขา้หาดชมตะวนั ต าบลบา้นราษฎร ์อ าเภอ
เสงิสาง จงัหวดันครราชสีมา ผวิจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 -1.50 ม. ระยะทาง 
6.000 กม. งบประมาณ 30 ล้านบาท ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสมีา เนื่องจากมกีาร
ยกเลกิหนังสอื ว 845 ของกรมบญัชกีลาง จงึต้องเปลี่ยนแผนการจดัซื้อจดัจา้ง ทราบผลวนัที่ 23 มนีาคม 
2565 คาดว่าจะลงนามในสญัญาต้นเดอืนเมษายน 2565 ก าหนดการแล้วเสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 
2565 

    รายการที ่2 ปรบัปรงุจดุเสีย่งและบรเิวณอนัตรายบนทางหลวง ทล.2243 ตอนอเีหลอ – 
ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งบประมาณ 9 ล้านบาท        
ลงนามในสญัญาวนัที ่11 มนีาคม 2565 เริม่ด าเนินการ 14 มนีาคม 2565 ระยะเวลา 180 วนั โดยจะเบกิ
เงนิล่วงหน้า รอ้ยละ 50  

2.2 กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว งบประมาณ 7,856,000 บาท 
ม ี2 กจิกรรมยอ่ย ดงันี้ 

     กจิกรรมย่อยที่ 1 พฒันาเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรช่วยเหลอืนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชยั
บุรนิทร์ ด าเนินการโดยต ารวจภูธรจงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 4,856,000 บาท ด าเนินการและ
เบกิจา่ยแลว้เสรจ็ 

     กจิกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชงิปฏบิตัิการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมยันครชยับุรนิทร์ 
ด าเนินการโดยส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา งบประมาณ 3,000,000 บาท เป็นรายการที่มี
การเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.บ.ก.  ครัง้ที ่8/2563 เมื่อวนัที ่
23 ธนัวาคม 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะเป็นการอบรมเยาวชนจ านวน 4 รุ่นๆ ละ จงัหวดั 
จ านวน 2 หลกัสตูร  

     กิจกรรมย่อยที่ 3  เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ด าเนินการโดย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน งบประมาณ 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตัง้คณะกรรมการ
ร่าง TOR  คณะกรรมการตรวจรบั คณะกรรมการเปิดซอง โดยจะเป็นการอบรมเยาวชน และจดังาน
เทศกาลภาพยนตร ์ 

2.3 กจิกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อนใหม้คีุณภาพ งบประมาณ 
3,239,600 บาท ม ี3 กจิกรรมยอ่ย ดงันี้ 
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    กจิกรรมย่อยที่ 1 การพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อน ด าเนินการโดย
ศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ นครราชสมีา งบประมาณ 631,000 บาท เบกิจ่าย 526,671.55 บาท 
เป็นการอบรมจ านวน 120 ราย 3 อ าเภอๆ ละ 40 ราย (อ าเภอหว้ยแถลง อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอ
ล าทะเมนชยั) คงเหลอืงานตดิตามผลการด าเนินงาน 

 กจิกรรมย่อยที่ 2  การพฒันาศกัยภาพการผลติไข่ไหม ด าเนินการโดยศูนยห์ม่อนไหม
เฉลมิพระเกยีรตฯิ นครราชสมีา งบประมาณ 187,300 บาท เบกิจ่าย 158,424 บาท อบรมจ านวน 10 
ราย คงเหลอืงานตดิตามผลการด าเนินงาน 

 กจิกรรมย่อยที่ 3 การพฒันาโรงเรอืนอจัฉรยิะ ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน งบประมาณ 2,421,300 บาท อยู่ระหว่างปรบัร่าง TOR มกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ขณะน้ียงัเหลอืกลุ่มเป้าหมายของจงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดัสุรนิทร ์

2.4 กจิกรรมนวตักรรมการผลติผา้ไหมครบวงจร ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน งบประมาณ 5,513,600 บาท อยู่ระหว่างจ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปคดัเลือกกลุ่ม 
จดัเกบ็ขอ้มลู และอยูร่ะหว่างรา่ง TOR จดัซือ้วสัดุ คาดว่าจะลงนามในสญัญาในวนัที ่28 มนีาคม 2565  

 

3. โครงการยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติคนทกุ
ชว่งวยันครชยับรุนิทร ์

โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวยันครชยับุรนิทร์ งบประมาณ 

9,242,200 บาท มผีลเบกิจา่ย 3,784,710 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.95 มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 3 กจิกรรม 

ไดแ้ก่  

3.1 กจิกรรม พลงัอาสาสมคัรสรา้งสุข สงัคมเขม้แขง็ ด าเนินการโดยส านักงานส่งเสรมิและ

สนับสนุนวชิาการ 4 นครราชสมีา งบประมาณ 2,951,600 บาท ยมืเงนิเพื่อจดักจิกรรม จ านวน 2,882,770 

บาท ใชจ้า่ยจรงิ 2,765,850 บาท ด าเนินการเสรจ็ อยูร่ะหว่างท าเรือ่งคนืเงนิเหลอืจ่าย 185,750 บาท 

3.2 กิจกรรมการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลกัแพทย์แผนไทย 

ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน (มเีจา้ภาพอยู่ทีว่ทิยาเขตสุรนิทร)์ งบประมาณ 

4,848,000 บาท มกีารคดัเลอืกพื้นที่ชุมชนต้นแบบ จงัหวดัละ 2 แห่ง มเีกณฑ์การคดัเลอืกจากผู้น า

ชุมชนมแีนวคดิในการพฒันา และผูน้ าทอ้งถิน่ตอ้งใหค้วามส าคญั มจี านวน 7 กจิกรรมยอ่ย ดงันี้ 

    กจิกรรมยอ่ยที ่1 อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (NCDs) 1 วนั  

    กจิกรรมยอ่ยที ่2 หลกัการดแูลสุขภาพตามหลกัแพทยแ์ผนไทย 2 วนั  

 กจิกรรมยอ่ยที ่3 อบรมเชงิปฏบิตักิารดแูลสุขภาพตามหลกัแพทยแ์ผนไทย 3 วนั 

 กจิกรรมยอ่ยที ่4 การปลกูพชืสมนุไพร และพชืผกัอนิทรยีใ์นครวัเรอืน 

 กจิกรรมยอ่ยที ่5 การแปรรปูสมนุไพรในครวัเรอืน 

 กจิกรรมยอ่ยที ่6 หลกัการดแูลสุขภาพตามหลกัแพทยแ์ผนไทย 2 วนั 
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กจิกรรมยอ่ยที ่7 การตดิตามประเมนิผลดา้นสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

3.3 กจิกรรมการสรา้งรายได้ให้กบัผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยัง่ยนื ด าเนินการโดยส านักงาน

ส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 4 นครราชสมีา งบประมาณ 1,442,600 บาท ผลการเบกิจ่าย 901,940 บาท 

ขณะนี้รอรบัจดัสรรงบประมาณในงวดถดัไป 

งบบรหิาร จ านวน 500,000 บาท ด าเนินการโดยส านักงานจงัหวดันครราชสมีา ยงัไม่มกีาร

เบกิจา่ย 

ปญัหา/อปุสรรค 

          1. งบลงทุน (ถนน) มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง (กรมบญัชกีลางมกีารยกเลกิหนังสอื ว 

845) ตอ้งประกาศจดัซือ้จดัจา้งใหม่ 

        2. ไดร้บัจดัสรรงบด าเนินงานไม่เตม็วงเงนิ ท าใหไ้มเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน / งานจา้งเหมา 

ยงัไมส่ามารถลงนามในสญัญาจา้งได้ 

        3. กจิกรรมพฒันาศกัยภาพการแปรรปูผลติภณัฑป์ศุสตัว ์และบรรจุภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน และ

กจิกรรมการพฒันาโรงเรอืนอจัฉรยิะ เกษตรกรยงัขาดความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควดิ - 19 ท าใหไ้ม่ประสงคจ์ะรบัการฝึกอบรม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

เสนอแนะเกีย่วกบัการสรา้งความเชื่อมัน่ในการจดัฝึกอบรม โดยใหท้ าตามมาตรการ การป้องกนั

การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 
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ภาพประกอบการประชุม 
            16        2565 ณ                                                         2 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จงัหวดัชยัภมู ิ

        กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไดต้ดิตามผลการด าเนินโครงการและการเบกิจ่าย
งบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทีด่ าเนินการ
ในพื้นที่จงัหวดัชยัภูม ิเมื่อวนัองัคารที่ 15 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชุมทา้วสุรนาร ีศาลากลางจงัหวดั
นครราชสมีา ชัน้ 1 จงัหวดันครราชสมีา มผีลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่าย ดงันี้ 

 

        1.โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและอาหารปลอดภยักลุม่
นครชยับรุนิทร ์
           โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
26,881,300 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
          1.1 กิจกรรมหลกัการพฒันาและบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืในเขตนครชัย
บุรนิทร ์ด าเนินการโดยโครงการชลประทานชยัภูม ิม ี4 รายการ งบประมาณ 20,000,000 บาท รายการ
ที ่1 ก่อสรา้งระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นกุดเวยีน ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั
ชยัภูม ิรายการที่ 2  ก่อสร้างระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน แห่งที่ 2 ต าบลละหาน 
อ าเภอจตุัรสั จงัหวดัชยัภูม ิและรายการที่ 3 ก่อสรา้งท่อระบายน ้าปากคลองอ่างเกบ็น ้าหว้ยหนิลบั (อนั
เนื่องมาจากพะราชด าร)ิ พรอ้มอาคารบงัคบัน ้า บา้นโนนสะอาด ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง 
จงัหวดัชยัภมู ิอนุมตัโิครงการ และมอบอ านาจแลว้ เป็นงานด าเนินการเอง ส าหรบั รายการที ่4 ก่อสรา้ง
ฝายห้วยบกัโกรก บ้านหนองนกเขยีน ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชยัภูมิ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ด าเนินการโดยโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษา พรม-เชญิ และรายการแก้มลงิบา้นมูล
กระบอืพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ งบประมาณ 5,000,000 
บาท ด าเนินการโดยโครงการชลประทานชยัภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสอือนุญาตให้เข้าด าเนิน
โครงการจากกรมปา่ไม ้และอยูร่ะหว่างทีก่รมปา่ไมน้ดัหมายเขา้ตรวจพืน้ที ่  
 
          1.2 กิจกรรมหลกัการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยัง่ยนื ด าเนินการโดย
ส านักงานเกษตรจงัหวดัชยัภูม ิงบประมาณ 631,000 บาท เดมิมแีผนด าเนินการวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์

ท่ี โครงการ งบประมาณ ก่อหน้ีผกูพนั เบิกจ่าย รอ้ย
ละ 

ยงัไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภยักลุ่มนครชยับุรนิทร ์

26,881,300 - - - 26,881,300 

2 โครงการยกระดบัขดีความสามารถ
การท่องเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หมนคร
ชยับุรนิทร ์

60,318,300 39,975,000 - - 60,318,300 

 งบบรหิาร 500,000 - - - 500,000 
 รวมทัง้สิน้ 87,699,600 39,975,000 - - 87,699,600 
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2565 แต่เลื่อนด าเนินการเป็นวนัที ่31 มนีาคม 2565 ตามประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรสัโควดิ – 19 โดยด าเนินการอบรมเจา้หน้าที่ และวนัที ่4 – 5 เมษายน 2565 จะอบรมขยายผล
เกษตรกร จ านวน16อ าเภอๆ ละ 10 คน คดัเลอืกจดุเรยีนรูต้น้แบบ และจดัซือ้พนัธุพ์ชืตามความต้องการ
ของเกษตรกร  
          1.3 กจิกรรมหลกัการยกระดบัมาตรฐานฟาร์มและการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดัชยัภูม ิงบประมาณ 422,100 บาท ล่าช้าเนื่องจากส่งอนุมตัิ
โครงการล่าชา้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างจดัท าแผนการด าเนินงาน เป็นการอบรมจ านวน 1 รุน่ 30 ราย 
          1.4 กจิกรรมหลกัการยกระดบัการผลติโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชยับุรนิทรเ์พื่อสนับสนุน
การส่งออกที่มมีาตรฐาน ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดัชยัภูม ิงบประมาณ 828,200 บาท    
เป็นการอบรมเกษตรกร จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 200 คน ด าเนินการล่าชา้เนื่องจากยงัไม่ไดร้ ับ
เงนิงบประมาณในงวดแรก  
 
        2.โครงการยกระดบัขดีความสามารถการท่องเทีย่ว และ
ผลติภณัฑไ์หมนครชยับรุนิทร ์
           โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร ์
งบประมาณ 60,318,300 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
           2.1 กจิกรรมหลกัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
กจิกรรมย่อย พฒันาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 59,000,000 บาท 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทชยัภมู ิดงันี้ 
                รายการที ่1 ซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี สาย ชย.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 
2051 - แหล่งท่องเทีย่วมอหนิขาว ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิผวิจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 5.750 กโิลเมตร งบประมาณ 20,000,000 
บาท ก่อหนี้ผกูพนัแลว้จ านวน 19,985,000 บาท อยูร่ะหว่างจดัส่งเอกสารไปท า PO ในระบบ 
      รายการที ่2  ซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี สาย ชย.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 
2354 - แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหนิงาม ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูม ิผวิ
จราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.475 กิโลเมตร 
งบประมาณ 19,500,00 บาท เนื่องจากเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลง และท าความตกลงกบัส านัก
งบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจดัซื้อจดัจ้าง คาดว่าจะลงนามต้นเดอืน
เมษายน 2565 
                รายการที ่3 ซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรตี สาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 
225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2359 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภูม ิผวิจราจรกว้าง 
6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร งบประมาณ 
20,000,000 บาท ก่อหนี้ผกูพนัจ านวน 19,990,000 บาท  
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 2.2 กจิกรรมหลกัการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อนใหม้คีุณภาพ งบประมาณ 
818,300 บาท ด าเนินการโดยศูนยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชยัภูม ิโดยแบ่งเป็น 2 กจิกรรมย่อย คอื 
กจิกรรมที่ 1 การพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อน งบประมาณ 631,000 บาท เป็นการ
อบรมเกษตรกรจ านวน 2 รุน่ๆ ละ 60 คน กจิกรรมที ่2 การพฒันาศกัยภาพการผลติไข่ไหม งบประมาณ 
187,300 บาท เป็นการอบรม 2 รุน่ๆละ 10 คน   

งบบรหิาร จ านวน 500,000 บาท ด าเนินการโดยส านักงานจงัหวดัชยัภูม ิอยู่ระหว่างจดัซื้อวสัดุ

ส านกังาน 

 ปญัหา/อปุสรรค 

- การตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารในการอนุมตัโิครงการ เนื่องจากส่วนราชการยงัด าเนินการ

ไมถู่กตอ้ง ตอ้งส่งคนืกลบัไปแกไ้ข  

- กจิกรรมดา้นการพฒันาแหล่งน ้าของจงัหวดัชยัภูม ิมกีารด าเนินการในพืน้ที่ป่า ซึง่ได้ขออนุญาต

ใชพ้ืน้ทีแ่ลว้ อยูร่ะหว่างกรมป่าไมน้ดัหมายตรวจสอบพืน้ที ่ท าใหย้งัไมส่ามารถด าเนินการได ้

- งบด าเนินงานถูกจดัสรรเป็นรายงวด บางกจิกรรมที่มแีผนด าเนินการในไตรมาสที ่2 ยงัไม่ได้รบั

งบประมาณ จงึยงัไมส่ามารถด าเนินการได ้ซึง่ส านกังบประมาณจะจดัสรรใหป้ลายเดอืนมนีาคม 2565 

- การใหค้วามส าคญักบังบฟงักช์ัน่ก่อนงบจงัหวดั/งบกลุ่มจงัหวดั 

ขอ้เสนอแนะ 
 - ส่วนราชการทีจ่ะเสนอค าของบประมาณ งบลงทุน : ทีด่นิสิง่ก่อสรา้ง หากเป็นพืน้ทีท่ีต่อ้งขอ
อนุญาตควรด าเนินการขออนุญาตใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน เมือ่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ ท าใหส้ามารถด าเนินการ
จดัซือ้จดัจา้งก่อหนี้ผูกพนัไดท้นัท ี
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ภาพประกอบการประชุม 
วนัองัคารที ่15 มนีาคม 2565 ณ หอ้งประชุมทา้วสุรนาร ีศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1  

จงัหวดันครราชสมีา 
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จงัหวดับรุรีมัย ์

        กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการด าเนินโครงการและการ
เบกิจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
ทีด่ าเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่ 17 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนาร ี
ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1 จงัหวดันครราชสมีา มผีลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่าย ดงันี้ 

 

        1.โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและอาหารปลอดภยักลุม่
นครชยับรุนิทร ์
           โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
3,272,800 บาท เบกิจ่ายไปจ านวน 1,013,400 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.96 มกีจิกรรมที่ด าเนินการ 4 
กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 1.1 กจิกรรมหลกัการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยัง่ยนื ด าเนินการโดย
ส านักงานเกษตรจงัหวดับุรรีมัย ์งบประมาณ 922,900 บาท มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 52,800 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.72 อบรมเจา้หน้าทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ส าหรบัการอบรมเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผน แผนเดมิ
จะมกีารอบรมในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 เนื่องจากมภีารกจิที่จะต้องเร่งรดัด าเนินการหลายโครงการจงึ
เลื่อนไปด าเนินการในช่วงเดอืนเมษายน 2565 และจะจดัท าแปลงสาธติในเดอืนมถุินายน 2565  
 1.2 กจิกรรมหลกัการยกระดบัมาตรฐานฟาร์มและการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัว์จงัหวดับุรรีมัย ์งบประมาณ 422,100 บาท มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 
52,360 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.40 ขณะน้ีไดร้บังบประมาณจดัสรรยงัไม่ครบถ้วน ด าเนินการจดักจิกรรม
อบรมแลว้ ยงัคงเหลอืการจดัซือ้เวชภณัฑ ์
 1.3 กจิกรรมหลกัการยกระดบัการผลติโคเนื้อคุณภาพ และโควากวินครชยับุรนิทรเ์พื่อสนับสนุน
การส่งออกทีม่มีาตรฐาน ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดับุรรีมัย ์ งบประมาณ 1,641,800 บาท 
มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 630,400 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.40 อยู่ระหว่างการด าเนินการฝึกอบรม จะ
แลว้เสรจ็ในวนัที ่20 มนีาคม 2565 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ก่อหน้ี
ผกูพนั 

เบิกจ่าย รอ้ยละ ยงัไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพฒันานวตักรรมเกษตร
และอาหารปลอดภยักลุ่ม       
นครชยับุรนิทร ์

3,272,800 - 1,013,400 30.96 2,259,400 

2 โครงการยกระดบัขดี
ความสามารถการท่องเทีย่ว และ
ผลติภณัฑไ์หมนครชยับุรนิทร ์

60,616,700 19,980,000 - - 60,596,700 

 งบบรหิาร 500,000 - 60,000 12.00 440,000 
 รวมทัง้สิน้ 64,389,500 19,980,000 1,073,400 1.67 63,296,100 
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 1.4 กจิกรรมหลกัพฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลติภณัฑป์ศุสตัว์ และบรรจุภณัฑท์ี่ได้มาตรฐาน 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดับุรรีมัย ์ งบประมาณ 286,000 บาท มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 
277,840 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 97.15  มเีงนิเหลอืจ่าย จ านวน 8,160 บาท อยู่ระหว่างหน่วยด าเนินการ
แจง้คนืเงนิเหลอืจา่ย 
 

2.โครงการยกระดบัขดีความสามารถการท่องเทีย่ว และ
ผลติภณัฑไ์หมนครชยับรุนิทร ์
           โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร ์
งบประมาณ 60,616,700 บาท มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 2.1 กจิกรรมหลกัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
กจิกรรมยอ่ย พฒันาเสน้ทางเพื่อการท่องเทีย่ว จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 60,000,000 บาท ดงันี้ 
      รายการที ่1 ก่อสรา้งขยายถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรตี ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน 
บุรรีมัย ์- แสลงโทน ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์จงัหวดับุรรีมัย ์ผวิจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอ านวยความสะดวกและปลอดภยั ระยะทาง 
1.500 กโิลเมตรด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทบุรรีมัย ์งบประมาณ 40,000,000 บาท อยู่ระหว่าง
รอลงนามในสญัญา เนื่องจากมกีารท าประชาพจิารณ์ วงเงนิทีจ่ะก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 39,977,000 บาท 
คาดว่าจะลงนามภายในเดอืนมนีาคม 2565 ระยะเวลาด าเนินการ 150 วนั และจะเบกิเงนิล่วงหน้า 
      รายการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย ต าบลยายแยม้วฒันา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดับุรรีมัย ์ผวิ
จราจรกวา้ง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร ด าเนินการโดย
แขวงทางหลวงบุรรีมัย ์งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพนัจ านวน 19,980,000 บาท มเีงนิ
เหลือจ่าย จ านวน 20,000 บาท เนื่องจากมงีบหลายโครงการจงึท าให้การส ารวจออกแบบของงบ     
กลุ่มจงัหวดัล่าช้า จะแบ่งงวดงานออกเป็นทัง้หมด 7 งวด คาดว่าจะเริม่ด าเนินการเบกิจ่ายตัง้แต่เดอืน
เมษายน 2565 ส าหรบัรายการน้ี ผูร้บัจา้งไมข่อเบกิล่วงหน้า  
 2.2 กจิกรรมหลกัการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อนใหม้คีุณภาพ งบประมาณ 
616,700 บาท ด าเนินการโดยศูนยห์มอ่นไหม ฯ บุรรีมัย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรมยอ่ย ดงันี้ 
              กจิกรรมย่อยที่ 1 การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการแปลงหม่อน งบประมาณ 429,400 
บาท เป็นการอบรมเกษตรกรจ านวน 2 รุน่ๆ ละ 40 ราย 
     กจิกรรมย่อยที ่2 การพฒันาศกัยภาพการผลติไข่ไหม งบประมาณ 187,300 บาท เป็นการ
อบรมเกษตรกรจ านวน 10 ราย 

   ตามแผนจะด าเนินการอบรมในเดอืนมนีาคม 2565 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควดิ – 19 จงึ
ตอ้งเลื่อนการจดัอบรมไปด าเนินการช่วง พฤษภาคม 2565 – มถุินายน 2565 
 
 งบบรหิาร จ านวน 500,000 บาท ด าเนินการโดยส านักงานจงัหวดับุรรีมัย ์มกีารเบกิจ่ายแล้ว 
60,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12 
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ปญัหา/อปุสรรค 
 - ส่วนราชการรบัผิดชอบโครงการและงบประมาณหลายส่วน ทัง้งบฟงัก์ชัน่ งบจงัหวัด          
งบกลุ่มจงัหวดั ท าใหม้กีารจดัล าดบัความส าคญั และใหค้วามส าคญักบังบฟงักช์ัน่ก่อน  
 - งบด าเนินการได้รบัเป็นรายงวด ท าให้มบีางกิจกรรมที่ยงัไม่ได้รบังบประมาณและมีแผน
ด าเนินการก่อนที่จะได้รบัเงินจดัสรร จึงต้องปรบัแผนด าเนินการไปด าเนินการหลังที่ได้รบัจดัสรร
งบประมาณแลว้ 
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ภาพประกอบการประชุม 
วนัพฤหสับดทีี ่17 มนีาคม 2565 ณ หอ้งประชุมทา้วสุรนาร ีศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1 

จงัหวดันครราชสมีา 
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จงัหวดัสรุนิทร ์

        กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการด าเนินโครงการและการ
เบกิจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
ที่ด าเนินการในพื้นที่จงัหวดัสุรนิทร ์เมื่อวนัองัคารที่ 22 มนีาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนาร ี    
ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1 จงัหวดันครราชสมีา มผีลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่าย ดงันี้ 

 

        1.โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและอาหารปลอดภยั 
กลุม่นครชยับรุนิทร ์
           โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 
32,554,000 บาท มผีลการเบกิจ่ายจ านวน 10,200 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.42 มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ 5 
กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 1.1 กิจกรรมหลกัการพฒันาและบรหิารจดัการน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ยนืในเขตนครชัย
บุรนิทร ์ด าเนินการโดยโครงการชลประทานสุรนิทร ์ม ี1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท คอื
รายการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน ้าบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร ์
เป็นรายการทีจ่งัหวดัสุรนิทรส์่งไปท าความตกลงกบัส านักงบประมาณ คาดว่าจะลงนามระหว่างวนัที ่13 
– 15 เมษายน 2565 
 1.2 กิจกรรมหลกัการส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยัง่ยนื ด าเนินการโดย
ส านักงานเกษตรจงัหวดัสุรนิทร์ งบประมาณ 657,700 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่
เกษตร และด าเนินการคดัเลอืกเกษตรกร ตามแผนจะอบรมเกษตรกรจากเดอืนมนีาคม 2565 เลื่อนมา
จดัอบรมเป็นเดอืนเมษายน 2565 อบรมเกษตรกรทัง้หมด 1 รุน่ จ านวน 2 วนั ม ี17 อ าเภอ  

ท่ี โครงการ งบประมาณ ก่อหน้ีผกูพนั เบิกจ่าย รอ้ยละ ยงัไม่เบิกจ่าย 

1 โครงการพฒันานวตักรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภยักลุ่มนครชยับุรนิทร ์

32,554,000 - 10,200 2.42 32,543,800 

2 โครงการยกระดบัขดีความสามารถ
การท่องเทีย่ว และผลติภณัฑไ์หม
นครชยับุรนิทร ์

50,187,300 49,265,000 74,700 0.15 49,377,600 

3 โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนทุกชว่งวยันครชยับุรนิทร ์

594,600 - - - 594,600 

 งบบรหิาร 500,000 - 49,045 9.81 450,955 

 รวมทัง้สิน้ 83,835,900 49,265,000 133,945 0.16 82,966,955 
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 1.3 กจิกรรมหลกัการยกระดบัมาตรฐานฟารม์ และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัสุรนิทร ์งบประมาณ 422,100 บาท มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 
10,200 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.42 ด าเนินการอบรมวนัที ่22 มนีาคม 2565 และจดัซือ้เวชภณัฑภ์ายใน
เดอืนมนีาคม 2565  
 1.4 กจิกรรมหลกัการยกระดบัการผลติโคเนื้อคุณภาพ และโควากวินครชยับุรนิทรเ์พื่อสนับสนุน
การส่งออกทีม่มีาตรฐาน ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัสุรนิทร ์งบประมาณ 1,188,200 บาท 
รอการจดัสรรงบประมาณงวดที ่2 คาดว่าจะด าเนินการช่วงเมษายน 2565 
 1.5 กจิกรรมหลกัพฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลติภณัฑป์ศุสตัว์ และบรรจุภณัฑท์ี่ได้มาตรฐาน 
ด าเนินการโดยส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัสุรนิทร ์งบประมาณ 286,000 บาท จะเริม่ด าเนินการอบรมและ
เบกิจา่ยในเดอืนเมษายน 2565 
 

2.โครงการยกระดบัขดีความสามารถการท่องเทีย่ว และ
ผลติภณัฑไ์หมนครชยับรุนิทร ์
           โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร ์
งบประมาณ 50,187,300 บาท มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 74,700 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.15 มกีจิกรรมที่
ด าเนินการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 2.1 กจิกรรมหลกัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อย พฒันาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 50,000,000 บาท 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสุรนิทร ์ดงันี้ 
         รายการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี สาย สร.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์ ผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท ก่อหนี้
ผกูพนัจ านวน 19,905,000 บาท ความกา้วหน้าของผลการด าเนินงาน 8.15%   
      รายการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย สร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2124 - บ้านคะนา ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร ์ผวิจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท ก่อหนี้
ผกูพนัจ านวน 29,360,000 บาท ความกา้วหน้าของผลการด าเนินงาน 4.32 % 
 2.2 กจิกรรมหลกัการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการแปลงหม่อนใหม้คีุณภาพ กจิกรรมย่อย
การพฒันาศักยภาพการผลิตไข่ไหม งบประมาณ  187,300 บาท ด าเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมฯ 
จงัหวดัสุรนิทร ์มผีลการเบกิจ่ายแลว้ จ านวน 74,700 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.88 ด าเนินการฝึกอบรม
เสรจ็ในเดอืนมนีาคม 2565 รอการจดัสรรงบประมาณงวดที่ 2 จะด าเนินการจดัซื้อวสัดุ  และติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงาน 
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3.โครงการยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 
 โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติ งบประมาณ 594,600 บาท มกีจิกรรมที่ด าเนินการ    
1 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 กจิกรรมหลกัการสรา้งรายได้ให้กบัผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยัง่ยนื กจิกรรมย่อย ฝึกอบรมอาชพี
ระยะสัน้ให้กับผู้สูงอายุ งบประมาณ 594,600 บาท ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร ์
ด าเนินการจดัอบรม 4 รุ่น รุ่นละ 1 อาชพี โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จงัหวดัชยัภูมิ อบรมหลกัสูตรแปรรูป
สมุนไพร รุ่นที่ 2 จงัหวดันครราชสีมา อบรมหลกัสูตรแปรรูปอาหาร  รุ่นที่ 3 จงัหวดับุรรีมัย์ อบรม
หลกัสูตรผ้าไหม และรุ่นที่ 4 จงัหวดัสุรนิทร์ อบรมหลกัสูตรท าเสื่อกกไหล ตามแผนจะเริม่ด าเนินการ
ในช่วงเดอืนมนีาคม 2565 แต่ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากยงัไม่ไดร้บังบประมาณ จงึรอการจดัสรร
งบประมาณงวดที ่2 มา คาดว่าจะเริม่ด าเนินการจดัฝึกอบรมไดใ้นช่วงเดอืน มถุินายน 2565 

งบบรหิาร จ านวน 500,000 บาท ด าเนินการโดยส านักงานจงัหวดัสุรนิทร์ มกีารเบกิจ่ายแล้ว 

49,045 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.81  

ปญัหา/อปุสรรค 

 - งบด าเนินงานถูกจดัสรรเป็นรายงวด บางกจิกรรมที่มแีผนด าเนินการในไตรมาสที ่2 ยงัไม่ได้
รบังบประมาณ จงึยงัไมส่ามารถด าเนินการได ้ 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด – 19 ท าให้กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมมี
หยดุชะงกั เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มการอบรมตดิเชือ้ไวรสัโควดิ – 19  
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพประกอบการประชุม 

วนัองัคารที ่22 มนีาคม 2565 ณ หอ้งประชุมทา้วสุรนาร ีศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา ชัน้ 1  
จงัหวดันครราชสมีา 
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

ภาคผนวก 



หนา้ที ่1 จาก 3

บจ.65

แยกจังหวัด หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

113,974,100         9,069,847          21,126,339         12,153        -             แผน 500,000       500,000       5,299,800.00      4,738,680.00      3,206,470.00     15,524,050.00     10,147,680.00   11,330,900.00  24,090,700.00  11,274,000.00     20,089,820.00  20,000.00                106,722,100.00    -                         

ผล -             -             7,829,171.55      1,223,000.00      278,158.00       1,164,895.20      -                 -                -                -                   -                -                         10,495,224.75      9.21           103,466,722.59         

87,699,600           39,975,000        10,000,000         25,000        -             แผน -             -             50,000.00          50,000.00          40,000.00         24,431,300.00     26,587,000.00   24,048,000.00  5,690,000.00    5,225,000.00      1,542,300.00    36,000.00                87,699,600.00      -                         

ผล -             -             -                   -                   -                 -                   -                 -                -                -                   -                -                         -                    -             87,674,600               

64,389,500           19,980,000        -                   20,000        -             แผน 30,000        30,000        5,274,900.00      30,000.00          1,620,800.00     5,509,800.00      30,000.00        30,000.00        44,702,500.00  30,000.00          30,000.00        7,071,500.00            64,389,500.00      -                         

ผล 30,000        30,000        -                   -                   500,700.00       512,700.00         -                 -                -                -                   -                -                         1,073,400.00       1.67           63,296,100               

83,835,900           49,265,000.00    -                   735,000.00   -             แผน -             -             -                   -                   208,700.00       38,010,590.00     -                 -                35,995,890.00  -                   6,358,000.00    3,262,720.00            83,835,900.00      -                         

ผล -             -             -                   -                   120,245.00       13,700.00          -                 -                -                -                   -                -                         133,945.00          0.16           82,966,955               

3,000,000 แผน -             200,000       300,000             150,000            150,000           200,000             150,000          150,000          200,000          400,000             500,000          600,000                   3,000,000           

ผล 404,186.00        91,980.00         51,955.00          548,121.00          18.27          2,451,879                

352,899,100         118,289,847.34   31,126,339.00     792,152.66   -             แผน 530,000.00   730,000.00   10,924,700.00     4,968,680.00      5,225,970.00     83,675,740.00     36,914,680.00   35,558,900.00  110,679,090    16,929,000         28,520,120      10,990,220.00           345,647,100.00    -                         

-                  -                   -             -             ผล 30,000.00    30,000.00    7,829,171.55      1,627,186.00      991,083.00       1,743,250.20      -                 -                -                -                   -                -                         12,250,690.75      3.47           339,856,256.59         

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

49,399,100.0        82,000.00          18,962,000.00     -      -      แผน 500,000.00   500,000.00   6,509,700.00      4,568,680.000    3,305,970.000   9,012,740.000     7,628,680.00    5,509,900.00    8,514,090.00    2,572,000          722,120          55,220                    49,399,100          -                         

-                     -                  -                   -             -             ผล -           -           7,829,171.55     1,223,000.000   783,594.000    912,300.000     -               -               -               -                 -               -                      10,748,065.55      21.76        38,651,034.45           

298,500,000.0       118,207,847.34   12,164,339.00     792,152.66   -             แผน -             -             4,000,000.00      70,000.000        1,600,000.000   73,948,000.000   28,976,000       29,734,000      101,800,000     13,872,000         27,248,000      10,000,000               291,248,000        

-                     -                  -                   -             -             ผล -             -             -                   -                   69,964.000       775,495.200       -                 -                -                -                   -                -                         845,459              0.28           296,862,388.14         

298,500,000.0       118,207,847.34   12,164,339.00     792,152.66   -             แผน -             -             4,000,000.00      70,000.000        1,600,000.000   73,948,000.000   28,976,000.00   29,734,000.00  101,800,000     13,872,000         27,248,000      10,000,000               291,248,000        

-                     -                  -                   -             -             ผล -           -           -                 -                 69,964.000     775,495.200     -               -               -               -                 -               -                      845,459.20        0               296,862,388.14         

แผน

-                     ผล -                         

5,000,000 -                  -                   -             -             แผน 30,000.00    230,000.00   415,000.00         330,000.000       320,000.000     715,000.000       310,000.00      315,000.00      365,000          485,000             550,000          935,000                   5,000,000           -                         

ผล 30,000.00    30,000.00    -                   404,186.000       137,525.000     55,455.000         -                 -                -                -                   -                -                         657,166.00          13.14          4,342,834.00            

352,899,100         118,289,847.34   31,126,339         792,152.66   -             แผน 530,000.00   730,000.00   10,924,700.00     4,968,680.000    5,225,970.000   83,675,740.000   36,914,680.00   35,558,900.00  110,679,090    16,929,000         28,520,120      10,990,220               345,647,100        -                         

-                     -                  -                   -             -             ผล 30,000.00    30,000.00    7,829,171.55      1,627,186.000    991,083.000     1,743,250.200     -                 -                -                -                   -                -                         12,250,690.75      3.47           339,856,256.59         

กลุ่มจังหวัดฯ

แบบรายงานผลการก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

จังหัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

(3)งบรายจ่ายอ่ืน

รวม

รวม

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

โครงการ / กิจกรรม / รายการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 (1)งบด าเนินงาน

(2)งบลงทุน



หนา้ที ่2 จาก 3

แยกโครงการ
วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

106,830,800       82,000            21,205,039       -           -            แผน 500,000.00    -               1,097,000.00        1,690,800.00        4,302,300.00      22,762,150.00      8,928,800.00      12,354,800.00   20,978,950.00   14,210,000.00      12,248,000.00   6,000.00                    99,078,800.00       

-                   -                -                 -           -            ผล -               -               276,500.00          500,000.00          630,664.00         1,687,795.20        -                   -                  -                  -                     -                  -                            3,094,959.20         2.90             103,735,840.80         

106,830,800         82,000              21,205,039         -             -             แผน 500,000.00   -             1,097,000          1,690,800          4,302,300         22,762,150         8,928,800        12,354,800      20,978,950      14,210,000         12,248,000      6,000                      99,078,800          -                         

-                     -                  -                   -             -             ผล -             -             276,500             500,000            630,664           1,687,795          -                 -                -                -                   -                -                         3,094,959           2.90           103,735,840.80         

90,000,000             -                     12,164,339          -               -               แผน -               -               -                     70,000.00            1,600,000.00      16,948,000.00      7,976,000.00      12,234,000.00   17,800,000.00   13,872,000.00      12,248,000.00   -                            82,748,000           ปศุสัตว์

ผล -               -               -                     -                     69,964.00          775,495.20          -                   -                  -                  -                     -                  -                            845,459.20           0.94             89,154,540.80           

3,431,600              82,000                1,138,000            -               -               แผน -               -               -                     -                     546,600.00         995,000.00          -                   -                  1,828,000.00     56,000.00            -                  6,000.00                    3,431,600             

ผล -               -               276,500.00          -                     52,800.00          -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            329,300                9.60             3,102,300.00            

4,852,800.000        -                     4,852,800.000      -               -               แผน 500,000.00    500,000.00    -                     1,620,800.00        902,800.00         120,800.00          402,800.00        120,800.00        402,800.00        282,000.00          -                  -                            4,852,800             

ผล -               -               -                     500,000.00          60,000.00          -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            560,000                11.54           4,292,800.00            

1,688,400              -                     422,100               -               -               แผน -               -               422,100.00          -                     -                   905,250.00          150,000.00        -                  211,050.00        -                     -                  -                            1,688,400             

ผล -               -               -                     -                     52,360.00          20,400.00            -                   -                  -                  -                     -                  -                            72,760                 4.31             1,615,640.00            

6,000,000              -                     2,341,800            -               -               แผน -               -               388,900.00          -                     1,252,900.00      3,364,100.00        400,000.00        -                  594,100.00        -                     -                  -                            6,000,000             

ผล -               -               -                     -                     117,700.00         891,900.00          -                   -                  -                  -                     -                  -                            1,009,600             16.83           4,990,400.00            

858,000                 -                     286,000.000         -               -               แผน -               -               286,000.00          -                     -                   429,000.00          -                   -                  143,000.00        -                     -                  -                            858,000                

ผล -               -               -                     -                     277,840.00         -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            277,840                32.38           580,160.00               

231,231,500.00       118,207,847.34    9,921,300.00        792,152.66    -               แผน -               -               8,628,100            971,800.00          187,300.00         57,684,740.00      25,702,700.00    22,255,500.00   88,517,840.00   1,670,000.00        15,584,300.00   10,029,220.00             231,231,500          

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               4,675,072            723,000.00          217,724.00         -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            5,615,795.55         2.43             224,823,551.79         

231,231,500.00       118,207,847.34    9,921,300.00        792,152.66    -               แผน -               -               8,628,100            971,800              187,300             57,684,740          25,702,700        22,255,500        88,517,840        1,670,000            15,584,300        10,029,220                 231,231,500          -                         

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               4,675,072            723,000              217,724             -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            5,615,795.55         2.43             224,823,551.79         

208,500,000.00       118,207,847.34    -                     792,152.66    -               แผน -               -               4,000,000.00        -                     -                   57,000,000.00      21,000,000.00    17,500,000.00   84,000,000.00   -                     15,000,000.00   10,000,000.00             208,500,000          

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               -                     -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            -                      -              207,707,847.34         

7,856,000              -                     3,000,000            -               -               แผน -               -               4,515,200.00        340,800.00          -                   66,800.00            763,300.00        723,300.00        1,446,600.00     -                     -                  -                            7,856,000             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               4,515,200.00        340,800.00          -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            4,856,000             61.81           3,000,000.00            

4,500,000              -                     4,500,000            -               -               แผน -               -               -                     -                     -                   -                     1,000,000.00      2,000,000.00     -                  1,500,000.00        -                  -                            4,500,000             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               -                     -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            -                      -              4,500,000.00            

4,861,900              -                     2,421,300            -               -               แผน -               -               112,900.00          631,000.00          187,300.00         617,940.00          7,000.00           13,000.00         3,071,240.00     170,000.00          22,300.00         29,220.00                   4,861,900             #DIV/0!

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               159,871.55          382,200.00          217,724.00         -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            759,795.55           15.63           4,102,104.45            

5,513,600              -                     -                     -               -               แผน -               -               -                     -                     -                   -                     2,932,400.00      2,019,200.00     -                  -                     562,000.00        -                            5,513,600             #DIV/0!

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               -                     -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            -                      -              5,513,600.00            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

จกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการน้้า

เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ 

จ้านวน 8 รายการ

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ส่ิงอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สู่การท้าเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตร

อินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 

และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

กิจกรรมหลักที่ 5 การยกระดับการผลิตโคเนื้อ

คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุน

การส่งออกที่มีมาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักกที่ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 11 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบ

วงจร

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง



หนา้ที ่3 จาก 3

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

9,836,800              -                     -                     -               -               แผน -               -               784,600.00          1,976,080.00        416,370.00         1,133,950.00        1,613,180.00      2,013,500.00     880,000.00        564,000.00          435,120.00        20,000.00                   9,836,800             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               2,877,600.00        -                     5,170.00            -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            2,882,770.00         29.31           6,954,030.00            

9,836,800              -                     -                     -               -               แผน -               -               784,600.00          1,976,080.00        416,370.00         1,133,950.00        1,613,180.00      2,013,500.00     880,000.00        564,000.00          435,120.00        20,000.00                   9,836,800             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               2,877,600.00        -                     5,170.00            -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            2,882,770             29.31           6,954,030.00            

2,951,600              -                     -                     -               -               แผน -               -               784,600.00          1,976,080.00        5,170.00            185,750.00          -                   -                  -                  -                     -                  -                            2,951,600             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               2,877,600.00        -                     5,170.00            -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            2,882,770             97.67           68,830.00                

4,848,000.000        -                     -                     -               -               แผน -               -               -                     -                     411,200.00         948,200.00          1,613,180.00      633,600.00        520,000.00        564,000.00          137,820.00        20,000.00                   4,848,000             

-                       -                     -                     -               -               ผล -               -               -                     -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            -                      -              4,848,000.00            

2,037,200              -                     -                     -               -               แผน -                     -                     -                   -                     -                   1,379,900.00     360,000.00        -                     297,300.00        -                            2,037,200             

-                       -                     -                     -               -               ผล -                     -                     -                   -                     -                   -                  -                  -                     -                  -                            -                      -              2,037,200.00            

5,000,000              -                     -                     -               -               แผน 30,000.00      230,000.00    415,000.00          330,000.00          320,000.00         715,000.00          310,000.00        315,000.00        365,000.00        485,000.00          550,000.00        935,000.00                 5,000,000             สนง.จงัหวัด

-                       -                     -                     -               -               ผล 30,000.00      30,000.00      -                     404,186.00          137,525.00         55,455.00            -                   -                  -                  -                     -                  -                            657,166.00           13.14           4,342,834.00            

352,899,100         118,289,847.34   31,126,339         792,152.66   -             แผน 530,000.00    230,000.00    10,924,700.00      4,968,680.00        5,225,970.00      82,295,840.00      36,554,680.00    36,938,800.00   110,741,790.00  16,929,000.00      28,817,420.00   10,990,220.00             345,147,100          

-                     -                  -                   -             -             ผล 30,000.00      30,000.00      7,829,171.55        1,627,186.00        991,083.00         1,743,250.20        -                   -                  -                  -                     -                  -                            12,250,690.75       3.47             339,856,256.59         

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 12 พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคม

เข้มแข็ง

งบบริหาร

ยอดรวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลักที่ 13 ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพ

แบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย

กิจกรรมหลักที่ 14 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ

ในชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



หนา้ที ่1 จาก 4

บจ.65

จังหวัดนครราชสีมา หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

39,474,100   82,000            18,962,000       -                  -        แผน 500,000.00 500,000.00 5,299,800.00  4,568,680.00  1,506,470.00 5,818,050.00   7,071,680.00   5,496,900.00   5,590,700.00     2,402,000.00   699,820.00        20,000.00 39,474,100.00    -                
-                -                 -                  -        ผล -           -           7,829,171.55  1,223,000.00  208,194.00   389,400.00      -                -               -                  -               -                   -          9,649,765.55     24.45         29,824,334      

74,000,000   8,987,847.340  2,164,339.000   12,152.660        -        แผน -           -           -              70,000.00      1,600,000.00 9,606,000.00   2,976,000.00   5,734,000.00   18,500,000.00    8,872,000.00   19,390,000.00     -          66,748,000.00   7,252,000.00    
-                -                 -                  -        ผล -           -           -              -              69,964.00     775,495.20      -                -               -                  -               -                   -          845,459.20       1.14           73,142,388      

74,000,000   8,987,847       2,164,339         12,153              -        แผน -           -           -              70,000.00      1,600,000.00 9,606,000.00   2,976,000.00   5,734,000.00   18,500,000.00    8,872,000.00   19,390,000.00     -          66,748,000.00   7,252,000.00    

-                -                 -                  -        ผล -           -           -              -              69,964.00     775,495.20      -                -               -                  -               -                   -          845,459.20       1.14           73,142,388      

แผน

ผล

แผน -           -           -              100,000.00    100,000.00   100,000.00      100,000.00      100,000.00     -                  -               -                   -          500,000.00       0.000

ผล -           -           -              -              -             -                -                -               -                  -               -                   -          -                 -            500,000          

แผน 500,000.00 500,000.00 5,299,800.00  4,738,680.00  3,206,470.00 15,524,050.00  10,147,680.00  11,330,900.00 24,090,700.00    11,274,000.00 20,089,820.00    20,000.00 106,722,100.00  7,252,000.00    

ผล -           -           7,829,171.55  1,223,000.00  278,158.00   1,164,895.20   -                -               -                  -               -                   -          10,495,224.75    9.21           103,466,722.59 

44,122,700   82,000.000      11,205,039.000 -                  -        แผน 500,000.00   500,000.00   -                1,690,800.00   2,502,800.00  4,140,700.00     3,378,800.00     5,854,800.00     4,702,800.00       9,210,000.00     4,390,000.00        -           36,870,700.00   

ผล -           -           276,500.00    500,000.00    129,964.00   1,164,895.20   -                -               -                  -               -                   -          2,071,359.20     4.69           42,051,341      

44,122,700     82,000.000        11,205,039.000   -                    -          แผน 500,000.00   500,000.00   -                1,690,800.00   2,502,800.00  4,140,700.00     3,378,800.00     5,854,800.00     4,702,800.00       9,210,000.00     4,390,000.00        -           36,870,700.00   

ผล -             -             276,500.00     500,000.00      129,964.00     1,164,895.20     -                 -                 -                    -                 -                     -           2,071,359.20     4.69           42,051,340.80  

35,000,000     -                  2,164,339.000     -                    -          แผน -             -             -                70,000.00       1,600,000.00  606,000.00       2,976,000.00     5,734,000.00     3,500,000.00       8,872,000.00     4,390,000.00        -           27,748,000.00   

-                   ผล -             -             -                -                69,964.00      775,495.20       -                 -                 -                    -                 -                     -           845,459.20       2.42           34,154,541      

35,000,000     -                  2,164,339.00      -                    -          แผน -             -             -                70,000.00       1,600,000.00  606,000.00       2,976,000.00     5,734,000.00     3,500,000.00       8,872,000.00     4,390,000.00        -           27,748,000.00   

-                   ผล -             -             -                -                69,964.00      775,495.20       -                 -                 -                    -                 -                     -           845,459.20       2.42           34,154,541      

20,000,000     แผน 176,000.00       1,976,000.00     3,734,000.00      4,872,000.00     1,990,000.00        #VALUE!

ผล -                 -            20,000,000      

15,000,000     2,164,339.000     แผน 70,000.00       1,600,000.00  430,000.00       1,000,000.00     2,000,000.00     3,500,000.00       4,000,000.00     2,400,000.00        15,000,000.00    

ผล 69,964.00      775,495.20       845,459.20       5.64           14,154,541      

 (1)งบด าเนินงาน

(2)งบลงทุน

สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

แบบรายงานผลการก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-        
(3)งบรายจ่ายอ่ืน

500,000.00   -                -                 -                  

รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรม 1 งบบริหาร 113,974,100  9,069,847.34    21,126,339.00   12,152.66          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการ

น้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัย

บุรินทร์

งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง

-        

กิจกรรมย่อยที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยยาง ต้าบล

ธงชัยเหนือ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุด 825,000 ลบ.ม. เปล่ียนป็น ระบบ

ระบายน้้าและเก็บกักน้้าล้าห้วยแอก พร้อมอาคาร

ประกอบ ต้าบลหนองค่าย อ้าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุด   ไม่น้อยกว่า 212,050

 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยที่ 2 ขุดลอกหนองปรือ  พร้อมอาคาร

ประกอบ  ต้าบลสารภี  อ้าเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด 112,000 ลบ.ม.

โครงการชลประทาน

นครราชสีมา

โครงการชลประทาน

นครราชสีมา

หมายเหตุ



หนา้ที ่2 จาก 4

จังหวัดนครราชสีมา หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1,220,000      82,000.000        1,138,000.000     -                    -          แผน -             -             -                -                -               364,000.00       -                 -                 800,000.00         56,000.00         -                     -           1,220,000.00     

-                  ผล -             -             276,500.00     -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           276,500.00         22.66         943,500          

1,220,000      82,000.000        1,138,000.000     -                    -          แผน -             -             -                -                -               364,000.00       -                 -                 800,000.00         56,000.00         -                     -           1,220,000.00     

-                  ผล -             -             276,500.00     -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           276,500.00         22.66         943,500          

1,220,000      82,000.000        1,138,000.000     แผน 364,000.00       800,000.00         56,000.00         1,220,000.00       

ผล 276,500.00     276,500.00       22.66         943,500            

4,852,800      -                  4,852,800.000     -                    -          แผน 500,000.00   500,000.00   -                1,620,800.00   902,800.00     120,800.00       402,800.00       120,800.00       402,800.00         282,000.00       -                     -           4,852,800.00     

ผล -           -           -              500,000.00    60,000.00     -                -                -               -                  -               -                   -          560,000.00       11.54         4,292,800        

4,852,800      -                  4,852,800.000     -                    -          แผน 500,000.00   500,000.00   -                1,620,800.00   902,800.00     120,800.00       402,800.00       120,800.00       402,800.00         282,000.00       -                     -           4,852,800.00       

-                   ผล -             -             -                500,000.00      60,000.00      -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           560,000.00         11.54         4,292,800        

4,852,800 4,852,800 แผน 500,000.00   500,000.00   1,620,800.00   902,800.00     120,800.00       402,800.00       120,800.00       402,800.00         282,000.00       -                     -           4,852,800.00       

ผล 500,000.00      60,000.00      560,000.00         11.54         4,292,800        

422,100         -                  422,100.000       -                    -          แผน -             -             -                -                -               422,100.00       -                 -                 -                    -                 -                     -           422,100.00         

-                   ผล -             -             -                -                -               10,200.00         -                 -                 -                    -                 -                     -           10,200.00           2.42           411,900          

422,100         422,100             แผน 422,100.00       422,100.00         

ผล 10,200.00         10,200.00           2.42           411,900          

2,341,800      -                  2,341,800.000     -                    -          แผน -             -             -                -                -               2,341,800.00     -                 -                 -                    -                 -                     -           2,341,800.00       

-                   ผล -             -             -                -                -               379,200.00       -                 -                 -                    -                 -                     -           379,200.00         16.19         1,962,600        

2,341,800      2,341,800          แผน 2,341,800.00     2,341,800.00       

ผล 379,200.00       379,200.00         16.19         1,962,600        

286,000         -                  286,000.000       -                    -          แผน -             -             -                -                -               286,000.00       -                 -                 -                    -                 -                     -           286,000.00         

-                   ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            286,000          

286,000         286,000             แผน 286,000.00       286,000.00         

ผล -                   -            286,000          

60,109,200     8,987,847.34     9,921,300.00      12,152.66           -          แผน -             -             4,515,200.00   971,800.00      187,300.00     9,066,800.00     4,695,700.00     4,742,500.00     18,867,900.00     1,500,000.00     15,562,000.00      -           60,109,200.00     

ผล -             -             4,675,071.55   723,000.00      143,024.00     -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           5,541,095.55       9.22           54,555,951.79   

60,109,200     8,987,847.34     9,921,300.00      12,152.66           -          แผน -             -             4,515,200.00   971,800.00      187,300.00     9,066,800.00     4,695,700.00     4,742,500.00     18,867,900.00     1,500,000.00     15,562,000.00      -           60,109,200.00     

ผล -             -             4,675,071.55   723,000.00      143,024.00     -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           5,541,095.55       9.22           54,555,951.79   

39,000,000     8,987,847.340    -                   12,152.660          -          แผน -             -             -                -                -               9,000,000.00     -                 -                 15,000,000.00     -                 15,000,000.00      -           39,000,000.00     

ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            38,987,847      

กิจกรรมหลักที่ 5 การยกระดับการผลิตโคเน้ือ

คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพ่ือ

สนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อย การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการ

เกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน

งบด าเนินงาน

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท้า

เกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตร

อินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 

และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

งบด าเนินงาน

ปศุสัตว์จังหวัด

นครราชสีมา

ปศุสัตว์จังหวัด

นครราชสีมา

สนง.กษตร

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

ปศุสัตว์จังหวัด

นครราชสีมา



หนา้ที ่3 จาก 4

จังหวัดนครราชสีมา หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

39,000,000   8,987,847.340  -                 12,152.660        -        แผน -             -             -                -                -               9,000,000.00     -                 -                 15,000,000.00     -                 15,000,000.00      -           39,000,000.00     

ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            38,987,847      

39,000,000     8,987,847.340    -                   12,152.660          -          แผน -             -             -                -                -               9,000,000.00     -                 -                 15,000,000.00     -                 15,000,000.00      -           39,000,000.00     

ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            38,987,847      

30,000,000     แผน 15,000,000.00     15,000,000.00      30,000,000.00     

ผล -                   -            30,000,000      

9,000,000      8,987,847.34     12,152.66           แผน 9,000,000.00     9,000,000.00       

ผล -                   -            8,987,847.34    

7,856,000      -                  3,000,000.000     -                    -          แผน -             -             4,515,200.00   340,800.00      -               66,800.00         763,300.00       723,300.00       1,446,600.00       -                 -                     -           7,856,000.00       

0.00 ผล -             -             4,515,200.00   340,800.00      -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           4,856,000.00       61.81         3,000,000        

7,856,000      -                  3,000,000.000     -                    -          แผน -             -             4,515,200.00   340,800.00      -               66,800.00         763,300.00       723,300.00       1,446,600.00       -                 -                     -           7,856,000.00       

0.00 ผล -             -             4,515,200.00   340,800.00      -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           4,856,000.00       61.81         3,000,000        

4,856,000      แผน 4515200.000 340800.000 4,856,000.00       

ผล 4,515,200.00   340,800.00      4,856,000.00       100.00       -                

3,000,000      3,000,000.00 แผน 66,800.00         763,300.00       723,300.00       1,446,600.00       3,000,000.00       

ผล -                   -            3,000,000        

4,500,000      -                  4,500,000.000     -                    -          แผน -             -             -                -                -               -                 1,000,000.00     2,000,000.00     -                    1,500,000.00     -                     -           4,500,000.00       

-                   ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            4,500,000        

4,500,000     -                4,500,000.000   -                  -        แผน -           -           -              -              -             -                1,000,000.00   2,000,000.00   -                  1,500,000.00   -                   -          4,500,000.00     

-                 ผล -           -           -              -              -             -                -                -               -                  -               -                   -          -                 -            4,500,000        

4,500,000      4,500,000.00 แผน 1,000,000.00     2,000,000.00     1,500,000.00     4,500,000.00       

ผล -                   -            4,500,000        

3,239,600      -                  2,421,300.00      -                    -          แผน -             -             -                631,000.00      187,300.00     -                 -                 -                 2,421,300.00       -                 -                     -           3,239,600.00       

-                   ผล -             -             159,871.55     382,200.00      143,024.00     -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           685,095.55         21.15         2,554,504        

3,239,600     -                2,421,300.000   -                  -        แผน -           -           -              631,000.00    187,300.00   -                -                -               2,421,300.00     -               -                   -          3,239,600.00     
-                 ผล -           -           159,871.55    382,200.00    143,024.00   -                -                -               -                  -               -                   -          685,095.55       21.15         2,554,504        

631,000         แผน 631,000.00      631,000.00         

ผล 106,971.55     382,200.00      37,500.00      526,671.55         83.47         104,328          

งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว

รายการย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก

รีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิง

สาง จ.นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.00-1.50 ม. ระยะทาง 6.000 กม.

รายการย่อยที่ 2 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ

อันตรายบนทางหลวง ทล.2243 ตอนอีเหลอ – 

ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

งบด าเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 8.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคน

สร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

งบด าเนินงาน

กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัย

บุรินทร์

งบด าเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 10.1 การพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อน

กิจกรรมหลักกที่ 10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยว

แขวงทางหลวง

ชนบทนครราชสีมา

แขวงทางหลวง

นครราชสีมาที่ 2

ต้ารวจภูธร

นครราชสีมา

วัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา

ศูนย์หม่อนไหมฯ 

นครราชสีมา

คาดจะลงนามเดือน เมษายน

 65

เลขที่สัญญา นร.55/2565 วัน

เร่ิมต้น 15 ม.ีค. 65 วันส้ินสุด

 7 ก.ย. 65



หนา้ที ่4 จาก 4

จังหวัดนครราชสีมา หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

187,300         แผน 187,300.00     187,300.00         

ผล 52,900.00       105,524.00     158,424.00         84.58         28,876            

2,421,300      2,421,300.00 แผน 2,421,300.00       2,421,300.00       

ผล -                   -            2,421,300        

5,513,600      -                  -                   -                    -          แผน -             -             -                -                -               -                 2,932,400.00     2,019,200.00     -                    -                 562,000.00          -           5,513,600.00       

ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            5,513,600        

5,513,600     -                -                 -                  -        แผน -           -           -              -              -             -                2,932,400.00   2,019,200.00   -                  -               562,000.00         -          5,513,600.00     

-                -                 -                  -        ผล -           -           -              -              -             -                -                -               -                  -               -                   -          -                 -            5,513,600        

5,513,600      แผน 2,932,400.00     2,019,200.00     562,000.00          5,513,600.00       

ผล -                   -            5,513,600        

9,242,200      -                  -                   -                    -          แผน -             -             784,600.00     1,976,080.00   416,370.00     2,216,550.00     1,973,180.00     633,600.00       520,000.00         564,000.00       137,820.00          20,000.00  9,242,200.00       

-                  -                   -                    -          ผล -             -             2,877,600.00   -                5,170.00        -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           2,882,770.00       31.19         6,359,430        

9,242,200      -                  -                   -                    -          แผน -             -             784,600.00     1,976,080.00   416,370.00     2,216,550.00     1,973,180.00     633,600.00       520,000.00         564,000.00       137,820.00          20,000.00  9,242,200.00       

-                  -                   -                    -          ผล -             -             2,877,600.00   -                5,170.00        -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           2,882,770.00       31.19         6,359,430        

2,951,600      -                  -                   -                    -          แผน -             -             784,600.00     1,976,080.00   5,170.00        185,750.00       -                 -                 -                    -                 -                     -           2,951,600.00       -                

-                  -                   -                    -          ผล -             -             2,877,600.00   -                5,170.00        -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           2,882,770.00       97.67         68,830            

2,951,600     แผน 784,600.00     1,976,080.00   5,170.00        185,750.00       2,951,600.00       -                

ผล 2,877,600.00   5,170.00        2,882,770.00       97.67         68,830            

4,848,000      -                  -                   -                    -          แผน -             -             -                -                411,200.00     948,200.00       1,613,180.00     633,600.00       520,000.00         564,000.00       137,820.00          20,000.00  4,848,000.00       

-                  -                   -                    -          ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -            4,848,000        

4,848,000     แผน 411,200.00   948,200.00      1,613,180.00   633,600.00     520,000.00        564,000.00     137,820.00        20,000.00 4,848,000.00     

ผล -                 -            4,848,000        

1,442,600      -                  -                   -                    -          แผน -             -             -                -                -               1,082,600         360,000           -                 -                    -                 -                     -           1,442,600.00       

-                  -                   -                    -          ผล -             -             -                -                -               -                 -                 -                 -                    -                 -                     -           -                   -             1,442,600          

1,442,600     -                -                 -                  -        แผน -           -           -              -              -             1,082,600       360,000          -               -                  -               -                   -          1,442,600.00     

-                -                 -                  -        ผล -           -           -              -              -             -                -                -               -                  -               -                   -          -                 -            1,442,600        

1,442,600      แผน 1,082,600.00     360,000.00       1,442,600.00       

ผล -                   -             1,442,600          

500,000.000 แผน 100,000.00      100,000.00     100,000.00       100,000.00       100,000.00       500,000.00         

ผล -                   -            500,000.0        

แผน 500,000.00   500,000.00   5,299,800.00   4,738,680.00   3,206,470.00  15,524,050.00   10,147,680.00   11,330,900.00   24,090,700.00     11,274,000.00   20,089,820.00      20,000.00  106,722,100.00    

ผล -             -             7,829,171.55   1,223,000.00   278,158.00     1,164,895.20     -                 -                 -                    -                 -                     -           10,495,224.75     9.21           103,466,722.59 

          ปัญหา/อุปสรรค  (ถ้าม)ี

          1. งบลงทุน (ถนน) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง (กรมบัญชีกลางมีการยกลเกหนังสือ ว 845) ต้องประกาศจัดซ้ือจัดจ้างใหม่

          2. ได้รับจัดสรรงบด าเนินงานไม่เต็มวงเงิน ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน / งานจ้างเหมายังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้

          3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และกิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ท าให้ไม่ประสงค์จะรับการฝึกอบรม

          ข้อมูลเพ่ิมเติม

          1. เสนอแนะเก่ียวกับการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดฝึกอบรม โดยให้ท าตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมย่อยที่ 10.3 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ

กิจกรรมหลักที่ 11 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม

ครบวงจร

กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการ

ผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 10.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิต

ไข่ไหม

3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 12 พลังอาสาสมัครสร้างสุข 

สังคมเข้มแข็ง

งบด าเนินงาน

-          

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 13 ชุมชนต้นแบบการดูแล

สุขภาพแบบพ่ึงพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย

งบด าเนินงาน

งบบริหาร

ยอดรวมทั้งสิ้น 113,974,100  

กิจกรรมหลักที่ 14 การสร้างรายได้ให้กับ

ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน

งบด าเนินงาน

กิจกรรมย่อย สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

อย่างยั่งยืน

9,069,847.34     21,126,339.00     12,152.66           

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา

สนง.ส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 4

มทร.อีสาน

นครราชสีมา

สนง.ส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 4

ศูนย์หม่อนไหมฯ 

นครราชสีมา

มทร.อีสาน 

นครราชสีมา



หนา้ที ่1 จาก 3

บจ.65

จังหวัดชัยภมูิ หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ไดร้ับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบกิจ่าย ยงัไม่เบกิจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

2,699,600                 -                                -                             -                     -                   แผน -  -  -          -          -          1,331,300.00   557,000.00      13,000.00                 590,000.00               170,000.00              22,300.00                16,000.00          2,699,600.00               

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        2,699,600                 
84,500,000               39,975,000                     10,000,000                  25,000                -                   แผน -  -  -          -          -          23,000,000.00 26,000,000.00 24,000,000.00           5,000,000.00             5,000,000.00           1,500,000.00           -                   84,500,000.00             

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        84,475,000                

84,500,000.00           39,975,000.00                 10,000,000.00              25,000.00            -                   แผน -  -  -          -          -          23,000,000.00 26,000,000.00 24,000,000.00           5,000,000.00             5,000,000.00           1,500,000.00           -                   84,500,000.00             

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        84,475,000                

แผน -                            

ผล -                            

แผน -  -  50,000.00 50,000.00 40,000.00 100,000.00     30,000.00       35,000.00                 100,000.00               55,000.00                20,000.00                20,000.00          500,000.00                 

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        500000

แผน -  -  50,000.00 50,000.00 40,000.00 24,431,300.00 26,587,000.00 24,048,000.00           5,690,000.00             5,225,000.00           1,542,300.00           36,000.00          87,699,600.00             

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        87,674,600                

26,881,300               -                                10,000,000.000            -                     -                   แผน -   -   -           -           -           3,331,300.00    5,550,000.00     6,500,000.00              5,000,000.00              5,000,000.00             1,500,000.00             -                    26,881,300.00               

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        26,881,300                

26,881,300               -                                10,000,000                  -                     -                   แผน -  -  -          -          -          3,331,300.00   5,550,000.00   6,500,000.00             5,000,000.00             5,000,000.00           1,500,000.00           -                   26,881,300.00             

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        26,881,300                

25,000,000               -                                10,000,000.000            -                     -                   แผน -  -  -          -          -          2,000,000.00   5,000,000.00   6,500,000.00             5,000,000.00             5,000,000.00           1,500,000.00           -                   25,000,000.00             

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        25,000,000                

25,000,000               -                                10,000,000.000            -                     -                   แผน -  -  -          -          -          2,000,000.00   5,000,000.00   6,500,000.00             5,000,000.00             5,000,000.00           1,500,000.00           -                   25,000,000.00             

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -         25,000,000                 

5,000,000                  5,000,000.00 แผน 500,000          1,000,000        1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                 500,000                   5,000,000                    

ผล -                             -        5,000,000                 

5,000,000                  5,000,000.00 แผน 500,000          1,000,000        1,500,000                  1,000,000                  1,000,000                 -                         5,000,000                    

ผล -                             -        5,000,000                 

5,000,000                  5,000,000                     แผน 500,000          1,000,000        1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                 500,000                   5,000,000                    

ผล -                             -        5,000,000                 

5,000,000                  5,000,000                     แผน 500,000          1,000,000        1,500,000                  1,000,000                  1,000,000                 5,000,000                    

ผล -                             -        5,000,000                 

5,000,000                  5,000,000.000                แผน 1,000,000.00     1,500,000.00              1,000,000.00              1,000,000.00             500,000.00               5,000,000.00                

ผล -                             -        5,000,000                 

แบบรายงานผลการก่อหน้ีผูกพันและการเบกิจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-                                -                             -                     

 (1)งบด าเนินงาน

(2)งบลงทุน

สิง่ก่อสร้าง

ครุภณัฑ์

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร1. โครงการพัฒนานวัตกรรม

เกษตรและอาหารปลอดภยักลุม่

-                   

รวม 2 โครงการ 6 กิจกรรม 1 งบบริหาร 87,699,600               39,975,000                     10,000,000                  25,000                -                   

(3)งบรายจ่ายอ่ืน
500,000.00               

กจิกรรมย่อยที ่4 กอ่สร้างทอ่ระบาย

น้า้ปากคลองอา่งเกบ็น้า้หว้ยหนิลับ 

(อนัเนื่องมาจากพะราชด้าริ) พร้อม

อาคารบงัคับน้า้ บา้นโนนสะอาด 

ต้าบลหนองบวัแดง อา้เภอหนองบวั

กจิกรรมย่อยที ่3 กอ่สร้างฝายหว้ย

บกัโกรก บา้นหนองนกเขียน ต้าบล

ตะโกทอง อา้เภอซับใหญ ่จังหวัด

ชัยภมูิ

กจิกรรมย่อยที ่2 กอ่สร้างระบบส่ง

น้า้สถานีสูบน้า้ด้วยไฟฟา้บา้นโนน

จาน แหง่ที ่2 ต้าบลละหาน อา้เภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภมูิ

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและ

บริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร

อยา่งยัง่ยนืในเขตนครชัยบรุินทร์

งบลงทุน : สิง่ก่อสร้าง

กจิกรรมย่อยที ่1 กอ่สร้างระบบส่ง

น้า้สถานีสูบน้า้ด้วยไฟฟา้บา้นกดุ

เวียน ต้าบลลาดใหญ ่อา้เภอเมือง

ชัยภมูิ จังหวัดชัยภมูิ

กจิกรรมย่อยที ่5 แกม้ลิงบา้นมูล

กระบอืพร้อมอาคารประกอบ ต้าบล

หนองคอนไทย อา้เภอภเูขียว 

จังหวัดชัยภมูิ

โครงการชลประทานชัยภมูิ

โครงการส่งน้า้และบ้ารุงรักษา 

พรม-เชิญ

โครงการชลประทานชัยภมูิ

โครงการชลประทานชัยภมูิ

โครงการชลประทานชัยภมูิ

หมายเหตุ

อนุมัติโครงการและมอบอา้นาจแล้ว 

เบน็งานด้าเนินการเอง

อนุมัติโครงการและมอบอา้นาจแล้ว 

เบน็งานด้าเนินการเอง

1.อยูร่ะว่างรอหนังสืออนุญาตใหเ้ข้า

ด้าเนินโครงการจากกรมปา่ไม้ โดยมี

เลขทีรั่บหนังสือของกรมปา่ไม้ 

215/64 ลงวันที ่16/12/2564 2.อยู่

ระหว่างทีก่รมปา่ไม้นัดหมายตรวจ

พื้นที่

อนุมัติโครงการและมอบอา้นาจแล้ว 

เบน็งานด้าเนินการเอง

อยูร่ะหว่างรอหนังสืออนุญาตใหเ้ข้า

ด้าเนินโครงการจากกรมปา่ไม้



หนา้ที ่2 จาก 3

จังหวัดชัยภมูิ หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ไดร้ับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบกิจ่าย ยงัไม่เบกิจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

631,000                    -                                -                              -                     -                   แผน -   -   -           -           -           631,000.00       -                 -                           -                          -                         -                         -                    631,000.00                   

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        631,000                    

631,000                   -                                -                              -                     -                   แผน -   -   -           -           -           631,000.00       -                 -                           -                          -                         -                         -                    631,000.00                   

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        631,000                    

631,000                    แผน 631,000.00       631,000.00                   

ผล -                             -        631,000                    

422,100                    -                                -                              -                     -                   แผน -   -   -           -           -           272,100.00       150,000.00       -                           -                          -                         -                         -                    422,100.00                   

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -       422,100                    

422,100                    แผน 272,100.00       150,000.00       422,100.00                   

ผล -                             -        422,100                    

828,200                    -                                -                              -                     -                   แผน -   -   -           -           -           428,200.00       400,000.00       -                           -                          -                         -                         -                    828,200.00                   

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        828,200                    

828,200                    แผน 428,200.00       400,000.00       828,200.00                   

ผล -                             -        828,200                    

60,318,300                39,975,000.00                  -                              25,000.00             -                   แผน -   -   -           -           -           21,000,000.00   21,007,000.00   17,513,000.00             590,000.00                170,000.00               22,300.00                 16,000.00           60,318,300.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        60,293,300                

60,318,300                39,975,000                      -                              25,000                 -                   แผน -   -   -           -           -           21,000,000.00   21,007,000.00   17,513,000.00             590,000.00                170,000.00               22,300.00                 16,000.00           60,318,300.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -         60,293,300                 

59,500,000                39,975,000.000                 -                              25,000.000           -                   แผน -   -   -           -           -           21,000,000.00   21,000,000.00   17,500,000.00             -                          -                         -                         -                    59,500,000.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        59,475,000                

59,500,000               39,975,000.000               -                             25,000.000          -                   แผน -   -   -           -           -           21,000,000.00   21,000,000.00   17,500,000.00             -                          -                         -                         -                    59,500,000.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        59,475,000                

59,500,000                39,975,000.000                 -                              25,000.000           -                   แผน -   -   -           -           -           21,000,000.00   21,000,000.00   17,500,000.00             -                          -                         -                         -                    59,500,000.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -         59,475,000                 

20,000,000                19,985,000                      15,000                 แผน 7,000,000.00    7,000,000.00     6,000,000.00              20,000,000.00               

ผล -                             -        19,985,000                

19,500,000                แผน 7,000,000.00    7,000,000.00     5,500,000.00              19,500,000.00               

ผล -                             -        19,500,000                

20,000,000                19,990,000                      10,000                 แผน 7,000,000.00    7,000,000.00     6,000,000.00              20,000,000.00               

ผล -                             -        19,990,000                

818,300                    -                                -                              -                     -                   แผน -   -   -           -           -           -                 7,000.00          13,000.00                  590,000.00                170,000.00               22,300.00                 16,000.00           818,300.00                   

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -        818,300                    

818,300                   -                                -                             -                     -                   แผน -  -  -          -          -          -                7,000.00         13,000.00                 590,000.00               170,000.00              22,300.00                16,000.00          818,300.00                 

ผล -  -  -          -          -          -                -                -                          -                          -                         -                         -                   -                            -        818,300                    

631,000                    แผน 5,000.00          10,000.00                  550,000.00                50,000.00                 10,000.00                 6,000.00             631,000.00                   

ผล -                             -        631,000                    

187,300                    แผน 2,000.00          3,000.00                    40,000.00                  120,000.00               12,300.00                 10,000.00           187,300.00                   

ผล -                             -        187,300                    

กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดบั

มาตรฐานฟาร์ม และการจัดการ

ฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพฒันา

เกษตรกรสู่การท้าเกษตรกรรมยัง่ยืน

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกรสูก่ารท า

เกษตรกรรมยัง่ยนื

งบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ

ผลิตภณัฑ์ไหมนครชัยบรุินทร์

2. โครงการยกระดบัขีด

ความสามารถการท่องเที่ยว และ

ผลิตภณัฑ์ไหมนครชัยบรุินทร์
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิง่อ านวย

ความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดบัการ

ผลิตโคเน้ือคุณภาพ และโควากิ

วนครชัยบรุินทร์เพ่ือสนับสนุนการ

ส่งออกที่มีมาตรฐาน

งบด าเนินงาน

กจิกรรมย่อยที ่10.1 การพฒันา

ศักยภาพการบริหารจัดการแปลง

หม่อน
กจิกรรมย่อยที ่10.2 การพฒันา

ศักยภาพการผลิตไข่ไหม

สนง.เกษตรชัยภมูิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภมูิ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภมูิ

แขวงทางหลวงชนบทชัยภมูิ

ศูนย์หม่อนไหมฯ ชัยภมูิ

ศูนย์หม่อนไหมฯ ชัยภมูิ

แขวงทางหลวงชนบทชัยภมูิ

แขวงทางหลวงชนบทชัยภมูิ

กิจกรรมหลักกที่ 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

งบลงทุน : สิง่ก่อสร้าง

กิจกรรมยอ่ย พัฒนาเส้นทางเพ่ือ

การท่องเที่ยว

กจิกรรมย่อยที ่1 . ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟลัติกคอนกรีต สาย ชย.4051 

แยกทางหลวงหมายเลข 2051 - 

แหล่งทอ่งเทีย่วมอหนิขาว ต้าบลทา่

หนิโงม อา้เภอเมืองชัยภมูิ จังหวัด

ชัยภมูิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

รายการย่อยที ่3 ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟลัติกคอนกรีต สาย ชย.3019 

แยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2359 ต้าบล

โนนแดง อา้เภอบา้นเขว้า จังหวัด

ชัยภมูิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 

รายการย่อยที ่2 ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟลัติกคอนกรีต สาย ชย.4053 

แยกทางหลวงหมายเลข 2354 - 

แหล่งทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาติปา่

หนิงาม ต้าบลบา้นไร่  อา้เภอเทพ

สถิต จังหวัดชัยภมูิ ผิวจราจรกว้าง 

6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง

เลขทีสั่ญญา ชย/74/2565 วัน

เร่ิมต้นสัญญา 10 ก.พ. 65 วันส้ินสุด

สัญญา 9 ก.ค. 65 ขณะนี้อยูร่ะว่าง

ด้าเนินการตามสัญญา

เลขทีสั่ญญา ชย/75/2565 วัน

เร่ิมต้นสัญญา 24 ก.พ. 65 ส้ินสุด

สัญญา 23 มิ.ย. 65 ขณะนี้อยูร่ะว่าง

ด้าเนินงานตามสัญญา

คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 

65



หนา้ที ่3 จาก 3

จังหวัดชัยภมูิ หน่วย : บาท 

วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ

ที่ไดร้ับอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบกิจ่าย ยงัไม่เบกิจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

500,000.000 แผน 50,000.00  50,000.00  40,000.00  100,000.00       30,000.00        35,000.00                  100,000.00                55,000.00                 20,000.00                 20,000.00           500,000.00                   

ผล -                             -        500,000                    

แผน -   -   50,000.00  50,000.00  40,000.00  24,431,300.00   26,587,000.00   24,048,000.00             5,690,000.00              5,225,000.00             1,542,300.00             36,000.00           87,699,600.00               

ผล -   -   -           -           -           -                 -                 -                           -                          -                         -                         -                    -                             -         87,674,600                

          ปญัหา/อุปสรรค  (ถ้ามี)

          1. กิจกรรมดา้นชลประทาน มีขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่ไม้ 2 รายการ ซ่ึงเสนอไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว อยูร่ะหว่างนัดหมายตรวจพ้ืนที่

          2. มีการเร่งรัดด าเนินการงบกรมก่อน จึงท าให้เลือ่นด าเนินการงบพัฒนากลุม่จังหวัด

          ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

          1. ขั้นเสนอค าของบประมาณ ส่วนราชการควรมีการส ารวจ และขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อม เมื่อไดร้ับจัดสรรงบประมาณ ท าให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ล่าช้า

งบบริหาร

ยอดรวมทั้งสิน้ 87,699,600               39,975,000                     10,000,000                  25,000                -                   



หนา้ที ่1 จาก 2

บจ.65

จังหวัดบุรรีมัย์ หน่วย : บาท 
วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ  รอ้ยละ งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยงัไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

3,889,500    -                   -              -             -             แผน -          -            1,209,900.00   -            1,590,800.00   444,800.00      -            -            637,500.00        -          -           6,500.00        3,889,500.00    

ผล -          -            -                -            500,700.00     512,700.00      -            -            -                  -          -           -               1,013,400.00    26.05         2,876,100.00  

60,000,000   19,980,000.000   -              20,000.000   -             แผน -          -            4,000,000.00   -            -                5,000,000.00   -            -            44,000,000.00   -          -           7,000,000.00  60,000,000.00  

ผล -          -            -                -            -                -                -            -            -                  -          -           -               -                 -            59,980,000.00 

60,000,000   19,980,000.000   -              20,000.000   -             แผน -          -            4,000,000.00   -            -                5,000,000.00   -            -            44,000,000.00   -          -           7,000,000.00  60,000,000.00  

ผล -          -            -                -            -                -                -            -            -                  -          -           -               -                 -            59,980,000.00 

แผน -                 

ผล -                 

แผน 30,000.00 30,000.00   65,000.00       30,000.00   30,000.00       65,000.00       30,000.00   30,000.00   65,000.00         30,000.00 30,000.00  65,000.00      500,000.00      

ผล 30,000.00 30,000.00   -                -            -                -                -            -            -                  -          -           -               60,000.00        12.00         440,000.00     

แผน 30,000.00 30,000.00   5,274,900.00   30,000.00   1,620,800.00   5,509,800.00   30,000.00   30,000.00   44,702,500.00   30,000.00 30,000.00  7,071,500.00  64,389,500.00  

ผล 30,000.00 30,000.00   -                -            500,700.00     512,700.00      -            -            -                  -          -           -               1,073,400.00    1.67           63,296,100.00 

3,272,800    -                   -              -             -             แผน -            -             1,097,000.00    -             1,590,800.00    -                  -             -              585,000.00         -           -             -                 3,272,800.00     

ผล -          -            -                -            500,700.00     512,700.00      -            -            -                  -          -           -               1,013,400.00    30.96         2,259,400      

3,272,800     -                     -                -               -               แผน -          -            1,097,000.00   -            1,590,800.00   -                -            -            585,000.00        -          -           -               3,272,800.00    

ผล -          -            -                -            500,700.00     512,700.00      -            -            -                  -          -           -               1,013,400.00    30.96         2,259,400      

922,900        -                     -                -               -               แผน -            -             -                  -             337,900.00       -                  -             -              585,000.00         -           -             -                 922,900.00        

ผล -            -             -                  -             52,800.00        -                  -             -              -                    -           -             -                 52,800.00          5.72           870,100         

922,900        -                     -                -               -               แผน -            -             -                  -             337,900.00       -                  -             -              585,000.00         -           -             -                 922,900.00        

ผล -            -             -                  -             52,800.00        -                  -             -              -                    -           -             -                 52,800.00          5.72           870,100         

922,900        แผน 337,900.00       585,000.00         922,900.00        

ผล 52,800.00        52,800.00          5.72           870,100         

422,100        -                     -                -               -               แผน -            -             422,100.00       -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 422,100.00        

ผล -            -             -                  -             52,360.00        -                  -             -              -                    -           -             -                 52,360.00          369,740         

422,100        แผน 422,100.00       422,100.00        

ผล 52,360.00        52,360.00          12.40         369,740         

1,641,800     -                     -                -               -               แผน -            -             388,900.00       -             1,252,900.00    -                  -             -              -                    -           -             -                 1,641,800.00     

ผล -            -             -                  -             117,700.00       512,700.00       -             -              -                    -           -             -                 630,400.00        38.40         1,011,400      

1,641,800     แผน 388,900.00       1,252,900.00    1,641,800.00     

ผล 117,700.00       512,700.00       630,400.00        38.40         1,011,400      

286,000        -                     -                -               -               แผน -            -             286,000.00       -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 286,000.00        

ผล -            -             -                  -             277,840.00       -                  -             -              -                    -           -             -                 277,840.00        97.15         8,160            

286,000        แผน 286,000.00       286,000.00        

ผล 277,840.00       277,840.00        97.15         8,160            

60,616,700    19,980,000.00      -                20,000.00     -               แผน -            -             4,112,900.00    -             -                  5,444,800.00    -             -              44,052,500.00     -           -             7,006,500.00   60,616,700.00    

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            60,596,700.00 

60,616,700    19,980,000.00      -                20,000          -               แผน -            -             4,112,900.00    -             -                  5,444,800.00    -             -              44,052,500.00     -           -             7,006,500.00   60,616,700.00    

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            60,596,700     

60,000,000    19,980,000.00      -                20,000.000    -               แผน -            -             4,000,000.00    -             -                  5,000,000.00    -             -              44,000,000.00     -           -             7,000,000.00   60,000,000.00    

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            59,980,000     

หมายเหตุ

สนง.เกษตบุรีรัมย์

ปศุสัตวฺจงัหวัดบุรีรัมย์

ปศุสัตวฺจงัหวัดบุรีรัมย์

ปศุสัตวฺจงัหวัดบุรีรัมย์

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที ่4 พัฒนาศักยภาพการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ทีไ่ดม้าตรฐาน

กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท า

เกษตรกรรมยัง่ยืน

กิจกรรมหลักที ่3 การยกระดบัการผลิตโคเน้ือ

คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรนิทรเ์พ่ือ

สนับสนุนการส่งออกทีม่ีมาตรฐาน

งบด าเนินงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิทร์

2. โครงการยกระดบัขีดความสามารถการ

ท่องเทีย่ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิทร์

กิจกรรมหลักที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่ว

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

-             

-             

(3)งบรายจ่ายอ่ืน
500,000.00   

กิจกรรมหลักที ่2 การยกระดบัมาตรฐานฟารม์ 

และการจัดการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM

งบด าเนินงาน

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยกลุม่นครชัยบุรนิทร์

กิจกรรมหลักที ่1 การส่งเสรมิและพัฒนา

เกษตรกรสูก่ารท าเกษตรกรรมยัง่ยนื

งบด าเนินงาน

สิง่ก่อสรา้ง

ครภุัณฑ์

-                   -              -             

รวม 2โครงการ 6 กิจกรรม 1 งบบรหิาร 64,389,500   19,980,000.00    -              20,000.00    

 (1)งบด าเนินงาน

(2)งบลงทุน

แบบรายงานผลการก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ณ วันที ่22 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง  แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการทีก่่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



หนา้ที ่2 จาก 2

จังหวัดบุรรีมัย์ หน่วย : บาท 
วงเงิน งปม. งบประมาณ งบประมาณ  รอ้ยละ งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจ่าย ยกเลิก รวม การเบิกจ่าย ยงัไม่เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)

หมายเหตุ
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง  แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการทีก่่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

60,000,000   19,980,000.00    -              20,000.000   -             แผน -            -             4,000,000.00    -             -                  5,000,000.00    -             -              44,000,000.00     -           -             7,000,000.00   60,000,000.00    

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            59,980,000     

60,000,000    19,980,000.00      -                20,000.000    -               แผน -            -             4,000,000.00    -             -                  5,000,000.00    -             -              44,000,000.00     -           -             7,000,000.00   60,000,000.00    

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            59,980,000     

40,000,000    แผน 40,000,000.00     40,000,000.00    

ผล -                   -            40,000,000     

20,000,000    19,980,000.00      20,000          แผน 4,000,000.00    5,000,000.00    4,000,000.00       7,000,000.00   20,000,000.00    

ผล -                   -            19,980,000     

616,700        -                     -                -               -               แผน -            -             112,900.00       -             -                  444,800.00       -             -              52,500.00           -           -             6,500.00         616,700.00        

ผล -            -             -                  -             -                  -                  -             -              -                    -           -             -                 -                   -            616,700         

616,700       -                   -              -             -             แผน -          -            112,900.00     -            -                444,800.00      -            -            52,500.00         -          -           6,500.00        616,700.00      

ผล -          -            -                -            -                -                -            -            -                  -          -           -               -                 -            616,700         

429,400        แผน 1,000.00          381,400.00       45,500.00           1,500.00         429,400.00        

ผล -                   -            429,400         

187,300        แผน 111,900.00       63,400.00         7,000.00             5,000.00         187,300.00        

ผล -                   -            187,300         

500,000 แผน 30,000.00  30,000.00    65,000.00        30,000.00    30,000.00        65,000.00         30,000.00    30,000.00    65,000.00           30,000.00  30,000.00   65,000.00       500,000.00        

ผล 30,000.00  30,000.00    60,000.00          12.00         440,000         

แผน 30,000.00  30,000.00    5,274,900.00    30,000.00    1,620,800.00    5,509,800.00    30,000.00    30,000.00    44,702,500.00     30,000.00  30,000.00   7,071,500.00   64,389,500.00    

ผล 30,000.00  30,000.00    -                  -             500,700.00       512,700.00       -             -              -                    -           -             -                 1,073,400.00     1.67           63,296,100     

          ปัญหา/อุปสรรค  (ถ้าม)ี

          1. ส่วนราชการมีงบหลายตวั ทัง้งบกรม งบพัฒนาจังหวัด งบกลุม่จังหวัด จึงท าให้เกิดความล่าช้า 

          2. งบด าเนินงานไดร้บัจัดสรรเป็นรายงวด ท าให้บางกิจกรรมตอ้งรองบประมาณจัดสรรก่อน

          ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

           - 

เลขที่สัญญา 69/2565 ลฃวันที่

 26/ม.ค./65 เร่ิมต้น 27/ม.ค./

65 ส้ินสุดวันที่ 15 /ม.ิย./65

คาดว่าจะลงนาม มีนาคม 65แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

64,389,500   19,980,000        -              20,000        -             

แขวงทางหลวง

ชนบทบุรีรัมย์

ศูนย์หม่อนไหมฯ 

บุรีรัมย์

ศูนย์หม่อนไหมฯ 

บุรีรัมย์

งบบรหิาร

ยอดรวมทัง้สิน้

งบด าเนินงาน

กจิกรรมย่อยที่ 10.1 การพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจดัการแปลงหม่อน

กจิกรรมย่อยที่ 10.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิต

ไข่ไหม

กิจกรรมหลักกที ่6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บรหิารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

งบลงทุน : สิง่ก่อสรา้ง

กิจกรรมยอ่ย พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเทีย่ว

รายการย่อยที่ 1  กอ่สร้างขยายถนนลาดยางแอส

ฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน 

บุรีรัมย์ - แสลงโทน ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง

บุรีรัมย์ จงัหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร

 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อม

เคร่ืองหมายอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
รายการย่อยที่ 2 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข

 2117 - บ้านละหานทราย ต าบลยายแย้มวัฒนา 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร

กว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร



หนา้ที ่1 จาก 3

บจ.65

จงัหวัดสุรนิทร์ หน่วย : บาท 

วงเงนิ งปม. งบประมาณ งบประมาณ รอ้ยละ งบประมาณ

ที่ไดร้บัอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจา่ย ยกเลิก ยงัไม่ได้ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะ รวม การเบกิจา่ย ยงัไม่เบกิจา่ย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ด าเนินการ ด าเนินการ จดัซ้ือ/จา้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
(6) (7) (8)

3,335,900     -                  -                   -             -             แผน - - -   - 208,700.00  1,418,590.00   - - 1,695,890.00   - -                 12,720.00      3,335,900.00     

ผล - - -   - 74,700.00   10,200.00        - - -                 - -                 -               84,900.00         2.55           3,251,000       
80,000,000    49,265,000.000 -                   735,000.000 -             แผน - - -   - -             36,342,000.00  - - 34,300,000.00  - 6,358,000.00   3,000,000.00 80,000,000.00   

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             79,265,000      

80,000,000    49,265,000       -                   735,000       -             แผน - - -   - -             36,342,000.00  - - 34,300,000.00  - 6,358,000.00   3,000,000.00 80,000,000.00   

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             79,265,000      

แผน

ผล

แผน - - -   - -             250,000.00      - - -                 - -                 250,000.00    500,000.00        

ผล - - -   - 45,545.00   3,500.00         - - -                 - -                 -               49,045.00         9.81           450,955          

แผน - - -   - 208,700.00  38,010,590.00  - - 35,995,890.00  - 6,358,000.00   3,262,720.00 83,835,900.00   

ผล - - -   - 120,245.00  13,700.00        - - -                 - -                 -               133,945.00        0.16           82,966,955      

32,554,000    -                  -                   -             -             แผน - - -   - 208,700.00  15,290,150.00   - - 10,691,150.00   - 6,358,000.00    6,000.00        32,554,000.00   

ผล - - -   - -             10,200.00        - - -                 - -                 -               10,200.00         0.03           32,543,800      

32,554,000    -                  -                   -              -              แผน - - -   - 208,700.00  15,290,150.00   - - 10,691,150.00   - 6,358,000.00    6,000.00        30,000,000.00    

ผล - - -   - -             10,200.00        - - -                 - -                 -               10,200.00          2.42            32,543,800      

30,000,000    -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             14,342,000.00   - - 9,300,000.00    - 6,358,000.00    -               30,000,000.00   

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             30,000,000      

30,000,000    -                  -                   -             -             2 แผน - - -   - -             14,342,000.00  - - 9,300,000.00   - 6,358,000.00   -               30,000,000.00   

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             30,000,000      

30,000,000    แผน 14,342,000.00   9,300,000.00    6,358,000.00    30,000,000.00    

ผล -                   -             

30,000,000      

657,700         -                  -                   -              -              แผน - - -   - 208,700.00  -                 - - 443,000.00       - -                 6,000.00        657,700.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             657,700           

657,700        -                  -                   -             -             แผน - - -   - 208,700.00  -                 - - 443,000.00      - -                 6,000.00       657,700.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             657,700          

657,700         แผน 208,700.00  443,000.00       6,000.00        657,700.00        

ผล -                   -             657,700           

422,100         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             211,050.00       - - 211,050.00       - -                 -               422,100.00        

ผล - - -   - -             10,200.00        - - -                 - -                 -               10,200.00          2.42            411,900           

422,100        แผน 211,050.00      211,050.00      422,100.00        

ผล 10,200.00        10,200.00         2.42           411,900          

1,188,200      -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             594,100.00       - - 594,100.00       - -                 -               1,188,200.00     

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             1,188,200.00    

1,188,200     แผน 594,100.00      - - 594,100.00      - -                 -               1,188,200.00     

ผล -                   -             1,188,200       

286,000         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             143,000.00       - - 143,000.00       - -                 -               286,000.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             286,000          

286,000        แผน 143,000.00      - - 143,000.00      - -                 -               286,000.00        

ผล -                   -             286,000          

หมายเหตุ

คาดวา่จะลงนาม เมษายน 65

กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดบัมาตรฐานฟารม์ 

และการจดัการฟารม์ตามมาตรฐานฟารม์ GFM ปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดบัการผลิตโคเน้ือ

คุณภาพ และโควากิวนครชัยบรุนิทรเ์พ่ือ

สนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

ปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์

งบด าเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพการแปรรปู

ผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ และบรรจภุณัฑ์ที่ไดม้าตรฐาน ปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์

งบด าเนินงาน

กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท า

เกษตรกรรมยั่งยืน สนง.เกษตรสุรินทร์

งบลงทุน : สิ่งก่อสรา้ง

กจิกรรมย่อย สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง

น  าบ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั

สุรินทร์

โครงการชลประทาน

สุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนา

เกษตรกรสู่การท าเกษตรกรรมยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ปลอดภยักลุ่มนครชัยบรุนิทร์

งบด าเนินงาน

-             

รวม 3 โครงการ 8 กิจกรรม 1 งบบรหิาร 83,835,900    49,265,000.00   -                   735,000.00  -             

(3)งบรายจา่ยอ่ืน 500,000.00    
-                  -                   -             

 (1) งบด าเนินงาน

(2) งบลงทุน

สิ่งก่อสรา้ง

ครภุณัฑ์

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและบรหิารจดัการน้ า

เพ่ือการเกษตรอยา่งยั่งยนืในเขตนครชัยบรุนิทร์

แบบรายงานผลการก่อหน้ีผูกพันและการเบกิจา่ยงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้ง รายการที่ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพัน แผน/ผลการเบกิจา่ยเงนิ (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



หนา้ที ่2 จาก 3

จงัหวัดสุรนิทร์ หน่วย : บาท 

วงเงนิ งปม. งบประมาณ งบประมาณ รอ้ยละ งบประมาณ

ที่ไดร้บัอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจา่ย ยกเลิก ยงัไม่ได้ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะ รวม การเบกิจา่ย ยงัไม่เบกิจา่ย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ด าเนินการ ด าเนินการ จดัซ้ือ/จา้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
(6) (7) (8)

หมายเหตุ
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้ง รายการที่ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพัน แผน/ผลการเบกิจา่ยเงนิ (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

50,187,300    49,265,000.00    -                   735,000.00   -              แผน - - -   - -             22,173,140.00   - - 25,007,440.00   - -                 3,006,720.00  50,187,300.00    

ผล - - -   - 74,700.00    -                 - - -                 - -                 -               74,700.00          0.15            49,377,600.00  

50,187,300    49,265,000.00    -                   735,000.00   -              แผน - - -   - -             22,173,140.00   - - 25,007,440.00   - -                 3,006,720.00  50,187,300.00    

ผล - - -   - 74,700.00    -                 - - -                 - -                 -               74,700.00          0.15            49,377,600.00  

50,000,000    49,265,000.00    -                   735,000.00   -              แผน - - -   - -             22,000,000.00   - - 25,000,000.00   - -                 3,000,000.00  50,000,000.00    

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             49,265,000.00  

50,000,000    49,265,000.00   -                   735,000.000 -             แผน - - -   - -             22,000,000.00   - - 25,000,000.00   - -                 3,000,000.00  50,000,000.00    

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             49,265,000.00  

50,000,000    49,265,000.00    -                   735,000.000  -              แผน - - -   - -             22,000,000.00   - - 25,000,000.00   - -                 3,000,000.00  50,000,000.00    

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             49,265,000.00  

20,000,000    19,905,000.00    95,000.00     แผน 10,000,000.00   10,000,000.00   20,000,000.00    

ผล -                   -             19,905,000.00 

30,000,000    29,360,000.00    640,000.00   แผน 12,000,000.00   15,000,000.00   3,000,000.00  30,000,000.00    

ผล -                   -             

29,360,000.00 

187,300         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             173,140.00       - - 7,440.00          - -                 6,720.00        187,300.00        

ผล - - -   - 74,700.00    -                 - - -                 - -                 -               74,700.00          39.88          112,600.00      

187,300        -                  -                   -             -             แผน - - -   - -             173,140.00      - - 7,440.00         - -                 6,720.00       187,300.00        
ผล - - -   - 74,700.00   -                 - - -                 - -                 -               74,700.00         39.88          112,600.00      

187,300         แผน 173,140.00       7,440.00          6,720.00        187,300.00        

ผล 74,700.00    74,700.00          39.88          112,600.00      

594,600         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             297,300.00       - - 297,300.00       - -                 -               594,600.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             594,600.00      

594,600         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             297,300.00       - - 297,300.00       - -                 -               594,600.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             594,600.00      

594,600         -                  -                   -              -              แผน - - -   - -             297,300.00       - - 297,300.00       - -                 -               594,600.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             594,600.00      

594,600        -                  -                   -             -             แผน - - -   - -             297,300.00      - - 297,300.00      - -                 -               594,600.00        

ผล - - -   - -             -                 - - -                 - -                 -               -                   -             594,600.00      

594,600         แผน 297,300.00       297,300.00       594,600.00        

ผล -                   -             594,600.00      

500,000.000 แผน 250,000.00       250,000.00     500,000.00        

ผล 45,545.00    3,500.00          49,045.00          9.81           450,955.00      

แผน - - -   - 208,700.00  38,010,590.00   - - 35,995,890.00   - 6,358,000.00    3,262,720.00  83,835,900.00    

ผล - - -   - 120,245.00  13,700.00        - - -                 - -                 -               133,945.00        0.16            82,966,955.00  

ลงนามในสัญญาวนัที่ 17 มกราคม 

2565 สิ นสุดสัญญาวนัที่ 17 

พฤษภาคม 2565 

(13 งวดงาน) ความกา้วหน้าของ

ผลงาน 8.15%

ลงนามในสัญญาวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์

2565 สิ นสุดสัญญาวนัที่ 21 

สิงหาคม 2565 

(15 งวดงาน) ความกา้วหน้าของ

ผลงาน 4.32 %

ยอดรวมทั้งสิ้น 83,835,900    49,265,000.00    -                   735,000.00   -              

กิจกรรมหลักที่ 8 การสรา้งรายไดใ้ห้กับผู้สูงอายุ

ในชุมชนอยา่งยั่งยนื

งบด าเนินงาน

กจิกรรมย่อย ฝึกอบรมอาชีพระยะสั นใหก้บัผู้สูงอายุ มหาวทิยาลัยราชภฏั

สุรินทร์

งบบรหิาร

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. โครงการยกระดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทุกช่วงวัยนครชัยบรุนิทร์

กจิกรรมย่อยที่  การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม ศูนย์หม่อนไหมฯ 

สุรินทร์

กิจกรรมหลักกที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บรหิารจดัการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ

งบด าเนินงาน

งบลงทุน : สิ่งก่อสรา้ง

กิจกรรมยอ่ย พัฒนาเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว

รายการย่อยที่ 1 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2328 - บ้านนาสนวน ต าบลจรัส อ าเภอบัวเชด 

จงัหวดัสุรินทร์  ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ไหล่

ทางกวา้งข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 

2.000 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท

สุรินทร์

รายการย่อยที่ 2 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ

กคอนกรีต สาย สร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2124 - บ้านคะนา ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ 

จงัหวดัสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทาง

กวา้งข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 

กโิลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท

สุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และผลิตภณัฑ์ไหมนครชัยบรุนิทร์

2. โครงการยกระดบัขีดความสามารถการ

ท่องเที่ยว และผลิตภณัฑ์ไหมนครชัยบรุนิทร์



หนา้ที ่3 จาก 3

จงัหวัดสุรนิทร์ หน่วย : บาท 

วงเงนิ งปม. งบประมาณ งบประมาณ รอ้ยละ งบประมาณ

ที่ไดร้บัอนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน งานด าเนินการเอง เหลือจา่ย ยกเลิก ยงัไม่ได้ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะ รวม การเบกิจา่ย ยงัไม่เบกิจา่ย หน่วยด าเนินการ

 (1)  (2) (3) (4) (5) ด าเนินการ ด าเนินการ จดัซ้ือ/จา้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (10) (11) (12) (13)
(6) (7) (8)

หมายเหตุ
โครงการ / กิจกรรม / รายการ

วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้ง รายการที่ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพัน แผน/ผลการเบกิจา่ยเงนิ (เฉพาะรายการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว) (9)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

          ปญัหา/อุปสรรค  (ถ้าม)ี

          1.กิจกรรมฝึกอบรมมีการชะงกั เน่ืองจากผู้เข้ารบัการอบรมตดิเชื้อโควิด - 19

          2. งบด าเนินงานจดัสรรเปน็รายงวด ท าให้บางกิจกรรมที่มีแผนการด าเนินงานแล้ว แตย่งัไม่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ ตอ่รอรบัการจดัสรร

          ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

           - 



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


